

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat pel PLE de la Corporació de data 22 de desembre de 2009

La Secretària,

Sant Pere de Ribes, 21 de gener de 2010




REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I DEL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL DE SANT PERE DE RIBES

lavola
Serveis per a la sostenibilitat

DOCUMENT I: MEMÒRIA DE LA REVISIÓ

Manlleu, octubre de 2009



REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'A21 I DEL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS | 5 |
| 2 | OBJECTIUS I DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS | 9 |
| 3 | GRAU DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACCIÓ | 11 |
| 3.1 | METODOLOGIA PER A L'AVUACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ | 11 |
| 3.2 | ESTRUCTURA DEL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL VIGENT | 12 |
| 3.3 | AVUACIÓ DEL GRAU D'EXECUCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ | 15 |
| 4 | REVISIÓ DEL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL | 21 |
| 4.1 | METODOLOGIA PER A LA REVISIÓ DEL PLA D'ACCIÓ | 21 |
| 4.2 | REFORMULACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ | 23 |
| 5 | SISTEMA MUNICIPAL D'INDICADORS DE SOSTENIBILITAT..... | 29 |
| 5.1 | METODOLOGIA PER A L'APLICACIÓ I EL CÀLCUL DEL SISTEMA MUNICIPAL D'INDICADORS DE SOSTENIBILITAT | 31 |
| | ANNEX I: FITXES D'AVUACIÓ DEL GRAU D'IMPLANTACIÓ..... | 33 |
| | ANNEX II: MANUAL D'UTILITZACIÓ DE LA BASE DE DADES DELS INDICADORS | 85 |


1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

El municipi de Sant Pere de Ribes forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (XCPS) i des de l'any 1999 té l'Agenda 21 local aprovada.

Entre les etapes i documents que conformen que l'Agenda 21 destaquen:

- El Pla d'Acció Ambiental que recull i detalla les accions que cal prendre per aconseguir complir l'Agenda 21 i ser una ciutat més sostenible.
- El Pla de Seguiment amb una proposta d'indicadors d'estat ambiental del municipi.

Figura 1.1 Etapes i documents de l'Agenda 21



Font: Elaboració pròpia

lavola

Passats uns anys des de la redacció de l'Agenda 21 local, l'Ajuntament considera oportú fer una revisió del Pla d'Acció Ambiental per tal de conèixer l'estat d'implantació de les accions definides, i alhora actualitzar-lo amb nous projectes de sostenibilitat que l'Ajuntament està duent a terme. A la vegada, es proposa el càlcul i aplicació del Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat impulsat per la XCPS, de la qual l'Ajuntament n'és membre.

El Pla d'Acció Ambiental actualment vigent s'estructura en una jerarquia de propostes que inclou tres àmbits de concreció amb 5 línies estratègiques, 32 programes i 153 accions, amb un cost total de 400.412.500 pessetes.

D'ençà de la seva aprovació, el municipi ha anat avançant en el compliment del Pla d'Acció Ambiental, però no se n'ha fet un seguiment estricte, de forma que per tal de reforçar el seu pes dintre de la planificació estratègica municipal s'ha decidit procedir a la seva revisió i actualització.

Així doncs, aquesta primera avaluació i revisió del PAA es planteja nou anys després de la seva aprovació amb la intenció de que aquestes revisions es continuïn realitzant periòdicament en els propers anys.

D'altra banda, tal i com ja s'ha comentat anteriorment, l'Agenda 21 de Sant Pere de Ribes contempla un Pla de Seguiment, que agrupa un conjunt de mecanismes i eines concebuts, amb l'objectiu de seguir i controlar tot el procés d'aplicació del pla d'acció ambiental. Segons el mateix Pla de Seguiment, el mecanisme bàsic mitjançant el qual es va plantejar realitzar aquest seguiment s'articulava a través d'un sistema d'indicadors, format per tres tipus, que compliran funcions lleugerament diferents, encara que relacionades:

- I. **Indicadors d'estat ambiental:** reflecteixen la situació ambiental en el territori municipal.
El Pla de Seguiment defineix un total de 49 indicadors d'aquest tipus: 23 indicadors d'estructura municipal, 16 indicadors de fluxos municipals i 10 indicadors de qualitat ambiental municipal.
- II. **Índex de grau de compliment:** reflecteix els progressos realitzats en les tasques d'aplicació del PAA.
- III. **Índexs de participació:** es proposen dos índexs diferents que reflecteixen el grau d'implicació dels diferents sectors participants en el procés de l'auditoria:
 - Nivell de participació: percentatge de participants en la Comissió 21 respecte als convocats.
 - Grau de diversitat de la participació: es calcularà la diversitat de la participació en 5 grups:
 - i. Entitats ciutadanes.
 - ii. Entitats de caire econòmic.
 - iii. Tècnics municipals i/o d'organismes dependents de l'Ajuntament.
 - iv. Representants de l'administració pública.
 - v. Persones físiques.Es calcularà el percentatge de representants de cadascun d'aquests grups. Aquest càlcul també es podrà fer discriminant diferents tipologies dins de cada apartat.

Durant els anys de vigència del Pla d'Acció Ambiental del municipi de Sant Pere de Ribes, no s'ha procedit a l'actualització del càlcul dels indicadors proposats en el Pla de Seguiment.

En la revisió i actualització del Pla d'Acció Ambiental, també es planteja l'aplicació del Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat impulsat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (XCPS), de la qual l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes n'és membre. Aquest sistema consta de 30 indicadors, que permeten valorar la tendència dels principals aspectes estructurals i ambientals del municipi. Per altra banda, el fet que diferents municipis de la província de Barcelona utilitzin aquest sistema d'indicadors de sostenibilitat permet també l'anàlisi comparatiu entre els mateixos. Els treballs de càlcul i aplicació dels 30 indicadors de sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat compren el procés de recollida

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

de les dades necessàries per a procedir al càlcul dels indicadors durant el període comprés entre els anys 2000-2007 i càlcul dels indicadors amb una base de dades (Accés) i dels informes corresponents generats a partir la mateixa base de dades, en els quals es valora cadascun dels indicadors calculats.

2 OBJECTIUS I DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

L'Ajuntament ha de liderar la implantació del PAA i comprometre's amb el seu desenvolupament, tot mostrant els seus resultats al conjunt de la ciutadania. És per aquesta raó que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes inicia la revisió i actualització del seu PAA, per tal d'aconseguir que aquest esdevingui un document estratègic d'actuació dintre del consistori. Així mateix, es pretén millorar l'estructura i el contingut del document per tal de fer-lo més operatiu.

En resum, els objectius bàsics d'aquest document són els següents:

- Actualitzar la informació sobre l'estat de desenvolupament del Pla d'Acció Ambiental a data de desembre de 2008.
- Avaluar el grau de compliment del Pla en funció del grau de desenvolupament de les diferents accions.
- Revisar i reformular el Pla d'Acció per tal d'adequar-lo a la realitat i reptes actuals del municipi.
- Detectar aquells factors que han facilitat o dificultat l'aplicació de les accions i tenir-los en compte en la revisió del Pla.
- Aconseguir la informació necessària per a poder calcular l'índex de desenvolupament del Pla d'Acció proposats per al nou Pla de Seguiment del Pla d'acció.
- Monitoritzar i actualitzar el sistema d'indicadors municipals de sostenibilitat, per tal que esdevinguin un sistema de seguiment per al desenvolupament sostenibles del municipi.



Tal i com ja s'ha detallat anteriorment el Pla de Seguiment de l'Agenda 21 de Sant Pere de Ribes preveia un sistema d'indicadors com a mecanisme bàsic mitjançant el qual es va plantejar realitzar el seguiment i control de tot el procés d'aplicació del Pla d'Acció Ambiental. No obstant, el Pla de Seguiment no va incloure cap metodologia preestablerta per a la seva revisió i actualització, s'ha hagut d'establir un protocol per a la seva avaluació i una sèrie de criteris per a la seva revisió.

Així doncs, els treball realitzats es poden dividir en tres etapes diferenciades:

1. Avaluació del Pla d'Acció
2. Revisió del Pla d'Acció
3. Aplicació del sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat

La direcció i coordinació dels treballs els ha portat a terme l'Àrea serveis territorials de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, però han estat diversos els actors consultats:

| Àrea/Organisme | Persona de contacte |
|--|--|
| Àrea serveis territorials | Júlia Gonzàlez Alba Rovira Jordi Roig Neus Cabezas David Minguet Àngel Milà Eva Garrido Marta Vidal |
| Departament d'Intervenció | Josep del Moral |
| Promoció Econòmica, Desenvolupament i Cooperació Internacional | Eulàlia Carrillo |
| Àrea de serveis a la persona | Jaume Constantí |
| Polícia local | Antonio Picón |

Font: Ajuntament de Sant Pere de Ribes

3 GRAU DE DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACCIÓ

3.1 METODOLOGIA PER A L'AVALUACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ

Com a punt de partida per a l'avaluació del grau de compliment del Pla d'Acció Ambiental, des de l'Àrea serveis territorials es va treballar i facilitar a lavola un document amb una primer balanç del grau de compliment de cada una de les accions del Pla.

En segon lloc s'ha procedit a classificar totes les accions del Pla d'Acció Ambiental actual en funció de l'àrea responsable o implicada en el seu desenvolupament, per posteriorment designar una persona de contacte entre el personal tècnic de cada una de les àrees de l'Ajuntament implicades.

En tercer lloc, durant els mesos d'octubre i novembre de l'any 2008, es van realitzar entrevistes amb les persones designades entre el personal tècnic de les diferents àrees per a completar l'avaluació del grau de compliment del Pla d'Acció Ambiental actual.

Per a classificar les accions en funció del seu estat d'execució s'han utilitzat les següents categories:

- Accions executades: aquelles accions que ja han estat executades al 100%.
- Accions en curs: accions pressupostades o incorporades en el programa d'actuació anual.
- Accions periòdiques: accions que no tenen un inici i un final determinat, sinó que s'apliquen de forma cíclica o cada un període de temps determinat.
- Accions previstes a curt termini: accions que no s'han iniciat però que es preveu iniciar a curt termini.
- Accions previstes a mig-llarg termini: accions que no es preveu iniciar abans dels 3 anys següents.
- Accions desestimades: accions que s'han descartat, ja sigui per la impossibilitat de portar-les a terme, sigui perquè durant el procés de seguiment del Pla s'han desaconsellat.
- Accions no executades: aquelles accions que, sense haver estat desestimades, encara no s'han desenvolupat i tampoc s'ha previst la seva aplicació a curt o llarg termini.

Val a dir que en el cas de determinades accions s'ha considerat que es podien classificar indistintament com a accions executades o com a accions periòdiques. En aquests casos, s'ha decidit l'assignació de comú acord amb l'Àrea serveis territorials.

Així mateix, fruit de les entrevistes amb el personal tècnic de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s'ha introduït un camp d'observacions en les fitxes d'avaluació de cada acció (Annex I) en el qual s'hi especifiquen aquells aspectes que es consideren rellevants per a aquesta avaluació (forma concreta en que s'ha materialitzat l'acció, condicionants específics en la seva valoració,...) o a tenir en compte de cara a la revisió del Pla (dificultats en l'execució, canvis normatius i imperatius legals,...).

Al llarg dels mesos d'octubre i novembre de l'any 2008 es va procedir a la revisió del Pla d'Acció Ambiental de Sant Pere de Ribes, amb l'objectiu d'avaluar el seu grau d'execució d'acord amb els criteris exposats anteriorment.

Aquesta avaluació de compliment s'ha recollit en unes fitxes que s'annexen a aquest document (veure Annex I).

3.2 ESTRUCTURA DEL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL VIGENT

El Pla d'Acció Ambiental actualment vigent s'estructura en una jerarquia de propostes que inclou tres àmbits de concreció amb 5 línies estratègiques, 32 programes i 154 accions, amb un cost total de 400.412.500 pessetes, tal i com es mostra a continuació:

1. Millorar la qualitat dels nuclis urbans del municipi en base a la seva estructura plurinuclear.

| PROGRAMES | Núm. accions | Valor. econ (pts) |
|--|--------------|----------------------------|
| 1.1. Estudi de la incidència dels canvis poblacionals | 3 | 1.250.000 |
| 1.2. Complementar les millores que es preveuen en la Revisió del PGOM | 4 | 0 |
| 1.3. Aplicar mesures per assegurar la màxima qualitat paisatgística i ecològica en les noves zones de dinamització econòmica | 3 | 8.000.000 |
| 1.4. Millora del servei de transport col·lectiu | 4 | 0 |
| 1.5. Incentivar els desplaçaments amb mitjans de transport no contaminants | 7 | 29.100.000 |
| 1.6. Pacificació del trànsit dins els nuclis urbans | 2 | 18.000.000 |
| 1.7. Atenció per la integració paisatgística i ecològica del sistema viari | 6 | 71.500.000 |
| 1.8. Prendre mesures per a reduir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà | 7 | 750.000 |
| 1.9. Actuacions de millora ambiental de les zones urbanes i el seu tram urbà | 8 | 38.500.000 |
| TOTAL | 44 | 167.100.000 ^(*) |

* 22 accions sense valoració concreta

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

2. L'ampliació del Parc del Garraf i la seva relació amb els espais naturals del municipi.

| PROGRAMES | Núm. accions | Valor. econ (pts) |
|--|--------------|---------------------------|
| 2.1. Disseny i manteniment d'una xarxa de corredors | 2 | 2.650.000 |
| 2.2. Estudiar, restaurar o intervenir algunes de les zones naturals del municipi | 8 | 3.287.500 |
| 2.3. Preservar i aprofitar el patrimoni històric-cultural com a element integrant del paisatge | 3 | 500.000 |
| 2.4. Intervenció en zones degradades | 2 | 3.000.000 |
| 2.5. Gestió i manteniment de l'espai rural (agrícola i forestal) com a element estructurador del territori | 5 | 0 |
| 2.6. La influència del Parc (inclosa l'àrea d'ampliació) en el territori de Sant Pere de Ribes | 4 | 300.000 |
| 2.7. Mesures de prevenció d'incendis forestals | 4 | 5.850.000 |
| 2.8. Elaboració d'un pla de gestió de l'espai de titularitat pública en Els Colls amb la participació dels ciutadans | 1 | 800.000 |
| 2.9. Seguiment de la dinàmica hidrogeològica | 3 | 3.750.000 |
| TOTAL | 32 | 20.087.500 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ 13 accions sense valoració concreta



3. Promoure la minimització i optimització de l'ús de recursos i l'energia.

| PROGRAMES | Núm. accions | Valor. econ (pts) |
|--|--------------|----------------------------|
| 3.1. Millorar l'eficiència energètica en l'enllumenat públic | 3 | 4.500.000 |
| 3.2. Adoptar mesures per millorar la gestió i reduir el consum d'aigua i energia en les dependències i equipaments i serveis municipals ambientals | 15 | 121.450.000 |
| 3.3. Actuacions administratives a nivell municipal per minimitzar el consum d'energia i aigua | 10 | 11.800.000 |
| 3.4. Estudiar la possible reutilització d'aigües residuals de les estacions depuradores | 2 | 500.000 |
| 3.5. Millorar i potenciar l'aplicació del Projecte Residu Mínim | 7 | 1.250.000 |
| TOTAL | 37 | 139.500.000 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ 18 accions sense valoració concreta

4. Adaptar la gestió ambiental del municipi als objectius i necessitats del desenvolupament sostenible.

| PROGRAMES | Núm. accions | Valor. econ (pts) |
|---|--------------|---------------------------|
| 4.1. Mesures per millorar la gestió ambiental municipal | 9 | 46.875.000 |
| 4.2. Adaptació de la gestió i control de l'Ajuntament en relació a la substitució del RAMINP per la Llei IIAA | 2 | 0 |
| 4.3. Fomentar una millor gestió ambiental en l'àmbit empresarial | 2 | 0 |
| TOTAL | 13 | 46.875.000 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ 8 accions sense valoració concreta

5. Promoure la sensibilització ambiental.

| PROGRAMES | Núm. accions | Valor. econ (pts) |
|---|--------------|---------------------------|
| 5.1. Proporcionar àmbits d'opinió i informació en temàtiques ambientals | 3 | 300.000 |
| 5.2. Crear i posar en pràctica campanyes de sensibilització | 14 | 12.300.000 |
| 5.3. Creació i promoció d'itineraris de coneixement de l'entorn com a instrument de sensibilització ambiental | 4 | 1.250.000 |
| 5.4. Promocionar el Parc Natural del Garraf | 1 | 1.000.000 |
| 5.5. Potenciar les activitats de sensibilització ambiental de la granja escola Can Pere | 3 | 1.500.000 |
| 5.6. Lligar polítiques d'ocupació amb l'educació ambiental | 3 | 10.500.000 |
| TOTAL | 28 | 26.850.000 ^(*) |

* 4 accions sense valoració concreta

3.3 AVALUACIÓ DEL GRAU D'EXECUCIÓ DEL PLA D'ACCIÓ

Un cop realitzades les entrevistes amb el personal tècnic de les diferents àrees de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes es procedeix a l'avaluació del grau de compliment del Pla d'Acció Ambiental actual. Com a resultat, d'aquest procés, a l'Annex I *Fitxes d'avaluació del grau d'implantació*, d'aquest document es presenta el detall del compliment i l'estat de la qüestió de totes les accions del Pla d'Acció Ambiental de Sant Pere de Ribes. Per tal de determinar el grau d'execució s'han considerat les opcions que es detallen a continuació, i s'ha ampliat la descripció del compliment de les accions amb un apartat d'observacions.


- Accions executades: aquelles accions que ja han estat executades al 100%.
- Accions en curs: accions pressupostades o incorporades en el programa d'actuació anual.
- Accions periòdiques: accions que no tenen un inici i un final determinat, sinó que s'apliquen de forma cíclica o cada un període de temps determinat.
- Accions previstes a curt termini: accions que no s'han iniciat però que es preveu iniciar a curt termini.
- Accions previstes a mig-llarg termini: accions que no es preveu iniciar abans dels 3 anys següents.
- Accions desestimades: accions que s'han descartat, ja sigui per la impossibilitat de portar-les a terme, sigui perquè durant el procés de seguiment del Pla s'han desaconsellat.
- Accions no executades: aquelles accions que, sense haver estat desestimades, encara no s'han desenvolupat i tampoc s'ha previst la seva aplicació a curt o llarg termini.



Es pot determinar que durant la vigència del Pla d'acció de les 153 accions:

- s'han executat 44 que representen un 29% del total,
- 21 accions estan en curs (14%),
- 9 accions són periòdiques (6%),
- 10 accions s'han classificat com a desenvolupar a curt termini (6%) i 18 a llarg termini (12%),
- s'han desestimat 24 accions durant el període de vigència del Pla, que equivalen al 16% del total, tot i que algunes d'aquestes s'han desestimat durant el procés de revisió, el seu contingut o les seves directrius s'han incorporat en altres accions del futur PALS.
- 27 accions no han estat executades (17%) i estan pendents per la seva execució.

Figura 3.1 Grau d'execució del Pla d'acció



Font: lavola

A mode de resum, es pot dir que la valoració del grau d'execució del Pla és positiva, ja que gairebé el 50% de les accions ja s'han desenvolupat o estan en desenvolupament (considerant accions executades (29%) o de realització periòdica (6%) i en curs (14%)). Així mateix, hi ha un 18% de les accions que, tot i que no s'han començat a desenvolupar, sí que l'Ajuntament les inclou dintre dels seus projectes de futur, ja sigui a curt, mig o llarg termini.

D'altra banda, durant el procés de vigència del Pla s'han desestimat 24 accions (16%) ja que no eren prou concretes, no s'adequaven a la situació actual o per impossibilitat per portar-les a terme (veure taula següent). No obstant, el fet que aquestes accions hagin estat desestimades no exclou que el seu contingut o les seves directrius s'hagin incorporat en altres accions del futur Pla, o s'hagin reformulat per adequar-les a la situació actual o per resoldre els aspectes que han impedit la seva execució.

Així doncs, resta un 17% d'accions que no s'han executat ni tampoc s'ha començat a contemplar el seu desenvolupament.

Taula 3.1 Accions desestimades durant la vigència del Pla d'acció ambiental

| | |
|---------------------|--|
| ACCIÓ | 1.4.3. Contemplar en la renovació de la licitació del concurs de transport públic de viatgers la conveniència d'incloure criteris ambientals en el parc mòbil |
| Observacions | És una acció que es considera que es pot desestimar ja que actualment, l'Ajuntament no té aquest tipus de licitació. És una acció que seria interessant recuperar si el municipi disposés de transport públic municipal. |
| ACCIÓ | 1.8.3. Aplicar un quitrà "anti-soroll" en les vies ràpides, quan es rehabilitin les calçades. |
| Observacions | Es va incloure en el Pla d'Actuació Urbanística per aplicar a vies ràpides, però no s'està implementant. Es considera que els beneficis que aporta no són suficients pels costos que suposa, doncs amb el temps va perdent efectivitat i és necessari un elevat manteniment. |
| ACCIÓ | 1.8.4. Mesures d'insonorització en equipaments municipals i centres docents a les vies més properes a les zones més habitades. |
| Observacions | No s'ha desenvolupat cap actuació en aquesta línia i es considera que no hi ha molts problemes de soroll dins de l'àmbit municipal. No obstant, en les noves construccions i rehabilitacions és d'obligat compliment les determinacions del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) en relació a la prevenció de la contaminació acústica. |
| ACCIÓ | 1.9.6. Crear una ordenança reguladora de l'espai verd privat (clau 14 a la revisió del PGOM). |
| Observacions | No s'ha realitzat cap actuació per tal de desenvolupar aquesta acció. Actualment, la política municipal va més encaminada en promocionar la gestió sostenible dels espais verds municipals que en centrar esforços en els verds privats. Un altre fet a considerar alhora de desestimar aquesta actuació és que la superfície de verd privat al municipi és molt reduïda. De totes maneres, si que és considera adient establir unes condicions específiques per la vegetació de nova implantació en els nous creixements urbanístics. |
| ACCIÓ | 1.9.7. Realitzar un estudi de la distribució i evolució espacial de les tipologies urbanes del municipi |
| Observacions | Aquesta actuació no s'ha dut a terme de manera específica tot i que en el procés de revisió del planejament urbanístic s'ha analitzat les tipologies urbanístiques del municipi en els estudis de base. Així doncs, es considera que aquesta actuació és pot desestimar ja que ja s'ha revisat el planejament municipal. |
| ACCIÓ | 2.1.2. Confeccionar un estudi a nivell comarcal sobre la connectivitat entre diferents espais i les principals barreres existents i futures. |
| Observacions | Tot i que per part del municipi, es considera que és un aspecte important a nivell ambiental, es té present que hi ha organismes amb més competència i responsabilitat sobre la connectivitat a nivell comarcal, tals com el Consell Comarcal, o la Generalitat i que són precisament aquests els que han de prendre la iniciativa en un aspecte com aquest. |

| | |
|---------------------|--|
| ACCIÓ | 2.2.7. Complementar les activitats que ja es duen a terme de creació d'àrees d'alimentació per a la fauna. |
| Observacions | Per part de l'Ajuntament, és considera que aquesta actuació és pot desestimar ja que no s'han dut a terme actuacions en aquesta direcció i no és té intenció de dur-les a terme. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 2.2.8. Fer un estudi per restaurar l'hàbitat de la Penya Marcer per afavorir la repoblació d'avifauna. |
| Observacions | Tot i que es considera que és una actuació interessant de desenvolupar al municipi, també s'interpreta que és competència del Parc del Garraf vetllar per l'estudi i la conservació dels seus espais. |

| | |
|---------------------|--|
| ACCIÓ | 2.4.2. Restauració i condicionament de zones d'activitats extractives (antiga soldonera...). |
| Observacions | Aquesta acció no s'ha executat, i per part de l'Ajuntament es creu més convenient invertir en sòls públics per tal que les seves actuacions reverteixin a un número major de població. |

| | |
|---------------------|--|
| ACCIÓ | 2.9.2. Estudi de l'aquífer. |
| Observacions | L'Ajuntament considera desestimar aquesta acció doncs actualment el seguiment i control dels aquífers es realitza des de l'Agència Catalana de l'Aigua, i no des de l'administració local. |

| | |
|---------------------|--|
| ACCIÓ | 3.2.9. Compra de vehicles elèctrics a la flota municipal. |
| Observacions | En relació a l'acció 1.8.2, es va estudiar la possibilitat de l'obtenció de vehicles elèctrics però inicialment es va desestimar donada l'elevada necessitat de recàrrega i la baixa utilitat per la distància entre els diferents nuclis urbans. No obstant, es considera necessari incloure altres alternatives per fer més eficient la flota de vehicles municipal. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 3.3.9. Elaborar una ordenança per regular que les noves piscines tinguin sistema de depuració. |
| Observacions | Actualment la majoria de piscines ja disposen de sistema de depuració. El consum d'aigua i les necessitats de depuració en relació a les piscines es regula amb la nova Ordenança de l'aigua, en procés d'elaboració i aprovació en el moment que es redacta el present document. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 3.3.10. Bonificacions en les llicències d'obra nova que incorporin dipòsits de recollida d'aigües pluvials. |
| Observacions | La incorporació de dipòsits de recollida d'aigües pluvials es regularà en la nova Ordenança de l'aigua, en procés d'elaboració i aprovació en el moment que es redacta el present document. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 3.4.1. Realitzar un estudi per avaluar la viabilitat de la reutilització d'aigües residuals depurades. |
| Observacions | Les aigües residuals del municipi són depurades a les depuradores de Vilanova i Sítges, ambdues gestionades per l'ACA. Per aquesta raó es considera que a nivell municipal és complicat plantejar accions per a la reutilització de les aigües depurades. |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 3.4.2. Estudi dels possibles usos de l'aigua tractada en la depuradora. |
| Observacions | Les aigües residuals del municipi són depurades a les depuradores de Vilanova i Sítges, ambdues gestionades per l'ACA. Per aquesta raó es considera que a nivell municipal és complicat plantejar accions per a la reutilització de les aigües depurades. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 3.5.1. Regular la recollida porta a porta de roba. |
| Observacions | La recollida selectiva de roba al municipi es va implantar l'any 2006, amb una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Càritas. Actualment aquesta recollida es realitza amb 8 contenidors de carrer (4 a Ribes i 4 a Roquetes) i suposa per l'Ajuntament una despesa simbòlica. Recentment, Càritas ha fet un manteniment dels contenidors per a mantenir-los en bon estat, i ha millorat la seva imatge en la via pública. A la deixalleria hi ha dos contenidors de roba, un del sistema esmentat i un altre que roman allà d'un projecte previ liderat per una Humana. L'Ajuntament valora positivament el sistema de recollida de roba, i per tant es considera oportú mantenir aquest model. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 3.5.5. Elaborar un programa de reducció de residus al municipi. |
| Observacions | Des de l'aprovació del Pla d'Acció Ambiental, no s'ha concretat un programa de reducció de residus. No obstant, des de l'Ajuntament es considera que en aquest moment no és adequat un programa global, sinó que seria més adequat treballar en accions més concretes amb l'objectiu de solucionar problemes o incidències més concretes. |

| | |
|---------------------|--|
| ACCIÓ | 3.5.6. Estudiar la creació d'un sistema de recuperació de mobles i voluminosos a nivell de Mancomunitat. |
| Observacions | La recollida de voluminosos està implantada al municipi des de l'any 2005, mitjançant un servei de recollida porta a porta: els dilluns a les urbanitzacions i els dissabtes als nuclis de Ribes i Roquetes. La recollida es realitza prèvia trucada dels ciutadans a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. També diàriament la brigada municipal recull els voluminosos que es troben a la via pública. L'Ajuntament valora positivament aquest sistema de recollida, i per tant es considera oportú mantenir aquest model. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 4.1.5. Signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i institucions públiques i privades per desenvolupar conjuntament projectes ambientals. |
| Observacions | Es desestima aquesta acció doncs l'Ajuntament signa convenis de col·laboració puntuals amb altres institucions, quan és necessari el desenvolupament d'accions concretes. En aquest sentit, es considera que no cal una acció concreta, sinó que més aviat aquests convenis sorgeixen d'altres accions concretes que s'inclouran en el nou Pla d'Acció Ambiental. |



| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 4.1.6. Estudiar l'eventual reforma de l'organització municipal per tal d'adaptar-la a les necessitats futures de l'Agenda 21 Local. |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia i des de l'Ajuntament es considera que el desenvolupament d'aquesta acció implicaria una reforma interna de l'organització municipal de gran magnitud, que ens aquests moments no es contempla portar a terme. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 5.2.3. Completar la campanya de sensibilització en la primera i segona fase del Projecte Residu Mínim. |
| Observacions | El Projecte Residu Mínim ja no s'està implantant i des de la mateixa Mancomunitat de Municipis ja no s'impulsa. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 5.2.5. Promocionar la participació en la tercera fase del Projecte Residu Mínim. |
| Observacions | El Projecte Residu Mínim ja no s'està implantant i des de la mateixa Mancomunitat de Municipis ja no s'impulsa. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 5.2.7. Crear una campanya de sensibilització per estimular el compostatge domèstic. |
| Observacions | El municipi disposa d'una planta de compostatge, i es considerar millor treballar en la línia de promocionar el seu ús i impulsar i donar sortida al compost generat. |

| | |
|---------------------|---|
| ACCIÓ | 5.3.3. Edició d'una guia d'itineraris. |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia doncs s'està treballant en altres propostes. Des de fa quatre anys existeix una oferta estable per a realitzar les diferents rutes turístiques: la Ruta dels americans, la Ruta de la vinya, la Ruta dels rastrejadors i una ruta teatralitzada. També s'està treballant en un projecte de paquets turístics amb hotels i restaurants inclosos, amb la finalitat de que els visitants no només vagin de visita un dia al municipi sinó incentivar estades més llargues. A la vegada s'està treballant en una guia turística general del municipi on s'inclouran també les rutes i paquets turístics esmentats. |

4 REVISIÓ DEL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL

4.1 METODOLOGIA PER A LA REVISIÓ DEL PLA D'ACCIÓ

Tot i que l'Auditoria ambiental de Sant Pere de Ribes pertany al grup de les auditories elaborades posteriorment a l'any 1996, les primeres auditories de la província de Barcelona són anteriors a aquest any. Així, després de més 10 anys de desenvolupament d'Agendes 21, en els últims temps ja són diversos els municipis que han iniciat el procés de revisió de les seves Agendes 21, principalment dels seus Plans d'Acció i de Seguiment. A partir d'aquestes revisions s'està obtenint informació sobre quins són els factors que influeixen en el grau de compliment d'aquests Plans d'Acció. Aquesta informació, a diferència del que va succeir a l'any 1999, quan es va realitzar el Pla d'Acció Ambiental de Sant Pere de Ribes, sí que es podrà tenir en consideració per a la seva revisió.

A partir de l'avaluació del compliment del Pla d'Acció Ambiental vigent, i sobretot a partir de les entrevistes amb el personal tècnic i les observacions apuntades en les fitxes d'avaluació de les accions, s'ha procedit a redefinir aquest amb les següents criteris:

- **Racionalitzar l'estructura del Pla**, simplificant en la mesura del possible les línies estratègiques i els programes d'actuació.
- **Simplificar les accions per tal de facilitar-ne el compliment.** S'ha detectat que aquelles accions molt complexes, que inclouen un gran nombre de subaccions o que són molt generalistes, són difícilment executables en la seva totalitat i alhora resulten complexes en la seva avaluació.
- **Facilitar l'avaluació del compliment de les accions** (d'acord amb el punt anterior).
- **Actualització dels objectius.** Ja sigui perquè ja s'ha assolit l'objectiu previst en el Pla d'Acció, i es decideix donar el pas següent per tal d'anar més enllà; o perquè han canviat els condicionants externs: realitat municipal, normativa sectorial, entorn institucional, entre d'altres

Així doncs, en la redefinició del Pla d'Acció Ambiental, s'han seguit com a criteris generals:

- Evitar que la revisió i formulació del nou Pla suposi una ruptura amb el Pla anterior, tot mantenint les accions que es consideren adequades i que es desenvolupen o s'han de desenvolupar de forma periòdica.
- No incloure en el nou Pla d'acció aquelles accions que s'han descartat o s'han considerat inviables o obsoletes en el Pla vigent o que s'han executat totalment i no permeten anar més enllà en el seu desplegament.
- Reformular determinades accions d'acord amb els criteris d'avaluació del Pla vigent i actualització dels objectius.
- Incorporar com a noves accions aquelles que es consideri convenient en funció de les entrevistes amb els tècnics municipals, l'anàlisi de la situació actual del municipi i les noves tendències detectades en la gestió local de la sostenibilitat.

Una de les claus per a que el Pla d'Acció Ambiental sigui funcional, a banda de la seva aplicabilitat i realisme, passa per que es tracti d'un document de consens entre aquells que l'han de desenvolupar. Per aquesta raó el document s'ha sotmès a un procés de participació i valoració interna de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

En una primera fase, i a partir de les aportacions dels diferents tècnics entrevistats, l'equip redactor elabora i presenta una primera proposta d'estructura i accions del Pla d'Acció a l'Àrea serveis territorials. Aquesta primera proposta es treballa conjuntament entre l'Àrea de serveis territorials i l'equip redactor, i com a resultat s'obté una segona proposta del Pla (estructura i accions).

En una segona fase, se sotmet aquesta segona proposta de Pla d'acció a un procés de valoració i validació interna en el sí de l'Ajuntament, de manera que la proposta se sotmet al criteri del personal tècnic de les diferents àrees i departaments. A la vegada, aquesta proposta es presenta a la Junta de Govern per a la seva validació política. Posteriorment, també es va convocar al Consell Municipal de Medi Ambient per a una sessió informativa i de recollida d'aportacions. Fruit d'aquesta fase el resultat és una tercera proposta del Pla d'acció (estructura i accions).

En una tercera fase, i un cop definida la proposta d'estructura i de les accions que conformen el Pla d'acció ambiental, l'equip redactor procedeix a desenvolupar les accions en forma de fitxes. Les accions han estat introduïdes en una base de dades (Access) per facilitar la consulta i seguiment del Pla d'acció ambiental de Sant Pere de Ribes, que permet la consulta de les accions per línies i programes, per termini d'execució, per grau de prioritat.

Finalment, les fitxes del Pla d'acció són validades per l'Àrea de serveis territorials. El resultat d'aquests treballs són les fitxes de les accions que conformen el Pla d'acció ambiental i que es lliuren a l'Ajuntament en dos formats diferents:

- 1) en un aplicatiu digital (Access) que possibilita el seguiment i actualització constant per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, així com la seva consulta i impressió,
- 2) document imprès del Pla d'acció ambiental i del Pla de seguiment.

4.2 REFORMULACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ

Tal i com ja s'ha esmentat, el Pla d'Acció Ambiental de Sant Pere de Ribes actualment vigent s'estructura en 5 línies estratègiques, 32 programes i 153 accions.

- 1. Millorar la qualitat dels nuclis urbans del municipi en base a la seva estructura plurinuclear.**
Programes: 9
Accions: 44
- 2. L'ampliació del Parc del Garraf i la seva relació amb els espais naturals del municipi.**
Programes: 9
Accions: 32
- 3. Promoure la minimització i optimització de l'ús de recursos i l'energia.**
Programes: 5
Accions: 37
- 4. Adaptar la gestió ambiental del municipi als objectius i necessitats del desenvolupament sostenible.**
Programes: 3
Accions: 13
- 5. Promoure la sensibilització ambiental.**
Programes: 6
Accions: 28



Com a resultat del procés descrit en el punt anterior, es disposa de l'actualització del Pla d'acció ambiental, format per 64 accions que s'estructuren en 7 àmbits estratègics i 18 programes d'actuació tal i com es mostra a continuació:

ÀMBIT ESTRATÈGIC 1. MEDI NATURAL, PAISATGE I TERRITORI

Programa 1.1 ORDENACIÓ I PROTECCIÓ DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL I PAISATGÍSTIC

- 1.1.1 Desenvolupament d'un Pla Especial de Regulació del sòl no urbanitzable
- 1.1.2 Promoure acords de custòdia del territori en com a mecanisme de conservació de l'entorn natural del municipi
- 1.1.3 Desenvolupar un Pla d'ordenació de camins
- 1.1.4 Elaboració d'un Catàleg del patrimoni natural
- 1.1.5 Manteniment de les fonts i espais humits del municipi
- 1.1.6 Elaborar els instruments de planificació forestal de les propietats forestals municipals
- 1.1.7 Elaboració del Pla especial de protecció i restauració de la Riera de Ribes
- 1.1.8 Executar el Pla especial regulador de les antenes de telecomunicació de Sant Pere de Ribes
- 1.1.9 Redactar el Pla especial d'ordenació del cim del Montgrós

Programa 1.2 PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

- 1.2.1 Desenvolupar les actuacions del Pla de prevenció d'incendis forestals
- 1.2.2 Promoure el desenvolupament de les mesures de prevenció d'incendis de les urbanitzacions (PPU) i nuclis aïllats del municipi
- 1.2.3 Redactar un protocol de control i seguiment del compliment de les obligacions de les companyies elèctriques pel que fa al manteniment de les franges de protecció
- 1.2.4 Potenciar i promoure les accions i la participació en l'ADF de Sant Pere de Ribes per coordinar, reforçar i millorar la prevenció d'incendis

Programa 1.3 INTEGRAR ASPECTES DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL EN EL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

- 1.3.1 Elaborar un Pla Especial dels espais verds urbans i periurbans del municipi
- 1.3.2 Finalitzar els processos urbanitzadors de les urbanitzacions Can Lloses- Can Marcer, Els Vinyals, Can Girabals i Mas Parés -Torre del Veguer
- 1.3.3 Integració paisatgística dels espais a desenvolupar urbanísticament que estan en entorns naturals singulars o amb una qualitat ambiental o paisatgística alta

ÀMBIT ESTRATÈGIC 2. MOBILITAT I SOROLL

Programa 2.1 FOMENTAR UNA MOBILITAT SOSTENIBLE, SEGURA I SALUDABLE

- 2.1.1 Redactar un Pla de mobilitat urbana del municipi
- 2.1.2 Dur a terme un Pla de seguiment pel desenvolupament del Pla d'Accessibilitat del Municipi
- 2.1.3 Elaborar un Pla de desplaçaments d'empresa de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
- 2.1.4 Dur a terme un pla de seguiment per tal de desenvolupar el Programa d'adequació parcial de carrers per a vianants en els centres urbans a Ribes i les Roquetes

Programa 2.2 DISPOSAR DELS INSTRUMENTS NECESSARIS PEL CONTROL DE LA QUALITAT ACÚSTICA

- 2.2.1 Elaboració del mapa de soroll i del mapa de capacitat acústica del municipi
- 2.2.2 Adequar l'Ordenança de soroll al mapa sònic i als criteris de mobilitat
- 2.2.3 Millorar els mitjans tècnics i ampliar la formació del personal per a realitzar els controls acústics

ÀMBIT ESTRATÈGIC 3. AIGUA

Programa 3.1 MILLORAR LA GESTIÓ I EFICIÈNCIA DE L'ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ DE L'AIGUA

- 3.1.1 Elaboració del Pla director dels sistema d'abastament del municipi de Sant Pere de Ribes
 - 3.1.2 Estudi per la diversificació de les fonts d'abastament municipal segons el consum final (pous, canal del Foix)

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES

Document I: Memòria de la revisió

3.1.3 Realitzar un cens d'espais i infraestructures que pugui servir de base i suport per la redacció de l'Ordenança municipal d'aigua i de l'actualització de taxes

3.1.4 Redactar l'Ordenança municipal d'aigua

Programa 3.2 REALITZAR ACTUACIONS DE MILLORA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT

3.2.1 Seguiment del desenvolupament de les actuacions de millora i renovació de la xarxa contemplades en el Pla director de Sanejament i en el Pla Director de Clavegueram

3.2.2 Impulsar la finalització de la xarxa de sanejament en alta dels diferents nuclis del municipi

ÀMBIT ESTRATÈGIC 4. ENERGIA

Programa 4.1 IMPULSAR LA GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL

4.1.1 Impulsar una agència per a la gestió de l'energia

4.1.2 Elaboració del Pla de mitigació i adaptació local contra el canvi climàtic

4.1.3 Actualització del programa WinCem i creació de la figura del gestor energètic municipal

Programa 4.2 MINIMITZAR EL CONSUM ENERGÈTIC MUNICIPAL

4.2.1 Redactar un Pla director de l'enllumenat públic

4.2.2 Execució de les millores i les actuacions d'eficiència energètica contemplades en l'Estudi de diagnosi i alternatives de millora i eficiència energètica d'edificis de la població de Sant Pere de Ribes (UPC, 2005)

Programa 4.3 FOMENTAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LES INSTAL·LACIONS D'ENERGIES RENOVABLES

4.3.1 Elaborar una Ordenança municipal que promogui la urbanització i la construcció sostenible, incorporant criteris bioclimàtics i d'eficiència energètica en les noves construccions, així com l'ús i les instal·lacions d'energies renovables

4.3.2 Desenvolupar les instal·lacions d'energies renovables (solar tèrmica i fotovoltaica) d'acord a les propostes de l'Estudi de diagnosi i alternatives de millora i eficiència energètica d'edificis de la població de Sant Pere de Ribes (UPC, 2005)

ÀMBIT ESTRATÈGIC 5. RESIDUS

Programa 5.1 OPTIMITZACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

5.1.1 Elaboració d'un Pla global de gestió de residus municipals

5.1.2 Senyalització dels espais on es produeixen periòdicament abocaments incontrolats indicant on es poden portar els residus que normalment s'aboquen

5.1.3 Millorar la recollida dels residus a nivell municipal (equipaments, dependències i serveis) i fer un seguiment de la seva gestió

5.1.4 Implantació d'una deixalleria mòbil

Programa 5.2 PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS

- 5.2.1 Redacció d'un Pla local de prevenció de residus municipals
- 5.2.2 Ambientalització de festes populars i actes públics

ÀMBIT ESTRATÈGIC 6. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Programa 6.1 AMBIENTALITZAR LES DOTACIONS I SERVEIS MUNICIPALS

- 6.1.1 Redacció d'un Manual de compra verda municipal i creació d'una comissió de seguiment
- 6.1.2 Fomentar les bones pràctiques en l'ús de material i consumibles entre el personal municipal

Programa 6.2 ADEQUAR LA GESTIÓ MUNICIPAL ALS PRINCIPIS DE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

- 6.2.1 Elaborar una comptabilitat econòmica ambiental municipal on es visualitzin clarament les despeses mediambientals
- 6.2.2 Redactar els plans d'actuació municipal corresponents en el marc del Pla de Protecció Civil del Municipi
- 6.2.3 Implantar un Sistema d'Informació Geogràfica a l'Ajuntament
- 6.2.4 Elaboració d'un cens d'activitats del municipi
- 6.2.5 Acabar el procés d'adequació de les activitats a la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental

ÀMBIT ESTRATÈGIC 7. COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ

Programa 7.1 IMPULSAR LA COMUNICACIÓ I L'EDUCACIÓ AMBIENTAL

- 7.1.1 Crear un canal periòdic d'informació ambiental a la web municipal i aprofitant les possibilitats de les noves tecnologies
- 7.1.2 Impulsar la creació d'un equipament de recursos ambientals
- 7.1.3 Elaborar un programa d'activitats d'educació ambiental per conèixer l'entorn natural del municipi
- 7.1.4 Senyalització de camins i rutes en el municipi, tot creant itineraris paisatgístics i d'interpretació de la natura
- 7.1.5 Difondre les activitats turístiques i de lleure relacionades amb el Parc del Garraf, i incrementar l'oferta actual

Programa 7.2 DESENVOLUPAR UN PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

- 7.2.1 Campanya de difusió de les mesures d'estalvi d'aigua de la nova Ordenança d'aigua
- 7.2.2 Campanya informativa sobre la minimització del consum i l'eficiència energètica
- 7.2.3 Campanya informativa de reforç de la recollida selectiva de la FORM
- 7.2.4 Mantenir les campanyes de reforç de la recollida selectiva als mercats municipals
- 7.2.5 Desenvolupar una campanya per impulsar una mobilitat més sostenible
- 7.2.6 Campanya informativa i de vigilància anual per a la prevenció d'incendis

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES

Document I: Memòria de la revisió

Programa 7.3 FOMENTAR LES BONES PRÀCTIQUES I EL CONSUM RESPONSABLE

- 7.3.1 Promocionar bones pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a les empreses ubicades al municipi
- 7.3.2 Campanya de promoció del consum responsable en col·laboració amb els comerços del municipi

Programa 7.4 PROMOURE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

- 7.4.1 Potenciar les convocatòries, grups de treball i línies d'actuació del Consell Municipal de Medi Ambient
- 7.4.2 Pressupost participatiu pel Consell Municipal de Medi Ambient.

Com a trets fonamentals del nou Pla d'acció en relació amb l'anterior es pot destacar:

- S'estructura també en tres nivells jeràrquics: àmbits estratègics, programes d'actuació i accions.
- La racionalització de la seva estructura que passa a estructurar-se en més àmbits però menys programes i accions.

Les accions es defineixen mitjançant unes fitxes estandarditzades. Cadascuna de les fitxes detalla l'àmbit estratègic i el programa d'actuació on s'emmarca l'acció i es complementa amb una valoració sobre diversos aspectes relacionats amb l'aplicació de l'acció:

Objectiu: Descriu breument l'objectiu que es persegueix amb l'acció que es proposa.

Àmbit complementari: si s'escau s'associa un àmbit complementari a l'àmbit estratègic, segons el seu contingut prenent com a referència àmbits temàtics de gestió municipal: *Medi natural, paisatge i territori, Biodiversitat, Mobilitat, Soroll, Contaminació atmosfèrica, Aigua, Energia, Residus, Organització municipal, Riscos ambientals, Sostenibilitat social, Sostenibilitat econòmica, Comunicació, educació i participació*. Una acció pot tractar diversos temes, així es mesura la transversalitat de les accions i, en conjunt, del pla d'acció.

Descripció: detalla acuradament l'acció que es proposa dur a terme.

Cost: es valora el grau d'inversió aproximat (cost sense IVA) necessari per a portar a terme l'acció i el cost anual de manteniment de la mateixa. El grau d'inversió s'estima sempre que sigui possible, tant la inversió inicial com els costos de manteniment al llarg del temps mentre s'executa l'acció. Es valora com a "Cost tècnic i organitzatiu" quan la inversió depèn bàsicament de tasques tècniques o gestions que es poden dur a terme des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb la pròpia infraestructura i recursos existents.

Fonts de finançament: es valoren les possibles subvencions o ajuts per a l'aplicació de la mesura, indicant les institucions i organismes que poden finançar l'acció. S'utilitzen, també, els acrònims citats per a la identificació d'organismes i institucions responsables o implicades.

Estat de finançament: indica si l'Ajuntament ja té contemplat aquest cost associat a l'acció en les seves previsions econòmiques.

Organismes implicats: es detallen els organismes i entitats que intervindran en el desenvolupament de l'acció, considerant que en algunes accions els ajuntaments són els principals responsables, mentre que en d'altres poden fer poc més que de mediadors o d'impulsors. El primer organisme esmentat és el responsable de l'acció i els altres hi estan implicats directa o indirectament.

Regidories implicades: es detallen les regidories de l'ajuntament que intervindran en el desenvolupament de l'acció. La primera regidoria esmentada és la responsable de l'acció i les altres hi estan implicades directa o indirectament.

Estat d'execució (en referència a la data juliol de 2009): es valora si és una acció que ja s'ha iniciat, o encara és no iniciada. Aquesta casella té associada una d'observacions per tal que l'Ajuntament pugui anar especificant quin és l'estat d'execució en cada moment, a ser possible amb dades concretes (per exemple: km de carril bici executats).

Grau de prioritat: Indica l'ordre en què cal realitzar les accions dins d'un mateix termini de temps. La prioritat es valora en: *Alta – Mitjana – Baixa*. En funció de la rellevància de l'actuació per avançar cap a la sostenibilitat i de les prioritats expressades per l'Ajuntament i per la ciutadania durant el procés de participació pública.

Termini d'implantació: es valora l'horitzó temporal d'implantació de l'acció, diferenciant si el termini és: *Curt (0 a 2 anys) – Mig (3 a 5 anys) – Llarg (6 – 10 anys)*.

Interrelació amb d'altres accions: Valora les possibles connexions entre accions, enumerant les accions relacionades entre si del conjunt del pla d'acció.

Relació amb altres programes de l'Ajuntament: en cas de que l'acció aparegui en algun altre programa o pla de l'Ajuntament es nombrarà quin.

Indicadors de seguiment: Enumeració dels indicadors que mostrin l'assoliment dels objectius que es pretén aconseguir amb l'acció proposada.

Ahora, hi ha una iniciativa que es recolza sobre la base de l'Agenda 21 que és la elaboració d'un **Pla de mitigació i adaptació local contra el canvi climàtic**. Amb això, i de cara a facilitar l'elaboració futura d'aquest Pla, per tal que Sant Pere de Ribes es sumi al compromís d'adopció de mesures a favor de l'acompliment del protocol de Kyoto, s'indicaran a les fitxes de valoració quines són les accions que formaran part del Pla.

5 SISTEMA MUNICIPAL D'INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

En la revisió i actualització del Pla d'Acció Ambiental, s'ha optat per l'adopció del Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat impulsat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (XCPS), de la qual l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes n'és membre. Aquest sistema consta de 30 indicadors, que permeten valorar la tendència dels principals aspectes estructurals i ambientals del municipi.

Taula 5.1 Síntesi del sistema d'indicadors de Sant Pere de Ribes

| TIPUS | INDICADOR | PERIODICITAT |
|------------------------|---|---------------------|
| INDICADORS DE MODEL | (1) Mosaic territorial | Biennal |
| | (2) Intensitat d'urbanització de l'economia local | Anual i quinquennal |
| | (3) Estructura urbana: Ocupació urbana del sòl | Anual |
| | (4) Estructura urbana: proximitat a serveis urbans bàsics | Biennal |
| | (5) Estructura urbana: Desplaçament i mobilitat de la població | Quinquennal |
| | (6) Estructura urbana: carrers de prioritat per als vianants | Anual |
| | (7) Adequació del planejament a la singularitat ecològica del territori | Anual |
| | (8) Protecció d'espais d'interès natural | Anual |
| | (9) Prevenció de riscos ambientals | Anual |
| | (10) Participació ciutadana en processos de sostenibilitat | Anual |
| | (11) Associacionisme ambiental del municipi | Anual |
| | (12) Utilització de les deixalleries municipals | Anual |
| | (13) Despesa municipal en medi ambient | Anual |
| INDICADORS DE FLUX | (14) Consum final d'energia | Anual |
| | (15) Intensitat energètica local | Anual i quinquennal |
| | (16) Producció local d'energies renovables | Anual |
| | (17) Recuperació de residus municipals | Anual |
| | (18) Recuperació de residus industrials | Anual |
| | (19) Intensitat de producció de residus de l'economia local | Anual i quinquennal |
| | (20) Abastament d'aigua municipal | Mensual i anual |
| | (21) Intensitat de consum d'aigua de l'economia local | Anual i quinquennal |
| | (22) Gestió de les aigües residuals | Anual |
| | (23) Utilització d'aigües depurades | Anual |
| | (24) Emissió de contaminants atmosfèrics | Anual |
| | (25) Emissió de gasos que contribueixen a l'efecte hivernacle | Anual |
| INDICADORS DE QUALITAT | (26) Concentració ambiental de contaminants atmosfèrics | Anual |
| | (27) Persones exposades a nivells sonors significatius | Anual |
| | (28) Evolució de la qualitat de l'aigua dels aqüífers | Mensual |
| | (29) Estat ecològic dels rius | Trimestral |
| | (30) Superfície forestal cremada | Anual |

5.1 METODOLOGIA PER A L'APLICACIÓ I EL CàLCUL DEL SISTEMA MUNICIPAL D'INDICADORS DE SOSTENIBILITAT

Per a l'aplicació i càlcul Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat, s'ha procedit en primer lloc, a recopilar tota la informació necessària per al càlcul dels indicadors que formen part d'aquest sistema. En aquest sentí es varen recopilar les informacions requerides pel període 2003-2007 per tal de disposar de sèries de dades completes que permetin avaluar tendències.

Per tal d'agilitzar l'actualització del sistema d'indicadors, així com de facilitar futures revisions, s'ha emprat una base de dades, en la qual per una banda s'entren les dades de base pel càlcul d'indicadors i per l'altra es generen els informes corresponents (veure Annex II). El disseny i l'estructura de càlcul de la base de dades facilita l'entrada de dades restringint a una les vegades que s'ha d'entrar cada dada, independentment de les vegades que s'utilitzi en el càlcul dels diferents indicadors.

Els informes corresponents als indicadors calculats durant el període 2003-2007 es poden consultar al Document II Pla d'Acció Ambiental i Pla de Seguiment.

Alguns dels indicadors de sostenibilitat calculats, per la seva complexitat, requereixen ser calculats mitjançant un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) . La solució SIG emprada per lavola ha estat el programa ArcGis 9.0 de la casa ESRI. Els SIG permeten creuar informació territorial de diferent temàtica i obtenir-ne immediatament els resultats. A més del càlcul de l'indicador, el SIG utilitzat n'ha permès la seva presentació en forma de mapa d'alta qualitat, de manera que es pot obtenir una percepció més intuïtiva del seu càlcul.



Les bases cartogràfiques digitals utilitzades provenen totes de fonts oficials. S'ha de tenir en compte, però, que poden tenir escales de representació diferents. Aquest fet influeix en la seva precisió, i és un aspecte rellevant en la interpretació dels resultats obtinguts.

ANNEX I: FITXES D'AVUACIÓ DEL GRAU D'IMPLANTACIÓ

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. MILLORAR LA QUALITAT DELS NUCLIS URBANS DEL MUNICIPI EN BASE A LA SEVA ESTRUCTURA PLURINUCLEAR.

PROGRAMA 1.1. Estudi de la incidència dels canvis poblacionals

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.1.1. Realització d'un estudi de previsions demogràfiques. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | S'han realitzat estudis de previsions demogràfiques en el procés de redacció del Pla General d'Ordenació Urbanística, del Pla local d'habitatge del Pla d'equipaments. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Institut d'Estadística de Catalunya (censos de població) Centre d'Estudis Demogràfics | |



| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 1.1.2. Estudis prospectius referents a la millora de serveis ambientals. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | S'han dut a terme estudis relacionats amb les infraestructures de residus, sobretot previsió i dimensionat dels contenidors i previsions en els nous creixements. Des de l'Ajuntament es proposa desestimar aquesta acció doncs, si s'escau, el nou Pla d'Acció incorporarà accions concretes per millorar els serveis ambientals municipals. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Mancomunitat Penedès – Garraf Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 1.1.3. Previsió supramunicipal d'infraestructures territorials. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | - |
| Observacions | L'Ajuntament és un organisme actiu en el debat de les infraestructures territorials i plans sectorials. Entre d'altres, en el moment que es redacta el present document algunes d'aquestes infraestructures són la línia ferroviària orbital, la C-15, i entre els plans sectorials, esmentar el Pla territorial o Pla d'infraestructures. | |
| Org. implicats | Ajuntaments de la Comarca del Garraf Consell Comarcal | |

PROGRAMA: 1.2. Complementar les millores que es preveuen en la revisió del PGOM

| | | |
|---------------------------|--|------|
| ACCIÓ | 1.2.1. Potenciar el contacte supramunicipal a través d'un òrgan de coordinació entre els diferents ajuntaments de la comarca del Garraf. | |
| Grau d'execució | Prevista a curt termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | - |
| Observacions | No s'ha dut a terme cap actuació però es proposa mantenir l'acció ja que es creu que és un tema interessant. Es considera que el Consell Comarcal podria tenir un paper més actiu. | |
| Org. implicats | Ajuntaments de la Comarca del Garraf Participació ciutadana (institucions locals o comarcals) | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 1.2.2. Complementar el pla de gestió municipal del verd urbà i periurbà amb més atenció per la seva qualitat ecològica. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | 6 Mitjà |
| | Realització | 7 - |
| Observacions | El POUM incorpora aquestes directrius a nivell de normativa i ordenació, de totes maneres, es podria estudiar la possibilitat d'aprofundir en la qualitat ecològica i les opcions de gestió d'aquests espais. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 1.2.3. Incloure criteris mediambientals en la redacció dels nous Plans Parcials | |
| Grau d'execució | Executat | |
| Termini d'execució | Curt | |
| Observacions | El POUM ha introduït criteris ambientals en la redacció dels nous Plans Parcials així com el nou Codi Tècnic de l'Edificació. De totes maneres, per part de l'Ajuntament es té la intenció d'aprofundir en aquest tema per tal de concretar a nivell d'ordenança o plecs de condicions en la contractació. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Empreses constructores | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 1.2.4.Redacció d'un Pla Especial per a la reordenació de les instal·lacions de telecomunicacions en el cim del Montgrós. | |
| Grau d'execució | Prevista a curt termini | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 1 any |
| Observacions | S'ha elaborat un Pla Especial de telecomunicacions per a tot el municipi. Conjuntament a aquest pla, al llarg del 2009 s'iniciarà el Pla del Montgrós. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Ajuntament de Canyelles Parc Natural del Garraf Empresa de telecomunicacions | |

PROGRAMA: 1.3 Aplicar mesures per assegurar la màxima qualitat paisatgística i ecològica en les noves zones de dinamització econòmica.

| | |
|---------------------------|--|
| ACCIÓ | 1.3.1. Incloure en el Pla Parcial de Can Puig l'aprofitament de la riera que passa pel polígon de Can Puig per connectar-lo amb l'espai urbà de Ribes, i el paisatge del Parc Natural del Garraf amb la riera de Ribes. |
| Grau d'execució | No executada |
| Termini d'execució | Mitjà |
| Observacions | Aquesta acció no ha estat desenvolupada tot i que per part de l'Ajuntament es considera que és un aspecte important a tenir en compte i per tant, caldrà mantenir els criteris i valors que es proposen. De totes maneres, en el nou pla d'acció, es considera que podria formar part d'una acció més genèrica que tractés de manera global i integrada la riera i els seus entorns. |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes |



| | |
|---------------------------|--|
| ACCIÓ | 1.3.2. Incloure mesures ambientals per a la construcció d'edificis en el futur pla parcial de l'assentament d'activitats econòmiques i direccionals, que inclou l'Autòdrom Terramar i la Plana dels Cards, aprofitant les qualitats paisatgístiques. |
| Grau d'execució | No executada |
| Termini d'execució | Llarg |
| Observacions | Es una acció no executada, tot i que per part de l'Ajuntament es planteja mantenir les directrius pel desenvolupament futur d'aquest sector. De totes maneres, es considera que degut a l'aparició de les noves normatives com el CTE i el Decret d'Ecoeficiència molts dels criteris que es plantejaven, actualment es poden obviar. Caldrà però, mantenir els criteris que actualment encara són vigents i que no queden recollits per cap d'aquestes reglamentacions. |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Institucions públiques o universitàries Empreses privades |

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 1.3.3. Incloure mesures ambientals en el disseny del Pla Parcial del nou eix comercial en la travessia urbana del tram de la carretera C-246, conjuntament amb l'extensió de la zona industrial de la Vilanoveta |
| Grau d'execució | En curs |
| Termini d'execució | Mitjà |
| Observacions | Aquesta acció ha estat parcialment executada en dos dels tres trams que s'han executat del Pla Parcial. Queda però, un tercer tram per executar pel qual caldria mantenir l'acció. |
| Org. implicats | Promotors privats Empreses comercials Ajuntament de Sant Pere de Ribes |

PROGRAMA 1.4. Millora del servei de transport col·lectiu

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 1.4.1. Augment de la qualitat del servei d'autobús |
| Grau d'execució | Executada |
| Termini d'execució | Mitjà |
| Observacions | Aquesta acció es pot considerar executada. En l'última dècada, ha augmentat la freqüència del transport i s'han ampliat els mitjans. A més a més, s'ha ampliat el número de línies i fins hi tot actualment, hi ha un bus nocturn. Un fet que cal comentar és que la majoria de transport col·lectiu és intermunicipal. |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Montbus RENFE |

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 1.4.2. Augmentar la quantitat i qualitat de les parades d'autobús |
| Grau d'execució | Executada |
| Termini d'execució | Mitjà |
| Observacions | En pocs anys s'han doblat el número de parades i hi ha la possibilitat d'ampliar el número sempre i quan es mantingui el traçat del recorregut. |
| Org. implicats | Empreses concessionàries de transport col·lectiu Empresa de publicitat urbana Ajuntament de Sant Pere de Ribes (convenis) |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES

Document I: Memòria de la revisió

| | |
|---------------------------|--|
| ACCIÓ | 1.4.3. Contemplar en la renovació de la licitació del concurs de transport públic de viatgers la conveniència d'incloure criteris ambientals en el parc mòbil |
| Grau d'execució | Desestimada |
| Termini d'execució | Llarg |
| Observacions | És una acció que es considera que es pot desestimar ja que actualment, l'Ajuntament no té aquest tipus de licitació. És una acció que seria interessant recuperar si el municipi disposés de transport públic municipal. |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Ajuntaments de la Comarca del Garraf Empresa de Transport Col·lectiu |

| | |
|---------------------------|--|
| ACCIÓ | 1.4.4. Estudiar possibles noves actuacions de transport públic a nivell supramunicipal. |
| Grau d'execució | Executada |
| Termini d'execució | Llarg |
| Observacions | Totes les actuacions que s'han realitzat pel que fa al transport públic a nivell supramunicipal fan que aquesta acció pugui ser considerada executada. |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Sitges |



PROGRAMA: 1.5. Incentivar els desplaçaments amb mitjans de transport no contaminants

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 1.5.1. Elaboració d'un programa d'adequació parcial de carrers per a vianants en els centres urbans a Ribes i les Roquetes. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 6 mesos |
| Observacions | Es pot considerar que aquesta acció es va duent a terme de manera gradual a mesura que es desenvolupen els Plans de Millora Urbana (PMU) o es fan obres de millora a l'espai públic. Fins a l'actualitat s'han desenvolupat Roquetes (part alta): Sant Jordi, Almogàvers i General Mir i s'estan duent a terme el Carrer Comerç i el Carrer Nou. Aquestes actuacions sempre van lligades als PMU, al POEC (Pla Orientador d'Equipaments Comercials) i als estudis de mobilitat. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Comerciants del municipi | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 1.5.2. Elaboració d'un programa d'adequació de l'espai públic a les normes d'accessibilitat i supressió de barreres físiques | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | S'ha dut a terme un Pla d'Accessibilitat del Municipi. Aquest s'està aplicant a mesura que és donen les condicions necessàries per al seu desenvolupament. | |
| Org. implicats | CRID Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.5.3. Facilitar l'ús de la bicicleta dins dels nuclis de població. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | Es una actuació que s'ha anat duent a terme de manera gradual en la mesura que s'han introduït carrils bicis en els nous sectors. Al mateix temps, s'ha sol·licitat una subvenció amb el Bicinet per tal de connectar Roquetes amb Vilanova. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Policia Municipal | |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 1.5.4. Situar aparcaments per a bicicletes dins els nuclis urbans. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 1 mes |
| Observacions | Pel que fa referència a aquesta actuació cal comentar que ja s'han anat introduint tots els aparcaments de bicicletes que s'ha considerat necessaris al municipi. Pel que fa als nous creixements, els estudis de mobilitat associada vetllaran per tal que es compleixin les ràtios que proposa la legislació respecte als aparcaments de bicicletes. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.5.5. Adaptació d'alguns camins agrícoles per al seu ús futur com a itinerari per bicicletes i vianants. | |
| Grau d'execució | En curs. | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 4 mesos |
| Observacions | S'han anat duent a terme actuacions conjuntament amb el Consell Comarcal o el Parc Natural del Garraf. Una d'aquestes actuacions són les rutes i els itineraris senyalitzats (Ruta de les Masies, la Ruta de les Barraques de Pedra Seca, la Ruta del Romanticisme de Ribes i de Roquetes, la Ruta dels Camins de Sant Pau, els senders que porten cap al Parc Del Garraf) | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 1.5.6. Impulsar una proposta comarcal per entrelligar tots els itineraris per a bicicletes i vianants | |
| Grau d'execució | Iniciar a curt termini | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | Es una actuació que és vol desenvolupar al llarg de l'any 2009. Aquesta actuació pot incorporar les altres actuacions que és proposen referents a camins o rutes per a bicicletes. | |
| Org. implicats | Ajuntaments de la Comarca del Garraf | |



PROGRAMA: 1.6. Pacificació del transit dins dels nuclis urbans

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.6.1. Disminuir la velocitat excessiva en els carrers principals de Ribes i les Roquetes a través de la construcció de rotondes, sensibilització, senyalització adient i sancions. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | Aquesta actuació s'ha realitzat de manera paulatina introduint mesures per reduir la velocitat tals com senyals de transit franges reductores. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Policia Municipal | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.6.2. Crear zones de prioritat invertida i "zones 30" en els nuclis centrals de Ribes i les Roquetes. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | Al llarg de l'última dècada s'han anat desenvolupant zones de prioritat invertida tot i que no se les ha anomenat zones trenta. En els nuclis de Roquetes i Ribes s'hi ha localitzat moltes estructures "coixins Berlinesos" fet que ha reduït de manera substancial els problemes d'excés de velocitat. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Comerciants del municipi | |

PROGRAMA 1.7: Atenció per la integració paisatgística i ecològica del sistema viari.

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 1.7.1. Corregir els impactes paisatgístics i ambientals de l'A-16 (C-31) en el seu pas pel municipi amb la creació de dunes naturalitzades de protecció visual. | |
| Grau d'execució | No executat | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 5 mesos |
| Observacions | Fins a l'actualitat no s'ha realitzat cap actuació en aquesta línia, tot i així, caldrà estudiar la possibilitat de reformular l'actuació per tal d'adaptar-la al nou pla d'actuacions. | |
| Org. implicats | Concessionària de l'A-16 (AUCAT) | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.7.2. Integració paisatgística i funcional del nou vial d'accés a la urbanització Mas Alba, a partir de Can Cuadras de la Timba, Els Garrofers, Ca L'Escola, La Carretera i la Riera de les Casetes. | |
| Grau d'execució | Prevista a llarg termini? | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | Tot i que no s'ha executat, es considera que l'actuació es preveu a llarg termini per tal de desenvolupar-la en un futur. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.7.3. Millora de la proposada ampliació del tram de la carretera d'Olivella fins al camí d'Olesa de Bonesvalls, a l'entrada del sector Can Lloses Can Marcer | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 5 mesos |
| Observacions | Segons les fons de l'Ajuntament aquest projecte ja ha estat executat i per tant es pot donar aquesta actuació com executada. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.7.4. Concretar la proposta de remodelació del vial d'accés a Mas d'en Serra per tal de convertir-lo en un passeig urbà. | |
| Grau d'execució | No Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 5 mesos |
| Observacions | Fins a l'actualitat no s'ha desenvolupat cap aspecte d'aquesta actuació tot i que es considera que seria interessant fer-ho en un futur i per tant es planteja mantenir l'actuació | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |



| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 1.7.5. Complementar la proposta de nou accés a les Roquetes i Mas d'En Serra a partir de la rotonda de Vilanoveta amb un corredor verd. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 5 mesos |
| Observacions | No s'ha fer res referent a aquesta actuació, tot i que és considera que és una opció interessant i per tant, val la pensa mantenir-la. De totes maneres es podria pensar en unificar les dues actuacions la 1.7.5 i la 1.7.6. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.7.6. Complementar la proposta d'obertura d'un nou eix viari que uneixi Ribes i Sitges, tangent a Can Macià, Can Baró, l'Autòdrom de Terramar i el sector Rocamar fins a la C-246, amb un ús preferencial per a vianants. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig/llarg termini. | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | Tot i que l'acció no s'ha desenvolupat, la proposta ha estat incorporada al POUM vigent, i per tant, es desenvoluparà a mig termini en el marc del programa d'actuacions del mateix POUM. Per aquesta raó es considera que l'acció ha estat executada. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

PROGRAMA 1.8. Prendre mesures per a reduir el soroll ambiental al que està sotmès el ciutadà

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.8.1. Elaboració d'un mapa sònic del municipi. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig/llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | El municipi no disposa de mapa sònic ni tampoc s'ha aprovat el mapa de capacitat acústica. Així, convindria treballar en l'elaboració d'aquests dos mapes. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Polícia local | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| ACCIÓ | 1.8.2. Estudiar la possibilitat de l'obtenció de vehicles elèctrics per als serveis municipals. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | - |
| | Realització | - |
| Observacions | És una possibilitat que es va estudiar però que inicialment es va desestimar donada l'elevada necessitat de recàrrega i la baixa utilitat per la distància entre els diferents nuclis urbans. No obstant, es considera necessari incloure altres alternatives per fer més eficient la flota de vehicles municipal. | |
| Org. implicats | - | |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 1.8.3. Aplicar un quitrà "anti-soroll" en les vies ràpides, quan es rehabilitin les calçades. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | - |
| Observacions | Es va incloure en el Pla d'Actuació Urbanística per aplicar a vies ràpides, però no s'està implementant. Es considera que els beneficis que aporta no són suficients pels costos que suposa, doncs amb el temps va perdent efectivitat i és necessari un elevat manteniment. | |
| Org. implicats | Concessionària de l'A-16 (AUCAT) Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| ACCIÓ | 1.8.4. Mesures d'insonorització en equipaments municipals i centres docents a les vies més properes a les zones més habitades. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | - |
| Observacions | No s'ha desenvolupat cap actuació en aquesta línia i es considera que no hi ha molts problemes de soroll dins de l'àmbit municipal. No obstant, en les noves construccions i rehabilitacions és obligat complir les determinacions del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) en relació a la prevenció de la contaminació acústica. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Empreses constructores Associacions de Veïns | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| ACCIÓ | 1.8.5. Control sistemàtic del soroll dels ciclomotors. | |
| Grau d'execució | Periòdica | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Anualment |
| Observacions | Anteriorment es feien controls del soroll dels ciclomotors, però actualment no es porten a terme doncs els ciclomotors estan obligats a passar l'ITV. No obstant, pot ser adient realitzar controls durant l'estiu quan les molèsties causades pel soroll dels ciclomotors són més acusades. | |
| Org. implicats | Policia local Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |



| | | |
|---------------------------|--|------|
| ACCIÓ | 1.8.6. Incloure criteris ambientals en l'adjudicació d'obres. | |
| Grau d'execució | Prevista a curt termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | - |
| Observacions | Per regular la inclusió de criteris ambientals en l'adjudicació d'obres es considera adequat redactar una Ordenança municipal o Plec Tècnic. Es considera adient generalitzar aquesta acció per a aplicar-la en tots els processos de compra, contractació de serveis municipals i adjudicació d'obra pública. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Empreses constructores | |

| | | |
|---------------------------|---|------|
| ACCIÓ | 1.8.7. Cursar una instància a l'aeroport de Barcelona pel soroll dels avions en el seu pas pel municipi. | |
| Grau d'execució | Prevista a curt termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Dies |
| Observacions | Actualment l'Ajuntament està rebent queixes ciutadanes en relació al soroll provocats pels avions que sobrevolen el municipi. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Aeroport de Barcelona Participació ciutadana | |

PROGRAMA 1.9: Actuacions de millora ambiental de les zones urbanes i el seu tram urbà.

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ACCIÓ | 1.9.1. Incloure mesures dirigides a la millora de la circulació per a vianants i bicicletes en la redacció del Pla Especial de millora del casc antic de Ribes | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | Aquesta acció tot i que no s'ha desenvolupat de manera estricta com es plantejava al Pla d'Acció Ambiental, s'han anat introduint els seus criteris als diferents Plans de Millora Urbana que s'han desenvolupat al municipi i per tant, es pot considerar com a executada. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 1.9.2. Aprofitar l'ampliació de Ribes fins a la nova variant de la carretera de Canyelles per millorar l'estructura de Ribes Nord. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | En aquest moment, l'acció és troba en curs. Ja hi ha un Pla Parcial aprovat (Torrent de Can Mestres) i en queda un de pendent, per aquesta raó, caldrà mantenir aquesta actuació per tal de vetllar pel manteniment de les mesures que planteja. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Promotors privats | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 1.9.3. Estudiar la possibilitat de construir aparcaments soterrats d'iniciativa municipal. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 5 mesos |
| Observacions | Aquesta actuació ja ha estat executada, es van estudiar les possibilitats i resulta la construcció d'aparcaments soterrats al municipi no es econòmicament rentable. De totes maneres, actualment, s'està plantejant elaborar un Pla d'aparcaments de tot el municipi i es podria reformular l'actuació en aquest sentit. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Concessionària de l'aparcament | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 1.9.4. Creació d'un parc periurbà de la riera de Ribes (sector les Tímberes) a través d'un Pla Especial. | |
| Grau d'execució | Per iniciar a mitjà/llarg termini | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | Aquesta actuació no s'ha dut a terme, tot i que per part de l'Ajuntament és té intenció de desenvolupar-la pròximament. De totes maneres, degut a les noves actuacions que es presenten en el nou programa d'actuacions és creu que potser seria més interessant que aquest Pla formes part d'un Pla més ampli de restauració de la totalitat de la Riera. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.9.5. Afegir criteris ambientals en el nou espai verd dins de la proposada ampliació de les Roquetes, cap a la C-246. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 4 mesos |
| Observacions | S'han introduït els criteris ambientals que és plantegen tan en el Planejament urbanístic, tan el carril bici com els aspectes de connectivitat. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 1.9.6. Crear una ordenança reguladora de l'espai verd privat (clau 14 a la revisió del PGOM). | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 1 mes |
| Observacions | No s'ha realitzat cap actuació per tal de desenvolupar aquesta acció. Actualment, la política municipal va més encaminada en promocionar la gestió sostenible dels espais verds municipals que en centrar esforços en els verds privats. Un altre fet a considerar alhora de desestimar aquesta actuació és que la superfície de verd privat al municipi és molt reduïda. De totes maneres, si que és considera adient establir unes condicions específiques per la vegetació de nova implantació en els nous creixements urbanístics. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 1.9.7. Realitzar un estudi de la distribució i evolució espacial de les tipologies urbanes del municipi | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 4 mesos |
| Observacions | Aquesta actuació no s'ha dut a terme de manera específica tot i que en el procés de revisió del planejament urbanístic s'ha analitzat les tipologies urbanístiques del municipi en els estudis de base. Així doncs, es considera que aquesta actuació és pot desestimar ja que ja s'ha revisat el planejament municipal. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ACCIÓ | 1.9.8. Afegir criteris ambientals d'edificació en la construcció de la zona d'equipaments esportius i escolars dels Colls. | |
| Grau d'execució | No executat | |
| Termini d'execució | | |
| Observacions | Aquesta actuació no s'ha dut a terme principalment perquè, en l'actualitat, no és planteja una nova zona d'equipaments en aquesta zona. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. L'AMPLIACIÓ DEL PARC DEL GARRAF I LA SEVA RELACIÓ AMB ELS ESPAIS NATURALS DEL MUNICIPI.

PROGRAMA 2.1. Disseny i manteniment d'una xarxa de corredors

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| ACCIÓ | 2.1.2. Confeccionar un estudi a nivell comarcal sobre la connectivitat entre diferents espais i les principals barreres existents i futures. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 4 mesos i seguiment periòdic |
| Observacions | Tot i que per part del municipi, es considera que és un aspecte important a nivell ambiental, es te present que hi ha organismes amb més competència i responsabilitat sobre la connectivitat a nivell comarcal, tals com el Consell Comarcal, o la Generalitat i que són precisament aquests els que han de prendre la iniciativa en un aspecte com aquest. | |
| Org. implicats | AUCAT (Autopistes de Catalunya, S.A.) | |

PROGRAMA: 2.2. Estudiar, restaurar o intervenir algunes de les zones naturals del municipi



| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 2.2.1. Recopilar i elaborar un catàleg de fauna i flora autòctones, incorporant reculls històrics en la mesura que es pugui. | |
| Grau d'execució | A desenvolupar a curt termini | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 6 mesos |
| Observacions | Tot i que fins a l'actualitat no s'ha desenvolupat aquesta actuació, Ssembla ser que a nivell municipal i a través del Consell Municipal del Medi Ambient hi ha interès per tal de desenvolupar aquestes actuacions. ¹ | |
| Org. implicats | Consell Comarcal del Garraf Ajuntament de Sant Pere de Ribes Grups locals | |

¹ S'hauran de tenir en compte els estudis del Sitxell i altres estudis que s'han fet a nivell municipal.

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 2.2.2. Formalitzar l'inventari d'elements d'interès singular. | |
| Grau d'execució | Per iniciar a curt termini | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | Fins a l'actualitat no s'ha dut a terme cap d'aquests estudis però, per part de l'Ajuntament es considera que seria interessant fer els estudis que proposa aquesta actuació. De totes maneres, pot ser que alguns d'aquests estudis quedin incorporats en altres actuacions tals com la 2.2.1 o la 2.2.3. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Grups locals | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 2.2.3. Rehabilitació i manteniment de fonts. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | S'ha dut a terme a través de subvencions, s'han rehabilitat les fonts de Codina i Sidro. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ACCIÓ | 2.2.4. Recuperació dels espais humits, com per exemple, la Font Codina. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | CURT (Font Codina) i MITJÀ (Font de Can Sidro) | |
| Observacions | Ja s'ha executat aquesta actuació amb la restauració via subvenció de les fonts Codina i Can Sidro) | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 2.2.5. Resituació d'atzavares i remodelació de les parts altes dels talussos de Les Timbes. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Resituar vegetació: Mitjà Remodelació de talussos: Llarg- | |
| Observacions | És una actuació que no s'ha executat d'aquesta manera, el procés de revisió del programa d'actuacions fa que es plantegi la seva reformulació per tal que aquesta actuació passi a formar part d'una actuació més genèrica i global que tracti i actui sobre la totalitat de la Riera. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 2.2.6.Actuacions puntuals de revegetació i restauració de lleres i talussos de rieres. |
| Grau d'execució | Per iniciar a curt termini |
| Termini d'execució | 8 Mitjà |
| Observacions | És una actuació que es considera interessant dur a terme tot i que potser caldria reformular-la de cara al nou programa d'actuacions. Actualment, s'han dut a terme algunes actuacions a Can Puig i és considera que les actuacions que manquen per desenvolupar ja haurien de formar part d'una nova actuació que faci referència a la millora ambiental i a l'estat de conservació de les Rieres. |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Junta d'Aigües |

| | |
|---------------------------|--|
| ACCIÓ | 2.2.7.Complementar les activitats que ja es duen a terme de creació d'àrees d'alimentació per a la fauna. |
| Grau d'execució | Desestimar |
| Termini d'execució | Mitjà |
| Observacions | Per part de l'Ajuntament, és considera que aquesta actuació és pot desestimar ja que no s'han dut a terme actuacions en aquesta direcció i no és té intenció de dur-les a terme. |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Parc Natural del Garraf |



| | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| ACCIÓ | 2.2.8.Fer un estudi per restaurar l'hàbitat de la Penya Marcer per afavorir la repoblació d'avifauna. | |
| Grau d'execució | Desestimar | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Seguiment periòdic |
| Observacions | Tot i que es considera que és una actuació interessant de desenvolupar al municipi, també s'interpreta que és competència del Parc del Garraf vetllar per l'estudi i-la conservació dels seus espais. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Parc Natural de Garraf | |

PROGRAMA 2.3. Preservar i aprofitar el patrimoni històric-cultural com a element integrant del paisatge.

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 2.3.1. Completar i unificar el catàleg de patrimoni històric-artístic existent. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig-llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia però està previst començar a treballar a mig llarg termini. | |
| Org. implicats | Consell Comarcal del Garraf Ajuntament de Sant Pere de Ribes Grups locals | |

| | | |
|---------------------------|---|-------------|
| ACCIÓ | 2.3.2. Elaborar un pla de restauració dels elements del patrimoni arquitectònic i cultural del municipi. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | Gradualment |
| Observacions | S'està començant a treballar en la restauració d'alguns edificis. Fins el moment s'ha restaurat el Castell i l'Ermida de Sant Pau. Es vol recuperar Can Pau Roig, potser per fer l'arxiu municipal o per un altre ús. | |
| Org. implicats | Consell Comarcal del Garraf Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 2.3.3. Senyalització del patrimoni històric-cultural i introducció en els itineraris proposats. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 1 any |
| Observacions | Durant l'any 2007 s'ha desenvolupat un pla de senyalització turística, en el marc del qual s'han senyalitzat equipaments, escoles, edificis de serveis, hotels i cellers. Pel que fa a elements d'interès del patrimoni històric i cultural, s'han senyalitzat l'Església, el Castell i la Plaça de la Casa del Terme. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Grups locals Consell Comarcal del Garraf Parc Natural del Garraf | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

PROGRAMA 2.4: Intervenció en zones degradades

| | |
|---------------------------|--|
| ACCIÓ | 2.4.1. Control i seguiment de punts d'abocaments incontrolats. |
| Grau d'execució | Periòdica |
| Termini d'execució | Mitjà |
| Observacions | És una actuació que es fa de manera periòdica amb l'ajut de subvencions de la Generalitat de Catalunya. Al municipi hi ha tot un seguit d'actuacions que es duen o s'haurien de dur a terme de manera periòdica i s'entén que algunes d'elles és podrien agrupar dins del mateix programa. |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes |

| | |
|---------------------------|--|
| ACCIÓ | 2.4.2. Restauració i condicionament de zones d'activitats extractives (antiga soldonera...). |
| Grau d'execució | Desestimar |
| Termini d'execució | Llarg |
| Observacions | Aquesta acció no s'ha executat, i per part de l'Ajuntament es creu més convenient invertir en sòls públics per tal que les seves actuacions reverteixin a un número major de població. |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes |



PROGRAMA 2.5: Gestió i manteniment de l'espai rural (agrícola i forestal) com a element estructurador del territori

| | |
|---------------------------|--|
| ACCIÓ | 2.5.1. Mantenir les zones agrícoles del costat de les rieres de Vilafranca i Begues. |
| Grau d'execució | Executada |
| Termini d'execució | Llarg |
| Observacions | El PGOU de Sant Pere de Ribes protegeix tots els sòls d'interès agrícola del municipi amb la clau (SRP - 3) en els quals només s'admeten usos rurals prohibint-se els usos periurbans 1 i 2 i els urbans (veure normativa del POUM). |
| Org. implicats | DARP Propietaris dels terrenys |

| | | |
|---------------------------|--|------------|
| ACCIÓ | 2.5.2. Redacció d'un pla de especial de conservació de marges de la zona agrícola. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 1 o 2 anys |
| Observacions | Tot i que no s'ha executat un Pla especial, es considera que l'objectiu d'aquesta actuació s'ha acomplert ja que s'han incorporat mesures de protecció i conservació dels marges de la zona agrícola dins de la normativa del planejament urbanístic vigent. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 2.5.3. Mantenir zones arbrades entre conreus | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | Aquesta actuació es pot considerar executada ja que s'han incorporat les principals àrees boscoses en la classificació del sòl no urbanitzable del POUM. Pel que fa a les bosquines més petites, cal destacar que la seva protecció ha estat plantejada des de la normativa del Pla. | |
| Org. implicats | DARP Propietaris | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ACCIÓ | 2.5.4. Potenciar la utilització del Canal del Foix per ampliar zones de regadiu. | |
| Grau d'execució | Per iniciar a mig o llarg termini | |
| Termini d'execució | - | |
| Observacions | Aquesta actuació no s'ha desenvolupat segons fonts de la Comunitat de Regants del pantà del Foix. Per part del mateix organisme s'ha constatat una disminució del nombre de regants degut principalment a la urbanització de determinats sectors del municipi. Segons la Comunitat, hi ha aigua suficient per dur polítiques d'ampliació i potenciació del regadiu al municipi. Caldrà doncs, avaluar, per part de l'ajuntament si es volen potenciar els cultius de regadiu o mantenir els cultius de secà que actualment hi ha al municipi. | |
| Org. implicats | Comunitat de regants del pantà de Foix DARP Junta d'Aigües | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

| | |
|---------------------------|--|
| ACCIÓ | 2.5.5. Estudi de possibles activitats a desenvolupar en el medi rural. |
| Grau d'execució | En curs |
| Termini d'execució | - |
| Observacions | Fins a l'actualitat, s'han executat moltes actuacions relacionades amb el medi rural, algunes d'elles vinculades amb el programa d'actuació i algunes altres no. Es considera que l'actuació és pot haver executat parcialment, tot i que no s'hagi fet un estudi genèric de totes les possibles activitats en el medi rural de Sant Pere de Ribes. Actualment s'és de l'opinió que és necessari desenvolupar un Pla Especial per tal que reguli les activitats que poden tenir lloc al medi rural. Per aquesta raó, es veu necessari reformular aquesta actuació. |
| Org. implicats | Ajuntament Parc del Garraf Diputació de Barcelona |

PROGRAMA 2.6: La influència del Parc (inclosa l'àrea d'ampliació) en el territori de Sant Pere de Ribes



| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 2.6.1. Criteris de gestió per a la zona forestal que pertanyerà al Parc. |
| Grau d'execució | Executat |
| Termini d'execució | Llarg |
| Observacions | Encara que no s'han incorporat criteris de gestió de les zones forestals, aquestes han estat incorporades en la normativa de la Modificació del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l'Espai Natura del Garraf. |
| Org. implicats | Parc Natural del Garraf Ajuntament de Sant Pere de Ribes |

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 2.6.2. Estudi de possibles activitats lligades al Parc Natural del Garraf. |
| Grau d'execució | Periòdica |
| Termini d'execució | Mitjà |
| Observacions | Aquesta actuació és du a terme de manera periòdica. Actualment, tot i que ja s'han dut a terme moltes iniciatives, es considera que seria convenient potenciar noves activitats tals com fer rutes en BTT, rutes a cavall, etc... |
| Org. implicats | Parc Natural del Garraf Generalitat de Catalunya |

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 2.6.3. Incorporar criteris ambientals en l'habitatge rural. |
| Grau d'execució | Executada |
| Termini d'execució | Mitjà |
| Observacions | Es considera que amb l'aplicació de la normativa del POUM i el nou Codi Tècnic per l'Edificació, a mesura que es vagin reformant els habitatges rurals s'hi aniran incorporant criteris ambientals. De totes maneres, caldrà estudiar si hi ha alguna altra mesura, pel que fa als habitatges rurals que sigui d'aplicació a través de les ordenances (aigua i eficiència energètica) que planteja el municipi. |
| Org. implicats | Parc Natural del Garraf |

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 2.6.4. Potenciar l'agricultura ecològica. |
| Grau d'execució | Actuacions a iniciar a mig-llarg termini. |
| Termini d'execució | Mitjà |
| Observacions | Aquesta actuació no s'ha dut a terme tot i que per part de l'Ajuntament és considera interessant mantenir-la dins del Pla d'Actuacions. En el nou pla d'actuacions potser podria formar part d'una actuació més general en la que es contemplin actuacions concretes a desenvolupar per fomentar l'agricultura ecològica, incloent també campanyes informatives i de difusió. |
| Org. implicats | Parc Natural del Garraf Consell Català de la Producció Agrària i Ecològica |

PROGRAMA 2.7: Mesures de prevenció d'incendis forestals.

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| ACCIÓ | 2.7.1. Complementar les infraestructures de prevenció d'incendis. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2-4 anys |
| Observacions | Aquesta actuació s'ha desenvolupat gairebé en la seva totalitat. S'han executat les franges de protecció de les urbanitzacions i s'han situat nous punts d'aigua i hidrants. De totes maneres, es considera interessant que aquesta actuació es redireccioni per tal de centrar-la en el manteniment de les franges de protecció i les infraestructures de prevenció d'incendis. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Parc Natural del Garraf | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 2.7.2. Estudi per a la reordenació i soterrament del cablejat elèctric i telefònic en zones forestals i agrícoles. | |
| Grau d'execució | Periòdica | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 1 Any |
| Observacions | El planejament municipal regula que tan la nova construcció com la reparació de línies elèctriques i telefòniques del municipi s'ha de fer sota la condició de que aquestes siguin soterrades en l'àmbit urbà. Pel que fa al sòl no urbanitzable es responsabilitat i competència de la companyia vetllar pel manteniment de les franges de protecció de les línies. L'Ajuntament haurà doncs, de fer un seguiment per tal que la companyia faci les actuacions corresponents. | |
| Org. implicats | Parc Natural del Garraf Ajuntament de Sant Pere de Ribes Grup Endesa | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ACCIÓ | 2.7.3. Tractament forestal de la zona no cremada. | |
| Grau d'execució | Per iniciar a mig/llarg termini | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | No s'ha dut a terme cap altra actuació específica tret de les descrites amb anterioritat (2.7.1 i 2.7.2). Cal remarcar que la zona forestal del municipi queda en gran part inclosa en el Parc del Garraf, i la seva gestió és competència de l'òrgan gestor i la normativa que se li aplica és la del PE del Parc. | |
| Org. implicats | Parc Natural del Garraf Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 2.7.4. Tractament forestal de la zona cremada | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Llarg | |
| Observacions | Aquesta acció fa referència a la zona dels Colls. Quan es va cremar l'Ajuntament va fer el requeriment als particulars per al seu tractament, el qual es va executar. No obstant es considera que seria interessant establir estratègies pel tractament de les zones cremades del municipi, que en principi, són poques. De totes maneres cal destacar que a la normativa del POUUM hi ha unes directius esquemàtiques d'actuació en les zones forestals afectades per incendis forestals. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Parc Natural del Garraf | |

PROGRAMA 2.8: Elaboració d'un pla de gestió de l'espai de titularitat pública en Els Colls amb la participació dels ciutadans.

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 2.8.1. Elaboració d'un pla de gestió de l'espai públic dels Colls. | |
| Grau d'execució | A desenvolupar a curt termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 1 any |
| Observacions | Respecte aquesta acció, no s'ha fet cap acció, tot i que es considera que seria interessant fer-ho. Una opció que es planteja és que es desenvolupi un PE que integri totes les àrees verdes periurbanes i urbanes del municipi. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Promotors de la urbanització prevista Els ciutadans Entitats i grups locals | |

PROGRAMA 2.9. Seguiment de la dinàmica hidrogeològica

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 2.9.1. Revisió i actualització de l'inventari de captacions d'aigua subterrània que es troben en el terme municipal. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 6 mesos |
| Observacions | Anteriorment a la redacció del Pla d'Acció Ambiental, es va realitzar un cens dels pous del municipi. Aquesta acció es refereix a la revisió i actualització d'aquest cens, que possibilitaria portar un control dels mateixos. | |
| Org. implicats | Junta d'Aigües Els propietaris i/o usuaris de les captacions | |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| ACCIÓ | 2.9.2. Estudi de l'aquífer. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Periodicitat estacional |
| Observacions | L'Ajuntament considera desestimar aquesta acció doncs actualment el seguiment i control dels aquífers es realitza des de l'Agència Catalana de l'Aigua, i no des de l'administració local. | |
| Org. implicats | Diputació de Barcelona Junta d'Aigües | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|------------------------------|
| ACCIÓ | 2.9.3. Anàlisi i seguiment de la qualitat de l'aigua de les fonts. | |
| Grau d'execució | Periòdica | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Periodicitat cada 6 setmanes |
| Observacions | Actualment les fonts de l'espai públic estan connectades a la xarxa d'abastament d'aigua, i per tant l'aigua se sotmet a les mateixes anàlisi realitzades a aquesta xarxa. | |
| Org. implicats | Diputació de Barcelona Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. PROMOURE LA MINIMITZACIÓ I L'OPTIMITZACIÓ DE L'ÚS DE RECURSOS I L'ENERGIA.

PROGRAMA 3.1. Millorar l'eficiència energètica en l'enllumenat públic

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 3.1.1. Introduir les làmpades de vapor de sodi en les noves actuacions urbanístiques. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | En tots els projectes d'urbanització s'inclou la instal·lació de làmpades de vapor de sodi. A més hi ha un Pla municipal d'adequació de la il·luminació exterior existent a desenvolupar en 4 anys (2007-2011). Si es compleixen les previsions del Pla per l'any 2009, durant aquest any es finalitzarà la substitució de totes les làmpades existents per làmpades de vapor de sodi. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Empresa de manteniment de l'enllumenat | |

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| ACCIÓ | 3.1.2. Substituir els sistemes d'encesa de l'enllumenat públic. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2 anys |
| Observacions | La substitució dels sistemes d'encesa està previst en el Pla municipal d'adequació de la il·luminació exterior existent. En els nous desenvolupaments ja s'instal·la rellotge astronòmic, i en els quadres antics es pot assumir que el 100% ja està canviat a rellotge astronòmic. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona ICAEN | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| ACCIÓ | 3.1.3. Introduir lluminàries que evitin la dispersió de la llum en les noves actuacions urbanístiques. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | Es considera executada doncs en les noves actuacions urbanístiques es compleixen les determinacions de la normativa vigent en termes de prevenció de la contaminació lluminosa (Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn i Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001). | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

PROGRAMA 3.2.: Adoptar mesures per millorar la getsió i reduir el consum d'aigua i energia en les dependències i equipaments i serveis municipals ambientals.

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| ACCIÓ | 3.2.1. Realització d'una auditoria energètica de les dependències i equipaments municipals. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 3-6 mesos |
| Observacions | Es disposa de l'Estudi de diagnosi i alternatives de millora i eficiència energètica d'edificis de la població de Sant Pere de Ribes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005). Totes les modificacions i actuacions de millora que s'han realitzat en les dependències i edificis municipals es basen en aquest estudi, i per la seva execució es van demanant subvencions de l'ICAEN. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona ICAEN | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 3.2.2. Adopció d'un programa informàtic en el control i gestió energètica de les dependències i infraestructures municipals. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | S'ha instal·lat i s'està treballant amb el programa WinCEM, subministrat per l'Institut Català de l'Energia. En aquest sentit és necessari anar utilitzant els diferents aplicatius i aprofundir en les utilitats que incorpora el programa. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona ICAEN | |



| | | |
|---------------------------|--|--------|
| ACCIÓ | 3.2.3. Millora del sistema de climatització del consistori municipal. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 4 anys |
| Observacions | L'acció es refereix a la dependència municipal de Ribes, en el qual el sistema de calefacció incorporava com estufes o plaques elèctriques. Durant el període de vigència del Pla d'Acció Ambiental s'han instal·lat bombes de calor amb sistema Inverter i ja no estan en funcionament els sistemes de calefacció antics. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| ACCIÓ | 3.2.4. Augment de la sectorialització dels consums d'energia a les escoles. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 3-4 mesos/escola |
| Observacions | Concretament no s'ha fet la sectorialització que es contempla en l'acció. No obstant les escoles són edificis inclosos en l'Estudi de diagnosi i alternatives de millora i eficiència energètica d'edificis de la població de Sant Pere de Ribes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005) que inclou mesures en l'àmbit tèrmic, elèctric i renovables. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Generalitat de Catalunya | |

| | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| ACCIÓ | 3.2.5. Instal·lació de plaques solars tèrmiques en els equipaments escolars municipals. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 2 mesos/equipament |
| Observacions | L'edifici del CEIP Riera de Ribes té una instal·lació d'energia solar tèrmica per escalfament d'ACS. L'Estudi de diagnosi i alternatives de millora i eficiència energètica d'edificis de la població de Sant Pere de Ribes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005) detalla en quins edificis municipals es poden fer instal·lacions d'aquest tipus, sent aquests: - Pavelló poliesportiu de Ribes - Camp de futbol Ribes - Llar d'infants el Cargol - Biblioteca Josep Pla i Centre Cívic l'Espai - Pavelló Poliesportiu Roquetes - Piscines i pistes de tennis municipals Roquetes - CEIP les Roquetes i Escola - Llar d'infants els 3 Pins | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Generalitat de Catalunya | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 3.2.6. Instal·lació de plaques solars fotovoltaïques en infraestructures municipals. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | <p>Actualment no existeix cap instal·lació de plaques solars fotovoltaïques en infraestructures municipals. No obstant, es va considerar la possibilitat de la seva instal·lació en els centres educatius però es va desestimar doncs no era rentable. D'altra banda, l'Estudi de diagnosi i alternatives de millora i eficiència energètica d'edificis de la població de Sant Pere de Ribes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005) detalla en quins edificis municipals es poden fer instal·lacions d'aquest tipus, sent aquests:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pavelló poliesportiu de Ribes - Camp de futbol Ribes - CEIP El Pi - CEIP Els Costarets - CEIP Riera de Ribes - CFO Can Puig - Escorxador Espai Cultural - Llar d'infants el Cargol - Pavelló Poliesportiu Roquetes - CEIP Mediterrània - Llar d'infants els 3 Pins - Casal d'avis les Roquetes | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |



| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 3.2.7. Incorporació de bicicletes per als treballadors de l'Ajuntament. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia. No obstant, es considera adient englobar el conjunt d'accions relacionades amb mobilitat del personal municipal en una única acció per treballar en aquesta línia.. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| ACCIÓ | 3.2.8. Substitució dels carburants fòssils per biocombustibles en els vehicles municipals. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2-3 mesos |
| Observacions | Aquesta acció no s'ha pogut portar a terme doncs al municipi no hi ha cap benzínera que subministri aquest tipus de carburant. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| ACCIÓ | 3.2.9. Compra de vehicles elèctrics a la flota municipal. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2-3 mesos |
| Observacions | En relació a l'acció 1.8.2, es va estudiar la possibilitat de l'obtenció de vehicles elèctrics però inicialment es va desestimar donada l'elevada necessitat de recàrrega i la baixa utilitat per la distància entre els diferents nuclis urbans. No obstant, es considera necessari incloure altres alternatives per fer més eficient la flota de vehicles municipal. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes ICAEN | |

| | | |
|---------------------------|---|----------|
| ACCIÓ | 3.2.10. Millora de les infraestructures d'abastament d'aigua amb la renovació progressiva de canonades. | |
| Grau d'execució | Periòdica | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2-6 anys |
| Observacions | La millora de les infraestructures d'abastament d'aigua es va fent progressivament, doncs quan s'actua per alguna incidència si es troba canonada de fibrociment se substitueix. En el moment que es redacta aquest document, s'ha fet el canvi aproximadament en un 22% de la xarxa. En aquest context, des de l'Ajuntament es considera que seria necessari s'hauria de treballar conjuntament amb la companyia d'aigües en un Pla director del sistema d'abastament, com a marc de treball per al manteniment i millora de la xarxa. | |
| Org. implicats | Aigües Sant Pere de Ribes, S.A. | |

| | | |
|---------------------------|---|----------|
| ACCIÓ | 3.2.11. Estudi de l'estat actual de les diferents xarxes de clavegueram de tot el municipi com a instrument de base per a l'establiment de renovació progressiva d'aquestes. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2-6 anys |
| Observacions | Durant la vigència del Pla d'Actuació Municipal, s'ha treballat en la redacció d'un Pla director del sistema de sanejament, en base al qual es van fent actuacions i millores. No obstant, cal tenir en compte que la companyia Agbar té la concessió del sistema de sanejament corresponents als nuclis de: <ul style="list-style-type: none"> - Ribes - Les Roquetes - Vilanoveta (casc antic) - Puigmoltó - Les Torres - Mas d'en Serra. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 3.2.12. Redacció d'un projecte constructiu de recollida d'aigües residuals a les urbanitzacions de Mas Alba i Can Lloses. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | S'està redactant i està prevista la seva finalització abans de l'estiu de 1999 |
| Observacions | En el moment que es redacta el present document, Can Lloses està en procés d'urbanització. D'altra banda, Mas Alba ja està en xarxa però no està connectada en alta, i no es disposa de depuradora i per tant s'aboca a llera. | |
| Org. Implicats | Junta de Sanejament Urbanitzacions de Mas Alba i Can Lloses | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| ACCIÓ | 3.2.13. Elaboració d'un programa de neteges periòdiques a les xarxes de clavegueram. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | Es porten a terme actuacions de neteja d'acord al marc del Pla director del sistema de sanejament. Inicialment es va fer un pla de xoc i des d'aleshores la situació ha millorat molt. Cada any es defineix un Pla i es fan neteges d'embornals en punts conflictius, però per part de l'Ajuntament es manifesta que no es té coneixement del compliment d'aquests plans. Potser caldria millorar la comunicació entre la companyia d'aigües i l'Ajuntament i fer un informe de finalització de les feines o similar | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Empresa contractada. | |



| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 3.2.14. Instal·lació de reguladors de cabal de les aixetes i d'aparells sanitaris de consum reduït a les dependències i equipaments municipals. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | S'ha portat a terme la substitució de les aixetes en els edificis municipals i es va optar pel sistema de polsador. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 3.2.15. Instal·lació de sistemes de rec més eficients en els parcs i jardins de nova construcció. |
| Grau d'execució | Executada |
| Termini d'execució | Llarg |
| Observacions | Es considera que l'acció està executada doncs actualment en cada nou parc o jardí s'instal·la sistema de reg per goteig. Cal destacar que l'Ajuntament disposa d'unes Normes per a la correcta construcció d'espais verds i plantació d'arbrat a la via pública, on entre d'altres aspectes s'inclouen les condicions d'aquests sistemes de reg per goteig. No obstant, el document no forma part de cap Ordenança municipal, només té caràcter de recomanacions. |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes |

PROGRAMA 3.3. Actuacions administratives a nivell municipal per minimitzar el consum d'energia i aigua.

| | | |
|---------------------------|---|---|
| ACCIÓ | 3.3.1. Elaboració d'una ordenança per introduir criteris bioclimàtics en la construcció d'edificis en els nous plans parcials. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig/llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | - |
| | Realització | - |
| Observacions | Des de l'aprovació del Pla d'Acció Ambiental han entrat en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació i el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Les determinacions d'aquest documents són d'obligat compliment en la construcció de nous habitatges. No obstant des de l'Ajuntament es considera necessari elaborar una ordenança específica sobre criteris bioclimàtics, eficiència energètica i energies renovables en les noves construccions. | |
| Org. implicats | - | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 3.3.2. Elaboració d'una ordenança que reguli la instal·lació i utilització de panells solars i les activitats tendents a l'estalvi energètic. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig-llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | Des de l'aprovació del Pla d'Acció Ambiental han entrat en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació i el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Les determinacions d'aquest documents són d'obligat compliment en la construcció de nous habitatges. No obstant des de l'Ajuntament es considera necessari elaborar una ordenança específica sobre criteris bioclimàtics, eficiència energètica i energies renovables en les noves construccions. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes. | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| ACCIÓ | 3.3.3. Aplicar mesures fiscals per promocionar l'energia solar en l'habitatge. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | - |
| Observacions | Amb l'entrada en vigor del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, és obligatori incorporar instal·lacions d'energia solar en les noves construccions i rehabilitacions. A la vegada des de la Generalitat de Catalunya existeixen subvencions per aquestes instal·lacions. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes. | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| ACCIÓ | 3.3.4. Impulsar amb els municipis de la comarca o de la mancomunitat una agència per la gestió de l'energia. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | - |
| | Realització | - |
| Observacions | Es van iniciar els contactes i gestions per impulsar una Agència de l'energia a nivell comarcal, però no va prosperar. Actualment el municipi de Vilanova disposa d'una Agència de l'energia a nivell municipal La intenció des de l'Ajuntament és que aquesta Agència esdevingui una Agència a nivell comarcal. | |
| Org. implicats | - | |



| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| ACCIÓ | 3.3.5. Adequació dels comptadors actuals. | |
| Grau d'execució | Periòdica | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 4-6 mesos |
| Observacions | Quan es produeixen incidències amb els comptadors es van canviant. | |
| Org. implicats | Aigües de Sant Pere de Ribes S.A. | |

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| ACCIÓ | 3.3.6. Canviar a comptadors els abonats que actualment tenen sistemes d'aforament. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 1-2 anys |
| Observacions | No es pot obligar als abonats que tenen sistemes d'aforament a que canviïn a comptador. No obstant, si hi ha alguna incidència o petició per part dels abonants es fa el canvi. És un tema que s'hauria de tenir en compte en la nova ordenança de l'aigua. Des de l'Ajuntament es proposa que la companyia d'aigües faci les inversions que siguin necessàries per impulsar aquest canvi. | |
| Org. implicats | Aigües de Sant Pere de Ribes S.A. | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| ACCIÓ | 3.3.7. Aplicar tarifes proporcionals al consum domèstic, establint un preu més elevat a partir d'un determinat consum. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | Fixat en la Comissió de Preus anualment |
| Observacions | A la nova Ordenança de l'aigua, en procés de redacció i aprovació en el moment que es redacta el present document, s'ha adoptat un sistema tarifari basat en la facturació per trams de consum. | |
| Org. implicats | Aigües Sant Pere de Ribes, S.A. Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ACCIÓ | 3.3.8. Realitzar un cens de piscines en el municipi. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Curt | |
| Observacions | Fins ara no s'ha treballat en la realització d'aquest cens, tot i que es considera que seria molt útil disposar d'aquesta informació. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 3.3.9. Elaborar una ordenança per regular que les noves piscines tinguin sistema de depuració. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | Actualment la majoria de piscines ja disposen de sistema de depuració. El consum d'aigua i les necessitats de depuració en relació a les piscines es regula amb la nova Ordenança de l'aigua, en procés d'elaboració i aprovació en el moment que es redacta el present document. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 3.3.10. Bonificacions en les llicències d'obra nova que incorporin dipòsits de recollida d'aigües pluvials. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | La incorporació de dipòsits de recollida d'aigües pluvials es regularà en la nova Ordenança de l'aigua, en procés d'elaboració i aprovació en el moment que es redacta el present document. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

PROGRAMA 3.4. Estudiar la possible reutilització d'aigües residuals de les estacions depuradores

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 3.4.1. Realitzar un estudi per avaluar la viabilitat de la reutilització d'aigües residuals depurades. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 4 mesos |
| Observacions | Les aigües residuals del municipi són depurades a les depuradores de Vilanova i Sitges, ambdues gestionades per l'ACA. Per aquesta raó es considera que a nivell municipal és complicat plantejar accions per a la reutilització de les aigües depurades. | |
| Org. implicats | Junta de Sanejament Usuaris potencials (pagesos, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, particulars, industrials) | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 3.4.2. Estudi dels possibles usos de l'aigua tractada en la depuradora. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | Les aigües residuals del municipi són depurades a les depuradores de Vilanova i Sitges, ambdues gestionades per l'ACA. Per aquesta raó es considera que a nivell municipal és complicat plantejar accions per a la reutilització de les aigües depurades. | |
| Org. implicats | Junta de Sanejament Usuaris potencials (pagesos, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, particulars, industrials) | |



PROGRAMA 3.4. Millorar i potenciar l'aplicació del Projecte Residu Mínim.

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 3.5.1. Regular la recollida porta a porta de roba. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | La recollida selectiva de roba al municipi es va implantar l'any 2006, amb una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i Càritas. Actualment aquesta recollida es realitza amb 8 contenidors de carrer (4 a Ribes i 4 a Roquetes) i suposa per l'Ajuntament una despesa simbòlica. Recentment, Càritas ha fet un manteniment dels contenidors per a mantenir-los en bon estat, i ha millorat la seva imatge en la via pública. A la deixalleria hi ha dos contenidors de roba, un del sistema esmentat i un altre que roman allà d'un projecte previ liderat per una Humana. L'Ajuntament valora positivament el sistema de recollida de roba, i per tant es considera oportú mantenir aquest model. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| ACCIÓ | 3.5.2. Completar la localització de contenidors de recollida selectiva. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2-3 mesos |
| Observacions | <p>La recollida selectiva (fraccions paper, envasos, vidre i rebuig està implantada a Ribes, Roquetes, Puigmultó, Vilanoveta, Can Lloses (2 àrees), Can Pere (6 àrees); i manca implantar-la però està previst a Can Lloses-Can Marcer, els Vinyals i Giravals. Tampoc està implantada en els nuclis disseminats, com Mas Perers-Torre d'en Baguer, però en aquests punts no es té previst la seva implantació per les dificultats de gestió que comporta.</p> <p>Pel que fa a la FORM la seva recollida està implantada a Ribes, Roquetes, i durant l'any 2008 està previst implantar-la a Can Pere i Masalva.</p> | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Mancomunitat Penedès-Garraf Departament de Medi Ambient (Junta de Residus) | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 3.5.3. Realitzar un estudi prospectiu sobre la disposició futura dels contenidors de recollida selectiva en el municipi. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | A la acció anterior s'ha detallat la situació actual de la implantació de la recollida selectiva d'escombraries al municipi. En aquest sentit es proposa reformular aquesta acció amb l'anterior. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Mancomunitat Penedès –Garraf | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| ACCIÓ | 3.5.4. Bonificacions fiscals per als ciutadans, comerços i empreses que utilitzin la deixalleria. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | Actualment està implantat l'ús d'una targeta pels ciutadans i usuaris de la deixalleria, l'ús de la qual bonifica amb un 20% de descompte en el rebut de l'aigua als usuaris de la deixalleria. En el cas de comerços i empreses es va fer durant un any però es va decidir no continuar amb la seva aplicació. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| ACCIÓ | 3.5.5. Elaborar un programa de reducció de residus al municipi. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Llarg |
| | Realització | 4 anys |
| Observacions | Des de l'aprovació del Pla d'Acció Ambiental, no s'ha concretat un programa de reducció de residus. No obstant, des de l'Ajuntament es considera que en aquest moment no és adequat un programa global, sinó que seria més adequat treballar en accions més concretes amb l'objectiu de solucionar problemes o incidències més concretes. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Mancomunitat Penedès-Garraf Associacions cíviques i ciutadanes Associacions de comerciants Associacions d'empresaris | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------|
| ACCIÓ | 3.5.6. Estudiar la creació d'un sistema de recuperació de mobles i voluminosos a nivell de Mancomunitat. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2-3 mesos |
| Observacions | La recollida de voluminosos està implantada al municipi des de l'any 2005, mitjançant un servei de recollida porta a porta: els dilluns a les urbanitzacions i els dissabtes als nuclis de Ribes i Roquetes. La recollida es realitza prèvia trucada dels ciutadans a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. També diàriament la brigada municipal recull els voluminosos que es troben a la via pública. L'Ajuntament valora positivament aquest sistema de recollida, i per tant es considera oportú mantenir aquest model. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Mancomunitat del Penedès-Garraf | |



| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| ACCIÓ | 3.5.7. Millorar la gestió de runes. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | Es disposa d'una Ordenança de runes. Entre d'altres determinacions l'Ordenança estableix un dipòsit que es fa efectiu quan se sol·licita una llicència d'obres. Quan es finalitzen les obres i acreditant la correcta gestió de runes (en el cas d'obres majors amb el comprovant del gestor de runes; i en el cas d'obres menors amb el comprovant de la deixalleria) es retorna el dipòsit. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Empreses constructores Gestors de runes Departament de Medi Ambient (Junta de Residus) | |

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. ADAPTAR LA GESTIÓ AMBIENTAL MUNICIPAL ALS OBJECTIUS I LES NECESSITATS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

PROGRAMA 4.1. Mesures per millorar la gestió ambiental municipal.

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 4.1.1. Elaborar una comptabilitat econòmica ambiental municipal que superi les barreres dels departaments administratius. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 1 mes |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Ministeri de Medi Ambient | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 4.1.2. Elaborar un protocol de compres i adjudicació d'obres públiques ambientalment correctes. | |
| Grau d'execució | Prevista a curt termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | Recentment s'han centralitzat les compres en un departament. Aprofitant aquest departament, es considera oportú treballar conjuntament des de Compres i Medi Ambient en l'elaboració d'un plec de clàusules o protocol que estipuli uns criteris de compra verda, aplicables tant a compres com a adjudicació d'obres públiques i contractació de serveis. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Junta de Residus (Oficina de Promoció de Productes Reciclatos, gestionada per l'Institut Cerdà) | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 4.1.3. Impulsar la correcta aplicació de les ordenances de regulació de l'ús de la publicitat al municipi. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | El POUM prohibeix la instal·lació de cartells publicitaris de grans dimensions vinculats a la xarxa viària. En aquest sentit es considera que és necessari seguir impulsant l'aplicació de la normativa vigent a nivell municipal. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Empreses publicitàries | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|----------|
| ACCIÓ | 4.1.4. Implantar un sistema d'informació geogràfica a l'Ajuntament. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig/llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 1-2 anys |
| Observacions | La implantació del Sistema d'Informació Geogràfica no s'ha dut a terme, doncs es va prioritzar la implantació d'un gestor d'expedients. Un cop finalitzat el procés d'implantació d'aquest gestor, el següent pas serà la implantació del SIG. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| ACCIÓ | 4.1.5. Signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i institucions públiques i privades per desenvolupar conjuntament projectes ambientals. | |
| Grau d'execució | Desestimar | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Anual |
| Observacions | Es desestima aquesta acció doncs l'Ajuntament signa convenis de col·laboració puntuals amb altres institucions, quan és necessari el desenvolupament d'accions concretes. En aquest sentit, es considera que no cal una acció concreta, sinó que més aviat aquests convenis sorgeixen d'altres accions concretes que s'inclouran en el nou Pla d'Acció Ambiental. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Administracions Públiques Empreses de serveis ambientals Universitats | |



| | | |
|---------------------------|---|--------|
| ACCIÓ | 4.1.6. Estudiar l'eventual reforma de l'organització municipal per tal d'adaptar-la a les necessitats futures de l'Agenda 21 Local. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2 anys |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia i des de l'Ajuntament es considera que el desenvolupament d'aquesta acció implicaria una reforma interna de l'organització municipal de gran magnitud, que ens aquests moments no es contempla portar a terme. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Xarxa de Ciutats i Pobles vers la Sostenibilitat Campanya Europea de Ciutats i Viles Sostenibles | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| ACCIÓ | 4.1.7. Seguiment dels usos del sòl no urbanitzable. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 6 mesos amb actualitzacions periòdiques |
| Observacions | L'Ajuntament disposa d'un vigilant del sòl no urbanitzable que porta a terme diferents tasques relacionades amb la vigilància i control de les incidències i activitats o actuacions que es desenvolupen en el sòl no urbanitzable. D'altra banda es considera que aquesta acció s'ha d'incloure en el nou pla d'acció ambiental d'una manera global amb el desenvolupament d'un Pla especial de regulació del sòl no urbanitzable. | |
| Org. implicats | Institut d'Estadística de Catalunya Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ACCIÓ | 4.1.8. Realitzar un escrit per demanar la instal·lació d'una estació de control de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya al municipi. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Mitjà | |
| Observacions | Tot i que es va fer l'escrit, en aquests moments no es disposa de cap estació de mesura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Des del Departament de Media Ambient i Habitatge s'envien informes periòdics sobre la qualitat de l'aire al municipi. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Departament de Medi Ambient i Habitatge | |

| | | |
|---------------------------|---|----------|
| ACCIÓ | 4.1.9. Crear un centre de recollida d'animals de companyia abandonats a nivell supramunicipal. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 1-2 anys |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia. | |
| Org. implicats | Mancomunitat Penedès-Garraf Consell Comarcal del Garraf Associació per a la Recuperació i Protecció d'Animals Abandonats (ARPA) | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 4.2.1. Elaboració d'una ordenança que reguli les competències atorgades als ajuntaments per la nova Llei Intervenció Integral Administració Ambiental. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | Quan va entrar en vigor la LIIAA, la Diputació de Barcelona va elaborar una Ordenança tipus per al desenvolupament de la llei a nivell municipal. L'AAjuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar l'any 1999 l'Ordenança reguladora del desenvolupament de la LIIAA a nivell municipi, que és la que s'està aplicant en aquests moments. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Diputació de Barcelona. Departament de Medi Ambient i Habitatge | |

| | | |
|---------------------------|---|------------|
| ACCIÓ | 4.2.2. Elaboració d'un sistema d'informació municipal per activitats amb incidència ambiental. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig-llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 6-12 mesos |
| Observacions | | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Departament de Medi Ambient i Habitatge Diputació de Barcelona | |



PROGRAMA 4.3. Fomentar una millor gestió ambiental en l'àmbit empresarial.

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 4.3.1. Promocionar les bones pràctiques ambientals a les empreses. |
| Grau d'execució | No executada |
| Termini d'execució | Llarg |
| Observacions | Fins ara no s'ha treballat en aquesta línia. Es proposa promocionar la implantació de projectes de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i Plans d'Igualtat a les empreses ubicades al municipi. |
| Org. implicats | Agència Catalana de Residus (Centre d'Iniciatives per a la Producció Neta) Empreses |

| | |
|---------------------------|---|
| ACCIÓ | 4.3.2. Establir "acords de bon veïnatge" amb les empreses instal·lades en el municipi. |
| Grau d'execució | No executada |
| Termini d'execució | Llarg |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia, i en el moment que es redacta el present document es considera prioritari a nivell municipal seguir treballant en altres línies o propostes envers les empreses ubicades al municipi. |
| Org. implicats | Les empreses, en especial les ubicades en el polígon de Vilanoveta Ajuntament de Sant Pere de Ribes |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. PROMOURE LA SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL.

PROGRAMA 5.1. Proporcionar àmbits d'opinió i informació en temàtiques ambientals.

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 5.1.1. Crear un Consell Municipal de Medi Ambient. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | El Consell Municipal de Medi Ambient es va crear posteriorment a l'aprovació del Pla d'Acció Ambiental actual i es reuneix quatre cops l'any, dos per Assemblea i dos en Comissió Permanent. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| ACCIÓ | 5.1.2. Crear un canal periòdic d'informació ambiental municipal. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig-llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia, to i que es té previst. Una de les possibilitats és crear aquest canal d'informació a través de la web de l'Ajuntament. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | |



| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 5.1.3. Crear un programa de ràdio de debat ambiental. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia. | |
| Org. implicats | Ràdio Ribes | |

PROGRAMA 5.2. Crear i posar en pràctica campanyes de sensibilització i educació ambiental.

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 5.2.1. Crear i posar en pràctica una campanya per difondre l'Agenda Local 21. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | Quan es va aprovar l'Agenda 21 actual es va dur a terme una campanya de difusió. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona Mitjans de comunicació locals | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 5.2.2. Formar el personal municipal en el concepte de desenvolupament sostenible. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig-llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | No s'ha portat a terme cap activitat de formació dirigida al personal municipal. No obstant es considera necessari. Es proposa anar més enllà i tendir al consum responsable fomentant les bones pràctiques en relació a qualsevol àmbit com poden ser l'ús de material d'oficina, utilització d'equips informàtics, consum de recursos, reducció de residus, entre d'altres. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 5.2.3. Completar la campanya de sensibilització en la primera i segona fase del Projecte Residu Mínim. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | El Projecte Residu Mínim ja no s'està implantant i des de la mateixa Mancomunitat de Municipis ja no s'impulsa. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Mancomunitat Penedès-Garraf CEPA | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 5.2.4. Portar a terme una campanya informativa sobre el sistema de recollida de mobles i voluminosos. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | Des de l'Ajuntament es considera necessari el desenvolupament d'una campanya informativa de reforç de la recollida selectiva de la FORM. En el marc d'aquesta campanya es vol aprofitar per reforçar altres aspectes o fraccions de la recollida selectiva, com pot ser la recollida de voluminosos, porta a porta. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Mancomunitat Penedès-Garraf CEPA Empresa MONTMAR | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 5.2.5. Promocionar la participació en la tercera fase del Projecte Residu Mínim. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 4 mesos |
| Observacions | El Projecte Residu Mínim ja no s'està implantant i des de la mateixa Mancomunitat de Municipis ja no s'impulsa. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Mancomunitat Penedès-Garraf CEPA | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 5.2.6. Promocionar el consum responsable. | |
| Grau d'execució | Per iniciar a mig-llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia però es considera necessari. Es planteja reformular l'acció i relacionar-la amb la promoció de l'ús de bosses compostables. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Associació de comerciants de Sant Pere de Ribes CEPA | |



| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 5.2.7. Crear una campanya de sensibilització per estimular el compostatge domèstic. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 1 mes |
| Observacions | El municipi disposa d'una planta de compostatge, i es considera millor treballar en la línia de promocionar el seu ús i impulsar i donar sortida al compost generat. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes CEPA | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 5.2.8. Crear i posar en pràctica una campanya de sensibilització envers l'estalvi d'aigua. | |
| Grau d'execució | En curs | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | En la nova Ordenança de l'aigua, en procés d'elaboració i aprovació en el moment que es redacta el present document, s'han introduït mesures per a fomentar l'estalvi de l'aigua. Un cop aprovada l'Ordenança seria convenient fer una campanya de difusió de les noves mesures. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Companyia d'aigües ATLL Companyia d'aigües Sant Pere de Ribes, S.A. Entitats i col·lectius Escoles i instituts | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 5.2.9. Crear i posar en pràctica campanyes de l'estalvi d'energia i promocionar l'ús de les energies renovables. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig-llarg termini | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia, però està previst començar a treballar. Expressament s'iniciarà aquesta línia de treball amb la redacció de noves ordenances municipals sectorials. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Entitats i col·lectius Escoles i instituts del municipi | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 5.2.10. Crear i posar en pràctica una campanya informativa de la mobilitat. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig-llarg-termini | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia. La campanya es pot aprofitar per donar a conèixer els nous carrils bicis que s'han desenvolupat al municipi i promocionar l'ús de la bicicleta. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Escoles i instituts del municipi Associacions i col·lectius del municipi | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 5.2.11. Crear i posar en pràctica una campanya per promocionar l'ús de la bicicleta. | |
| Grau d'execució | Prevista a mig-llarg-termini | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | Des de l'Ajuntament es proposa desenvolupar una campanya per impulsar una mobilitat més sostenible que inclogui també la promoció de l'ús de la bicicleta. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Escoles i instituts del municipi Associacions i col·lectius del municipi | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 5.2.12. Crear i posar en pràctica una campanya de sensibilització sobre el risc d'incendis. | |
| Grau d'execució | Periòdica | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | És una acció periòdica que es realitza cada estiu. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Diputació de Barcelona (Àrea d'Espais Naturals) Associacions de defensa forestal (ADF) i Voluntaris Forestals | |



| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 5.2.13. Promocionar l'agricultura ecològica. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | No s'ha treballat en aquesta línia. | |
| Org. Implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural | |

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 5.2.14. Promocionar la venda de productes locals en el propi municipi. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | El municipi participa activament en un projecte de promoció dels productes d'excel·lència alimentària i de producció local impulsat per la Diputació de Barcelona. Entre d'altres activitats, en el marc d'aquest projecte s'ha elaborat d'un cens de productors i un cop a l'any s'instal·la a Sant Pere de Ribes un agromercat amb productes elaborats pels productors dels diferents municipis que formen part del projecte. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Unió de pagesos | |

PROGRAMA 5.3. Creació i promoció d'itineraris de coneixement de l'entorn com a instrument de sensibilització ambiental.

| | | |
|---------------------------|---|---------|
| ACCIÓ | 5.3.1. Creació d'itineraris de coneixement de l'entorn. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 2 mesos |
| Observacions | Hi ha un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, el Parc del Garraf i la Diputació de Barcelona en el marc del qual s'han desenvolupat diferents rutes turístiques: la Ruta dels americans, la Ruta de la vinya, la Ruta dels rastrejadors i una ruta teatralitzada. Des de fa quatre anys existeix una oferta estable per a realitzar aquestes rutes. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona (Àrea d'Espais d'Interès Natural) Grups excursionistes i esplais | |

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 5.3.2. Instal·lació de panells informatius en els llocs d'interès singular més significatius. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 3 mesos |
| Observacions | Durant l'any 2007 s'ha desenvolupat un pla de senyalització turística, en el marc del qual s'han senyalitzat equipaments, escoles, edificis de serveis, hotels i cellers. Pel que fa a elements d'interès del patrimoni històric i cultural, s'han senyalitzat l'Església, el Castell i la Plaça de la Casa del Terme. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona (Àrea d'Espais d'Interès Natural) Grups excursionistes i esplais | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| ACCIÓ | 5.3.3. Edició d'una guia d'itineraris. | |
| Grau d'execució | Desestimada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 5 mesos |
| Observacions | <p>No s'ha treballat en aquesta línia doncs s'està treballant en altres propostes. Des de fa quatre anys existeix una oferta estable per a realitzar les diferents rutes turístiques: la Ruta dels americans, la Ruta de la vinya, la Ruta dels rastrejadors i una ruta teatralitzada.</p> <p>També s'està treballant en un projecte de paquets turístics amb hotels i restaurants inclosos, amb la finalitat de que els visitants no només vagin de visita un dia al municipi sinó incentivar estades més llargues.</p> <p>A la vegada s'està treballant en una guia turística general del municipi on s'inclouran també les rutes i paquets turístics esmentats.</p> | |
| Org. implicats | <p>Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona (Àrea d'Espais d'Interès Natural) Consell Comarcal del Garraf Grups excursionistes i esplais</p> | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 5.3.4. Sortides de coneixement de l'entorn a escoles, esplais i centres excursionistes. | |
| Grau d'execució | Periòdica | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | <p>Des de fa 4 anys existeix una oferta estable per a realitzar les diferents rutes turístiques: la Ruta dels americans, la Ruta de la vinya, la Ruta dels rastrejadors i una ruta teatralitzada. En aquest sentit es duen a terme les visites guiades a escoles i també es realitzen sortides a mida per a grups que ho sol·liciten. Hi ha una Ordenança que fixa un preu públic per aquestes sortides.</p> | |
| Org. implicats | <p>Ajuntament de Sant Pere de Ribes Escoles i instituts Esplais i grups excursionistes</p> | |



PROGRAMA 5.4. Promocionar el Parc Natural del Garraf.

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| ACCIÓ | 5.4.1. Crear un punt d'informació del Parc Natural del Garraf. | |
| Grau d'execució | Executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 1 any |
| Observacions | <p>En el moment que es redacta el present document es disposa d'un punt d'informació del Parc del Garraf a l'oficina de turismes de l'edifici municipal del nucli de Ribes.</p> | |
| Org. implicats | <p>Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona (Àrea d'Espais d'Interès Natural)</p> | |

PROGRAMA 5.5. Potenciar les activitats de sensibilització ambiental de la granja escola Can Pere.

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 5.5.1. Promoció d'activitats de prevenció d'incendis. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | La granja escola Sant pere és un equipament municipal la gestió del qual es troba externalitzada. Es proposa que quan es renovi la concessió de la gestió del servei s'inclouin en el plec de condicions la realització d'activitats d'educació ambiental. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Granja Escola Can Pere Diputació de Barcelona (Àrea d'Espais d'Interès Natural) | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 5.5.2. Promoció d'activitats relacionades amb el cultiu de l'horta ecològica. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | La granja escola Sant pere és un equipament municipal la gestió del qual es troba externalitzada. Es proposa que quan es renovi la concessió de la gestió del servei s'inclouin en el plec de condicions la realització d'activitats d'educació ambiental. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Granja Escola Can Pere Diputació de Barcelona (Àrea d'Espais d'Interès Natural) | |

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| ACCIÓ | 5.5.3. Promoció d'activitats relacionades amb els itineraris i camins de coneixement de l'entorn. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Curt |
| | Realització | Sistemàticament |
| Observacions | La granja escola Sant pere és un equipament municipal la gestió del qual es troba externalitzada. Es proposa que quan es renovi la concessió de la gestió del servei s'inclouin en el plec de condicions la realització d'activitats d'educació ambiental. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Granja Escola Can Pere Diputació de Barcelona (Àrea d'Espais d'Interès Natural) | |

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
Document I: Memòria de la revisió

PROGRAMA 5.6. Lligar polítiques d'ocupació amb l'educació ambiental.

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| ACCIÓ | 5.6.1. Gestió de RSU (residus sòlids urbans). | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 1 any |
| Observacions | Es proposa que aquest programa sigui una acció, en la qual es reformulin les tres accions que inclou. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Consell Comarcal del Garraf Servei Català de Col·locació | |


| | | |
|---------------------------|---|-------|
| ACCIÓ | 5.6.2. Ecoturisme. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 1 any |
| Observacions | Es proposa que aquest programa sigui una acció, en la qual es reformulin les tres accions que inclou. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Consell Comarcal del Garraf Servei Català de Col·locació | |

| | | |
|---------------------------|--|-------|
| ACCIÓ | 5.6.3. Gestió forestal. | |
| Grau d'execució | No executada | |
| Termini d'execució | Inici | Mitjà |
| | Realització | 1 any |
| Observacions | Es proposa que aquest programa sigui una acció, en la qual es reformulin les tres accions que inclou. | |
| Org. implicats | Ajuntament de Sant Pere de Ribes Diputació de Barcelona (Àrea d'Espais d'Interès Natural) Servei Català de Col·locació | |

ANNEX II: MANUAL D'UTILITZACIÓ DE LA BASE DE DADES DELS INDICADORS

El disseny de la base de dades permet entrar les dades necessàries per al càlcul dels indicadors i subindicadors i generar els informes corresponents d'una manera senzilla.

Quan s'obre la base només cal escollir si es volen entrar dades o generar els informes.



En relació a l'entrada de dades, per a cada tipus d'indicadors (de model, de flux, de qualitat o socials i econòmics) hi ha una pestanya que permet realitzar una selecció i en cada pestanya apareixen els accessos corresponents per accedir a l'entrada de dades necessàries per al càlcul de cada indicador subindicadors.

| Indicadors de model | Indicadors de flux | Indicadors de qualitat | Indicadors socials i econòmics |
|--|--------------------|------------------------|---|
| 0- Entrada dades base i 2- Intensitat d'urbanització de l'economia local | | | 8- Protecció d'espais d'interès natural |
| 1- Mosaic territorial | | | 9- Prevenció de riscos ambientals |
| 3- Estructura urbana: Ocupació urbana del sòl | | | 10- Participació ciutadana en processos de sostenibilitat |
| 4- Estructura urbana: Proximitat a servels urbans bàsics | | | 11- Associacionisme ambiental del municipi |
| 5- Estructura urbana: Desplaçaments i | | | 12- Utilització de la delxalleria municipal |

Quan es procedeix a l'entrada de dades cal tenir en compte que:

1. El disseny i l'estructura de càlcul de la base de dades facilita que quan es realitza aquesta entrada, es restringeix a una les vegades que s'ha d'entrar cada dada, independentment de les vegades que s'utilitzi en el càlcul dels diferents indicadors.
2. L'estructura de càlcul de la base de dades discrimina si en una casella s'introdueix un valor 0 (aquella dada és zero) o si la casella queda en blanc (no es disposa d'aquella dada).

| 9- Prevenció de riscos ambientals | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Any | Riscos previstos en plans de prevenció | Total riscos potencials | Nre. incidents o accidents registrats | Nre. indústries amb plans específics d'emergència o sist. gest. ambiental (ISO 14001 o EMAS) |
| 2001 | 0 | 6 | | |
| 2002 | 0 | 6 | | |
| 2003 | 0 | 6 | | |
| 2004 | 0 | 6 | | |
| 2005 | 0 | 6 | | |
| 2006 | 0 | 6 | | |
| 2007 | 4 | 6 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. En el cas concret d'alguns indicadors, com per exemple el 24. Emissió de contaminants atmosfèrics, no es pot accedir a l'entrada de dades doncs el seu càlcul és directe a partir de les dades introduïdes per al càlcul d'altres indicadors.

| Indicadors de model | Indicadors de flux | Indicadors de qualitat | Indicadors socials i econòmics |
|--|---|--|---|
| 14- Consum final d'energia | 15- Intensitat energètica local | 20 - Abastament d'aigua municipal | 21 - Intensitat de consum d'aigua de l'economia local |
| 15.2- Eficiència energètica equípaments municipals | 16- Producció local d'energies renovables | 22 - Gestió de les aigües residuals | 24- Emissió de contaminants atmosfèrics |
| 17- Recuperació de residus municipals | 18- Recuperació de residus industrials | 25- Emissió de gasos que contribueixen a l'efecte hivernacle | |
| 19- Intensitat de producció de residus de l'economia local | | | |

Pel que fa als informes, aquests es generen automàticament per a cada indicador i subindicadors, i igual que passava en l'entrada de dades, per a cada tipus d'indicadors (de model, de flux, de qualitat o socials i econòmics) hi ha una pestanya que permet realitzar una selecció i en cada pestanya apareixen els accessos corresponents.

Els informes generats tenen diferents apartats:


- Quadre amb la descripció de cada indicador: definició, fórmula de càlcul, tendència desitjada, fonts d'informació, periodicitat i unitats.
- Taules i gràfics amb les dades de càlcul i resultat.
- Metodologia.
- Valoració.

REVISIÓ I SEGUIMENT DE L'AGENDA 21 I EL PALS DE SANT PERE DE RIBES
 Document I: Memòria de la revisió

| Indicadors de model | | Indicadors de flux | | Indicadors de qualitat | | Indicadors socials i econòmics | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| 1- Mosaic territorial | | | | 8- Protecció d'espais d'interès natural | | | |
| 2- Intensitat d'urbanització de l'economia local | | | | 8.1 Superfície municipal protegida 8.2 Gestió de la superfície protegida 8.3 Gestió forestal | | | |
| 3- Estructura urbana: Ocupació urbana del sòl | | | | 8.4 Sup. índex de Directora d'Urbanisme 8.5 Nre. d'espais protegides | | | |
| 3.1- Densitat | | 3.2- Sobre construcció d'habitatges | | 9- Prevenció de riscos ambientals | | | |
| 4- Estructura urbana: Proximitat a serveis urbans bàsics | | | | 9.1 Nre. anual incidents o accidents | | | |
| 4.1 Proximitat zones verdes | 4.2 Proximitat a infraestructures terciàries | 4.3 Z. residuàries | 4.4 Carrers arbrats | 9.2 Nre. indústries plans específics | | | |
| 5- Estructura urbana: Desplaçaments i mobilitat de la població | | | | 10- Participació ciutadana en processos de sostenibilitat | | | |
| 5.1 Quilòmetres recorreguts | 5.2 i 5.3 i 5.4 Emissions en altres modalitats | 5.5- Nre de vehicles de tracció mecànica | | 10.1 Representació dels agents locals | | 10.2 Nre. de propostes incorporades per l'Ajuntament | |
| 5.6- Índex de motorització per bar | 5.7 Vehicles municipals de baixa emissió | 5.8- Transport col·lectiu urbà | | 11. Associacionisme ambiental del municipi | | | |
| 6- Estructura urbana: carrers de prioritat | | | | 11.1 Habitants del municipi en associacions supramunicipals | | | |
| 6.1 Superfície de xarxa viària i 6.2 Camis per a bicicleta | | | | 11.2 Associacions ambientals del municipi | | | |
| 7- Adequació del planejament a la singularitat ecològica del territori | | | | 12- Utilització de la deixalleria municipal | | | |
| | | | | 12.1 Nombre anual de la gestió | | 12.2 Assumpte per habitant | |
| | | | | 13- Despesa municipal en medi ambient | | | |
| | | | | 13.1 Despesa municipal en medi ambient segons capítols | | 13.2 Despesa municipal en medi ambient per habitants i any | |

És rellevant en aquest punt tenir en compte que l'edició dels informes es pot fer de dues maneres diferenciades en funció de si està activat el requadre de valoracions o no existent:

- a. Si està activat, quan s'obre l'informe es pot accedir a un quadre de diàleg que permet escriure els apartats de Metodologia i Valoració. Cal tenir en compte:
 - Quan s'estan omplint els apartats de metodologia i valoració del quadre de diàleg per a facilitar aquesta tasca, es pot visualitzar tots els apartats de l'informe.
 - Quan s'escriu en aquest quadre de diàleg, l'informe no es va actualitzant instantàniament, sinó que un cop escrita la valoració o la metodologia, és necessari tancar l'informe corresponent i el quadre de diàleg, i quan es torna a obrir l'informe ja s'ha actualitzat el text introduït anteriorment.



Destacar que cada cop que es genera un informe, al peu de pàgina es detalla la data del dia en curs, de manera que si es fa una impressió sempre s'inclou aquesta informació.

D'altra banda, aclarir que cada informe o subinforme s'ha d'imprimir de manera individual, un cop generat es pot imprimir. En aquesta versió no es pot procedir a la impressió de tots els informes.