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1 Dades del Beneficiari 
L’ens beneficiari i l’ens executor del projecte és l’Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes  

Adreça:  Plaça de la Vila, 1, 08810 Sant Pere de Ribes 

Persona de contacte: Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta 

Càrrec:  Alcaldessa-presidenta 

Telèfon:  938967300 

Fax: 938967301 

Pàgina web: http://www.santperederibes.org 

e-mail: ajuntament@santperederibes.cat 

Sant Pere de Ribes té una població de padró de 29.842 habitants. 

El consistori està format per 21 regidors, 7 dels qual conformen l’executiu i 
la Junta de Govern Local. Els 14 regidors restants estan a l’oposició. La seva 
organització, com en tots els ens locals de Catalunya, es configura amb un 
òrgan col·legiat, el ple, i un òrgan unipersonal, l’Alcaldessa-Presidenta. 

El pressupost aprovat per l’any 2016 és de 34.782.298,50 €, que suposa un 
total de 1.165,54 €/habitant. 

Sant Pere de Ribes és un municipi de la comarca del Garraf que, amb una 
extensió de 40,71 km², limita al nord amb els termes de Canyelles i 
d'Olivella; a l'est, també amb el d'Olivella; al sud, amb el de Sitges i la petita 
franja de la Mediterrània; i a l'oest, amb el municipi de Vilanova i la Geltrú. 
Dels 26 km de costa que té la comarca, una petita part de 658 m 

corresponen a Sant Pere de Ribes. 

El municipi es divideix en diferents nuclis de població, essent Sant Pere de 
Ribes i les Roquetes els més poblats, tot i que també hi ha Puigmoltó i la 
Vilanoveta. A més, cal afegir un important conglomerat d'urbanitzacions 
com Mas Parés de Dalt, Els Cards, Mas Alba, Vallpineda, Can Pere de la 
Plana, Els Garrofers, Rocamar, Can Lloses-Can Marcer, Viñedos-Can Macià, 
Mas d'en Serra i els Colls. 

L'any 1995 Sant Pere de Ribes comptava amb 18.538 habitants, que es 
convertiren en 21.439 el 1998 fins arribar, a principis del 2001, a la xifra de 
23.256 habitants. Tot això ha anat en augment els darrers anys, arribant al 
nombre actual d'habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santperederibes.org/
mailto:ajuntament@santperederibes.cat
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2 Descripció General de l'operació i de cadascuna 
de les actuacions previstes que la conformen 

El projecte que presenta Sant Pere de Ribes al tram local de FEDER, eix 4, 
proposa tres actuacions que tenen com a objectiu millorar l’eficiència 
energètica del municipi i promoure la utilització d’energies renovables 
(concretament, la biomassa), i per tant, disminuir les tones de CO2 que 
s’emeten a l’atmosfera. Les actuacions proposades són: 

• Millora de l’eficiència en les instal·lacions de l’enllumenat públic 

• Instal·lació de dues calderes de biomassa a la piscina municipal (espai 
blau) 

• Construcció d’un centre de magatzematge i producció de biomassa 

2.1 Millora de l’eficiència en les instal·lacions d’enllumenat 
públic 

Els documents base per explicar aquesta actuació són: 

• Auditoria energètica de l’enllumenat exterior al municipi de Sant Pere 
de Ribes, document redactat per la Diputació de Barcelona el 2012. 

• Avantprojecte de la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic de Sant Pere de Ribes. 

Com a document annex s’adjunta l’esmentat avantprojecte, que descriu 
amb exactitud, quadre per quadre, els canvis que es proposen en 
l’enllumenat públic punt per punt i carrer per carrer.  
 

Val a dir que entre el 2014 i 2015 l’Ajuntament ja va portar a terme algunes 
actuacions previstes en l’auditoria, que va actuar sobre 3 quadres. Aquestes 
actuacions ja executades i en curs i que no formen part del projecte FEDER, 
van tenir un cost total de 117.618,25 € i van suposar un estalvi del 67% en 
aquests tres quadres de comandament. 

En les següents línies s’intenta fer una descripció succinta del contingut de 
l’avantprojecte. 

Sant Pere de Ribes té instal·lats 5.095 punts de llum, amb una potència total 
instal·lada de 555.309 W que depenen de 67 quadres de comandament i 
maniobra. 

Existeix una gran varietat de punts de llum tant pel que fa als suports 
(bàculs, columnes, braços, etc.) com a les llumeneres (projectors, globus, 
ambientals, vials...). Més de la meitat dels punts de llum estan destinats a 
il·luminar les calçades (vials públics). 

2.1.1 Substitució total de llumeneres – substitució per fons de llum LED 

Segons la legislació vigent (Decret 190/2015), el FHS (Flux de l’hemisferi 
superior) d’una llumenera a Sant Pere de Ribes no pot superar el 5%, però 
degut a la antiguitat de la instal·lació, un 15% de les llumeneres avui dia 
instal·lades supera aquest límit. 

En la instal·lació actual també s’hi poden trobar làmpades de vapor de 
mercuri, que ofereixen un baix rendiment energètic, i làmpades en un 
avançat estat d’envelliment. 

Aquesta actuació contempla, per tant, la substitució complerta de les 
llumeneres que compleixin els següents criteris: 

• Llumeneres amb un FHS superior al 5% (segons Decret 
190/2015) 
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• Llumeneres amb un FHS correcte, però amb un estat 
d’envelliment i obsolescència important, sense poder garantir el 
grau d’estanqueïtat (IP) 

En l’auditoria realitzada el Maig de 2012, es preveia la substitució de 1.078 
llumeneres. 

En tots els casos on se substitueixin les llumeneres, s’instal·laran fonts de 
llum de tipus LED, per disposar així de fonts de llum amb gran projecció de 
la millora, essent per això, una tecnologia ja consolidada.  

La Tecnologia LED permet diferents variants de millora respecte a altres 
tipus de fonts lumíniques disponibles al mercat a dia d’avui, com són: 

• Altra reproducció cromàtica 
• Màxima capacitat de regulació (de 0 a 100%) 
• Baixes pèrdues energètiques als equips auxiliars 
• Alt factor d’aprofitament lumínic, alt rendiment 
• Encesa instantània 
• Llarga vida útil de la font de llum 

2.1.2 Substitució d’equips auxiliars i làmpades amb fonts de llum HMC 

Per contra, en aquelles llumeneres que compleixin els requeriments de les 
lleis vigents i on sigui factible realitzar la substitució de l’equip auxiliar i la 
làmpada sense afectar el rendiment de la llumenera, l’actuació consistirà 
en la substitució total de l’equip auxiliar i de la làmpada, verificant‐ne el 
seu posicionament a l’interior del reflector, i assegurant‐se també que la 
làmpada escollida sigui apta pel fabricant de la pròpia llumenera. 

En aquests casos, s’utilitzaran fonts de llum d’halogenurs metàl·lics 
ceràmics (HMC), ja que aquest tipus de làmpada té una eficiència 
energètica similar a la de les làmpades da vapor de sodi d’alta pressió, que 

aconsegueixen nivells lumínics similars, i ofereixen un índex de reproducció 
cromàtica (IRC) molt superior, que proporciona un millor confort visual. La 
tecnologia actual dels HMC permet realitzar una bona regulació, mantenint 
la vida útil de la font de llum. 

Només es veuran afectats per aquesta actuació aquells punts de llum els 
resultats lumínics dels quals variïn en més d’un 20% respecte els nivells 
teòrics plantejats. 

L’auditoria realitzada el Maig de 2012, preveia la substitució de 2.093 
equips en aquestes circumstàncies. 

2.1.3 Implantació d’un sistema de regulació de flux en hores de baix ús 

A més de la solució tècnica que es realitzi a cada element de la instal·lació 
d’enllumenat, és proposa també la implantació al municipi d’un sistema de 
regulació de flux en les hores de baix ús, per estalviar energia tot mantenint 
la uniformitat dels nivells d’il·luminació durant les hores de funcionament 
reduït. 

Actualment, alguns dels quadres de comandament i maniobra ja disposen 
d’equips que permeten aquesta regulació (equips auxiliars electromagnètics 
amb doble nivell a l’interior d’un punt de llum o reductors de flux), tot i que 
no tots funcionen correctament. 

L’actuació preveu la implantació de sistemes de reducció de flux lluminós 
mitjançant la implantació d’equips electrònics amb doble nivell 
astronòmic de tots els punts de llum amb una potència superior o igual a 70 
W (la capacitat d’estalvi en potències inferiors és molt baixa). 

Aquesta actuació també permetrà un estalvi ajustant la il·luminació i el 
consum requerit en cada moment evitant les il·luminacions excessives en 
hores en què no sigui necessari. 
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2.2 Calderes de biomassa per al complex esportiu “Espai 
Blau de Sant Pere de Ribes” 

Aquesta actuació contempla la incorporació d’una nova central de 
producció tèrmica mitjançant biomassa en la planta soterrani, formada per 
dues calderes, del complex esportiu Espai Blau de Sant Pere de de Ribes.  

Com a document annex s’adjunta el “Projecte executiu de la instal·lació 
amb caldera de biomassa a l’Espai Blau”, on es descriu detalladament 
l’actuació proposada. 

Com en el cas anterior, en la present memòria tècnica es fa una descripció 
succinta del seu contingut. 

La central composta per les dues calderes produirà calor per a les diferents 
necessitats tèrmiques de l’edifici: 

• Escalfament dels vasos de piscina interiors 
• Recolzament de l’equip de deshumectació de la zona de piscines 
• Climatització dels espais interiors 
• Producció d’aigua calenta sanitària 

La central s’alimentarà des d’una sitja situada a l’espai adjunt de la rampa 
d’accés planta soterrani, que tindrà una capacitat per 152,1 m3. El projecte 
executiu recull tots els plànols al respecte de les instal·lacions.  

Actualment, l’equipament disposa d’una central tèrmica de gas, que es 
mantindria en paral·lel a la de biomassa, amb la funció d’actuar en casos 
d’averia, manteniment i/o per cobrir puntes de consum. La central de gas 
també permetrà una arrencada de les instal·lacions des de “zero” més 
ràpida i eficient. 

 

El consum de gas natural de la instal·lació és de 970.522 kWh anuals, amb 
una forta estacionalitat durant l’any: 

 

Considerant un 90% de rendiment de la central de gas actual, la demanda 
anual d’energia tèrmica útil és de 873.470 KWh l’any, que equivalent a una 
potència necessària, per una cobertura de la demanda del 100%, de 363 
kW. 

 

Es proposa la instal·lació d’un conjunt format per dues calderes de 
biomassa, una de 200 kW i l’altra de 150 kW, amb el següent repartiment 
de la demanda: 
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Es pot observar que amb la caldera de biomassa de 200 kW es mantindrà 
una cobertura de pràcticament el 7%, i la de 150 kW aportarà pràcticament 
la resta de la demanda, restant unes puntes de demanda molt 
extraordinàries (en color blau) que es cobriran amb la caldera de gas actual. 

Aquesta actuació inclou, a més dels nous generadors de calor, la sitja 
d’alimentació (que ocuparà una part d’un antic magatzem ubicat a la planta 
baixa del mateix edifici), la canonada d’unió amb les instal·lacions actuals i 
la resta d’instal·lacions auxiliars. El projecte i el seu preu també inclou l’obra 
civil necessària. 

També s’inclouen les inversions necessàries per a realitzar la connexió a 
xarxa dels diferents subministraments (aigua, gas i electricitat) que pugui 
necessitar la central de producció. 

 

 

2.3 Centre de Producció i magatzematge de biomassa 

El document tècnic que regeix aquesta actuació és el “Avantprojecte per a 
la construcció d’un centre de producció i acopi de la biomassa”, i preveu la 
construcció d’un centre de producció i emmagatzematge de biomassa.  

El centre d’emmagatzematge estarà constituït per una zona a l’aire lliure 
d’emmagatzematge de troncs per un primer assecat i una construcció 
coberta on es dipositarà i emmagatzemarà la fusta prèviament estellada, 
tot preservant-la de les inclemències meteorològiques, i on es produirà un 
segon assecatge. 

El centre es projecta molt senzill. Consisteix bàsicament en una esplanada 
d’emmagatzematge i assecament de la fusta procedent del bosc, una 
esplanada per fer el triturat, i un cobert per emmagatzemar i acabar 
d’assecar l’estella. 

La logística de funcionament amb la que s’ha dissenyat el centre és senzilla: 

La fusta arriba del bosc i s’emmagatzema a l’aire lliure durant 
aproximadament uns 8 mesos, durant els quals es produeix un assecament 
de la fusta.  

Una vegada els troncs ja estiguin secs, i en funció de les necessitats i 
demanda d’estella, aquest troncs es trituraran, transformant-se en estella 
que diposita sota el cobert.  

En aquest darrer estadi acaba d’assecar-se durant un temps que pot 
oscil·lar entre 1 i 3 mesos segons l’època de l’any i les condicions 
climatològiques.  

Passat procés d’assecament final, l’estella ja es podrà distribuir a les 
calderes per ser consumida, incloses les de la piscina municipal descrita 
anteriorment, i que en seran les principals i majoritàries consumidores. 
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El centre estarà ubicat en un solar a l’Avinguda de les Roquetes, núm. 42. 
Està situat en sòl urbà, en l’anomenat polígon industrial, al sud del terme 
municipal de Sant Pere de Ribes, proper al nucli de Les Roquetes i 
Vilanoveta, i que esdevé lloc cèntric tant del municipi com de la comarca, 
accessible i molt ben comunicat.  

El solar és de titularitat municipal, i disposa d’una superfície de 6.280 m2. 
Actualment no té cap tipus d’edificació al seu interior, a excepció de la 
tanca perimetral executada amb panells prefabricats de formigó. 

 

 
 

 

La proposta de construcció del centre de producció i emmagatzematge 
acopi actua en tres àmbits: 

• Una construcció coberta per l’aplec de l’estellat. L’estructura del 
cobert és projecta amb murs de formigó in-situ amb un encofrat 
fenòlic a doble cara, sobre els que es col·locaran unes plaques 
d’ancoratge per al suport dels pilars metàl·lics que suportaran la 
coberta inclinada (formada per bigues i corretges metàl·liques). 

• Una plataforma de formigó (llosa de formigó) on es realitzarà el pas 
de vehicles per a l’estellat donat que el procés de producció de 
l’estella es farà amb mitjans mòbils i la màquina estelladora no 
estarà permanentment en el solar. Una altra part de la plataforma 
també es destinarà a aplec d’arbres. 

• Una zona que no estarà pavimentada que també es destinarà a 
l’aplec d’arbres. 
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2.4 Plànol de les actuacions 

2.4.1 Plànol d’ubicació general del municipi 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Plànol d’ubicació al municipi 

 

2.4.3 Millora de l’enllumenat 

Els plànols referents a l’enllumenat, al ser una actuació dispersa pel 
municipi, s’aprecien millor en l’avantprojecte de l’actuació. 
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2.4.4 Espai Blau – Caldera de biomassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Central de Producció i acopi 
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3 Pressupost i altres ajuts o subvencions  
Taula 3.1 Pressupost i altres ajuts o subvencions 

ACTUACIONS DEL PROJECTE  IMPORT TOTAL ELEGIBLE               
(Sense IVA)  

 ALTRES AJUTS 
COMPATIBLES 

CONCEDITS 

 APORTACIÓ 
MUNICIPAL (Sense 

IVA) 

 PREVISIÓ D'AJUT 
FEDER  

1 Millora eficiència de l'enllumenat públic 962.783,90 €                     -   €  481.391,95 € 481.391,95 € 
  1.1 Canvi de llumeneres                   479.922,24 €        
  1.2 Canvi d'equips auxiliars i làmpades                   377.259,27 €        
  1.3 Control i mesura                   105.602,39 €        
2 Calderes de Biomassa a Espai Blau 269.970,02 €                     -   €  134.985,01 € 134.985,01 € 
  2.1 Treballs previs                        6.604,82 €        
  2.2 Acondicionament de la sala                     33.013,47 €        
  2.3 Equips sala de calderes                   223.211,73 €        
  2.4 Seguretat i salut                        7.140,00 €        
3 Centre de producció i magatzematge de biomassa 221.786,68 €                     -   €  110.893,34 € 110.893,34 € 
  3.1 Moviment de terres i actuacions prèvies                     14.417,85 €        
  3.2 Urbanització                     66.624,79 €        
  3.3 Fonaments i contenció                     26.040,26 €        
  3.4 Estructura                     35.193,64 €        
  3.5 Tancaments primaris                     63.349,32 €        
  3.6 Instal·lacions                     13.185,82 €        
  3.7 Seguretat i salut                        2.975,00 €        
4 Personal adscrit al projecte 108.628,59 €                     -   €  54.314,29 € 54.314,29 € 
5 Actuacions de suport a l'execució del projecte 68.677,11 €                     -   €  34.338,56 € 34.338,56 € 
  5.1 Pla de comunicació                       5.000,00 €        
  5.2 Redacció de projectes         
    5.2.1 Millora de l'eficiència de enllumenat públic                     38.511,36 €        
    5.2.2 Central de generació i acopi de biomassa                        8.871,47 €        
  5.4 Despeses generals del projecte (15% del Personal)                     16.294,29 €        

  1.631.846,29 €                     -   €         815.923,15 €         815.923,15 €  

Font: elaboració pròpia 
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No es preveu la concurrència d’altres ajuts o subvencions. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està altament sanejat a nivell econòmic. El 2015 va incorporar un 
romanent de tresoreria per a despeses generals (superàvit) de 10 milions d’euros. Per tant té la capacitat econòmica per a executar les operacions del projecte 
sense la necessitat forçosa de la concurrència d’altres ajuts, i sense haver de recórrer al préstec per a finançar les operacions. 

 

Tal i com s’aprecia a la taula, la previsió d’ajut FEDER sol.licitat és de 815.923,15 euros en total, corresponent al 50% de l’import elegible del projecte sense IVA. 
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4 Recursos humans 
Es preveu crear un lloc de treball directe amb una dedicació del 90 % durant tres anys. 

Taula 4.1 Càlcul de costos salarials  
Càlcul de costos salarials - Contractació laboral per obra i servei - Dedicació plena (37,5h/set) 

Categoria Cost total empresa anual dedicació 
100% jornada (€) 

Dedicació 
(%) 

Durada 
(anys) 

Cost total anual 
(€) Cost total (€) 

A1 (Tècnic superior) 40.232,81 €  90% 3 36.209,53 € 108.628,59 € 
TOTAL   108.628,59 € 

Font: elaboració pròpia 

Es preveu crear un lloc de treball adscrit a l’execució del projecte. El lloc de treball serà un A1, i tindrà l’adscripció de tècnic, concretament arquitecte o enginyer 
tècnic, pel qual es realitzarà un concurs públic per obra i servei de 3 anys, lligat estrictament a l’execució del projecte. 

Les seves funcions principals seran: 

• Ajudar en la confecció de la redacció dels projectes, com a coordinador entre Ajuntament i les empreses redactores dels projectes 
• Confeccionar els plecs tècnics de les obres 
• Portar a terme la direcció de les obres i instal·lacions del projecte (Calderes de biomassa Espai Blau, Centre de producció i magatzematge de biomassa, i 

millora de l’eficiència de l’enllumenat públic. 
• Compliment del pla de comunicació dissenyat. 

Es preveu adscriure un 90% de la seva dedicació al projecte de FEDER eix 4. 
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5 Estat dels projectes de les actuacions que requereixen documentació tècnica 
Taula 5.1 Estat dels projectes que requereixen projecte tècnic 

Actuacions del projecte que requereixen document tècnic Pressupost actuació % lliurament sol.licitud 

1 Millora eficiència de l'enllumenat públic 962.783,90 € 66,19% Avantprojecte 

2 Calderes de Biomassa a Espai Blau 269.970,02 € 18,56% Projecte executiu 

3 Centre de producció i magatzematge de biomassa 221.786,68 € 15,25% Avantprojecte 

Total actuacions del projecte que requereixen document 1.454.540,59 € 100%   

 Font: elaboració pròpia 

 

Com es pot veure, es disposa de projecte executiu per a l’actuació referent a les calderes de biomassa de l’Espai Blau. Per a les altres dues actuacions es lliuren 
avantprojectes, si bé en qualsevol dels casos, a finals del 2019 totes les actuacions es preveuen totalment executades. 

El projecte contempla la redacció dels projectes executius de les dues actuacions en estat d’avantprojecte, i la conseqüent direcció d’obra. 
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6 Pla de treball i calendari de les actuacions 
Taula 6.1 Calendari del projecte 

PROPOSTA DE CALENDARI I PLA DE TREBALL PROJECTE EIX 4 SANT PERE DE RIBES 
Període 2017 2018 2019 2020 

Actuació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Millora eficiència de l'enllumenat públic                                                                                                 
2 Calderes de Biomassa a Espai Blau                                                                                                 
3 Centre de producció i magatzematge de biomassa                                                                                                 
4 Personal adscrit al projecte                                                                                                 

5.1 Pla de comunicació                                                                                                 
5.2.1 Redacció projecte executiu millora eficiència enllumenat                                                                                                 
5.2.2 Redacció projecte executiu central producció biomassa                                                                                                 

                                                                                                    
  Termini aprovacions, licitacions o adjudicacions 

                                                  Execució dels treballs 
                                                

  Font: elaboració pròpia 

La redacció dels projectes i l’execució de l’actuació corresponent a les calderes de biomassa per a l’Espai Blau es preveuen de portar a terme el 2017. Un cop 
redactats els projectes (2017), amb les corresponents aprovacions, es procedirà a la licitació dels altres dos projectes. Les licitacions es produiran ajustades a 
la legislació vigent en aquell moment (es preveu una nova llei de contractes adaptada a la directiva europea per al 2017) i contemplant la visió de l’operació 
com a projecte únic. 

Es preveu que l’actuació de l’enllumenat es porti a terme al llarg de dos anys (2018 i 2019), per finalitzar just al principi del 2020. En principi s’ha previst una 
sola licitació i contracte per a aquesta actuació, si bé no es descarta que es podés portar a terme en almenys dues fases diferents, si a nivell tècnic així fos 
recomanable. En qualsevol dels casos això no alteraria el calendari previst d’execució previst aquí. 

El personal adscrit a l’execució del projecte iniciaria la seva activitat una vegada realitzat el concurs públic de provisió del lloc de treball, i s’incorporaria 
aproximadament el maig del 2017, realitat les seves funcions fins a l’abril del 2020, moment en què a banda del pla de comunicació, es podria donar per 
tancada l’execució del projecte a la qual estarà adscrit aquest personal. 

La única actuació del projecte que es considera oberta fins al 2020 serà el pla de comunicació, que periòdicament informarà de l’impacte de l’operació sobre 
els resultats esperats. 
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7 Descripció del territori on es desenvolupa 
l’operació 

7.1 Dades generals 

Sant Pere de Ribes és un municipi de la costa, de la comarca del Garraf a la 
demarcació de Barcelona. Consta de dos nuclis urbans principals: Sant Pere 
de Ribes i Les Roquetes (separats per 6 quilòmetres), i diverses 
urbanitzacions . 

Amb 29.842 habitants, una extensió de 40,71 quilòmetres i una densitat de 
733,03 hab/km2, limita al nord amb el terme de Canyelles, a l’est amb 
Olivella, al sud amb Sitges i a l’oest amb Vilanova i la Geltrú. 

El municipi està ubicat a la part meridional del Massís del Garraf, que és 
l’extrem sud de la Serralada Litoral.  

Dels 26 km de costa que té la comarca, una petita part de 658 m 
corresponen a Sant Pere de Ribes. 

Figura 7.1 situació.  Font: Instamaps 

 

7.2 Dades demogràfiques i socials 

Com es pot veure en la piràmide de població regressiva, Sant Pere de Ribes 
té una població envellida: 

Figura 7.2 Població de Sant Pere de Ribes 

                          

Font: Idescat 

Segons dades de l’Idescat, el PIB per habitant i l’IRPF per declarant són 
més baixes que la mitjana comarcal i catalana. Això s’explica per la gran 
paradoxa econòmica del municipi: No es genera prou riquesa mentre es 
produeix una gran pressió demogràfica.  

Des de l’establiment del ja desaparegut Casino de Barcelona (1978) i 
Hospital-Residència Sant Camil (1976), l’afluència d’agents econòmics 
rellevants al municipi ha minvat. Hi ha una continuïtat industrial però no es 
produeix creixement. Les empreses han canviat però el volum que tenen en 
el conjunt del municipi no és proporcional al pes de la població.  

Hi ha una gran divergència entre el potencial econòmic del municipi i la 
realitat i més divergència encara entre el discurs econòmic i el volum real. 
Aquesta era una tendència que ja s’observava en temps de progrés i 
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prosperitat i que la crisi ha accentuat dramàticament. 

Figura 7.3 PIB i IRPF 

Font: Idescat 

Les connexions viàries del municipi són: 

 C-32 (Barcelona - Sant Pere de Ribes - El Vendrell) 

 AP-7 (Barcelona - Vilafranca del Penedès - Tarragona)    

 Carretera procedent de Canyelles i Vilafranca del Penedès (C-15b) 

 Carretera procedent d'Olivella (BV-2111) 

 Carretera procedent de Vilanova i la Geltrú (C-31, BV-2113 i BV-2112) 

 Carretera procedent de Sitges (B-211 i C-246) 

Els boscos de la comarca del Garraf majoritàriament estan sense gestionar i 
mig abandonats, espais que des de fa molt de temps no tenen una 
rendibilitat econòmica i que en alguns casos,  a més,  han patit  diversos 
incendis forestals. Tot això ha fet que els risc d’incendi vagi en augment i 
que cada cop sigui més urgent intervenir-hi. 

 

 

Sant Pere de Ribes és un dels municipis de Catalunya inclosos a la llista de 
municipis situats en zona d'alt risc d'incendi forestal, atès que disposa 
d'una massa forestal important de més d'un 30% de la superfície del 
municipi (segons dades de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal recordar però que el darrer gran incendi dins del terme municipal va ser 
el que va afectar el Montgròs el maig de 1997. 

ADF - Agrupació de Defensa Forestal 307 

Sant Pere de Ribes disposa d'una organització de voluntariat dedicada 
especialment a la prevenció i lluita contra els incendis forestals, l'Agrupació 
de Defensa Forestal 307 (ADF-307). 

 

Dades Sant Pere de 
Ribes Garraf Catalunya 

PIB per habitant (dades 
2012) 

13.100 € 16.700 € 27.600 € 

IRPF per declarant 
(dades 2013) 

20.565 € 21.814 € 20.724 € 
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8 Descripció de l’estratègia global i territorial 

8.1 Marc Estratègic 

Les actuacions previstes en aquesta operació, emanen o són accions que 
coincideixen amb diversos documents estratègics previs. 

El primer document és el generat pel grup de treball de la biomassa de la 
Generalitat de Catalunya “Estratègia per promoure l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal i agrícola”. Aquest document elaborat el 
2014, extreu diverses conclusions: 

• S’ha d’incrementar l’aprofitament de la biomassa. L’explotació 
comercial dels boscos és només del 1,3% del PIB del sector primari i 
el 0,06% del total 

• La gestió forestal garanteix la persistència de les masses forestals, i 
pot ajudar a obtenir beneficis socioeconòmics  i energètics en 
l’actual context de crisi.  

• S’ha de prioritzar i promoure l’aprofitament energètic de la 
biomassa forestal i agrícola, per a usos que atenguin a criteris 
d’eficiència energètica i diversificació energètica en sector 
consumidors. 

• Aquesta priorització s’ha de fer tenint en compte criteris de 
proximitat entre els punts de generació i consum. 

• El seu aprofitament té especial incidència a nivell local, no solament 
pel seu aprofitament sinó per la millora de la competitivitat de les 
indústries i el desenvolupament d’un teixit empresarial al seu 
voltant. 

• L’estratègia prioritzarà l’aprofitament de la biomassa forestal 
també per les seves repercussions positives en la lluita contra els 
incendis forestals i la preservació de la biodiversitat en els boscos. 

• Cal buscar instruments financers per tirar endavant l’estratègia. 
 

El Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014- 2020 conté 
un resum de mesures, projectes i accions al Garraf. Els acords pel 
desenvolupament econòmic del Garraf en quan a recursos energètics 
contemplen un seguit de propostes i accions estratègiques que encaixen 
amb el present projecte FEDER: 

• Propiciar l’explotació dels recursos energètics vinculats al territori 
(biomassa forestal, residus, sol i vent) 

• Afavorir activitats empresarials vinculades a la producció, l’estalvi i 
l’eficiència energètica, amb especial atenció a la rehabilitació 
energètica dels edificis com a font d’estalvi econòmic i de generació 
d’ocupació 

• Us tèrmic de la biomassa dels boscos de la comarca. 
• Accions dirigides a l'eficiència energètica i energies renovables en el 

sector residencial, serveis i edificis municipals.    
• Gestió compartida de serveis energètics municipals, Rehabilitació i 

gestió energètica dels edificis municipals,    
• Rehabilitació i gestió energètica dels edificis residencials,    
• Autoritzar instal·lacions fotovoltaiques en les cobertes municipals, 
• Impulsar una agrupació d’empreses locals vinculades a l’eficiència 

energètica i les energies renovables.   
 

El Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Sant Pere de Ribes, englobat 
dins el Pacte d’Alcaldes/esses, comprometia als municipis adherits, entre els 
que s’hi troba Sant Pere de Ribes, a aconseguir els objectius comunitaris de 
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), mitjançant 
actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i les fonts d’energies 
renovables.  
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S’aconsegueix mitjançat un programa d’accions que permetin la reducció en 
un 20% de les emissions de GEH del municipi abans del 2020, en aquells 
àmbits en els que l’ens municipal hi té competències. El present projecte 
FEDER inclou tres actuacions orientades a aquest mateix objectiu. 

El Projecte de restauració i millora forestal dels terrenys forestals afectats 
per incendis, redactat per la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració 
de l’Agència NODE Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, 
Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú tenia com a finalitat la 
planificació tècnica de les feines de restauració i millores necessàries a 
executar a les zones en regeneració que van ser afectades pels incendis 
forestals els anys 1978, 1982, 1986 i 1994, amb una superfície total de 
6.471 ha. Els objectius del projecte són: 

• Reduir l’excés de densitat de les zones forestals amb regeneració 
natural abundant de pi blanc, seguit el model de gestió per a masses 
pures de pi blanc de qualitat baixa adaptat del model ORGEST Ph07. 

• Millorar l’estabilitat de la massa forestal i potenciar l’estructura 
regular de la massa forestal. 

• Afavorir el creixement en alçada i en diàmetre dels pins 
• Potenciar la producció de pinyes, per garantir la regeneració natural 

en cas de nous incendis. 
• Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de 

combustible vegetal i la creació de discontinuïtats horitzontals i 
verticals. 

• Potenciar la biodiversitat. 
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8.2 Objectius operatius i estratègics 

L’operació de FEDER ajudarà amb l’assoliment d’aquests objectius: 

Objectius estratègics Objectius operatius Actuacions del projecte 

• Reduir les emissions de CO2. 

• Millorar l’eficiència energètica 

• Promoure l’ús d’energies renovables. 

• Crear ocupació 

 

• Adaptar les instal·lacions a la normativa vigent. 

• Utilitzar equips i tecnologia més eficients 
energèticament possible. 

• Optimitzar la il·luminació pública d’acord a les 
necessitats i usos reals. 

• Generar energies renovables utilitzant els 
recursos disponibles al municipi. 

• Instal·lar equips que funcionin amb l’energia 
renovable generada al municipi. 

• Crear ocupació directe 

• Crear ocupació indirecte 

• Substitució de l’enllumenat que no compleixi 
amb els requisits vigents. 

• Utilització a tot el municipi d’una font de llum 
de tipus LED. 

• Implantació de sistemes de reducció de flux 
lluminós mitjançant la implantació d’equips 
electrònics amb doble nivell astronòmic. 

• Construcció d’una planta de generació i acopi 
de biomassa, utilitzant arbres de les masses 
forestals de la zona. 

• Instal·lació d’una central de producció tèrmica 
mitjançant biomassa a la piscina municipal. 

• Es contractarà una persona – tècnic – per al 
suport en l’execució del projecte 

• Es crearà ocupació indirecte. La gestió dels 
equipaments, i en especial la gestió dels 
mateixos i la gestió forestal que alimentarà de 
biomassa la planta de generació prevista, 
implicarà la creació de llocs de treball 
indirectes també en gestió forestal. 
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9 Contribució de l’operació en l’assoliment de les prioritats definides en el programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020  

PRIORITAT D'INVERSIÓ 4.1 FOMENT DE LA PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA DERIVADA DE FONTS RENOVABLES 

OBJECTIU ESPECÍFIC 4.1.2 Augmentar la participació i distribució d’energies renovables per a usos tèrmics 

Resultats que es volen assolir Tipus d'accions que es finançaran Actuacions 

• Reducció de la dependència dels 
combustibles fòssils a Catalunya 

• Millora de la garantia del 
subministrament energètic a tot el país 

• Consolidació del sector de l’edificació 
lligat a la rehabilitació energètica dels 
edificis, cosa que suposa no només una 
reducció de les emissions, sinó la 
generació de llocs de treball en aquest 
sector 

• Augment dels usos tèrmics de la 
biomassa, especialment en el referent a 
la calefacció d’edificis i a usos industrials 

Instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb biomassa per al 
sector domèstic, edificis municipals (...) 

Actuació 3 – Centre de producció i 
magatzematge de biomassa 

Instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids 

Instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb biomassa 
forestal i agrícola al sector domèstic, edificis municipals i d’entitats 
locals (...) 

Actuació 2 – Calderes de biomassa per a la 
piscina municipal “Espai Blau” 
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PRIORITAT D'INVERSIÓ 4.3 SUPORT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DE L’US DE LES ENERGIES RENOVABLES A LES INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES  

OBJECTIU ESPECÍFIC 4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en l’edificació i a les infraestructures i serveis públics 

Resultats que es volen assolir Tipus d'accions que es finançaran Actuacions 

Reducció del consum d’energia dels edificis i 
infraestructures públiques amb la finalitat 
d’avançar cap a una societat baixa en carboni i 
cap a ciutats intel·ligents en l’ús i gestió de 
l’energia 

Renovació i millora de l’eficiència energètica dels edificis, els seus 
equipaments i instal·lacions energètiques i la incorporació del 
control i la gestió 

Actuació 2 – Calderes de biomassa per a la 
piscina municipal “Espai Blau” 

Actuacions per a la millora de l’eficiència energètica a diverses 
zones dels municipis de Catalunya 

Actuació 1 – Millora de l’eficiència de 
l’enllumenat públic 

 

Les actuacions previstes dins de l’operació FEDER eix 4, presentades per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, encaixen perfectament el tipus d’accions i resultats 
encarats als ens locals que es volen assolir tant en l’objectiu específic 4.1.2 i 4.3.1.  

L’operació contempla una important actuació en matèria d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat públic, que incorpora elements de control basats en 
noves tecnologies, la substitució pràcticament total d’una caldera de gas que alimenta tot el circuit de la piscina municipal per dues calderes de biomassa, i la 
construcció d’una planta de generació d’estella. Aquesta planta no solament permetrà un estalvi econòmic important, ja que s’abastirà de la llenya de l’àrea del 
Garraf, sinó que tindrà repercussió directa sobre la millora dels boscos  - reduint el perill d’incendis forestals, i generarà llocs de treball indirectes.
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10 Descripció de la contribució de l'operació 
per assolir les prioritats definides en el pla 
sectorial o estratègic territorial en el que 
s'inclou l'operació. 

En l’apartat 8.1 es citaven els principals marcs estratègics en els quals 
s’enquadren les actuacions presentades a l’operació de l’eix 4 de FEDER de 
Sant Pere de Ribes. 

L’estratègia promoguda per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i l’operació 
presentada a FEDER encaixa perfectament amb els criteris i conclusions a la 
que arriba el document “Estratègia per promoure l’aprofitament energètic 
de la biomassa forestal i agrícola”, elaborat el 2014 pel grup de treball de 
biomassa de la Generalitat de Catalunya per diversos departaments. 
Compleix amb els principals criteris i la convocatòria de FEDER dóna sortida 
a una de les conclusions finals, que són la recerca d’instruments financers 
per portar a terme l’estratègia. 

L’operació també està clarament orientada a complir amb el Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) de Sant Pere de Ribes, englobat dins el Pacte 
d’Alcaldes/esses. L’operació de FEDER implica un avanç important que 
ajudarà al municipi a complir amb la reducció del 20% d’emissions de GEH 
del municipi abans del 2020, en especial les actuacions sobre l’enllumenat i 
les calderes de biomassa per a la piscina municipal. 

Així mateix, l’operació també permet assolir diversos objectius del Pla de 
Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014- 2020, objectius ja 
citats en el punt 8.1 i que compleix en la seva integritat. 

 

Per altra banda, la creació d’una planta de generació de biomassa (estella), 
no solament servirà per abastir la piscina municipal i les dues calderes que 
s’hi instal·laran (que possiblement absorbiran un 93% de la producció de la 
planta), sinó que permetran generar biomassa per a futures calderes de 
biomassa del municipi (fins assolir el 100% de funcionament de la planta). 

En aquest aspecte cal refermar de nou que gràcies a aquesta planta, es 
podrà portar a terme una acció conjunta sobre els boscos del Garraf, que 
també permetrà: 

• Generar llocs de treball indirectes i l’aparició de noves empreses en el 
sector de la neteja i aprofitament dels boscos del Garraf. 

• Tindrà un efecte directe sobre la millora de l’ecosistema dels boscos 

• Permetrà una gestió sostenible dels boscos 

• Reduirà de manera important els riscos d’incendi, acomplint allò que 
diversos documents estratègics (com el citat Projecte de restauració i 
millora forestal dels terrenys forestals afectats per incendis, però 
també l’Estudi de biomassa forestal primària al Garraf) 

El projecte per tant, encaixa perfectament amb les estratègies de territori i 
municipi, en consonància amb la Diputació de Barcelona, i ajuda en gran 
mesura a acomplir els objectius i a concretar les accions previstes en els 
esmentats documents. 

 

 

 

 



AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES ...................................................                    FEDER EIX 4 

Projecte d’eficiència energètica, promoció i generació d’energies renovables                    Memòria Tècnica 

 

25 

11 Descripció de les sinergies positives que es 
poden crear en altres àmbits i de les 
operacions de gestió futura  

11.1 Sinergies positives 

Els objectius del projecte busquen un impacte en el consum energètic de 
Sant Pere de Ribes, tant a nivell d’eficiència (reducció del consum) com en 
l’ús de fonts d’energia renovable (biomassa). El projecte permetrà reduir les 
emissions de CO2 a l’atmosfera, i reduir el cost d’explotació de les 
instal·lacions municipals on s’actua.  

A més, el projecte revertirà en altres àmbits, com són: 

• Ajudar a la gestió de la massa forestal del Garraf, reduint el risc 
d’incendis forestals, i la seva magnitud. 

• Disminuir la contaminació lumínica del municipi. 

• Millora de la biodiversitat de l’entorn. 

• Generació de llocs de treball directes i indirectes. 

• Millora de les condicions visuals nocturnes: vianants i vehicles. 

• Reducció del cost econòmic del manteniment municipal. 

11.2 Operacions de gestió futura 

Una vegada executades les actuacions d’aquest projecte FEDER, per tal de 
garantir que s’obtenen els resultats per al que s’han projectat, serà 
necessari dur a terme una gestió basada en els següents aspectes: 

• Planificació de l’explotació forestal del Garraf, de forma coordinada 
amb tots els municipis, per tal de garantir no només la disponibilitat 
de matèria primera per a la generació de biomassa, sinó també els 
objectius de la gestió eficient de les masses forestals (biodiversitat, 
reducció risc d’incendis, ...) 

• Manteniment i gestió del sistema de control i mesura d’enllumenat 
públic: a tal efecte es disposa d’una eina informàtica (SECEnet), 
dissenyada específicament per a les tasques d’inventari, manteniment 
i gestió de sistemes d’enllumenat, amb les següents característiques: 

o Funcionament a través d’internet: permet l’operativa i la 
consulta des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa. 

o Gestió de l’inventari i de les operacions: disposa informació 
individualitzada de cada element (tipus de suport, alçada, 
potència, actuacions realitzades, etc.). 

o Cartografia integrada mitjançant una base de dades 
georeferenciada i la localització de tots els elements a través 
d’un dispositiu GPS. El format emprat garanteix la compatibilitat 
amb la base cartogràfica de la Diputació de Barcelona. 

S’instal·larà un sistema de telegestió amb mòdem GPS i programació 
astronòmica, que permetrà: 

o Funcionament en continu (24h, 365 dies l’any), i de forma 
diferent de nit (amb corrent) i de dia (sense corrent). 

o Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’orto i l’ocaso (amb 
possibilitat de correcció) i canvi automàtic de l’hora d’Hivern / 
estiu. 
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12 Descripció del percentatge d’energia 
estalviat i del percentatge d’energia renovable 
produïda 

Les bases de la convocatòria puntuen el percentatge d’energia estalviat i  
d’energia renovable produïda, concretament cita en l’apartat de criteris de 
valoració, el següent: 

Percentatge d'energia estalviat: fins a un màxim de 7 punts (obtindrà la 
puntuació màxima l'operació que justifiqui un estalvi del 40% o superior 
respecte del consum d'energia inicial. La resta d'operacions es valoraran de 
manera proporcional). 

Percentatge d'energia renovable produïda: fins a un màxim de 3 punts 
(obtindrà la puntuació màxima l'operació que justifiqui una producció 
renovable del 40% o superior respecte del consum d'energia en la situació 
final. La resta d'operacions es valoraran de forma proporcional). 

12.1 Percentatge d’energia estalviat 

L’operació presentada al tram local del FEDER 2014-20 eix 4, preveu una 
reducció anual de l’energia total consumida al municipi de 1.308.544 kWh, 
resultat de la millora de l’enllumenat. Aquest estalvi equival a un 49,55% 
de l’energia consumida actualment en l’enllumenat públic del municipi. 

 

 

Actuació 
Consum 

anual actual1 
(kWh) 

Consum 
anual previst2 

(kWh) 

Estalvi  anual 
(kWh) 

Estalvi 
anual 

(%) 

Reducció 
anual 
CO2 

3 
Millora de 

l’enllumenat 2.640.659 1.332.114 1.308.544 49,55 % 349,38 tn 
CO2 

12.2 Percentatge d’energia renovable produïda 

La instal·lació d’un conjunt format per dues calderes de biomassa a l’Espai 
Blau, permetrà una reducció important del consum de gas actual. Tal i com 
s’ha comentat anteriorment, la caldera actual de gas es mantindrà en 
paral·lel, per cobrir puntes de demanda de consum, o possibles aturades 
per manteniment i/o avaries. 

Segons el projecte executiu, un 89,9% de l’energia consumida actualment 
passarà a ser energia renovable, i el 10,1% restant seguirà sent consum de 
gas. Això es mostra a la següent taula. 

 

 

 

 

                                         

1 Valor extret de l’auditoria energètica de l’enllumenat exterior realitzada el Maig de 2012. 
2 Segons l’avantprojecte de Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
3 1 kWh de gas emet 267 g CO2. Font: “Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)” de la 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Març 2015).
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Actuació Consum anual 
actual (kWh) 

Consum anual 
previst (kWh) 

% d‘energia 
renovable 

sobre el total 
consumit 

Reducció 
anual CO2 

Caldera de 
biomassa 

1.130.998 kWh 
gas 

114.529 kWh 
gas 

1.016.469 kWh 
biomassa 

89,9 % 271,394 tn 
CO2 

12.3 Reducció de les emissions de CO2 

A més de la reducció de les emissions gràcies a la millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat i a la utilització d’una caldera de biomassa a la 
piscina municipal, la central de generació i acopi de biomassa també 
permetrà una reducció d’emissions de GEH. 

Per a calcular la reducció de CO2 de la central de generació de biomassa, 
s’ha calculat el volum útil de la planta per a emmagatzematge d’estelles, 
que és de 450 m3. Com que la densitat del pi blanc, amb una humitat del 
30% (valor de referència per a l’estella) és de 0,66 tones per metre cúbic5, la 
central pot produir, aproximadament, 300 Tn cada 11 mesos (suposant un 
cicle d’assecat de 8 mesos pels troncs, i 3 per l’estella), equivalents a 325 
tn/any d’estelles. 

El poder calorífic de l’estella del pi blanc (30% d’humitat, valor de referència 

                                         
4 

La utilització de la biomassa com a combustible té unes emissions neutres, en el sentit que el CO2 que s’emet en la 
combustió ha estat absorbit prèviament de l’atmosfera. Per tant, s’aplicarà un factor d’emissió de zero (t CO2/TJ o t o 
Nm3). 
Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle. Maig 2009. Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
5 Segons el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

per a l’estella) és de 3.354 kWh/tn6. Per tant, la capacitat de la central de 
producció serà de 1.090.050 kWh/any, dels quals 1.016.490 seran 
consumits per la caldera de biomassa de l’Espai Blau. 

L’excedent (73.581 kWh), representaran una disminució d’emissions de CO2 
de 19,65 tn CO2/any. 

                                         
6 Font: “Biomassa forestal per a la producción d’energia térmica”, del Centre de la Propietat Forestal, Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 
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13 Objectius del projecte i justificació de 
l’impacte, la dimensió transformadora, la 
innovació i la sostenibilitat econòmica i 
ambiental dels resultats de l’operació.  

En anteriors apartats ja s’ha descrit àmpliament l’impacte de l’operació 
sobre: 

• El compliment de l’estratègia territorial 

• Els objectius del projecte dins de l’estratègia territorial 

• El compliment del programa operatiu FEDER 2014-20 

• S’ha definit l’estalvi energètic que produeix 

• S’ha definit la quantitat d’energia renovable que produeix 

• Les sinèrgies positives en l’àmbit de creació del treball i l’impacte 
sobre els boscos del Garraf 

• Les noves tecnologies que s’apliquen en l’execució de l’operació 

Tal i com s’explica a posteriori en l’apartat de gestió un cop finalitzada 
l’operació, aquesta esdevé totalment sostenible tant per la vessant medi 
ambiental (àmpliament ja descrita en apartat anteriors) com per la vessant 
econòmica. 

 

 

 

En la vessant econòmica, l’estalvi d’energia elèctrica i energia fòssil 
implicarà un estalvi directe per l’Ajuntament: 

• La reducció de 1.308.544 Kwh en l’enllumenat implica un estalvi 
anual (amb preus del kWh actuals) d’entre 160.000 euros i 175.000 
euros per any.  

• La instal·lació de dues calderes de biomassa a la piscina municipal, 
implicaran un estalvi de 1.016.649 KWh de gas natural, que implicaven 
una despesa aproximada de 50.823,45 euros anuals. Suposant que 
l’estella s’hagués de comprar a preus de mercat (es compten 40 euros 
per tona – no obstant no s’haurà de comprar perquè l’estella es 
generarà a la planta de biomassa), el seu cost seria de 13.637,77 
euros, el que implica un estalvi econòmic de 37.185,67 euros per 
any.  

Per això és previsible que les inversions previstes en l’operació impliquin un 
estalvi econòmic proper als 200.000 euros any. En cas que els preus de 
l’energia pugin els propers anys (cosa més que probable) l’estalvi pot ser 
molt superior. 

Per altra banda, la nova instal·lació de biomassa, tant de les calderes com 
de la planta generarà una mínima manipulació. Es considera que per a la 
gestió de la planta no faran falta més de 7 dies de dedicació a l’any per a 
generar l’estella. 

En el següent apartat l’impacte que té l’operació es quantifica en forma 
d’indicadors que hauran de mesurar-se al llarg  de l’execució del projecte. 
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14 Quadre d’indicadors 
Els indicadors que es defineixen per a comprovar l’impacte d’aquest 
projecte FEDER són els següents: 

Import total de la despesa subvencionable (en €) 

Import total certificat per l’execució de les actuacions descrites en aquest 
projecte FEDER. 

Es preveu que a finals de 2018 ja s’hagin executat totes les actuacions. 

Capacitat addicional de producció i distribució d’energia renovable per a 
usos tèrmics (en ktep/any) 

Tal i com s’ha detallat anteriorment, la construcció d’un centre de generació 
i acopi de biomassa permetrà al municipi disposar anualment de 325 tn 
d’estelles de pi blanc, per a usos tèrmics, que produiran 1.090.050 
kWh/any. 
 
Considerant que 1kWh = 0,9·10-4 tep (factor de conversió més acceptat a 
dia d’avui), la capacitat addicional de producció i distribució d’energia 
renovable total serà de 98,10 tep/any, o 0,098 ktep/any. 
 
Es preveu que la central de generació de biomassa, degut al període 
d’assecat dels troncs i de la biomassa, no pugui proveir de la primera 
biomassa generada fins el 2019, i per tant, el 2018 no es disposarà encara 
de capacitat addicional de producció d’energia renovable. 

Capacitat addicional per a produir energia renovable (en MW) 

Tal i com s’ha detallat anteriorment, la construcció d’un centre de generació 
i acopi de biomassa permetrà al municipi disposar anualment de 325 tn 

d’estelles de pi blanc, per a usos tèrmics, que produiran 1.090.050 
kWh/any. 
Per tant, la capacitat de generació d’energia renovable de la planta, 
considerant un factor de capacitat del 100%, i el nº d’hores d’un any, serà 
de  0,124 MW. 
 
Es preveu que la central de generació de biomassa, degut al període 
d’assecat dels troncs i de la biomassa, no pugui proveir de la primera 
biomassa generada fins el 2019, i per tant, el 2018 no es disposarà encara 
de capacitat addicional de producció d’energia renovable. 

Reducció anual estimada de gasos d’efecte hivernacle (en tones 
equivalents de CO2/any) 

Tal i com s’ha detallat anteriorment, la reducció d’emissions de CO2 de 
cadascuna de les actuacions és la següent: 

Actuació Reducció anual CO2 
Millora de l’enllumenat 349,38 tn CO2 
Caldera de biomassa 271,39 tn CO2 
Planta de generació i acopi 19,65 tn CO2 
Total 640,42 tn CO2 

Es considera que l’actuació de millora de l’enllumenat estarà finalitzada a 
finals de 2018, i per tant, no serà fins a partir del 2019 que es produirà la 
màxima reducció d’emissions. Es preveu un compliment del 50% al 2018 per 
a l’actuació de Millora de l’Enllumenat. 

Pel que fa a la caldera de biomassa, tot i que estarà finalitzada durant el 
2017, no serà fins el 2018 que estarà a ple rendiment durant tot l’any (i 
especialment a l’hivern).  

Pel que fa a la central de generació de biomassa, degut al període d’assecat 
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dels troncs i de la biomassa, no es preveu disposar de la primera biomassa 
generada fins el 2019, i per tant, el 2018 no es produirà estalvi. 

Capacitat de producció i distribució d’energia renovables per a usos 
tèrmics actuacions cofinançades al P.O. 

Tal i com s’ha detallat anteriorment, la construcció d’un centre de generació 
i acopi de biomassa permetrà al municipi disposar anualment de 325 tn 
d’estelles de pi blanc, per a usos tèrmics, que produiran 1.090.050 
kWh/any. 
 
Considerant que 1kWh = 0,9·10-4 tep (factor de conversió més acceptat a 
dia d’avui), la capacitat addicional de producció i distribució d’energia 
renovable total serà de 98,10 tep/any, o 0,098 ktep/any. 
 
Es preveu que la central de generació de biomassa, degut al període 
d’assecat dels troncs i de la biomassa, no pugui proveir de la primera 
biomassa generada fins el 2019, i per tant, el 2018 no es produirà estalvi. 
 

Reducció del consum d’energia final (en kWh/any) 

Tal i com s’ha detallat anteriorment, l’actuació de millora de l’eficiència 
energètica de l’enllumenat públic suposarà una reducció estalvi de 
1.308.544 kWh/any. 

Es considera que l’actuació estarà finalitzada a finals de 2018, i per tant, no 
serà fins a partir del 2019 que es produirà la màxima reducció. Es preveu un 
compliment del 50% al 2018. 

 

14.1 Taula Resum 

Indicador Unitat mesura Valor objectiu 
2018 

Valor objectiu 
2023 

Import total de la 
despesa 
subvencionable 

EUR 1.103.567,67 € 1.631.846,29 € 

Capacitat addicional 
de producció i 
distribució d’energia 
renovable per a usos 
tèrmics 

ktep / any 0,000 0,098 

Capacitat addicional 
per a produir energia 
renovable 

MW 242,54 640,42 

Reducció anual 
estimada de gasos 
d’efecte hivernacle 

Tones CO2 /any 446,08 640,42 

Capacitat de producció 
i distribució d’energia 
renovables per a usos 
tèrmics actuacions 
cofinançades al P.O. 

ktep/any 0,000 0,098 

Reducció del consum 
energètic total kWh/any 654.272 1.308.544 

Tones d’estella 
produïda a la planta 
d’emmagatzematge i 
generació de biomassa 

Tn/any 200 325 

Tones d’estella 
consumida per les 
calderes de biomassa 
de l’espai blau 

Tn/any 280 280 
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No s’afegeixen més indicadors, atenent al fet que si bé l’operació té un 
impacte molt important, es focalitza en tres actuacions molt concretes i les 
dades de l’impacte de cadascuna ja coincideix plenament amb els 
indicadors generals de l’operació. 

14.2 Càlcul dels indicadors 

14.2.1 Actuació 1. Millora de l’eficiència energètica 

- Reducció del consum energètic (en kWh): es calcularà de la següent 
manera: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒è𝑡𝑡𝑡

=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑 𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 · 𝑙𝑙𝑙𝑙ó 𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅é𝒔 𝑑′𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑠𝑠 𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁º 𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 · 𝑙𝑙𝑙𝑙

−  
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑 𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 · 𝑙𝑙𝑙𝑙ó 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝑑′𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 − 𝑠𝑠 𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁º 𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 · 𝑙𝑙𝑙𝑙
 

Els consums totals (tant abans com després d’executar-se la millora) 
s’obtindran de les factures de la companyia subministradora. Es 
considerà el mateix període de temps per al càlcul dels dos consums. 

- Disminució de les emissions de CO2: es calcularà de la següent 
manera: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó 𝑑𝑑 𝐶𝐶2
= 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒è𝑡𝑡𝑡 𝑥 204 · 10−6  𝑡𝑡 𝑘𝑘ℎ�  

L’estalvi consum energètic és calcularà tal i com s’ha exposat 
anteriorment. 

 

14.2.2 Actuació 2. Caldera de biomassa 

- Disminució de les emissions de CO2: es calcularà de la següent 
manera: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó 𝑑𝑑 𝐶𝐶2
= 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑝 𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥 204
· 10−6  𝑡𝑡 𝑘𝑘ℎ�  

L’energia consumida s’obtindrà gràcies als comptadors de calories 
ubicats a la canonada entre cada caldera i el vas d’inèrcia, instal·lats 
tal i com preveu el projecte executiu, comparant les mesures a l’inici i 
al final del període de temps que es vulgui analitzar. 

14.2.3 Actuació 3. Central de generació de biomassa 

- Disminució de les emissions de CO2: es calcularà de la següent 
manera: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó 𝑑𝑑 𝐶𝐶2
= 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ï𝑑𝑑 𝑥 3,354 𝑘𝑘ℎ 𝑡𝑡� 𝑥 204

· 10−6 𝑡𝑡 𝐶𝐶2
𝑘𝑘ℎ�  

 Tal i com s’ha explicat anteriorment, una tona de biomassa 
d’estelles de pi blanc produeix 3,354 kWh, i un kWh emet 204 g de 
CO2.  

Con que les emissions de la biomassa utilitzada com a combustible són 
neutres, ja que tot el CO2 que s’emet durant la seva combustió equival 
al que ha absorbit l’arbre durant la seva vida, es considera que la 
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disminució de les emissions de CO2 de la central de generació de 
biomassa són les que produiran les instal·lacions on s’utilitzi la 
biomassa generada. 

Les tones de biomassa produïda s’obtindran dels albarans d’entrega 
als diferents usuaris, i se li hauran de restar les utilitzades a la caldera 
de la piscina municipal. 
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15 Model de gestió una vegada finalitzada 
l’operació.  

L’execució de l’operació presentada a FEDER no exigeix cap gestió especial 
una vegada finalitzada l’operació.  

Les inversions practicades en la instal·lació de l’enllumenat s’integraran en 
la gestió del manteniment de l’enllumenat. Les inversions no solament 
permetran un estalvi important en consum d’energia, sinó també facilitaran 
el manteniment i la gestió gràcies a tots els elements de telecontrol que 
permetrà la mateixa inversió. En aquest aspecte també es produirà un 
estalvi important de temps i conseqüentment de diners en la gestió i 
manteniment de les instal·lacions. 

Pel què respecta a les calderes de biomassa de la piscina, no han de generar 
cap excés en la gestió. A diferència del gas natural requerirà el transport i 
abocament de l’estella provinent de la planta de biomassa, però aquesta 
acció es produirà poques vegades al llarg de l’any, i el sistema de càrrega es 
trobarà totalment automatitzat. 

Pel què fa a la gestió de la planta de biomassa, si bé implica una important 
superfície, l’estella que pot ser generada per la planta implica només uns 
pocs dies de feina l’any, bàsicament en: 

- Transport del combustible des del bosc fins a la planta (que en tot cas 
realitzaran les persones o les empreses que realitzin la feina forestal). 

- La trituració dels troncs a estella després del primer assecat de la 
fusta. Aquesta trituració es farà dos o tres cops a l’any, mitjançant una 
trituradora mòbil, i pot ocupar entre dos i tres dies en cada ocasió.  

- El transport de l’estella totalment seca fins al punt de consum, que 
majoritàriament serà a la piscina municipal Espai Blau. 

Totes aquestes tasques podran ser portades a terme per el personal de 
brigada existent a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
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16 Pla de comunicació i difusió del projecte 
FEDER 2014-2020 

16.1 Finalitats i objectius del pla de comunicació de 
l’operació de FEDER 

L’objectiu prioritari d’aquest pla és la d’orientar els esforços a donar més 
visibilitat a la inversió comunitària en l’economia regional, basant-nos amb 
l’estratègia de comunicació del Programa Operatiu FEDER-Catalunya 2014-
2020. 

Les principals determinacions de la Comissió Europea són les d’informar als 
beneficiaris potencials de les oportunitats de finançament existents i donar 
a conèixer als ciutadans els resultats d’aquestes inversions.   

Per aquest motiu, una part elegible i puntuable del projecte FEDER d’aquest 
nou període és el pla de comunicació intern. La finalitat és informar i donar 
a conèixer a la ciutadania que el municipi ha rebut l’ajuda europea FEDER 
per portar a terme un projecte al municipi o comarca. En definitiva, que la 
població local tingui més consciència del projecte, del suport de la Unió 
Europea, i de l’impacte que sobre el municipi o comarca té l’operació de 
FEDER. 

L’estratègia de comunicació del FEDER contribuirà a minimitzar l’escletxa 
existent entre les actuacions comunitàries en el marc del FEDER i la 
ciutadania, portant a terme accions amb més repercussió entre el públic en 
general. A més, procurarà generar un impacte major entre els col·lectius 
menys informats: els segments de població de més edat (75 anys o més), i 
de menys (entre els 15 i els 24). 

 

16.2 Premisses bàsiques, compliment del pla d’imatge 
corporatiu 

El present pla de comunicació pretén anar més enllà del compliment 
estricte del pla d’imatge corporatiu que marqui el Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge (en endavant DGAPH). 
No obstant això, no està de més remarcar que en totes les accions 
comunicatives es complirà amb el manual d’imatge corporativa, això vol dir: 

• La col·locació dels logos de la Unió Europea i la Generalitat de 
Catalunya en els formats, mides i posicions que indiqui el manual, en 
tots els mitjans en què es faci difusió, ja siguin escrits o electrònics. 

• La senyalització provisional de les obres portades a terme, i la 
senyalització definitiva, segons indiqui el manual d’imatge corporativa. 

• La referència al fons FEDER i a la Unió Europea en totes les 
publicacions oficials de licitació o adjudicació de contractes inclosos 
dins de l’operació 

• La referència gràfica, escrita i audiovisual al fons FEDER i a la Unió 
Europea en totes les accions de comunicació previstes en el pla de 
comunicació.  

16.3 Fases de l’operació 

El pla preveurà diferents formats de comunicació segons la fase en què es 
trobi l’operació. En aquest aspecte, a nivell d’execució i comunicació es 
distingirien diferents fases: 

• Sol·licitud de la operació. Es produeix el juny del 2016.  
• Concessió de l’operació. Selecció de l’operació per part del DGAPH.  
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• Execució de l’operació. Execució de les diferents accions i actuacions 
previstes en l’operació de FEDER.  

• Gestió de l’operació. Mitjançant per exemple la fase en què les 
actuacions estan finalitzades però el projecte resta obert perquè es 
financen les xarxes d’animació o la promoció i difusió del projecte.  

Aquesta última fase duraria fins a la fi del període elegible i el tancament de 
l’operació. 

16.4 Mitjans de difusió 

A banda dels especificats en el manual d’imatge corporativa (senyalització 
d’obra, publicacions oficials), l’ens beneficiari compta amb els següents 
mitjans per a portar a terme el pla de comunicació: 

- Web de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes: 
www.santperederibes.cat 
 

- Butlletí municipal “El Comú”, una publicació de l’Ajuntament de 
periodicitat trimestral i una tirada de 5.000 exemplars repartits a 
través de 70 punts de distribució.  

 
- Properament, Facebook i Twitter. 

 

Premsa escrita comarcal amb informació d'actualitat sobre Sant Pere de 
Ribes: 

Diari de Vilanova 
Setmanari comarcal 
www.diaridevilanova.cat 

Facebook: Diari de Vilanova 
Twitter: @DiariDeVilanova 
 
L´Eco de Sitges/L’Eco de Sant Pere de Ribes 
Setmanari local d'informació general 
www.lecodesitges.cat 
Facebook: L’Eco de Sitges  
Twitter: @lecodesitges 
 
L’Altaveu de Sant Pere de Ribes 
Revista mensual gratuïta d’informació local  
www.laltaveu.com 
 
 

Mitjans audiovisuals comarcals: 

Canal Blau 
Televisió i ràdio en directe a: www.canalblau.cat 

Facebook: Canal Blau 

Twitter: @canalblau 

Youtube:CanalBlau 

 

Altres mitjans digitals: 

Eix Diari 
www.eixdiari.cat 
 

Xarxes Socials de l’Ajuntament, gestionats pels diferents departaments 

http://www.santperederibes.cat/
http://www.diaridevilanova.cat/
http://www.lecodesitges.cat/
http://www.canalblau.cat/
http://www.eixdiari.cat/
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municipals: 
o Cultura: Facebook, Twitter i Bloc de les Biblioteques de Sant Pere 

de Ribes: Biblioteca Josep Pla, 
http://biblotecajoseppla.blogspot.com, Biblioteca Manuel de 
Pedrolo, http://bibliotecamanueldepedrolo.blogspot.com 

 
Mitjans externs i privats, als quals s’accediria mitjançant: 

o Notes de premsa 
o Rodes de premsa  
o Reportatges monogràfics per explicar l’operació o les actuacions 

més rellevants de l’operació 
o Gestió d’entrevistes amb responsables polítics als mitjans per 

explicar les actuacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5 Pla de comunicació 

Es preveuen diferents accions en els diferents mitjans de comunicació 
segons cada fase de l’operació – entenent que algunes fases 
s’interseccionen i per tant no són exactament consecutives. 

Fase de concessió – selecció del projecte 
Mitjà de comunicació Accions que es portarien a terme 

Web i xarxes socials 
Ajuntament 

• Realització d’un monogràfic sobre 
l’operació 

• Publicació de “banner” i apartat específic 
sobre l’operació en la web municipal en 
la qual s’anirien actualitzant notícies en 
cada fase del projecte 

• Notícia a les xarxes socials amb enllaç a la 
web 

Butlletí municipal  • Realització d’un monogràfic d’una pàgina 
sobre l’operació i la seva selecció 

Ràdio i tv • Notícia sobre l’operació i la seva selecció i 
gestió d’una entrevista sobre el tema 

Mitjans externs i privats 

• Realització de roda de premsa de 
presentació del projecte 

• Nota de premsa per distribuir-la a tots els 
mitjans  

• Monogràfic en un mitjà comarcal de 
referència 

 

 

 

http://biblotecajoseppla.blogspot.com/
http://bibliotecamanueldepedrolo.blogspot.com/
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Fase d’execució de l’operació 
Mitjà de comunicació Accions que es portarien a terme 

Web i xarxes socials 
Ajuntament 

• Actualització constant de l’estat del 
projecte.  

• Notícies puntuals sobre la licitació, 
adjudicació i execució dels principals 
contractes de l’operació.  

• Monogràfic quan s’hagin finalitzat les 
actuacions més rellevants de l’operació. 

Butlletí municipal 

• Notícies sobre la licitació, adjudicació i 
execució de les actuacions.  

• Monogràfic quan s’hagin finalitzat les 
actuacions més rellevants de l’operació. 

Ràdio i tv 

• Notícies puntuals quan es produeixi la 
licitació, adjudicació i sobre l’estat de 
l’execució de les actuacions més 
rellevants del projecte. 

• Realització de notícies quan s’hagin 
finalitzat les actuacions més rellevants de 
l’operació.  

Mitjans externs i privats 

• Realització de notes de premsa quan es 
produeixi la licitació, l’adjudicació i la 
finalització de les actuacions més 
rellevants.  

• Realització de roda de premsa quan hagin 
finalitzat les actuacions. 

• Monogràfic en un mitjà comarcal de 
referència 

 

Fase de gestió de l’operació – comunicació sobre l’impacte de l’operació 
Mitjà de comunicació Accions que es portarien a terme 

Web i xarxes socials 
Ajuntament 

• A banda de mantenir-se la informació 
sobre l’operació, i l’històric de notícies, es 
publicaran periòdicament, almenys un 
cop a l’any, els valors assolits amb 
l’operació: Nombre de visites...etc. 

Butlletí municipal • Notícies, almenys un cop a l’any, sobre 
l’impacte de l’operació.  

Ràdio i televisió • Notícies, almenys un cop a l’any, sobre 
l’impacte de l’operació.  

Mitjans externs i privats 

• Realització de notes de premsa sobre 
l’impacte de l’operació 

• Realització de nota de premsa al final de 
l’operació 

16.6 Despeses del Pla de comunicació imputables a 
l’operació 

Bàsicament les úniques despeses imputables a l’operació són la 
contractació de tasques de suport per a l’elaboració d’elements gràfics 
(banners, anuncis, o d’altres) i els monogràfics en la premsa privada i 
comarcal. Aquesta despesa es valora aproximadament en 5.000 euros iva 
Exclòs. 
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17 Descripció dels mètodes innovadors a 
utilitzar en l’àmbit local. 

Aquest projecte FEDER preveu la instal·lació d’equips d’il·luminació amb 
tecnologia molt més eficient que els que seran substituïts, com són les 
làmpades tipus LED, que ja són habituals al mercat, però que encara tenen 
un gran marge de millora, que es podran aplicar amb petites modificacions 
sobre la nova instal·lació. 

També s’instal·laran, per estalviar energia en les hores de baix ús, sistemes 
que permeten regular el nivell lluminós, tot mantenint la uniformitat dels 
nivells d’il·luminació. Aquesta regulació es farà amb equips electrònics amb 
doble nivell astronòmic. Aquesta regulació serà gestionada per un sistema 
de telegestió amb mòdem GPS i una programació astronòmica, amb un 
funcionament continu, adaptat a l’horari (dia/nit) i amb actualitzacions 
diàries de les hores de llum natural. 

El sistema de Control Centralitzat tindrà un controlador de quadre, el qual 
es podrà adaptar a qualsevol centre de comandament existent, ja que les 
seves mides són reduïdes i de fàcil instal·lació en carril DIN. Gràcies a aquest 
tipus de muntatge modular es podrà integrar un sistema de telegestió en 
els centres de comandament existents, i per tant, monitoritzar la recollida 
de dades i tractar les dades amb tecnologies TIC.  

 

La incorporació del sistema de telegestió permetrà a l’Ajuntament, en 
qualsevol moment, tenir accés telemàtic a la base de dades actualitzada 
mensualment, i a tota la informació dels paràmetres de consum, d’encesa i 
apagada.  

Pel que fa a la caldera de biomassa, disposarà de sistemes de control i 
regulació, per a la gestió conjunta de la caldera de biomassa i la de gas 
natural existent, que restarà operativa com a reserva. El sistema permetrà 
el canvi automàtic de biomassa a gas, en cas d’esgotament del combustible, 
avaria o aturada per manteniment, així com la gestió de puntes de consum 
que es puguin produir, i que seran absorbides per la caldera de gas. 
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18 Accions de millora destinades a fomentar la 
igualtat d’oportunitats 

18.1 Institució beneficiària – Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

La institució beneficiària – Ajuntament de Sant Pere de Ribes – està 
plenament compromesa amb la igualtat d’oportunitats. Per aquest motiu 
compleix amb la legislació vigent en aquesta matèria, pel què disposa d’un 
pla d’igualtat intern i d’un protocol contra l’assetjament sexual. Aquest 
compromís s’estén més enllà de la institució, de manera que pren el 
compromís de vetllar per la igualtat d’oportunitats al llarg de tota l’execució 
i la gestió de l’operació presentada al FEDER 2014-2020.  

18.2 Mesures per fomentar la igualtat entre homes i 
dones en el marc de l’operació de FEDER 2014-2020 

La generació d’un manual d’us per fomentar la igualtat d’oportunitats per 
a totes les persones implicades en l’operació, fonamentalment:  

• Personal del mateix ens 

• Personal extern participant en la gestió de l’operació 

• Persones i empreses externes que executin accions de l’operació. 

Aquest manual marcarà les normes pertinents per tal de què tothom 
conegui els valors de l’operació en matèria d’igualtat d’oportunitats i les 
porti a terme en el marc de la seva col·laboració. Fonamentalment les 
normes: 

• Realitzaran les corresponents indicacions per garantir que tots 
els continguts del projecte (plecs de clàusules, projectes, o 
qualsevol altra documentació) continguin un llenguatge neutre, 
no sexista o androcèntric. Es serà especialment curós amb 
aquells continguts que tinguin per objectiu la generació de 
continguts per al públic en general: senyalitzacions, edició de 
materials, anuncis, campanyes o altres qüestions dirigides al 
públic potencial del projecte. 

• Es donaran recomanacions per executar les accions de 
l’operació des de la perspectiva de gènere, en especial aquelles 
que afecten a l’espai públic. Per exemple a l’hora de contemplar 
els serveis públics (WC), evitant la discriminació, per exemple 
garantint espais per a poder canviar els nadons que estiguin en 
una zona neutre. També que es tingui en compte la visió de 
gènere en l’ús d’equipaments, o el disseny de rutes. 

El manual s’adaptarà a la legislació vigent en cada moment, i o a les 
recomanacions que en matèria d’igualtat es vagin dissenyant. Com a 
documentació o norma que regeix els contractes, el no compliment de les 
normes del manual podrà ser objecte de penalitzacions a les empreses que 
el desobeeixin o no l’apliquin amb el grau exigit. 

Així mateix, la perspectiva de la igualtat de gènere es tindrà en compte per 
a la Contractació de serveis, obres, i subministraments externs per part de 
l’entitat beneficiària: 
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• S’exigirà – amb rang de document tècnic – el compliment del 
manual d’us que regirà l’operació per a fomentar la igualtat 
d’oportunitats. 

• Per a la selecció de les empreses contractistes, s’exigirà el 
compliment de la normativa vigent per a poder participar en el 
procediment. Per tant caldrà que les empreses obligades a 
disposar (per nombre de treballadors) de pla d’igualtat 
garanteixin que el tenen aprovat i vigent. Igualment, per a les 
empreses que no tinguin l’obligació legal de tenir-lo, es farà 
declarar la voluntat de les empreses de garantir la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i la no discriminació de cap 
tipus per raó de sexe. 

• La disposició d’un pla d’igualtat serà un criteri de desempat en 
cas de què dues o més empreses haguessin obtingut la mateixa 
puntuació en un procediment de valoració de les ofertes. 

L’entitat beneficiària també vetllarà per la igualtat d’oportunitats entre 
home si dones en els procediments de contractació directa de personal 
adscrit a l’operació de FEDER 2014-2020. En aquest aspecte la contractació 
de personal es farà amb compliment estricte de les recomanacions del pla 
d’igualtat intern de la institució, vetllant especialment per: 

• Evitar la discriminació per raó de sexe directa o indirecta en la 
contractació de les persones 

• Garantint en la definició dels llocs de treball la conciliació entre 
la vida labora i personal de les persones contractades 

La institució aplicarà qualsevol altra mesura necessària o que pugui ser 
d’aplicació recomanada en el moment de l’execució i gestió del projecte de 
FEDER 2014-2020. 
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19 Quadre resum de Criteris de valoració (glossari final) 
Apartat que es valora Descripció 

Criteris de sostenibilitat, impacte al territori, viabilitat i innovació 

Sostenibilitat dels resultats econòmics i ambientals 
de l'operació més enllà de la seva finalització 

Els resultats ambientals són més que evidents i es troben descrits en propers apartats. Tal i com s’explica 
a l’apartat 13 de la memòria, les instal·lacions poden generar un estalvi econòmic superior als 200,00 
euros per any 

Contribució a l'equilibri territorial 

La densitat demogràfica del municipi és de 733 habitants per Km2. Presenta una població envellida i unes 
dades de de PIB per habitant i IRPF inferiors a la mitjana comarcal i catalana. El projecte tindrà un 
impacte beneficiós sobre el territori perquè crearà sinèrgies de creació d’ocupació i sostenibilitat 
ambiental. 

Encaix de l'operació en l'estratègia global de 
l'entitat sol·licitant i viabilitat tècnica 

Tal i com es detalla als apartats 8 (descripció de l’estratègia global territorial) i en l’apartat 10 
(contribució de l’operació per assolir les prioritats definides en els plans estratègics...), l’operació 
compleix amb els objectius i accions proposades pels diversos plans citats. Especialment ajudarà 
enormement en el compliment del PAES al municipi. 

Que l'operació comporti un canvi significatiu en el 
territori beneficiat 

L’operació millorà l’eficiència energètica del municipi, permetrà la contractació directa d’una persona 
lligada a l’execució de l’operació, la millora de la il·luminació i la seguretat, i tindrà sinèrgies positives en 
l’entorn i el terme del municipi, en tant que millorarà la sostenibilitat del boscos i reduirà el risc 
d’incendis forestals. 

Ús i difusió de noves tecnologies en àmbits on no 
s'utilitzaven anteriorment 

L’apartat 17 descriu les noves tecnologies utilitzades en el sistema de control de l’enllumenat públic 
previst. 

Pla de comunicació i difusió 

L’apartat 16 descriu les diferents accions i mitjans que es portaran a terme en el moment de la concessió, 
durant l’execució de les inversions, i un cop posades en marxa. La finalitat última és que la població de 
Sant Pere de Ribes i en general del Garraf tingui constància de l’existència i impacte del projecte de 
FEDER en cas que fos concedit. 

Aplicació de mètodes innovadors en l'àmbit local o 
importació i adaptació d'experiències d'altres zones També explicat a l’apartat 17. 

Incorporació d'accions de millora destinades a 
fomentar la igualtat d'oportunitats 

El municipi disposa de pla d’igualtat intern. L’apartat 18 descriu les accions de millora encaminades a 
fomentar la igualtat d’oportunitats en l’execució i gestió del projecte. 
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Apartat que es valora Descripció 
Criteris de pressupost, objectius i pla de treball 

Adequació i coherència del pressupost als objectius 
de l'operació 

Tota la despesa incideix directament sobre els objectius de l’operació. Una petita part es destina a la 
redacció i direcció d’obra del projecte, i al pla de comunicació. No existeix despesa no elegible o que no 
estigui directament vinculada amb l’operació i els seus objectius. Cada KWh anual estalviat té un cost 
1,23€ euros de despesa de l’operació. Aquest estalvi serà permanent cada any a partir de l’execució de 
l’operació. 

Justificació del pla de treball: Concordança entre 
l'operació i els objectius i justificació de les accions 
per a l'assoliment dels objectius de l'operació 

Hi ha plena concordança entre els objectius de l’operació, els resultats que es pretenen assolir, el 
pressupost de despesa que suposa, i el pla de treball i calendari que es proposa. L’operació és 
perfectament executable en el termini de temps i ordre que es proposa en el pla de treball. 

Definició d'indicadors per al seguiment i assoliment 
dels objectius de l'operació 

Els indicadors definits permetran mesurar l’impacte de l’operació sobre l’estalvi energètic previst. S’ha 
pres especial cura també en mostrar el sistema de càlcul per a cadascun d’ells.  

Criteris de cobertura territorial 

Nombre de municipis que afecta l'operació La inversió es produeix íntegrament a Sant Pere de Ribes, si bé té sinèrgies positives sobre la zona 
boscosa del Garraf, més enllà del terme de Sant Pere de Ribes. 

Criteris de maduresa i creació d'ocupació 

Estat administratiu de la documentació tècnica 
Una de les tres actuacions (calderes de biomassa espai blau) ja disposa de projecte executiu. Les altres 
dues actuacions disposen d’avantprojecte. Es preveu que a finals del 2018 totes les accions estiguin 
executades i que el 2019 les instal·lacions funcionin a ple rendiment. S’adjunten els documents tècnics. 

Cofinançament consolidat 
No es disposa d’altres ajuts concedits o demanats. No obstant això l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es 
troba en bon estat de sanejament econòmic (el 2015 es va generar un superàvit de 10 Milions d’euros), 
pel què no tindrà problema per finançar l’operació prevista en cas que l’operació sigui seleccionada. 

Nombre de llocs de treball d'alta qualificació 1 lloc de treball durant tres anys, lligat a l’execució tècnica de l’operació. La persona realitzarà tasques 
tècniques de suport a l’execució del projecte, com les direccions d’obra de les 3 actuacions. 

Criteris de selecció específics 4.1.2 i 4.3.1 

Percentatge d'energia estalviat En les instal·lacions de l’enllumenat es produirà un estalvi del 49,55% respecte el consum actual (apartat 
12). Això són 1.308.544 KWh, i 349,83 tn de CO2 anuals.  

Alineació de l'operació amb l'estratègia elaborada 
el 2014 per promoure l'aprofitament energètic de la 
biomassa forestal i agrícola 

Tal i com s’explica a l’apartat 8 i 10, l’operació està clarament orientada a complir amb l’estratègia 
elaborada el 2014 pel grup de treball de la biomassa de la Generalitat de Catalunya. 
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Apartat que es valora Descripció 

Operacions que tinguin sinergies positives en altres 
àmbits (prevenció d'incendis, millora de l'entorn, 
etc.): 

La construcció d’una planta de generació de biomassa, i les dues calderes de biomassa previstes en 
l’operació, permetran valoritzar i aprofitar la biomassa dels boscos del terme municipal i del Garraf, en 
execució de diversos plans previstos per al seu aprofitament. Aquestes actuacions també permetran: 

• Crear llocs de treball indirectes i o la creació de noves empreses de gestió forestal 
• La preservació i millora dels boscos del Garraf pel què fa a la seva sostenibilitat i biodiversitat 
• La prevenció dels incendis forestals, que malauradament s’han repetit amb certa freqüència 

en aquesta zona com a conseqüència de l’estat del bosc i de la no valorització de la massa 
forestal 

Operacions coordinades i de gestió futura en 
diversos municipis que representin un canvi de 
model territorial 
sectorial 

La planta de biomassa permetrà, tal i com preveu el document “Projecte de restauració i millora forestal 
dels terrenys forestals afectats per incendis”, de l’oficina tècnica de la Diputació de Barcelona, portar 
accions coordinades entre els diversos municipis del Garraf amb massa forestal, per tal de restaurar els 
boscos mitjançant la seva explotació sostenible. 

Percentatge d'energia renovable produïda 

Tal i com s’explica a l’apartat 12, la caldera de biomassa permetrà que la piscina municipal “Espai Blau”, 
que actualment consumeix íntegrament combustible fòssil (gas natural), passi a funcionar en un 89,9% 
amb energies renovables. D’aquesta manera el percentatge és del 89,9% sobre el consum de gas natural 
actual, i del 41,26% sobre el total d’energia consumida dins del marc de l’operació FEDER, si es té en 
compte també el consum futur de l’enllumenat públic. 

En les operacions específiques de potenciació de 
l'ús de la biomassa, es valorarà l'aportació del 
certificat de gestió forestal sostenible, que acredita 
la utilització de boscos sostenibles per a la 
producció d'energia de biomassa 

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb consonància amb la resta de municipis del Garraf elaborarà un 
pla d’explotació dels boscos del Garraf, alguns d’ells inclosos dins del Parc Natural, i ho farà obtenint el 
certificat de gestió forestal sostenible. L’explotació sostenible dels boscos del Garraf, necessària i urgent 
per a evitar entre d’altres coses incendis forestals, ha estat objecte de diversos estudis per part de la 
Diputació de Barcelona i les agències de desenvolupament locals del Garraf, pel què es garanteix que una 
explotació dels mateixos serà sempre tenint en compte la seva sostenibilitat. 
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20 Llistat de documentació annexa 

20.1 Projectes 

P1 – Projecte executiu calderes de biomassa espai blau 

P2- Avantprojecte millora enllumenat públic 

P3- Avantprojecte planta generació d’estella 

P4- Auditoria energètica enllumenat Sant Pere de Ribes (s’inclou només la 
memòria i no els annexes per una raó de volum) 

P5 – Estudi de viabilitat Biomassa Espai Blau (auditoria prèvia realitzada per 
la Diputació de Barcelona el 2015) 

20.2 Certificats 

C1 – Certificat de disponibilitat dels terrenys i immobles on s’actua 

C2- Certificat sobre altres ajuts rebuts o demanats per les actuacions 

C3- Certificat de no afectació Xarxa natura 2000 

C4- Certificat de no declaració d’impacte ambiental 

C5- Certificat de no generació d’ingressos 

C6- Certificat conforme no calen permisos especials de les administracions 
per portar a terme l’operació 

 

 

 

 

20.3 Documents estratègics en els que s’emmarca 
l’operació 

 

E1- Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa 
forestal i agrícola (2014) – grup de treball de la biomassa de la Generalitat 
de Catalunya 

E2- Document de síntesi del PAES de Sant Pere de Ribes 
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