FASE GESTIO URBANISTICA
FASE 3 - EXECUCIO GESTIO URB.

Termini previst: 2 anys

y

FASE PLANEJAMENT URBANISTIC

FASE 1 - FINALITZACIO FASE PLANEJAMENT URBANISTIC

Termini previst finalitzacio: 2 anys

FASE 2 - REDACCIO GESTIO URBANISTICA

Termini previst: 2 anys

QUADRE EXPLICATIU DEL DESENVOLUPAMENT URBANISTIC DEL SECTOR SUPP-2 "CAN LLOSES - CAN MARCER"

MODIFICACIO PUNTUAL PGOU "CAN LLOSES - CAN MARCER"

v

TRAMITACIO URBANISTICA | AMBIENTAL DE LA MP PGOU (Avaluacié ambiental estratégica)

(Tramit actual)

v

Consulta prévia MP PGOU

v

Document inicial

Avang de Pla amb

estrategic

(Sol-licitud d'inici)

Consultes

Document d'abast

Estudi ambiental

Aprovacié inicial amb

estrategic

Info
publica

Analisi técnica

(Tramesa de I'expedient

Consultes
complert)

d'avualacié ambiental

Declaracié ambiental

Aprovacié provisional

v

estrategica

Aprovacié definitiva MP PGOU Can Lloses - Can Marcer
Publicacio

v

v

AMBIT SOL URBA NO CONSOLIDAT
PAU-32 "Can Lloses - Can Marcer"

AMBIT SOL NO URBANITZABLE
SRP-2LI Zona d'interés natural - "Can Lloses - Can Marcer"

v

(- Finalitza procés urbanistic.
- Les parcel-les entren en régim de sol no urbanitzable)

TRAMITACIO FIGURES DE GESTIO

v

PROJECTE D'URBANITZACIO

v

(Es calculen els costos
d'urbanitzacid)

v

PROJECTE REPARCEL:-LACIO

Aprovacié inicial

v

Info
publica

v

Aprovacié inicial

Aprovacié definitiva
Publicacié

\

Info
publica

v

Aprovacié definitiva
Publicacio i inscripcio registre propietat

Inici de les obres d'urbanitzacio

(Execucio de les obres
per fases si s'escau)

v

V

Finalitzacio

v

Inici dels pagaments de les
quotes urbanistiques

Recepcio de les obres

PAU-32 "Can Lloses - Can Marcer"
SOL URBA

(Les parcel-les tenen la condicié de solar i
es podran concedir llicencies d'edificacio)

(- Reparteix els costos d'urbanitzacio per
cada parcel-la.
- S' adjudiquen les parcel-les resultants)

(Quotes urbanistiques atenent a les
fases i amb terminis de pagament)

Ajuntament
W/ Sant Pere de Ribes
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