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MEMÒRIA 
 
 
1. DADES GENERALS 
  
 
1.1 Objecte de l’encàrrec 
 
L’objecte de l’encàrrec és la reparació de la galeria de la façana posterior 
d’un edifici entre mitgeres. 
 
 
1.2 Situació 
 
Carrer del Pi 24. 
08810 Sant Pere de Ribes 
 
 
1.3 Paràmetres Urbanístics 
 
Règim del sòl:  “Sòl urbà”  
Qualificació urbanística: D1 Equipament educatiu 
 
 
1.4 Promotor 
 
Projecte: 
Fundació Inform 
G-61468583 
C/ del Pi, 24. 08810 Sant Pere de Ribes 
 
Obres: 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
Plaça de la Vila, 1. 08810 Sant Pere de Ribes 
 
 
1.5 Tècnic redactor 
 
Xavier Valls Calvet 
Arquitecte. COAC nº 23622/5 
Adreça: C/ de Sitges 2-6. 08810 Sant Pere de Ribes 
xvalls@coac.net 
655.88.75.73



 
 

 

2. INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
 
2.1 Descripció general de l’edifici 
 
Es tracta d’un edifici entre mitgeres de planta baixa i planta pis, construït 
l’any 1880, amb una superfície construïda total de 300,80 m2, repartits en 
129,40 m2 en planta baixa i 171,40 m2 en planta pis (1) 
 
Té l’accés des del carrer del Pi i disposa d’una pati a la part interior de la 
parcel·la d’uns 36 m2, on s’accedeix des de la galeria posterior, zona objecte 
de l’actuació. 
 
L’ús actual és l’administratiu, i és on té la seu la Fundació Inform. 
 
L’estructura vertical és a base de parets de càrrega. A la paret de la façana 
posterior i a un pilar del porxo s’han realitzat respectives cales i s’ha 
comprovat que es tracta d’una paret d’obra de fàbrica ceràmica de maó 
massís. La resta de parets no es pot assegurar la seva composició. 
 

 
Cala a la façana posterior                       Cala a un pilar 
 
 
Les parets de càrrega les constitueixen les dues mitgeres laterals i les dues 
parets interiors paral·leles a les mitgeres, mentre que les façanes actuen 
d’arriostrament. 
 
El sostre de planta baixa és, pel que s’ha pogut observar al vestíbul 
d’entrada, de bigues de fusta i revoltons ceràmics. 
 
El sostre de planta pis, per sobre el que hi ha la coberta a dues aigües, és 
format per encavallades de fusta (1). La coberta és acabada en teula àrab, 
amb canals de recollida d’aigua formats per mitges canyes entre el 
coronament de les façanes i la part baixa de la coberta. 
 
(1) Segons “Memòria descriptiva d’estructura i materials”, elaborada per l’Ajuntament en 
data de juny de 2003. 
 



 
 

 

 
2.2 Antecedents 
 
En els darrers anys l’edifici ha estat objecte de diverses actuacions, que de 
forma resumida i segons consta en els diferents informes redactats pels 
serveis tècnics municipals als que s’ha tingut accés han estat: 
 
- L’any 1981 va ser reformat per ubicar-hi l’ambulatori de Ribes.  
 
- L’any 1989 es van dur a termes altres reformes per ubicar-hi el centre de 
simulació d’empreses Sefed. Es va ampliar la planta primera amb un cos per 
sobre el passatge lateral d’accés a l’escola el Pi i es va realitzar el sistema  
de reforç de pilars i atirantat de la galeria posterior. 
 
- L’any 2001 es va realitzar la substitució de la meitat de la superfície de la 
coberta (del carener fins a la façana posterior) i es va substituir el forjat de la 
galeria.  
 
- L’any 2003 es van realitzar obres de millora de la impermeabilització i 
l’aïllament tèrmic.  
 
- L’any 2008 es va substituir el paviment de la planta baixa i  es van realitzar 
reparacions de danys de les  lesions per humitats de capil·laritat dels 
paraments verticals interiors. 
 
En data de 12 de desembre de 2014 es realitzà una inspecció on constatà 
que l’edifici no patia cap patologia greu i que les patologies del porxo i que 
provoquen les oxidacions a les platabandes, despreniments d’arrebossats i 
de rajoles del terra són degudes a humitats que provenen del subsòl, i 
conclou la necessitat de fer les reparacions el més aviat possible.  
 
En data de 17 de desembre de 2014 l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i la 
Fundació Inform signaren un conveni de col·laboració en què la Fundació 
Inform assumia la redacció d’una memòria descriptiva de l’anàlisi de les 
diferents patologies existents, amb justificació de la solució tècnica adoptada 
i treballs a realitzar, plànols de detalls, amidaments, pressupost estimat, i 
estudi de seguretat i salut per les obres de reparació de la galeria posterior 
de la finca. Per altre banda, l’Ajuntament adjudicava les obres contemplades 
fent-se càrrec del cost total de les actuacions previstes a la memòria. 
 
 
2.3 Àmbit de l’actuació 
 
L’àmbit de l’actuació és la galeria posterior de l’edifici, tant en planta baixa 
com en planta pis. 
 
La superfície útil de la galeria en planta baixa és de 16,41 m2 i en planta pis 
de 14,14 m2, inclosos els lavabos que hi ha ubicats. 
 



 
 

 

Està delimitada en el pla interior pel tancament posterior del cos principal, 
una paret d’obra ceràmica de 30 cm de gruix predominantment cega, amb 
tres obertures en planta baixa i dues plantes pis totes en forma de 
balconeres practicables, i en el pla exterior delimita  amb el tancament de  
quatre arcs per planta suportats sobre pilars quadrats, també d’obra 
ceràmica de 30 x 30 cm de planta. 
 
Els laterals de la galeria estan tancats. A cada costat de façana hi ha unes 
polseres massisses, darreres les quals actualment es disposen els lavabos. 
En planta pis hi ha un arc que es troba cegat. 
 
El sostre de la planta baixa de la galeria és format per unes bigues de fusta 
de 10x10 cm de secció, d’aproximadament 1,50 m de llum i recolzades als 
tancaments longitudinals de la galeria, un taulell com entrebigat d’uns 7 cm 
de gruix  format per un maó ceràmic, una xapa de formigó i malla 
electrosoldada d’uns 4 cm de gruix i el paviment ceràmic. 
 
El sostre de la planta primera és resolt pel mateix sistema, bigues de fusta 
de 10x10 cm de secció i taulell d’entrebigat, aquest cas inclinat seguint el 
pendents de la coberta. 
 
La galeria disposa d’un sistema d’atirantat del pla de façana exterior amb el 
pla interior.  
 
Aquest sistema està format per dos perfils d’acer normalitzat (UPN-50) 
situats al pla de façana exterior i interior respectivament, al llarg de tota la 
façana i a l’alçada per sobre els arcs. Es troben fixats mitjançant soldadura a 
uns perfils en T encastats a la façana i unint aquests dos perfils es disposen 
els tirants, formats per rodons d’acer, i situats a sota la part alta dels arcs. 
 
A nivell de planta primera aquest sistema es manté de forma íntegra, mentre 
que a planta baixa sols queda el perfil del pla de façana exterior. 
 
Pel que fa als pilars d’obra, tant de planta baixa com de planta pis, disposen 
d’un reforç format per un empresillat a base d’angulars de perfileria d’acer 
normalitzada  (L 50.50) situats a les quatre arestes dels pilars i units entre 
ells amb passamans d’acer mitjançant soldadura. 
 
Pels diferents plans de tancament de la galeria discorren varies 
instal·lacions: enllumenat, baixa tensió, aigua sanitària, climatització. 
 
El terra és de rajola ceràmica esmaltada. 
 
La galeria presenta diferents patologies, que queden recollides a la següent 
diagnosi. 
 
Actualment les bigues de fusta del sostre de planta baixa es troben 
preventivament apuntalades. 



 
 

 

3. DIAGNOSI  
 
 
En data de 19/12/2014 i 24/12/2014 es varen realitzar respectives visites a 
l’edifici.  
 
En aquestes visites i a l’àmbit de la galeria de la façana posterior, es van 
observar les patologies que es descriuen a continuació.  
 
 
1. Oxidació dels angulars i passamans d’acer de l’empresillat dels 
pilars. 
 
Tant els pilars d’obra de la planta baixa com els de la planta pis disposen d’ 
un empresillat a base d’angulars de perfils d’acer normalitzada situats a les 
arestes dels pilars i units entre ells amb passamans d’acer mitjançant 
soldadura. 
 
En els pilars de planta baixa, els angulars i els passamans, es troben en un 
estat avançat d’oxidació en tota l’alçada del pilar. Alguns dels passamans 
inclòs s’han desprès de l’angular, i hi ha angulars deformats per efectes de 
l’expansió del rovell. 
 
L’origen de l’oxidació de tots aquests elements metàl·lics de l’empresillat es 
troba principalment en la humitat que per capil·laritat és present a l’obra 
ceràmica dels pilars. També l’efecte de l’aigua de pluja i la humitat de 
l’ambient influeix en el desenvolupament de l’oxidació. 
 
En planta pis, l’oxidació no es troba tant avançada i no és tan generalitzada. 
Bàsicament es localitza a la base dels pilars. Aquesta oxidació ha provocat 
el trencament d’algunes rajoles del terra en contacte amb el pilar. 
 
En el cas dels pilars de planta pis, l’origen de les oxidació de l’empresillat 
està en l’efecte de l’aigua de pluja i la humitat de l’ambient i possiblement 
també en l’aigua de neteja del terra de la galeria. 
 
 

 



 
 

 

2. Oxidació dels perfils d’acer del reforç estructural d’atirantat 
 
La galeria disposa d’un sistema d’atirantat del pla de façana exterior amb el 
pla interior, format per dos perfils longitudinals d’acer normalitzat (UPN 50) 
situats al pla de façana exterior i interior respectivament i fixats mitjançant 
soldadura a uns perfils en T encastats a la façana i amb tirants de rodons 
d’acer unint aquests dos perfils. 
 
S’observa que aquests elements d’acer que conformen el sistema, 
oxidacions en diferent grau d’intensitat. L’oxidació dels suports en “T” han 
provocat a més algunes fissures a l’obra. 
 
L’origen d’aquestes oxidacions està en l’efecte de l’aigua de pluja i la humitat 
de l’ambient. 

 
 
 
3. Despreniment de les rajoles ceràmiques del paviment 
 
A nivell de planta baixa, el terra de la galeria està pavimentat amb rajoles 
ceràmiques de gres. 
 
Gran part d’aquestes rajoles es troben despreses de la solera de base. 
 
La causa d’aquesta lesió està en l’acció de la  humitat que per capil·laritat 
ascendeix des del sòl fins al paviment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. Trencament de les rajoles ceràmiques del paviment 
 
A nivell de planta pis, el terra de la galeria està pavimentat amb rajoles 
ceràmiques de gres esmaltat.  
 
Al peu de dos dels pilars dels arcs de façana, hi ha algunes rajoles que 
presenten  fissures o bé estan trencades. 
 
Aquesta lesió és deguda a les tensions creades per l’oxidació dels angulars i 
passamans de l’empresillats de reforç dels pilars en les zones baixes dels 
pilars, que és la zona més sotmesa a la efectes de l’aigua. 
 

 
 
 
5. Fissures a la cara inferior del sostre  
 
Al sostre de la planta baixa de la galeria, format per bigues de fusta de 
secció rectangular d’uns 10x10m cm i un entrebigat amb taulell pla de 7 cm 
de gruix total, s’observen  diverses fissures en sentit transversal a les bigues, 
algunes a les parts més centrals de la llum de la galeria i moltes situades a 
l’aresta de contacte entre el sostre i el pla de façana tant interior com 
exterior. Algunes d’aquestes fissures situades a l’aresta arriben a resseguir 
la secció de la biga de fusta. 
 
Si bé la llum del sostre és d’un 1,50 m, el comportament i resposta del sostre 
tant a flexió o altres sol·licituds (dilatacions per accions tèrmiques, petits 
desplaçaments del pla de façana) és molt limitat, el que provoca totes 
aquestes fissures. 
 



 
 

 

6. Despreniment del revestiment del tancament vertical  
 
Els tancaments verticals de planta baixa, tant el pla de façana interior com 
l’exterior, presenten en gran part de la seva superfície – fins al voltant dels 2 
metres d’alçada- despreniments del revestiment format per un arrebossat de 
morter. 
 
Aquesta lesió és deguda a la humitat que per capil·laritat ascendeix del terra, 
que provoca acumulació de sals i una acció disgregadora del revestiment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Fissures i esquerdes en els tancaments verticals 
 
El pla de façana exterior de la galeria presenta –de forma localitzada- 
algunes fissures i esquerdes. 
 
Aquestes lesions sempre es situen adjacents a aquells elements de ferro 
incrustats a l’obra: els perfils tipus “T” del sistema d’atirantat o bé a cargols i 
fixacions de les instal·lacions. 
 
Les tensions provocades per l’augment de volum que comporta l’oxidació de 
tots aquests elements de ferro, fa que es produeixi el trencament de l’obra 
ceràmica i apareguin les fissures i esquerdes. 
 



 
 

 

8. Erosió del revestiment 
 
En la part alta del pla de façana exterior hi ha diverses zones on la pintura 
del revestiment pràcticament ha desaparegut i el revestiment de morter es 
troba erosionat. 
 
L’acció de l’aigua de la pluja provoca aquest desgast dels materials de 
revestiment, agreujat pel fet que no existeix cap peça de coronament en el 
pla de façana. 
 

 
 
9. Oxidació de les baranes 
 
La planta superior de la galeria disposa de baranes de tubs d’acer ancorades 
als pilars d’obra. 
 
Alguns d’aquest tubs, en especial els situats a les parts baixes, es troben 
oxidats i amb importants pèrdues de secció. En punts d’encastament als 
pilars, l’oxidació ha provocat fissures a l’obra. 
 
L’origen d’aquestes oxidacions està en l’efecte de l’aigua de pluja i la humitat 
de l’ambient, agreujat per tractar-se baranes amb perfils tipus tub. 
 

 
 



 
 

 

10. Aparició de vegetació 
 
S’observa l’aparició de vegetació en diversos punts: 
 
- sobre la cornisa de la part alta de la façana ha crescut una petita planta. 
 
- a la canal de recollida d’aigua de la coberta, situada a la cara posterior de 
la façana, i al tractar-se d’una zona obaga, es troba força recoberta per 
verdet. 
 
Ambdós casos es tracta de qüestions de manteniment, però que cal 
considerar per evitar danys més grans a mig termini. 
 

 
 
CONCLUSIONS 
 
De les patologies observades poden concloure: 
 
- Gran part de les patologies són degudes a l’efecte de la humitat, bé sigui 
per capil·laritat o per l’efecte directe de l’aigua de pluja o humitat. 
 
- L’estat de deteriorament en què es troben les elements afectats cal atribuir-
lo també a una manca de manteniment. 
 
- El sistema existent de trava i arriostrament entre els plans de façana està 
afectat per les humitats i caldrà millorar-lo. 
 
Per tant es proposa: 
 
- Eradicar les humitats que per capil·laritat ascendeixen des del sòl i afecten 
diferents sistemes de l’edifici; 
 
- Reparar, mantenir o substituir aquells sistemes que es troben afectats per 
patologies que tenen com origen l’acció de la humitat, amb solucions que 
assegurin un mínim manteniment i l’afectació de la humitat de pluja o 
ambient els sigui mínima. 
 



 
 

 

- Millorar  les traves entre paraments de la galeria posterior. 
 
- Les diferents solucions que es proposin haurien també de tendir a 
recuperar l’estat original de la façana, actualment força distorsionat. 



 
 

 

4.  PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 
En base a les inspeccions i a la diagnosi realitzada, es proposen vàries 
actuacions que es poden sistematitzar en dos grups : 
 
1. Actuació d’eradicació de les humitats per capil·laritat. 
 
2. Actuacions de reparació o preventives sobre el sistemes afectats per les 
humitats. 
 
1. Actuació d’eradicació de les humitats per capil·laritat 
 
L’edifici ja ha estat anteriorment motiu d’intervencions per minimitzar l’efecte 
de les humitats per capil·laritat. 
 
Es proposa actuar per tal d’eradicar-les d’una forma definitiva. 
 
S’han estudiat diverses solucions que ofereix el mercat. 
 
a) Un tipus de solució és la de crear una barrera impermeable que impedeixi 
l’ascensió de la humitat cap a les parts altes de les parets. 
 
Aquesta barrera es pot aconseguir mitjançant la saturació dels poros de 
l’obra ceràmica de les parets. Per saturar els poros es realitzen un seguit 
d’orificis a la paret per on s’injecten solucions en forma acuosa o de gels que 
van expandint-se i omplint els forats. 
 
Entre les empreses aplicadores d’aquests sistema, al nostre àmbit territorial 
hi ha l’empresa Rehabilit i l’empresa Hydrotec, a les que s’ha demanat 
pressupost per realitzar aquest tipus d’actuació contra les humitats per 
capilaritat. 
 
Ambdues empreses valoren el cost d’aplicació d’aquest sistema entre 112 i 
116 €/m lineal, el que suposa per els 26 ml de la zona d’actuació de la 
galeria uns 3.135,00 €.  
 
b) Una segona opció és la d’aplicació d’un mètode d’electro-osmosi. 
 
Aquest mètode actua sobre els anions i cations presents en porus i capil·lars 
del mur anul·lant el procés d’absorció capil·lar i provocant que la humitat 
descendeixi a través del mur fins els subsòl. 
 
Actualment l’empresa Humicontrol disposa del sistema MURSEC ECO 
d’electro-osmosi que funciona de forma inalàmbrica. Per tant és una 
instal·lació no comporta la necessitat de fer obra i emet un senyal de molt 
baixa freqüència. 
 
S’adjunta fitxa de característiques del sistema 
 



 
 

 

S’ha fet valorar el cost del tractament d’humitats de capil·laritat mitjançant la 
tècnica MURSEC ECO, i el cost és de 4.495,00 €.  
 
Atès que es tracta d’un mètode inalàmbric, el radi d’acció del sistema es pot 
definir segons convingui, i permetrà també actuar no sols sobre els 
tancaments de la galeria posterior, sino sobre tots el paraments de la finca 
que presenten humitats. 
 
Si extrapolem el cost del primer sistema estudiat –d’injecció als poros- a tots 
els murs de l’edifici, uns , el cost d’eradicar les humitats per capilaritat de tot 
l’edifici seria d’uns 8.500 €. 
 
En canvi, amb un únic dispositiu de 4.495,00 €, es cobreix, a part de les 
parets de la galeria posterior, també tot l’edifici. 
 
Per tant, es creu convenient optar per el sistema d’electro-osmosi inalàmbric  
MURSEC ECO de l’empresa Humicontrol: 
 
- Per oportunitat de cost, per eliminar totes les humitats de capil·laritat. Per 
uns 1.300 € de més respect el sistema d’injeccions es tindrà protegit tot 
l’edifici. 
 
- Per facilitat en la implantació, sense necessitat de fer obres 
complementàries. 
 
A més L’empresa Humicontrol SL garanteix per 30 anys el dispositiu físic 
MURSEC ECO si alguna peça en resultés defectuosa, així com disposa 
d’una garantia complementària de 10 anys d’assecament del mur.  
 
 
Instal·lació i contractació del sistema. 
 
Es tracta d’un sistema patentat, i a Catalunya el sistema MURSEC ECO 
inalàmbric és distribuït i instal·lat en exclusiva per l’empresa Rehabilit. 
S’adjunta certificat d’exclusivitat d’instal·lació. 
 
Es proposa que el subministrament i instal·lació del sistema sigui realitzat 
directament per aquesta empresa, Rehabilit, pels següents motius: 
 
- L’empresa Rehabilit realitza totes les feines relacionades amb la instal·lació 
del sistema, sense la necessitat de cap tipus d’ajut per part de cap altra 
empresa. Per tant no hi ha necessitat de cap altra empresa de suport. 
 
- Permetrà l’estalvi de les despeses generals i el benefici industrial sobre el 
cost d’aquesta instal·lació que caldria atribuir a qualsevol empresa 
adjudicatària que intermedi en la subcontratació del sistema. 
L’estalvi és sobre els 854,00 €.  
 
-Permetrà un control més directe sobre la contractació del sistema i la seva 
posada en obra i en funcionament. 



 

 
Humicontrol SL   ·   c/Padilla 240 interior    ·   Barcelona   · T: 93.455 61 91   F:93.436 72 85   · info@humicontrol.com  ·   www.humicontrol.com 
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Barcelona a 24 de febrer de 2015 

 

 

Apreciat senyor Xavier Valls, 

 

 

L’empresa Humicontrol es dedica des de fa 30 anys al desenvolupament i fabricació de 

dispositius contra les humitats de capil·laritat. 

 

Les nostres tècniques les aplica en exclusiva a Catalunya l’empresa Rehabilit, la qual està 

formada per poder solucionar els problemes d’humitat amb les màximes garanties. 

 

 
 

Atentament, 

 

 

  Ramon Mestre 

  Humicontrol SL 



 
 

 

2. Actuacions de reparació o preventives sobre el sistemes afectats per 
la humitat 
 
 
Es proposen les següents actuacions: 
 
1. Substitució del revestiment de la façana. 
 
Es substituirà el revestiment dels plans de façana més afectats per les 
humitats.  
 
En el pla interior es substituirà fins a l’alçada dels dintells de les portes de 
sortida de planta baixa, atès que és la zona més afectada i a per sobre la 
gran quantitat d’instal·lacions dificultaria els treballs. 
 
En el pla exterior es substituirà el revestiment de les quatre cares dels pilars, 
des de la base fins l’arrancada de l’arc, que també és la zona més afectada, 
així com la zona més baixa de les polseres laterals. 
 
Atès que es preveu realitzar el revestiment sense temps d’haver-se eliminat 
tota la humitat latent a la paret, es proposa un arrebossat amb morter 
DRAINING de la casa Humicontrol amb àrid de sílice acabat fi.  
 
Es tracta d’un morter de drenatge i altament permeable i que accelera el 
procés d’assecament i evita els efecte de cristal·lització de les sal, i que 
permet el pintat en quinze dies de l’aplicació. 
 
Posteriorment aquests paraments, a igual que la resta de façana, es pintaran 
amb pintura transpirable, de resines de pliolite per exteriors, amb una capa 
d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color blanc. 
 
Com a treball complementari caldrà el desmuntatge previ de les reixes de 
ballesta i el seu posterior muntatge. 
 
 
2. Substitució del paviment. 
 
Es pavimentarà de nou el terra de la galeria tant de planta baixa com de 
planta pis (a excepció del paviment dels lavabos), amb rajola de gres extruït 
sense esmaltar. 
 
Prèviament s’aplicarà sobre la solera de planta baixa una impermeabilització 
amb emulsió bituminosa, per evitar l’efecte de la humitat per capil·laritat. 
 
 
3. Millora del sistema d’arriostrament de la façana. 
 
Es proposa la substitució de l’actual sistema d’arriostrament de la façana 
posterior i el porxo a base de perfils d’acer, amb l’objectiu de: 
 



 
 

 

- Minimitzar el manteniment que implica tot el sistema de perfils d’acer en el 
pla de façana, i evitant així lesions com les fissures que provoquen els 
actuals perfils en “T” encastats a la paret d’obra. 
 
- Millorar el funcionament del sistema, especialment pel que fa a nivell del 
sostre de planta baixa, on s’han detectat fissures en les arestes d’unió entre 
forjat i paraments verticals. 
 
- Restituir la configuració original de la façana posterior, evitant al màxim la 
superposició de tot tipus d’estructures. 
 
El nou sistema d’arriostrament dels plans de façana es resoldrà de la 
següent manera: 
 
a) A nivell del sostre de planta baixa es proposa realitzar tres nervis de 
formigó armat d’arriostrament a l’entrebigat, que assegurin una correcta 
trava entre els dos plans de façana, coincidint amb la posició dels tres pilars 
de façana. 
 
Es realitzarà una franja de formigó, armada i amb connectors a les dues 
parets d’obra. S’adjunta detall. 
 
b) A nivell de sostre de planta pis es realitzarà un sistema d’atirantat entre 
els dos plans de façana amb barres d’acer. 
 
Es realitzaran tres tirants d'acer inoxidable entre els dos plans de façana, 
formats cada un per un tub de ø40.4 i dues plaques d'ancoratge de 
150x150x8mm amb platina d'unió i barres d'ancoratge encastades a l’obra a 
cada costat. 
 
L’execució d’aquest nou sistema d’atirantat implicarà un seguit d’actuacions 
complementàries:  
 
- desmuntatge de part de les canonades de la calefacció que discorren pel 
pla de façana i galeria, i la seva posterior restitució ja seguint un traçat més 
respectuós amb la façana; 
 
- Modificació del tancament d’un dels lavabos de planta pis, atès que un 
tirant coincideix amb la posició d’aquest. Es proposa la supressió d’aquest 
envà així com del tancament en façana del lavabo que ara cega un dels 
arcs, per restituir aquesta part de porxo a l’estat original. Es redistribuirà 
aquest lavabo per fer-ho viable. 
 
Un cop executat el nou sistema d’arriostrament es desmuntarà el sistema 
existent. 
 
 



 
 

 

4. Supressió de l’empresillat dels pilars. 
 
Amb la millora del sistema d’arriostrament que es proposa s’aconsegueix un 
treball  més solidari entre els dos plans de façana i tot el conjunt de porxo. 
 
S’ha modelitzat el conjunt i s’han realitzat els càlculs per establir si amb 
aquest nou sistema d’arriostrament cal que els pilars mantinguin algun 
sistema d’empressillat, sent el resultat que no cal mantenir-lo. 
 
S’adjunta annex amb els càlculs de l’estructura. 
 
Per tant es desmuntaran tots els empressillats d’angulars i passamans 
d’acer dels pilars, evitant en el futur tasques de manteniment i restituint 
l’estat original de la façana. 
   
 
5. Reparació de les fissures en façana. 
 
Es preveu reparar les fissures amb més afectació al parament d’obra, en 
concret les originades per l’oxidació dels perfils en “T” encastats i que es 
prolonguen fins a la corda dels arcs. 
 
La reparació consistirà en: neteja i repicat dels llavis de la fissura; execució 
de regata en paret per a la formació de l’espai d’ancoratge de la grapa; 
formació d’orificis en paret Ø 10 mm; col·locació de grapa d’acer inoxidable 
Ø 8 mm (cada 30 cm) fixada amb morter tipus NF de BETTOR o similar i 
recobriment d’esquerda i grapa amb morter tipus 305LA de BETTOR. 
 
 
6. Reparació de les baranes de planta pis 
 
Es desmuntaran les existents i es soldaran als extrems del passamà superior 
i inferior unes pletines amb espàrrecs d’acer inoxidable per collar-les de nou 
a l’obra. 
 
A l’obertura que es restitueix en un arc de la planta pis, també es col·locarà 
una barana de les mateixes característiques. 
 
Es pintaran amb dues capes de protecció antioxidant i dues d'acabat a 
l'esmalt mate. 
 
 
7. Col·locació de coronament en façana 
 
Per minimitzar l’impacte de l’acció de l’aigua de pluja a la part alta de la 
façana, amb la desaparició de la pintura i erosió del revestiment, es proposa 
la col·locació d’un coronament a base de rajoles de gres ceràmic amb 
trencaigües en una de les arestes. 
 
 



 
 

 

8. Millora puntual de les instal·lacions. 
 
Es proposa la següent millora de les instal·lacions: 
 
- Modificació puntual de la instal·lació d’aigua. 
 
A la part oest de la façana, la instal·lació d’aigua que des de la clau general 
subministra al lavabo de planta baixa i planta pis, està realitzada d’una forma 
precària i sense gaire respecte per la configuració original de la façana. 
 
Es proposa eliminar aquest tram d’instal·lació i restituir-lo per una nova 
canonada seguint un recorregut més racional i menys agressiu per la façana. 
 
- Modificació puntual canonades calefacció. 
 
Es simplificarà el recorregut dels tubs de calefacció que des de la caldera 
accedeixen a planta pis, fent-lo més racional i respectuós amb la façana. 
 
 
9. Pintat de façana 
 
Es realitzarà el pintat de tota la façana, tant del parament exterior per les 
dues cares, com del parament interior per la cara exterior, així com dels dos 
sostres. 
 
Com a treballs previs es repararan els escrostonaments i fissures; es 
substituiran els ancoratges de les instal·lacions (tubs de desguàs,....) per 
nous espàrrecs d’acer inoxidable; s’eliminarà la pintura despresa així com 
vegetacions i es farà una neteja amb aigua a pressió. 
 
S’aplicarà pintura transpirable de resines de pliolite per exteriors, amb una 
capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color blanc. 
 
 
10. Actuacions pati 
 
Al pati es preveu la següent actuació: 
 
- Reparació del paviment i reposició d’aquest en algun escosell buit. 
 
Per evitar les filtracions d’aigua de pluja o rec al subsòl a l’àmbit proper a 
l’edifici, es proposa pavimentar dos escossells que actualment estan buits, 
així com reparar un petit tros de paviment que es troba aixecat. 
 
 



 
 

 

Mitjans auxiliars 
 
Per a la realització dels treballs especificats es preveu el muntatge d’una 
bastida tubular en tota la superfície de la façana. 
 
 
 
 
Sant Pere de Ribes, febrer de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Valls Calvet Fundació Inform / Ajuntament Sant Pere de Ribes 
Arquitecte El promotor 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Hormigón: EHE-08

Categoría de uso: B. Zonas administrativas

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

- Donde:

Gk Acción permanente

Pk Acción de pretensado

Qk Acción variable

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Listados
ANALISIS FACHADA PI24 XVALLS 04ene15 Fecha: 22/01/15
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Desplazamientos

Característica

Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Listados
ANALISIS FACHADA PI24 XVALLS 04ene15 Fecha: 22/01/15

Página 3
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AMIDAMENTS  
 



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

INTERVENCIO 1

CAPÍTOL 01. SISTEMA TRACTAMENT HUMITATS

01 01 U Sistema tractament humitats de capilaritat mitjançant la tècnica MURSEC ECO R.12  

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

Subministre i col·locació del dispositiu MURSEC ECO R.12 
de HUMICONTROL per al tractament de les humitats de 
capil·laritat. Regulació de la freqüència i intensitat de les 
pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i 
gruix dels murs. Estudi de la ubicació òptima. Inclou garantia 
per companyia d'assegurances.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

INTERVENCIO 2

CAPÍTOL 01. TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

01 01 M2 Bastida

90,00 1,00 1,00 1,00 90,00
90,00

01- 02 U Extracció d'empresillat

pb 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

6,00

01- 03 U Extracció de sistema d'atirantat

pb 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00

01- 04 M2 Extracció de revestiment d'arrebossat de paret.

pb 17,20 1,00 1,00 1,00 17,20
18,00 0,30 1,00 2,30 12,42
1,00 2,60 1,00 1,10 2,86
3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

35,48

01- 05 M2 Extracció de revestiment de rajola de paret.

p1 1,00 7,02 1,00 2,40 16,85
16,85

01- 06 M2 Extracció de paviment de rajola 

pb 13,10 1,00 1,00 1,00 13,10
p1 14,50 1,00 1,00 1,00 14,50
pati 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

28,60

Transport, muntatge, desmuntatge i manteniment de bastida 
tubular homologada durant tota la durada de l'obra. Inclou 
xarxes, lones, elements de protecció,etc.

Extracció d'empresillat de pilar format per angulars i pletines 
d'acer soldades. Inclou retirada de runa i transport a abocador 
autoritzat.

Extracció de sistema d'atirantat de façana format per perfil "U" 
longitudinal, suports en "T" ancorats en façana i tirants de 
barres d'acer soldats. Inclou retirada de runa i transport a 
abocador autoritzat.

Extracció de revestiment d'arrebossat de morter de paret fins 
a deixar l'obra vista, amb mitjans manuals, retirada de runa i 
transport a abocador autoritzat.

Extracció de revestiment de rajola de paret fins a deixar l'obra 
vista, amb mitjans manuals, retirada de runa i transport a 
abocador autoritzat.

Extracció de paviment de rajola ceràmica i morter fins arribar 
a la solera, amb mitjans manuals. Inclou retirada de runa i 
transport a l'abocador autoritzat.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

01- 07 U Extracció de barana

p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00

01- 08 M2 Enderroc d'envà

p1 1,00 1,50 1,00 4,00 6,00
6,00

01- 09 M2 Enderroc de paret

p1 4,30 1,00 1,00 1,00 4,30
4,30

01- 10 U Desmuntatge de reixa de ballesta

p1 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00

01- 11 M2 Extracció de cel ras

p1 4,20 1,00 1,00 1,00 4,20
4,20

01- 12 M Desmuntatge canonada calefacció

2,00 10,00 1,00 1,00 20,00
20,00

01- 13 M Desmuntatge canonada aigua

15,00 1,00 1,00 1,00 15,00
15,00

01- 14 U Desmuntatge d'inodor

p1 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00

01- 15 U Desmuntatge de lavabo

p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

Extracció de barana de barrots de ferro encastada a l'obra, de 
L=1,50 m, amb mitjans manuals per a la seva reposició.

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de 
gruix, amb mitjans manuals. Inclou retirada de runa i transport 
a l'abocador autoritzat.

Desmuntatge de reixa de ballesta en balconera per a la seva 
reposició. 

Extracció de cel ras de plaques de guix. Inclou retirada de 
runa i transport a l'abocador autoritzat

Desmuntatge de canonada de calefacció i accessoris 
instal·lada a l'exterior en paret. Inclou retirada de runa i 
transport a l'abocador autoritzat

Desmuntatge de canonada d'aigua i accessoris instal·lada a 
l'exterior en paret. Inclou retirada de runa i transport a 
l'abocador autoritzat

Desmuntatge d'innodor i accessoris. Inclou retirada de runa i 
transport a l'abocador autoritzat

 Desmuntatge de lavabo i accessoris per a la seva reposició. 



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

01- 16 U Desmuntatge pergola

pati 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

SUBTOTAL CAPITOL 1

Desmuntatge de pergola de perfils d'acer. Inclou retirada de 
runa i transport a l'abocador autoritzat



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

CAPÍTOL 02. OBRA NOVA I REPOSICIONS

02 01 M Reparació d'esquerda en paret

4,00 1,00 1,00 1,00 4,00
4,00

02 02 U Nervi formigó armat

p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00

02 03 U Tirant d'acer

p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00

02 04 M2 Arrebossat de parament vertical exterior

p1 1,00 1,50 1,00 4,00 6,00
6,00

02 05 M2 Arrebossat permeable de parament vertical exterior

pb 17,20 1,00 1,00 1,00 17,20
18,00 0,30 1,00 2,30 12,42
1,00 2,60 1,00 1,10 2,86
3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

35,48

02 06 M2 Arrebossat de parament vertical interior

p1 1,00 5,18 1,00 2,40 12,43
12,43

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior amb 
morter de c.p. deixat de regle per enrajolar

Reparació d’esquerda en paret segons procés consistent en: 
neteja i repicat dels llavis de l’esquerda; execució de regata 
en paret per a la formació de l’espai d’encastament de la 
grapa; formació d’orificis en paret diam 10 mm; col.locació de 
grapa d’acer galvanitzat diam 8 mm (cada 40 cm) fixada amb 
morter NF de BETTOR i recobriment d’esquerda i grapa amb 
morter 305LA de BETTOR.

Formació de nervi de 150 x 55 cm de formigó armat de 6 cm 
de gruix, amb formigó  HA-25, armadura d'acer en barres 
corrugades B500S i connectors als tancaments d'obra amb 
barres corrugades B500S anclades amb morter , prèvia 
realització de perforació, i tirafons M8 cargolats a les bigues 
de fusta. Inclou repicat de formigo existent i encofrat amb 
taulell de fusta suportat entre biga i biga. Tot muntat i acabat 
segons detall projecte.

Tirant d'acer inoxidable per a arriostrament de façana format 
per tub de ø40.4 i dues plaques d'ancoratge de 
150x150x8mm amb pletina d'unió i barres d'anclatge 
encastades, preparat en taller i muntat a l'obra amb soldadura 
o cargolat. Tot muntat i acabat segons detall projecte.

Arrebossat reglejat i remolinat sobre parament vertical 
exterior, amb morter mixt 1:2:10

Arrebossat de paret amb morter DRAINING de la casa 
REHABILIT acabat fi. Aplicat segons instruccions del 
fabricant.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

02 07 M2 Enrajolat de parament vertical interior

p1 1,00 5,18 1,00 2,40 12,43
12,43

02 08 M2 Paviment de rajola de tova ceràmica

pati 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00

02 09 M2 Paviment de rajola de gres

pb 13,10 1,00 1,00 1,00 13,10
p1 14,50 1,00 1,00 1,00 14,50

27,60

02 09 M2 Paviment de rajola de gres

pb 13,10 1,00 1,00 1,00 13,10
13,10

02 10 M Coronament de façana

10,00 1,00 1,00 1,00 10,00
10,00

02 11 M2 Cel-ras continu de plaques de guix laminat

p1 1,70 1,00 1,00 1,00 1,70
1,70

02 12 M2 Paredó

1,00 1,50 1,00 4,00 6,00
6,00

Impermeabilització sobre base de formigó amb emulsió 
bituminosa tipus ED ref. P06BI090 de la serie Revestiments 
bituminosos de BASF-CC amb una dotació de = 2 kg/m2 
aplicada en dues capes.

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard 
(A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), 
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per 
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant 
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras 
de 4 m com a màxim. Inclosos forats per a elements 
d'instal.lacions, encaixos i obertures.

Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 
500x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica 
esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), 
preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per 
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada 
CG1 (UNE-EN 13888)

Paviment exterior de tova ceràmica, de forma rectangular, 
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, previa 
regularització de la superfície.

Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar 
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma quadrada 
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola 
ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 
(UNE-EN 13888). 

Coronament de façana amb peça de rajola de gres  extruït 
amb goteró a la zona de l'aresta, col·locades amb morter 
d'alta elasticitat i rejuntat amb beurada de color gris.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

02 13 U Reposició de barana d'acer

p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00

02 14 U Barana d'acer

p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

02 15 U Reposició de porta de fusta

p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

02 16 U Reposició de reixa

pb 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00

SUBTOTAL CAPITOL 2

Reposició de barana d'acer, previa soldadura de pletines i 
espàrrecs d'acer inoxidable per encastar a l'obra.

Barana formada per passamà superior i inferior i barrots 
d'acer igual a les existents (L=1,50 m), encastada a l'obra 
amb espàrrecs d'acer inoxidable.

Reposició de porta de fusta d'una fulla batent amb bastiment, 
col·locació de nous tapajunts de fusta i dues reixes de 
ventilació.

Reposició de reixa de ballesta, inclou repàs i ajustaments pel 
seu correcte funcionament.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

CAPÍTOL 03. INSTAL·LACIONS

03 01 M Canonada aigua

1,00 10,00 1,00 1,00 10,00
10,00

03 02 M Canonada calefacció

2,00 6,50 1,00 1,00 13,00
13,00

03 03 U Inodor

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

03 04 U Reposició lavabo

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

03 05 U Instal·lació aigua 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

03 06 U Instal·lació sanejament 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

SUBTOTAL CAPITOL 3

Canonada de tub de coure de 16 mm de diàmetre nominal, 
d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, per a 
instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, inclosos 
accessoris i coquilles per aillament tèrmic d'escuma 
elastomèrica protegides exteriorment amb funda de pvc.

Canonada de tub de coure de 22 mm de diàmetre nominal, 
d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, per a 
instal·lació d'aigua, col·locat superficialment, inclosos 
accessoris.

Inodor de tanc baix de porcelana model The Gap de Roca, 
amb tanc amb mecanisme de doble descàrrega, seient i tapa. 
Inclou adaptació instal·lació existent.

Reposició lavabo de porcelana.

Instal·lació d'aigua per a subministrament de lavabo i inodor 
formada per tub de coure de secció adequada, col·locat en 
regata, inclosos accessoris i p.p. d'ajuts de paleta.

Instal·lació de sanejament de lavabo i inodor formada per tub 
de pvc de secció adequada fins a baixant existent , col·locat 
en regata, inclosos accessoris i p.p. d'ajust de paleta.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

CAPÍTOL 4. PINTURA

04 01 M2 Pintat parament vertical 

pla exterior 1,00 82,00 1,00 1,00 82,00
pla interior 2,00 24,30 1,00 1,00 48,60

2,00 5,00 1,00 1,00 10,00
1,00 22,00 1,00 1,00 22,00
1,00 20,50 1,00 1,00 20,50
2,00 5,90 1,00 1,00 11,80

194,90

04 02 M2 Pintat parament horitzontal

pb 10,92 1,00 1,00 1,00 10,92
p1 12,40 1,00 1,00 1,00 12,40

23,32

04 03 U Pinta de barana d'acer

p1 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00
4,00

04 04 U Pinta de porta de fusta

p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

SUBTOTAL CAPITOL 4

Pintat de parament vertical amb pintura de resines de pliolite 
per exteriors, amb una capa d'imprimació fixadora i dues 
d'acabat llis. Inclou neteja prèvia de parament, repàs de 
fissures, escrostonaments, etc.

Pintat de parament horitzontal amb pintura plastica per 
exteriors, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat 
llis. Inclou neteja prèvia de parament, repàs de fissures, 
escrostonaments, etc.

Pintat de barana d'acer de barrots, de L=1,50 m, amb dues 
capes de protecció antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, 
previ sanejat pintura existent. 

Pintat de porta de fusta amb una capa d'imprimació-segellant 
i dues d'acabat a l'esmalt.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM

CAPÍTOL 05. SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT

05 01 U Seguretat i salut

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

05 02 U Control de qualitat

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

SUBTOTAL CAPITOL 5

Realització de proves i assaigs pel control de qualitat. A 
justificar en obra.(1,5%)

Mesures de seguretat i salut a implantar en obar segons 
estudi de seguretat i salut (1,5%)



 
 

 

PRESSUPOST



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

INTERVENCIO 1

CAPÍTOL 01. SISTEMA TRACTAMENT HUMITATS

01 01 U Sistema tractament humitats de capilaritat mitjançant la tècnica MURSEC ECO R.12  

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 4.495,00 4.495,00

TOTAL PRESSUPOST INTERVENCIÓ 1 4.495,00 *

IVA (21%) 943,95

TOTAL PRESSUPOST INTERVENCIO 1 AMB IVA INCLOS 5.438,95

* Tots els preus inclouen el 6% i el 13% en concepte de despeses generals i benefici industrial

Subministre i col·locació del dispositiu MURSEC ECO R.12 
de HUMICONTROL per al tractament de les humitats de 
capil·laritat. Regulació de la freqüència i intensitat de les 
pautes internes del dispositiu per adaptació a la composició i 
gruix dels murs. Estudi de la ubicació òptima. Inclou garantia 
per companyia d'assegurances.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

INTERVENCIO 2

CAPÍTOL 01. TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

01 01 M2 Bastida

90,00 1,00 1,00 1,00 90,00
90,00 13,40 1.206,00

01- 02 U Extracció d'empresillat

pb 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

6,00 40,00 240,00

01- 03 U Extracció de sistema d'atirantat

pb 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 160,00 320,00

01- 04 M2 Extracció de revestiment d'arrebossat de paret.

pb 17,20 1,00 1,00 1,00 17,20
18,00 0,30 1,00 2,30 12,42
1,00 2,60 1,00 1,10 2,86
3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

35,48 12,00 425,76

01- 05 M2 Extracció de revestiment de rajola de paret.

p1 1,00 7,02 1,00 2,40 16,85
16,85 14,50 244,30

01- 06 M2 Extracció de paviment de rajola 

pb 13,10 1,00 1,00 1,00 13,10
p1 14,50 1,00 1,00 1,00 14,50
pati 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

28,60 11,50 328,90

Transport, muntatge, desmuntatge i manteniment de bastida 
tubular homologada durant tota la durada de l'obra. Inclou 
xarxes, lones, elements de protecció,etc.

Extracció d'empresillat de pilar format per angulars i pletines 
d'acer soldades. Inclou retirada de runa i transport a abocador 
autoritzat.

Extracció de sistema d'atirantat de façana format per perfil "U" 
longitudinal, suports en "T" ancorats en façana i tirants de 
barres d'acer soldats. Inclou retirada de runa i transport a 
abocador autoritzat.

Extracció de revestiment d'arrebossat de morter de paret fins 
a deixar l'obra vista, amb mitjans manuals, retirada de runa i 
transport a abocador autoritzat.

Extracció de revestiment de rajola de paret fins a deixar l'obra 
vista, amb mitjans manuals, retirada de runa i transport a 
abocador autoritzat.

Extracció de paviment de rajola ceràmica i morter fins arribar 
a la solera, amb mitjans manuals. Inclou retirada de runa i 
transport a l'abocador autoritzat.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

01- 07 U Extracció de barana

p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00 30,00 90,00

01- 08 M2 Enderroc d'envà

p1 1,00 1,50 1,00 4,00 6,00
6,00 12,00 72,00

01- 09 M2 Enderroc de paret

p1 4,30 1,00 1,00 1,00 4,30
4,30 17,98 77,31

01- 10 U Desmuntatge de reixa de ballesta

p1 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 35,00 70,00

01- 11 M2 Extracció de cel ras

p1 4,20 1,00 1,00 1,00 4,20
4,20 20,00 84,00

01- 12 M Desmuntatge canonada calefacció

2,00 10,00 1,00 1,00 20,00
20,00 4,50 90,00

01- 13 M Desmuntatge canonada aigua

15,00 1,00 1,00 1,00 15,00
15,00 4,00 60,00

01- 14 U Desmuntatge d'inodor

p1 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 28,00 56,00

01- 15 U Desmuntatge de lavabo

p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 28,00 28,00

Extracció de barana de barrots de ferro encastada a l'obra, de 
L=1,50 m, amb mitjans manuals per a la seva reposició.

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de 
gruix, amb mitjans manuals. Inclou retirada de runa i transport 
a l'abocador autoritzat.

Desmuntatge de reixa de ballesta en balconera per a la seva 
reposició. 

Extracció de cel ras de plaques de guix. Inclou retirada de 
runa i transport a l'abocador autoritzat

Desmuntatge de canonada de calefacció i accessoris 
instal·lada a l'exterior en paret. Inclou retirada de runa i 
transport a l'abocador autoritzat

Desmuntatge de canonada d'aigua i accessoris instal·lada a 
l'exterior en paret. Inclou retirada de runa i transport a 
l'abocador autoritzat

Desmuntatge d'innodor i accessoris. Inclou retirada de runa i 
transport a l'abocador autoritzat

 Desmuntatge de lavabo i accessoris per a la seva reposició. 



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

01- 16 U Desmuntatge pergola

pati 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 144,70 144,70

SUBTOTAL CAPITOL 1 3.536,97

Desmuntatge de pergola de perfils d'acer. Inclou retirada de 
runa i transport a l'abocador autoritzat



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

CAPÍTOL 02. OBRA NOVA I REPOSICIONS

02 01 M Reparació d'esquerda en paret

4,00 1,00 1,00 1,00 4,00
4,00 50,00 200,00

02 02 U Nervi formigó armat

p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00 540,00 1.620,00

02 03 U Tirant d'acer

p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00 1.135,00 3.405,00

02 04 M2 Arrebossat de parament vertical exterior

p1 1,00 1,50 1,00 4,00 6,00
6,00 25,00 150,00

02 05 M2 Arrebossat permeable de parament vertical exterior

pb 17,20 1,00 1,00 1,00 17,20
18,00 0,30 1,00 2,30 12,42
1,00 2,60 1,00 1,10 2,86
3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

35,48 42,00 1.490,16

02 06 M2 Arrebossat de parament vertical interior

p1 1,00 5,18 1,00 2,40 12,43
12,43 17,50 217,56

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior amb 
morter de c.p. deixat de regle per enrajolar

Reparació d’esquerda en paret segons procés consistent en: 
neteja i repicat dels llavis de l’esquerda; execució de regata 
en paret per a la formació de l’espai d’encastament de la 
grapa; formació d’orificis en paret diam 10 mm; col.locació de 
grapa d’acer galvanitzat diam 8 mm (cada 40 cm) fixada amb 
morter NF de BETTOR i recobriment d’esquerda i grapa amb 
morter 305LA de BETTOR.

Formació de nervi de 150 x 55 cm de formigó armat de 6 cm 
de gruix, amb formigó  HA-25, armadura d'acer en barres 
corrugades B500S i connectors als tancaments d'obra amb 
barres corrugades B500S anclades amb morter , prèvia 
realització de perforació, i tirafons M8 cargolats a les bigues 
de fusta. Inclou repicat de formigo existent i encofrat amb 
taulell de fusta suportat entre biga i biga. Tot muntat i acabat 
segons detall projecte.

Tirant d'acer inoxidable per a arriostrament de façana format 
per tub de ø40.4 i dues plaques d'ancoratge de 
150x150x8mm amb pletina d'unió i barres d'anclatge 
encastades, preparat en taller i muntat a l'obra amb soldadura 
o cargolat. Tot muntat i acabat segons detall projecte.

Arrebossat reglejat i remolinat sobre parament vertical 
exterior, amb morter mixt 1:2:10

Arrebossat de paret amb morter DRAINING de la casa 
REHABILIT acabat fi. Aplicat segons instruccions del 
fabricant.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

02 07 M2 Enrajolat de parament vertical interior

p1 1,00 5,18 1,00 2,40 12,43
12,43 38,00 472,42

02 08 M2 Paviment de rajola de tova ceràmica

pati 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00 55,00 165,00

02 09 M2 Paviment de rajola de gres

pb 13,10 1,00 1,00 1,00 13,10
p1 14,50 1,00 1,00 1,00 14,50

27,60 47,50 1.311,00

02 09 M2 Paviment de rajola de gres

pb 13,10 1,00 1,00 1,00 13,10
13,10 16,00 209,60

02 10 M Coronament de façana

10,00 1,00 1,00 1,00 10,00
10,00 35,00 350,00

02 11 M2 Cel-ras continu de plaques de guix laminat

p1 1,70 1,00 1,00 1,00 1,70
1,70 38,40 65,28

02 12 M2 Paredó

1,00 1,50 1,00 4,00 6,00
6,00 24,80 148,80

Impermeabilització sobre base de formigó amb emulsió 
bituminosa tipus ED ref. P06BI090 de la serie Revestiments 
bituminosos de BASF-CC amb una dotació de = 2 kg/m2 
aplicada en dues capes.

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard 
(A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), 
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per 
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant 
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras 
de 4 m com a màxim. Inclosos forats per a elements 
d'instal.lacions, encaixos i obertures.

Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 
500x250x60 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica 
esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), 
preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per 
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada 
CG1 (UNE-EN 13888)

Paviment exterior de tova ceràmica, de forma rectangular, 
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, previa 
regularització de la superfície.

Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar 
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma quadrada 
de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola 
ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 
(UNE-EN 13888). 

Coronament de façana amb peça de rajola de gres  extruït 
amb goteró a la zona de l'aresta, col·locades amb morter 
d'alta elasticitat i rejuntat amb beurada de color gris.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

02 13 U Reposició de barana d'acer

p1 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
3,00 110,00 330,00

02 14 U Barana d'acer

p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 145,00 145,00

02 15 U Reposició de porta de fusta

p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 125,00 125,00

02 16 U Reposició de reixa

pb 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 75,00 150,00

SUBTOTAL CAPITOL 2 10.554,82

Reposició de barana d'acer, previa soldadura de pletines i 
espàrrecs d'acer inoxidable per encastar a l'obra.

Barana formada per passamà superior i inferior i barrots 
d'acer igual a les existents (L=1,50 m), encastada a l'obra 
amb espàrrecs d'acer inoxidable.

Reposició de porta de fusta d'una fulla batent amb bastiment, 
col·locació de nous tapajunts de fusta i dues reixes de 
ventilació.

Reposició de reixa de ballesta, inclou repàs i ajustaments pel 
seu correcte funcionament.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

CAPÍTOL 03. INSTAL·LACIONS

03 01 M Canonada aigua

1,00 10,00 1,00 1,00 10,00
10,00 15,25 152,50

03 02 M Canonada calefacció

2,00 6,50 1,00 1,00 13,00
13,00 18,00 234,00

03 03 U Inodor

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 235,00 235,00

03 04 U Reposició lavabo

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 44,00 44,00

03 05 U Instal·lació aigua 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 280,00 280,00

03 06 U Instal·lació sanejament 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 134,00 134,00

SUBTOTAL CAPITOL 3 1.079,50

Canonada de tub de coure de 16 mm de diàmetre nominal, 
d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, per a 
instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, inclosos 
accessoris i coquilles per aillament tèrmic d'escuma 
elastomèrica protegides exteriorment amb funda de pvc.

Canonada de tub de coure de 22 mm de diàmetre nominal, 
d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, per a 
instal·lació d'aigua, col·locat superficialment, inclosos 
accessoris.

Inodor de tanc baix de porcelana model The Gap de Roca, 
amb tanc amb mecanisme de doble descàrrega, seient i tapa. 
Inclou adaptació instal·lació existent.

Reposició lavabo de porcelana.

Instal·lació d'aigua per a subministrament de lavabo i inodor 
formada per tub de coure de secció adequada, col·locat en 
regata, inclosos accessoris i p.p. d'ajuts de paleta.

Instal·lació de sanejament de lavabo i inodor formada per tub 
de pvc de secció adequada fins a baixant existent , col·locat 
en regata, inclosos accessoris i p.p. d'ajust de paleta.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

CAPÍTOL 4. PINTURA

04 01 M2 Pintat parament vertical 

pla exterior 1,00 82,00 1,00 1,00 82,00
pla interior 2,00 24,30 1,00 1,00 48,60

2,00 5,00 1,00 1,00 10,00
1,00 22,00 1,00 1,00 22,00
1,00 20,50 1,00 1,00 20,50
2,00 5,90 1,00 1,00 11,80

194,90 11,75 2.290,08

04 02 M2 Pintat parament horitzontal

pb 10,92 1,00 1,00 1,00 10,92
p1 12,40 1,00 1,00 1,00 12,40

23,32 8,90 207,55

04 03 U Pinta de barana d'acer

p1 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00
4,00 38,00 152,00

04 04 U Pinta de porta de fusta

p1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 48,15 48,15

SUBTOTAL CAPITOL 4 2.697,77

Pintat de parament vertical amb pintura de resines de pliolite 
per exteriors, amb una capa d'imprimació fixadora i dues 
d'acabat llis. Inclou neteja prèvia de parament, repàs de 
fissures, escrostonaments, etc.

Pintat de parament horitzontal amb pintura plastica per 
exteriors, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat 
llis. Inclou neteja prèvia de parament, repàs de fissures, 
escrostonaments, etc.

Pintat de barana d'acer de barrots, de L=1,50 m, amb dues 
capes de protecció antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt, 
previ sanejat pintura existent. 

Pintat de porta de fusta amb una capa d'imprimació-segellant 
i dues d'acabat a l'esmalt.



CODI U PARTIDA U L A H ARCIAL AM PREU UN IMPORT

CAPÍTOL 05. SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT

05 01 U Seguretat i salut

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 268,04 268,04

05 02 U Control de qualitat

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 268,04 268,04

SUBTOTAL CAPITOL 5 536,07

TOTAL PRESSUPOST INTERVENCIO 2 18.405,13 *

IVA (21%) 3.865,08

TOTAL PRESSUPOST INTERVENCIO 2 AMB IVA INCLOS 22.270,21

* Tots els preus inclouen el 6% i el 13% en concepte de despeses generals i benefici industrial

Realització de proves i assaigs pel control de qualitat. A 
justificar en obra.(1,5%)

Mesures de seguretat i salut a implantar en obar segons 
estudi de seguretat i salut (1,5%)
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ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT  
 
 
Dades bàsiques 
 Tipus d'obra 

REPARACIÓ DE GALERIA DE LA FAÇANA POSTERIOR  
 Emplaçament 

C/ DEL PI 24. SANT PERE DE RIBES 
 Superfície útil 

30 M2  
 Promotor 

FUNDACIO INFORM / AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
 Arquitecte/s autor/s de la memòria tècnica 

XAVIER VALLS CALVET 
 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

XAVIER VALLS CALVET 

 
Dades tècniques de l'emplaçament 
 Topografia 

ZONA URBANA CONSOLIDADA 
 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

- 
 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 

HABITATGE PLURIFAMILIAR.  
 Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

TOTS ELS SERVEIS 
 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

CALÇADA RODADA I VORERA PER US VIANANTS, DENSITAT ALTA 
  
 

Descripció de l’obra 
 
Obres a executar 
 
Les obres es concentren a la galeria de la façana posterior. Els treballs previstos són: 
 
- Eradicació de les humitats per capilaritat amb la instal·lació d’un sistema d’electro-osmosi inalàmbric. 
- Repicat i sanejat del revestiment de parets afectat per humitats. 
- Aplicació de nou revestiment 
- Substitució de paviments  
- Millora del sistema d’arriostrament en façana (planta baixa i planta pis) 
- Supressió de l’empresillat existent, actualment deteriorat 
- Reparació de fissures en façana 
- Reparació de baranes de ferro 
- Col·locació de coronament en façana 
- Millora puntual d’instal·lacions 
- Pintat de façana 
- Reparació puntual del paviment del pati 
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Termini execució de l’obra i nombre de treballadors 
El termini previst d’execució és de cinc setmanes. 
 
El nombre màxim de treballadors simultàniament en obra serà de cinc. 
 

Fases de l’obra 
 
Les obres es realitzaran en una única fase, i segons la següent seqüència: 

1. Instal·lació sistema d’electro-osmosi inalàmbric. 
2. Realització de les millores d’arriostrament de la façana 
3. Supressió del sistema d’empressillat i de l’arriostrament existent 
4. Substitució de revestiments, paviments, baranes, col·locació de remat, millores puntuals instal·lacions 
5.  Pintat de façana  

Es preveu el muntatge d’una bastida a la façana posterior. 
 

Equip i maquinària 
 
Atès el volum i tipus d’intervenció es preveu la utilització de petita maquinària. Bàsicament: 

- Formigonera de 140 L 
- Disc elèctric 
- Taladre  
- Petit martell picador 
- Equip soldadura 

La potència màxima prevista, atès que no s’utilitzaran de forma simultània, és de 4,5 kw, amb una tensió de 230 
V. 
Es connectarà a la xarxa existent, amb la col·locació d’un i.c. de potència i protecció diferencial. 
 

Serveis existents 
 
A la zona d’obra hi ha conduccions de la finca d’aigua sanitària, calefacció, baixa tensió i enllumenat i gas d’aire 
condicionat. 
 
Es preveu la modificació parcial de la canonada d’aigua i de calefacció. Es protegiran aquelles que es puguin 
afectar en el desenvolupament de l’obra. 
 

Organització de l’obra 
 
Es preveu l’entrada de personal i material per l’entrada de la finca pel c/ del Pí, i donada la baixa intensitat del 
pas de personal i de material es preveuen poques interferències. 
 
Des de l’entrada al carrer s’accedirà a la galeria per la planta baixa a través de la sala central, que durant les 
obres quedarà inhabilitada. Per accedir a la planta pis de la galeria es farà des de la bastida. 
 
L’acopi de material, eines i emmagatzematge de runes mentre no es retirin, es farà al pati posterior. Les runes, ja 
que no serà un gran volum, es realitzarà pel mateix accés des del c/ del Pí. 
 
L’accés a la galeria en planta baixa, pis i pati posterior, quedarà restringit al personal d’obra. Les portes d’accés 
a la galeria, tant planat baixa com pis, quedaran inhabilitades durant l’obra. 
 
Sols s’habilitarà el pas a un dels lavabos de la planta baixa, que quedarà vallat. 
 

Senyalització i mesures de protecció 



 

 
Es preveurà un senyal d’advertència d’obra en l’accés del c/ del Pí i un senyal de prohibició de pas a personal no 
autoritzat als accessos a la galeria posterior. 
 
Les mesures de protecció individual seran: 
- caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- calçat de seguretat 
- casc homologats 
- guants homologats  
- careta de soldadura 
 
Les mesures de protecció col·lectiva seran: 
- Baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Tanques de delimitació de pas 
  
 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 



 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 

feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 

l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió 
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 
 



 

Identificació dels riscos. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions 
i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 



 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
Ram de paleta 



 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Coberta 
- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 



 

R.D.1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 

vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 

controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 
Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 



 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 

Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 

passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  

Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
Sant Pere de Ribes, febrer de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arquitecte El promotor 
Xavier Valls Calvet    Fundació Inform / Ajuntament de Sant Pere de Ribes  
   
  



 

 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          
(BOE: 25/10/97)Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

 



 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 
(BOE: 14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) 
i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                      
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)       
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 



 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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