

Dades municipals

Municipi	SANT PERE DE RIBES		
ADF	SANT PERE DE RIBES		
Nombre d'habitants	30.658	Superfície del terme municipal (ha)	4.071
Superfície forestal (ha)	2.416	Superfície arbrada (ha)	1.316
Altres superfícies (ha)	1.655		
Parc natural	Garraf		
Altres espais protegits			

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Data de revisió **19/11/2019**

Data de vigència **19/11/2025**

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament SANT PERE DE RIBES

ADF SANT PERE DE RIBES

1.1

Senyalització (S)

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal de prohibició de pas vehicles excepte veïns i del tancament (pals i cademat) al camí de Cal Sidro a Cal Barba	IS-11	1	350,00	350,00

Cost total d'inversions en senyalització:

350,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:

2.1

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Arranjament de pistes (AP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí dels Jugadors	AP-11	0,40	2.700,00	1.080,00
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí dels Cucons a Puigmoltó	AP-2	1,40	2.700,00	3.780,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica al camí dels Sumidors. Eixamplament de la corba.	APC2			3.500,00

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica:

8.360,00

2.2

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Construcció de pistes (CP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Construcció en terrenys durs i obertura de la secció de servei del camí dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ de l'Onagre)	CP-10	0,40	6.000,00	2.400,00
Construcció en terrenys durs i obertura de la secció de servei del camí de Cal Sidro a Cal Barba	CP-27	0,34	6.000,00	2.040,00
Construcció en terrenys durs i obertura de la secció de servei del camí del Calvari	CP-28	0,52	7.500,00	3.900,00
Ampliació del girador al camí dels Jugadors	CGIR23		300,00	300,00
Manteniment del girador del camí de les Parellades a La Coma	CGIR24		200,00	200,00
Construcció de girador al camí del Calvari	CGIR25		600,00	600,00

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:

9.440,00

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), instal.lació d'hidrants i altres boques (CH)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Cost estimat (EUR)

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua:

2.4

Xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització plano1	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig Carbonell. (A càrrec del Parc del Garraf)			0,00	0,00

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:

0,00

2.5

Material de primera intervenció (M)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí El Comú de primavera i estiu, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

El Comú. Publicació bimensual. Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Ràdio local

No n'hi ha.

TV local

No n'hi ha.

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.santperederibes.cat".

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Es recomana a l'Ajuntament que disposi d'una ordenança municipal recordant la obligatorietat de manteniment de parcel·les a les urbanitzacions del seu terme municipal.

Sobre prevenció d'incendis

És convenient que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc en zones d'esbarjo i crema de restes vegetals.

Altres

L'Ajuntament posarà en coneixement de les juntes de les urbanitzacions la necessitat d'executar la franja de protecció perimetral de 25m segons Llei 5/2003 de 22 d'abril-DOGC.

Altres mesures

Electricitat

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la necessitat de mantenir netes les franges de vol cablejat segons Decret 268/96 de 23 de juliol i Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Gas

Altres infraestructures perilloses

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària la necessitat de mantenir les franges de seguretat netes de vegetació, així com també en el cas de la xarxa ferroviària.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2021	Instal·lació de senyal de prohibició de pas vehicles excepte veïns i del tancament (pals i cademat) al camí de Cal Sidro a Cal Barba	IS-11	1,00	350,00	350,00
2020	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí dels Jugadors	AP-11	0,40	2.700,00	1.080,00
2020	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí dels Cucons a Puigmoltó	AP-2	1,40	2.700,00	3.780,00
2023	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí dels Jugadors	AP-11	0,40	2.700,00	1.080,00
2025	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica al camí dels Sumidors. Eixamplament de la corba.	APC2			3.500,00
2020	Ampliació del girador al camí dels Jugadors	CGIR23		300,00	300,00
2021	Manteniment del girador del camí de les Parellades a La Coma	CGIR24		200,00	200,00
2021	Construcció en terrenys durs i obertura de la secció de servei del camí de Cal Sidro a Cal Barba	CP-27	0,34	6.000,00	2.040,00
2023	Construcció en terrenys durs i obertura de la secció de servei del camí dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ de l'Onagre)	CP-10	0,40	6.000,00	2.400,00
2025	Construcció en terrenys durs i obertura de la secció de servei del camí del Calvari	CP-28	0,52	7.500,00	3.900,00
2025	Construcció de girador al camí del Calvari	CGIR25		600,00	600,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2020	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig Carbonell. (A càrrec del Parc del Garraf)			0,00	0,00
2022	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig Carbonell. (A càrrec del Parc del Garraf)			0,00	0,00
2024	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig Carbonell. (A càrrec del Parc del Garraf)			0,00	0,00

Cost total del programa d'actuacions de millora: 19.230,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Colls	2022	0,5 km	1.485,00	742,50
02III	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Cucons a Puigmoltó	2022	1,4 km	1.500,00	2.100,00
03II	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí de Can Vidal a la Torre del Veguer (passant pel Mas Montgròs)	2022	2,1 km	310,00	651,00
03III	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Vidal a la Torre del Veguer (passant pel Mas Montgròs)	2022	1,2 km	1.375,00	1.650,00
04	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Ramon als Vinyals. (Secundari)		2,2 km		
05	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Vinyals a l'urb. Califòrnia	2022	1,0 km	1.385,00	1.385,00
06	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	2022	2,0 km	1.500,00	3.000,00
07	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Recó (del Carnívor) als Vinyals	2022	2,4 km	1.550,00	3.720,00
08	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí dels Vinyals fins al cim del Montgròs		4,2 km	410,00	1.722,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
09II	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí dels Sumidors	2020	0,9 km	410,00	369,00
09III	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Sumidors	2020	1,7 km	1.550,00	2.635,00
10	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (c/Onagre)	2025	0,4 km	1.500,00	600,00
11	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Jugadors	2020	0,5 km	1.650,00	825,00
12	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Ca l'Almirall de la Font	2020	1,3 km	1.585,00	2.060,50
13	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Oleseta	2020	1,3 km	1.400,00	1.820,00
14	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Olivella (de Can Pere de la Plana al Fondo del Rourell)	2020	0,5 km	1.340,00	670,00
15	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Pere de la Plana	2021	0,9 km	1.470,00	1.323,00
16	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Riera de Jafra	2021	2,0 km	1.450,00	2.900,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
17	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Puig Carbonell (a càrrec del Parc del Garraf)		1,5 km		
18	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Coll d'Entrefort	2024	0,9 km	1.560,00	1.404,00
19	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Collet de la Fita (a càrrec del Parc del Garraf)		1,8 km		
20	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Bertran a la casa de la Carretera	2021	2,1 km	1.300,00	2.730,00
21	Repàs de manteniment de la plataforma del camí de los Algarrobos a la casa de la Carretera (Té trams revestits)	2021	0,8 km	955,00	764,00
22	Repàs de manteniment de la plataforma del camí de la casa de la Carretera a l'Urb. Mas Alba	2021	0,9 km	974,00	876,60
23	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Palou Alt al Pla del Galí	2021	1,6 km	1.470,00	2.352,00
24III	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Corral del Capdet	2020	0,9 km	1.660,00	1.494,00
25	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet	2020	0,3 km	1.440,00	432,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
26III	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de les Parellades a La Coma	2021	1,1 km	1.325,00	1.457,50

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 39.683,10

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2020	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig Carbonell. (A càrrec del Parc del Garraf)			0,00	0,00
2020	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Corral del Capdet	24III	0,90 km	1.660,00	1.494,00
2020	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet	25	0,30 km	1.440,00	432,00
2020	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Jugadors	11	0,50 km	1.650,00	825,00
2020	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí dels Jugadors	AP-11	0,40	2.700,00	1.080,00
2020	Ampliació del girador al camí dels Jugadors	CGIR23		300,00	300,00
2020	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí dels Cucons a Puigmoltó	AP-2	1,40	2.700,00	3.780,00
2020	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Sumidors	09III	1,70 km	1.550,00	2.635,00
2020	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí dels Sumidors	09II	0,90 km	410,00	369,00
2020	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Ca l'Almirall de la Font	12	1,30 km	1.585,00	2.060,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2020	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Oleseta	13	1,30 km	1.400,00	1.820,00
2020	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Olivella (de Can Pere de la Plana al Fondo del Rourell)	14	0,50 km	1.340,00	670,00
Resum anual del cost					
Any: 2020		Inversions: 5.160,00	Manteniment 10.305,50	Totals:	15.465,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Bertran a la casa de la Carretera	20	2,10 km	1.300,00	2.730,00
2021	Repàs de manteniment de la plataforma del camí de los Algarrobos a la casa de la Carretera (Té trams revestits)	21III	0,80 km	955,00	764,00
2021	Repàs de manteniment de la plataforma del camí de la casa de la Carretera a l'Urb. Mas Alba	22	0,90 km	974,00	876,60
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Palou Alt al Pla del Galí	23	1,60 km	1.470,00	2.352,00
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Pere de la Plana	15	0,90 km	1.470,00	1.323,00
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Riera de Jafrà	16	2,00 km	1.450,00	2.900,00
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de les Parellades a La Coma	26III	1,10 km	1.325,00	1.457,50
2021	Manteniment del girador del camí de les Parellades a La Coma	CGIR24		200,00	200,00
2021	Construcció en terrenys durs i obertura de la secció de servei del camí de Cal Sidro a Cal Barba	CP-27	0,34	6.000,00	2.040,00
2021	Instal·lació de senyal de prohibició de pas vehicles excepte veïns i del tancament (pals i cademat) al camí de Cal Sidro a Cal Barba	IS-11	1,00	350,00	350,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
<u>Resum anual del cost</u>	Any: 2021	Inversions: 2.590,00	Manteniment 12.403,10	Totals:	14.993,10

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la torre elèctrica del Corral del Capdet	25	0,30 km	1.440,00	432,00
2022	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig Carbonell. (A càrrec del Parc del Garraf)			0,00	0,00
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Cucons a Puigmoltó	02III	1,40 km	1.500,00	2.100,00
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Vidal a la Torre del Veguer (passant pel Mas Montgròs)	03III	1,20 km	1.375,00	1.650,00
2022	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí de Can Vidal a la Torre del Veguer (passant pel Mas Montgròs)	03II	2,10 km	310,00	651,00
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Vinyals a l'urb. Califòrnia	05	1,00 km	1.385,00	1.385,00
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	06	2,00 km	1.500,00	3.000,00
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Recó (del Carnívor) als Vinyals	07	2,40 km	1.550,00	3.720,00
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Corral del Capdet	24III	0,90 km	1.660,00	1.494,00
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Colls	01	0,50 km	1.485,00	742,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
<u>Resum anual del cost</u>	Any: 2022	Inversions: 0,00	Manteniment 15.174,50	Totals:	15.174,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Olivella (de Can Pere de la Plana al Fondo del Rourell)	14	0,50 km	1.340,00	670,00
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Sumidors	9III	1,70 km	1.550,00	2.635,00
2023	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí dels Sumidors	9II	0,90 km	410,00	369,00
2023	Construcció en terrenys durs i obertura de la secció de servei del camí dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (C/ de l'Onagre)	CP-10	0,40	6.000,00	2.400,00
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Jugadors	11	0,50 km	1.650,00	825,00
2023	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí dels Jugadors	AP-11	0,40	2.700,00	1.080,00
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Ca l'Almirall de la Font	12	1,30 km	1.585,00	2.060,50
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Oleseta	13	1,30 km	1.400,00	1.820,00
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Pere de la Plana	15	0,90 km	1.470,00	1.323,00
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Riera de Jafra	16	2,00 km	1.450,00	2.900,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
<u>Resum anual del cost</u>	Any: 2023	Inversions: 3.480,00	Manteniment 12.602,50	Totals:	16.082,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig Carbonell. (A càrrec del Parc del Garraf)			0,00	0,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Vidal a la Torre del Veguer (passant pel Mas Montgròs)	03III	1,20 km	1.375,00	1.650,00
2024	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí de Can Vidal a la Torre del Veguer (passant pel Mas Montgròs)	03II	2,10 km	500,00	651,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Vinyals a l'urb. Califòrnia	05	1,00 km	1.385,00	1.385,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Vinyals a l'urb. Can Roca	06	2,00 km	1.500,00	3.000,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Recó (del Carnívor) als Vinyals	07	2,40 km	1.550,00	3.720,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Coll d'Entrefort	18	0,90 km	1.560,00	1.404,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Bertran a la casa de la Carretera	20	2,10 km	1.300,00	2.730,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma del camí de los Algarrobos a la casa de la Carretera (Té trams revestits)	21III	0,80 km	955,00	764,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma del camí de la casa de la Carretera a l'Urb. Mas Alba	22	0,90 km	974,00	876,60

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
Resum anual del cost	Any: 2024	Inversions: 0,00	Manteniment 16.180,60	Totals:	16.180,60

2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Sumidors	9III	1,70 km	1.550,00	2.635,00
2025	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí dels Sumidors	9II	0,90 km	410,00	369,00
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Sumidors a l'urb. Mas Mestre (c/Onagre)	10	0,40 km	1.500,00	600,00
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Palou Alt al Pla del Galí	23	1,60 km	1.470,00	2.352,00
2025	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica al camí dels Sumidors. Eixamplament de la corba.	APC2		#¡Tipol	3.500,00
2025	Construcció en terrenys durs i obertura de la secció de servei del camí del Calvari	CP-28	0,52	7.500,00	3.900,00
2025	Construcció de girador al camí del Calvari	CGIR25		600,00	600,00

Resum anual del cost	Any: 2025	Inversions: 8.000,00	Manteniment 5.956,00	Totals:	13.956,00
-----------------------------	-----------	----------------------	----------------------	---------	-----------

Cost total programa d'actuacions:	Inversions: 19.230,00	Manteniment 72.622,20	Totals:	91.852,20
--	-----------------------	-----------------------	---------	-----------