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I MEMÒRIA  (M) 
 
DD Dades generals  
DD.1 Contingut de l’encàrrec 
 
En relació a la convocatòria del concurs de “projectes amb intervenció de jurat per l` adjudicació al 
guanyador del concurs del contracte de servei per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, el 
topogràfic del solar, l’estudi geotècnic, la certificació d’eficiència energètica del projecte, l’estudi de 
seguretat i salut i coordinació en fase de projecte, el projecte d’activitats, la documentació tècnica 
necessària en matèria d’incendis i les visualitzacions de les obres de la nova construcció de la part de 
secundària d’un centre d’educació infantil, primària i secundària situat a la ronda de la masia nova, 
núm. 5 del sector supp-9, sector mercat-parc central de les roquetes del municipi de sant pere de 
ribes”, amb data 31 Octubre de 2019 es va adjudicar definitivament a l’empresa SUMO Arquitectes SLP, 
redactors del present projecte. 
El 12 de novembre de 2019 es va signar el contracte entre l’adjudicatari i l’Ajuntament de Saqnt Pere de 
Ribes, realitzant-se amb data 19 Desembre 2019 la primera reunió informativa, amb les tècniques municipals i 
l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
Amb data 20 de Gener de 2020 es produeix la primera reunió amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, on es reben comentaris sobre la proposta presentada a concurs, que s’hauran 
d’incorporar al projecte.  
En relació al projecte presentat al concurs, i després de la primera reunió, tant les distribucions com les 
superfícies útils i construïdes totals, s'han mantingut sensiblement iguals, només modificant-se lleugerament 
per acabar d'ajustar els diferents programes segons els comentaris rebuts. 
 
Després de les corresponents reunions de seguiment es va lliurar el 21 de febrer del 2020 l’Avantprojecte 
amb una superfície construïda de 2508,75m2 i una previsió pressupostària de PEM 2.915.887,50€ obtinguda 
de l’aplicació dels ratis del Departament d’Ensenyament. Aquest avantprojecte disposa de l’informe 
d’incidències de l’Avantprojecte favorable del departament d’ensenyament. 
El 5 de Maig del 2020 es va redactar a petició dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
l’informe: Justificació econòmica avantprojecte INS Xaloc, on es desglossaven de forma ordenada les 
principals raons per les que l’edifici havia augmentat la superfície construïda prevista i la previsió 
pressupostària respecte les previsions inicials. 

En resum els increments de superfícies construïdes de l’Avantprojecte en relació al plec original del concurs, 
son provocats per : 
-Increment de les superfícies de circulació per a considerar-les com a superfícies de relació i docència, 
incloent el cancell d’accés. 
- Increment de les superfícies per a instal·lacions, a unes mides reals. 
- S’han tingut en compte les superfícies afectades i per tant de reforma i adequació de l’Escola Mediterrània. 

Aquests increments van ser consensuats i aprovats a la reunió amb el Departament d’Ensenyament i els 
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, donant llum verda a la redacció de l’Avantprojecte. 
Segons les indicacions rebudes, la previsió pressupostària de l’avantprojecte s’ha preparat segons els mòduls 
del Departament d’Ensenyament i les superfícies construïdes. 

Els passat 10 de juny del 2020 es va mantenir una reunió amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat i els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes on s’exposa la necessitat de mantenir 
l’edifici dins la previsió pressupostària de 3.399.171,93€ PEC+IVA, reduint per tant la prevista en 
l’Avantprojecte que era de 4.198.586,41€ PEC+IVA. 
 

El passat  15 de juny  es va lliurar l’estudi econòmic “Estratègies d’ajust de la previsió pressupostaria de l’INS 
Xaloc “. 

Els passat  22 de juny del 2020 es va mantenir una reunió amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat i els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes on se’ns exposa que hi havia un error 
en el programa i que s’ha de l’eliminar l’aula De complementaria, i que alhora, el PEC+IVA final es veu 
incrementat en 200.000€, quedant en 3.599.171,93€, incloent-hi la previsió d’envans mòbils acústics. 

Finalment, en una reunió telemàtica el dia 3 de Juliol de 2020, s’arriba a un acord entre l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, el Departament d’Ensenyament i SUMO Arquitectes, per a fer entrega de la Versió 2 de 
l’Avantprojecte amb la sol.lució final en quant programa i pressupost previst.  
 
Amb data 7 d’octubre es va rebre l’Informe d’Incidències versió v2 redactat per la Secció de Supervisió de 
Projectes, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El dia 19 d’ocubre es va realitzar una 
reunió telemàtica amb l’Ajuntament i amb el Departament d’Ensenyament, on es va acordar el procediment a 
seguir en quant a incidències i a fases i dates d’entrega. 
El dia 28 d’octubre s’envia a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes la resposta a l’informe v2 amb la sol.lució a 
les 4 incidències presents a l’informe. Aquest projecte bàsic recull aquestes sol.lucions porposades. 
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DD.2 Identificació i agents del projecte - FITXA 01 
 

Projecte: 
  
Títol del Projecte NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT XALOC 2/0 
Emplaçament: Ronda Masía Nova, núm.5 Les Roquetes -Sant Pere de RIbes
Clau: PNC-16281 

 
Promotor: 
Departament: Ajuntament Sant Pere de Ribes CIF 
Representat:  CIF 
Adreça: Plaça de la Vil.la, 1 Núm. 1
Municipi: Sant Pere de Ribes Codi Postal 08810

 
Projectistes: 
Empresa: SUMOArquitectes SLP CIF: B64698715
Representant Marc Camallonga Rodriguez NIF: 43521340G

Col.legiat 34453-2 Mail: 
sumo@sumo-
arquitectes.com

Adreça: Ausias Marc 26 5é despatx 52 Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08010 Tel. 93 3181373

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tècnics Col·laboradors: 

Càlcul de les Estructures:
Empresa: Manuel Arguijo y Asociados SL CIF: B62506290
Responsable: Manuel Arguijo Vila
e-Mail: arguijo@coac.es Telèfon: 93.2211091
Adreça: C. Llull, 51 Núm. 4º 4ª
Municipi: Barcelona Codi Postal: 08005

 
Càlcul de les Instal·lacions:
Empresa: AIA Arquitectes / Instal·lacions arquitectòniques CIF: B59860775
Responsable: Xavi Martínez i Tomeo
e-Mail: xavi@aia.cat Telèfon: 93.4120514
Adreça: Plaça de Sant Pere, 3 Núm.
Municipi: Barcelona Codi Postal: 08003

 
Amidaments i Control Econòmic/ ESS i Plà Control de Qualitat: 
Empresa: Q Estudi 29 assessorament tècnic SL CIF: B64404494
Responsable: Albert Lacasa Beltran NIF: 34764940A
e-Mail: qestudi@qestudi.com Telèfon: 937297834
Adreça: c/  María Reverter Núm. 29
Municipi: Barberà del Vallès Codi Postal:

 
 

Estudi Gestió de Residus / Instruccions d'ús i manteniment: 
Empresa: SUMOArquitectes SLP CIF: B64698715
Representant Marc Camallonga Rodriguez NIF: 43521340G

Col.legiat 34453-2 Mail:
sumo@sumo-
arquitectes.com

Adreça: Ausias Marc 26 5é despatx 52 Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08010 Tel. 93 3181373

 
Certificació Energètica:
Empresa: DEKRA Ambio SAU CIF: A08507915
Representant Oriol Barber NIF: 47644405C
Col.legiat Mail: Oriol.barber@dekra.com
Adreça: Nàpols 249 4a. planta Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08013 Tel. 933 741 050

 
Estudi Geotècnic:
Empresa: GEOMAR CIF:
Responsable: Joan Martínez i Bofill Col.legiat: Geòleg 4215
e-Mail: estudis@geomar.cat Telèfon: 932263325
Adreça: c/Valencia, 1 subsòl local 12 
Municipi: Barcelona Codi Postal: 08015

 
 
DD.3 Relació de documents complementaris i tècnics redactors 
Amb aquest avantprojecte, no s’adjunta cap document complementari. 
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MD Memòria Descriptiva 
MD.1. Objecte del projecte 
 
L'objecte del present avantprojecte és establir les bases geomètriques per a la futura construcció de l’Institut 
Xaloc 2/0 , a Les Roquetes-Sant Pere de Ribes, així com la relació que s’estableix amb l’actual Escola 
Mediterrània. Es plantegen també, de manera bàsica, els sistemes constructius proposats per a la construcció 
de l'Institut i s'estableixen els requisits bàsics a desenvolupar en les següents fases del projecte (bàsic i 
execució). 
 
Els principals objectius a assolir son: 
 
A nivell funcional, desenvolupar el programa requerit d'una manera clara, ordenada i plenament funcional, 
establint les relacions necessàries entre parts del programa relacionades. Aprofitar al màxim les dimensions 
del solar i la geometria del a pròpia edificació, per aportar el màxim de superfície per a zona de jocs de 
l’institut, diferenciant-los entre pistes esportives i zona de joc lliure, així com zona d’horts. 
A nivell formal i constructiu, aconseguir un edifici capaç de llegir l'entorn on es troba i les necessitats de la 
pròpia escola i proposar uns sistemes constructius racionals, de fàcil execució, durables i amables amb 
l'usuari. 
A nivell mediambiental, es proposa una escola que aconsegueixi: 
Alta eficiència energètica:  Aprofitant les solucions passives proposades (transmitàncies tèrmiques baixes a 
l’envoltant, façanes ventilades, proteccions solars eficients, foment de la ventilació natural mitjançant les 
xemeneies solars, etc...). Utilitzant sistemes actius d’alta eficiència i amb una aportació d’energies renovables 
produïdes en el propi edifici. 
Reduir l’energia embeguda en els materials de construcció: Promovent sempre que sigui possible la 
utilització de materials naturals de baix impacte (fusta, aïllaments naturals), materials d’origen reciclat o 
reutilitzat (pedra de coberta, acer, alumini) i materials fàcilment reciclables. 
 
Més enllà de la qualificació energètica (A), es proposa una escola eficient energèticament i sensible amb el 
medi ambient, que s’adapti plenament a les noves disposicions normatives com la d’edificis de consum 
energetic casi be nul (nZEB) 
 
 
MD.2. Antecedents 
MD.2.1. Requisits normatius 
 
El projecte s'adequa al marc legal d'aplicació vigent. 
 
La normativa urbanística d'aplicació és: 
 
Planejament General: 
-Revisió pla general ordenació urbana municipal, amb expedient 1999/904/B. 
-Programa actuació urbanística municipal, amb expedient 2003/7089/B. 
 
Planejament Derivat: 
-Pla parcial urbanístic Sector SUPP-9 mercat-parc central , amb expedient 2004/11912/B 
 
Els requisits bàsics i exigències bàsiques de qualitat de l'edificació, definits en el Codi Tècnic de l'Edificació 
CTE, així com la resta de normativa tècnica d'àmbit estatal, autonòmic i local. 
 
 

 

 

MD.2.2. Requisits derivats de l’encàrrec 
 
El projecte incorpora els criteris del Departament d'Ensenyament, en la seva publicació "Criteris per a la 
construcció de nous edificis per a centres docents públics" Edició Març 2016, així com els criteris específics 
d'Infraestructures.cat, desenvolupats en els plecs de prescripcions, complementaris i metodologies 
proposades. 
Les condicions inicials de l'encàrrec no s'han modificat, més enllà de les opinions i comentaris rebuts en la 
primera reunió al Departament d’Ensenyament, que han fet que es modifiquessin la posició d'algunes peces 
funcionals i algunes superfícies útils i construïdes.  
 
MD.2.3. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic. 
Dades de l'entorn: 
El projecte es situa al municipi de Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf, amb una superfície de 
40,80Km² i una alçada topogràfica de 44 metres sobre el nivell del mar. La població de Sant Pere de Ribes és 
de 30.719 habitants, segons dades del Idescat 
 
El solar es situa al barri de  Les Roquetes, al Nord, dins un sector de creixement residencial regulat pel Pla 
Parcial Urbanístic Sector SUPP-9 Mercat-Parc Central, urbanitzat i a l’espera de les primeres promocions 
d’habitatges.  
Al solar s’accedeix des de la Ronda de la Masia Nova i es situa al sud de l’Avinguda d’Eduard Toldrà, que 
connecta amb Vilanova i la Geltrú. En aquesta via es situa una zona de petita industria, totalment 
consolidada. 
En el solar adjacent existeix l’Escola Mediterrània, construïda l’any 2007-2009. El projecte de l’Institut, 
contempla la connexió entre tots dos equipaments, diluint el límit físic entre les dos parcel.les, i provocant una 
connexió mitjançant porxo i una interior mitjançant un pont entre tots dos edificis. 
 

 
 
Dades del solar: 
El solar previst per a la construcció de l’Institut Xaloc 2/0, té una classificació de sòl urbanitzable i una 
qualificació amb clau D1-Equipament docent. 
La parcel·la es situa dins l’Unitat d’Actuació D1 Sector SUPP-9, Mercat – Parc Central. Aquesta unitat 
d’actuació es divideix en dues parcel·les destinades a dos equipaments. La parcel·la objecte del projecte es 
situa en la part oest de la unitat d’actuació, té forma irregular i una superfície de 7687,01m2 i dóna front a un 
dels vials principals d'aquest sector, la Ronda de la Masia Nova. 
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La parcel.la te forma de paral.lelepíped irregular, amb costats de mides aproximades 118metres en el límit 
amb l’Escola Mediterrània, uns 90metres a la Ronda de la Masia Nova, uns 88 a la parcel.la no construïda a 
oest, i uns 66 metres a la parcel.la a nord, on s’hi troba una construcció tipus Masia i algun cobert adjacent. 
Tot  i ser aparentment plà, la diferencia de cota entre els dos extrems del solar en contacte amb la Ronda, és 
d’uns 1,5 metres. Entre el carrer i la part posterior la diferencia de cota és de 2,00 metres. Essent la cota 
d’accés desde el vial la +35,25 
En la part del solar adjacent a l’escola Mediterrània, el terreny s’eleva fins anar a buscar aproximadament la 
cota de planta baixa exterior de l’escola (+34,70) 
El solar disposa dels serveis de : aigua potable, xarxa d’evacuació d’aigües residuals, xarxa d’evacuació 
d’aigües pluvials,xarxa d’energia elèctrica, xarxa de telefonia i xarxa de gas natural. 
Altres dades: 
No es coneixen altres dades d'interès o significatives relatives a l'emplaçament. 
 
 

Vista de la parcel.la des de la coberta de l’Escola Meditrerrània. 
A l’esquerra, la via d’accés al nou Institut, i a la dreta les edificacions de la parcel.la nord

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcció de la parcel.la que limita amb el solar en la cara Nord

Vista de la parcel.la des de la Ronda de la Masia Nova 
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Vista Escola Mediterrània des de l’accés 

Vista porxo, sala màquines i vestidors. En aquest punt es produirà el porxo de comunicació amb l’Institut.

Espai entre escola existent i tanca de separació amb parcel.la Institut. 

Espai entre escola i tanca de separació amb parcel.la Institut.En aquest punt es produirà la connexió amb l’Institut.
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MD.2.4. Preexistències. Edificis existents. 
 
En el solar adjacent on s’emplaça el nou institut Xaloc existeix l’Escola Mediterrània, construïda l’any 2007-
2009. Un edifici en planta baixa amb una superfície menor en planta pis. Es troba en un estat òptim de 
conservació ja que conta amb uns 11 anys d’existència.  
No es detecten patologies en l’edifici existent, i per tant el present projecte no preveu cap partida de reparació 
o similar. 
 
El projecte preveu establir una certa connexió entre l’escola existent i l’institut de nova creació. 
Es conectaran els patis d’esbarjo i pistes de joc a través d’un porxo exterior en planta baixa. 
 
Aquesta connexió prevista implicarà una petita partida d’enderrocs a l’edifici existent per tal d’unir els dos 
edificis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD.3. Descripció del projecte 
MD.3.1 Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits. 
 
Entenem la construcció d'un Institut com la possibilitat de generar nous espais, tant interiors com exteriors, 
que ajudin a millorar la comunitat on s'insereix, afavorint l'ús social d'aquests nous espais. La  proposta  recull 
les ensenyances de Herman Hertzberger, en relació a com s'entenen i es projecten els espais comunitaris de 
l'Institut, entenent-los no com a simples distribuïdors, si no com a verdaders carrers interiors que poden 
absorbir activitats del centre , tant de relació com docents. 
Mitjançant aquest espai interior, els adolescents i professors tenen accés a les diferents unitats docents 
(aules), cada una de  les quals pot ser segregada visual i acústicament. Es crea un espai col·lectiu que 
pertany a tots els usuaris i en el que el sentiment de comunitat pot ser expressat. És en aquests espais on es 
creen zones on poder  treballar  tant individualment com en grup, amb un equilibri entre la reclusió i el 
sentiment de comunitat. Aquestes unitats són concebudes com a centres d'atenció, que articulen l'espai i que 
fa entendre l'escola com una successió de centres d'atenció que poden acomodar un seguit de situacions 
d'aprenentatge noves. 
Seguint amb aquesta voluntat d'obrir l'Institut al seu entorn, els tancaments de la parcel·la són permeables, 
posant en relació l'interior del solar i el barri de Les Roquetes,amb la voluntat de promoure la cohesió social, 
basada en el reconeixement i respecte mutus, i oferint aquests espais educatius a la comunitat.  
 
El solar on s'ha d'ubicar l'Institut Xaloc és un solar estratègic, a tocar de l'actual escola Mediterrània i en 
l'Eixample del barri de Les Roquetes, ja urbanitzat.  
L'accés des de la Ronda de la Masia Nova, límit d'aquest Eixample i porta de la zona industrial adjacent, ens 
obliga a proposar l'edifici del nou Institut a la zona central del solar, construint els espais exteriors de l'escola  
en els marges a la via ràpida i als veïns del límit posterior. Aquesta posició central afavoreix la relació amb 
l'escola Mediterrània existent.  
Es posen en relació tots dos edificis, tant  de manera funcional com visual, amb connexió a l'ombra, a 
través de pèrgoles i/o porxos, a nivell de pb. 
L'Institut es relaciona clarament amb el barri de les Roquetes, més enllà de la via d'accés, i amb les masies i 
construccions situades al nord del solar, creant un eix al llarg del solar, que serveix com a eix de relació entre 
les diferents parts del programa de l'Institut i l'escola. 
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D'aquesta manera,el solar s'organitza en una sèrie de franges, paral·leles a la Ronda de la Masia Nova , on 
situem successivament: 
- la Zona de Jocs de Secundària(A),  
- l'edifici de l'Institut(B),  
- les pistes esportives més els vestidors(C),  
- una zona d'horts i ombres(D),  
- i les connexions exteriors amb l'escola (E). 
 

 
 
 
 
El contacte i connexions amb l'escola Mediterrània es produeixen mitjançant una operació estratègica:  
 
1/ desmuntatge dels vestidors existents i creació d'un gran porxo de connexió i espai d'accés als nous 
vestidors i al gimnàs,  
 
2./ El projecte original preveia la construcció d'un pont a nivell de p1, afectant mínimament a l'edifici existent, i 
posant en comú les zones comuns de l'aulari de l'escola i l'Institut. Aquesta possibilitat resta oberta per la 
seva execució en un futur. 
 
El desmuntatge dels vestidors actuals, manté la sala de calderes, quedant-se com un volum construit dins el 
nou porxo de connexió. 
La sala de calderes existent, es manté, perquè la voluntat és no afectar el normal funcionament de l’escola, 
mantenint-se com dos unitats independents, en quant a la gestió dels edificis, les seves instal.lacions i el 
manteniment. 
La posició de l'edifici permet la seva ampliació amb dos noves crugies de 7,5 metres, en dos plantes, que 
permetrien ampliar, fàcilment en 6 aules, més espais de relació, la proposta actual. 
 
 
 
 
 
 

MD.3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 
 

Projecte:

Títol del Projecte NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT XALOC 2/0 
Emplaçament: Ronda Masia Nova, núm 5 – Les Roquetes -Sant Pere de Ribes
Clau: 1902ISPR

 
Dades urbanístiques:

Planejament general vigent Plà General d’Ordenació de Sant Pere de Ribes
Data d'aprovació 18 de Juliol de 2001 
Planejament complementari vigent Pla Parcial Urbanístic del Sector SUPP-9, Mercat-Parc Central
Data d'aprovació 23 de Desembre de 2004 
Classificació urbanística Sòl Urbanitzable 
Qualificació del sòl Clau D1 Equipament docent 
Usos previstos pel planejament Sistema equipaments comunitaris. Equipament docent. 

Ús Escolar:llar infants, parvularis, primària, ESO, batxillerat, 
cicles formatius, etc... 

Superfície mínima de la parcel.la 7.687,01m² Superficie solar, (no estableix parcel·la mínima.)

 
 

Condicions d'edificació:

Paràmetres Planejament Paràmetres Projecte 

  
Sup.mínima parcel.la: --- m² Sup. parcel.la: 7.687,01 m² 

Ocupació max. parcel.la: 60% 
4.612,20 %sòl Ocupació de parcel.la: <60% 

1.200,65 m2  %sòl 

Volum edificable: --- m³/m² 
sòl Volum edificable: --- m³/m² 

sòl 

Sostre edificable: 0,6 
(4.612,20m2) 

m²/m² 
sòl Sostre edificat: 2.121,08m2 

(sobrerasant) 
m²/m² 
sòl 

Altura reguladora i nombre de 
plantes: PB+1PP m Altura reguladora i nombre de 

plantes: 
PB+1PP 
. m 

Separació a límit de parcel.la: --- m Separació a límit de parcel.la: --- m 

Separació a carrer: --- m Separació a carrer: --- m 

Alçada max/min planta baixa: --- m Alçada lliure planta baixa: 3,45 m 

Alçada mínima planta pis: --- m Alçada planta pis: 3,10 m 
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MD.3.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Descripció bàsica    
 dels sistemes constructius 
 
3.3.1 Descripció de l'edifici. 
 
L'edifici s'organitza al voltant de l'espai central relacional, abocant-hi les diferents unitats del programa 
funcional proposat.  
En planta baixa, creuant un porxo i un cancell d'accés, s'accedeix a l' espai relacional ampli, des d’on es pot 
accedir a les parts del programa dedicades al professorat, com son, els departaments, la sala de professors, 
la tutoria i la secretaria, així com a part del programa docent més específic, com són l'aula taller i el laboratori. 
Bolcades a l’espai relacional es situen les guixetes pels estudiants. La biblioteca i l'espai per a l'associació 
d'alumnes, tenen doble accés, des de l'interior i des de l'exterior de manera independent. 
L'espai central es relaciona amb la planta primera a través de 2 grans obertures que posen en relació les 
diferents parts de l'Institut, visualitzant el conjunt de l'espai d'un cop d'ull. 
Les aules de secundaria es col·loquen a la primera planta, juntament amb l'aula de plàstica i la 
complementaria, l'aula SIEI. Les aules de reforç i desdoblament, s’entenen com a aules obertes situades a 
l’espai relacional central. 
 
Si es realitzés en un futur la connexió interior amb l’Escola Mediterrània, seria en aquesta primera planta, on 
l'espai central s'estiraria i es connectaria interiorment amb la zona d'aulari de primària de l'escola 
Mediterrània. Aquesta connexió, sectoritzada, posa en comú tots dos centres docents. 
 
Més enllà d'aquesta possible connexió interior i a cobert, proposem també una connexió en ombra i en 
planta baixa, que posi en relació les zones esportives de tots dos centres. Per a fer-ho, s'enderroquen els 
vestidors existents de l'escola, creant un nou porxo davant el gimnàs. Aquesta relació pot segregar-se 
mitjançant unes grans portes permeables. Es construeix un nou bloc de vestidors, adjacent al gimnàs però 
separant-se per a permetre una possible ampliació. En aquest nou volum, es col·loquen també una sala 
d’instal.lacions. Els banys dels vestidors, funcionen com a lavabos de pati. 
En planta baixa, l'espai  central interior, posa en relació el porxo d'accés en cantonada, amb un espai-grada a 
l'extrem contrari, que aproxima l'interior a la zona de jocs exteriors. Aquest element ha de permetre un espai 
de socialització dels alumnes polivalent, a l'exterior, a cobert i directament relacionat amb la zona de jocs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.2 Programa funcional i usos previstos. 
El programa funcional de l'edifici és el d'un institut 2/0 amb dos linees de ESO i cap de Batxillerat, 
corresponent a l'ús previst al planejament d'ús docent. 
No es preveu cap altre ús diferent al definit. És plantegen des de el projecte la possible zona d’ampliació de 
l’aulari proposat, com a continuació de l’edifici plantejat. 
Així mateix, el projecte de l’Institut permet la futura ampliació del gimnàs existent a l’escola Mediterrània, en 
cas que fos necessari. 
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MD.3.3 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOU INSTITUT XALOC 2/0 LINEES A SANT PERE DERIBES

CODI EDUCACIÓ SECUNDARIA ENSENYAMENT BÀSIC Sup.Il·lu. Sup.Vent. Volum

S|1|01 Aula d'ESO 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 166,16 m-³
S|1|02 Aula d'ESO 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 166,16 m-³
S|1|03 Aula d'ESO 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 166,16 m-³
S|1|04 Aula d'ESO 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 166,16 m-³
S|1|05 Aula d'ESO 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 166,16 m-³
S|1|06 Aula d'ESO 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 166,16 m-³
S|1|07 Aula d'ESO 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 166,16 m-³
S|1|08 Aula d'ESO 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 166,16 m-³
S|1|09 Aula Desdoblament 25,00 25,30 m² 5,90 m² 3,80 m² 83,49 m-³
S|1|10 Aula Reforç 25,00 25,30 m² 5,90 m² 3,80 m² 83,49 m-³
S|1|11 Aula Plàstica/Audiovisuals 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 167,15 m-³
S|1|12 Aula Complementaria 50,00 50,00 m² 11,70 m² 6,45 m² 165,00 m-³
S|1|13 Aula de Complementaria 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m-³
S|1|14 Lavabo adaptat/Professor 5,00 4,10 m² m² m² m-³
S|1|15 Lavabos Alumnes 45,00 17,30 m² m² m² m-³
S|1|16 Aula SIEI 42,65 m² 7,75 m² 4,45 m² 141,17 m-³
S|B|01 Biblioteca 75,00 75,95 m² 21,25 m² 10,46 m² 241,50 m²
S|B|02 Aula Taller 80,00 80,80 m² 18,40 m² 10,93 m² 291,87 m²
S|B|03 Laboratori 60,00 63,50 m² 15,50 m² 8,90 m² 216,66 m²
S|B|04 Vestidors 90,00 82,70 m² m² m² m²
S|B|05 Lavabo adaptat/Professor 0,00 4,10 m² m² m² m²
S|B|06 Lavabo Alumnes 0,00 19,50 m² m² m² m²
S|B|07 Magatzem Laboratori 0,00 8,10 m² m² m² m²
S|B|08 Magatzem Taller 0,00 0,00 m² m² m² m²
S|B|09 Magatzem pista 0,00 3,50 m² m² m² m²
S|B|10 Magatzem hort 0,00 3,50 m² m² m² m²
S|S|01 Magatzem 0,00 16,50 m² m² m² m²

CODI ADMINISTRACIÓ ENSENYAMENT Sup.Il·lu. Sup.Vent. Volum

A|B|01 Secretari/a 10,00 24,30 m² 5,20 m² 2,01 m² 81,08 m²
A|B|02 Sala de professorat 45,00 49,08 m² 11,70 m² 6,45 m² 170,78 m²
A|B|03 Zona departaments 80,00 66,75 m² 23,40 m² 13,14 m² 232,53 m²
A|B|04 Despatx/Tutoria 10,00 10,30 m² 5,20 m² 2,01 m² 35,54 m²
A|B|05 Associació Alumnes 15,00 16,15 m² m² m² 50,72 m²
A|B|06 Lavabos Professorat 5,00 3,45 m² m² m² 12,08 m²
A|B|07 Lavabos Professorat 5,00 m² m² m² 0,00 m²

AS|S|01 Instal.lacions ventilació 25,00 114,00 m² m² m² m²
AS|S|02 Escombraries 5,00 5,50 m² m² m² m²
AS|B|01 Neteja 3,00 3,10 m² m² m² m²
AS|B|02 Local tècnic (Rack) 5,00 4,15 m² m² m² m²
AS|B|03 Ascensor 5,00 4,00 m² m² m² m²
AS|B|04 Instal·lacions ACS 3,00 19,00 m² m² m² m²
AS|1|01 Neteja 5,00 1,50 m² m² m² m²
AS Contadors 5,00 m² m² m² m²

C|B|01 Cancell d'Accés 18,30 m²
C|B|02 Espai relacional-Circulació PB 219,00 m²
C|B|03 Escala protegida 29,00 m²
C|B|04 Distribució Secretari 4,80 m²
C|S|01 Escala a Semi soterrani 23,25 m²
C|1|01 Espai relacional P1 210,40 m²
C|1|02 Pont connexió escola  P1 0,00 m²

TOTAL Circulacions (30%) 504,75 m²

Superfície útil espais 1131,00 1294,08 m²
Circulació passos 339,30 504,75 m²

Superfície útil TOTAL 1470,30 1798,83 m²

Superficie Construida Pbaixa 790,80 m²
Superficie Construida Vestidors 139,80 m²
Superficie Construida PPrimera 925,50 m²
Superfície Construida (10%) 147,03
Superficie C. connexió amb l'escola 200,00 0,00 m²

Sup. Const. Sobrerasant 1817,33 1856,10 m²
Porxo Accés 31,00 m²

Porxo Grades 132,40 m²
Porxo Vestidors 110,00 m²

Porxo total (el 50%) 50,00 136,70 m²
Sup. Construida Sotarasant 196,29 m²

Superfície Construida TOTAL IES 1867,33 2189,09 m²
Actuacions  Escola Existent (100%) 122 m²
Superfície Construida TOTAL ACTUA 50,00 2311,09 m²

E|A|01 Zona de Jocs Secundaria 600,00 3264,00 m²
E|A|02 Pista poliesportiva(32x44)+2 1564,00 2020,00 m²
E|A|03 Àrea de bicicletes 120,00 63,00 m²
E|A|04 Zona d'Horts 0,00 431,00 m²
E|A|05 Zona accés i comunicació 0,00 744,45 m²

Total Urbanització 2284,00 6522,45 m²

S Educació Secundaria
A Administració
AS Altres Serveis
C Circulacions
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MD.4.  Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 
 MD.4.1Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici 
 MD.4.2 Accessibilitat 
 MD.4.3 Seguretat estructural 
 MD.4.4 Seguretat en cas d’incendi 
 MD.4.5 Seguretat d’utilització 
  
 
MD.4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici 
Condicions funcionals de l’edifici: La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten 
la realització adequada de les funcions previstes per a un Institut d’Educació Secundaria d’1 línea. Així 
mateix, la disposició i forma dels espais intenta ser el màxim fidel als Criteris per a la construcció de edificis 
nous per a centres docents públics del Departament d’Ensenyament del la Generalitat de Catalunya. (Versió 
Març 2016) 
 
Cal destacar que respecte el Quadre de superfícies subministrat per al Departament, hi ha una variació 
d’algunes peces. Els espais destinats a les instal.lacions es preveuen amb més superfície donada la realitat 
de les maquinàries de ventilació existents al mercat i les zones de circulació es preveuen també més 
elevades en superfície donada la voluntat de convertir els espais de circulació en possibles espais docents. 

 
MD.4.2 Accessibilitat 
 
L’edifici garanteix el nivell d’accessibilitat normatiu, dotant d’itineraris accessibles a tots els punts de l’edifici. 
Un ascensor adaptat comunica totes dues plantes, permetent l’accés universal a totes les estances. Els 
espais de circulació, pensats com a zones docents, tenen una amplada més que suficient per a complir els 
requisits d’accessibilitat. 
A continuació s’adjunta la fitxa justificativa referent a l’accessibilitat que té en consideració les dues 
normatives que regulen en aquesta matèria: Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i el Document Bàsic SUA9 de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat del CTE. 
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 MD.4.3 Seguretat estructural 
 
1. objectius 
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques 
SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. 
 
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural s’han descrit en els 
capítols MD. 5.2 Sistema estructural. 
 
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és de 50 anys, segons l’establert en el DB-
SE/1.1 del CTE i es seguiran les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials 
estructurals emprats. 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part de 
l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el 
manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 
 
2. condicions del solar i del projecte 
El projecte està situat a St. Pere de Ribes al carrer Ronda Masia Nova 5, i ocupa una parcel.la de forma 
pseudotrapezoidal, de mides màximes aproximades de 117 m x 88,5 m. L’edifici es desenvolupa bàsicament 
amb un nivell de planta baixa, i un nivell superior, comptant també amb una zona de semisoterrani de menor 
superfície. L’edifici ocupa parcialment el solar amb una planta rectangular d’aproximadament 45,90 m x 20,90 
m. 
Els sistemes d’excavació per la fonamentació seran mecànics. 
La topografia actual del solar presenta una lleugera pendent. La Planta Baixa de l’edifici es construirà una 
mica elevada respecte a la topografia existent, deixant la planta de semisoterrani per a la distribució 
d’instal·lacions.  
 
3. condicions de seguretat estructural 
3.1. SE1 Resistència i estabilitat 
Les sobrecàrregues d'ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les 
establertes al CTE són les següents: 

  Càrrega 
uniforme  Càrrega 

puntual   

 Zones d’accés públic (C)          
C1 Amb taules i cadires  3,00 kN/m2  4,00 kN (1)  

 Altres  5,00 kN/m2  7,00 kN (1)  
 Cobertes accessibles per a conservació (G)  2,00 KN/m2   4,00 kN (1)   
(1) No simultània amb la càrrega uniforme. 
 

        

En el projecte executiu es detallarà el conjunt de les accions considerades planta a planta, i es determinarà el 
pes dels diferents elements constructius. 
 
Accions sísmiques: 
Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la 
situació del municipi de St Pere de Ribes és de 0.04g.  
 
3.2. SE2 aptitud de servei 
El compliment d'aquesta exigència bàsica es comprovarà contrastant els estats límits de servei amb els valors 
límit establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la deformació.  
 
Integritat dels elements constructius. 
A l'hora d'avaluar la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre l’estructura i els elements 
constructius, una estructura horitzontal es considera prou rígida quan les deformacions acumulades dels 
elements des del moment de la posada en obra (fletxa activa) compleixen els criteris següents: 
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Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense junts   L/500   (1) L/1000 + 0,5 cm   (2)

  Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts    L/400   (1)(2) 1 cm    (2)

  Sostres sense envans   L/300   (1)   
 
   (1) DB SE 4.3     (2) EHE,art. 50  
 
Si el cantell del forjat compleix l'article 50 Taula 50.2.2.1b de l’EHE-08, no cal comprovar la fletxa. 
Si la relació "llum/cantell útil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1a de l'EHE-08 no cal 
comprovar la fletxa. 

També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme infinit 
compleix el criteri següent: 
 
Tots els sostres   L/250 (2)   L/500 / 1 cm (2)   
(2) EHE,art. 50  
 
Comfort dels usuaris 
 
A l'hora d'avaluar el comfort dels usuaris o les vibracions de l'estructura horitzontal, es considera que aquesta 
és prou rígida quan, tenint en compte només les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor de 
L/350. 
 
Aspecte de l'obra 
 
A l'hora d'avaluar l'aspecte estètic o l'aspecte de l'obra, l'estructura horitzontal és prou rígida quan considerant 
qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. 
 
 
4. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Seguretat en cas d’incendi segons DB SI 
 
4.1. ESTABILITAT AL FOC EXIGIBLE ALS ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 
Segons DB SI-1:  EI-60 en totes les plantes 
 EI-30 en la coberta (Lluernaris) 
Justificació:  Ús de l’edifici: Docent 
 Alçada d’evacuació: 6,40 m   
Seguretat en cas d’incendi segons DB SI 
  
4.2. RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 
SEGONS DB SI-6: 
 
4.2.1 Elements de formigó armat:  

 Pilars: R≥60 (b≥25cm, dist. mín. equiv. am≥20mm, rec.nominal projecte=35mm) 
Murs: R≥60 (b≥14cm, dist. mín. equiv. am≥15mm, rec.nominal projecte=30/35mm) 
Jàsseres: R≥60 (b≥25cm, dist. mín. equiv. am≥30mm, rec.nominal projecte=30mm) 
Plaques prefabricades : R≥60 (e>8cm, dist. mín. equiv. am≥10mm, rec.nominal projecte=25mm) 

 
 
4.2.3 Elements de fusta: 

Forjat coberta: R30 (Lluernaris) 
S’aplica el criteri de secció sacrifici amb ρ=0,7mm/min 

 
 
 

5. normativa 
 
C.T.E. DB SE:“Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Bases de cálculo” 
C.T.E. DB SE-AE: “Cód. Téc. de la Edific. Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación” 
C.T.E DB SE-C: “Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Cimientos” 
C.T.E DB SE-A: “Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Acero” 
C.T.E. DB SE-F: “Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Fábrica” 
C.T.E. DB SI: “Código Técnico de la Edificación. Seguridad en caso de incendio” 
NCSE-02: “Norma Sismorresistente” 
EHE-08: “Instrucción del hormigón estructural.” 
RC-16: “Instrucción para la recepción de cementos (Real Decreto 256/2016)” 
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MD.4.4 Seguretat en cas d’incendi 
 
Veure el Document Complementari DC SI Seguretat en cas d’Incendi. 
 
MD.4.5 Seguretat d’utilització 
A continuació s’adjunta la fitxa amb els requeriments referent al Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat del CTE.  

SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 
“Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.” 
 
1. Relliscabilitat dels terres 
Amb la finalitat de limitar el risc de relliscades, els terres dels edificis o zones d’ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública concurrencia, excluides les zones d’ús restringit, tindran una clase adecuada segons 
la taula 1.2 
 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 
Localización y características del suelo Clase
Zonas interiores secas  
-superficies con pendiente menor que el 6%  1
-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1),  terrazas cubiertas, 
vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc. 
-superficies con pendiente menor que el 6%  2
-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la 
resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamien tos, zonas de uso 
industrial, etc. 

3 

Zonas exteriores. Piscinas (2) 3
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2 ) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad 
profundidad no exceda de 1,50 m. 
Valors de Clase, segons Taula 1.1 “Clasificación de los suelos según su resbaladicidad” 

 
2. Discontinuitat en els paviments. 

2.1 El suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
• Imperfecciones o irregularidades < 6mm. 
• Desniveles < 50mm  pendiente < 25% 
• En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará huecos >15mm 

X 

2.2 Barreras zonas circulación, H>800mm. X 
2.3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en: 

• Zonas de uso restringido 
• Zonas comunes en edificios de Uso Residencial Vivienda 
• En los accesos y salidas de los edificios 
• En el acceso a un estrado o escenario. 

X 

 
3 Desniveles 

3.1/ Protección de los desniveles 
a H<550mm  No necesario barrera de protección. En las zonas de USO público, se facilitará la 

percepción, visual y táctil del desnivel, a una distancia del borde de 250mm.  X 
b H>550mm  PROTECCIÓN del desnivel con barrera de protección, o la disposición constructiva 

hace improbable la caída. X 
3.2/ Características de las barreras de protección 
3.2.1  Altura  
 H>900mm si diferencia de cota <6mts X 

 H>1100mm en el resto de los casos, excepto en huecos de escaleras de nchura<400mm, dónde la 
altura de la protección será de >900mm.La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el 
caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior 
de la barrera (véase figura 3.1).

X 

3.2.2 Resistencia
 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 

horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en 
que se encuentren. 

X 

3.2.3 Características constructivas 
 En Uso Residencial Vivienda o Escuelas infantiles, y zonas de USO público de los establecimientos de uso 

Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y 
rampas, estarán diseñadas de forma que 

 a/no deben existir puntos de apoyo a una altura de entre 200 y 700mm. sobre el nivel del suelo o de 
la línea de inclinación de la escalera. X 

 b/no tenga aberturas > 100mm, excepto abertura triangulares de huella y contrahuella, siempre que 
la distancia entre la línea de inclinación y la protección sea <50mm. (ver figura 3.2) 
Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o establecimientos 
de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, 
considerando para ella una esfera de 150 mm de diámetro. 

X 

3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos. 
 Podrán reducirse a una altura de 700mm. Si incorporan elemento horizontal de 500mm a una altura 

de 500mm.  
En ese caso, la barrera de protección será capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 
kan/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kan/m, como mínimo, aplicada en el 
borde exterior

X 

4 Escaleras y rampas 
4.1/ Escaleras de uso restringido
a Anchura de cada tramo > 800mm X 
b Contrahuella <200mm y huella >220mm X 
 En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta sea menor que 

1000 mm y a 500 mm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 50 mm, como mínimo, en el 
lado más estrecho y 440 mm, como máximo, en el lado más ancho. 

c Posible mesetas a 45º con escalones sin tabica, pero con una superposición de la proyección de 
los peldaños de 25mm (no computable en el tamaño de la huella) X 

d Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. X 
4.2/ Escaleras de uso general. 
4.2.1  Peldaños 
 Huella En tramos rectos >280mm X 
 1 Contrahuella  En tramos rectos o curvos 130mm >contrahuella> 185mm

Excepto en ZONA DE USO PÚBLICO así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la 
escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 540 mm ≤ 2C + 
H ≤ 700 mm

X 

Escalera evacuación ascendente, así como cuando no exista un itinerario accesible alternativo, NO 
se admiten escalones sin tabica ni con bocel. 
Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 

X 

Tramos curvos  Huella >280mm. a una d=500mm borde interior y 440mm.máximo del borde 
exterior. Deberá cumplirse 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm a 500mm de ambos extremos. X 

4.2.2 Tramos
 Cada tramo tendrá >3 peldaños (Excepto en los casos admitidos en el punto 2.3 de esta Sección) y 

H<3,20mts.  
H<2,25mts en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera 

X 

Los tramos pueden ser rectos, curvos o mixtos, EXCEPTO en: 
Uso Docente y Zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, que deberán ser RECTOS X 
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de 
los tramos rectos tendrán la misma huella. En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo 
en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas. 

X 

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación, y será, 
como mínimo, la de la tabla 4.1 X 
La anchura de la escalera estará libre de obstáculos.  
Amin. útil se medirá entre paredes o barreras de protección, (sin descontar el espacio ocupado por los 
pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección.) 

X 
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En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea 
menor que 170 mm. 

4.2.3 Mesetas 
 Entre tramos de escalera de una dirección, Anchura=escalera y L>1000mm. 

Entre tramos con cambio de dirección, Anchura=continua 
(La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de 
ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.) 

X 
Zonas hospitalización o tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º será > 1600 mm. X 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el 
apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 
m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

X 

4.2.4 Pasamanos 
 Para escaleras H>550mm  Pasamanos en al menos un lado, i si Anchura>1200mm, así como 

cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en ambos lados. X 
Si Anchura > 4000mm  Pasamanos Intermedio. Distancia entre estos pasamanos <4000mm. X 
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 
pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los 
extremos, en ambos lados. 

X 

H pasamanos  900mm<Hp<1100mm. En Escuelas Infantiles y centros de Enseñanza Primaria se 
dispondrá otro pasamanos a una altura: 650mm<Hp<750mm. X 
El pasamano será: firme y fácil de asir, separado mínimo 40mm del paramento. Su sistema de 
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. X 

 
4.3/ Rampas 
“Los itinerarios cuya pendiente exceda del 6% 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece 
en los apartados que figuran a continuación, excepto las los de uso restringido y las los de circulación de vehículos en 
aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima 
que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 
4.3.1 Pendiente. Las rampas tendrán una pendiente de máximo 12% EXCEPTO: 
 Rampas itinerarios accesibles    

Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima 
se medirá en el lado más desfavorable. 
 

Pendiente <10%   Longitud <3mts 
Pendiente <8% Longitud <6mts 
Pendiente <6% Resto de casos 

 
 

X 
 Rampas de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 

circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será < 16%. --- 
 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como 

máximo. X 
4.3.2 Tramos. 
 Longitud max. < 15mts EXCEPTO si la rampa pertenece a itinerarios accesibles, que será <9 mts. 

La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la 
Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1. 

X 
 Anchura rampa libre obstáculos. X 
 Anchura mín. se medirá entre paredes, sin descontar pasamanos, que sobresalgan <120mm. X 
 Las Rampas que pertenecen a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de 

curvatura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de 
una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de 
la rampa, como mínimo.  

X 

4.3.3 Mesetas 
 Entre tramos de rampa de una dirección, Anchura=rampa y L>1500mm. X 
 Entre tramos con cambio de dirección, Anchura=continua 

(La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de 
ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.) 

X  
 No habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de 

distancia del arranque de un tramo. Si la rampa está prevista para usuarios en sillas de ruedas 
pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo. 

X 

4.3.4 Pasamanos 
 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o 

igual que el 6% Pasamanos continuo en al menos un lado. X 

 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% 
y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su 
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o 
elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda 
de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos 
lados. 

X 

 Altura pasamanos  900mm < H <1100mm.  
Las rampas situadas en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que 
pertenecen a un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 
65 y 75 cm.  

X 

 El pasamano será: firme y fácil de asir, separado mínimo 40mm del paramento. Su sistema de 
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. X 

4.4/ Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 
 Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tendrán 

escalones con una dimensión constante de contrahuella.(Las huellas podrán tener dos 
dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el fin de permitir el acceso a nivel a las filas de 
espectadores.)

--- 

 Anchura pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de 
evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI. --- 

4.5/ Escalas Fijas
 Anchura de escalas fijas  400mm. < A <800mm. Distancia entre escalones < 300mm. --- 
 Espacio libre anterior > 750mm. --- 
 Distancia entre escalón y paramento posterior > 160mm. --- 
 Espacio libre >400mm a ambos lados de la escala, desde el eje (si no provista de jaula) --- 
 Prolongar barandilla o lateral escala 1000mm por encima último peldaño si existe riego de caídas. --- 
 Escalas con H>4mts  Dispondran de protección circundante a partir de dicha altura. (no procede 

en pozos, conductos, etc..) --- 
 Escalas con H>9mts  Se instalaran plataformas de descanso cada 9mts. --- 

 
Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura mínima útil de tramo en función del uso 
Uso de edificio o zona                                                                                                  Anchura útil mínima mm 

Sanitario   
-Zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros 
iguales o mayores que 90º  
-Otras zonas  

                     1400  
 

1200  
Docente con escolarización infantil, en centros de enseñanza primaria y 
secundaria                         1200  

Pública concurrencia y Comercial                                                             1200  

Otros                                                              1000  

 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 

1/ Limpieza desde el Interior 
Los acristalamientos, cumplirán las siguientes condiciones, salvo cuando sean practicables o fàcilmente 
desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: 
 Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850mm 

desde algún punto del borde de la zona practicable situado auna altura no mayor de 1300 mm. X 
 Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga 

bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. X 
2 Limpieza desde el Exterior 
Si se prevee que los acristalamientos se limpien desde el exterior y se encuentren a una H>6mts, se dispondrá de 
alguno de los sistemas siguientes:
 Plataforma de mantenimiento (anchura>400mm y barrera protección de H>1200mm.) --- 
 Equipamientos de acceso especial (góndolas, escalas, arneses…) para lo que estará prevista la 

instalación de puntos fijos de anclaje en el edificio. --- 
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SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento…  
1. Impacto 
1.1 Impacto con elementos fijos 

1 Altura libre de paso en zonas circulación (uso restringido) será > 2100mm 
 Altura libre de paso en zonas circulación (resto de zonas) será > 2200mm 
Altura libre de paso en umbrales puertas será > 2000mm

X 

2 Elementos fijos sobresalientes de fachadas y situados en zonas de circulación, H>2200mm. X 
3 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elemento salientes que no arranquen del suelo, 

que vuelen más de 150mm a una altura entre 150mm y 2200mm. y que presenten riesgo de impacto. X 
4 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados a h<2000mm., disponiendo elementos fijos 

que restrinjan el acceso a ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con 
discapacidad visual 

X 

 
1.2 Impacto con elementos practicables 

1 Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura < 2,50mts, se dispondrán  de 
forma que el barrido de la hoja, no invada el pasillo (excepto en zonas de uso restringido) 
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura 
determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

X 

2 Las puertas de vaivén en zonas de circulación tendrán partes transparentes que cubran la altura 
entre 0,7 i 1,5mts., cómo mínimo. X 

 
1.3 Impacto con elementos frágiles 

1 Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto, cumplirán las condiciones que les sean 
aplicables de entre las siguientes,( salvo cuando dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 
3.2 de SU 1): 
a/ Diferencia de cota entre 0,55mts i 12 mts. ésta resistirá sin romper un impacto de nivel 2 según el 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003; 
b/Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá sin romper un 
impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003; 
c/en el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá 
una rotura de forma segura según la norma UNE EN 12600:2003. 

X 

X 

X 

X 
2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

 
a/en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una anchura 
igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta; 
b/en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm. 
 

X 

X 

X 
3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 

elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
 

X 

 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 

1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 
excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente 
contrastada, situada a: 850mm -1100 mm < H < 1500mm-1700mm.  
No necesario SI  Existen montantes separados < 600 mm /ó/ travesaño a 850-1100mm. 
 

X 

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (cercos o tiradores), 
dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 
 

X 

 
2. Atrapamiento. 

1 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo 
será >200 mm. 

X 

2 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados 
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. X 

 
 

SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.…  
 
1. Aprisionamiento. 
 

1 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo 
de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, 
dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

X 

2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, 
o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
 

X 

3 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas 
en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el 
anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). X 

4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes 
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de 
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 

X 

 
 
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.…  
1. Alumbrado normal en zonas de circulación. 
 

1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 
interiores en donde será de 50 lux medida a nivel del suelo.  
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.  

X 

2 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 
desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, 
discotecas,etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 
peldañosde las escaleras. 

X 

 
2. Alumbrado de emergencia. 
2.1 Dotación 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 
evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a/ todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 
b/ los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de 

refugio, incluidas las propias zonas de refugio, definidos según definiciones, definidos en el Anejo A 
de DB SI.

X 

c/ los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los 
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. --- 

d/ los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los 
de riesgo especial indicados en DB-SI 1. X 

e/ los aseos generales de planta en edificios de uso público. X 
f/ los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 

alumbrado de las zonas antes citadas. X 
g/ las señales de seguridad. X 
h/ Los itinerarios accesibles. X 
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2.2 Posición y características de las luminarias. 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
 

a/ se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. X 
b/ se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.  
Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 

            i/ en las puertas existentes en los recorridos de evacuación X 
            ii/en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. X 
            iii/ en cualquier otro cambio de nivel. X 
            iv/ en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. X 

 
2.3 Características de la Instalación. 

1/ La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su 
valor nominal. 
2/ El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
3/ La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende 
al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 
2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción 
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad. 
1/ La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 

en todas las direcciones de visión importantes; 
b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1. 
d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 
 
 

 

 

 

 

SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.…  
 
1. Ambito de Aplicación. 
1/ Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios,pabellones polideportivos, 
centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie1. En todo lo 
relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 
Ja que l'àmbit d'aplicació no es correspon amb l'edifici objecte d'aquest projecte, el DB SUA 5, 
 NO ÉS D'APLICACIÓ. 

SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.…  
 
1. Piscinas. 
1/ Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. 
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros 
de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán 
lo dispuesto en su reglamentación específica. 
Ja que l'àmbit d'aplicació no es correspon amb l'edifici objecte d'aquest projecte, el DB SUA 6, 
 NO ÉS D'APLICACIÓ. 

SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.… 
 
1. Ámbito de aplicación. 
1/ Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los 
edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. 

Ja que l'àmbit d'aplicació no es correspon amb l'edifici objecte d'aquest projecte, el DB SUA 7, 
 NO ÉS D'APLICACIÓ. 

SUA 8: Instal.lació de protecció al llamp.… 

S’Adjunta fitxa amb el càlcul sobre la conveniencia de la instal.lació de protección contra al llamp. 
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MD.4.6 Salubritat.Requisits 

A continuació s’adjunta la fitxa amb els requeriments referent al Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat del CTE 

HS1: 
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HS2: 
 

 
 

L’edifici disposa d’un espai concret per al emmagatzematge de residus, previ al seu transport a l’exterior. 
Aquest espai es troba en la planta semisoterrani, té una superfície de 5,50m² i una capacitat per a 4 
contenidors/cubells. 

 

HS3: 
 

HS4: 
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HS5: 

 
 

 HS6 PROTECCIÓ CONTRA L’EXPOSICIÓ AL RADÓ. 
 
No és d’aplicació, ja que Sant Pere de Ribes no es troba en la relació de municipis inclosos a l’apendix 
B del DB-HS6, i als municipis no inclosos , no els és d’aplicació. 
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MD.4.7 Protecció enfront el soroll 
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MD.4.8 Estalvi d’Energia. Limitació a la demanda energètica. 
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HE1: 
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HE2: 
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HE3: 
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MD.4.9 Ecoeficiència. Requisits. 
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MD.5 Descripció bàsica dels sistemes constructius. 
 
A continuació, es desenvolupa la descripció bàsica dels sistemes constructius proposats per a la construcció 
de l’Institut Xaloc a Sant Pere de Ribes. 
 
5.0  Treballs previs, Enderrocs i replanteig general. 
5.1  Sustentació de l’edifici i adequació del terreny. 
5.2  Sistema Estructural. 
5.3  Sistema Envoltant i Acabats Exteriors. 
5.4  Sistema de Compartimentacions i Acabats interiors. 
5.5  Sistema de les Instal·lacions. 
5.6  Equipaments. 
5.7  Urbanització. 
5.8  Criteris de Sostenibilitat i Eficiència Energètica. 
 
 
5.0  Treballs previs i enderrocs. 
 
Treballs previs:   
Al començar les obres caldrà retirar els arbres i matolls de la part central de la parcel·la així com realitzar un 
tancament provisional  
Enderrocs: 
El solar on es construirà l’institut actualment es troba net de construccions. Però per tal de realitzar les 
connexions entre els dos equipaments (escola preexistent i nou institut) caldrà realitzar uns petits enderrocs en 
l’escola existent. 
Porxo planta baixa: 
S’enderrocaran els vestidors i sanitaris existents a tocar del gimnàs de l’escola. El projecte de 
l’institut preveu la construcció d’uns vestidors i banys nous a compartir amb l’escola Mediterrania. 
L’ enderroc necessari es realitzarà en època estival per afectar el mínim possible el funcionament 
del CEIP Mediterrànea. 
L’enderroc d’aquesta zona consisteix en desmuntar i retirar tots els sanitaris, dutxes, aixetes, i 
mampares separadores així com el mobiliari existent vinculat.  
També es retiraran totes les instal.lacions vinculades a les zones de banys i vestidors (radiadors, 
luminàries, etc) 
Enderrocar les parets de cartró guix amb els revestiments vinculats (enrajolats etc) 
Es treuran les portes de fusta així com les fusteries d’alumini superiors que il.luminen els vestidors.  
També s’enderrocaran les parets de bloc de formigó de la façana dels vestidors. 
Es retiraran els paviments de diferents acabats fins a solera o fins a base resistent per tal de unificar 
i anivellar el paviment del porxo. 
Quedaran fora de l’enderroc el bany adaptat i la sala d’instal.lacions adjacent (sala de calderes) amb 
els traçats d’instal·lacions vinculats, que dona servei a tota l’Escola Mediterrània. 
No es contempla realitzar el Pont planta primera. 
En cas que en un futur es realitzés la conneció interior, s’hauria de fer un enderroc selectiu per tal 
de connectar el pont-passera de l’institut amb la planta primera de l’Escola Mediterrània. 
A excepció de l’ampit de coberta de l’escola, aquesta part de l’enderroc es realitzarà una vegada 
estigui pràcticament acabada l’estructura i l’envolvent del pont de connexió. 
S’enderrocarà part de la façana existent de panell Sandwich metàl.lic, el trasdossat i l’aillament 
vinculat a aquest tram.  
Es desmuntaran i retiraran fusteries d’alumini de tarja alta de la part de la façana afectada. 
Finalment també es retiraran els barrets de formigó prefabricat de extracció de banys de planta 
baixa que queden dins l’àmbit de connexió, per perllongar el seu traçat fins la nova coberta. 
 

5.1  Sustentació de l’edifici i adequació del terreny. 
 
1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
 
1.1. DADES GENERALS 
L’estructura proposada respon als requeriments formals i funcionals del projecte així com als condicionants 
propis del solar i es planteja respectant la premisa bàsica del projecte de racionalitzar els processos constructius 
de l’edifici. 
 
L’edifici es desenvolupa bàsicament amb un nivell semisoterrat, planta baixa i un únic nivell superior i ocupa 
parcialment el solar amb una planta rectangular d’aproximadament 45,90 m x 20,90 m. 
 
La proposta d’adaptació de l’edifici al terreny amb secció semielevada, a més de reduir el volum 
d’excavació,permet resoldre les contencions del terreny amb murs convencionals de bloc de formigó armat. 

2.  CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

Es tracta d’un solar amb un lleuger pendent. 
Les seves característiques geològiques es descriuen a l’Informe Geotècnic: 

2.1. INFORME GEOTÈCNIC (RESUM) 

Empresa realitzadora: GEOMAR ENGINYERIA DEL TERRENY 
 
Data: Abril 2020 
Informe nº: 1310-19 
Nombre de sondeigs:  3 sondejos  
Estrats travessats: Capa H: Sòl vegetal 
Capa A: Llim argilós 
Capa B: Llim argilós i sorrenc 
Capa C: Conglomerat calcari i gresos carbonatats        
Nivell freàtic: No n´hi ha. 
Estrat resistent: Capa B 
Tensió admissible de l’estrat resistent:    2,00 kp / cm2 per sabates quadrades 
      1,60 kp / cm2 per sabates corregudes 
              
Per a la determinació d’empentes actives i passives al sistema de contencions perimetrals  s’han adoptat els 
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següents paràmetres geotècnics del terreny: 
 
  Capa H:  Cohesió: Nul·la 
     Angle de fregament intern: 24º  
     Densitat : 1,80 T/m3 

 Capa A:  Cohesió: 1,40 T/m2 
     Angle de fregament intern: 26º  
     Densitat : 1,95 T/m3 

 Capa B:  Cohesió: 1,80 T/m2 
     Angle de fregament intern: 27º  
     Densitat : 1,95 T/m3 

 Capa C:  Cohesió: >5,00 T/m2  
     Angle de fregament intern: 35-38º  
     Densitat : 2,50 T/m3 
 
Segons CTE-DB-SE-C (3.2.): 
Tipus de construcció del projecte: C-1. 
Grup de terreny:  T-1 
 

3. ACTUACIONS PER REDUIR I CONTROLAR LES AFECTACIONS ALS EDIFICIS VEÏNS 

L’edifici que es projecta és aïllat dins de la parcel.la.  
La posició del nou edifici respecte l’existent i les cotes d’excavació i el tipus de fonamentació permeten garantir 
la no afectació a l’edifici existent. 

4. CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

Excavacions: 
S’adaptarà la maquinària de moviment de terres a les característiques d’excavabilitat del terreny. 
Serà necessari excavar un gruix de terres fins a arribar a la cota inferior de la càmara sanitària, que serà 
contínua per als fonaments de tot l’edifici. Des d’ella es construirà el terra de la planta baixa, de les mateixes 
característiques que els forjats dels nivells superiors. El perímetre es tancarà amb murets de bloc de formió 
armat. 
 
El moviment de terres serà el mínim per condicionar el solar, preparar les zones exteriors de la urbanització i 
l’excavació pròpia dels fonaments. No es preveu retirar terres de la parcel·la sinó reaprofitar-les a les zones 
lliures i de joc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Sistema Estructural. 
 
Estructura: 
Em previst una estructura de formigó, amb un alt grau de prefabricació, amb l’intenció assolir:  
 

• Agilitat en la posta en obra. 
• Contenció pressupostària i alta qualitat dels acabats per deixar-los vistos en molts cassos. 
• Reducció en la generació de residus a obra. 
• Millorar el comportament mediambiental de l’edifici al utilitzar menys formigó. Les peces pretensades 

per forjats optimitzen les seccions reduint la quantitat de formigó necessari.  
 

L’estructura s’ha previst molt regular i repetitiva  amb llums de 7,5mx 6,95/6,5m per afavorir el procés de 
prefabricació i l’optimització dels elements. A falta de desenvolupar el projecte contemplem dues opcions: 
 

• Portics perpendiculars a façana de formigó prefabricat de pilars i semi-bigues. Els pilars faran tota 
l’alçada de l’edifici. Els forjats es resoldran amb llosses alveolars de (25+5cm). 

• Portics perpendiculars a façana, de pilars i bigues realitzades in-situ amb encofrat fenòlic per anar 
vist. Els forjats es resoldran amb llosses alveolars de (25+5cm). 

 
Els lluernaris-torres de ventil·lació de coberta es resoldran amb estructura de fusta.  
En cas que en un futur es realitzés, el pont de connexió amb el CEIP Mediterrànea s’hauria de realitzar també 
en fusta. 
1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
1.1. DADES GENERALS 
L’estructura proposada respon als requeriments formals i funcionals del projecte així com als condicionants 
propis del solar i es planteja respectant la premisa bàsica del projecte de racionalitzar els processos 
constructius de l’edifici. 
L’edifici es desenvolupa bàsicament amb un nivell semisoterrat, planta baixa i un únic nivell superior i ocupa 
parcialment el solar amb una planta rectangular d’aproximadament 45,90 m x 20,90 m. 
La proposta d’adaptació de l’edifici al terreny amb secció semielevada, a més de reduir el volum 
d’excavació,permet resoldre les contencions del terreny amb murs convencionals de bloc de formigó armat. 
Amb aquests condicionants, es planteja una estructura bàsicament de formigó armat prefabricat, amb forjats 
de plaques alveolades de formigó armat, a excepció d’alguns elements d’estructura de fusta. 
L’estructura de formigó armat prefabricat s’ha escollit pels següents motius: 

- agilitat de posta en obra. 
- contenció pressupostària i alta qualitat dels acabats per deixar-los vistos en molts casos. 
- reducció en la generació de residua a obra. 
- millorar el comportament mediambiental de l’edifici a l’utilitzar menys formigó. Les pecespretensades 
per forjat optimitzen les seccions reduint la quantitat de formigó necessari. 

 
1.2. ESTRUCTURA: 
L’estructura es planteja íntegrament prefabricada de formigó armat i pretensat (pilars, jàsseres i forjats) i 
únicament es complementarà amb altres sistemes constructius per a resoldre elements determinants com els 
següents: 

- Amb estructura de fusta per als lluernaris. 
- Amb murs de bloc de formigó per a la càmara sanitària. 

 
L’elecció d’aquestes tipologies garanteix un resultat de baix cost econòmic i molt adequada coordinació amb 
la resta de sistemes constructius. 
La decisió arquitectònica de plantejar el conjunt edificat compacte respon a una voluntat d’optimitzar el 
disseny del sistema de fonaments i els elements estructurals. 
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Elements estructurals de formigó pretensat: 
Es proposa un sistema porticat de pilars i jàsseres prefabricats de formigó armat de d’intereix 7,50m en una 
direcció i 6,95,  6,50 i 6,95m en l’altra. Els pilars tindràn una secció de 45x55cm, per rebre les jàsseres de 
secció 45cm d’ample i 50cm de cantell sota forjat. Els forjats serán de plaques alveolades de 25+5cm de 
cantell. 
 
Estructura lluernari: 
S’ha escollit per als dos lluernaris estructura de fusta i s’ha dissenyat modulada i amb solucions constructives 
convencionals per a permetre un alt alt grau d’industrialització amb treball bàsicament de taller i ràpid 
muntatge a l’obra amb mitjans convencionals. 
 
La solució plantejada assegura un baix cost d’execució i permet garantir un baix cost de manteniment del 
sistema estructural i reduir el consum energètic global de l’edifici.      
 
1.3. FONAMENTS 
Es preveu una fonamentació superficial directa amb sabates i riostres de formigó armat, complemenentat, 
amb pous de formigó fins a arribar a l’estrat resistent en cas necessari. 
 
2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
2.1 FORMIGONS 
 
A continuació es presenten els formigons que es prescriuran al projecte i tipificats d’acord a la “Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08”. 
No es premetrà l’ús d’additius i/o addicions no especificats al projecte sense acceptació prèvia de la Direcció 
Facultativa. 
 
2.1.1. Fonaments: HA-25/B/20/IIa 
 
Resistència característica del formigó (per HA-25): als   7 dies: 17N/mm² 
      als 28 dies: 25 N/mm² 
Ciment:  CEM I 42.5 
Àrids: Classe: rodolada o “machaca”. 
  Grandària màxima:  20 mm  
Tipus d’ambient: IIa  
Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa. 
Dossificació per metre cúbic: Ciment: > 275 kg/m3  
    Aigua: < 0,5C 
 
Docilitat: B: Consistència tova (assentament en con d’Abrams: 6 a 9 cm) 
Compactació:  Per vibrat normal 
 
Acer:  Límit elàstic: 510 N/mm²  
  Tipus d’acer: B-500 S 
 
Control de resistència  Del formigó :  Estadístic (art.86.5.4. EHE-08) 
   De l’acer:  Segons art. 87 i 88 EHE-08. 
 
Control d’execució (formigó armat) : Normal (art.92.3. EHE-08) 
 
2.1.2 Forjats (capa compressió) i murs: HA-25/B/20/IIa 
 
Resistència característica del formigó (per HA-25): als   7 dies: 17N/mm² 
      als 28 dies: 25 N/mm² 
 
Ciment:  CEM I 42.5 
 

Àrids: Classe: rodolada o “machaca”. 
  Grandària màxima:  20 mm  
 
Tipus d’ambient: IIa      
Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa. 
Dossificació per metre cúbic: Ciment: > 275 kg/m3  
    Aigua: < 0,5C 
 
Docilitat: B: Consistència tova (assentament en con d’Abrams: 6 a 9 cm) 
Compactació:  Per vibrat normal 
Acer:  Límit elàstic: 510 N/mm²  
  Tipus d’acer: B-500 S 
Control de resistència  Del formigó : Estadístic (art.86.5.4. EHE-08) 
   De l’acer:  Segons art. 87 i 88 EHE-08. 
Control d’execució (formigó armat) : Normal (art.92.3. EHE-08) 
 
2.1.3 Escales: HA-25/B/10/IIa 
 
Resistència característica del formigó (per HA-25): als   7 dies: 17N/mm² 
      als 28 dies: 25 N/mm² 
 
Ciment:  CEM I 42.5 
Àrids: Classe: rodolada o “machaca”. 
 Grandària màxima:  10 mm  
Tipus d’ambient: IIa      
Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa. 
Dossificació per metre cúbic: Ciment: > 275 kg/m3  
    Aigua: < 0,5C 
Docilitat: B: Consistència tova (assentament en con d’Abrams: 6 a 9 cm) 
Compactació:  Per vibrat normal 
Acer:  Límit elàstic: 510 N/mm²  
  Tipus d’acer: B-500 S 
Control de resistència  Del formigó : Estadístic (art.86.5.4. EHE-08) 
   De l’acer:  Segons art. 87 i 88 EHE-08. 
Control d’execució (formigó armat) : Normal (art.92.3. EHE-08) 
 
2.1.4 Pilars i jàsseres prefabricades: HA-40/B/20/IIa 
 
Resistència característica del formigó (per HA-40): als   7 dies: 28 N/mm² 
      als 28 dies: 40 N/mm² 
 
Ciment:  CEM I 42.5 
Àrids: Classe: rodolada o “machaca”. 
  Grandària màxima:  20 mm 
Tipus d’ambient: IIa      
Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa. 
Dossificació per metre cúbic: Ciment: > 325 kg/m3  
    Aigua: < 0,5C 
Docilitat: B: Consistència tova (assentament en con d’Abrams: 6 a 9 cm) 
Compactació:  Per vibrat normal 
Acer:  Límit elàstic: 510 N/mm²  
  Tipus d’acer: B-500 S 
Control de resistència  Del formigó : Estadístic (art.86.5.4. EHE-08) 
   De l’acer:  Segons art. 87 i 88 EHE-08. 
Control d’execució (formigó armat) : Normal (art.92.3. EHE-08) 
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2.2 ACERS 
 
Les peces d’estructura metàl.lica es realitzaran amb acer del tipus S-275-JR. 
Especificacions exigides per el CTE-DB-SE-Acero: 
 
Límit elàstic : 275 N/mm² per t<16mm 
  265 N/mm² per 16<t<40mm 
  255 N/mm² per 40<t<63mm 
 
Mòdul d’elasticitat: 21x104 N/mm2 

Coeficient de Poisson: 0,3 
Coeficient de dilatació tèrmica: 12 x 10-6 ºC-1 

Densitat: 7,85 t/m3 

Es tindrà en compte les exigències que estableix la instrucció EAE. 
 
2.3 FUSTA 
Les peces d’estructura de fusta dels forjats es fabricaran amb  les següents característiques: 
 
2.3.1 Elements linials: 
 
Fusta laminada encolada de qualitat GL24h. 
Matèria primera: Avet (picea abies).  GL24h   
 
Resistència a flexió vertical   24 N /mm2 

Resistència a tracció paral·lela   16,5 N /mm2  

Resistència a compressió  paral·lela  24 N /mm2  

Mòdul d’elasticitat    11.600 N /mm2   

 
2.3.2 Taulers: 
Tauler de fusta: CLT / GL24 
 
2.4.  ESTRUCTURA D’OBRA DE FÀBRICA 
L’estructura d’obra de bloc de formigó es realitzarà amb peces de 15 o 20cm de gruix formant parets de 
càrrega segons les següents característiques especificades a la Norma CTE-SE-F: 
 
Resistència del bloc:   Fb = 20 N/mm2 
Resistència del morter:   Fm = 10 N/mm2 
Gruix dels junts:   1cm 
Tipus de morter:   M-10 
Resistència de càlcul de la fàbrica: Fk = 7 N/mm2 
Tipus exposició ambiental:    IIa 
 
2.5 MANTENIMENT 
2.5.1 FORMIGÓ 
 Els paraments d’elemets de formigó armat exposats a la intemperie es protegiran amb imprimació “JENSEN-
SI-22” amb manteniment periòdic (cada 5 anys). 
 
2.5.2 FUSTA 
Segons CTE DB SE-M.3: 
Classe de risc: 2 
Classe de servei: 2 
 
 
 
 
 

2.6 COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER ALS MATERIALS 
 
2.6.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT: 
 
Control d’execució: normal.  
Situació persistent o transitòria: 
Sobre el formigó:   coeficient de minoració d’1,50 
Sobre l’acer (passiu i actiu):  coeficient de minoració d’1,15 
Situació accidental: 
Sobre el formigó:   coeficient de minoració d’1,30 
Sobre l’acer (passiu i actiu):  coeficient de minoració d’1,00 
 
2.6.2 ESTRUCTUA D’ACER: 
 
Segons DB SE-A (art.2.3.3.), per a comprovacions de resistència: 
 
Coef. parcials de seguretat relatiu a la plastificació del material :…….…………...... γM0= 1,05 
Coef. parcials de seguretat relatiu a inestabilitats : .................................................... γM1= 1,05 
Coef. parcials de seguretat relatiu a la resistència última del material :……………. γM2= 1,25 
Coef. parcials de seg. per a la resistència al lliscament per cargols a.r. E.L.S. :.… γM3= 1,10 
Coef. parcials de seg. per a la resistència al lliscament per cargols a.r. E.L.U. :……. γM3= 1,25 
Coef. parcials de seg. per a la resist. al lliscament per cargols amb forats rasgats :..  γM3= 1,40 
 
 
2.6.3 ESTRUCTURA DE FUSTA 
 
Segons DB SE-M, per a comprovacions de resistència: 
Coeficients parcials de seguretat per al material (fusta): 
 
Fusta massissa:  γ M= 1,3  
Fusta laminada encolada: γ M= 1,25 
Unions:    γ M= 1,3 
Plaques-clau:   γ M= 1,25 
Situacions extraordinàries: γ M= 1,00 
 
2.6.4 ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA: 
Coeficient de majoració d’accions variables: 1,50 
Coeficient de majoració d’accions permanents: 1,35 
 
2.6.5 COEFICIENTS PARCIALS PELS MATERIALS APLICATS A FONAMENTACIÓ O CONTENCIÓ 
 
En particular, per a la verificació d’ Estats Límit Ultims dels elements de fonamentació i contenció , el CTE DB 
SE-C determina els següents valors per als coeficients de seguretat parcials sobre els materials: 
   Situacions persistents o transitòries: 

  Enfonsament: …………………………………. γR =3,0  ;  γM =1,0 
  Esllavissament: ……………………………….. γR =1,5  ;  γM =1,0 
  Bolcada:Accions estabilitzadores : ………..γR =1,0  ;  γM =1,0 
  Accions desestabilitzadores : …….γR =1,0  ;  γM =1,0 
  Estabilitat global: …………………………….. γR =1,0  ;  γM =1,8 
   
 Situacions extraordinàries: 
  Enfonsament:…………………………..…. γR =2,0  ;  γM =1,0 
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  Esllavissament: …………………………… γR =1,1  ;  γM =1,0 
  Bolcada:Accions estabilitzadores :….…  γR =1,0  ;  γM =1,0 
   Accions desestabilitzadores : ..  γR =1,0  ;  γM =1,0 
  Estabilitat global: …………………………  γR =1,0  ;  γM =1,2 
 

γR : coeficient parcial per a la resistència dels materials. 
γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials. 

 
 
3 ACCIONS CONSIDERADES 
 
3.1 ACCIONS PERMANENTS 
3.1.1 PES PROPI 
Els pesos de cada element, s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitat. 
Densitat considerades: 
 Formigó armat:   2,5 t/m3 
 Formigó en massa:  2,3 t/m3 
 Acer:    7,85 t/m3 
 Maó calat:    1,5 t/m3 

 
3.1.2 CÀRREGUES PERMANENTS 
Els pesos de cada element, s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitat. 
Densitat considerades: 
 Terra compactada:  2,0 t/m3 
 Formigó cel.lular:  0,5 t/m3 
 Paviments de “terrazo”:  2,1 t/m3 
 Maó calat:   15 t/m3 
 Vidre:    3,0 t/m3 
 Guix:    1,5 t/m3 
 
3.2 ACCIONS VARIABLES 
3.2.1 SOBRECÀRREGUES D’ÚS 
 
Atenent a  la taula 3.1 del DB-SE-AE, s’han considerat les següents sobrecàrregues d’ús: 
Sobrecàrregues uniformes: 

a) Zones interiors d’accés públic – vestíbuls : 5,0 KN/m2 
b) Zones interiors administratives : 3,0 KN/m2 
c) Zones exteriors d’accés públic peatonal :  5,0 KN/m2 
d) Zones de coberta (no accesibles a l’ús (només manteniment)) : 1,0 KN/m2 
e) Zona instal.lacions :  5,0 KN/m2 
f) Zona aules: 3,0 KN/m2 
g) Zones de coberta (accessibles a l’ús) : 3,0 KN/m2 

 
Sobrecàrregues puntuals: 

a) Zones interiors d’accés públic: 4,0 KN (50x50mm) 
b) Zones exteriors d’accés públic: 7,0 KN (50x50mm) 
c) Zones interiors d’instal.lacions: 20,0 KN (200x200mm) 

 
 
3.2.2 ACCIONS A SOBRE VIALS PERIMETRALS 
Sobrecàrrega uniforme :   20,0 KN/m2 

 
 
 

 

3.2.3. ACCIONS DEL TERRENY (EMPENTES EN PERÍMETRE DE CONTENCIONS) 
 
Per a la determinació d’empentes actives i pasives en el sistema de fonaments i de contencions perimetrals 
s’han adoptat els següents paràmetres geotècnics del terreny: 
 
  Capa H:  Cohesió: Nul·la 
     Angle de fregament intern: 24º  
     Densitat : 1,80 T/m3 

 Capa A:  Cohesió: 1,40 T/m2 
     Angle de fregament intern: 26º  
     Densitat : 1,95 T/m3 

 Capa B:  Cohesió: 1,80 T/m2 
     Angle de fregament intern: 27º  
     Densitat : 1,95 T/m3 

 Capa C:  Cohesió: >5,00 T/m2  
     Angle de fregament intern: 35-38º  
     Densitat : 2,50 T/m3 

 
3.2.4 ACCIONS A SOBRE BARANES 
 
Segons CTE DB SE-AE7: 
 
 Sobrecàrrega horitzontal: 1,6 KN/m 
 Sobrecàrrega vertical:  2,0 KN/m 
 
3.2.5 ACCIONS EÒLIQUES 
 
Es considera que l’acció del vent actua en la direcció més desfavorable. 
Segons la Norma DB SE-AE, els paràmetres de càlcul són els següents: 
Màxima alçada de l’edifici: 6,40 m 
Emplaçament : St. Pere de Ribes (zona C, segons “Anejo D, DB SE-AE”) 
Grau d’ “aspereza “ de l’entorn:  tipus IV (zona urbana) 
Coeficient d’exposició (grau tipus IV): ce = 1,3 per            h < 3m 
       ce = 1,4 per   3m < h < 6m 
       ce = 1,7 per   6m < h < 9m 
              
Velocitat del vent prevista: v = 29 m/s (Zona “C”. Segons “anejo D –CTE-SE-AE) 
Pressió dinàmica del vent: qb = 0,52 KN/m² (segons art.3.3.2., DB SE-AE) 
Factor d’esbeltesa al pla paral.lel al vent: < 5 
Coeficient eòlic (segons art. 3.3.4, per edificis de pisos):  Cp =   0,8 (pressió) 
         Cs = - 0,7 (succió) 
Pressió del vent:   qb = qe x ce x cp 
Sobrecàrrega deguda al vent: Per z<3m:  qep = qb x ce x cp =  0,52 KN/m2 
       qes = qb x ce x cs = -0,455 KN/m2 
    Per 3m<z<6m:  qep = qb x ce x cp =  0,56 KN/m2 
       qes = qb x ce x cs = -0,49 KN/m2 
    Per 6m<z<9m:  qep = qb x ce x cp =  0,68 KN/m2 
       qes = qb x ce x cs = -0,595 KN/m2 

3.2.6 ACCIONS DE NEU 
Segons la Norma DB SE-AE, s’han considerat els següents paràmetres de càlcul: 
Alçada topogràfica absoluta de l’edifici:  +33,30 m 
Càrrega de neu:  qn = μ · sk 

Coeficient de forma de la coberta (art. 3.5.3.):  μ = 1,0 
Valor característic de la càrrega de neu a sobre el terreny horitz. (art. 3.5.2.):  
    sk = 0,4 KN/m2  
   qn = μ · sk = 0,4 KN/m2 
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3.2.7 ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 
Les dimensions màximes de l’edifici en planta són de 45,9 en una direcció i 20,90 en l’altra. 
La dimensió màxima supera lleugerament  els 40m. Per això s’ha considerat una hipòtesi de càrrega tèrmica 
al càlcul, amb una previsió d’alternància térmica de +20º / -20º. 
 
3.3 ACCIONS ACCIDENTALS 
3.3.1 ACCIONS SÍSMIQUES 
 
Norma considerada:  Norma sismorresistent NCSE-02 
Grau sísmic del lloc:  ab/g=0,04 (St. Pere de Ribes) 
Tipus de construcció:  De importància normal; segons art. 1.2.2. 
Acceleració sísmica bàsica:  ab = 0,04/g (St. Pere de Ribes) 
Coeficient de contribució: k=1.00 
Vida útil:   50 anys (Construccions d’importància normal) 
Coeficient de risc: ρ=1,0 (per a construccions d’importància normal, segons art. 2.2) 
Coeficient del sòl: c=1,2 (tipus II) 
Coeficient d’ampliació del sòl: s = c/1,25 = 1,2/1,25=0,96 (taula 2.1) (art. 2.2) 
Part de la sobrecàrrega a considerar: 0,6 (edifici públic, art.3.2.) 
Esmorteïment:   5% (plantes compartimentades) (taula 3.1) 
Ductilitat de l’estructura: μ= 2 (baixa) 
Coeficient de resposta: β= 0,5 (segons taula 3.1.) 
Acceleració sísmica de càlcul: ac=s.ρ.ab; ac=0,0384g (Coeficient de risc ρ =1.0) 
 
Donat que l’edifici objecte del projecte és de “importancia normal” amb pòrtics ben arriostrats entre sí a totes 
les direccions i que l’acceleració sísmica de càlcul és inferior a 0,08g, no és obligatòria l’aplicació de la 
normativa sismorresistent (art. 1.2.3. de la NCSE-02). 
 
3.3.2 VEHICLE DE BOMBERS 
 
A les possibles zones de trànsit de vehicles de bombers (vials perímetrals) s’han considerat les següents 
càrregues: 
Sobrecàrrega uniforme: 20,0 KN/m2 

Sobrecàrrega puntual: 45,0 KN (en 20x20 cm) 

 
3.4. ESTATS DE CÀRREGUES SOBRE FORJATS 
3.4.1 ZONA: AULES I SERVEIS PLANTA BAIXA  (SOSTRE SEMISOTERRANI / S.P.BAIXA) 
 
Tipus de forjat:    Plaques alveolars 25+5cm  

Càrregues permanents .............................................. 1,50 kN/m² 
Càrregues d’envans ................................................... 0,50 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús ..................................................... 3,00 kN/m² 

 
3.4.2 ZONA: ZONES COMUNS PLANTA BAIXA  (SOSTRE SEMISOTERRANI / S.P.BAIXA) 
 
Tipus de forjat:    Plaques alveolars 25+5cm 

Càrregues permanents .............................................. 1,50 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús ..................................................... 5,00 kN/m² 
 

3.4.3 ZONA: COBERTA  (INSTAL.LACIONS) 
 
Tipus de forjat:    Plaques alveolars 25+5cm  

Càrregues permanents .............................................. 3,00 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús ..................................................... 5,00 kN/m² 
Sobrecàrrega de neu ................................................. *  kN/m² 
* Inclosa en sobrecàrrega d’ús 

 

3.4.4 ZONA: LLUERNARIS 
 
Tipus de forjat:    Forjat de fusta  

Càrregues permanents .............................................. 2,50 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús ......................................................   2,00  kN/m² 
Sobrecàrrega de neu .................................................   0,40  kN/m² 
 

3.5 VALORS DE CÀLCUL DE LES ACCCIONS 
Es defineix com valor de càlcul d’una acció al obtingut com producte d’un coeficient parcial de seguretat per el 
valor representatiu de l’acció :  Fd = γf x ψi x Fk 
A on:  Fd : valor de càlcul de l’acció Fk. 
  γf: coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada, segons aptat. 3.7. 
  ψi : coeficient de simultaneïtat (veure 3.7). 
 
3.6 COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER A LES ACCIONS 
 
 Segons DB SE 4.2. i EHE-08 (12.1): 
 
3.6.1 PER VERIFICACIONS DE RESISTÈNCIA: 
 
 Situacions persistents o transitòries: 
  Accions permanents desfavorables : Pressió d’aigua : ............. 1,20 
       Altres :............................. 1,35 
  Accions permanents favorables : Pressió d’aigua : ............. 0,90 
       Empentes terreny :........... 0,70 
       Pes propi i pes terreny :.... 0,80 
  Accions variables desfavorables :................................................ 1,50 
  Accions variables favorables :...................................................... 0,00 
 
 Situacions accidentals : 
  Accions desfavorables :............................................................... 1,00 
  Accions permanents favorables :.................................................. 1,00 
  Accions variables favorables :...................................................... 0,00 
 
3.6.2 PER VERIFICACIONS D’ESTABILITAT: 
 
 Situacions persistents o transitòries: 
  Accions permanents desfavorables : Pressió d’aigua : ............. 1,05 
       Empentes del terreny :..... 1,35 
       Altres :............................. 1,10 
  Accions permanents favorables : Pressió d’aigua : ............. 0,95 
       Empentes terreny :.......... 0,80 
       Pes propi i pes terreny :.. 0,90 
  Accions variables desfavorables :................................................. 1,50 
  Accions variables favorables :...................................................... 0,00 
 Situacions accidentals : 
  Accions desfavorables :............................................................... 1,00 
  Accions permanents favorables :..................................................1,00 
  Accions variables favorables :...................................................... 0,00 
 
3.6.3. PER VERIFICACIONS D’ESTATS LÍMITS DE SERVEI: 
 
  Accions permanents desfavorables : .....…………........................... 1,00 
  Accions permanents favorables : ………………………….................. 1,00 
  Accions variables desfavorables :.................................................. 1,00 
  Accions variables favorables :....................................................... 0,00 
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3.6.4. PER VERIFICACIONS D’ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ:  
 
En particular, per a la verificació d’ Estats Límit Últims dels elements de fonamentació i contenció, el CTE DB 
SE-C determina els següents valors per als coeficients de seguretat parcials sobre les accions : 
    

Situacions persistents o transitòries: 
 

  Enfonsament : …………………………………. γE =1,0;  γF =1,0 
  Esllavissament : …………………………… γE =1,0  ;  γF =1,0 
   Bolcada:accions estabilitzadores : ……… γE =0,9  ;  γF =1,0 
     accions desestabilitzadores : …. γE =1,8  ;  γF =1,0 
   Estabilitat global : …………………………….. γE =1,0  ;  γF =1,0 
   Capacitat estructural : …………………………γE =1,6  ;  γF =1,0 
   
 Situacions extraordinàries: 
 
  Enfonsament : …………………………………. γE =1,0  ;  γF =1,0 
  Esllavissament : ………………………….. γE =1,0  ;  γF =1,0 
   Bolcada:accions estabilitzadores : ……   γE =0,9  ;  γF =1,0 
     accions desestabilitzadores : …. γE =1,2  ;  γF =1,0 
   Estabilitat global : …………………………….. γE =1,0  ;  γF =1,0 
   Capacitat estructural : ……………………….. γE =1,0  ;  γF =1,0 
   
 γE : coeficient parcial de l’efecte de les accions. 

γF : coeficient parcial de les accions. 
 
3.7 HIPÒTESI DE CÀLCUL I COMBINACIONS D’ACCIONS 
 
Segons DB SE (art. 4.2.2.), s’han previst les següents combinacions d’accions:  
 
3.7.1 PER VERIFICACIONS DE CAPACITAT PORTANT: 
 
 Per accions corresponents a situació persistents o transitòries : 
 Σ γ G,J · G k,J   + γ P · P   +  γ Q,1 · Q k,1  + Σ γ Q,j · ψ O,j · Q k,j 
 Amb accions corresponents a situació extraordinaria : 

Σ γ G,J · G k,J   + γ P · P  + Ad +  γ Q,1 · ψ1,1 · Q k,1  + Σ γ Q,j · ψ2,i · Q k,j  
Amb accions accidentals sísmiques : 
Σ G k,J   +  P  + Ad + Σ ψ2,i · Q k,j 

 Gk = accions permanents 

 P = accions de pretensat 
 Qk = accions variables 
 Ad = accions accidentals 

 
 

3.7.2 PER VERIFICACIONS D’APTITUDS DE SERVEI: 
 
 Per accions de curta durada amb efectes irreversibles: 
 Σ G k,J   + P  + Q k,1  + Σ ψ O,j · Q k, 
 Per accions de curta durada amb efectes reversibles: 
 Σ G k,J   + P  + ψ1,1 · Q k,1  + Σ ψ2,i · Q k,j 
 Per accions de llarga durada: 

 Σ G k,J   +  P  + Σ ψ2,i · Q k,j 
 
 Gk = accions permanents 

 P = accions de pretensat 
 Qk = accions variables 
 Ad = accions accidentals 
 
3.7.3 COEFICIENTS DE SIMULTANEÏTAT : 
 
 Segons CTE DB SE-11: 
 Sobrecàrregues d’ús : 
  Zones d’aules i d’accés públic : ψ0 = 0,7  ;   ψ1 = 0,7 ;  ψ2 = 0,6  
   
 Sobrecàrregues de neu : 
    Zones d’altitud< 1000m :  ψ0 = 0,5  ;   ψ1 = 0,2 ;  ψ2 = 0  
 Sobrecàrregues de vent :  ψ0 = 0,6  ;   ψ1 = 0,5 ;  ψ2 = 0  
 Sobrecàrregues tèrmiques :  ψ0 = 0,6  ;   ψ1 = 0,5 ;  ψ2 = 0 
 Accions variables del terreny :  ψ0 = 0,7  ;   ψ1 = 0,7 ;  ψ2 = 0,7  

 
4. BASES DE CÀLCUL 
4.1 ESTATS LÍMITS ÚLTIMS 
 
El “Código Técnico de la Edificación, en el documento básico DB-SE bases de calculo“, estableix els principis 
i requisits relatius a la resistencia mecànica i a l’estabilitat de l’edifici projectat, així com a l’aptitud al servei, 
amb la seva durabilitat inclosa. 
D’acord amb aquest document, es denomina capacitat portant a l’aptitud de l’edifici per a garantir l’estabilitat 
del conjunt i la resistència necessària intrínsecament relacionada amb els Estados Límite Últimos. 
 
S’han considerat com Estados Límite Últimos els següents : 

• Els deguts a la pèrdua de l’equilibri de l’edifici. 
• Els deguts a fallada per una deformació excessiva. 
• Els deguts a fallada per transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme. 
• Els deguts a fallada per trencament dels elements estructurals o de les seves unions. 
• Els deguts a fallada per inestabilitat d’elements estructurals, amb els efectes del temps com la corrosió o 

la fatiga inclosos. 
 
4.1.1 ESTAT LÍMIT ÚLTIM D’ESTABILITAT 
La verificació de que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici i de parts independents del mateix, s’ha 
aplicat a totes les situacions de dimensionat pertinents, complint amb la condició:   Ed,dst ≤ Ed,stb  
Següent: 

• Ed,dst el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
• Ed,stb el valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilizadores 

 
4.1.2 ESTAT LÍMIT ÚLTIM DE RESISTÈNCIA 
Igualment, s’ha verificat que hi hagi suficient resistència de l’estructura portant, dels elements estructurals, 
seccions, punts o unions entre elements, per a totes les situacions de dimensionat pertinents, complint la 
següent condició: Ed < Rd 
Següent: 

Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd :valor de càlcul de la resistència corresponent 

 
El valor de càlcul de la resistència d’una estructura, element, secció, punt o unió entre elements s’obté de 
càlculs basats en les seves característiques geomètriques a partir de models de comportament de l’efecte 
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analitzat, i de la resistència de càlcul (fd) dels materials implicats, que en general s’expressa com a cocient 
entre la resistència característica (fk) i el coeficient de seguretat del material, del que el seu valor es defineix 
per cada un dels sistemes constructius en el seu capítol corresponent. 
 
4.2 ESTATS LÍMITS DE SERVEI 
Els Estats Límit de Servei previstos son els següents: 
 

• Els relatius a les deformacions (fletxes, assentaments o desploms) que afecten a l’apariència de l’obra, al 
confort dels usuaris o al funcionament de les instal.lacions. 

• Els danys o el deteriorament que puguin afectar desfavorablement a l’ aparença, a la durabilitat o a la 
funcionalitat de l’obra. 

• Les vibracions. 
 
4.2.1 FLETXES 
Es considera que la fletxa és la deformació d’un element per efecte de les carregues que sustenta. 
Es direfencien les següents: 
 

• Fletxa instantània: La produïda per l’actuació de la càrrega total. 
• Fletxa diferida: La produïda per els efectes de retracció i fluència. 
• Fletxa total a termini infinit: La suma de la instantània i la diferida. 
• Fletxa activa: La fletxa total a termini infinit menys l’existent en el moment en que es construeix un element 

vinculat a l’element estructural (envà, tancament, etc).  
 

Segons DB SE (art.4.3.3.), les limitacions de fletxa considerades són les següents: 
 

Amb envans fràgils:    f < 1/500 L(x2)   
Amb envans ordinaris:   f < 1/400 L(x2)   
Altres casos:    f < 1/300 L(x2) 

Consideració del confort dels usuaris (accions de curta durada): f< 1/350 L(x2)  

Consideració de l’aparença de l’obra (accions quasi permanents) f< 1/300 L(x2)  
 

 
També es compleix la instrucció EHE (art. 50.) per a forjats:  
Fletxa total a temps infinit (ft∞):     ft∞ < L/250 
     ft∞ < L/500 + 1 cm 
Fletxa activa (fa):       fa < L/500 
     fa < L/1000 + 0,5 cm 
 
4.2.2 DEFORMACIONS HORITZONTALS: 
S’admet que l’estructura és suficientement rígida si, para qualsevol peça, les deformacions horitzontals 
cumpleixen amb les següents limitacions : 
 

Desplom total:   f < 1/500 H  
Desplom parcial:  f < 1/250 H  
Consideració de l’aparença de l’obra (accions quasi permanents) f < 1/250 H 

 
4.2.3 CONDICIONS DE FISSURACIÓ: 
Segons art.5.1. de la EHE-08, es limita l’ apertura màxima de fissures a: 
 
Ambient  IIa:  w < 0,3 mm per formigó armat 
   w < 0,2 mm per formigó armat pretensat 
 
 
 
 

4.2.4 DISTORSIÓ ANGULAR EN FONAMETACIÓ 
 
Segons CTE DB SE-C (2.4.3.), per a les comprovacions de l’ Estat Límit de Servei de distorsió angular 
s’estableix que mai sobrepassi el següent límit :  < 1/300. 
 
 
 
4.3 MÈTODE DE CÀLCUL 
 
Les accions que es sol.liciten a cada un dels elements  que composen l’estructura, estan d’acord amb el que 
dicta la  norma DB SE AE , tant al que es  refereix a càrregues gravitatòries i d’ús, com al que es refereix a 
accions eòliques, empentes de terreny, etc. 
 
El procés de càlcul dels esforços de les esmentades accions produeixen en cada un dels elements 
estructurals, s’efectua amb ordinador, segons les lleis de l’elasticitat lineal  a través del mètode de les 
deformacions i de la matriu de rigidesa global, mitjançant els programes informàtics CYPECAD-3D i els 
programes propis FUSTAFLEX, FUSTACOMP1 i FUSTACOMPELT. 
 
Tots els elements de formigó armat que composen l’estructura estan calculats d’acord amb la vigent EHE-08:  
“Instrucción para el Hormigón Estructural”, considerant el periode plàstic del diagrama tensió-deformació, amb 
distribució parabòlica-rectangular (mètode en ruptura). 
Tots els elements de fusta estan calculats d’acord amb el DB SE-M. 
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5.3  Sistema envoltant i acabats exteriors. 
 
Cobertes: 
Coberta  principal i del cos de vestidors :  
Per tal de evitar el màxim possible el sobreescalfament de l’edifici degut a la radiació solar els mesos més 
càlids i alhora reduir les pèrdues tèrmiques a l’hivern, plantegem una coberta invertida amb una transmitància 
baixa (<0,30W/m2K) amb un acabat de còdols de pedra local reciclats de gran tamany. Aquest còdols 
proporcionen una elevada inèrcia tèrmica que permet que s’escalfin amb la radiació solar, disipant el calor 
cap a l’exterior per la nit. 
 
Torres de ventil·lació i il·luminació: 
L’edifici disposa per il·luminar els espais centrals relacionals de dos lluernaris que fan també la funció de 
incrementar la ventil·lació natural (Xemeneies solars). Aquestes torres es relitzaran amb estructura de fusta 
amb panells tipus CLT (R30) deixats vistos per la cara inferior (C-S2-d0) i acabats per la cara exterior amb 
coberta ventil·lada de zenc prepatinat. L’efecte de xemeneia solar s’aconsegueix incorporant a la cara sur 
policarbonat o vidre trempat. 
 
Façanes: 
Es poden diferenciar 2 tipus de tancament de façana: 
El sòcol que es vol dur, resistent e  que integra les diferents peces construïdes de l’institut. Es resoldrà amb 
formigó prefabricat o bloc de formigó. Aquest sòcol soluciona les façanes del cos de vestidors així com el 
basament que correspon a la planta semisoterrani de l’edifici principal. On sigui necessari es trasdossarà amb 
guix laminat i aïllament per aconseguir una transmitància tèrmica Uf<0,30W/m2K 
 
Façana superior del bloc principal. El cos superior es resoldrà amb un sistema de façana ventilada 
industrialitzada de full interior construït en sec, a base de fusta i derivats de fusta que incorpora aïllament 
altament renovable de fibres de fusta. Aquest sistema  permet una ràpida i precisa execució així com assolir 
altes prestacions tèrmiques i acústiques Uf<0,22W/m2K.  El revestiment ventilat serà de panells de ciment 
aglomerat amb fibres. 
 
Fusteries exteriors: 
En general les fusteries exteriors seran d’alumini lacat i amb ruptura de pont tèrmic, buscant transmitàncies 
tèrmiques Um<3,00W/m2K amb sistemes d’obertura que garanteixin la ventilació sense provocar impactes 
indesitjats: corredisses, oscil·lo-projectants o replegables. 
Els vidres seran amb càmera i baix emissius que garanteixin unes bones prestacions tèrmiques, de seguretat 
i una bona captació solar. Uv<1,2W/m2K  g>0,6.  
 
Proteccions solars: 
Atenent a les orientacions de l’edifici i pensant en la durabilitat i fàcil funcionament de l’edifici hem optat per 
proteccions solars fixes. 
La façana de l’aulari orientada a S es resol amb un brisolei horitzontal dimensionat per evitar l’entrada de 
radiació solar directe els mesos mes calorosos però alhora permetre l’assolellament els mesos d’hivern. Es 
separa generosament de la façana per no afectar la bona ventilació natural de les aules i protegir les plantes 
inferiors 
La façana del cos baix, vestidors, orientada a O es resol amb gelosies fixes de bloc de formigó o formigó 
prefabricat, que permeten protegir del sol i alhora de les vistes indesitjades. 
 
 
 
 
 

5.4  Sistema de compartimentacions i acabats interiors. 
 
En general plantegem la utilització de materials i sistemes constructius durables i de fàcil manteniment i que 
alhora tinguin, des de el punt de vista de la sostenibilitat, origen natural, reciclat o fàcilment reciclable. 
Materials lliures de COV que garanteixin un entorn saludable. Es deixaran, sempre que sigui possible, els 
materials i sistemes constructius a la vista, sense recobriments o revestiments innecessaris. 
 
Divisòries: 
En general les divisòries interiors seran lleugeres realitzades amb doble placa de guix laminat. Les divisòries 
més exposades disposaran de revestiments durs i netejables fent d'arrambadors. El sistema de divisòries es 
dissenyarà per garantir un aïllament acústic de 50db(A) entre aules. 
En la separació entre escales i aulari, i altres zones d’us intens, es farà servir bloc de formigó vist tintat amb 
color en massa, o similar per garantir major duresa i resistència superficial. 
 
Fusteries: 
Les fusteries interiors seran de fusta de pi envernissada amb vidres càmera i doble laminat per aconseguir 
bones prestacions acústiques i de seguretat en front els impactes. Seran batents i replegables per afavorir la 
relació amb l’espai central. Aquestes fusteries incorporaran finestres o airejadors per permetre la ventil·lació 
creuada de les aules aprofitant l’increment de ventilació que aporta la xemeneia solar. 
Les portes se servei seran tipus marco-taco acabades envernissades. 
 
Paviments: 
En general es plantegen paviments de terrazzo de gra petit o mitjà per a tot el centre, excepte als banys i 
vestidors que serà de gres antilliscant. Les sub-bases dels paviments garantiran la correcta desolidarització 
per reduir la transmissió de só d’impacte. 
 
Cel-ras: 
Només s’utilitzarà cel-ras allà on sigui imprescindible. Aquest serà fonoabsorvent, per reduir la reverberació, i 
continu, realitzat amb plaques de guix microperforades o discontinu a partir d’elements suspesos del sostre. 
Per facilitar el manteniment i futures modificacions de les instal·lacions aquestes estaran en general vistes i 
es prestarà especial atenció a que estiguin ben traçades i ordenades. 
En les aules, es planteja col·locar directament adherit a sostre un revestiment fono-absorvent, per tal 
d'aconseguir el control de la reverberació necessari. 
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5.5  Sistema de les  Instal.lacions. 
 
Les instal·lacions complementen les condicions arquitectòniques de l’edifici per aconseguir el benestar i les 
condicions adequades per al desenvolupament de les activitats.  
 
Donaran compliment als requisits del document “Criteris per a la construcció de Centres Docents Públics” del 
Generalitat de Catalunya i a la reglamentació vigent. 
 
Cal considerar l’existència de l’Escola Mediterrània a la parcel.la del costat. Les activitats i instal·lacions seran 
independents, tot i compartiran alguns espais com el gimnàs actual de l’escola. S’hi construiran uns nous 
vestidors perquè els antics es veuen afectats per la intervenció. Aquests vestidors també seran d’ús compartit 
pels dos edificis. 
 
El fet de disposar d’aquesta part del programa compartit, va fer valorar inicialment la possibilitat 
d’aprofitament de la part de producció d’aigua calenta existent (mitjançant caldera, circuit de radiadors i ACS 
amb acumulació). Cal considerar que la instal·lació existent té una antiguitat d’uns 10 anys. Després de la 
visita realitzada a les instal·lacions i el fet d’haver de buscar un edifici nZEB segons la nova edició del CTE 
(20 de desembre 2019), es va desestimar la possibilitat d’aprofitament pels següents motius: 
 
-  La instal·lació de l’edifici existent es troba en mal estat i parcialment fora de servei. L’aprofitament dels 

equips existents és dubtosa. La millora o trasllat de la sala tècnica existent suposaria una inversió igual o 
superior a la de fer-la nova. 

-  El funcionament de l’edifici existent es veuria fortament afectat durant les obres. 
-  Seria complicat independitzar la certificació energètica del nou edifici de les condicions de l’existent, donat 

que compartiríem producció de calor. En aquesta situació seria complicat assolir el nivell nZEB normatiu pel 
nou edifici. 

 
Per altre banda, la independització dels edificis aportarà: 
-  Un coneixement més exhaustiu del comportament energètic de l’edifici 
-  Una millor gestió energètica i de consums 
-  Autonomia de funcionament 
-  Garanties per a la nova instal·lació. 
-  Pel que fa a altres instal·lacions (electricitat i aigua) el gestor demana la independització de serveis. 
 
Per tant sembla coherent seguir el mateix criteri. 
Per aquests motius es considera la millor opció la independització de producció tèrmica dels edificis, 
únicament compartint els espais de gimnàs (inclòs dins de l’edificació existent) i nous vestidors i producció 
d’ACS associada (a càrrec del nou edifici). 
 
Escomeses 
Les escomeses d’aigua, incendis, electricitat, telecomunicacions i sanejament es faran a les xarxes que 
existeixen a la Ronda de la Masia nova. Es centralitzaran en un armaria la tanca per l’accés de servei el 
comptador d’aigua i la CGP i l’equip de protecció i mesura d’electricitat. La connexió a la xarxa de 
telecomunicacions es farà per l’accés principal on arriba actualment la xarxa exterior. 
 
Les aigües pluvials es recolliran de forma separativa i es conduiran fins a zones drenants del terreny. 
 
El sanejament de les aigües residuals s’estudiarà especialment per fer l’abocament per gravetat a la xarxa 
existent, prèvia col·locació del sifó general i vàlvula antiretorn. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de calefacció i ventilació 
La calefacció dels espais es realitzarà mitjançant sistema de radiadors d’aigua, distribuïts de forma coherent 
amb les orientacions de l’edifici i associats a les diferents façanes, per on es produiran les pèrdues. D’aquesta 
manera es disposaran de 2 circuits de distribució d’acord amb les façanes principals: Nord i Sud. 
 
Cada aula disposarà de termòstat independent per tal de poder regular la temperatura de cada aula de forma 
independent. El sistema de distribució serà bitubular. 
 
La zona de biblioteca, vestidors i AMPA tindrà un circuit independent donat que pot tenir un funcionament fora 
dels horaris de la resta d’espais. 
 
La ventilació es resoldrà mitjançant unitats tractament d’aire (UTA) destinades aquest fi amb recuperador de 
calor d’alta eficiència. De cara a sectoritzar la instal·lació es proposa una unitat per a la façana Sud i una per 
a la façana Nord i l’espai relacional; Estaran ubicades a la planta semisoterrània. 
 
El sistema de ventilació es proposa a cabal variable de cara a ajustar els nivells de ventilació a les necessitats 
de l’edifici en cada moment. El control de la ventilació es realitzarà mitjançant sondes de CO2 a cadascuna de 
les aules. El sistema obrirà o tancarà la ventilació de cada espai en funció de les seves necessitats. 
 
Addicionalment la unitat d’aire exterior disposarà de recuperador de calor del aire d’extracció, de cara a 
augmentar el rendiment del sistema, i una bateria d’aigua de post escalfament de cara a compensar la 
càrrega deguda a l’aire de ventilació abans d’entrar a l’edifici. 
 
A cada aula es disposarà un indicador lluminós, un semàfor, per indicar la qualitat de l’aire. L’objectiu és 
involucrar als usuaris en l’estalvi energètic, propiciant sempre que es pugui la ventilació natural recolzada per 
les xemeneies solars. 
 
La distribució de la calefacció es realitzarà vista amb tuberia d’acer inoxidable. La distribució d’aire de 
renovació es farà amb conducte de fibres minerals quan sigui no vist i amb conducte de xapa en la instal·lació 
vista. 
 
Es proposa com a producció de calor un sistema aerotèrmic, que permetrà generar calor tan per ACS com 
per la calefacció. El sistema aerotèrmic estarà compost de bomba de calor aerotermia amb rendiment mig 
estacional SCOP per sobre del 2.5, i una sèrie de kits hidrònics, on s’iniciaran els circuits per aigua a l’edifici. 
Les tecnologies actuals de sistemes aerotèrmics permeten produir aigua a alta temperatura de cara resoldre 
el xoc tèrmic antil·legionela i fer compatible la distribució amb elements terminals com radiadors. 
El sistema d’aerotermia proporcionarà la contribució renovable del 70% de la demanda d’aigua calenta 
sanitària per donar al compliment al CTE DB HE4 i el Decret d’Ecoeficiència.  
 
Donada la escassa diferència de preu entre una unitat aerotèrmica de només calor i una fred/calor, es 
proposa opcionalment, poder instal.lar aquesta segona de cara a permetre atemperar l’aire de ventilació a 
èpoques de més calor. 
 
Tots els elements compliran la normativa d’ecodisseny ErP, corresponent en el moment de redacció del 
projecte. 
A continuació esquema orientatiu de la instal·lació proposada. 
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Fontaneria i producció d’aigua calenta sanitària 
Es dotarà a l’edifici amb un sistema d’aigua sanitària per als usos en lavabos, aigüeres, vestidors i fonts. Es 
produirà aigua calenta sanitària (ACS) per al als vestidors. La distribució de les dues xarxes es farà per 
sostres i muntants amb canonades plàstiques aïllades, que alimentaran les aixetes que estaran equipades 
amb sistemes d’estalvi d’aigua. 
 
La producció d’ACS es realitzarà a la sala tècnica dels vestidors partint del circuit independent des de sistema 
de producció aerotèrmic. Aquest sistema es considera como contribució renovable a efectes del CTE DBHE4. 
 
La demanda prevista d’ACS diària a 60ºC és de 3500 l/dia per a un Institut-Escola segons el document de 
“Criteris de centres docents”. 
 
 
Electricitat i il·luminació 
Segons les directives d’Infraestructures i les experiències en les darreres construccions, es preveu que 
l’escola tingui una potència contractada inferior als 100 kW, i per tant, aquest projecte no preveu espai de 
reserva per a un centre de transformació.  
 
L’arquitectura de la instal·lació elèctrica partirà d’un quadre general de distribució i disposarà subquadres per 
a alimentar els consumidors segregats per plantes o per usos. D’aquesta manera es preveuen els següents 
quadres i subquadres: 
 

 
 
Les connexions entre ells es faran amb cable de 1000V que circularan per muntants i sostres, i des d’ells als 
punts consumidors es treballarà amb cable de 1000V en els traçats generals per safates i cable de 750V 
unipolar per a les alimentacions als elements terminals. 
La il·luminació serà tipus LED amb regulació en aules i despatxos en funció de l’enllumenat exterior i en 
funció de presència en espais d’ús no continu, com lavabos. 
 
Es col·locarà una instal·lació fotovoltaica amb mòduls fotovoltaics sobre la coberta de l’edifici entre les 
xemeneies per compensar el consum elèctric de la bomba de calor d’aerotermia. Es preveu que es puguin 
incorporar en diferents fases. En la primera fase proposem una instal·lació de 9,2kWpic (uns 27panells 
ocupant uns 55m2). 
 
 
Dades i comunicació 
L’Institut disposarà de les infraestructures de telecomunicacions per donar servei a les aules, tallers, 
laboratoris, biblioteca i altres espais segons la dotació prevista al document de “Criteris de centres docents” i 
el departament TIC.  
Es col·locarà un rack a la zona de secretaria des del que partirà el cablejat CAT 6A fins a les preses RJ 45. 
L’edifici disposarà de cobertura de Wifi. 
 
Es preveurà la instal·lació per col·locar pissarres digitals a totes les aules, en coordinació amb els criteris del 
Departament i de l’ajuntament. 
Es preveu col·locar antena de televisió, sistema de megafonia i vídeo porter. 
 
• Seguretat 
L’edifici estarà equipat amb les instal·lacions de protecció contra incendis: extintors manual, detecció i alarma 
(detectors als locals de risc alt) i boques d’incendi equipades. 
 
L’edifici es protegirà amb un sistema de seguretat enfront l’intrusisme compost de detectors volumètrics als 
punts d’accés i contactors a les obertures accessibles des de l’exterior. La centraleta de seguretat a la 
Recepció connectada amb una central d’alarmes. 
 
Es col·locarà un sistema de protecció al llamp amb parallamps d’encebament per protegir l’edifici i els espais 
exteriors adscrits. 
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5.6  Equipament. 
 
L'equipament previst en el projecte és aquell que es defineix en el manual "Criteris per a la construcció de 
nous edificis per a centres docents públics" Edició Març 2016 publicat per a la Generalitat de Catalunya, i que 
es definirà amb precisió en les següents fases del projecte (Projecte bàsic i d'execució). 

5.7  Urbanització. 
 
Les grans dimensions del solar i la relativament petita petjada de l’edifici, impliquen que s’ha d’urbanitzar una 
gran part de la parcel.la. La posició de l’Institut, fragmenta de manera natural la gran superfície, generant, 
com ja s’ha comentat anteriorment, zones diferenciades: 
 
(A) Zona de jocs de secundaria. 
 
Aquesta zona es situa entre el carrer d’accés i el nou Institut, diferenciada en dos subzones, una zona en 
talús, de transició amb el carrer i amb plantació d’especies autòctones incloent-hi arbrat, i un altre de sauló, a 
cota aproximada +33,10 en contacte amb la planta baixa de l’Institut. Un element de formigó prefabricat, a 
mode de banc continu amb formes sinuoses, lliga aquestes dos subzones. 
 
(B) Porxo amb grades 
 
La planta baixa de l’Institut es desplega, en forma de grades, fins a arribar a la cota del sauló de la zona A. 
Aquestes grades estan dins el perímetre de l’edifici en una zona porxada. 
 
(C) Pistes esportives i vestidors. 
 
Darrera l’edifici de l’Institut, a la zona nord, es situen les pistes poliesportives, en una envolvent de 
54x32metres, amb una pista de futbol sala (40x20) i/o dos de bàsquet (26x14). Aquesta zona, a nivell 
aproximat entre +33,20 i +32,70, es relaciona, mitajançant unes grades exteriors, amb la cota dels patis de 
l’escola existent (+34,70). 
La zona esportiva es preveu construir amb solera de formigó armat i pintat amb resines epoxi tipus SportPlus 
de Composan o similar. 
 
(D) Zona d’horts. 
 
Entre les pistes esportives i el límit nord de la parcel.la es construeix una zona d’horts. 
 
(E) Connexions exteriors Institut-Escola 
 
Des de l’accés a la parcel.la i fins al final de la parcel.la, a la zona de vestidors, es produeix una franja de uns 
11 metres d’amplada que fa les funcions d’accés, connexió amb pistes de l’escola existent a través del porxo 
de nova creació i connexió amb els vestidors nous. 

Zones de porxo previstes en el projecte: 
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5.8  Criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. 
 
Preveiem un edifici amb un nivell de tecnificació baix, per facilitar-ne la operativa. Per tant té una especial 
importància aconseguir demandes de calefacció i refrigeració baixes a partir de sistemes passius, aconseguir 
la millor orientació dels espais i d’un tractament molt acurat de l’envoltant de l’edifici. Durant la redacció del 
projecte bàsic es realitzarà un estudi energètic de l’edifici mitjançant simulacions energètiques per validar i 
aprofundir en les característiques dels sistemes constructius i en el propi disseny de l’edifici. 
 
Un dels principals problemes de les escoles per assolir el confort dels usuaris és el sobreescalfament que es 
produeix a les èpoques de calor (cada cop més freqüent). El fet que les escoles no disposin de refrigeració fa 
que moltes vegades s’oblidi o no s’hi possi el mateix interés en reduir la demanda de refrigeració al no traduir-
se en consum energètic, però si en desconfort pels usuaris.  
 
Per tal d’assolir un bon comportament en la temporada de calor l’edifici està molt ben protegit a la façana sud 
amb un conjunt de ràfec i lames horitzontals fixes, que permeten protegir l’edifici de la radiació solar a l’estiu 
però captar prou energia a l’hivern. La protecció solar es combina amb una ambiciosa estratègia de ventilació 
natural. Les aules disposen a façana de finestres corredisses i tipus gravent per assegurar una sup. de 
ventilació equivalent al 1/8 de la sup. de l’aula, alhora la façana interior disposa de finestres abatibles i de 
reixes acústiques de ventilació a l’espai de relació. A l’espai de relació, vinculats a les obertures entre plantes, 
es disposen dos lluernaris-torres de ventilació que articulen tres mecanismes: 

a. A la part superior, orientades a Nord, es situen finestres tipus gravent, motoritzades, que es poden 
obrir a voluntat per permetre un increment de ventilació. 

b. La part sud del lluernari es configura com a xemeneia solar, un mecanisme de ventilació habitual a 
zones càlides, que permet de forma senzilla i encara que no faci vent, aprofitar la radiació solar per 
incrementar la ventilació. Una reixa motoritzada permet que es pugui activar en la temporada de 
calor. 

c. Per les nits es poden tancar les finestres i aprofitar els vents, gràcies a l’efecte venturi, per realitzar 
ventilació nocturna dissipant el calor acumulat durant el dia i refrescant l’edifici. 
 

Complementant les estratègies de protecció solar i ventilació natural, els tancaments de l’edifici es resolen 
amb façanes en sec molt aïllades i amb càmera ventilada. La coberta es resol amb coberta invertida molt ben 
aïllada i acabada amb una capa de grans còdols de pedra que permeten aprofitar la seva gran inèrcia tèrmica 
per acumular la radiació solar dissipant-la per la nit sense sobreescalfar l’edifici. 
La orientació Nord-Sud de l’edifici permet disposar a l’hivern d’una façana captadora, reduint la demanda de 
calor. Alhora s’ha tractat l’envolvent per assolir transmitàncies tèrmiques molt baixes. Així les façanes 
prefabricades amb full interior de fusta tenen Uf<0,22W/m2K i la coberta de Uc:<0,30W/m2K. Les fusteries 
seran d’alumini amb ruptura de pont tèrmic Uf<:3,00W/m2K amb envidrament baix emissiu i amb el factor 
solar addient depenent de la seva capacitat de captació Ug<1,1W/m2K factor solar g entre 0,35 i 0,65 
 
Per tal d’assolir un bon comportament energètic ens proposem anar una mica més enllà en la reducción de la 
demanda del que estrictament demana la normativa en la darrera revisió del CTE dbHE1 (20 desembre 
2019). Així proposem ademés de cumplir amb el coeficiente global de transmissió térmica K i el coeficient de 
control solar, reduir la demanda de calor i fred per sota de 16kWh/m2any. 
 
Per aconseguir un bon funcionament energètic la complicitat amb els usuaris de l’edifici es fonamental, creiem 
convenient dotar l’edifici amb sistemes senzills, fàcilment entenedors i que permetin la implicació de l’usuari. 
Així per exemple preveiem a les aules un sistema de ventilació mecànic modulable segons les necessitats. A 
cada aula un sensor de CO2 aportarà informació, amb un senzill sistema de semàfor, de la concentració de 
partícules de CO2 de forma que avisi a la comunitat educativa de la conveniència de realitzar ventilació 
natural obrint les finestres, quan això no es pugui realitzar i només quan s’arribi al nivell previst de 
concentració de CO2 el sistema mecànic entrarà en funcionament. 
 
 
 

Un cop aconseguida un demanda energètica prou baixa, es triaran sistemes actius d’alta eficiència per 
aconseguir que aquesta baixa demanda es tradueixi en Consums encara més baixos d’energia primària i per 
tant d’emissions de CO2. Així proposem la producció d’ACS i l’aigua calenta per la calefacció, amb una bomba 
de calor d’alt rendiment. La calefacció per radiadors es sectoritzarà per orientacions S/N. La ventil·lació 
permanent de les aules com hem comentat es realitzarà a demanda, funcionant només quan sigui necessari. 
 
L’edifici disposarà de producció d’energia renovable, que dependrà de l’ambició amb que ens volguem 
aproximar a un edifici de consum casi be nul (nZEB) En tot cas la implementació es podria per fases. En la 
primera fase plantegem incorporar l’equivalent a 9,2kWpic (uns 27panells ocupant uns 55m2) producció 
suficient per exemple per cobrir la producció d’ACS, o gran part del consum d’il·luminació. 
L’edifici disposarà de generoses obertures i lluernaris a l’espai central amb l’objectiu de reduir el consum 
vinculat a il·luminació artificial, aquesta es farà amb luminàries LED de baix consum energètic. 
 
Proposem assolir valors d’energia primària total i d’energia primària no renovable inferiors als valors límits 
normatius Eptotal < 180 kWh/m2any  Epnren < 71 kWh/m2any   
 

 
Cicle de vida dels materials. 
L’edifici s’ha dissenyat amb sistemes altament industrialitzats i de muntatge en sec, produïts en proximitat, 
reduint els residus generats i l’ús d’aigua, facilitant alhora el seu desmuntatge i final de vida. Així l’edifici 
s’organitza en una malla estructural molt clara de 7,5m X 6,95m que es podria resoldre amb molts sistemes 
estructurals. S’ha descartat l’ús de fusta, tot i les seves evidents bondats des del punt de vista de la 
sostenibilitat, degut al seu alt cost, el numero reduït d’empreses especialitzades i la necessitat de 
manteniment, especialment amb l’ús intensiu d’un institut. Proposem la utilització d’una estructura amb 
prefabricats de formigó, aquests sistemes optimitzen molt la quantitat de formigó en utilitzar pretesats i 
formigons d’alta resistència. Així un forjat de llosa alveolar utilitza un 60% menys de formigó que una llosa de 
formigó construïda in situ.  
Proposem, com a complement al formigó prefabricat, utilitzar fusta en elements interiors, no vistos, o que 
siguin no accessibles als estudiants. La façana ventilada industrialitzada utilitza un prefabricat de fusta com a 
fulla interior i un revestiment de panells de ciment aglomerats amb fusta. La fulla interior, que arriba totalment 
acabada, disposa d’un bastidor de fusta local, reomplert amb aïllament de fibres vegetals (fibra de fusta o 
cel·lulosa) i tancat amb OSB a cada cara, protegit per una làmina tallavent, com a arrambador interior 
proposem un panell de ciment i fibres de fusta (viroc) envernissat. A demés de a les capes interiors de la 
façana, s’utilitza fusta per les estructures auxiliars del pont de comunicació, els lluernaris i les fusteries 
interiors de l’aulari. La coberta que es vol amb alta inèrcia tèrmica, per reduir l’impacte de la radiació solar, es 
pensa amb un acabat de grans còdols de pedra, reaprofitant els residus generats en pedreres properes del 
Garraf o de Sant Vicenç. 
Cicle del aigua: L’edifici ocupa una petita part de la parcel·la, plantegem la utilització sempre que es pugui de 
paviments drenants i sistemes  d’evaquació de l’aigua de pluja que permetin recarrecar els aquifers alterant-
los el mínim posible.  
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ME Memòria d’execució 
ME.1. Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres. 
El desenvolupament de les obres del IES XALOC requerirà una implantació provisional i organització d’obra 
que es pot realitzar dintre de la pròpia .parcel·la i no ha de tenir afectació al carrer excepte en l’entrada i 
sortida de maquinaria i transports de l’obra i en els treballs de les escomeses d’instal·lacions. El fet que 
sistema constructiu d’estructura i part de la façana sigui prefabricat minimitzarà el temps d’execució i part tant 
de l’afectació a tercers com la generació de residus i la seva gestió.  
L’accés i sortida de maquinaria i transports d’obra estarà totalment separat i diferenciat del accés de personal 
de l’obra. Els dos tipus d’accessos es realitzaran per la Ronda de la Masia Nova, el de personal es el que es 
realitzarà mes proper a l’Escola Mediterrània i el de maquinaria i transports d’obra a l’altra punta de la 
parcel.la a tocar amb el Pla de Vilanoveta. Es preveu la instal·lació de grua per al trasllat de material dintre de 
la pròpia obra. 
En cas d’accident o necessitat d’accés de vehicles d’emergència es realitzarà per el mateix carrer la Ronda 
de la Masia Nova. 
Es preveu un termini d’execució de les obres del nou IES XALOC, la seva urbanització i la connexió amb 
l’Escola Mediterrània de 18 mesos. 
MES 1 - MES 15 
En aquests 15 mesos s’executaran els treballs d’implantació, excavació, fonaments i estructura, sistema 
d’envolvent, compartimentació i acabats interiors, fusteries i vidrieria, serralleria interior i exterior, i 
instal·lacions, així com la connexió amb l’Escola Mediterrània. 
Afectació Ronda de la Masia Nova: 

- No es preveu la necessitat d’ocupar la vorera del carrer ja que la implantació del tancament d’obra es 
realitzarà per l’interior de la parcel.la. Nomes en casos puntuals la vorera es veurà afectada per el pas 
de maquinaria o transport d’obra que accedeixin o surtin de l’àmbit obra. 

- Es preveu implantar la zona de segregació per fraccions de residus d’obra dintre de la parcel.la 
d’obres per tal de no afectar la vorera del carrer. Es preveu que el trànsit de camions de gestió de 
residus circuli per aquest carrer en el mateix sentit de circulació, generant-se afectació puntual al 
trànsit rodat durant les feines de càrrega i descàrrega dels contenidors. 

- La zona d’aplec de materials es realitzarà dintre de la pròpia parcel.la d’obra. 
- Es preveuen petits afectacions al carrer o vorera en el moment de fer les escomeses de les 

instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament. Aquestes afectacions seran notificades amb 
anterioritat per tal minimitzar les molèsties i prendre totes les mesures de seguretat necessàries. 

- La implantació de mitjans auxiliars tals com les casetes d’obres es realitzarà dintre de la parcel.la 
àmbit de l’obra. 

Mesures preventives envers l’afectació de l’entorn: 
- L’afectació al trànsit rodat en el carrer serà mínima i molt puntual, malgrat tot s’acotaran els horaris de 

càrrega i descàrrega per treballar fora d’horaris d’accés i sortida dels alumnes de l’Escola 
Mediterrània. Així mateix es disposarà de parella de senyalistes que en tot moment donaran suport 
als treballs accés i sortida de camions o maquinaria.  

- Per minimitzar l’afectació a l’Escola Mediterrània, es preveurà que tot el tancament d’obra es realitzi 
amb tanques de planxes fixes que no permetin l’accés a qualsevol personal aliena a l’obra per cap 
punt. 

- Es planificaran les obres de connexió amb l’Escola Mediterrani en els mesos estiu en que l’escola ni 
estigui operativa. 

- S’adoptaran mesures mediambientals per l’execució de les obres tals com: 
o Els treballs de formigonat s’intentaran planificar fora de l’horari de l’escola per minimitzar 

sorolls. 
o Els dies de pluja s’hauran de netejar les rodes dels vehicles que surtin de l’obra d’evitar les 

roderes de fang en la via publica. 
o Els motors dels vehicles no estaran en funcionament mes de 3 minuts amb el vehicle aturat 

per evitar la contaminació de fums i gasos. 

o Els contenidors de runes es cobriran amb plàstics estancs quan no s’utilitzin per evitat la 
dispersió de pols. 

o Les actuacions que generin brutícia es realitzaran dins de l’àmbit de l’obra i es prenent les 
mesures necessàries per netejar l’espai posteriorment. 

MES 15 - MES 18 
En aquests 3 mesos finals s’executaran els treballs, equipament fix, senyalística, repassos interiors en el 
interior de l’edifici i de urbanització en la zona exterior. 
Afectació Ronda de la Masia Nova 

- La zona de segregació per fraccions de residus d’obra s’haurà minimitzat reduint-la a la mínima 
expressió i continuarà dintre de l’àmbit d’obra. 

- Es preveu que el trànsit de camions de gestió de residus circuli per aquest carrer en el mateix sentit 
de circulació, generant-se afectació puntual al trànsit rodat durant les feines de càrrega i descàrrega 
dels contenidors. 

- La zona d’aplec de materials es mantindrà dintre de la pròpia parcel.la d’obra. 
- La implantació de mitjans auxiliars tals com les casetes d’obres es mantindrà dintre de la parcel.la 

àmbit de l’obra. 
Mesures preventives envers l’entorn: 

- L’afectació al trànsit rodat en el carrer serà mínima i molt puntual, malgrat tot s’acotaran els horaris de 
càrrega i descàrrega per treballar fora d’horaris d’accés i sortida dels alumnes de l’Escola 
Mediterrània. Així mateix es disposarà de parella de senyalistes que en tot moment donaran suport 
als treballs accés i sortida de camions o maquinaria.  

- Els treballs de formigonat s’intentaran planificar fora de l’horari de l’escola per minimitzar sorolls. 
- S’adoptaran mesures mediambientals per l’execució de les obres tals com: 

o Els treballs de formigonat s’intentaran planificar fora de l’horari de l’escola per minimitzar 
sorolls. 

o Els dies de pluja s’hauran de netejar les rodes dels vehicles que surtin de l’obra d’evitar les 
roderes de fang en la via publica. 

o Els motors dels vehicles no estaran en funcionament mes de 3 minuts amb el vehicle aturat 
per evitar la contaminació de fums i gasos. 

o Els contenidors de runes es cobriran amb plàstics estancs quan no s’utilitzin per evitat la 
dispersió de pols. 

o Les actuacions que generin brutícia es realitzaran dins de l’àmbit de l’obra i es prenent les 
mesures necessàries per netejar l’espai posteriorment. 

En el document Annex Estudi de Seguretat i Salut es poden analitzar els plànols de implantació, afectacions a 
transit rodat i vianant exposats anteriorment. 
 
 

 
 
 
 

  

Jordi Pagès  
SUMO Arquitectes

Marc Camallonga 
SUMO Arquitectes Pasqual Bendicho 

SUMO Arquitectes
 
AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
No hi ha previstos Annexos a la memòria, ja que el projecte es desenvolupa completament entre els 
documents presentats (memòria, plànols i documents complementaris) 
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NA NORMATIVA APLICABLE 
 

 

Juliol 2020 
 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat 
les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es 
remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es 
complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text 
legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que 
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 
construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en 
aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la 
certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit 
català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos 
previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 
 

 
 
 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
eal Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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Capítol Descripció Escala
  

DG. 0 Index  

  

DG. U Definició General del projecte en relació a l'entorn i espais 
exteriors. 

 

  
U.01 Plànol de Situació. 1/5000
U.02 Plànol d'Emplaçament. 1/1000
U.03 Justificació Urbanística. 1/500
U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats. 1/750
U.05 Topogràfic, SECCIONS. 1/500
U.06 Imatges de la proposta arquitectònica I ---
U.07 Imatges de la proposta arquitectònica II ---
U.08 Imatges de la proposta arquitectònica III ---
  
  
  

DG. 0 Treballs previs i enderrocs 

  
0.01 Enderrocs Planta Baixa Escola Mediterrània 1/300
  
  

DG. A Definició Geomètrica  

  
A.01 Planta general conjunt.Planta Baixa 1/500
A.02 Planta Baixa espai lliure. 1/300
A.03 Seccions generals conjunt.SL1-SL2-ST1 1/400
A.04 Seccions Generals Conjunt. STA-STF. 1/300
A.05 Plantes. Planta semisoterrani. 1/150
A.06 Plantes. Planta baixa. 1/150
A.07 Plantes. Planta Primera. 1/150
A.08 Plantes. Planta Coberta. 1/150
A.09 Planta i Planta Coberta Vestidors. 1/150
A.10 Secció Transversal. ST1 1/100
A.11 Secció Transversal. ST2 1/100
A.12 Secció Longitudinal. SL1 1/100
A.13 Secció Longitudinal. SL2 1/100
A.14 Axonometría Constructiva 1/150
A.15 Alçats (i) 1/150
A.16 Alçats (ii) 1/150
A.17 Alçats (iii) 1/150
A.18 Alçats (iv) i Secció Vestidors 1/150
  
  
  

 

 

 

Capítol Descripció Escala
 

DG. I Instal.lacions  

 
I.01 Implantació General. Planta Semisoterrani 1/200
I.02 Implantació General. Planta Baixa 1/200
I.03 Implantació General. Planta Primera 1/200
I.04 Implantació General. Planta Coberta 1/200
I.05 Implantació General. Esquema de producció ---

DG. SI Seguretat en cas d'Incendis  

SI.01 Accessibilitat de bombers i evacuació exterior. Planta baixa General 1/500
SI.02 Evacuació i compartimentació. Planta Semisoterrani 1/200
SI.03 Evacuació i compartimentació. Planta Baixa 1/200
SI.04 Evacuació i compartimentació. Planta Primera 1/200
SI.05 Evacuació i compartimentació. Seccions 1/200
SI.06 Instal.lació de Protecció Contraincendis. Planta semisoterrani. 1/200
SI.07 Instal.lació de Protecció Contraincendis. Planta baixa. 1/200
SI.08 Instal.lació de Protecció Contraincendis. Planta primera. 1/200
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INSTITUT XALOC 2/0 A SANT PERE DE RIBES
SUMO Arquitectes
13 de novembre de 2020

PROJECTE BÀSIC  INSTITUT XALOC 2/0

N concepte Import Capítol % Import Sub-capítol %

1 treballs previs i enderrocs 39.098,99 €                    0,40
treballs previs i enderrocs parcel·la IES Xaloc 9.598,99 €                      0,40

enderrocs al CEIP Mediterrànea 29.500,00 €                    
2 sistema estructural 535.143,84 €                  22,3

moviment de terres, fonaments i contenció de terres 103.189,17 €                 4,30
estructura 431.954,67 €                 18,00

3 sistema envolvent 520.745,35 €                  22,25
cobertes 86.390,93 €                    3,60
façanes 208.778,09 €                 8,70

lluernari exterior.Txemeneia solar 69.592,70 €                    2,90
fusteria exterior 141.585,14 €                 5,90

manyeria exterior 14.398,49 €                    0,60
sostres en contacte amb l'exterior 13.198,61 €                    0,55

actuacions al CEIP Mediterranea 19.605,00 €                    
4 sistema de compartimentació 381.559,96 €                  15,9

divisions interiors 83.991,19 €                    3,50
fusteria interior 112.788,16 €                 4,70

serralleria interior 38.395,97 €                    1,60
revestiments verticals 33.596,47 €                    1,40

paviments 69.592,70 €                    2,90
cel-rasos 43.195,47 €                    1,80

5 instal.lacions 551.942,07 €                  23,00
distribució aigua freda i calenta, sanitaris i griferia 31.196,73 €                    1,30

sanejament 40.795,72 €                    1,70
calefacció i ventilació 218.377,08 €                 9,10

control i gestió de l'edifici 21.597,73 €                    0,90
electricitat i enllumenat 187.180,36 €                 7,80

fotovoltaica 9,2kWpic 27 plaques  (55m2) 23.997,48 €                    1,00
seguretat i telecomunicacions 28.796,98 €                    1,20

6 aparells elevadors i electromecànics 555,45 €                          1,15 27.597,10 €                    1,15
7 Equipament Fix 21.597,73 €                    0,9 21.597,73 €                    0,9
8 Urbanització 287.969,78 €                  12 287.969,78 €                 12
9 Gestió de residus 16.798,24 €                    0,7 16.798,24 €                    0,7
10 Seguretat i salud 33.596,47 €                    1,4 33.596,47 €                    1,4

 pressupost execució material  PEM construcció IES XALOC 2.372.706,50 €              100 2.399.748,15 €              100,00
 pressupost PEM Actuacions CEIP MEDITERRANEA 49.105,00 €                    

Pressupost PEM Extres (ENVANS MÒBILS) 50.000,00 €                    

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 2.498.853,15 €              

Despeses Generals 13% 324.850,91 €                 
Benefici Industrial 6% 149.931,19 €                 

SUBTOTAL PEC 2.973.635,25 €              
IVA 21% 624.463,40 €                 

11 PRESSUPOST PER CONTRACTE PEC+IVA 3.598.098,65 €              

superficie construïda edificació IES Xaloc 1992,8 m2 rati ON /m2
superficie construïda sotarassant IES Xaloc 196,29 m2 rati ON sotarassant /m2

actuacions CEIP Mediterrànea 122 m2 rati reforma /m2
superficie urbanització 6522,45 m2 rati URB 75,00 €  /m2

928,26 €    
309,34 €  
402,50 €    
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IV DC DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

SA SERVEIS AFECTATS 
EG ESTUDI GEOTÈCNIC 
GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I ENDERROC 
SS SEGURETAT I SALUT 
EE ESTUDI ENERGÈTIC 
SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS (LLICENCIA AMBIENTAL) 
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EG ESTUDI GEOTÈCNIC 
Estudi Geotècnic de data 29 Abril 2020, realitzat per GEOMAR Enginyeria del Terreny SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Tipus de construcció Grup de terreny

Tipus Descripció Grup Descripció

C-0 < 4 plantes i sup. cons. < 300 m² X T-1 Terrenys favorables

X C-1 Altres cons. de < 4 plantes T-2 Terrenys intermitjos

C-2 Cons. de 4 a 10 plantes T-3 Terrenys desfavorables

C-3 Cons. de 11 a 20 plantes

C-4 > 20 plantes o cons. singulars
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-20-1131

PETICIONARI:
NIF:
ADREÇA:

SITUACIÓ:
MUNICIPI:

MOSTRES ASSAJADES:

Assaigs realitzats:
Observacions:

ASSAIG Norma UNE Identificació de la mostra
Humitat natural
Densitat natural
Determinació del Pes específic
Granulometria per tamissat
Passa 0,08
Límit líquid d'un sòl
Límit plàstic d'un sòl
Compressió simple en sòls
Compressió simple en roca
Càrrega puntual en roca
Tall Directe
Consolidació unidimensional (Edòmetre)
Expansivitat Assaig Lambe
Pressió màxima d'inflament
Contingut en carbonats
Contingut quantitatiu en sulfats solubles
Contingut qualitatiu en sulfats solubles
Contingut en matèria orgànica
Contingut en guixos
Contingut en sals solubles
Assaig de col·lapse
Analítica d'aigua
Acidesa de Baumann-Gully

TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència:
Client:
Situació:
Municipi:



ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08

Observacions:

Sedàs
% passa

D10
D30
D60

% Graves % Sorres % Fins

Recepció: Inici assaig: Final assaig:

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència:
Client:
Situació:
Municipi:

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions



DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

27,7

15,6

12,2

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

LÍMIT LÍQUID

Recepció: Inici assaig: Final assaig:

N
º 

d
e 

c
o

p
s

% d'humitat

DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

26,6

14,8

11,8

Recepció: Inici assaig: Final assaig:

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

LÍMIT LÍQUID
N

º 
d

e 
c

o
p

s

% d'humitat



DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

24,0

15,3

8,7

Recepció: Inici assaig: Final assaig:

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

LÍMIT LÍQUID

N
º 

d
e 

c
o

p
s

% d'humitat

DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

26,1

15,2

10,9

Recepció: Inici assaig: Final assaig:

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

LÍMIT LÍQUID
N

º 
d

e 
c

o
p

s

% d'humitat



ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE

Norma UNE 103 400 : 1993

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

Velocitat de deformació unitària

Cèl·lula de càrrega:

Resistència

Deformació 

Angle trencament

Recepció: Inici assaig: Final assaig:

Dimensions: Densitat: Ruptura:

RUPTURA

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE

Norma UNE 103 400 : 1993

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

Velocitat de deformació unitària

Cèl·lula de càrrega:

Resistència

Deformació 

Angle trencament

Recepció: Inici assaig: Final assaig:

Dimensions: Densitat: Ruptura:

RUPTURA



ASSAIG DE COMPRESIÓ SIMPLE EN ROCA

Norma UNE 22950-01 : 1990

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

Premsa: Referència:

MPa

Kg/cm²

Observacions

Dimensions: Densitat: Ruptura:

Recepció: Inici assaig: Final assaig:

Resistència

ASSAIG DE COMPRESIÓ SIMPLE EN ROCA

Norma UNE 22950-01 : 1990

Referència: Mostra:
Client: Sondeig:
Situació: Profunditat (m):
Municipi: Longitud (m):

Tipus:

Premsa: Referència:

MPa

Kg/cm²

Observacions

Dimensions: Densitat: Ruptura:
Resistència

Recepció: Inici assaig: Final assaig:



CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES

Normes UNE 83963 : 2008 i 103 202 : 1995

Referència:
Client:
Situació:
Municipi:

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-20-1131

Ricard Godàs Arrabal Joan Martinez i Bofill
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GR  
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROC 

  



si
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 0
argiles 554,4
altres 0
terres contaminades 0
Total 554,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 77,34
Maons, teules i ceràmics 40 77,70
Metalls 2 1,38
Fusta 1 2,56
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 3,35
Paper i cartró 0,5 1,76
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

 Per portar a l'abocador

2 
/ 
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0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial
especial

si

no
si

0,00 0,00 554,40

no especial

inert

si

no
si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per
poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00 0,00

0,00

554,40
0,00

0,00
0,00 0,00

0,00

4.-

inert

R.D. 105/2008

no

no especial

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

minimització

MINIMITZACIÓ
gestió dins obra

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-
6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

0,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

si

tipus de residu

no especial

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

cal separar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

-
-
si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 554,40
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 74,58
Maons, teules i ceràmics 116,55
Petris barrejats 33,79

Metalls 5,15
Fusta 12,89
Vidres inapreciable
Plàstics 29,65
Paper i cartró 34,00
Guixos i altres no especials 31,56

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros
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/ 
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

El pressupost de la gestió de residus és de :

1.398,65
372,91

466,22582,77

148,24
-

-

506,83

118,59

12.987,03 2.772,00

-

- 0,00-

51,54
100

4.994,59

-

Transport          

E-643.99
adreça

Cantera Roca, SL

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

355,78

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

136,01

--
193,28

0,00

-
-

Costos*

Classificació       

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

77,27

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

gestor

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Matxucadora de petris

15.304,13

Casetes d'emmagatzematge

154,63 100

170,02
-

200

4.203,71

157,78

5.766,96 2.096,11

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

Compactadores

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

 Instal·lacions de valorització

pressupost

-

- 168,94

408,04

1118,72

27.370,91El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

712,50
1.161,42El pes dels residus és de :

27.370,91

El volum de residus aparent és de :

codi del gestor
Corral del Carro



2

1

-

unitats 2 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-4 
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.



Total excavació 970,20 tones tones
Total construcció 191,22 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 970,20 tones 11 euros
Residus de construcció * 191,22 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

PES TOTAL DELS RESIDUS

2103,42euros/ tona

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

10672,20

Total fiança 12.775,62

1.161

6 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  O

b
ra

 N
ov

a
   

   
  O

fic
in

a
 C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
   

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
10

. V
4 

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
a

m
a

 L
IF

E-
 IT

E ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Obra nova

L'Ajuntament d'/de Sant Pere de Ribes

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà 
i les noves dades es faran arribar a :

970,20
191,22

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

0,00

fiança
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SEGURETAT I SALUT 
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En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les 
autoritats sanitàries.

•

En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel 
desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir 
el material de protecció d’un sol ús. 

•

•

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 



En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus 
dels cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, i les tovalloles de paper del rentat de mans i 
aparells.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−



•

•

•

•

•
•
•

•



En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.
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En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors 
i espais de descans.
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•
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Els principis bàsics de la manutenció de materials

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 



 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 

Recursos preventius
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció 
dels equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs 
preventiu. 
 



 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, 

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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Prèvies als accidents.- 

Posteriors als accidents.- 

−

•

El Factor Tècnic: 

El Factor Humà:
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE BASIC
IES XALOC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 33.534,38

13 % Despeses Generals SOBRE 33.534,38...................................................................... 4.359,47

6 % Benefici Industrial SOBRE 33.534,38............................................................................ 2.012,06

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 39.905,91

21 % IVA SOBRE 39.905,91................................................................................................. 8.380,24

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 48.286,15

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quaranta-vuit mil dos-cents vuitanta-sis euros amb quinze cèntims

JORGE PAGES SERRA            PASQUAL BENDICHO CABUTI        MARC CAMALLONGA RODRIGUEZ



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE BASIC
IES XALOC

RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/11/20 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 6.943,83
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL.LECTIVES 16.915,71
Capítol 01.03  EQUIPAMENTS 6.782,33
Capítol 01.04  MESURES PREVENTIVES 2.892,51
Obra 01 Pressupost 202011 33.534,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.534,38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 202011 33.534,38

33.534,38

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE BASIC
IES XALOC

PRESSUPOST Data: 09/11/20 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 202011

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,41 50,000 270,50

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,08 25,000 152,00

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

17,50 60,000 1.050,00

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,15 15,000 212,25

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

0,64 200,000 128,00

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 7)

1,49 50,000 74,50

7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 9)

19,36 10,000 193,60

8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 8)

1,31 50,000 65,50

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

6,28 25,000 157,00

10 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 11)

23,00 50,000 1.150,00

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 12)

60,01 15,000 900,15

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 13,98 8,000 111,84
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons une-en 471 (P - 16)
14,28 50,000 714,00

14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 17)

5,79 25,000 144,75

15 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -
13)

127,53 8,000 1.020,24

16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 15)

4,78 100,000 478,00

17 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

8,10 15,000 121,50

TOTAL Capítol 01.01 6.943,83

Obra 01 Pressupost 202011

Capítol 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

EUR

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE BASIC
IES XALOC

PRESSUPOST Data: 09/11/20 Pàg.: 2

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

1,48 700,000 1.036,00

2 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

25,72 75,000 1.929,00

3 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

29,57 270,000 7.983,90

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

5,32 100,000 532,00

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

2,67 100,000 267,00

6 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm
col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals
de la mateixa platina (P - 24)

79,15 6,000 474,90

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 22)

0,23 500,000 115,00

8 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

17,66 2,000 35,32

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

41,57 2,000 83,14

10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,91 2,000 67,82

11 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

15,32 6,000 91,92

12 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)

22,06 2,000 44,12

13 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 18)

5,15 40,000 206,00

14 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

6,15 40,000 246,00

15 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post
de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per
al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

7,27 420,000 3.053,40

16 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

7,68 24,000 184,32

17 H64Z1A11 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1,5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

158,87 1,000 158,87

18 H64Z1511 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i

407,00 1,000 407,00

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE BASIC
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PRESSUPOST Data: 09/11/20 Pàg.: 3

amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

TOTAL Capítol 01.02 16.915,71

Obra 01 Pressupost 202011

Capítol 03 EQUIPAMENTS

Titol 3 01 MODUL PREFABRICATS

1 IQU16211 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció (P - 56)

78,53 1,000 78,53

2 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 44)

192,13 1,000 192,13

3 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 42)

192,13 1,000 192,13

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 40)

192,13 1,000 192,13

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 43)

60,57 18,000 1.090,26

6 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 39)

57,02 18,000 1.026,36

7 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 41)

67,70 18,000 1.218,60

8 IQU15211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 55)

51,82 18,000 932,76

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

15,43 5,000 77,15

EUR
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10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

100,91 1,000 100,91

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

43,04 4,000 172,16

12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

18,22 2,000 36,44

13 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

56,24 15,000 843,60

14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

66,30 1,000 66,30

15 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

166,42 1,000 166,42

16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

43,30 4,000 173,20

TOTAL Titol 3 01.03.01 6.559,08

Obra 01 Pressupost 202011

Capítol 03 EQUIPAMENTS

Titol 3 02 EQUIPAMENT MEDIC

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 52)

96,01 1,000 96,01

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 53)

63,62 2,000 127,24

TOTAL Titol 3 01.03.02 223,25

Obra 01 Pressupost 202011

Capítol 04 MESURES PREVENTIVES

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
25)

139,67 3,000 419,01

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
26)

19,45 6,000 116,70

3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 54) 19,64 120,000 2.356,80

TOTAL Capítol 01.04 2.892,51

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE BASIC
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 09/11/20 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,41 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,10 €

(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,50 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,64 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,49 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,36 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

23,00 €

(VINT-I-TRES EUROS)

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,01 €

(SEIXANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-13 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

127,53 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,98 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,78 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
une-en 471

14,28 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-19 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-20 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-21 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

7,68 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-23 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

22,06 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-24 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment
cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

79,15 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-25 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,67 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-26 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,45 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

29,57 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-28 H64Z1511 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

407,00 €

(QUATRE-CENTS SET EUROS)

P-29 H64Z1A11 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1,5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

158,87 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-30 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

17,66 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-32 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,91 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,57 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

15,32 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

25,72 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-38 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

43,30 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-39 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

57,02 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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P-40 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

192,13 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-41 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

67,70 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-42 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

192,13 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-43 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

60,57 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-44 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

192,13 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-45 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

56,24 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,43 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-47 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,22 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-48 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 100,91 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-49 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 66,30 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-50 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

43,04 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-51 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 166,42 €

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

96,01 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-53 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

63,62 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-54 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,64 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-55 IQU15211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

51,82 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 IQU16211 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

78,53 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,41 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,15000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,08 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 5,79000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,10 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,71000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,50 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 16,67000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,15 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 13,48000 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,64 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40 0,61000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,49 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,42000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,31 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexibl 1,25000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-9 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

19,36 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 18,44000 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

6,28 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,98000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-11 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

23,00 €
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B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 21,90000 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

60,01 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 57,15000 €

Altres conceptes 2,86000 €

P-13 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

127,53 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièst 121,46000 €

Altres conceptes 6,07000 €

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,98 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,31000 €

Altres conceptes 0,67000 €

P-15 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,78 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de s 4,55000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
une-en 471

14,28 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 13,60000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,79 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,51000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-18 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

5,15 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,19200 €

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,04200 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,54000 €

Altres conceptes 4,37600 €

P-19 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,15 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,66500 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,08500 €

Altres conceptes 4,40000 €

P-20 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

7,27 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,26400 €
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B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,53200 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,99220 €

Altres conceptes 5,48180 €

P-21 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

7,68 €

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos 1,15000 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-22 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-23 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

22,06 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,12500 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 3,72000 €

Altres conceptes 7,21500 €

P-24 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment
cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

79,15 €

B1Z4502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 2,94500 €

Altres conceptes 76,20500 €

P-25 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,67 €

Altres conceptes 139,67000 €

P-26 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,45 €

Altres conceptes 19,45000 €

P-27 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

29,57 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se 12,90000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i 4,00180 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 0,82860 €

Altres conceptes 11,83960 €

P-28 H64Z1511 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

407,00 €

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 356,34000 €

Altres conceptes 50,66000 €

P-29 H64Z1A11 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1,5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos,
per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs

158,87 €

B64Z1A12 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1,5 m de llum de pas i 134,62000 €

Altres conceptes 24,25000 €

P-30 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,67 €
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B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,63000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,03600 €

Altres conceptes 2,00400 €

P-31 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

17,66 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,11960 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x 13,89000 €

Altres conceptes 3,65040 €

P-32 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,91 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,21000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 5,38000 €

Altres conceptes 20,32000 €

P-33 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,57 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 12,05000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 8,84000 €

Altres conceptes 20,68000 €

P-34 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

15,32 €

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, 12,71000 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-35 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,48 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i sal 0,06840 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,13000 €

Altres conceptes 1,28160 €

P-36 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

25,72 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per 21,69000 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-37 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,32 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 3,94400 €

Altres conceptes 1,37600 €

P-38 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

43,30 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 32,46000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,28000 €

Altres conceptes 10,56000 €

P-39 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i

57,02 €
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protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 54,30000 €

Altres conceptes 2,72000 €

P-40 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

192,13 €

Altres conceptes 192,13000 €

P-41 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

67,70 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc 64,48000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-42 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

192,13 €

Altres conceptes 192,13000 €

P-43 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

60,57 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta 57,69000 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-44 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

192,13 €

Altres conceptes 192,13000 €

P-45 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

56,24 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 48,82000 €

Altres conceptes 7,42000 €

P-46 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 15,43 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,85250 €

Altres conceptes 3,57750 €

P-47 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,22 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 10,70500 €

Altres conceptes 7,51500 €

P-48 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 100,91 €
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BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 89,46000 €

Altres conceptes 11,45000 €

P-49 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 66,30 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 62,19000 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-50 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

43,04 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 39,09000 €

Altres conceptes 3,95000 €

P-51 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 166,42 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 149,97000 €

Altres conceptes 16,45000 €

P-52 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

96,01 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 91,44000 €

Altres conceptes 4,57000 €

P-53 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

63,62 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 60,59000 €

Altres conceptes 3,03000 €

P-54 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,64 €

Altres conceptes 19,64000 €

P-55 IQU15211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de
llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

51,82 €

BQU11210 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret 49,35000 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-56 IQU16211 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

78,53 €

Altres conceptes 78,53000 €
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MA D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 22,91000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,66000 €

A0140000 h Manobre 18,52000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,17000 €

A01H2001 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,91000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 19,68000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,52000 €

A01H4001 h Manobre per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H20010 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,91000 €

A01H20011 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,91000 €

A01H20012 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,91000 €

A01H40010 h Manobre per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H40011 h Manobre per a seguretat i salut 23,30000 €

A01H40012 h Manobre per a seguretat i salut 23,30000 €
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MAQUINÀRIA

C1503000 h Camió grua 41,11000 €

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 41,11000 €

C1Z2S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per a seguretat i salut 6,02000 €

C1ZQ2210 u Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3
m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb
un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

56,76000 €

C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres

164,95000 €

C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

164,95000 €

C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

164,95000 €
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MATERIALS

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,21000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,11000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,36000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,21000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,15000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,79000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,71000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,67000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

13,48000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,61000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,42000 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,25000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

18,44000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

5,98000 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

21,90000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

57,15000 €

B146CI01 u Genolleres per col·locació de paviments 12,36000 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

121,46000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,31000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,43000 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,55000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une-en
471

13,60000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,51000 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,33000 €

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a
seguretat i salut

1,15000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €
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B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

55,24000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 2,99000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,90000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,57000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,31000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 4,51000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,16000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,89000 €

B1Z4502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,95000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,63000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,12000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,28000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i
salut

6,45000 €

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

356,34000 €

B64Z1A12 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1,5 m de llum de pas i 2 m
d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

134,62000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 11,77000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

13,89000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,38000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

12,05000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,21000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

8,84000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,40000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,13000 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 4,12000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

21,69000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 9,86000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 29,21000 €

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 35,21000 €
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BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

12,71000 €

BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 27,82000 €

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

145,05000 €

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

158,96000 €

BG438330 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1 78,65000 €

BG515780 u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

170,57000 €

BG5AB520 u Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 16,36000 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

3,55000 €

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 5,66000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,38000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,34000 €

BGW43000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 0,23000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,36000 €

BGW6A000 u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,49000 €

BGY43000 u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 0,84000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 32,46000 €

BQU11210 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum,
interruptor, endolls, i quadre de protecció

49,35000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

54,30000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

64,48000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

57,69000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

48,82000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,41000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 42,82000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 89,46000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 62,19000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 39,09000 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 149,97000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

91,44000 €
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BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

60,59000 €
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7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra
format per 3 caixes de doble aïllament de
270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador
d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

Rend.: 1,000 862,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG515782 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

1,000      x 174,33061 = 174,33061

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

6,000      x 11,04979 = 66,29874

EG5AB522 u Transformador d'intensitat amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

1,000      x 23,33128 = 23,33128

EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 174,91781 = 174,91781

EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

1,000      x 157,09468 = 157,09468

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

3,000      x 44,28214 = 132,84642

EG438332 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

1,000      x 92,17963 = 92,17963

Subtotal: 820,99917 820,99917

COST DIRECTE 820,99917
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 41,04996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 862,04913

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 46,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,66000 = 4,91500
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 22,91000 = 5,72750

Subtotal: 10,64250 10,64250
Materials
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BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 5,66000 = 5,66000

BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm

1,000      x 27,82000 = 27,82000

Subtotal: 33,48000 33,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15964

COST DIRECTE 44,28214
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,21411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,49624

EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 164,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,66000 = 3,93200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 22,91000 = 7,56030

Subtotal: 11,49230 11,49230
Materials

BG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 145,05000 = 145,05000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 145,43000 145,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17238

COST DIRECTE 157,09468
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,85473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,94942

EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 183,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,66000 = 3,93200
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 22,91000 = 11,45500
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Subtotal: 15,38700 15,38700
Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 158,96000 = 158,96000

Subtotal: 159,30000 159,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23081

COST DIRECTE 174,91781
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,74589

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,66370

EG438332 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A,
amb base de grandària 1, muntat superficialment amb
cargols

Rend.: 1,000 96,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,66000 = 1,96600
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 22,91000 = 10,30950

Subtotal: 12,27550 12,27550
Materials

BGY43000 u Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

1,000      x 0,84000 = 0,84000

BGW43000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

1,000      x 0,23000 = 0,23000

BG438330 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A
amb base de grandària 1

1,000      x 78,65000 = 78,65000

Subtotal: 79,72000 79,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18413

COST DIRECTE 92,17963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,78861

EG515782 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A i muntat superficialment

Rend.: 1,000 183,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,66000 = 2,94900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 22,91000 = 0,75603
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Subtotal: 3,70503 3,70503
Materials

BG515780 u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia
activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5
A

1,000      x 170,57000 = 170,57000

Subtotal: 170,57000 170,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05558

COST DIRECTE 174,33061
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,71653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,04714

EG5AB522 u Transformador d'intensitat amb una relació de
transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de
classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 24,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,66000 = 2,94900
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,91000 = 3,43650

Subtotal: 6,38550 6,38550
Materials

BG5AB520 u Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1
de precisió segons UNE-EN 60044

1,000      x 16,36000 = 16,36000

BGW6A000 u Part proporcional d'accessoris per a transformadors
d'intensitat

1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 16,85000 16,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09578

COST DIRECTE 23,33128
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,49785

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,66000 = 3,59778
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 22,91000 = 3,43650

Subtotal: 7,03428 7,03428
Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,36000 = 0,36000
BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar

amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 3,55000 = 3,55000
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Subtotal: 3,91000 3,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10551

COST DIRECTE 11,04979
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60228

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,15000 = 5,15000

Subtotal: 5,15000 5,15000

COST DIRECTE 5,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40750

H1422120P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

1,000      x 5,79000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000

COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07950

H142AC60P-3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 7,71000 = 7,71000

Subtotal: 7,71000 7,71000

COST DIRECTE 7,71000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,38550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,09550

H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 17,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 16,67000 = 16,67000

Subtotal: 16,67000 16,67000

COST DIRECTE 16,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,50350

H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 13,48000 = 13,48000

Subtotal: 13,48000 13,48000

COST DIRECTE 13,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,15400

H1441201P-6 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,61000 = 0,61000

Subtotal: 0,61000 0,61000
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COST DIRECTE 0,61000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64050

H1451110P-7 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,42000 = 1,42000

Subtotal: 1,42000 1,42000

COST DIRECTE 1,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49100

H1452210P-8 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,000      x 1,25000 = 1,25000

Subtotal: 1,25000 1,25000

COST DIRECTE 1,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31250

H145K153P-9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 19,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 18,44000 = 18,44000

Subtotal: 18,44000 18,44000
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COST DIRECTE 18,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,36200

H1461110P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 6,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,98000 = 5,98000

Subtotal: 5,98000 5,98000

COST DIRECTE 5,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,27900

H1462241P-11 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

Rend.: 1,000 23,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl·lica

1,000      x 21,90000 = 21,90000

Subtotal: 21,90000 21,90000

COST DIRECTE 21,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99500

H1463253P-12 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 60,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,

1,000      x 57,15000 = 57,15000
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llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Subtotal: 57,15000 57,15000

COST DIRECTE 57,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,85750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,00750

H146CIO1 u Genolleres per col·locació de paviments Rend.: 1,000 12,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B146CI01 u Genolleres per col·locació de paviments 1,000      x 12,36000 = 12,36000

Subtotal: 12,36000 12,36000

COST DIRECTE 12,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,97800

H1473203P-13 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE

Rend.: 1,000 127,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE

1,000      x 121,46000 = 121,46000

Subtotal: 121,46000 121,46000

COST DIRECTE 121,46000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,07300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,53300

H1474600P-14 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 13,31000 = 13,31000

Subtotal: 13,31000 13,31000
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COST DIRECTE 13,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97550

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 20,43000 = 20,43000

Subtotal: 20,43000 20,43000

COST DIRECTE 20,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45150

H147RA00P-15 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Rend.: 1,000 4,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

1,000      x 4,55000 = 4,55000

Subtotal: 4,55000 4,55000

COST DIRECTE 4,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77750

H1485800P-16 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons une-en 471

Rend.: 1,000 14,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons une-en 471

1,000      x 13,60000 = 13,60000

Subtotal: 13,60000 13,60000

COST DIRECTE 13,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,28000
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H1487460P-17 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,51000 = 5,51000

Subtotal: 5,51000 5,51000

COST DIRECTE 5,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78550

H151A1K1P-18 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,17000 = 2,21700
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,52000 = 1,85200

Subtotal: 4,06900 4,06900
Materials

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,21000 = 0,04200
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i

femella, per a seguretat i salut
0,600      x 0,90000 = 0,54000

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,16000 = 0,19200

Subtotal: 0,77400 0,77400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06104

COST DIRECTE 4,90404
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14924

H1521431P-19 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,17000 = 2,21700
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,52000 = 1,85200

Subtotal: 4,06900 4,06900
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,500      x 0,31000 = 1,08500

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500      x 1,33000 = 0,66500

Subtotal: 1,75000 1,75000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04069

COST DIRECTE 5,85969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29298

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,15267

H1523231P-20 m Barana de protecció en el perímetre del sostre,
d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per
al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,125 /R x 18,52000 = 2,31500
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,125 /R x 22,17000 = 2,77125

Subtotal: 5,08625 5,08625
Materials

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

2,400      x 0,11000 = 0,26400

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,400      x 1,33000 = 0,53200

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220      x 4,51000 = 0,99220

Subtotal: 1,78820 1,78820

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05086

COST DIRECTE 6,92531
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27158

H152M671P-21 m Barana de protecció prefabricada per a forats
d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,17000 = 3,32550
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,52000 = 2,77800

Subtotal: 6,10350 6,10350
Materials

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb
cargols d'ataconat, per a 50 usos, per a seguretat i
salut

1,000      x 1,15000 = 1,15000

Subtotal: 1,15000 1,15000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06104

COST DIRECTE 7,31454
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,68026

H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,52000 = 1,85200

Subtotal: 1,85200 1,85200
Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,36000 = 3,36000

Subtotal: 3,36000 3,36000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01852

COST DIRECTE 5,23052
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49205

H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,52000 = 1,85200

Subtotal: 1,85200 1,85200
Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,21000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01852

COST DIRECTE 7,08052
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43455

H1534001P-22 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 18,52000 = 0,18520

Subtotal: 0,18520 0,18520
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00278

COST DIRECTE 0,21798
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22888

H153A9F1P-23 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,17000 = 3,32550
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,52000 = 2,77800

Subtotal: 6,10350 6,10350
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,31000 = 3,72000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,89000 = 11,12500

Subtotal: 14,84500 14,84500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06104

COST DIRECTE 21,00954
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,05048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,06001
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H153B050P-24 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de
50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i
unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

Rend.: 1,000 79,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 1,500 /R x 19,68000 = 29,52000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,500 /R x 22,17000 = 33,25500

Subtotal: 62,77500 62,77500
Maquinària

C1Z2S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per
a seguretat i salut

1,500 /R x 6,02000 = 9,03000

Subtotal: 9,03000 9,03000
Materials

B1Z4502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

3,100      x 0,95000 = 2,94500

Subtotal: 2,94500 2,94500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,62775

COST DIRECTE 75,37775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,76889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,14664

H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 19,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18520

COST DIRECTE 18,70520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,64046

H16F1003P-25 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 139,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 6,000 /R x 22,17000 = 133,02000

Subtotal: 133,02000 133,02000
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COST DIRECTE 133,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,65100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,67100

H16F1004P-26 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000

COST DIRECTE 18,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,44600

H6452131P-27 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,17000 = 5,54250
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 18,52000 = 4,63000

Subtotal: 10,17250 10,17250
Materials

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 55,24000 = 0,82860

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 11,77000 = 4,00180

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 6,45000 = 12,90000

Subtotal: 17,73040 17,73040

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25431

COST DIRECTE 28,15721
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40786

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,56507
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H64Z1511P-28 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 407,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /R x 18,52000 = 13,89000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /R x 22,17000 = 16,62750

Subtotal: 30,51750 30,51750
Materials

B64Z1512 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2
fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 356,34000 = 356,34000

Subtotal: 356,34000 356,34000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76294

COST DIRECTE 387,62044
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,38102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,00146

H64Z1A11P-29 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent d'1,5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 158,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 18,52000 = 7,40800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 22,17000 = 8,86800

Subtotal: 16,27600 16,27600
Materials

B64Z1A12 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1
fulla batent d'1,5 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de
planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 134,62000 = 134,62000

Subtotal: 134,62000 134,62000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40690

COST DIRECTE 151,30290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,56515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,86805
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H6AA2111P-30 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,52000 = 1,85200

Subtotal: 1,85200 1,85200
Materials

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,63000 = 0,63000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,12000 = 0,03600

Subtotal: 0,66600 0,66600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02778

COST DIRECTE 2,54578
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67307

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000
Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 29,21000 = 29,21000

Subtotal: 29,21000 29,21000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18520

COST DIRECTE 47,91520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,31096

HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000
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Subtotal: 18,52000 18,52000
Materials

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 35,21000 = 35,21000

Subtotal: 35,21000 35,21000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18520

COST DIRECTE 53,91520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,69576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,61096

HBBA1511P-31 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,52000 = 2,77800

Subtotal: 2,77800 2,77800
Materials

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 2,99000 = 0,11960

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 13,89000 = 13,89000

Subtotal: 14,00960 14,00960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02778

COST DIRECTE 16,81538
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,84077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,65615

HBBAA005P-32 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000
Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 5,38000 = 5,38000
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BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 8,21000 = 8,21000

Subtotal: 13,59000 13,59000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18520

COST DIRECTE 32,29520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,61476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,90996

HBBAF004P-33 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 41,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000
Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 12,05000 = 12,05000

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 8,84000 = 8,84000

Subtotal: 20,89000 20,89000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18520

COST DIRECTE 39,59520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,97976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,57496

HBBZA0A1P-34 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 15,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,52000 = 1,85200

Subtotal: 1,85200 1,85200
Materials

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 12,71000 = 12,71000
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Subtotal: 12,71000 12,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02778

COST DIRECTE 14,58978
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,31927

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 18,52000 = 0,37040

Subtotal: 0,37040 0,37040
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 9,40000 = 9,40000

Subtotal: 9,40000 9,40000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00370

COST DIRECTE 9,77410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,26281

HBC19081P-35 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 18,52000 = 1,20380

Subtotal: 1,20380 1,20380
Materials

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,13000 = 0,13000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,57000 = 0,06840

Subtotal: 0,19840 0,19840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01204

COST DIRECTE 1,41424
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48495
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HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 18,52000 = 1,20380

Subtotal: 1,20380 1,20380
Materials

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 1,000      x 4,12000 = 4,12000
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=

400 N/mm2, per a seguretat i salut
0,120      x 0,57000 = 0,06840

Subtotal: 4,18840 4,18840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01204

COST DIRECTE 5,40424
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,67445

HBC1GFJ1P-36 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 25,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,52000 = 2,77800

Subtotal: 2,77800 2,77800
Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 21,69000 = 21,69000

Subtotal: 21,69000 21,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02778

COST DIRECTE 24,49578
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,72057

HBC1KJ00P-37 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 18,52000 = 1,11120

Subtotal: 1,11120 1,11120
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 9,86000 = 3,94400
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Subtotal: 3,94400 3,94400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01111

COST DIRECTE 5,06631
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,31963

HM31161JP-38 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,68000 = 3,93600
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 22,17000 = 4,43400

Subtotal: 8,37000 8,37000
Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 32,46000 = 32,46000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 32,74000 32,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12555

COST DIRECTE 41,23555
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,29733

HQU1B150P-39 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 57,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 54,30000 = 54,30000

Subtotal: 54,30000 54,30000
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COST DIRECTE 54,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,71500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,01500

HQU1B350P-40 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 192,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 18,52000 = 5,55600

Subtotal: 5,55600 5,55600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 41,11000 = 12,33300
C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu
amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

1,000 /R x 164,95000 = 164,95000

Subtotal: 177,28300 177,28300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13890

COST DIRECTE 182,97790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,14890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,12680

HQU1D190P-41 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 67,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació

1,000      x 64,48000 = 64,48000



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE BASIC
IES XALOC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 09/11/20 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Subtotal: 64,48000 64,48000

COST DIRECTE 64,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,22400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,70400

HQU1D390P-42 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 192,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 18,52000 = 5,55600

Subtotal: 5,55600 5,55600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 41,11000 = 12,33300
C1ZQD390 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000 /R x 164,95000 = 164,95000

Subtotal: 177,28300 177,28300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13890

COST DIRECTE 182,97790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,14890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,12680

HQU1E170P-43 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

Rend.: 1,000 60,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

1,000      x 57,69000 = 57,69000
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aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell

Subtotal: 57,69000 57,69000

COST DIRECTE 57,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,88450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,57450

HQU1E370P-44 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 192,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 18,52000 = 5,55600

Subtotal: 5,55600 5,55600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 41,11000 = 12,33300
C1ZQE370 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat

per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x 164,95000 = 164,95000

Subtotal: 177,28300 177,28300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13890

COST DIRECTE 182,97790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,14890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,12680

HQU22301P-45 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 18,52000 = 4,63000

Subtotal: 4,63000 4,63000
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Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 48,82000 = 48,82000

Subtotal: 48,82000 48,82000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11575

COST DIRECTE 53,56575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,67829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,24404

HQU25201P-46 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 18,52000 = 2,77800

Subtotal: 2,77800 2,77800
Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,41000 = 11,85250

Subtotal: 11,85250 11,85250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06945

COST DIRECTE 14,69995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43495

HQU27502P-47 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 18,52000 = 6,48200

Subtotal: 6,48200 6,48200
Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 42,82000 = 10,70500

Subtotal: 10,70500 10,70500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16205

COST DIRECTE 17,34905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,21650
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HQU2AF02P-48 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 100,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 18,52000 = 6,48200

Subtotal: 6,48200 6,48200
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 89,46000 = 89,46000

Subtotal: 89,46000 89,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16205

COST DIRECTE 96,10405
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,80520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,90925

HQU2E001P-49 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 66,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 18,52000 = 0,92600

Subtotal: 0,92600 0,92600
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 62,19000 = 62,19000

Subtotal: 62,19000 62,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02315

COST DIRECTE 63,13915
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,15696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,29611

HQU2GF01P-50 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,52000 = 1,85200

Subtotal: 1,85200 1,85200
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 39,09000 = 39,09000

Subtotal: 39,09000 39,09000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04630

COST DIRECTE 40,98830
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,04942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,03772

HQU2QJ02P-51 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 166,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,375 /R x 22,17000 = 8,31375

Subtotal: 8,31375 8,31375
Materials

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per
a seguretat i salut

1,000      x 149,97000 = 149,97000

Subtotal: 149,97000 149,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20784

COST DIRECTE 158,49159
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,92458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,41617

HQUA1100P-52 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 96,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 91,44000 = 91,44000

Subtotal: 91,44000 91,44000

COST DIRECTE 91,44000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,57200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,01200

HQUA3100P-53 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 63,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 60,59000 = 60,59000

Subtotal: 60,59000 60,59000
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COST DIRECTE 60,59000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,02950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,61950

HQUZM000P-54 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 19,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 18,52000 = 18,52000

Subtotal: 18,52000 18,52000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18520

COST DIRECTE 18,70520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,93526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,64046

IQU15211P-55 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció

Rend.: 1,000 51,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU11210 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció

1,000      x 49,35000 = 49,35000

Subtotal: 49,35000 49,35000

COST DIRECTE 49,35000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,46750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,81750

IQU16211P-56 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a
obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica
amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

Rend.: 1,000 78,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,52000 = 5,55600

Subtotal: 5,55600 5,55600
Maquinària

C1ZQ2210 u Transport per a entrega i retirada de mòdul
prefabricat per a equipament d'oficina en obra de

1,000 /R x 56,76000 = 56,76000
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6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb
un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 41,11000 = 12,33300

Subtotal: 69,09300 69,09300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13890

COST DIRECTE 74,78790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,73940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,52730
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

7 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

10 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons une-en 471

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

15 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

17 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 202011
Capítol 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 700,000

2 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

3 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 270,000

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides
amb 5 tires verticals de la mateixa platina

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

7 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

8 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

12 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

14 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

15 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 420,000

16 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

17 H64Z1A11 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1,5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 H64Z1511 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment
de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 202011
Capítol 03  EQUIPAMENTS
Titol 3 01  MODUL PREFABRICATS

1 IQU16211 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

6 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

7 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 18,000

8 IQU15211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de
protecció

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

9 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 202011
Capítol 03  EQUIPAMENTS
Titol 3 02  EQUIPAMENT MEDIC

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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Obra 01 PRESSUPOST 202011
Capítol 04  MESURES PREVENTIVES

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

EUR
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1. Objectiu i descripció de l’edifici 

1.1. Objectiu 
El present informe té com a objectiu ser una eina d’assessorament en eficiència energètica per 
al compliment de la limitació del consum energètic, limitació de demanda energètica i 
certificació energètica de la nova construcció de l’institut XALOC. 

1.2. Descripció de l’edifici 
Es tracta de la nova construcció d’un institut situat a les Roquetes, al municipi de Sant Pere de 
Ribes 

L’edifici consta de tres plantes, una soterrada i dues plantes sobre rasant amb una superfície de 
2.450 m2. 

La planta soterrani esta destinada a instal·lacions i magatzem (zona no climatitzada de l’edifici). 

A la planta baixa es troba la recepció, els despatxos i sales per a professors, la biblioteca, 
laboratori i tallers. 

Per últim, al primera planta es destinada a  les aules dels alumnes, amb uns espai entremig 
diàfan que, a més, afavoreix a la ventilació natural per les xemeneies . 
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2. Solucions Constructives Model Basic  
L’institut Xaloc es troba situat a Sant Pere de Ribes, Catalunya, a 44 metres sobre el nivell del 
mar pel que segons el CTE DB HE 1 pertany a una zona climàtica C2.  

L’envolupant tèrmica de de l’edifici ha de complir amb les exigències del DB HE 2019, l’apartat 
3.1.1 sobre els valors mínimes de transmitància tèrmica. 
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2.1. Solera – Sòl amb contacte amb el terreny 
Solera  

Material e (m) U  
 (W/m²·K) 

U tabla 2.3 HE CTE 
 (W/m²·K) 

Gres (sílice) 2200<d<2590 0,015 

0,67 0,70 
MW Llana Mineral [0.04 W/[mK]] 0,040 
Mortero de Cemento o cal para albarñilería 750 < d < 1000 0,020 
Hormigón armado d>2500 0,30 
Arena y Grava [1700<d<2200] 0,30 

2.2. Murs en contacte amb el terreny 
Mur en contacte amb el terreny  

Material e (m) U  
 (W/m²·K) 

U tabla 2.3 HE CTE 
 (W/m²·K) 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < D < 900 0,015 
0,43 0,70 MW Lana Mineral [0,04 W/mK] 0,08 

Hormigon armado d>2500 0,30 

2.3. Façanes 
 

Façana 1- Mur exterior planta soterrani  

Material e (m) U  
 (W/m²·K) 

U tabla 2.3 HE CTE 
 (W/m²·K) 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < D < 900 0,015 
0,43 0,49 MW Lana Mineral [0,04 W/mK] 0,08 

Hormigon armado d>2500 0,30 
 

Façana 2- Mur exterior P1/P2  (Ventilat) 

Material e (m) U  
 (W/m²·K) 

U tabla 2.3 HE CTE 
 (W/m²·K) 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < D < 900 0,015 

0,41 0,49 
MW Lana Mineral [0,04 W/mK] 0,040 
1/2 pie LP Métrico o catalán 60mm < G < 80 mm 0,115 
MW Lana Mineral [0,04 W/mK] 0,040 
Mortero de Cemento o cal para albarñilería 750 < d < 1000 0,015 

2.4. Forjat amb contacte amb l’espai exterior 
 

Forjat – Entre espais climatitzats 

Material e (m) U  
 (W/m²·K) 

U tabla 2.3 HE CTE 
 (W/m²·K) 

Gres (sílice) 2200<d<2590 0,01 

0,41 0,49 
Mortero de Cemento o cal para albarñilería 750 < d < 1000 0,05 
MW Lana Mineral [0.04 W/[mK]] 0,08 
FR Entrevigado de hormigón – Canto 300 mm 0,3 

 

2.5. Particions Verticals Interiors 
 

Particions Verticals Interiors – Espais Cimatitzats 

Material e (m) U  
 (W/m²·K) 

U tabla 2.3 HE CTE 
 (W/m²·K) 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < D < 900 0,015 
  MW Lana Mineral [0,04 W/mK] 0,03 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < D < 900 0,015 
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2.6. Coberta 
Coberta 

Material e (m) U  
 (W/m²·K) 

U tabla 2.3 HE CTE 
 (W/m²·K) 

Arena y Grava [1700 < d < 2200] 0,1 

0,67 0,70 
XPS Expandido con dióxido de carbono  0,1 
Mortero de Cemento o cal para albarñilería 750 < d < 1000  
FR Entrevigado de hormigón – Canto 300 mm  

 

2.7. Finestres 
Es considera per totes les finestres de l’edifici la següent tipologia de vidre i marc: 

Material U  
 (W/m²·K) 

Factor Solar 
(%) 

Fusteria Alumini   3  

Vidre amb càmera i baix emissiu 1,1 45 
 

La permeabilitat de la finestra ha de ser mínim de de 9 (Q100,lim). 
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2.7.1. Proteccions Solars 

En el model basic es c considera la utilització de proteccions solars fixes ubicades a la façana S. 
Es resol amb un brisolei horitzontal dimensionat per evitar l’entrada de radiació solar directe els 
mesos mes calorosos de l’any però alhora permetre l’entrada de sol a l’hivern.  

D’altre banda, per tal de complir amb CTE 2019, s’incorpora la utilització d’screens interiors a 
totes les finestres de les aules ESO, biblioteca, taller i laboratori.   

Els screens interiors han estat considerats opacs i de color blanc: 

 

La correcció solar dels screens modifica el factor solar del vidre de 0,45 a 0,31, un 69% més baix. 
Es considera necessari realitzar més proves per tal de trobar uns solució optima que compleixi 
amb les necessitats de l’edifici i els límits del HE0 i HE1. 

 

Trans. tèrmica 1,10

Tipus de protecció Factor de transmitància Color
Factor de 
reflexió

Coeficient 
d'absorció

gt correcció del factor solar Factor solar 0,45

Blanc 0,70 0,30 0,31 0,69

Pastís 0,50 0,50 0,35 0,78

Fosc 0,30 0,70 0,39 0,87

Negre 0,10 0,90 0,43 0,96
Blanc 0,60 0,20 0,33 0,73

Pastís 0,40 0,40 0,37 0,82

Fosc 0,20 0,60 0,41 0,91

Negre 0,10 0,70 0,43 0,96

Blanc 0,40 0,20 0,37 0,82

Pastís 0,30 0,30 0,39 0,87

Fosc 0,20 0,40 0,41 0,91

Negre 0,10 0,50 0,43 0,96

Molt trans lúcid

Interior

Opac

Mitjanament trans lúcid
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3. Resultats Simulació 
Els resultats obtinguts amb el HULC considerant les premisses de simulació esmentades als 
apartats anteriors son: 
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4. Simulacions Fallides 
Amb l’objectiu d’assolir el compliment del CTE 2019, qualitat de l’evolvent tèrmica, s’han 
realitzat diferents simulacions fallides. 

A continuació, es mostren les premisses d’aquestes simulacions i resultats: 

4.1. Simulació 1 
- Sense Proteccions solars interiors en aules 
- Vidre: transmitància tèrmica 1,1  (W/m²·K) i factor solar 0,6 
- Marc: transmitància tèrmica 3 (W/m²·K) 

 

4.2. Simulació 2 
- Sense Proteccions solars interiors en aules 
- Vidre:  transmitància tèrmica 1,1  (W/m²·K) i factor solar 0,45 
- Marc: transmitància tèrmica 3 (W/m²·K) 
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4.3. Simulació 3 
- Proteccions solars interiors en aules (Opac i Blanc) 
- Vidre: transmitància tèrmica 1,1 (W/m²·K) i factor solar 0,6 
- Marc: transmitància tèrmica 3 (W/m²·K) 
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INFORME SIMULACIONS VENTILACIÓ NATURAL 
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1. Objectiu i descripció de l’edifici 

1.1. Objectiu 
El present informe té com a objectiu ser un document de suport per a presentar els resultats 
obtinguts en les simulacions energètiques de les xemeneies solars projectades a l’institut XALOC.  

1.2. Descripció del model 
En aquesta fase es simula únicament un mòdul de l’edifici amb la seva corresponent xemeneia. 
L’objectiu d’aquetes era veure les influències de la geomètrica i materials, en el cabal de 
ventilació. S’adjunten imatges del model. 

 

 

 

S’han ubicat dues entrada d’aire en la PB a través de dos reixes de 4 i 6m². El  mateix forat es 
troba en el forjat entre plantes. 

Les mides de la xemeneia son les del autocar rebut, forçant que els gruixos dels tancaments no 
variessin segons les propietats dels materials. 
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2. Conjunts de simulacions realitzades  
S’han realitzat 11 conjunts de simulacions per analitzar diferents aspectes físics del disseny. 

- Geometria reixes part superior i alçada cobertura superior 
- Factor solar vidre 
- Transmitància vidre 
- Geometria base xemeneia 
- Ample càmera aire 
- Vidre part vertical xemeneia 
- Alçada tronc central xemeneia 
- Proves cabals pou canadenc 
- Proves materials captació solar en la xemeneia solar. 

D’aquestes simulacions presentem com a dada per la comparació: ocupació espai amb 
requeriment IDA2 dins d’aquest horari, de 8 a 19h. El resultat per tant és el número de 
persones equivalents a una ventilació de 12,5 l/s·persona. 

2.1. Geometria reixes part superior 
Dins d’aquest grup tenim unes 7 primeres simulacions per analitzar diferents opcions d’obertura 
de les reixes superiors. Bàsicament es provava la incidència de les orientacions. A continuació es 
mostren els resultats obtinguts de ventilació. 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Obertura reixes Nord i Sud 61 47 53 57 73 85 69 66 61 64 59 42 50 

Obertura reixes Est i Oest 
34 

42 40 38 35 19 38 26 27 25 28 48 42 

Obertura reixa Nord 
50 

34 38 53 61 71 66 68 55 47 42 30 31 

Obertura reixa Sud 90 95 103 77 96 100 69 79 83 92 95 82 108 

Obertura reixa Est 39 47 45 41 41 46 38 40 32 31 26 41 46 

Obertura reixa Oest 35 31 37 35 37 23 38 31 36 35 40 38 33 

Xemeneia sense coberta superior 134 131 144 128 140 147 121 143 128 132 127 122 142 

Donats els resultats a la “Xemeneia sense coberta superior” es realitzen unes proves de la 
incidència de la coberta superior. Es modifica l’alçada d’aquesta fins als 4 m. 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Coberta xemeneia-Alçada 1m 59 47 53 54 72 83 62 64 59 65 60 40 53 

Coberta xemeneia-Alçada 1.5m 63 51 57 58 76 86 64 68 63 68 64 44 57 

Coberta xemeneia-Alçada 2m 67 55 62 63 81 90 68 72 67 72 68 48 62 

Coberta xemeneia-Alçada 2.5m 71 59 66 67 86 94 71 77 71 76 72 52 66 

Coberta xemeneia-Alçada 3m 75 62 70 71 89 97 75 81 75 79 75 55 70 
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Coberta xemeneia-Alçada 4m 81 68 78 77 95 103 80 87 81 85 81 61 77 

ReixetesTopSudOberta-Full-Alt1.5m 114 122 132 97 122 128 86 97 104 118 122 106 140 

 

D’aquestes simulacions es pot veure com la obertura per l’orientació Sur o sense coberta 
semblen les més òptimes. S’agafarà com a model per següents conjunts de simulació l’opció 
ReixetesTopSud. 

2.2. Factor solar vidre 
Dins d’aquest grup tenim 5 simulacions per analitzar diferents opcions del valor de factor solar 
(Vindria a ser una transparència a la radiació solar). Bàsicament es proven diferents valors. A 
continuació es mostren els resultats obtinguts de ventilació. 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

FactorSolar0.9 91 95 103 78 97 101 70 79 83 93 95 83 109 

FactorSolar0.8 90 95 103 77 96 100 68 79 82 93 95 82 108 

FactorSolar0.6 89 94 102 76 95 99 66 76 81 91 93 81 108 

FactorSolar0.5 88 94 102 76 94 98 66 75 79 90 93 81 107 

 

D’aquestes simulacions es pot veure com l’efecte del factor solar no es determinat. Sent 
sensiblement millor tenir vidres amb alta transparència. 

2.3. Transmitància vidre 
Dins d’aquest grup tenim 6 simulacions per analitzar diferents opcions del valor de transmitància 
tèrmica del vidre. Bàsicament es proven diferents valors de U. A continuació es mostren els 
resultats obtinguts de ventilació. 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Utransparent5 90 95 103 78 97 100 69 79 83 93 95 82 109 

Utransparent3 91 96 104 79 97 100 71 80 84 94 96 83 109 

Utransparent2 91 96 104 79 98 101 71 80 85 93 96 83 109 

Utransparent1.75 92 96 104 79 98 101 71 80 85 94 96 84 109 

Utransparent1.5 92 96 104 79 99 101 72 80 85 94 95 84 109 

Utransparent1.25 92 96 104 80 99 101 72 81 85 94 95 84 110 

D’aquestes simulacions es pot veure com l’efecte del la U del vidre no es determinat. Sent 
sensiblement millor en els mesos de hivern tenir una U baixa del vidre. 
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2.4. Geometria base xemeneia 
Dins d’aquest grup tenim 4 simulacions per analitzar diferents opcions del valor de inclinació del 
faldó on es troba la captació solar. Bàsicament es proven diferents valors de inclinació: 20º, 40º 
(original),60º,70º . Cal comentar que el canvi d’angle del model modificava l’alçada del conjunt  
i per tant en els resultat hi ha un efecte creuat. Quant major és l’angle major és l’alçada de la 
xemeneia. A continuació, es mostren els resultats obtinguts de ventilació. 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

AngleFaldo20 84 90 97 71 89 95 63 70 76 85 89 77 103 

AngleFaldo40 90 95 103 77 96 100 69 79 83 92 95 82 108 

AngleFaldo60 98 103 111 86 104 107 76 87 90 101 103 90 116 

AngleFaldo70 111 117 125 100 117 118 89 102 104 115 116 103 128 

D’aquestes simulacions es pot veure com l’efecte conjunt del canvi de l’angle i alçada del conjunt 
millora els valors obtinguts. El resultat mostra que el canvi geomètric sembla més rellevant que 
la possible pèrdua d’angle solar òptim. 

 

2.5. Ample càmera aire 
Dins d’aquest grup nomes tenim 2 simulacions per veure si l’ample té incidència en el cabal 
ventilar. Bàsicament es prova una ampliació de la càmera d’aire passant dels 30cm originals a 
60 cm. A continuació, es mostren els resultats obtinguts de ventilació. 

 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

ReixetesTopSud 90 95 103 77 96 100 69 79 83 92 95 82 108 

AmpleCambraD60 105 111 121 89 112 117 78 89 95 108 112 96 128 

D’aquesta simulació es pot veure com l’efecte de l’ample de la càmera té força rellevància. Quan 
major sigui la secció del conducte, major serà la ventilació.  

2.6. Vidre part vertical xemeneia 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

ReixetesTopSud 90 95 103 77 96 100 69 79 83 92 95 82 108 
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Dins d’aquest grup nomes tenim 2 simulacions per veure la incidència de l’ampliació de la part 
vidriada de la xemeneia, tb en la part vertical d’aquesta. A continuació, es mostren els resultats 
obtinguts de ventilació. 

D’aquesta simulació es pot veure com una major captació solar, millora el resultat una mica.  

2.1. Alçada tronc central xemeneia 
Dins d’aquest grup nomes tenim 2 simulacions per veure la incidència de l’alçada de la part 
vertical de la xemeneia. S’han provat valors de +0,5m,+1m,-0,5m-1m respecte els 2,5m del 
model original. A continuació, es mostren els resultats obtinguts de ventilació. 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

PartVertical-100 71 74 80 61 76 78 54 62 65 72 74 65 84 

PartVertical-50 81 85 93 71 87 90 61 71 75 83 86 74 97 

PartVertical 90 95 103 77 96 100 69 79 83 92 95 82 108 

PartVertical+50 96 102 110 83 103 107 73 85 88 99 101 88 116 

PartVertical+100 103 108 117 89 110 113 78 90 94 105 108 94 124 

D’aquestes simulacions es pot veure com una major alçada de la xemeneia millora clarament el 
resultat obtingut. 

 

2.1. Altres proves realitzades  
S’han realitzat proves amb els pous canadencs i absortància material solar. A continuació, es 
mostren els resultats obtinguts de ventilació. 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

TubCanadenc-4mx5mx10m 57 54 58 54 70 72 55 53 49 55 55 47 57 

TubCanadenc-1mx2mx30m 57 53 57 54 71 72 55 54 49 56 56 47 58 

TubCanadenc-1mx2mx20m 56 52 55 52 70 72 56 55 50 56 56 47 57 

TubCanadenc-1mx2mx10m 56 51 55 52 68 71 56 55 51 56 55 46 56 

Coberta xemeneia-Alçada 1.5m 
Escenari BASE 63   51 57 58 76 86 64 68 63 68 64 44 

En aquest càlculs hem reduït molt el pas d’entrada d’aire a l’edifici i hem fet passar l’aire per 
un espais amb contacte amb el terreny. El pas de l’aire s’ha reduït de 10m² de reixa d’entrada 
originals a 2m². Aquesta reducció important no ha reduït tant el cabal total. Les simulacions de 
diferents formes de pous no fan variar el resultats. Caldrà un càlcul externs a DB per conèixer 
detalls sobre les pèrdues de carrega. 

Transparent  
Part Vertical 92 97 105 81 98 101 71 81 84 96 98 85 110 
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Les altres proves realitzades son sobre els materials al interior del captador solar. Aquest 
resultants no es consideren rellevants i caldrà treballar més en detall els valors de absortància 
dels materials. S’ha emprat material de la biblioteca de DB i caldrà revisar valors. 

 Mitjana Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

InteriorTotxo10cm- 62 50 55 58 74 86 69 67 63 65 61 43 54 

InteriorFormigo10cm- 62 50 56 58 75 86 69 68 63 66 62 44 54 

InteriorAlumini1cm- 62 50 55 58 75 86 69 67 64 66 62 43 54 

InteriorFerro1cm- 62 50 55 57 75 87 69 67 64 66 62 44 54 

InteriorAcer1cm- 62 50 55 58 75 86 68 67 63 65 62 44 54 

InteriorPissarra3cm- 62 49 55 56 74 86 68 67 63 65 61 42 53 
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3. Variabilitat de la ventilació al llarg de l’any 
Les dades extretes de les simulacions mostren variacions constants en el temps, variacions que 
fan difícil poder garantir en tot moment certs valors de cabals necessaris. Aquestes variacions 
no tenen però, una afectació estacional tant rellevant. Això ho podem veure en els valors 
mitjans mensuals de totes les simulacions. 

 

4. Conclusions 
Són primeres simulacions per veure la incidència de forces aspectes físics en al xemeneia solar. 
Amb aquest valores resultants es podran prendre algunes estratègies per la millora de la 
eficiència d’aquesta ventilació.  

Els valors resultants no s’han de prendre com a valors absoluts sinó la comparació entre ells. La 
falta de les simulacions amb tot el model i la definició de l’entrada de l’aire és impossible tenir 
valors més certes. 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Num Pers ventilació IDA2

ReixetesTopNordSud ReixetesTopEstOest ReixetesTopNord ReixetesTopSud

ReixetesTopEst ReixetesTopOest ReixetesTopCoberta FactorSolar0.9

FactorSolar0.8 FactorSolar0.6 FactorSolar0.5 Utransparent5

Utransparent3 Utransparent2 Utransparent1.75 Utransparent1.5

Utransparent1.25 AngleFaldo20:mogutIna500iter AngleFaldo60 AngleFaldo40

AngleFaldo70 AmpleCambraD60 TransparentTbPartMesVertical AltVariablePartVertical(noVariaAngleFaldo)-100

AltVariablePartVertical(noVariaAngleFaldo)-50 AltVariablePartVertical(noVariaAngleFaldo) AltVariablePartVertical(noVariaAngleFaldo)+50 AltVariablePartVertical(noVariaAngleFaldo)+100

ReixetesTopNordSud-Amb grao1.8m2 ReixetesTopNordSud-AlineadesAdalt1.8m2 ReixetesTopNordSud-AlineadesAbaix1.8m2 ReixetesTopNordSudObertes-Full2.25m2

ReixetesTopNordSudObertes-Full-Alt1m ReixetesTopNordSudObertes-Full-Alt1.5m ReixetesTopNordSudObertes-Full-Alt2m ReixetesTopNordSudObertes-Full-Alt2.5m

ReixetesTopNordSudObertes-Full-Alt3m ReixetesTopNordSudObertes-Full-Alt4m ReixetesTopSudOberta-Full-Alt1.5m TubCanadenc-4x5x10

TubCanadenc-1x2x30 TubCanadenc-1x2x20 TubCanadenc-1x2x10 InteriorTotxo10cm-aillament15cm

InteriorFormigo10cm-aillament15cm InteriorAlumini1cm-aillament15cm InteriorFerro1cm-aillament15cm InteriorAcer1cm-aillament15cm

InteriorPissarra3cm-aillament15cm
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1 ANTECEDENTS 

Es tracta del projecte de nova construcció de l’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) Xaloc que tindrà 2 línies 
d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) amb una capacitat per a 240 alumnes. I l’edificació dels nous vestidors 
per al poliesportiu existent. 
 
L’Institut se situarà en una parcelꞏla al costat de l’Escola Mediterrània i seran dos edificis independents amb 
activitats diferenciades. Compartiran alguns espais, com el poliesportiu, els vestidors o les pistes. No s’afecta a 
l’edifici existent de l’Escola. 
 
Aquesta documentació justifica el compliment de la normativa de seguretat en cas d’incendi i s’aportarà per 
tramitar i obtenir l’informe favorable de Bombers de la Generalitat de Catalunya perquè l’institut és una activitat 
classificada a l’Annex I de la Llei 3/2010 d’Incendis: 

1. Establiments d’ús docent, amb una superfície superior als 2.000 m² construïts 
  

1.1 CONSIDERACIONS A PARTIR DE LA VISITA PRÈVIA AMB BOMBERS. 

El dilluns 3 de febrer es va mantenir una reunió amb el tècnic Daniel Magdaleno del Servei de Prevenció del 
Departament d’Interior de la Generalitat per revisar i comentar les condicions de seguretat en cas d’incendi del 
projecte. Van assistir els arquitectes de SUMO i l’enginyeria AIA.  
 
Després d’aquesta visita s’han introduït algunes modificacions importants a requeriment del Departament 
d’Educació: l’edifici de l’institut és més curt, amb un mòdul menys, i se suprimeix el pont que el comunicava amb 
l’Escola Mediterrània a nivell de planta primera. Aquests canvis són favorables pel que fa a la seguretat en cas 
d’incendi, especialment perquè serà totalment independent de l’Escola existent separat més de 3m. 
 
A continuació s’indiquen els requisits del tècnic de Prevenció en cursiva i les mesures que s’han adoptat en 
aquest projecte: 
 
Sectorització 
L’edifici de l’IES és un edifici aïllat que constitueix un sector independent < 4.000 m2. S’ha suprimit el pont. 
L’edifici dels vestidors també és un sector independent del poliesportiu que queda separat més de 3m. 
 
Ocupació 
S’ha de definir clarament l’ocupació dels espais i la simultaneïtat d’usos, per determinar l’ocupació assignada a 
les sortides i escales d’evacuació. 
S’ha indicat a l’estudi d’evacuació els espais amb ocupació alternativa, OA. 
Els espais relacionals es destinen a circulació i a aules de reforç amb ocupació alternativa a les aules. 
 
Resistència al foc de l’estructura 
L’estructura de la coberta lleugera dels elements xemeneia ha de tenir una resistència al foc R30. 
S’explicaran les solucions constructives que es preveu adoptar per assolir la resistència al foc, R, exigida. 
S’ha indicat el valor de resistència al foc exigible als diferents elements i les solucions constructives per assolir 
aquests valors. 
 
Instalꞏlacions de protecció contra incendis 
Si la superfície construïda Sc del conjunt del CEIP+IES és > 5.000 m2, s’haurà de justificar que són dos edificis 
independents o bé, s’hauria de  colꞏlocar detecció d’incendis. Al còmput de la superfície construïda es pot 
descomptar els edificis aïllats com és el cas del poliesportiu i els vestidors. 
 
Degut a que s’ha suprimit e pont, no es considera el conjunt amb l’Escola perquè no hi ha continuïtat d’edificació. 
Per tant, només es colꞏlocarà instalꞏlació d’alarma i detecció d’incendi a les sales de màquines de clima, que 
tenen consideració de local de risc alt. 

 

2 REFERÈNCIES NORMATIVES 

Al projecte s’ha tingut en compte la següent normativa de seguretat en cas d’incendi: 
 
 Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, aprovat per RD 314/2006 i modificacions posteriors. En particular les 

Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi i el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB 
SI i el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

 Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 

 Reglament d'instalꞏlacions de protecció contra incendis, RIPCI, aprovat per RD 513/2017. 
 Instruccions tècniques complementàries del Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya 
 Ordre INT/320/2014, Contingut de la documentació tècnica a presentar per a realitzar el control preventiu 

per part de la Generalitat de Catalunya, establerta a la Llei 3/2010. 
 Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats 

de reacció i resistència al foc, aprovat per RD 842/2013 
 Normes UNE-EN, UNE d’aplicació. 

 

2.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI I L’ACTIVITAT  

L’edifici es construirà en un solar accessible pel carrer Ronda de la Masia Nova i adjacent a l’Escola Mediterrània. 
 
Es destinarà Institut d’Ensenyament Secundari IES de dues línies d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) amb 
8 aules per a 240 alumnes, segons el Departament d’Educació. No té aules de Batxillerat. 
 
El solar on s'ha d'ubicar l'lnstitut Xaloc es troba a tocar de l'actual escala Mediterrània a l'Eixample del barri de 
Les Roquetes, ja urbanitzat. L'accés des de la Ronda de la Masia Nova, límit d'aquest Eixample i porta de la zona 
industrial adjacent condiciona que l'edifici del nou lnstitut se situï a la zona central del solar, construint els seus 
espais exteriors als marges de la via rapida i dels veïns del límit posterior. 
 
L'edifici té forma rectangular i es desenvolupa en planta baixa i pis i una zona tècnica a la planta semisoterrani. 
S'organitza internament al voltant de l'espai central relacional. 
En planta baixa, creuant un porxo i un cancell d'accés, s'accedeix a l'espai relacional ampli, des de on es pot 
accedir a les parts del programa dedicades al professorat, com son, els departaments, la sala de professors, la 
tutoria i la secretaria, així com a part del programa docent més específic, com són l'aula taller i el laboratori. La 
biblioteca i l'espai per a l'associació d'alumnes, tenen doble accés, des de l'interior i des de l'exterior de manera 
independent. L'espai central es relaciona amb la planta primera a través de 2 grans obertures que posen en 
relació les diferents parts de l'Institut, visualitzant el conjunt de l'espai d'un cop d'ull. 
 
Les aules de secundaria es colꞏloquen a la primera planta, juntament amb l'aula de plàstica, la complementaria, 
l'aula SIEI i les de reforç i desdoblament. Aquestes aules són d’ocupació alternativa a les 8 aules d’ESO.  
 
Hi ha una segona connexió en ombra i en planta baixa, que posa en relació les zones esportives de tots dos 
centres. Aquesta relació pot segregar-se mitjançant unes grans portes permeables. Es construeix un nou bloc de 
vestidors, proper al gimnàs. En aquest nou volum, es colꞏloquen també la nova sala de producció d’ACS i els 
banys de pati. 
 
En planta baixa, l'espai central interior, posa en relació el porxo d'accés en cantonada, amb un espai- grada a 
l'extrem contrari, que aproxima l'interior a la zona de jocs exteriors. Aquest element ha de permetre un espai de 
socialització dels alumnes, a l'exterior, a cobert i directament relacionat tant amb la zona de jocs com amb les 
pistes esportives. 
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Les dades de superfícies són les següents: 
 

- Superfície construïda de l’edifici de l’Institut: 1.911,79 m2  
- Superfície construïda del cos dels vestidors i serveis higiènics: 139,80 m2. 
- Superfície urbanització: 6.522,45 m2 

 
 
 
Superfície útil 
CODI EDUCACIÓ SECUNDARIA Superficie útil 

   
S|1|01 Aula d'ESO 50,00 m²
S|1|02 Aula d'ESO 50,00 m²
S|1|03 Aula d'ESO 50,00 m²
S|1|04 Aula d'ESO 50,00 m²
S|1|05 Aula d'ESO 50,00 m²
S|1|06 Aula d'ESO 50,00 m²
S|1|07 Aula d'ESO 50,00 m²
S|1|08 Aula d'ESO 50,00 m²
S|1|09 Aula Desdoblament 25,30 m²
S|1|10 Aula Reforç 25,30 m²
S|1|11 Aula Plàstica/Audiovisuals 50,00 m²
S|1|12 Aula Complementaria 50,00 m²
S|1|13 Aula de Complementaria  m²
S|1|14 Lavabo adaptat/Professor 4,10 m²
S|1|15 Lavabos Alumnes 17,30 m²
S|1|16 Aula SIEI 42,65 m²
S|B|01 Biblioteca 75,95 m²
S|B|02 Aula Taller 80,80 m²
S|B|03 Laboratori 63,50 m²
S|B|04 Vestidors 82,70 m²
S|B|05 Lavabo adaptat/Professor 4,10 m²
S|B|06 Lavabo Alumnes 19,50 m²
S|B|07 Magatzem Laboratori 8,10 m²
S|B|08 Magatzem Taller 0,00 m²
S|B|09 Magatzem pista 3,50 m²
S|B|10 Magatzem hort 3,50 m²
S|S|01 Magatzem 16,50 m²
 

  
CODI ADMINISTRACIÓ  

   
A|B|01 Secretari/a 24,30 m²
A|B|02 Sala de professorat 49,08 m²
A|B|03 Zona departaments 66,75 m²
A|B|04 Despatx/Tutoria 10,30 m²
A|B|05 Associació Alumnes 16,15 m²
A|B|06 Lavabos Professorat  3,45 m²

 
 
 
 
 
 

AS|S|01 Instal.lacions ventilació 114,00 m² 
AS|S|02 Escombraries 5,50 m² 
AS|B|01 Neteja 3,10 m² 
AS|B|02 Local tècnic (Rack) 4,15 m² 
AS|B|03 Ascensor 4,00 m² 
AS|B|04 Instalꞏlacions ACS 19,00 m² 
AS|1|01 Neteja 1,50 m² 
AS Comptadors m² 
    
C|B|01 Cancell d'Accés 18,30 m² 
C|B|02 Espai relacional-Circulació PB 219,00 m² 
C|B|03 Escala protegida 29,00 m² 
C|B|04 Distribució Secretari 4,80 m² 
C|S|01 Escala a Semi soterrani 23,25 m² 
C|1|01 Espai relacional P1 210,40 m² 

TOTAL Circulacions (30%) 504,75 m² 
  

Superfície útil espais 1294,08 m² 
Circulació passos 504,75 m² 

 
Superfície útil TOTAL 1798,83 m² 

 
Superficie Construida Pbaixa 790,80 m² 
Superficie Construida Vestidors 139,80 m² 
Superficie Construida PPrimera 925,50 m² 
Superfície Construida (10%)  

 
Sup. Const. Sobrerasant 1856,10 m² 

Porxo Accés 31,00 m² 
Porxo Grades 132,40 m² 

Porxo Vestidors 110,00 m² 
Porxo total (el 50%) 136,70 m² 
Sup. Construida Sotarasant 196,29 m² 

 
Superfície Construida TOTAL 
IES 2189,09 m² 
Actuacions  Escola Existent (100%) 122 m² 
Superfície Construida TOTAL 
ACTUACIÓ 2311,09 m² 

 
E|A|01 Zona de Jocs Secundaria 3264,00 m² 
E|A|02 Pista poliesportiva(32x44)+2 2020,00 m² 
E|A|03 Àrea de bicicletes 63,00 m² 
E|A|04 Zona d'Horts 431,00 m² 
E|A|05 Zona accés i comunicació 744,45 m² 

 
Total Urbanització 6522,45 m² 
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3 LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI: PROPAGACIÓ INTERIOR, PROPAGACIÓ EXTERIOR I 
RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

3.1 SECTORITZACIÓ RESPECTE VEÏNS 

L’Institut és un edifici aïllat separat més de 3m de l’Escola Mediterrània que constitueix un sector d’incendi de Sc 
< 4.000 m2.  
 
Les seves façanes queden separades més de 3m de l’escola Mediterrània.  
 
L’edifici dels vestidors es considera un altre sector independent << 4.000 m2 perquè queda separat més de 3m 
del poliesportiu i l’Institut. 
 

3.2 SECTORITZACIÓ INTERIOR  

3.2.1 Sectors d’incendi i locals de risc especial 

L’edifici de l’IES té una superfície construïda interior, Sc, de 1.911 m2 <4.000 m2 i es desenvolupa sobre 
bàsicament sobre rasant.  
La planta d’instalꞏlacions queda a 0,95m sota el nivell del terreny per on s’accedeix, de manera que no te 
consideració de soterrani. 
 
Dins de l’edifici es compartimenten els locals de risc especial: sala d’instalꞏlacions de clima i producció d’ACS, 
recinte d’ascensor, local de residus. EL recinte del quadre elèctric general no ha de constituir local de risc 
especial perquè no arriba a 100 kW. 
 
La planta semisoterrani es destina en part a instalꞏlacions. La resta és una cambra ventilada sota l’edifici que s’ha 
resolt d’aquesta manera per raons estructurals i de topografia del terreny. No es considera soterrani a efectes de 
resistència al foc perquè no l’evacuació ascendent és < 1,50m. Se compartimentaran els locals d’instalꞏlacions 
però la resta es considera el mateix sector de l’escola ja que serveix per al pas de les instalꞏlacions que li donen 
servei. 
 
A continuació es resumeixen els sectors i locals de risc de l’edifici amb la corresponent resistència al foc de les 
parets i sostres que delimiten sectors d’incendi.  
 

Ref. Descripció Parets Sostres Estructura 

SECTOR 1 EDIFICI DE L’INSTITUT EN GENERAL Sc < 4.000 m2    EI-60 REI-60 R-60  

SECTOR 2 EDIFICI DE DELS VESTIDORS Sc< 4.000m2  EI-60 REI-60 R-60  

L.REA-1 LOCAL RISC ALT  – Sala de maquines de clima (segons 
RITE) 

EI-180 REI-180 R-180 

L.REB-2 LOCAL RISC  BAIX – Magatzem de residus EI-90 REI-90 R-90 

L.REB-3 LOCAL RISC  BAIX – Recinte de l’ascensor amb 
maquinària  incorporada 

EI-90 REI-90 R-90 

ESCALA 2 ESCALA PROTEGIDA EI-120 REI-120 R-30 

VI VESTÍBUL D’INDEPENDENCIA EI-120 REI-120 R-120 

 

Els forats de façana de separació d’una escala o passadís protegit, vestíbul d’independència o d’un local de risc 
alt estaran separats una distància mínima de 1m, (propagació vertical) i 0,5m (propagació horitzontal), segons 
indicacions del capítol 1, punt 3 DB-SI2. 
 
Les portes de pas des de l’interior de l’edifici a un local o a una zona de risc especial tindrà un grau de resistència 
al foc EI2-60-C5 com a mínim. Quan aquest pas es realitza des vestíbul previ seran EI2-30-C5, com a mínim a 
l'igual que les restants portes del vestíbul. 
 
Els recorreguts d’evacuació dels locals de risc s’han de tenir en compte en els recorreguts fins a les sortides de 
l’edifici (en el nostre cas l’ocupació de les zones de risc és considerada nulꞏla). El recorregut fins a la sortida de  
Elements de partició interior 
Els elements de partició interior compliran les condicions següents: 
 
a) Els elements horitzontals separadors entre sectors hauran de complir l’establert a l’apartat 1.3 (taula 1.2) de 

la mateixa secció. El valor de la resistència al foc exigit a qualsevol element que separi dos espais hauran de 
mantenir-se al llarg de tot recorregut que pugui reduir la funció exigida a aquesta separació, com a cambres, 
fals sostre, terres elevats i trobades amb altres elements constructius.  

 
b) Qualsevol porta de pas entre dos sectors d'incendi tindrà un grau de resistència al foc almenys igual a la 

meitat de l'exigit a l'element compartimentador que separa els dos sectors d'incendi, o bé, igual a la quarta 
part de l'exigit a l'element compartimentador si el pas de dos sectors es realitza mitjançant un vestíbul previ. 

 
Qualsevol porta que sigui resistent al foc ha de disposar d'un sistema que la tanqui automàticament després de la 
seva obertura; aquest sistema pot actuar permanentment o només en cas d'incendi. En aquest cas haurà d’estar 
accionada pel sistema de detecció d’incendi. 
 
Les portes de pas entre sectors compleixen per tenir una resistència al foc adient al tipus de espai, parets que 
separen sectors i vestíbuls de independència EI2-30-C5. o sales tècniques EI2-60C5. 
 
Degut a que l’Institut té ús docent on els usuaris són habituals, no es preveu colꞏlocar dispositiu antipànic a les 
portes d’evacuació, d’us general. Es preveuen a les dels locals de risc. 
 
Les parets seran d’envans de guix laminar amb llana de roca interior. Quan separen locals d’instalꞏlacions o 
ascensor es construiran amb bloc de formigó de 20 cm per assolir un EI 180. 
 
 

3.2.2 Manteniment de la sectorització i propagació considerada a través de la façana i coberta 

Amb l’objecte de mantenir la sectorització, els elements compartimentadors de sectors d’incendi, local de risc 
elevat i escales protegides garantiran: 
 

- Les trobades verticals amb la façana es manté una franja massissa de 0,50m d’amplada mínima que 
presenta una resistència al foc EI 60, com a mínim. 
 

- Les trobades horitzontals amb la façana es manté una franja massissa de 1m d’amplada mínima que 
presenta una resistència al foc EI 60, com a mínim. Pot comptar en horitzontal, vertical o la suma de les 
dues situacions, si és el cas. 
 

- Les trobades amb la coberta (escales protegides o locals de risc) s’hi garantirà una franja d’1m EI 60. 
 
Les trobades dels elements de compartimentació amb les façanes, de manera que han de complir les 
separacions entre obertures de sectors diferents o escales protegides o locals de risc alt que no siguin EI 60: 

 
α 0º (1) 45º 60º 90º 135º 180º 
d(m) 3,00 2,75 2,5 2,00 1,25 0,50 
 

(1)Reflecteix el cas de façanes enfrontades, paralꞏleles 
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Façanes enfrontades parelꞏleles Façanes a 90º Façanes contigües a 180º 
 

 

 

 

 

Trobada forjat-façana Trobada forjat-façana 
 
Els materials dels elements constructius i aïllament tèrmic de les cambres ventilades de la façana tindran la 
següent classe de reacció al foc següent o més favorable: 
 

- Façana accessible al públic fins a 3,5m d’alçada respecte de la rasant: B,s3,d0 
- Façana entre 3,5 i 10 m: D,s3,d0  

 
La façana prevista és ventilada i el sistema constructiu complirà les classes de reacció al foc esmentades. La 
façana es construeix amb entramat interior de fusta, amb acabat de tauler de contraxapat  de fusta i 16cms 
d'aïllament de llana de roca a l'interior, /cambra d'aire ventilada/ Acabat final amb plaques tipus Equitone o Euronit 

3.2.3 Manteniment de la sectorització considerada a través dels passos d’instalꞏlacions i espais ocults 

Les tapes de registre de les cambres, patis d'instalꞏlacions o galeries tindran una EI al menys igual a la meitat de 
l'exigida a l'element delimitador del mateix, o bé a la quarta part quan al registre s'hi accedeixi des d'un vestíbul 
d’independència. En general les portes o tapes de registre dels patis i muntants d’instalꞏlacions seran EI2-60-C5. 
 
Es garantirà la compartimentació d’incendis en els passos d’instalꞏlacions (de secció superior a 50cm2) per 
elements emprant segons els casos material de segellat, collarins intumescents o comportes tallafocs. 
 
En aquest projecte, es mantindrà aquesta compartimentació quan les instalꞏlacions travessen els tancaments dels 
locals de risc o del vestíbul d’independència. A la resta no hi ha requisits perquè tant l’edifici de l’IES com el dels 
vestidors constitueixen un únic sector d’incendi. 
 

3.3 REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

Segons la taula 4.1 de l’apartat 4 de la Secció SI 1, la classe de reacció al foc dels materials de revestiment dels 
elements constructius haurà de ser la següent en el cas de revestiments que superin el 5% de les superfícies 
totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres del recinte considerat. 
 
ZONES OCUPABLES (inclou espais amb permanència de persones i de circulació no protegits): 

 
Sostres i Parets  C-s2,d0 
Terres   E FL 
 
PASSADISSOS I ESCALES PROTEGIDES: 
 
Sostres i Parets  B-s1,d0 
Terres   C FL-s1 
 
RECINTES RISC ESPECIAL: 
 
Sostres i Parets  B-s1,d0 
Terres   B FL-s1 
 
En el cas D’ESPAIS OCULTS NO ESTANCS, com ara galeria de serveis i passos d’instalꞏlacions o fals sostres, 
els materials situats a dins han de tenir una reacció, tot i que en aquest projecte les instalꞏlacions passen vistes, 
de forma general: 
 
Sostres i Parets  B-s3,d0 
Terres   C FL-s2 
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El nou institut utilitza com materials, pilars i sostres prefabricats de formigó que es deixen en general vistos, sense 
revestiments innecessaris. Els acabats interiors s’han triat d’alta resistència i durabilitat. Terratzo de paviment. 
Sostres vistos amb absorció acústica a partir d’elements lineals suspesos. Arrambadors de ciment envernissat o 
DM lacat. Aquests materials que compliran les exigències de reacció al foc: 
 

- Paviment de terratzo: A1  
- Envans i fals sostre de guix laminar: A2-s1, d0 
- Absorbents acústics de llana de roca: C-s2,d0 
- Sostres vistos de plaques alveolars de formigó armat: A1 
- Vidre i fusteria d’alumini: A1 
- DM lacat i Fusta tractada: C-s2,d0 
- Bloc de formigó vist, enrajolat, enguixat o arrebossat: A1 

 
Es justificarà el compliment de la reacció al foc dels materials colꞏlocats amb els certificats corresponents i 
s’adjuntaran a final d’obra els certificats corresponents. 

3.4 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

3.4.1 Elements estructurals principals i secundaris 

L’estructura de l’edifici serà de pilars de formigó armat amb forjats de lloses de formigó prefabricades. Haurà de 
presentar, com a mínim, una resistència al foc R 60, en general, R90 als locals de risc especial baix i R180 als 
locals de risc especial alt.  

L’estructura de la coberta de les xemeneies de ventilació i ilꞏluminació serà, com a mínim, R 30, perquè es tracta 
d’una coberta lleugera (càrrega permanent de la qual no excedeixi 1 kN/m²). 

Els elements estructurals de l’escala protegida i del pont que es resol amb estructura de fusta i que s’assimila a 
vestíbul d’independència, seran com a mínim R 30. 

Els elements estructurals secundaris tenen la mateixa resistència al foc que els elements principals si el seu 
colꞏlapse pot ocasionar danys personals o compromet l'estabilitat global, l'evacuació o la compartimentació en 
sectors d'incendi de l'edifici. En altres casos no precisen complir cap exigència de resistència al foc. 

La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici (inclosos forjats, bigues i suports), és 
suficient, atès que arriba a la classe indicada en la taula 3.1 o 3.2 del CTE, que representa el temps en minuts de 
resistència davant l'acció representada per la corba normalitzada temps temperatura UNE 23093:98. 

 
 
Resistència al foc suficient dels elements estructurals (Taula 3.1. DB SI-6 – CTE) 

Ús del sector d'incendi considerat (1) 
Plantes 
de 
soterrani 

Plantes sobre rasant 
altura d'evacuació de 
l’edifici 
<15m <28m ≥28m

Habitatge unifamiliar (2) R 30 R 30 - -
Residencial Habitatge, Residencial Públic, Docent, 
Administratiu 

R 120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari R 120(3) R 90 R 120 R 180
Aparcament (edifici d'ús exclusiu o situat sobre altre ús) R 90 
Aparcament (situat sota un ús diferent) R 120(4) 
(1) La resistència al foc suficient d'un forjat és la que resulti de considerar-lo com a sostre del sector 
d'incendi situat sota aquest forjat. 

 

 

 

 

 
Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades en els 
edificis (1) (Taula 3.2. DB SI-6 – CTE)
Risc especial baix R 90 
Risc especial mig R 120 
Risc especial alt R 180 
(1) No serà inferior al de l'estructura portant de la planta de l'edifici excepte quan la zona es trobi 
sota una coberta no prevista per a evacuació i la fallada de la qual no suposi risc per a l'estabilitat 
d'altres plantes ni per a la compartimentació contra incendis, en aquest cas pot ser R 30.
La resistència al foc suficient d'un forjat és la qual resulti al considerar-lo com sostre del sector 
d'incendi situat sota aquest forjat.

 

4 EVACUACIÓ D’OCUPANTS  

4.1 DETERMINACIÓ DE LES ALÇADES D’EVACUACIÓ 

 
L’alçada d’evacuació descendent és de +3,68m a la sortida del vestíbul principal i de +5,62 a la sortida de l’escala 
protegida. 
 
L’alçada d’evacuació ascendent és de -0,93m < 1,50m. Per tant la planta tècnica no té consideració de soterrani.  

4.2 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ 

L’Institut serà de 2 línies d’ESO (8 aules) el que representa una ocupació de 240 alumnes. Comptant els 
professors es considera una ocupació de 248 persones.  
 
A l’institut hi ha aules i espais d’ocupació alternativa, com ara, l’espai relacional, les aules complementàries o de 
plàstica i l’espai relacional. Per al càlcul de l’ocupació simultània a cada planta s’ha comptat les aules o espais 
que estaran normalment ocupats. 
 
La densitat d’ocupació dels diferents espais seran les que indica el DB SI3 i es respecten els ratis per classe del 
Departament d’Ensenyament. 
 

o Aules secundària: 1,5m2/pers. (30 alumnes segons Departament d’educació) 
o Aules taller, laboratoris: 5m2/pers..  
o Vestíbuls generals i zones d’ús públic: 2m2/pers. 
o Vestidors: 2 m2/pers. 
o Serveis higiènics d’ús públic: 3 m2/pers. Es considera ocupació alternativa 
o Zones administratives: 10m2/pers. 
o Arxius i magatzems: 40m2/pers. 
o Sales tècniques, local de neteja, magatzems de manteniment: Ocupació nulꞏla 
o Espai relacional: tot i que es té en compte l’ocupació de les aules de reforç, no es considera en 

l’ocupació total de la planta /edifici perquè és alternativa a les 8 aules del programa de l’IES. 
 
La distribució del número de persones resultant del càlcul de l'ocupació de l’edifici s’ha fet tenint en compte les 
condicions d’evacuació més desfavorables. 
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4.3 NOMBRE DE SORTIDES DE PLANTA I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

Es considera com a origen d’evacuació qualsevol punt ocupable de l’edifici (inclosos els locals de risc especial). 
S’exceptua l’interior de qualsevol recinte en el que la densitat d’ocupació no superi 1 persona/5m2 i la superfície 
no excedeixi de 50m2; en aquest cas es considera la porta del local com a origen del recorregut d’evacuació. 
 
Tal com disposa l’apartat 3 de la Secció SI 3 del CTE i la taula 3.1 i complint amb l'establert a l’Annex SI A en la 
definició sortides de planta: 
 

- En plantes i recintes que només requereixen una sortida la distància màxima des de qualsevol origen 
d’evacuació no superarà 25m.  

- Quan és necessari més d’una sortida la longitud del recorregut d’evacuació no superarà els 50 m a la 
resta de casos.  

 
L’edifici de l’Institut disposa de dues sortides de planta primera perquè l’ocupació és superior a 50 alumnes: una a 
la porta d’una escala protegida (Escala 2) i l’altra a l’exterior per planta baixa a través de l’Escala 1 que no és 
protegida.  
A planta baixa hi ha 6 sortides a l’exterior. La planta semisoterrani té sortida a través d’un tram d’escala a 
l’exterior. 
 
L’edifici dels vestidors té sortides directes a l’exterior dels vestidors, serveis higiènics i sala tècnica. 
 
 
HIPÒTESI DE SORTIDA BLOQUEJADA: 
 
Tal i com indica la normativa (s/DB-SI.3, capítol 4.1) quan ha d’haver més d’una sortida alternativa s’aplica la 
hipòtesi de sortida bloquejada en el supòsit més desfavorable. 

4.4 DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

Per al dimensionament dels recorreguts d’evacuació s’aplicaran les fórmules i condicions de la Taula 4.1 i 4.2 del 
DB SI 3., i s’indiquen a l’estudi dels plànols d’evacuació. 

4.5 PROTECCIÓ DE LES ESCALES 

L’edifici disposa de: 
- Escala 1: no protegida descendent; amplada 1,80m, de P1 a PB. 
- Escala 2: protegida, amplada 1,55m, de P1 a PB. 
- Escala 3  protegida, ascendent -0,93m; amplada 1,55 m. Evacuació de sales tècniques. 

 
 
 
ESCALES D'EDIFICI       

Escala Tipus Amplada Núm plantes Superfície Capacitat  Ocupació  Ocupació 
    [m]   [m2] [per]  H.N. [per] H.B. [per] 

E1 No protegida 1,80 1   288  186 248 
E2 Protegida 1,55 1 34 351  62 248 
E3 Protegida 1,55 1   215  ON   
                 

 

4.6 CARACTERÍSTIQUES DE LES PORTES SITUADES ALS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

Totes les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i destinades per l’evacuació de més de 50 persones 
seran batents amb l’eix de gir vertical, i disposaran de dispositiu de fàcil obertura. Les portes de doble fulla 
portaran seleccionador de tancament. 
 
Obriran en el sentit de l’evacuació qualsevol porta de sortida: 
 

 Destinada per més de 100 persones, en general. 
 Per més de 50 ocupants del recinte o espai que estigui situada. 

 
No és requisit colꞏlocar sistema antipànic perquè els usuaris són habituals i les portes estaran normalment 
obertes. 
 

4.7 DESCRIPCIÓ DE LES DISCONTINUÏTATS DEN EL PAVIMENT, ELS DESNIVELLS, DE LES ESCALES I 
LES RAMPES I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

El projecte preveu que no hi hagin discontinuïtats en els paviments. Els accessos a l’exterior seran enrasats.  
En tot cas, hauran de complir el que especifica l’apartat SUA 1.2. 
 
Els desnivells d’accés al pati i les pistes i de comunicació entre plantes se salvaran amb escales i rampes de 
trams rectes que complexen l’ apartat 4 del CTE DB SUA Secció 1 Seguretat en front al risc de caigudes amb 
baranes d’1,10 m d’alçada segons els criteris dels centres docents del Departament d’Educació. Les rampes 
tindran un pendent: 
 
< 10% en trams de longitud ≤ 3m 
< 8% en trams de longitud ≤ 6m 
< 6% en trams de longitud ≤ 9m 
 
Les rampes tindran una amplada mínima d1,20 m i els replans intermedis tindran una longitud mínima d’1,50m. 
Disposaran de passamans als dos costats ai tenen un pendent ≥6% i salvin un desnivell superior a 18,5cm. 
Tindran doble passamà, un a una alçada entre 90-110 cm i l’altre entre 65-75 cm. 
 
Les escales compliran les condicions exigides de dimensions de graons i replans, pendents, passamans i 
paviments. 
 
Els desnivells estaran protegits  per tal de limitar el risc de caiguda  segons l’apartat 3 del CTE DB SUA secció 1 
Seguretat en front al risc de caigudes. 
 

4.8 JUSTIFICACIÓ DE LA SEGURETAT VERS EL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT 

Es compleix la secció 2 “Seguretat enfront del risc d’impacte o atrapament” del CTE DB SUA. 
 
L’alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim de 2,50 m, segons requisits del Departament 
d’Educació i , per tant, compleixen el CTE DB SUA2 1.1 (2,20 m). Les zones d’ús restringit serà com a mínim de 
2,10 m i a les portes de 2,00 m. 
 
A les zones de circulació no hi haurà elements sobresortints > 15 cm  (BIE i extintors estan en armari encastat). 
 
Les portes que obren cap a l’exterior no envaeixen l’àrea de circulació (excepte en zones d’ús restringit i portes de 
recintes d’ocupació nulꞏla). 
 
La separació entre l’obertura de les portes dels vestíbuls d’independència serà com a mínim de 0,50m en 
recorreguts normals i d’1,20m en recorreguts accessibles. 
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4.9 ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ 

Es preveu un sistema de senyalització de l'edifici. Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts a 
seguir des de tot origen d'evacuació, fins el punt des del qual sigui visible la sortida o el senyal que la indica, en 
particular davant a tota sortida d'un recinte amb una ocupació superior a 100 persones. 
 
També s'han senyalitzat els punts de qualsevol recorregut d'evacuació en els que existeixin alternatives que 
puguin induir a errada, de manera que quedi clara l'alternativa correcta. 
 
S'instalꞏlaran els següents rètols, segons sigui el cas: 
 
"SORTIDA"   
Per a indicar una sortida d'ús habitual 
 
"SORTIDA D'EMERGÈNCIA" 
Per a indicar la sortida que està prevista per a ús exclusiu en aquesta situació 
 
"SENSE SORTIDA" 
A tota porta que no sigui sortida i estigui en un recorregut senyalitzat i que no tingui cap indicació relativa a la 
funció del recinte al qual dóna accés i pugui induir a errada a l'hora de l'evacuació. 
 
"NO UTILITZAR EN CAS D'INCENDI" 
S'indicaran així els ascensors i altres vies que no puguin ser utilitzades en cas d'emergència 
 
Tots els senyals d'evacuació tindran les dimensions, segons normes UNE 23034 i el seu color queda fixat, segons 
la norma UNE 1115. Disposaran d’enllumenat d’emergència. 
 

4.10 ESPAI EXTERIOR SEGUR 

El final de l’evacuació de l’institut es el pati de les pistes de joc. És un espai exterior segur, comunicat amb la via 
pública per dos recorreguts alternatius i, a més queda separat més de 15m de la façana de l’edifici de l’Institut. 
 
Espai exterior segur de l’Institut  
Ocupació 367 persones 
Superfície mínima: 0,5m2 x P = 183,5 m2 
Separació màxima respecte de la sortida: 0,1 x Psortida = 0,1 x 367 persones = 36,5 m 
 
Espai exterior segur de l’edifici de vestidors comunicat amb la xarxa viària 
Ocupació 47 persones 
Superfície mínima: 0,5m2 x P = 23,5 m2 
Separació màxima respecte de la sortida: 0,1 x Psortida = 0,1 x 47 persones = 4,7 m 

4.11 EVACUACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS D’INCENDI 

L’edifici disposa de les condicions molt favorables per a garantir l’evacuació de les persones amb discapacitat i 
els nens segons el CTE DB SI, ja que la planta baixa té recorreguts accessibles fins a l’exterior. La planta primera 
no té requisits perquè l’alçada d’evacuació és inferior a 14m. Però el replà de l’escala 2, protegida té dimensió 
suficient per al refugi d’una persona amb cadira de rodes i una amb altres limitacions. 
 
 
 

5 INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

5.1 DOTACIÓ DE LES INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

L’IES Xaloc 2/0 haurà de disposar dels equips i instalꞏlacions de protecció contra incendis que s’indiquen en la 
taula 1.1 de l’apartat 1 de la Secció SI 4 del CTE. El disseny, l’execució, la posta en marxa i el manteniment de 
les instalꞏlacions, així com el seus materials, components i equips, hauran de complir amb el Reglament 
d’Instalꞏlacions de Protecció contra Incendis (RIPCI). 
 
En base a la taula per a ús docent l’edifici disposarà de les següents instalꞏlacions: 

5.1.1 Extintors portàtils 

La instalꞏlació estarà composta per extintors. Es colꞏlocaran extintors a cada planta de manera que el recorregut 
real no superi una distància de 15 m des de qualsevol origen d'evacuació fins a l'extintor més proper. 
L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles en armaris i de de manera que 
la part superior de l’extintor quedi situada entre 80 i 120 cm del terra.  
 
Quan es colꞏloquin armaris de BIE’S, els extintors s’integraran al mateix. 
 
Els extintors seran en general de pols polivalent i eficàcia 21A-113B. Als locals de risc especial definits en 
l'apartat 2 de la Secció SI1, s'instalꞏlaran extintors d'eficàcia 21A o 55B, segons la classe de foc previsible, i en les 
sales de màquines es colꞏlocaran de pols i de CO2.  
 
Els extintors, les seves característiques i especificacions, així com les condicions d’instalꞏlació, s’ajustarà a la 
norma UNE-EN 2, UNE-EN 1866-1 i el RD 769/1999, d’aparells a pressió. 

5.1.2 Columna seca 

 No és necessària aquesta instalꞏlació, per tractar-se d’un ús docent amb alçada d’evacuació h< 24 m. 

5.1.3 Hidrant exterior d’incendis 

 S’ha comprovat segons els plànols de  SOREA i de l’Ajuntament que hi ha un hidrant a la vorera de la 
Ronda de la Masia Nova a prop de l’accés de bombers a l’edifici i a menys de 100 m de la façana. 

5.1.4 Boques d’Incendi Equipades 

 L’edifici estarà equipat amb una instalꞏlació de boques d’incendi equipades ja que la seva superfície 
construïda supera els 2.000 m2. 

 
Es colꞏlocaran equips de tipus BIE-25 a menys de 5 de les sortides del sector i cobrint tota la superfície del centre 
de manera que no hi hagi cap punt a més de 25 m de distància. Els armaris estaran colꞏlocats de manera que la 
vàlvula, la boquilla i el sistema d’obertura de la porta no estigui a més d’1,50m del terra..  
 
La instalꞏlació tindrà una escomesa pròpia des de la xarxa urbana amb tub de polietilè d’alta densitat i  75 mm.  
La xarxa interior es construirà amb tub d’acer galvanitzat i les BIES es colꞏlocaran en armaris d’acer que no 
envairan l’espai de circulació. Es centralitzaran els equips de BIES, extintor i sirena. Disposaran de la 
senyalització corresponent. 
 
Les boques d’incendi proporcionaran un cabal d’1,6 l/s i una pressió a manòmetre la pressió compresa entre 3 i 5 
kg/cm2. La instalꞏlació es dimensionarà per al funcionament simultani de dues boques més desfavorables. 
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5.1.5 Sistema de detecció i alarma d’incendi 

L’Institut disposarà d’un sistema d’alarma amb senyals visuals i òptiques. Es colꞏlocaran a les sortides sobre els 
armaris de BIE’s. Aquesta instalꞏlació farà possible la transmissió d’un senyal (manualment mitjançant els 
polsadors) des del lloc on es produeix l’incendi fins a una central vigilada. 
 
Es colꞏlocarà detecció d’incendis a les sales de màquines de clima i ACS que té consideració de risc alt. 
S’utilitzaran detectors termovelocimètrics. 
 
La central de detecció i alarma se situa a Secretaria i està connectada amb una central externa de recepció 
d’alarmes. A l’exterior de l’edifici es colꞏlocarà una sirena acústica i visual. 
 
Els sistemes automàtics de detecció i alarma d’incendi i les seves característiques i especificacions s’ajustaran a 
la norma UNE 23007-14 i UNE-EN 51. 
 

5.2 SENYALITZACIÓ D’INSTALꞏLACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

5.2.1 Senyalització dels mitjans de protecció 

Tots els mitjans de proteccions contra incendis d'utilització manual que no quedin fàcilment localitzables estan 
assenyalats, segons es descriu a la memòria sobre instalꞏlació de proteccions contra incendis i a la documentació 
gràfica segons els detalls, segons normes UNE corresponents. Seran fotoluminiscents i de dimensions 
adequades a la distància de visió; normalment de 210x210 mm. 

5.2.2 Enllumenat d’emergència 

La instalꞏlació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia, que entrarà automàticament en funcionament en 
produir-se una errada d'alimentació a la instalꞏlació d'enllumenat normal.  
 
S'entén per errada el descens de l'alimentació per sota del 70 % del valor nominal. L'autonomia de la ilꞏluminació 
d'emergència serà com a mínim d'1 hora. S'ha previst un nivell d'ilꞏluminació de 1 lux al terra en els recorreguts 
d'evacuació, mesurat a l'eix dels passadissos i escales. 
 
En els punts on estan situats els equips de protecció contra incendis d'utilització manual, s'ha d’obtenir un nivell 
de 5 lux. 
 
Per a la resta d'espais s'ha colꞏlocat la ilꞏluminació d'emergència de manera que s'obtingui una correcta 
uniformitat. 
 
Tots els nivells s’han d' obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre parets, sostres i contemplant un factor 
de manteniment que redueix el rendiment lluminós a causa de la brutícia de les lluminàries i de l'envelliment dels 
llums. 
 
Comptaran amb una instalꞏlació d'enllumenat d'emergència a les següents zones: 
 

- Tots els recintes, l'ocupació dels quals sigui superior a 100 persones. 
- Totes les escales i passadissos protegits, així com vestíbuls previs de les escales d'incendis. 
- Locals de risc especial 
- Els locals on s'instalꞏlin els equips generals de protecció i els quadres de distribució de la instalꞏlació 

d'enllumenat d'aquestes zones 
 

6 INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

6.1 CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN 

6.1.1 Aproximació als edificis 

L’accés a l’Institut Xaloc es farà des de de la Ronda de la Masia Nova i a través de dos itineraris que comuniquen 
amb l’edifici i les pistes. 
 
El vial compleix les condicions de vial d’aproximació de bombers que exigeix el CTE DB SI 5 i les ITC del 
Departament d’Interior:  
 

a) Amplada lliure: 6,2m > 3,5 m. 
b) Alçada lliure > 4,5 m. 
c) Capacitat portant del vial de 20 kN/m² 

 
Degut a que l’alçada d’evacuació de l’edifici és inferior a  9,00 m, el CTE DB SI 5 no exigeix condicions de façana 
accessible ni d’espai de maniobra al llarg de la mateixa.  
 
 
 

 
 
Això no obstant, l’edifici reuneix aquestes condicions d’accessibilitat als bombers ja que el nou carrer previst 
reuneix les condicions d’espai de maniobra: 
 

a) Amplada lliure: 6m > 5 m. 
b) Alçada lliure > la de l’edifici. 
c) Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici: 3,30m<23 m 
d) Distància màxima als accessos de l’edifici < 30 m 
e) Pendent màxima : 10% 
f) Capacitat portant del vial de 100 kN sobre  20 cm 

 
I la façana principal té característiques de façana accessible permetent accedir a cada planta i a la coberta de la 
planta primera que es considera espai exterior segur. 
 

a) Obertures de 0,80x1,20 m amb ampit no superior a 1,20m. 
b) Separació d’obertures: com a màxim 25m. 
c) Sense obstruccions que impedeixin l’accés de bombers. 
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ÍNDEX DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
 
Els plànols que complementen la memòria de prevenció i seguretat en cas d’incendi són els següents: 
 

 
Codi Títol Planta Esc. A3 Esc. A1 

SI 01 Accessibilitat de bombers i evacuació exterior Emplaçament 1/500 1/250 

SI 02 Evacuació i compartimentació Planta Semisoterrani 1/200 1/100 

SI 03 Evacuació i compartimentació Planta Baixa 1/200 1/100 

SI 04 Evacuació i compartimentació Planta Primera 1/200 1/100 

SI 05 Evacuació i compartimentació Seccions generals 1/200 1/100 

SI 06 Instalꞏlacions de protecció contra incendis Planta Semisoterrani 1/200 1/100 

SI 07 Instalꞏlacions de protecció contra incendis Planta Baixa 1/200 1/100 

SI 08 Instalꞏlacions de protecció contra incendis Planta Primera 1/200 1/100 

     

     

     

     

     

     
     

 
 
 
 
 



6

.
2

1

>

3

,
5

11>3m

1
7
.
1
>

1
5
m

4
0
m

5>3m

 P5

 P4

 P6

 P7

 P8

 P11

 P12

 P10

 P3

 P9  P1

 P2

34,50

+35,40

+34,62

+34,54

10%

+34,70

+34,70

+32,90

+32,71

+33,48

+34,54

J

G

F1

F2

 P57
34,55
H=2,90

 P57'
34,38
H=2,56

 P58
34,82
H=2,20
32,62

31,65

P54BIS
34,42
H=2,85
31,67

31,82

31,32

31,40

31,92

P104
34,58
H=2,20
32,38

32,00

 A

0102030405060708091011

 B C

1

 Ab

2
3

4

 C  E  F  GD

+34,70

+34,54

+34,67

+32,43

8%
600.0

recorregut accessible

+32,43

recorregut accessible 4%
 pendent. no té consideració de rampa

recorregut accessible 2%
 pendent. no té consideració de rampa

2%

1,1%

+34,70

+32,43

+32,43

+32,43

+32,86 +32,94 +33,02 +33,10 +33,18+32,78+32,70
+32,76

+32,66

+33,22

+32,90 +34,70+32,60 +32,77+32,39

+33,68

250.0 600.0 250.0 600.0

+33,17+33,01

+34,54

recor
regut

 acce
ssible

+33,15

+33,55

+34,35

8%

8%

8%

<4%

+32,67

+33,95

+34,54200.0

600.0

150.0

ACCÈS SERVEIS

ACCÈS PRINCIPAL

V
IA

L D
'A

P
R

O
X

IM
A

C
IÓ

 D
E

 B
O

M
B

E
R

S
 

PORXO EXTERIOR

EXISTENT

ESPAI EXTERIOR SEGUR

ACCÉS DE BOMBERS

ACCÉS DE BOMBERS

RONDA D
E LA M

ASIA
 N

OVA

R

O

N

D

A

 
D

E

 
L

A

 
M

A

S

I
A

 
N

O

V

A

HIDRANT D'INCENDIS

EXISTENT

HIDRANT D'INCENDIS

EXISTENT

INSTITUT

D'ENSENYAMENT SECUNDARI

ALÇADA D'EVACUACIÓ < 9m

NOUS VESTIDORS

I SERVEIS HIGIÈNICS

CEIP EXISTENT

ESCOLA MEDITERRÀNIA

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EDIFICI: 2.820 m

2

GIMNÀS EXISTENT

ESCOLA MEDITERRÀNIA

SUP. CONST.: 309 m

2

SUP. CONST.: 139,80 m

2

SUP. CONST. EDIFICI: 1.911 m

2

COMUNICAT AMB LA VIA PUBLICA

ESPAI EXT.SEGUR

SUPERFICIE MIN

EVAC. MAXIMA p.

EVAC. ACUM. p.

SUPERFICIE:

DENSITAT: m²1 PERS./ 

m²

m²

796.4

367

1592

S1

0.5

182.5

63

125

23

1

47

63 242

242

367

23

62

24

SÍMBOLS
EVACUACIÓ I SECTORITZACIÓ

HIDRANTS D'INCENDI

VEHÍCLE BOMBERS

ESPAI EXTERIOR SEGUR

SORTIDES D'EDIFICI

RECORREGUT EXTERIOR

ACCÉS BOMBERS

VIAL APROXIMACIÓ

ZONA D'ACTUACIÓ

EDIFICIO EXISTENTE

Ajuntament

Sant Pere de Ribes

jordi pagès
marc camallonga
pasqual bendicho
c/ Ausiàs Marc 26 5é. Barcelona 08010
sumo@sumo-arquitectes.com
tel. 93 3181373

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
PEND: 1,5%%%

AutoCAD SHX Text
RAMPA AL 12 %

AutoCAD SHX Text
MUR EXISTENT

AutoCAD SHX Text
MUR EXISTENT

AutoCAD SHX Text
LES ROQUETES - SANT PERE DE RIBES

AutoCAD SHX Text
INSTITUT XALOC (2/0 LINEES)

AutoCAD SHX Text
PROJECTE BÀSIC

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
ARQUITECTE

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
CLAU INTERNA

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
CAPÍTOL 

AutoCAD SHX Text
Departament d'Ensenyament

AutoCAD SHX Text
Generalitat de Catalunya

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
PLANTA GENERAL

AutoCAD SHX Text
ACCESSIBILITAT DE BOMBERS

AutoCAD SHX Text
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

AutoCAD SHX Text
1902ISPR

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
SI-01.DWG

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 NOVEMBRE 2020

AutoCAD SHX Text
SI 01

AutoCAD SHX Text
1/200

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
X



>0,50

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA

EVAC. ACUM.

AMPLADA

ESCALA

p.

AMPLADA MIN cm.

TIPUS

289

ON

ASCENDENT

155

3

80

NO PROTEGIDA

0,50

UTA

UTA

Su: m²16,50
Magatzem 

Su: m²32,00
Instal·lacions

Su: m²23,25
escala i distribuidor

Su: m²5,50
Deixalles

Su: m²57,00
Instal·lacions

E
I
 
1

2
0

EI

2

60C5

E
I
 
1

2
0 Sala de climatitzadors

+32,43

+31,50

LRB

E
I
 
1

2
0

Galeria de Manteniment

Cambra sota l'edifici
Passos d'instal·lacions

+31,50

0,50

LRA

Sala de climaE
I
 
1

8
0

E
I
 
1

8
0

0,50

ON

ON

ON

ON

ON

EI

2

60C5

EI

2

60C5

EI

2

30C5
EI

2

30C5

EI

2

60C5

E
I
 
1

2
0

+32,13

Magatzem

LRB

Residus

5
>

3
m

0,500,50

+34,54

GIMNÀS EDIFICI EXISTENT

Su :
m²

3,50
Magatzem pista

Su :
m²

3,50
Magatzem hort

S
u :

m²
90

Vestidors

S
u :

m²
20,00

Instal·lacions ACS

E
I
 
1
8
0

L
R

A

E
I
 
1
8
0

EI 60
EI 60

S
a
l
a
 
d
'
A

C
S

0,50
0,50

EI 60EI 60

23 1
ON

24

ON23

47

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

S.B.04 Vestidors

2

90

47

Ajuntament

Sant Pere de Ribes

jordi pagès
marc camallonga
pasqual bendicho
c/ Ausiàs Marc 26 5é. Barcelona 08010
sumo@sumo-arquitectes.com
tel. 93 3181373

SÍMBOLS
SECTORITZACIÓ

I EVACUACIÓ

NOMBRE D'OCUPANTS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ INTERIOR

PORTA RESISTENT AL FOC

TANCAMENT  RESISTENT AL FOC

ESCALA PROTEGIDA

LOCALS DE RISC ESPECIAL (LRE)

VESTÍBUL D'INDEPENDENCIA

SÍMBOLS
SECTORITZACIÓ

I EVACUACIÓ

SÍMBOLS
MATERIALS DE REVESTIMENT

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC

PARETS I SOTRES RECORREG. NORMAL

C-s2,d0

TERRES RECORREGUT NORMAL

E

FL

PARETS I SOTRES RECOR. PROTEGITS I

LOCALS DE RISC ESPECIAL

B-s1,d0

PARETS I SOSTRES D'ESPAIS OCULTS

NO ESTANCS

C

FL

-s1

TERRES RECORREGUT PROTEGIT

B-s3,d0

FAÇANA ACCESSIBLE AL PÚBLIC

B-s3,d0

B

FL

-s1

TERRES LOCALS DE RISC

B

FL

-s2 TERRES D'ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

ON
OCUPACIÓ NUL·LA

OA

OCUPACIÓ ALTERNATIVA

SECTOR D'INCENDI INSTITUT

h£ 3,5m

D-s3,d0

RECORREGUT D'EVACUACIÓ EXTERIOR

xx

RA

RECORREGUT ALTERNATIU

HIPÒTESI DEL BLOQUEIG
H.B.

FAÇANA ACCESSIBLE AL PÚBLIC

3,5m < h£ 10m

SECTOR D'INCENDI VESTIDORS

PLANTA SEMISOTERRANI. E: 1/200

PLANTA VESTIDORS E: 1/200

AutoCAD SHX Text
S.S.1

AutoCAD SHX Text
AS.S.01

AutoCAD SHX Text
C.S.01

AutoCAD SHX Text
AS.S.02

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
AS.S.01b

AutoCAD SHX Text
S.B.09

AutoCAD SHX Text
S.B.10

AutoCAD SHX Text
S.B.04

AutoCAD SHX Text
AC.B.04

AutoCAD SHX Text
LES ROQUETES - SANT PERE DE RIBES

AutoCAD SHX Text
INSTITUT XALOC (2/0 LINEES)

AutoCAD SHX Text
PROJECTE BÀSIC

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
ARQUITECTE

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
CLAU INTERNA

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
CAPÍTOL 

AutoCAD SHX Text
Departament d'Ensenyament

AutoCAD SHX Text
Generalitat de Catalunya

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
PLANTA SEMISOTERRANI

AutoCAD SHX Text
EVACUACIÓ I COMPARTIMENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

AutoCAD SHX Text
1902ISPR

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
SI-01.DWG

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 NOVEMBRE 2020

AutoCAD SHX Text
SI 02

AutoCAD SHX Text
1/200

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
X



0,50 0,50

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA

EVAC. ACUM.

AMPLADA

ESCALA

p.

AMPLADA MIN cm.

TIPUS

351

62/248 

DESCENDENT

155

2

130

PROTEGIDA

p.

cm.

SENTIT

EVAC.MAXIMA

EVAC. ACUM.

AMPLADA

ESCALA

p.

AMPLADA MIN cm.

TIPUS

320

186/248 

DESCENDENT

180

1

155

OBERTA

1,5>0,5m

0
,
5
0

D1
Espai relacional

Su: m²4,10
L.Adaptat

Su: m²19,50
Lavabo

Su: m²229,60
Espai relacional/circulacions

Su: m²18,30
Cancell accés

Su: m²4,80
circulació

Su: m²24,30
Secretari/a - Recepció

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Sala de professors
49,08
11,70
6,45

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Departaments
66,75
16,55
8,40

Su: m²16,15
A.Alumnes

Su: m²3,45
L.Professors

Su: m²4,15
Rack

Su: m²3,10
Neteja

Su: m²29,00
Escala Protegida

+34,70+33,30

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Biblioteca
75,95
21,25
10,46

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Aula Taller
80,80
18,40
10,93

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Laboratori
63,50
15,50
8,90

Su: m²10,30
Tutoria

Su: m²8,10
Magatzem 

8%+33,17

Su: m²4,35
Magatzem 

8% 8% +34,70

0102030405060708091011

EI2 60 C5

S.E 7

EI 120

PORXO

EXTERIOR

E
I
 
1
2
0

EI 60

S.E 5 S.E 4

S.E 3

S.E 1

S.E 2

25m 36 m 35 m

26 m

5 m

EI 60

E
I
 
1
2
0

EI 120

EI 60

H.B

H.B

H.B

+34,70 (0,00)

+34,70 (0,00)

+33,50

PORXO EXTERIOR

E
I
 
6
0

H.B

9 m

S.E 6

25

31

42

ON

81

248

44

31 14

186

42

42

3

8

62

OA

248

146

RA

OA
OA

2

5

RA

31

39

146

121121

35

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

S.B.03 Laboratori

5

62,80

31

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

A.B.03 Departaments

5

67,40

14

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

S.B.02 Aula Taller

2

86,6

42

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

A.B.02 Sala professors

2

49,50

25

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

S.B.01 Biblioteca

2

70

35

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

A5 Associació Alumnes

2

14,7

8

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

S10 Lavabos Alumnes

3

18,00 

6

cmAMPLADA:

SORTIDA

SENTIT OBERTURA

SISTEMA ANTIPÀNIC

EVAC. MAXIMA p.

EVAC. ACUM. p.

cm

AMPLADA MÍN:
80

8

160

NO

SI

80

EDIFICI 5

cmAMPLADA:

SORTIDA

SENTIT OBERTURA

SISTEMA ANTIPÀNIC

EVAC. MAXIMA p.

EVAC. ACUM. p.

cm

AMPLADA MÍN:

80

31

320

NO

SI

160

EDIFICI 4

cmAMPLADA:

SORTIDA

SENTIT OBERTURA

SISTEMA ANTIPÀNIC

EVAC. MAXIMA p.

EVAC. ACUM. p.

cm

AMPLADA MÍN:

0,8X155

62/248

351

NO

SI

160

EDIFICI 6

cmAMPLADA:

SORTIDA

SENTIT OBERTURA

SISTEMA ANTIPÀNIC

EVAC. MAXIMA p.

EVAC. ACUM. p.

cm

AMPLADA MÍN:
2x80

242/292

640

NO

SI

2x160

EDIFICI 1

cmAMPLADA:

SORTIDA

SENTIT OBERTURA

SISTEMA ANTIPÀNIC

EVAC. MAXIMA p.

EVAC. ACUM. p.

cm

AMPLADA MÍN:
80

35

160

NO

SI

80

EDIFICI 2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

A.B.04 Despatx/Tutoria

10

10,30

2

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

A.B.01 Secretaria

10

23,50

3

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

C.B.02 Espai relacional

2

226

OA113

cmAMPLADA:

SORTIDA

SENTIT OBERTURA

SISTEMA ANTIPÀNIC

EVAC. MAXIMA p.

EVAC. ACUM. p.

cm

AMPLADA MÍN:

80

ON

160

NO

SI

80

EDIFICI 7

DENSITAT:

p.TOTAL=

m²

m²1 PERS./ 

SUP. ÚTIL:

OCUPACIÓ CÀLCUL

C.B.02 Espai relacional

2

226

OA113

+32,43

cmAMPLADA:

SORTIDA

SENTIT OBERTURA

SISTEMA ANTIPÀNIC

EVAC. MAXIMA p.

EVAC. ACUM. p.

cm

AMPLADA MÍN:

80

42

320

NO

SI

160

EDIFICI 3

Ajuntament

Sant Pere de Ribes

jordi pagès
marc camallonga
pasqual bendicho
c/ Ausiàs Marc 26 5é. Barcelona 08010
sumo@sumo-arquitectes.com
tel. 93 3181373

SÍMBOLS
SECTORITZACIÓ

I EVACUACIÓ

NOMBRE D'OCUPANTS

RECORREGUT D'EVACUACIÓ INTERIOR

PORTA RESISTENT AL FOC

TANCAMENT  RESISTENT AL FOC

ESCALA PROTEGIDA

LOCALS DE RISC ESPECIAL (LRE)

VESTÍBUL D'INDEPENDENCIA

SÍMBOLS
SECTORITZACIÓ

I EVACUACIÓ

SÍMBOLS
MATERIALS DE REVESTIMENT

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC

PARETS I SOTRES RECORREG. NORMAL

C-s2,d0

TERRES RECORREGUT NORMAL

E

FL

PARETS I SOTRES RECOR. PROTEGITS I

LOCALS DE RISC ESPECIAL

B-s1,d0

PARETS I SOSTRES D'ESPAIS OCULTS

NO ESTANCS

C

FL

-s1

TERRES RECORREGUT PROTEGIT

B-s3,d0

FAÇANA ACCESSIBLE AL PÚBLIC
B-s3,d0

B

FL

-s1

TERRES LOCALS DE RISC

B

FL

-s2 TERRES D'ESPAIS OCULTS NO ESTANCS

ON
OCUPACIÓ NUL·LA

OA

OCUPACIÓ ALTERNATIVA

SECTOR D'INCENDI INSTITUT

h£ 3,5m

D-s3,d0

RECORREGUT D'EVACUACIÓ EXTERIOR

xx

RA

RECORREGUT ALTERNATIU

HIPÒTESI DEL BLOQUEIG
H.B.

FAÇANA ACCESSIBLE AL PÚBLIC

3,5m < h£ 10m

SECTOR D'INCENDI VESTIDORS

AutoCAD SHX Text
S.B.05

AutoCAD SHX Text
S.B.06

AutoCAD SHX Text
C.B.02

AutoCAD SHX Text
C.B.01

AutoCAD SHX Text
C.B.04

AutoCAD SHX Text
A.B.01

AutoCAD SHX Text
A.B.02

AutoCAD SHX Text
A.B.03

AutoCAD SHX Text
A.B.05

AutoCAD SHX Text
A.B.06

AutoCAD SHX Text
AS.B.02

AutoCAD SHX Text
AS.B.01

AutoCAD SHX Text
C.B.03

AutoCAD SHX Text
S.B.01

AutoCAD SHX Text
S.B.02

AutoCAD SHX Text
S.B.03

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
A.B.04

AutoCAD SHX Text
S.B.07

AutoCAD SHX Text
S.B.08

AutoCAD SHX Text
LES ROQUETES - SANT PERE DE RIBES

AutoCAD SHX Text
INSTITUT XALOC (2/0 LINEES)

AutoCAD SHX Text
PROJECTE BÀSIC

AutoCAD SHX Text
TÍTOL DEL PROJECTE

AutoCAD SHX Text
ARQUITECTE

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
ORIGINALS

AutoCAD SHX Text
CLAU INTERNA

AutoCAD SHX Text
GRÀFIQUES

AutoCAD SHX Text
NOM DEL PLÀNOL:

AutoCAD SHX Text
FULL.........DE.......

AutoCAD SHX Text
NOM FITXER:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
CAPÍTOL 

AutoCAD SHX Text
Departament d'Ensenyament

AutoCAD SHX Text
Generalitat de Catalunya

AutoCAD SHX Text
A3

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
EVACUACIÓ I COMPARTIMENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI

AutoCAD SHX Text
1902ISPR

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
SI-01.DWG

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 NOVEMBRE 2020

AutoCAD SHX Text
SI 03

AutoCAD SHX Text
1/200

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
X





ENFOSQUIDOR INTERIOR

33
1

PB
34,70 (0,00)

P1
38,38 (3,68)

37

33
1

Coronament
42,49 (7,79)

695650695

36
8

28
1

28
1

50

50
20

2
79

50
20

2
79

30

Coronament
46,67 (11,97)

220

JUNY11,30h(gmt+2)

JUNY13,00h(gmt+2)
JUNY15,00h(gmt+2)

72
°

60
°

45
°

desembre 10,00h(gmt+1)

desembre 12,00h(gmt+1)

desembre 14,00h(gmt+1)

7°

20
°27

°

45
°

22
0

12
0

16
1

9
,
8
8
<

1
0
m

3
,
6
8

5
,
6
2

R60

D-s3,d0

B-s3,d0

E

FL

E

FL

C-s2,d0

R60

R30
R30

C-s2,d0

C-s2,d0

R60

E

FL

E

FL

C-s2,d0

R60

E

FL

E

FL

R60

C-s2,d0

C-s2,d0 C-s2,d0

B-s3,d0

fins a 3,5m

fins a 3,5m

D-s3,d0

C-s2,d0

B-s3,d0

B

FL

-s2

fins a 10m

ALÇADA D'EVACUACIÓ

DESCENDENT

fins a 10m

SEMISOTERRANI 31,50m

ALÇADA D'EVACUACIÓ

ASCENDENT

0
.
9
3

32,43m

ALÇADA DE FAÇANA

ALÇADA D'EVACUACIÓ

DESCENDENT

P1
38,38 (3,68)

33
1

26
6

65

lím
it 

pa
rc
el
.la

PB
34,70 (+0,00)

33,00 (+1,70)
GALERIA
32,13

GALERIA
32,13 INST.

31,50

lím
it 

pa
rc
el
.la

R30

R60

R60

R60

R60

R60

R60

REI180 REI 90

GALERIA DE SERVEI

SEMISOTERRANI

C-s2,d0

E

FL

E

FL

C-s2,d0

B-s1,d0

B

FL

-s1

B-s3,d0

B

FL

-s2 Sala de clima Magatzem

LRA LRB

3
,
6
8

B-s3,d0

fins a 3,5m

D-s3,d0

fins a 10m

31

42

62

121121

186

62

RECORREGUT PER

ESCALA PROTEGIDA

SÍMBOLS

SECTORITZACIÓ

I EVACUACIÓ

ESPAI PROTEGIT

LOCALS DE RISC

VESTÍBUL D'INDEPENDENCIA
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FL

-s1

TERRES LOCALS DE RISC

B

FL

-s2
TERRES D'ESPAIS OCULTS NO ESTANCS
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ON
OCUPACIÓ NUL·LA
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RECORREGUT D'EVACUACIÓ EXTERIOR

xx
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UTA

UTA

Su: m²16,50
Magatzem 

Su: m²32,00
Instal·lacions

Su: m²23,25
escala i distribuidor

Su: m²5,50
Deixalles

Su: m²57,00
Instal·lacions

Galeria de Manteniment
Sala de climatitzadors

XARXA AIGUA POTABLE PE Ø 160

RONDA DE LA RAMBLA NOVA

SOTERRAT
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Ø 1 1/2"
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Ø 1 1/2"
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Sala de màquines
de clima

Oberta a l'exterior
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GIMNÀS EDIFICI EXISTENT
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D1
Espai relacional

Su: m²4,10
L.Adaptat

Su: m²19,50
Lavabo

Su: m²229,60
Espai relacional/circulacions

Su: m²18,30
Cancell accés

Su: m²4,80
circulació

Su: m²24,30
Secretari/a - Recepció

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Sala de professors
49,08
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Departaments
66,75
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Magatzem 
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S8

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Aula SIEI
42,65
11,70
6,57

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Aula d'ESO
50,00
11,70
6,45

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Aula d'ESO
50,00
11,70
6,45

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Aula d'ESO
50,00
11,70
6,45

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Aula d'ESO
50,00
11,70
6,45
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Sv: m²

Complementaria
50,00
11,70
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L.Adaptat
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Su: m²1,50
neteja

Su: m²
Sil: m²
Sv: m²

Plàstica
50,00
11,70
6,45

PLANTA PRIMERA

Su: m²210,40
Espai relacional/circulacions

Su: m²25,30
Reforç

20
2.
0

20
2.
0

ACCÉS A COBERTA
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30
30

18
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