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1. ANTECEDENTS 

L’any 2016, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va solꞏlicitar poder optar al “Programa de 

ayudas para la renovación de las instalꞏlacions de alumbrado exterior” FEDER. Al cap d’uns 

mesos l’organisme IDAE va comunicar a l’Ajuntament que la seva solꞏlicitud havia estat 

acceptada, per tant ja es podia procedir amb els tràmits corresponents per executar les 

actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior de Sant Pere de Ribes. 

Finalment l’obra es va executar l’any 2020, on es van renovar 2.621 lluminàries amb tecnologia 

LED.  

2. INTRODUCCIÓ 

El present projecte executiu té per objectiu la descripció de les actuacions a executar al 

“Projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Sant Pere de Ribes”, a 

la comarca del Garraf. 

El municipi de Sant Pere de Ribes, amb una població de 29.842 habitants (cens del 2016) i 

40,71 km2 de superfície, té aproximadament 69 punts de connexió d’enllumenat exterior amb 

les companyies elèctriques i uns 5.249 punts de llum que formen el servei d’enllumenat 

exterior. L’àmbit de projecte inclou els diferents nuclis urbans dels que consta Sant Pere de 

Ribes. 

El nivell de vulnerabilitat del medi nocturn en l’emplaçament objecte del present annex, segons 

la darrera aprovació del Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, rep 

una classificació de zona E3. 

3. OBJECTE DE L’ANNEX 

Es redacta el present projecte executiu amb la finalitat d’aconseguir un estalvi energètic, 

complir amb la normativa vigent, gestionar l’enllumenat de manera més eficient i millorar el 

servei al ciutadà. 

L’objecte de la nova instalꞏlació a executar suposa la implantació de noves lluminàries amb 

tecnologia LED i distribucions fotomètriques adaptades a l’àmbit d’estudi, amb l’objectiu 

d’eliminar les fonts de llum existents d’altres tecnologies menys eficients. Per altra banda, 

aquestes lluminàries incorporen un sistema de reducció de flux que s’activa en horari nocturn i 

en moments de poca afluència de vianants i vehicles al carrer, amb l’objectiu de realitzar una 

major reducció de l’energia consumida. 
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A més, cal aprofitar l’actuació per millorar o modificar les condicions lumíniques existents i 

adaptar-les a les exigències del Reglament d’Eficiència Energètica en instalꞏlacions 

d’Enllumenat Exterior i el Decret 190/2015, de 25 d’Agost.  

Es mantenen tots els suports i únicament es contempla la renovació de les lluminàries en la 

mateixa ubicació que les lluminàries existents. 

Per tal de realitzar una millor gestió i explotació de la instalꞏlació d’enllumenat, es preveu la 

instalꞏlació de sistemes de telegestió en alguns dels quadres de comandament del municipi que 

encara no disposen d’aquest element. Aquest sistema permet conèixer en temps real l’estat de 

cada instalꞏlació, i detectar els defectes per tal reduir els temps de reparació. 

Les diferents línies d’alimentació que transcorren des de cada quadre de comandament i 

protecció fins a cada punt de llum es mantindran, per tant estan fora de l’abast del present 

projecte. 

4. NORMATIVA I RECOMANACIONS D’APLICACIÓ 

La legislació bàsica, normatives i recomanacions per a enllumenat públic que s’ha considerat 

és la següent: 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

Eficiència Energètica en Instalꞏlacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions 

Tècniques Complementàries EA-01 a EA-07. 

 Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del 

medi nocturn.  

 Reial Decret 190/2015, de 25 d’Agost, de desplegament de la Llei 6/2001, 31 de Maig, 

d’Ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

Les reglamentacions bàsiques considerades per realitzar la proposta d’instalꞏlació elèctrica ha 

estat la següent: 

 Reglament Electrotècnic de baixa tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE de 

18 de Setembre de 2002. 

 Normativa de la Companyia distribuïdora de la zona ENDESA DISTRIBUCIÓN 

ELECTRICA, S.L.U. 

 Ordres i Disposicions del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya que 

modifiquen o complementen el Reglament de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques 

Complementaries. 

 Resolucions i circulars de la Generalitat de Catalunya referents  a instalꞏlacions 

elèctriques en general. 

També s’ha tingut en consideració: 



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

6 Memòria 

 Norma UNE 20.324 i UNE EN 50.102 referents a quadres de protecció, mesura i 

control. 

 Norma UNE EN 60.598-2-3 i UNE EN 60.598-2-5 referent a llumeneres i projectors per 

a enllumenat exterior. 

 Estudis i recomanacions del CIE (Comissió internacional de l’Enllumenat). 

Independentment de la normativa llistada, en el moment d’executar les obres definides en 

aquest projecte, serà d’aplicació la normativa que es trobi vigent. Aquest comentari és 

d’aplicació a tots els llistat de normativa del present projecte. 

A la finalització de les obres caldrà presentar la següent documentació per tal cal que el 

material subministrat disposi dels mateixos: 

 Certificats de les lluminàries 

o Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminàries instalꞏlades. 

o Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del 

producte emès pel laboratori acreditat per ENAC. 

o Assaig específic del IP de les lluminàries. 

o Assaig específic del IK de les lluminàries. 

o Fitxa de les lluminàries. 

o Certificat de garantia de les lluminàries de 5 anys. 

o Croquis d’instalꞏlació i de disposició dels elements de la lluminària segons 

assajos certificats. 

 Certificats dels elements de telegestió 

5. INSTALꞏLACIÓ D’ENLLUMENAT EXISTENT 

Es tracta d’una instalꞏlació d’enllumenat exterior, formada per 77 quadres de comandament i 

5.187 punts de llum. Aquestes instalꞏlacions es troben alimentades per la companyia 

subministradora FECSA-ENDESA amb una tensió de subministrament de 400/230V en trifàsic 

a 50Hz. 

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a inicis del 2021 hi ha 

inventariats els següents elements: 

Quadres Punts de llum 
Potència instalꞏlada 

(W) 
Potència mitjana per 

punt de llum (W) 
77 5438 306.089 56 

Tot seguit s’inclou un resum de l’estat actual dels quadres de comandament existents indicant-

ne la ubicació, el nombre de punts de llum i la potència instalꞏlada. 
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Quadre Adreça Punts de Llum Potència Instalꞏlada (W) 

1 Carrer de Sitges 26 1.863 

2 C. Nou de Ribes 33 2.106 

3 C. del Doctor Marañón 104 4.914 

4 Carrer de Lluís Companys 142 10.218 

5 Plaça de Joan Fuster 128 5.665 

7 Passatge sense nom 129 9.708 

8 C. Mare Déu Montserrat 236 10.955 

9 C. Ausiàs March 227 13.220 

10 Plaça de Salvador Espriu 122 7.879 

11 Passeig d’Enric Morera 114 4.354 

12 C. Joan Cuadras i Marcer 22 455 

13 Plaça de Milana 84 4.127 

15 Passatge del Montseny 33 1.409 

16 Av. del Mas d’en Serra 92 4.949 

17 Plaça del Llobregat 78 2.811 

18 Carrer d’Antoni Gaudí 92 1.048 

19 Parc Pompeu Fabra 96 4.623 

20 C. de Cristòfol Colom 54 2.836 

21 C. Miguel de Unamuno 172 15.380 

22 C. Jacinto Benavente 188 11.681 

23 Avinguda de Catalunya 76 3.448 

24 Carrer de Prat de la Riba 10 250 

25 Av. del Mas d’en Serra 137 7.056 

26 Av. del Mas d’en Serra 154 9.010 

27 Jardins interiors 22 606 

28 Puigmoltó 45 2.870 

29 C. dels Ferrers 34 2.530 

30 Camí de les Torres 14 980 

31 Pg. de la Circumvalꞏlació 11 297 

32 Pg. de la Circumvalꞏlació 125 8.541 

33 Ronda Can Macià 35 2.420 

34 Plaça de Sota-ribes 38 3.050 

35 C. d’Abelard Trenzano 66 4.230 

36 Av. de les Roquetes 28 2.570 

37 Carrer de la Pagesia 46 3.640 

38 Carrer dels Margeners 41 2.960 

39 Ctra. Accès Hospital 28 2.640 

40 Carrer Can Panxample 27 945 

41 Plaça Vinya d’en Petaca 7 456 
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Quadre Adreça Punts de Llum Potència Instalꞏlada (W) 

42 Av. Onze de Setembre 13 620 

43 Carrer del Xarelꞏlo 63 2.480 

44 Carrer de les Heures 71 2.820 

45 Carrer de Roger de Flor 26 1.135 

46 Carretera B-211 8 468 

47 Polígon Vilanoveta 36 2.520 

48 Carreró de la Torreta 71 4.739 

49 Carrer del Garona 111 3.030 

50 Carrer del Turó 112 3.040 

51 Carrer del Segre 99 2.658 

52 Avinguda de Mas Alba 98 2.825 

53 Avinguda dels Tilꞏlers 126 3.480 

54 Av. de Sant Pere de Ribes 164 5.000 

55 Rambla del Garraf 23 1.820 

56 Rambla del Garraf 27 2.075 

57 Carrer de Pere II 11 165 

58 Ctra. d'Olivella (BV-2111) 46 1.515 

59 Rambla del Garraf 56 840 

60 Ronda Ibèrica 42 630 

61 Carrer del Vallès 64 960 

62 Rambla del Garraf 61 1.010 

63 Carretera C-246a 53 4.110 

64 Carrer de les Modistes 60 3.364 

65 Carrer de les Heures 59 1.970 

67 Ctra. BV-2113 24 480 

68 Carrer del Margalló 57 2.295 

69 Carrer del Romaní 83 12.450 

70 Carrer de la Argelaga 82 3.670 

71 Carrer de l’Agricultura - 400 

72 Avinguda d'Anglaterra 2 424 

73 Carrer de l'Agricultura 211 2.865 

74 Carrer Blaumar 12 2.278 

75 Carrer Blaumar 7 2.232 

76 Carrer Pau Claris 1 1.164 

77 crta. BV-2113 - 260 

78 Carrer del Pallars 3 4.150 

79 Carrer del Pallars 
2 4.250 

80 Carrer del Pi - 175 

TOTAL 77 QC 5.187 269.067 
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Quadre Adreça Punts de Llum Potència Instalꞏlada (W) 

 

6. PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ D’ENLLUMENAT 

L’actuació contempla la substitució de bona part de les lluminàries actuals per noves 

llumeneres equipades amb tecnologia LED, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en 

l’eficiència energètica del municipi i una reducció de costos energètics. 

Com s’ha comentat anteriorment, es va realitzar un avantprojecte on s’indicava les lluminàries 

existents que no havien patit modificacions recents i eren susceptibles de ser canviades. En el 

present projecte s’ha realitzat diferents estudis lumínics per determinar quin tipus de lluminària 

és més adient segons la tipologia i geometria de carrer. 

L’actuació únicament inclou la substitució de les lluminàries existents i la colꞏlocació de les 

noves llumeneres en la mateixa ubicació i suport. La fotometria i potència a instalꞏlar en cada 

cas, ve definida pels estudis lumínics i es representen en els plànols del projecte. 

La tecnologia LED aplicada a l’enllumenat, té grans i ràpids avenços pel que fa l’eficàcia i 

rendiments de la lluminària, pel que es consultarà al fabricant si hi ha hagut reduccions en les 

potències dels equips abans de començar l’execució. 

Totes les lluminàries han d’incorporar un equip que permeti la regulació del flux lumínic segons 

les hores de funcionament. Aquestes lluminàries s’han de subministrar amb la programació que 

s’indica en l’apartat de regulació. 

Finalment, per millorar l’explotació i el manteniment de l’enllumenat públic del municipi, s’opta 

per la instalꞏlació d’un mòdul de telegestió en cada quadre de comandament. Aquest aparell 

comunicarà l’estat dels quadres de comandament i les seves sortides en temps real, per la 

supervisió del funcionament de la instalꞏlació. També ha de ser capaç d’enviar notificacions i 

avisos en cas de fallada. 

7. NIVELLS LUMÍNICS 

L’àmbit de projecte es divideix en diferents zones d’estudi, ja que segons la tipologia d’ús de 

l’espai en qüestió, rebrà una classificació de tipus de via o una altra, variant les classes 

d’enllumenat considerades i els nivells d’ilꞏluminació especificats en el Reglament d’Eficiència 

energètica RD1890/2008. 
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Per donar compliment al Reial Decret 1890/2008 es contempla el Reglament d'Eficiència 

Energètica en Instalꞏlacions d'Enllumenat Exterior, en vigor des de l'1 d'abril de 2009, a les 

ITC’s d'aplicació a la situació de projecte. 

L’any 2007, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va redactar un estudi de mobilitat per tal de 

conèixer les principals artèries de mobilitat del municipi. Aquest es desglossava en tres nivells: 

xarxa principal, xarxa secundària i xarxa veïnal. 

A partir d’aquesta classificació i altres consideracions, s’han creat 4 tipologies de carrers per 

determinar una classificació lumínica per cada tipus de vial. Les tipologies resultants són les 

següents: 

 Comercial: contempla els vials dins dels nuclis urbans que disposen de comerços. 

 Mig: es tracta de la xarxa de mobilitat primària i secundària del municipi. 

 Veïnal urbà: contempla els vials residencials ubicats en els nuclis urbans de Roquetes i 

Ribes. 

 Veïnal residencial: contempla els vials residencials de les urbanitzacions residencials 

fora dels nuclis urbans de Roquetes i Ribes. 

Aquestes propostes de tipologies lumíniques han estat consensuades amb els serveis tècnics 

municipals i amb les diferents regidories de l’Ajuntament per tal d’abastir el màxim d’àmbits i 

usos dels espais. 

A més dels nivells lumínics requerits esmentats, es requereix un nivell d’uniformitat mitjana 

superior al 0,4 (Um≥0,4). El factor de manteniment ve marcat com a requeriment per part del 

client, que estableix Fm=0,8.  

7.1. NIVELL COMERCIAL 

Es tracta de zones amb on s’engloba la majoria de l’activitat comercial del municipi, pel que 

s’ha de dotar amb uns nivells d’ilꞏluminació òptims pel desenvolupament de l’activitat. En la 

majoria de casos es tracta de carrers per a vianants, tot i que podem trobar carrers amb 

calçada central i voreres a ambdós costats. 

Classificació de la via 

Classificació Tipus de via Velocitat del tràfic rodat (km/h) 

A d’alta velocitat v>60 
B de velocitat moderada 30<v≤60 
C carrils bici -- 
D de baixa velocitat 5<v≤30 
E vies de vianants v≤5 

Classificació del tipus de via 

Classes d’enllumenat 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

B1 
- Vies urbanes secundaries de connexió a urbanes de tràfic 
important 

ME2 / ME3c 
ME4b / MED5 / ME6 
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- Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i 
finques 
           Intensitat del trànsit............................................. 
                          IMD>7000 
                          IMD<7000 

B2 

- Carreteres locals i àrees rurals 
           Intensitat del trànsit i complexitat del traçat de la carretera 
                          IMD>7000 
                          IMD<7000 

ME2 / ME3b 
ME4b / ME5 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat B1 i B2, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les vies de 
tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus B 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

E1 

- Espais de vianants de connexió, carrers de vianants i voreres 
al llarg de la calçada. 
- Parades d’autobús amb zones d’espera 
- Àrees comercials de vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

E2 

- Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari a vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes 
les vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus E 

Nivells lumínics 

Classe 
d’enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada en condicions 
seques 

Enlluernament 
perturbador 

Ilꞏluminació dels 
entorns 

Luminància 
mijta Lm(cd/m2) 

Uniformitat 
global U0 

Uniformitat 
longitudinal UL 

Increment llindar 
TI(%) 

Relació Entorn 
SR 

ME1 2,00 0,4 0,7 10 0,50 
ME2 1,50 0,4 0,7 10 0,50 

ME3a 1,00 0,4 0,7 15 0,50 
ME3b 1,00 0,4 0,6 15 0,50 
ME3c 1,00 0,4 0,5 15 0,50 
ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,50 
ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,50 
ME5 0,50 0,35 0,4 15 0,50 
ME6 0,30 0,35 0,4 15 Sense requisit 

(1)Els nivells de la taula son valors mínims en servei amb manteniment de la instalꞏlació d’enllumenat, a excepció de 
(TI), que son valors inicials. A fi de mantenir els nivells en servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) 
elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i modalitat de 
manteniment preventiu. 
(2)Quan s’utilitzin fonts de llum de baixa lluminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi de baixa pressió), es 
pot permetre l’augment de 5% de l’increment llindar (TI). 
(3) La relació amb entorn SR ha d’aplicar-se en aquelles vies de trànsit rodat on no existeixin altres àrees adjacents a 
la calçada que tinguin els seus propis requisits. L’amplada de las bandes adjacents per la relació entorn SR serà 
igual com a mínim a la d’un carril de trànsit, recomanant-se a ser possible 5m d’amplada. 
(4)Els valors de la luminància donats poden convertir-se en valors d’ilꞏluminància, multiplicant els primers pel 
coeficient R (segons CIE) del paviment utilitzat, agafant un valor de 15 quan aquest no sigui conegut. 

Nivells d’ilꞏluminació per a vies tipus B 

Classe d’enllumenat 
Ilꞏluminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Ilꞏluminància mitjana Em (lux)(1) Uniformitat mitja Um (lux)(1) 
CE0 50 0,4 
CE1 30 0,4 

CE1A 25 0,4 
CE2 20 0,4 
CE3 15 0,4 
CE4 10 0,4 
CE5 7,5 0,4 

(1)Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instalꞏlació d’enllumenat. A fi de mantenir 
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aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 
(2)També s’aplica en espais utilitzats per vianants i ciclistes. 

Nivells d’ilꞏluminació per a vies tipus D i E 

Classe d’enllumenat 
Ilꞏluminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Ilꞏluminància mitjana Em (lux)(1) Ilꞏluminància mínima Emin (lux)(1) 
S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 

(1)Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instalꞏlació d’enllumenat. A fi de mantenir 
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 

Nivells d’ilꞏluminació per a vies tipus C, D i E 

7.2. NIVELL MIG 

Es tracta de vials que formen part de la xarxa primària i secundària de mobilitat del municipi, 

amb una afluència de vehicles alta i voreres a ambdós costats en la majoria de casos. 

Classificació de la via 

Classificació Tipus de via Velocitat del tràfic rodat (km/h) 

A d’alta velocitat v>60 
B de velocitat moderada 30<v≤60 
C carrils bici -- 
D de baixa velocitat 5<v≤30 
E vies de vianants v≤5 

Classificació del tipus de via 

Classes d’enllumenat 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

B1 

- Vies urbanes secundaries de connexió a urbanes de tràfic 
important 
- Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i 
finques 
           Intensitat del trànsit............................................. 
                          IMD>7000 
                          IMD<7000 

ME2 / ME3c 
ME4b / MED5 / ME6 

B2 

- Carreteres locals i àrees rurals 
           Intensitat del trànsit i complexitat del traçat de la carretera 
                          IMD>7000 
                          IMD<7000 

ME2 / ME3b 
ME4b / ME5 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat B1 i B2, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les vies de 
tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus B 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

E1 

- Espais de vianants de connexió, carrers de vianants i voreres 
al llarg de la calçada. 
- Parades d’autobús amb zones d’espera 
- Àrees comercials de vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

E2 

- Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari a vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes 
les vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 
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Classes d’enllumenat per a vies tipus E 

Nivells lumínics 

Classe 
d’enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada en condicions 
seques 

Enlluernament 
perturbador 

Ilꞏluminació dels 
entorns 

Luminància 
mijta Lm(cd/m2) 

Uniformitat 
global U0 

Uniformitat 
longitudinal UL 

Increment llindar 
TI(%) 

Relació Entorn 
SR 

ME1 2,00 0,4 0,7 10 0,50 
ME2 1,50 0,4 0,7 10 0,50 

ME3a 1,00 0,4 0,7 15 0,50 
ME3b 1,00 0,4 0,6 15 0,50 
ME3c 1,00 0,4 0,5 15 0,50 
ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,50 
ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,50 
ME5 0,50 0,35 0,4 15 0,50 
ME6 0,30 0,35 0,4 15 Sense requisit 

(1)Els nivells de la taula son valors mínims en servei amb manteniment de la instalꞏlació d’enllumenat, a excepció de 
(TI), que son valors inicials. A fi de mantenir els nivells en servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) 
elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i modalitat de 
manteniment preventiu. 
(2)Quan s’utilitzin fonts de llum de baixa lluminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi de baixa pressió), es 
pot permetre l’augment de 5% de l’increment llindar (TI). 
(3) La relació amb entorn SR ha d’aplicar-se en aquelles vies de trànsit rodat on no existeixin altres àrees adjacents a 
la calçada que tinguin els seus propis requisits. L’amplada de las bandes adjacents per la relació entorn SR serà 
igual com a mínim a la d’un carril de trànsit, recomanant-se a ser possible 5m d’amplada. 
(4)Els valors de la luminància donats poden convertir-se en valors d’ilꞏluminància, multiplicant els primers pel 
coeficient R (segons CIE) del paviment utilitzat, agafant un valor de 15 quan aquest no sigui conegut. 

Nivells d’ilꞏluminació per a vies tipus B 

Classe d’enllumenat 
Ilꞏluminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Ilꞏluminància mitjana Em (lux)(1) Ilꞏluminància mínima Emin (lux)(1) 
S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 

(1)Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instalꞏlació d’enllumenat. A fi de mantenir 
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 

Nivells d’ilꞏluminació per a vies tipus C, D i E 

7.3. NIVELL VEÏNAL URBÀ 

Es tracta de carrers residencials de baixa velocitat i d’accés als habitatges de la zona situats en 

un nucli urbà del municipi. En la majoria de casos disposen de voreres a ambdós costats de la 

calçada. 

Classificació de la via 

Classificació Tipus de via Velocitat del tràfic rodat (km/h) 

A d’alta velocitat v>60 
B de velocitat moderada 30<v≤60 
C carrils bici -- 
D de baixa velocitat 5<v≤30 
E vies de vianants v≤5 

Classificació del tipus de via 

Classes d’enllumenat 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

C1 

- Carrils bici independents al llarg de la calçada, entre ciutats en 
àrea oberta i d’unió en zones urbanes 
           Flux de tràfic de ciclistes alt............................................. 
           Flux de tràfic de ciclistes baix.......................................... 

S1 / S2 
S3 / S4 
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D1-D2 

- Àrees d’aparcament en autopistes i autovies 
- Aparcaments en general 
- Estacions d’autobús 
           Flux de tràfic de vianants alt............................................ 
           Flux de tràfic de vianants baix.......................................... 

CE1A / CE2 
CE3 / CE4 

D3-D4 

- Carrers residencials suburbans amb voreres per a vianants al 
llarg de la calçada 
- Zones de velocitat molt limitada 
           Flux de tràfic de vianants i ciclistes alt............................. 
           Flux de tràfic de vianants i ciclistes baix.......................... 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les 
vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

E1 

- Espais de vianants de connexió, carrers de vianants i voreres 
al llarg de la calçada. 
- Parades d’autobús amb zones d’espera 
- Àrees comercials de vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

E2 

- Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari a vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes 
les vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus E 

Nivells lumínics 

Classe d’enllumenat 
Ilꞏluminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Ilꞏluminància mitjana Em (lux)(1) Ilꞏluminància mínima Emin (lux)(1) 
S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 

(1)Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instalꞏlació d’enllumenat. A fi de mantenir 
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 

Nivells d’ilꞏluminació per a vies tipus C, D i E 

7.4. NIVELL VEÏNAL RESIDENCIAL 

Es tracta de carrers residencials de baixa velocitat i d’accés als habitatges de la zona situats en 

urbanitzacions residencials del municipi ubicats fora dels nuclis urbans. En la majoria de casos 

disposen de voreres a ambdós costats de la calçada. 

Classificació de la via 

Classificació Tipus de via Velocitat del tràfic rodat (km/h) 

A d’alta velocitat v>60 
B de velocitat moderada 30<v≤60 
C carrils bici -- 
D de baixa velocitat 5<v≤30 
E vies de vianants v≤5 

Classificació del tipus de via 
Classes d’enllumenat 
Situacions de 

projecte 
Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

C1 

- Carrils bici independents al llarg de la calçada, entre ciutats en 
àrea oberta i d’unió en zones urbanes 
           Flux de tràfic de ciclistes alt............................................. 
           Flux de tràfic de ciclistes baix.......................................... 

S1 / S2 
S3 / S4 
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D1-D2 

- Àrees d’aparcament en autopistes i autovies 
- Aparcaments en general 
- Estacions d’autobús 
           Flux de tràfic de vianants alt............................................ 
           Flux de tràfic de vianants baix.......................................... 

CE1A / CE2 
CE3 / CE4 

D3-D4 

- Carrers residencials suburbans amb voreres per a vianants al 
llarg de la calçada 
- Zones de velocitat molt limitada 
           Flux de tràfic de vianants i ciclistes alt............................. 
           Flux de tràfic de vianants i ciclistes baix.......................... 

CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes les 
vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus C i D 

Situacions de 
projecte 

Tipus de via Classe d’enllumenat(*) 

E1 

- Espais de vianants de connexió, carrers de vianants i voreres 
al llarg de la calçada. 
- Parades d’autobús amb zones d’espera 
- Àrees comercials de vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

E2 

- Zones comercials amb accés restringit i ús prioritari a vianants 
           Flux de vianants 
                  Alt 
                  Normal 

CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

(*) Per totes les situacions d’enllumenat C1-D1-D2-D3 i D4, quan les zones pròximes siguin clares (fons clars), totes 
les vies de tràfic veuran incrementades les seves exigències a la classe d’enllumenat immediatament superior. 

Classes d’enllumenat per a vies tipus E 

Nivells lumínics 

Classe d’enllumenat 
Ilꞏluminància horitzontal en l’àrea estudiada 

Ilꞏluminància mitjana Em (lux)(1) Ilꞏluminància mínima Emin (lux)(1) 
S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 

(1)Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instalꞏlació d’enllumenat. A fi de mantenir 
aquest nivells de servei, s’ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada 
adoptada, del tipus de lluminària, grau de contaminació de l’aire i la modalitat de manteniment preventiu. 

Nivells d’ilꞏluminació per a vies tipus C, D i E 

7.5. RESUM NIVELLS LUMÍNICS 

Tipus de via Nivells 

Comercial 

Calçada ME2: 1,5cd/m2 (20lux) 

Voreres S1: 15lux 

Carrers de vianants CE2: 20lux 

Mig 
Calçada ME3c: 1 cd/m2 (15lux) 

Vorera S2: 10lux 

Veïnal urbà 
Calçada S2: 10lux 

Vorera S3: 7,5lux 

Veïnal residencial 
Calçada S3: 7,5lux 

Vorera S4: 5lux 
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8. ESTUDIS LUMÍNICS 

A partir dels nivells definits en l’apartat anterior, s’han creat diferents seccions tipus amb 

diferents paràmetres, de manera que tots els carrers a renovar del municipi es puguin incloure 

de manera aproximada en alguna d’aquestes seccions. Els paràmetres que s’han tingut en 

compte són la geometria del carrer (ample de la calçada i les voreres), la interdistància i alçada 

dels punts de llum, la distribució, el tipus de lluminària a instalꞏlar i els nivells lumínics teòrics 

segons la tipologia de carrer. 

La posició del nou punt de llum es manté, i en moltes ocasions es troben ubicats en pals de 

fusta o de formigó d’altres instalꞏlacions i no disposen d’una interdistància uniforme. Aquest fet 

provoca que en alguns casos pugui variar lleugerament els nivells reals obtinguts a carrer 

respecte els nivells teòrics de l’estudi lumínic. Per altra banda, el fet que els punts de llum 

mantinguin la posició actual, pot provocar que en alguns carrers no sigui possible obtenir la 

uniformitat que exigeix la normativa degut a la gran interdistància existent entre els diferents 

punts de llum. 

Al document 6 del present projecte, es poden veure els estudis lumínics realitzat per dos 

fabricants de diferents de les diferents seccions realitzades. També s’inclou una relació dels 

principals carrers del municipi amb les seccions tipus realitzades. 

9. LLUMINÀRIES 

9.1. REQUERIMENTS DELS FABRICANTS 

L’empresa encarregada de fabricar i subministrar les lluminàries ha de complir amb les 

següents requeriments i normatives: 

 Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries 

 Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que l’empresa 

fabricant es troba adherit a un sistema de gestió integral de residus. 

 Fabricació de les plaques de LEDs: El fabricant de les llumeneres s’ha de 

responsabilitzar de la solvència tècnica del fabricant de la placa de LEDs. Cal garantir 

que disposa d’un sistema de traçabilitat de tots els components de la placa de LEDs i 

d’un sistema de verificació de les plaques. 

 Certificats del fabricant: 

o Declaració UE de conformitat de les lluminàries instalꞏlades (marcatge CE). 

o Fitxa del producte. 

o Certificat de garantia de les llumeneres de 5 anys com a mínim. 
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o Croquis i imatge d’instalꞏlació i de disposició dels elements de la lluminària. 

o Assaig i estudi fotomètric de la llumenera d’acord amb especificacions de la 

norma UNE EN 13032-4. 

 Certificats i assajos emesos pel laboratori acreditat per ENAC: 

o Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del 

producte. 

o Assaig específic del IP de les lluminàries. 

o Assaig específic del IK de les lluminàries. 

 Compatibilitat electromagnètica: S’han de fer les comprovacions necessàries de 

compatibilitat electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i funcionalitat de tot 

el conjunt de la llumenera (inclòs driver i dispositius de control, regulació i sensors 

instalꞏlats a la llumenera). El fabricant de la llumenera es fa responsable de la validació 

del conjunt complert i en cas de fallada o funcionament incorrecte del conjunt, ha de 

donar resposta i solventar-ho. 

 Certificació ENEC 

9.2. REQUERIMENTS DE LES LLUMINÀRIES 

Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 

 Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 

 Garantia mínima: 10 anys 

 Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 

 Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 

 Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 

 Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 

 Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED 

i del driver de forma independent sense haver de substituir la llumenera. 

 Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 

 Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 

 Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 

 Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 

 Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 

 Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
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 Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 

 Temperatura de color: 3000ºK 

 Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 

15 kA. 

 Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  

 Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 

 Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la 

llumenera 

 Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 

 Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant 

grassa tèrmica o grafeno. 

9.3. REQUERIMENTS DELS DRIVERS DE LES LLUMINÀRIES 

 Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que 

sigui fàcil de substituir. 

 Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, 

DALI o similar 

 Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i 

reprogramació de la regulació existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder 

acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja sigui mitjançant el propi driver 

o un element auxiliar. 

 CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte 

excepte en el cas de disposar d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 

 Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball 

del grup lumínic 

 Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar 

dissenyats per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir 

diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 

 Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, 

indistintament de si es troba en regulació o no.  

 Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la 

llumenera 
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9.4. NORMATIVES 

Compliment de les directives de referència i les Normes de referència de lluminàries i equips 

per a lluminàries: 

 Directiva 2014/30/EU – EMC: De compatibilitat electromagnètica EMC 

o UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 

o UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por 

los equipos” 

o UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de 

Inmunidad EMC” 

o UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a 

la perturbación radioelèctrica de los equipos de iluminación y similares”. 

 Directiva 2014/35/EU – LVD: De Seguretat Elèctrica LVD (abans 2006/95/CEE) 

o UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 

o UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 

o UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 

 Directiva ROHS 2011/65/UE: Relativa a la restricció de la utilització de determinades 

substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 

 Altres normes de referència: 

o UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de 

seguridad”. 

Compliment de les Normes de referència de dispositius de control electrònic: 

 UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos 

particulares para dispositivos de control Electrónicos alimentados con corriente 

continua o alterna para módulos LED”. 

 UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para 

dispositivos para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente 

continua o corriente alterna para módulos LED”. 

 UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 

 La resta de normes indicades als documents CEI-IDAE. 
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9.5. ESTÈTICA 

9.5.1. Lluminària Vial 

Aquest tipus de lluminària s’ubiquen principalment en carrers i vies urbanes amb columnes, 

bàculs o braços situats a una alçada igual o superior als 5 metres. Han de ser lluminàries 

pensades per la ilꞏluminació de vials i carreteres, amb una estètica rectangular i amb color gris 

clar. 

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 

AE. Asimètrica Extensiva 

 

9.5.2. Lluminària ambiental 

Aquest tipus de lluminària s’ubiquen principalment en places, passejos i vies urbanes amb 

columnes d’una alçada igual o inferior als 4 metres. Han de ser lluminàries de tipus ambiental 

amb doble braç de subjecció en forma de “V”, amb estètica circular i de color negre. 

L’estudi realitzat contempla la instalꞏlació d’un únic model de lluminària ambiental amb diferents 

potències i fotometries utilitzades en funció de la secció del carrer.  

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 
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S. Simètrica T2A. Asimètrica Extensiva 

T3A. Asimètrica 

 

9.5.3. Lluminària ambiental clàssica 

Aquesta lluminària s’utilitza en carrers i places on actualment trobem lluminàries d’estil clàssic, 

per tal de mantenir la mateixa estètica actual ja que sovint es tracta del casc antic i de punts 

d’interès turístic. Aquestes lluminàries han de ser de tipus ambiental, inspirades en estil clàssic 

amb 4 cares, i pintades de color negre. 

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 
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F5T1. Simètrica Extensiva F1T2. Asimètrica Longitudinal 

 

9.5.4. Projectors  

Aquest tipus de lluminària s’utilitza en carrer i places on actualment ja hi ha instalꞏlats projectors 

sobre columnes amb un braç de fixació. Han de ser projectors LED de forma rectangular 

subministrats en color gris. 

L’estudi realitzat contempla la instalꞏlació d’un únic model de lluminària ambiental amb diferents 

potències i fotometries utilitzades en funció de la secció del carrer. En el cas de les columnes 

multiprojectors en parcs i places, degut a la impossibilitat de realitzar seccions tipus, s’ha optat 

per escollir una fotometria rotosimètrica similar a les que disposa actualment amb vapor de sodi 

d’alta pressió (VSAP) o amb halogenurs metàlꞏlics (HM), per tal de cobrir la mateixa zona 

ilꞏluminada actualment. A continuació s’indiquen les noves potències a instalꞏlar en funció de la 

làmpada instalꞏlada actualment: 

VSAP LED 

Potència Flux lumínic Flux amb pèrdues Potència Flux lumínic 

100 W 10.000 lm 6.300 lm 60 W 6.700 lm 

150 W 14.500 lm 9.135 lm 90 W 10.300 lm 

250 W 26.000 lm 16.300 lm 100 W 11.400 lm 

 
HM LED 

Potència Flux lumínic Flux amb pèrdues Potència Flux lumínic 

100 W 10.000 lm 6.300 lm 60 W 6.700 lm 

150 W 12.500 lm 7.875 lm 80 W 93.00 lm 
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250 W 19.000 lm 11.320 lm 100 W 11.400 lm 

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 

 
AE. Asimètrica Extensiva A4. Asimètrica 

S. Simètrica 

 

9.5.5. Lluminàries lineals tubulars 

Aquest tipus de lluminàries s’instalꞏlen en passadissos d’accés a parcs. Habitualment es 

colꞏloquen a poca alçada i amb una interdistància molt petita, pel que convé que tinguin una 

gran resistència mecànica. Han de ser lluminàries amb forma tubular i s’han de subministrar en 

color blanc. 

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de les següents 

fotometries: 
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DS. Simètrica 

 

9.5.1. Balises 

Aquest tipus de lluminàries s’instalꞏlen de manera decorativa per ilꞏluminar alguns camins. 

S’instalꞏlen ancorats al terra, pel que convé que tinguin una gran resistència mecànica.  

Per tal que les lluminàries s’adaptin al present projecte, ha de disposar de la següent estètica o 

similar: 

 

9.6. REQUISITS DE QUALITAT DELS PUNTS DE LLUM 

A més de donar compliment a la normativa enumerada anteriorment, les lluminàries s’han 

d’aportar amb la següent documentació: 

 Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminàries instalꞏlades. 

 Certificats i assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del productes 

emès pel laboratori acreditat per ENAC. 

 Assaig específic del IP de les lluminàries. 
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 Assaig específic de IK de les lluminàries. 

 Certificat de garantia de les lluminàries i de tots els equips de 5 anys. 

 Plànols de muntatge. 

10. SISTEMA DE REGULACIÓ 

Segons la norma ITC EA 04, amb la finalitat d’estalviar energia, les instalꞏlacions d’enllumenat 

han de disposar d’un driver que controli i reguli el flux de la lluminària en funció de les hores de 

funcionament en les que es trobi, sense afectar la uniformitat dels nivells d’ilꞏluminació. 

Aquest driver ha de tenir la capacitat de funcionar de manera autònoma amb una programació 

establerta de fàbrica o de variar la seva corba mitjançant una programació externa des del 

quadre de comandament mitjançant polsos. 

Per altra banda, aquest element de regulació ha de tenir capacitat per fixar fins a 4 nivells de 

regulació diferents i s’ha de subministrar programat amb una corba de regulació tal com s’indica 

en el present projecte. 

El rang de regulació s’ha de trobar entre el 10-100%, i s’ha de poder variar aquest rang 

mitjançant amb els principals protocols de regulació com són DALI, 1-10V, autònoma, entre 

altres. 

La regulació autònoma utilitza basa en el punt mig de la nit (VM). Aquest punt mig es calcula en 

base a la meitat del temps mig que ha estat en funcionament les jornades anteriors. El sistema 

ha de permetre deixar definits els valors de duració i percentatge de regulació per cadascun 

dels trams definits segons la programació de fàbrica. 
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Per altra banda, el sistema també ha de permetre modificar la corba establerta en el moment 

del subministrament i variar la programació mitjançant un protocol de polsos a realitzar des del 

quadre de comandament.  

Cada lluminària ha de disposar d’un node de control reprogramable des del quadre mitjançant 

una seqüència de polsos, i compatible amb el sistema de telegestió instalꞏlat al quadre. Amb la 

instalꞏlació sense tensió, permet enviar un codi de polsos per la xarxa de distribució que 

reprograma la corba de regulació. Aquest node, es troba sempre connectat al driver de la 

lluminària mitjançant el protocol DALI. En alguns casos, aquest node de control pot estar 

incorporat amb el driver, pel que no és necessària la instalꞏlació del node. 

El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte al 85% excepte en el 

cas de disposar d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 

Aquest sistema es configurarà de manera que les lluminàries proporcionin un 60% del seu flux 

lumínic en les hores de menys afluència de trànsit de vehicles i vianants. Els horaris de 

funcionament dels sistemes de regulació de flux son els següents: 

 Hivern: regulació a partir de les 22h fins les 8h o l’hora d’apagada. 
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 Estiu: regulació a partir de les 23h fins l’hora d’apagada. 

 

11. SISTEMA DE TELEGESTIÓ 

Es preveu la instalꞏlació d’un sistema de telegestió a 4 quadres de comanament que encara no 

disposen d’equips d’aquest tipus. 

L’encesa i apagada de la instalꞏlació es realitza mitjançant un element de govern instalꞏlat al 

quadre de comandament de la instalꞏlació. Aquest sistema ha de permetre l’accionament remot 

de la instalꞏlació i monitorització dels paràmetres de consum energètics i funcionaments. 

Aquest element de telegestió ha de complir amb les següents especificacions: 

 L’encesa i apagada s’ha de realitzar mitjançant l’ús de taules astronòmiques que 

podran ser programades en funció de la latitud i longitud del municipi. A més el sistema 

permetrà introduir retards i avançaments respecte l’hora d’encesa i apagada 

astronòmica. A banda, disposarà de l’ajust d’encesa mitjançant informacions 

meteorològiques. 

 L’equip ha de comptar amb un rellotge intern suficientment precís per realitzar les 

enceses i apagades sense necessitat de connexió durant almenys 12 mesos. 

 L’encesa i apagada de la instalꞏlació s’ha de poder realitzar de manera independent per 

cada circuit o contactor mitjançant una hora prefixada. 

 Programació en capçalera de la corba de regulació de les lluminàries mitjançant un 

sistema PLC o de polsos. 

 Ha de permetre la mesura i registre de forma remota dels paràmetres elèctrics (tensió, 

intensitat, potències i factor de potència).  

 Detecció del salt d’alguna protecció en alguns dels circuit d’enllumenat. 
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 La comunicació es realitza mitjançant xarxes de comunicació GPRS 3G/4G i ha de ser 

de tipus bidireccional. L’element ha de disposar del mòdul de comunicació amb aquest 

tipus de tecnologia. 

 Notificació mitjançant e-mail, les alertes programades, bé sigui per valors mesurats o a 

través d’entrades auxiliars. 

 La programació i visualització del sistema, s’haurà de poder realitzar mitjançant un 

aplicació web per a mòbils o tablets. L’aplicació haurà de comptar al menys amb dos 

nivells d’accés: mantenidor i visualització. 

 Tota la informació de recollida haurà de poder enviar-se a una plataforma tecnològica 

oberta per a la gestió global de les instalꞏlacions d’enllumenat exterior del municipi.  

 

12. PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS 

Les sobretensions permanents son augments de tensió de desenes de volts durant un període 

indeterminat degut a la descompensació de les fases, normalment causada pel trencament del 

neutre. Aquest fet pot provocar la destrucció o reducció de la vida útil dels receptors o inclús un 

incendi. 

Les sobretensions transitòries són els augments de tensió molt elevats (del ordre de kV), i de 

molt curta durada (microsegons), originats principalment per l’impacte d’un llamp, però que 

també poden vindre donades per conmutacions defectuoses de la xarxa. Aquesta sobretensió 

pot provocar el deteriorament dels receptors. 
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Per garantir la protecció de la instalꞏlació, s’instalꞏlaran proteccions contra sobretensions 

permanents i transitòries als quadres de comandament que encara no en disposen, en 

compliment amb les Normes Tècniques Particulars d’Endesa Distribución. Actualment manquen 

dos quadres sense aquest tipus de protecció. 

13. CLASSIFICACIÓ ENERGETICA 

La classificació energètica d’una instalꞏlació d’enllumenat exterior, es troba definida en el Reial 

Decret 1890/08, i les seves normes d’eficiència energètica per enllumenat públic. A continuació 

s’indiquen els indicadors i la classificació energètica per la instalꞏlació proposada en el present 

projecte. En el present càlcul només s’ha tingut en compte les zones viàries. 

Dades: 

 Superfície ilꞏluminada: 452.547 m2 

 Ilꞏluminació mitjana: 15 lux 

 Potència instalꞏlada: 104.256 W 

 Factor de manteniment: 0,85 

Resultats: 

 Eficiència de la instalꞏlació: 65,11 (m2ꞏlux)/W 

 Eficiència mínima: 15 (m2ꞏlux)/W 

 Eficiència de referència: 23 (m2ꞏlux)/W 

 Índex d’eficiència energètica Iε: 2,831 

 Índex de consum energètic ICE: 0,353 

 Classificació: A 

14. ESTALVI ENERGÈTIC 

Les diferents actuacions a realitzar en el present projecte executiu suposen una important 

millora en el consum energètic de l’enllumenat públic i per tant, una reducció de consum de 

CO2. A continuació es detalla l’estalvi realitzat per cada tipus d’actuació: 
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14.1. RENOVACIÓ A LED 

Actualment, el conjunt d’instalꞏlacions d’enllumenat de Sant Pere de Ribes tenen una potència 

total de 306,494kW. La renovació massiva de lluminàries, contempla la renovació d’una part 

d’aquestes lluminàries dotant-les de major eficiència i reduint considerablement la potència total 

de la instalꞏlació. 

Les lluminàries a renovar en el present projecte, actualment sumen una potència total de 

182,347kW. Amb la renovació i el canvi de tecnologia a LED, aquesta potència total es reduirà 

fins els 95,923kW, pel que s’obtindrà un estalvi del 48% de la potència de la instalꞏlació 

subtituida. 

 Potència total actual: 306,494kW 

 Potència total futura: 220,004kW 

14.2. REGULACIÓ DE LES LLUMINÀRIES 

La implementació del sistema de regulació en les noves lluminàries, fa que a banda de la 

reducció de potència, també obtinguem un estalvi energètic degut a la reducció de la potència 

de la lluminària durant certes hores de la nit. Segons la corba detallada en el present projecte, 

s’obtenen les següent hores anuals de funcionament en les instalꞏlacions d’enllumenat amb 

regulació: 

 Total hores de funcionament: 4.320 h 

 Funcionament al 100%: 1.111 h 

 Funcionament al 60%: 3.209 h 

Aquesta reducció de potència pot suposar fins a un estalvi del 30% en les lluminàries amb 

sistema de regulació. 

14.3. RESUM D’ESTALVI PER QUADRES 

A continuació s’adjunta la taula amb el càlcul energètic realitzat únicament pels quadres que 

han patit una reducció de potència amb la nova actuació.  

En primer lloc, s’indica l’estalvi de potència causat per la disminució de potència de les 

lluminàries renovades. Per últim, s’inclou l’estalvi energètic total comptant la reducció de 

potència i l’estalvi causat per la regulació de flux anualment. S’ha tingut en compte el coeficient 

de pèrdues del 10% pels equips auxiliars electromagnètics i pels equips electrònics-drivers. 

Quadre 
Punts 

de 
Llum 

Potència 
actual (W) 

Potència 
actual amb 
drivers (W) 

Potència 
futura (W) 

Potència 
futura amb 
drivers (W) 

1 26 1,863.00 2,049.30 1,573.00 1,730.30 

2 33 2,106.00 2,316.60 1,296.00 1,425.60 



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

31 Memòria 

3 104 4,914.00 5,405.40 4,834.00 5,317.40 

4 142 10,218.00 11,239.80 7,215.00 7,936.50 

5 128 5,665.00 6,231.50 4,876.00 5,363.60 

7 129 10,108.00 11,118.80 6,506.00 7,156.60 

8 236 12,855.00 14,140.50 10,194.00 11,213.40 

9 227 13,560.00 14,916.00 9,040.00 9,944.00 

10 122 10,049.00 11,053.90 6,979.00 7,676.90 

11 114 5,104.00 5,614.40 4,614.00 5,075.40 

12 22 1,535.00 1,688.50 1,055.00 1,160.50 

13 84 4,167.00 4,583.70 3,367.00 3,703.70 

15 33 1,409.00 1,549.90 1,179.00 1,296.90 

16 92 5,333.00 5,866.30 5,153.00 5,668.30 

17 78 2,811.00 3,092.10 2,811.00 3,092.10 

18 92 5,878.00 6,465.80 4,563.00 5,019.30 

19 96 4,833.00 5,316.30 3,688.00 4,056.80 

20 54 2,836.00 3,119.60 2,596.00 2,855.60 

21 172 15,950.00 17,545.00 6,945.00 7,639.50 

22 188 11,981.00 13,179.10 7,451.00 8,196.10 

23 76 3,618.00 3,979.80 3,338.00 3,671.80 

24 10 250.00 275.00 250.00 275.00 

25 137 7,056.00 7,761.60 6,256.00 6,881.60 

26 154 9,010.00 9,911.00 7,620.00 8,382.00 

27 22 722.00 794.20 722.00 794.20 

28 45 2,870.00 3,157.00 1,608.00 1,768.80 

29 34 2,730.00 3,003.00 1,854.00 2,039.40 

30 14 980.00 1,078.00 980.00 1,078.00 

31 11 297.00 326.70 297.00 326.70 

32 125 8,541.00 9,395.10 6,035.00 6,638.50 

33 35 2,450.00 2,695.00 1,050.00 1,155.00 

34 38 3,450.00 3,795.00 2,276.00 2,503.60 

35 66 4,630.00 5,093.00 2,741.00 3,015.10 

36 28 3,320.00 3,652.00 2,520.00 2,772.00 

37 46 4,250.00 4,675.00 2,925.00 3,217.50 

38 41 2,960.00 3,256.00 2,250.00 2,475.00 

39 28 3,040.00 3,344.00 1,360.00 1,496.00 

40 27 945.00 1,039.50 675.00 742.50 

41 7 456.00 501.60 456.00 501.60 

42 13 2,440.00 2,684.00 720.00 792.00 

43 63 2,480.00 2,728.00 2,480.00 2,728.00 

44 71 2,820.00 3,102.00 2,820.00 3,102.00 

45 26 1,135.00 1,248.50 1,065.00 1,171.50 

46 8 468.00 514.80 468.00 514.80 

47 36 2,520.00 2,772.00 1,080.00 1,188.00 

48 71 4,739.00 5,212.90 4,090.00 4,499.00 
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49 111 3,005.00 3,305.50 3,005.00 3,305.50 

50 112 3,040.00 3,344.00 3,040.00 3,344.00 

51 99 2,685.00 2,953.50 2,685.00 2,953.50 

52 98 3,225.00 3,547.50 3,025.00 3,327.50 

53 126 3,480.00 3,828.00 3,480.00 3,828.00 

54 164 8,300.00 9,130.00 6,660.00 7,326.00 

55 23 2,520.00 2,772.00 1,460.00 1,606.00 

56 27 2,930.00 3,223.00 1,690.00 1,859.00 

57 11 165.00 181.50 165.00 181.50 

58 46 1,515.00 1,666.50 1,407.00 1,547.70 

59 56 840.00 924.00 840.00 924.00 

60 42 630.00 693.00 630.00 693.00 

61 64 960.00 1,056.00 960.00 1,056.00 

62 61 1,010.00 1,111.00 1,010.00 1,111.00 

63 53 5,910.00 6,501.00 3,580.00 3,938.00 

64 60 3,364.00 3,700.40 2,204.00 2,424.40 

65 59 1,970.00 2,167.00 1,970.00 2,167.00 

67 24 480.00 528.00 480.00 528.00 

68 57 2,295.00 2,524.50 2,295.00 2,524.50 

69 83 12,450.00 13,695.00 3,320.00 3,652.00 

70 82 3,670.00 4,037.00 3,670.00 4,037.00 

71 10 400.00 440.00 400.00 440.00 

72 4 424.00 466.40 424.00 466.40 

73 79 2,865.00 3,151.50 2,865.00 3,151.50 

74 45 2,278.00 2,505.80 1,432.00 1,575.20 

75 62 2,232.00 2,455.20 2,232.00 2,455.20 

76 48 4,364.00 4,800.40 3,094.00 3,403.40 

77 13 260.00 286.00 260.00 286.00 

78 32 9,700.00 10,670.00 4,780.00 5,258.00 

79 25 8,000.00 8,800.00 2,895.00 3,184.50 

80 7 175.00 192.50 175.00 192.50 

TOTAL 5,187 306,494.00 337,143.40 220,004.00 242,004.40 

14.4. ESTALVI TOTAL 

A continuació es realitza un càlcul on es mostra la reducció d’energia anual dels quadres 

afectats per l’actuació que patirà la instalꞏlació d’enllumenat desprès de les actuacions a 

realitzar. Per la realització d’aquest càlculs s’ha tingut en compte les pèrdues dels equips. 

𝑃௧௨ ா ൌ 𝑃௦௧ௗ ா  𝑃௨௦ ൌ 120.857 ∗ 1,10 ൌ 132.942,7 𝑊 

𝑃௧௨ ௌ ൌ 𝑃௦௧ௗ ௌ  𝑃௨௦ ൌ 185.232 ∗ 1,10 ൌ 203.755 𝑊 

𝑃௩ ൌ 𝑃௩  𝑃௨௦ ൌ 96.233 ∗ 1,10 ൌ 105.856,3 𝑊 
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𝐸௧௨ ൌ 𝑃௧௨ ௌ  𝑡௧௧  𝑃௧௨ ா  𝑡ଵ%  𝑃௧௨ ா  0,6  𝑡% ൌ

ൌ 203.755  4320  203.755  1.111  203.755  0,6  3.209 ൌ 1.498.903 𝑘𝑊ℎ 

𝐸௨௧௨ ൌ ሺ𝑃௧௨ ா  𝑃௩ሻ  𝑡ଵ%  ሺ𝑃௧௨ ா  𝑃௩ሻ  0,6  𝑡% ൌ

ൌ ሺ132.942,7  105.856,3ሻ  1.111  ሺ132.942,7  105.856,3ሻ  0,6  3.209

ൌ 725.089 𝑘𝑊ℎ 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐 ൌ 𝐸௧௨ െ 𝐸௨௧௨ ൌ 1.498.903 െ 725.089 ൌ 773.814 𝑘𝑊ℎ → 𝟒𝟖, 𝟒% 

A partir d’aquest estalvi, la disminució de les emissions de CO2 es mesuren de la següent 

manera: 

𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑐𝑖ó 𝐶𝑂ଶ ൌ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑣𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐  357  10ି ௧

ௐ
ൌ 𝟐𝟕𝟔, 𝟐𝟓 𝒕𝒏 de CO2 

15. CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat definit en el annex 4, és una guia per a l’elaboració del Pla de Control de 

Qualitat a executar en obra. El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la 

Direcció d’Obra. Aquesta podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis o proves de 

materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres 

com després del seu termini a efectes de recepció. Prèviament a l’inici de les obres, en base a 

aquest programa, el contractista elaborarà el pla de control de qualitat, el qual haurà de ser 

validat pel Director de l’Obra. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

- Control del material 

- Control d’execució 

- Control de gestió de residus 

- Verificació final de la instalꞏlació 

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista, les partides de 

les quals queden reflectides en el capítol corresponent del pressupost. El director de les obres 

podrà optar per no certificar íntegrament una partida d’obra quan, tot i estar executada, no 

s’hagi rebut o validat els resultats associats al control de qualitat de les obres.  

16. GESTIÓ DE RESIDUS 

Tal com s’indica a l’annex de sostenibilitat i de gestió de residus, l’actuació preveu generar una 

quantitat important de residus perillosos, ja que les làmpades de descàrrega a enretirar poden 

suposar un perill per la salut degut al seu contingut de gasos amb metalls pesats. 
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El contractista ha de realitzar un pla de gestió de residus i realitzar les tasques de recollida, 

aplec i separació de residus tal com s’especifica en l’annex de gestió de residus. 

17. LEGALITZACIONS 

Tota instalꞏlació nova, ampliada i/o modificada es deurà legalitzar en front de les entitats 

colꞏlaboradores del serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 

18. PRESSUPOST 

Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants i 

tenint en compte les partides alçades, el Pressupost d’Execució Material d’aquesta obra és el 

que s’indica a continuació: 

PREU D’EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................................ 551.704,17€ 

6% BENFICI INDUSTRIAL ............................................................................................ 33.102,25€ 

13% DESPESES GENERALS ...................................................................................... 71.721,54€ 
 

 

SUBTOTAL .................................................................................................................. 656.527,96€ 

21% IVA ....................................................................................................................... 137.870,87€ 
 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 1 ......................................... 794.398,83€ 
 

Així doncs, el Pressupost pel coneixement de l’administració puja a la quantitat de SET-CENTS 

NORANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES 

CÈNTIMS 

 

Barcelona, Juny 2021 

 

L’Autor del Projecte, 

 

Jordi Call Vinyals 

Graduat en Enginyeria Electrònica i Automàtica 

Ingenieros EMETRES S.L.P 

Nº Colꞏlegiat 26.227 - CETIB
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19. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

DOCUMENT 1 – MEMÒRIA I ANNEXOS 

 MEMÒRIA 

 ANNEX 1. ANNEX DE SOSTENIBILITAT 

 ANNEX 2. ANNEX AMBIENTAL 

 ANNEX 3. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

 ANNEX 4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 ANNEX 5. GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT 2 – PLÀNOLS 

DOCUMENTS COMUNS 

1. Àmbit de projecte 

a. Àmbit d’actuació i índex 

2. Plànols generals 

a. Planta general i distribució de lots 

3. Estat actual 

a. Estat actual – Situació de quadres d’enllumenat i àmbit d’influència 

4. Proposta 

a. Planta proposta – Tipologia de lluminàries 

b. Planta proposta per quadres 

c. Quadres de comandament 

d. Nivells lumínics proposats 

DOCUMENT 3 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 MEMÒRIA 

 PLEC DE CONDICIONS 

 PLÀNOLS 

DOCUMENT 4 – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS 

DOCUMENT 5 – PRESSUPOST 

 AMIDAMENTS 

 ESTADÍSTICA DE PARTIDA 

 QUADRE DE PREUS 1 

 QUADRE DE PREUS 2 

 PRESSUPOST PARCIAL 
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 RESUM PRESSUPOST 

 ÚLTIM FULL 

DOCUMENT 6 – DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS 

APÈNDIX 1. GLOSSARI LLUMINARIES – ESTAT ACTUAL I A SUBSTITUIR 

APÈNDIX 2. SECCIONS TIPUS 

APÈNDIX 3. CLASSIFICACIÓ DE CARRERS SEGONS SECCIONS 

APÈNDIX 4. INVENTARI DE LES LLUMINÀRIES A SUBSTITUIR 

APÈNDIX 5. ESTUDIS LUMÍNICS 65 SECCIONS 

APÈNDIX 6. HORARIS D’ENCESA I APAGADA DE LES INSTALꞏLACIONS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

ANNEX 1. ANNEX DE SOSTENIBILITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex descriu el tractament i les mesures a tenir en compte a l’hora de gestionar els 

residus que poden implicar un perill pel medi ambient i per la salut de les persones. En el cas 

dels projecte que ens aplica, es consideren perilloses les làmpades de descàrrega i les piles 

que contenen els rellotge astronòmics. 

2. LÀMPADES DE DESCÀRREGA 

L'impuls a l'adopció de programes municipals cap a un enllumenat públic més eficient, així com 

la recerca d'eficients sistemes d'ilꞏluminació a nivell industrial, comercial i domèstic, van dur fa 

uns anys a un augment significatiu en l'ús de làmpades de descàrrega i tubs fluorescents. Entre 

les opcions disponibles al mercat es trobaven les làmpades de descàrrega d'alta pressió de 

vapor de sodi, d'alta pressió de vapor de mercuri i les d'halogenurs metàlꞏlics, a més dels tubs 

fluorescents. 

En aquestes lluminàries la llum es produeix pel pas d'un corrent elèctric a través d'un vapor 

(mercuri o sodi). L'arc de descàrrega que es forma excita energèticament els àtoms de vapor, 

els quals alliberen aquesta energia en forma de llum. La radiació emesa pel mercuri correspon 

al espectre visible i ultraviolada. Per transformar la radiació ultraviolada en llum visible les llums 

es recobreixen interiorment amb fòsfor fluorescent. 

L'ús d'aquest tipus de làmpades i tubs tenia com a avantatge una alta qualitat d'ilꞏluminació en 

ambients laborals, llars i espais públics, permetent estalviar energia per la seva alta eficiència 

respecte a les làmpades incandescents. 

La dificultat es presenta a l'hora del descart, atès que han de ser gestionades com residus 

perillosos a causa del seu contingut en mercuri i altres metalls pesants. Tot i això, aquesta 

forma d'ilꞏluminació va continuar sent l'opció triada a nivell mundial fins l’arribada del LED, a 

causa de la menor utilització d'energia, posant l'èmfasi en la utilització de làmpades amb baix 

contingut de mercuri i amb especial atenció en l'emmagatzematge, transport i disposició final. 

Les làmpades de descàrrega presenten les següents característiques: 

 Petit contingut de substàncies tòxiques per làmpada 

 Fragilitat, el que dificulta l’emmagatzematge i transport 

 Les possibilitats de reutilització de residus són pràcticament nulꞏles 

 En alguns casos existeixen possibilitats importants de reciclatge de materials. 
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2.1. TIPUS DE LÀMPADES DE DESCÀRREGA 

Els materials que componen les làmpades de descàrrega varien entre els diferents fabricants. 

En la següent taula es presenta un resum dels diferents tipus de làmpades, les seves 

característiques i les concentracions aproximades dels elements que contenen. 

Tipus de làmpada Disseny Material Grams/unitat

Làmpades de vapor 
de mercuri d’alta 
pressió (pes mitjà 

300g) 

 

Mercuri 0,06 

Plom 1,5 

Itri 0,36 

Terres rares 0,039 

Antimoni - 

Bari 0,006 

Estronci 0,15 

Làmpades 
fluorescents (pes 

mitjà 200g) 

 

Mercuri 0,035 

Plom 0,0104 

Itri 0,126 

Terres rares 0,08 

Antimoni 0,03 

Bari 0,06 

Estronci 0,28 

Làmpades de vapor 
de sodi d’alta pressió 

(pes mitjà 300g) 

 

Mercuri 0,06 

Plom 0,6 

Itri 0,012 

Terres rares 0,003 

Antimoni - 

Bari 0,126 

Estronci 0,09 

Làmpades 
d’halogenurs 

metàlꞏlics (pes mitjà 
150g) 

 

Mercuri 0,045 

Plom 0,45 

Itri 0,105 

Terres rares 0,0045 

Antimoni - 

Bari 0,003 

Estronci 0,0015 
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2.2. RISCOS PER LA SALUT I EL MEDI AMBIENT 

Els materials de les llums es troben dins d'un sistema tancat, per la qual cosa el seu ús adequat 

no representa riscos o impactes sobre el medi ambient o la salut. Aquests materials entren en 

contacte amb el medi ambient només en cas de trencament o destrucció. El principal risc 

correspon a l'alliberament del mercuri. 

El mercuri és una substància natural i un contaminant provinent de diverses activitats 

industrials. Les concentracions naturals en l'aigua, sòl i en els peixos (bioacumuladors) varien 

d'una regió a una altra i són funció de la composició de la roca mare a partir de la qual es 

genera el sòl i de les fonts de contaminació existents a l'àrea. 

Un cop alliberat per activitats antròpiques al medi ambient, el mercuri pot romandre per molt 

temps en l'atmosfera abans de dipositar-se (majoritàriament com mercuri elemental en fase de 

vapor), el que permet que aquest es transporti lluny de la font d'emissió. 

El mercuri ocasiona una àmplia gamma d'efectes sistèmics en humans (ronyons, fetge, 

estómac, intestins, pulmons i una especial sensibilitat del sistema nerviós), tot i que varien amb 

la forma química. Els microorganismes converteixen el mercuri inorgànic en metilmercuri, una 

forma química molt tòxica, persistent i bioacumulable i que a més s'absorbeix fàcilment en el 

tracte gastrointestinal humà. 

2.3. PROCÈS DE GESTIÓ I RECICLATGE DE LÀMPADES I LLUMINÀRIES 

El principal residu generat d’aquesta obra seran les làmpades i lluminàries. La gestió de les 

làmpades per tal ser tractades adequadament comprèn les següents fases: 

 Retirada de làmpades/llumeneres, projectors i emmagatzematge d’aquests. 

 Recuperació, selecció i classificació. 

 Transport a una planta especialitzada. 

 Tractament en plantes especialitzades. 

S’ha de disposar d'un conveni amb un gestor de residus que operi amb el Sistema Integrat de 

Gestió (SIG) de residus de llums i lluminàries incloses en la categoria 5 de l'Annex I del Reial 

decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). I la 

gestió dels seus residus, en compliment de la Directiva 2012/19/UE de Residus d’Aparells 

Elèctrics y Electrònics del Parlament Europeu y del Consell del 4 de Juliol de 2012, sobre 

residus d'aparells elèctrics i electrònics i del citat Reial decret 110/2015 (RD RAEE). 

Per això, en conformitat amb l'establert en l'esmentat RD RAEE, s’implantarà al centre de 

treball un sistema de recollida selectiva dels residus de llums i lluminàries; que permeti el seu 

lliurament, recollida i posterior tractament, de forma ambientalment correcta, d'acord amb les 

exigències derivades de l’esmentat Reial decret. 
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L’empresa encarregada de la gestió d’aquests residus realitzarà la recollida i transport dels 

residus esmentats, emmagatzemats temporalment en les instalꞏlacions del centre de treball, 

fins a les instalꞏlacions de tractament, podent incloure l'emmagatzematge i classificació 

intermedis en centres d'emmagatzematge temporal, i realitzant finalment el tractament adequat 

dels residus contemplats. 

Pel conveni entre les empreses per gestionar aquest tipus de residus, l’empresa gestora de 

residus facilitarà contenidors adequadament identificats on poder classificar els elements en 

funció de la seva tipologia. El contenidor s’ubicarà al local destinat a magatzem. Aquests 

contenidors han de ser normalitzats i han de tenir les condicions necessàries per evitar el 

trencament de les làmpades.  

L’empresa gestora de residus s’encarrega de la recollida dels contenidors amb el material 

retirar i els transporta a un dipòsit autoritzat.  

Es facilitarà a la Direcció d’obra els corresponents certificats de gestió de residus de les 

làmpades i lluminàries retirades. 

2.4. CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS DERIVATS DELS ELEMENTS D’ENLLUMENAT 

Un cop les lluminàries recuperades s’han traslladat al magatzem, s’ha de procedir a realitzar 

una primera separació dels elements i el seu emmagatzematge en contenidors i dipòsits 

destinats a tal fi. Es separen segons els següents criteris: 

 Làmpades: 

o Làmpades fluorescents rectes. 

o Làmpades fluorescents compactes integrades. 

o Làmpades fluorescents compactes no integrades. 

o Làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió. 

o Làmpades de vapor de sodi d’alta pressió. 

o Làmpades d’halogenurs metàlꞏlics. 

o Làmpades de sodi de baixa pressió. 

o Led retrofit. 

 Lluminàries: 

o Lluminàries d’exterior. 

o Lluminàries d’interior. 

o Lluminàries LED. 

o Sistemes de control: balasts, encebadors, etc... 
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o Rellotges astronòmics. 

2.5. CONDICIONS DE RECOLECCIÓ, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE 

La constitució pròpia de les lluminàries fa que el transport, la recollida i l'emmagatzematge 

siguin processos delicats. Entre els aspectes físics a tenir en compte són: 

 Fragilitat: estan constituïdes majoritàriament per vidre de pocs milꞏlímetres de gruix, per 

tant es tracta d'un producte fràgil, el que afecta considerablement les condicions de 

transport i emmagatzematge. 

 Contingut: els elements que constitueixen la làmpada són de caràcter nociu, per tant 

cal prendre precaucions durant la seva manipulació. Un trencament del recipient 

provoca la fugida dels materials truncant qualsevol acció posterior sobre la llum. 

 Relació pes/volum: són elements de poc pes en comparació del seu volum, la qual 

cosa dificulta el seu transport i emmagatzematge. 

 Forma: tenen múltiples formes i mides el que no facilita la seva apilament. 

En resum, es tracta de residus molt voluminosos que no es poden compactar, de difícil 

recolꞏlecció, classificació, transport i emmagatzematge. 

2.6. RECICLATGE 

S'ha despertat un especial interès en el tractament d'aquest tipus de residus atès que 

representa una de les principals fonts d'ingrés de mercuri als abocadors municipals. Aquesta 

condició ha incentivat el desenvolupament de tecnologies que permetin la recuperació del 

mercuri contingut en els llums abans de rebutjar-les. 

Les tecnologies utilitzades van des de màquines modulars, que trituren els embolcalls i 

empaquen els residus en contenidors especials per a la seu posterior processament o reciclat, 

fins a instalꞏlacions de major escala. 

El tractament de les llums està dissenyat, per a la captació i control dels contaminants i per a la 

màxima valorització dels materials que les componen. En aquestes condicions, el percentatge 

de valorització de materials és del 94% en pes de la quantitat total de làmpades tractada, 

arribant aquest percentatge al 97,5% en el cas de les làmpades fluorescents de tub recte. 

Mitjançant el reciclatge de làmpades de descàrrega i tubs fluorescents, s'obtenen els següents 

productes: mercuri pur, pols luminescent exempt de mercuri ja destilꞏlat, vidre, metall i material 

d'embalatge utilitzat durant el transport. Aquests materials són lliurats a gestors autoritzats que 

els reintegren als circuits de valorització, excepte el mercuri que és comercialitzat com Mercuri 

Tècnicament Pur. 
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El residu obtingut de la destilꞏlació és considerat residu perillós si se superen els límits de 

concentració de mercuri o plom en el test de lixiviació. En aquest cas s'ha de disposar en 

reblert de seguretat. 

L'equip pel reciclatge inclou la separació dels components del tub: vidre, capçals d'alumini, 

fòsfor i mercuri. Consisteix en un triturador, un separador, sistemes de filtració de partícules i 

vapor, així com cintes per al flux dels materials. Els diferents materials generats són derivats a 

un tractament posterior, reciclatge o disposició final. 

Un bufador industrial manté la pressió negativa al llarg de tot el procés. La pols es fa passar a 

través d'un sistema de filtres (que són automàticament netejats per evitar acumulació) i 

finalment a través d'un filtre de carbó activat abans de ser alliberat a l'atmosfera. 

Reciclatge de tubs fluorescents 

Trituració i separació: Els tubs ingressen sencers al procés, sent la primera etapa la trituració 

del vidre. Els components del llum són separats i dipositats en diferents contenidors. Els 

capçals d'alumini i el vidre són analitzats pel que fa al seu contingut de mercuri i enviats al seu 

reciclatge fora del lloc. La pols de fòsfor és separat i enviat a un contenidor per al seu posterior 

tractament. Els filaments són remoguts per un separador magnètic i enviats a reciclatge. 

Unitat de recuperació tèrmica: La pols separada és bolcada al forn, on per l'aplicació de calor el 

mercuri és vaporitzat i posteriorment condensat i enviat a un procés de destilꞏlació. 

Destilꞏlació: El mercuri recuperat és sotmès a una triple destilꞏlació per a la seva venda com 

mercuri tècnicament pur (99.99% puresa). 

Reciclatge làmpades de descàrrega 

Separació de components: Sota una circulació d'aire que manté la pressió negativa, el globus 

extern del vidre se separa de la tija de la base i del metall del llum que conté el tub intern de 

l'arc (que conté el mercuri). Les parts que no contenen mercuri són separades, classificades 

per tipus de material, testejades pel que fa al seu contingut de mercuri i enviades a reciclatge. 

Unitat tèrmica: El tub interior es colꞏloca en un forn on és portat a altes temperatures, la qual 

cosa ocasiona la vaporització del mercuri adherit al vidre. El mercuri és refredat i recollit per al 

seu processament. El vidre del tub interior és refredat, analitzat i enviat a reciclatge. 

Destilꞏlació: El mercuri cru que s'ha recuperat del procés tèrmic és sotmès a una destilꞏlació 

triple per treure-li impureses, la qual cosa permet qualificar al mercuri obtingut després del 

procés, com tècnicament pur. 
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3. PILES I ACUMULADORS 

Les piles i els acumuladors són dispositius que permeten l'obtenció d'energia elèctrica per 

transformació de l'energia química. Les piles i acumuladors contenen alguns metalls pesants 

com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi 

ambient. Per això, es consideren residus perillosos i estan subjectes a una recollida i 

tractament específics. 

3.1. PROCÈS DE GESTIÓ I RECICLATGE DE PILES I ACUMULADORS 

Els rellotges astronòmics existents disposen de piles o acumuladors que permeten mantenir la 

programació en cas de fallada del subministrament elèctric. Aquest fet, fa que es generi un 

volum no excessivament alt de piles, però que s’ha de tractar correctament. Donat el volum de 

residus generats, el trasllat a punts de recollida especialitzat anirà a càrrec del contractista. La 

gestió de les piles per tal ser tractades adequadament comprèn les següents fases: 

 Separació de les piles dels equips astronòmics. 

 Selecció, classificació i emmagatzematge. 

 Transport a una planta especialitzada. 

 Tractament en plantes especialitzades. 

Aquest tipus de residus, per les seves característiques i per la seva proliferació, es regeixen per 

una normativa específica a nivell europeu, la Directiva 2006/66/CE, que s'ha traslladat al marc 

normatiu estatal mitjançant el Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i 

la gestió ambiental dels seus residus i el Reial Decret 943/2010, de 23 de juliol, pel qual es 

modifica el Reial Decret 106/2008.  

Aquesta normativa incorpora els principis de «qui contamina paga» i de responsabilitat del 

productor, de manera que els productors, que posen per primer cop aquest producte en el 

mercat, com els fabricants, importadors o adquirents intracomunitaris, estan obligats a fer-se 

càrrec de la recollida i gestió de la mateixa quantitat, en pes i tipus, de les piles i acumuladors 

que hagin posat al mercat. 

La normativa afecta tot tipus de piles, acumuladors i acumuladors, independentment de la seva 

forma, volum, pes, composició o ús: 

 Piles botó 

 Piles estàndard 

 Acumuladors portàtils 

 Piles, acumuladors i acumuladors d'automoció 
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 Piles, acumuladors i acumuladors industrials 

 Altres tipus 

Inclou també les piles, acumuladors i acumuladors procedents dels vehicles al final de la seva 

vida útil i dels aparells elèctrics i electrònics. Les úniques excepcions són les piles, 

acumuladors i acumuladors utilitzats en equips concebuts per a fins militars o destinats a ser 

enviats a l'espai, que queden exclosos d'aquesta normativa. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu definir les afectacions del projecte respecte el medi ambient i la 

interferència amb el trànsit durant l’execució de les actuacions. 

2. ZONIFICACIÓ 

El nivell de vulnerabilitat del medi nocturn en l’emplaçament objecte del present annex, segons 

la darrera aprovació del Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, rep 

una classificació de zona E3. 

Les zones E3, amb una protecció moderada de la contaminació lumínica, són les àrees que el 

planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o urbanitzable, excepte les àrees que són zona 

E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais d’ús intensiu durant la nit per 

l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, situats en sòl no 

urbanitzable, que els ajuntaments proposen com a tals i el departament competent en matèria 

de medi ambient aprova. La il·luminació en àrees de zones E3 properes a punts de referència, 

zones E1 o zones aquàtiques marines i continentals ha de ser especialment respectuosa per 

evitar efectes pertorbadors en el medi. 

Tot seguit s’adjunta el mapa de protecció envers la contaminació lumínica, on es mostra la 

zona de protecció que engloba la via objecte del present annex. 
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2.1. TIPUS DE LÀMPADES 

Tenint en consideració la zona de protecció definida zona E3, i en aplicació del vigent 

D190/2015, s’estableix que el tipus de làmpades hauran de ser del tipus III, sent làmpades que 

tinguin menys del 15% de radiància per sota del 440nm, dins del rang de longitud d’ona 

comprés entre 280 i 780 nm. 

Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques establerts 

anteriorment. En el cas de no poder justificar documentalment aquest percentatge, s’accepten 

les làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, 

i com a tipus III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a 

4.200 K.  

En el nostre cas utilitzem sempre temperatura de color 3000K per totes les lluminàries. Per tant, 

es dona compliment als paràmetres establerts al Decret, essent totes les tipologies tipus II. 

2.2. PERCENTATGE MÀXIM DEL FLUX LLUMINÓS DE L’HEMISFERI SUPERIOR 

En el cas de les lluminàries de tipus III, el percentatge màxim de flux lluminós de l’hemisferi 

superior instal·lat (FHSinst), no pot superar el 10% en horari de vespre i el 5% en horari 

plenament nocturn. 

Com es pot comprovar les fitxes de les lluminàries l’emissió cap a l’hemisferi superior no supera 

en cap cas el 1%. 

2.3. INTRUSIÓ LUMÍNICA 

La intrusió lumínica es pot valorar com a il·luminació intrusa o com a intensitat lluminosa emesa 

per un llum. Aquesta intrusió lumínica es pot classificar segons: 

 Nivells màxims d’il·luminació intrusa: es tracta de la llum produïda per l’enllumenat 

públic sobre la façana d’un edifici per sobre dels 4m del sòl. En les zones amb una 

classificació E3, els nivells màxims es troben limitats en 10lux en horari de vespre i 5lux 

en horari de nit. 

 Intensitat lluminosa màxima: es tracta de la intensitat lluminosa emesa per un llum en 

direccions a àrees protegides i cap a determinades àrees que pugui provocar 

pertorbació al medi, molèstia o enlluernament a persones. En les zones amb una 

classificació E3, els nivells d’intensitat lluminosa màxima no pot superar les 10.000 cd. 
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3. INTERFERÈNCIES AMB EL TRÀNSIT I VIANANTS DURANT ELS 

TREBALLS 

La renovació de les lluminàries implicarà que l’entorn on s’estigui realitzant l’actuació es veurà 

afectat pel la interferència del vehicle d’elevació, que intervindrà amb l’activitat quotidiana dels 

entorns, i en molts casos la circulació de vehicles i vianants, així com els accessos als edificis 

confrontats i guals. Per aquest motiu, es important que abans de l’inici de l’obra s’estudiï i es 

condicionin els entorns de l’actuació de manera que es garanteixi la seguretat i la salut de les 

persones externes a l’obra. 

En aquest capítol s’indiquen les condicions de seguretat i salut que és necessari considerar en 

els entorns de l’obra pel que fa la interferència amb el trànsit de vehicles i vianants, així com la 

relació i ordenació vial i la senyalització de les obres en les vies públiques. Les especificacions 

indicades en el present capítol no han de tractar-se de manera aïllada sinó que s’han de ser 

recollides en el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Circulació Exterior que elabori el contractista 

de les obres. 

3.1. ESTUDIS PRELIMINARS 

Abans de l’inici de l’obra es precís identificar i analitzar els riscos derivats de les interaccions i 

incompatibilitats de l’obra amb les activitats externes que es desenvolupen en l’entorn de la 

mateixa degut al trànsit rodat o de vianants.  

1. S’ha d’analitzar i donar resposta als següents aspectes: 

a. Tipologia i característiques dels vials, les voreres i els passos de vianants. 

b. Volum del trànsit tant rodat com de vianants. 

c. Coincidència en el espai, considerant temps i quantitat, de número de 

persones, intensitat del trànsit, etc. 

d. Limitacions i prohibicions existents a la zona d’actuació. 

e. Proximitat a escoles, hospitals, comerços, etc. 

f. Tipologia d’interferències que poden generar-se. 

2. S’ha de considerar la climatologia de la zona i factors tals com gel, plujes, vents forts, 

així com l’afectació que poden tenir sobre les actuacions a realitzar. 

3. Les actuacions a realitzar en vials públics en presència de trànsit rodat, i amb la finalitat 

de la seguretat vial, s’han de tenir en compte els següents aspectes: 

a. Planificació dels treballs. 

b. Seguretat dels carrils i visibilitat. 
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c. Accessos a la zona d’actuació. 

d. Tancament de carrils de circulació i possibles desviaments. 

e. Barreres de seguretat. 

f. Vianants i ciclistes. 

4. S’han de conèixer, seleccionar i implantar degudament els diferents tipus de 

senyalització vial en eles zones on es produeixen afectacions de vials i voreres amb la 

fi de preveure riscos d’atropellament i col·lisions amb màquines en moviment. 

L’esmentada senyalització indicarà els riscos existents en la zona d’actuació. El tipus, 

dimensions i colors de la senyalització es troben regulats per el “Real Decreto 

1428/2003”, pel que s’aprova el “Reglamento General de Circulación” per l’aplicació i 

desenvolupament del text articulat de la “Ley sobre trafico, circulación de vehiculos a 

motor y seguridad vial”, aprovat pel “Real Decreto 339/1990” i el “Catálogo Oficial de 

Señales de Circulación”. 

5. L’elecció del tipus, número i emplaçament de les senyals o dispositius de senyalització 

a utilitzar en cada cas s’ha de realitzar de forma que la senyalització resulti el més 

eficient possible. Per això s’ha de tenir en compte: 

a. Les característiques de la senyal. 

b. Els riscos, elements o circumstàncies que han de senyalitzar-se. 

c. L’extensió de la zona a cobrir. 

d. El número de treballadors, vehicles i persones afectades. 

3.2. ACCIONS ORGANITZATIVES 

Pla de circulació 

1. Prèviament a l’inici de les actuacions, s’ha d’estudiar cada vial amb l’objectiu de 

planificar un procediment d’actuació que garanteixi unes bones condicions de treball, i 

d’aquesta manera, s’evitin accidents tant dels operaris intervinents com de tercers. 

2. Abans de l’inici dels treballs han de quedar definides els següents aspectes: 

a. Traçats i recorreguts dels vehicles externs a l’obra. 

b. Talls de carrer o tancament de carrils de circulació 

c. Distàncies de seguretat i limitació de zones de risc especial que puguin existir 

en les proximitats. 

d. La senyalització a instal·lar. 

3. En els casos on es preveu l’ocupació de vials públics: 
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a. S’han d’adoptar les accions i mesures necessàries per assegurar l’adequada 

senyalització de les voreres i vials, així com la realització i condicionament dels 

desviaments de trànsit previstos en el seu cas. 

b. S’han de sol·licitar els permisos corresponents per la seva realització. 

4. En les zones pròximes a escoles, hospitals, comerços, i en definitiva, espais públics, 

s’han d’organitzar els treballs de manera que s’aprofitin les hores de menor densitat de 

trànsit de vianants i de trànsit rodat, de manera que s’evitin aglomeracions i en cas 

d’emergència les actuacions no suposin un obstacle per vehicles d’emergència o la 

possible evacuació d’aquests centres. 

5. Considerant tot l’anterior, s’ha d’establir un Pla de Circulació Exterior, i segons cada 

cas particular, s’han de determinar també les accions concretes a adoptar de cara a 

resoldre, entre altres, aspectes com els següents: 

a. Estacionaments i ocupacions temporals de vies públiques. 

b. En vies d’alta intensitat de trànsit, la disponibilitat d’un senyalista (per 

desviaments de trànsit, ordenació d’accessos, etc...) o la instal·lació d’un 

sistema de regulació mitjançant semàfors (per exemple, davant l’existència 

d’un únic carril de circulació). 

c. La senyalització s’ha d’incorporar en les zones de transició de velocitat o 

anteriors a les pèrdues de carril, etc... 

d. La realització de desviaments, així com l’habilitació de carrils canalització de la 

circulació. 

e. Les interferències i afectacions amb les parades de vehicles de transport 

públic, els accessos a edificis i accessos pels vehicles d’emergència. 

f. Situació davant vehicles especials: capacitat de la via. 

g. Interferències amb obres dels entorns. Coordinar actuacions. 

Condicionament i senyalització de l’obra 

1. Les zones d’actuació poden suposar un perill per a tercers i ha de condicionar-se pel 

que fa limitació de la zona d’actuació i la senyalització. 

2. S’han d’organitzat les tasques de forma que es minimitzi la interferència de l’obra amb 

qualsevol tipus d’activitat que es desenvolupi en les immediacions. 

3. Orientativament s’ha de seguir les pautes d’actuació exposades a continuació: 

a. Sol·licitar a la autoritat competent els permisos d’ocupació de la calçada, 

desviaments, talls temporals de trànsit o qualsevol altra actuació que faciliti el 
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desenvolupament de les tasques de forma segura tant pels treballadors com la 

gent externa a l’obra. 

b. En el cas de vials amb alta ocupació de vehicles o alta densitat de vianants, 

s’ha de garantir la seguretat dels mateixos davant del moviment dels vehicles 

d’obra en l’entrada i sortida del carrer. 

c. Instal·lació de senyalització informativa a tercers. 

3.3. ACCIONS SOBRE ELS VIALS ADJACENTS I VORERES 

General 

1. La senyalització s’ha de col·locar en les voreres i vials que envolten l’actuació segons 

les ordenances municipals. Així mateix, es requereix de l’autorització de la policia local 

del municipi per tal que doni la seva aprovació. 

2. En el cas que sigui necessari realitzar el tall de carrer o invasió de la calçada s’han 

d’aprovar els permisos corresponents. 

3. El tancament de la zona d’actuació s’ha de senyalitzar i disposar dels elements de 

abalisament que siguin necessaris. 

4. Abans de l’inici de les obres, es necessari facilitar una informació precisa dels possibles 

afectats per l’actuació donant a conèixer les afectacions que poden ocasionar les 

actuacions. 

5. En cas d’ocupar part de la vorera, s’ha d’informar als usuaris d’aquestes la situació en 

la que es troben, indicant com i per on han de circular o indicar els possibles 

desviaments en cas necessari. 

6. S’ha d’assegurar que el vehicle d’elevació utilitzat per les actuacions disposi de rotatiu 

lluminós, avisador acústic de marxa enrere i tenir colors vius. 

Senyalització i abalisament per vianants 

1. Les zones de vianants properes a la zona d’actuació han de disposar dels elements de 

senyalització que siguin necessaris per evitar accidents i assegurar en tot moment la 

fluïdesa dels trànsit de vianants, la seva seguretat i comoditat. 

2. En les zones de pas de vianants, s’ha de considerar la necessitat d’informar mitjançant 

senyals als vianants sobre l’existència de desviaments en les voreres. 

Senyalització i abalisament de trànsit rodat 

1. Abans de col·locar la senyalització s’ha d’estudiar la localització i acumulació de 

senyals per evitar confusions amb missatges o elements urbans. 
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2. La senyalització en vials, en casos provisionals, es pot instal·lar sobre trípodes, sempre 

que s’asseguri la seva visualització. 

3. En els vials de circulació s’ha d’assegurar que, com a mínim, s’ha de facilitar al 

conductor la següent informació: 

a. Avís de l’existència d’obres properes. 

b. Avís de perill indefinit pròxim. 

c. Informar sobre l’estretament, donat per la ocupació temporal de la calçada. 

4. En els casos en que sigui necessari realitzar desviaments del trànsit rodat de vehicles 

s’ha de disposar de senyals informatives auxiliars corresponents (cartells informatius, 

senyals de reducció de velocitat, senyals d’obra, direcció obligatòria, abalisament 

direccional, etc. 

5. Davant la necessitat de tallar el trànsit en algun carril de circulació, s’ha de comptar 

amb la presència de senyalistes degudament formats i equipats.  

3.4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

A més de considerar els equips de protecció individual (EPI) indicats l’estudi de seguretat i 

salut, en aquest tipus d’activitat pren especial importància la utilització per part dels operaris 

d’armilles reflectants i roba d’alta visibilitat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu descriure de forma detallada una proposta de les possibles 

fases d’obra per a l’execució de la urbanització que descriu el present projecte. 

Aquesta proposta deriva de l’experiència dels redactors del projecte en l’execució d’altres obres 

similars i òbviament és una proposta que quedarà supeditada als condicionants dels tècnics de 

l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que s’indiquin en la presentació de l’obra al Comitè per a la 

planificació de l’inici d’aquesta. 

2. ESTRUCTURACIÓ 

El projecte té diferents fases en funció de les tasques a realitzar. En la present planificació, 

s’han dividit les següents fases: 

 Canvi de lluminàries: consisteix en la demolició de la lluminària existent i la instal·lació 

de la nova llumenera en el mateix suport. 

 Instal·lació equips de telegestió: consisteix en la substitució de l’element de govern 

existent per un nou equip de telegestió. Aquesta fase també inclou la configuració de 

l’equip i la comprovació del correcte funcionament. 

3. PLA D’OBRES 

L’obra s’ha estructurat en permetent executar les actuacions en uns tres mesos amb un parell 

d’equips de treball per contractista, que es considera suficient pel desenvolupament del 

contracte. 

La naturalesa de l’actuació fa que l’ordre d’execució dels treballs sigui indiferent, pel que l’ordre 

d’actuació representat en la planificació és merament orientatiu i no és vinculant. L’única 

informació vinculant del present programa de desenvolupament de treballs és la durada total de 

l’obra. 

A continuació s’adjunta el pla de treballs plantejat per a l’execució de les obres on es mostren 

les actuacions a desenvolupar: 
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PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS. 



Projecte st.Pere Ribes Amidaments Treball (h) Jornades

DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV DL DM DC DJ DV

PROJECTE RENOVACIÓ ENLLUMENAT SANT PERE RIBES

Signatura del contracte

  Presentació de la planificació per part del contractista

  Petició i recepció del material

  RENOVACIÓ LLUMINÀRIES, MUNTANTS I CAIXES

     Poble St Pere Ribes

        Quadre 1 11 3,67 0,5

        Quadre 2 27 9,00 1,1

        Quadre 3 4 1,33 0,2

        Quadre 4 72 25,33 3,2

        Quadre 5 51 17,00 2,1

        Quadre 7 125 79,33 9,9

        Quadre 8 59 19,67 2,5

        Quadre 9 220 78,00 9,8

        Quadre 10 91 30,33 3,8

        Quadre 11 15 5,00 0,6

        Quadre 12 8 2,67 0,3

        Quadre 13 33 18,33 2,3

        Quadre 15 6 2,00 0,3

        Quadre 16 9 3,00 0,4

        Quadre 18 28 9,33 1,2

        Quadre 19 22 7,33 0,9

        Quadre 20 7 2,33 0,3

        Quadre 21 157 54,33 6,8

        Quadre 22 144 49,00 6,1

        Quadre 23 11 3,67 0,5

        Quadre 25 23 7,67 1,0

        Quadre 26 35 11,67 1,5

        Quadre 27 5 1,67 0,2

        Quadre 28 33 21,67 2,7

        Quadre 29 24 15,00 1,9

        Quadre 32 52 25,33 3,2

        Quadre 33 35 23,33 2,9

        Quadre 34 31 18,00 2,3

        Quadre 35 55 27,67 3,5

        Quadre 36 35 11,67 1,5

        Quadre 37 50 16,67 2,1

        Quadre 38 41 13,67 1,7

        Quadre 39 30 10,00 1,3

        Quadre 40 27 18,00 2,3

        Quadre 42 18 6,67 0,8

        Quadre 45 1 0,33 0,0

        Quadre 47 36 12,00 1,5

        Quadre 48 28 10,67 1,3

        Quadre 52 5 1,67 0,2

        Quadre 54 41 13,67 1,7

        Quadre 55 30 10,00 1,3

        Quadre 56 35 11,67 1,5

        Quadre 58 3 2,00 0,3

        Quadre 63 70 23,33 2,9

        Quadre 64 29 9,67 1,2

        Quadre 69 83 27,67 3,5

        Quadre 74 6 2,00 0,3

        Quadre 76 26 8,67 1,1

        Quadre 78 68 22,67 2,8

        Quadre 79 40 14,33 1,8

TELEGESTIÓ

    Instal∙lació sistema de telegestió 

        Quadres  4 16 2,0

VERIFICACIONS

        Legalitzacions  48

*Rendiments:

‐ Canvi llumenera: 20min

‐ Canvi llumenera, muntant i caixa: 40min

‐ Instal∙lació telegestió: 4h

S1 S2 S3 S4

M2

S5 S6 S7 S8

M1 M3

S9 S10 S11 S12
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MA D'OBRA

_____________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01
A01- AJUDANT
_____________________________________________________________________________________________________________

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,75000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
A0F
A0F- OFICIAL 1A
_____________________________________________________________________________________________________________

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,39000 €
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MAQUINÀRIA

_____________________________________________________________________________________________________________

C MÀQUINARIA
C1 MAQUINÀRIA
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150-
_____________________________________________________________________________________________________________

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 39,85000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C202-
_____________________________________________________________________________________________________________

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 3,32000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
C20 EINES
C20G-
_____________________________________________________________________________________________________________

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,42000 €
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MATERIALS

_____________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS I COMPOSTOS
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG33-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

0,93000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG43-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG43-0AEJ u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm 32,05000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG4F-
_____________________________________________________________________________________________________________

BG4F-2ITQ u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

130,71000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWD-
_____________________________________________________________________________________________________________

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,44000 €

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1-
_____________________________________________________________________________________________________________

BHM1-0FGQ u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m 90,03000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHNG-
_____________________________________________________________________________________________________________

BHNG-N001 u Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15% de potencia, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

182,75000 €
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BHNG-N002 u Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15% de potencia, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

186,63000 €

BHNG-N003 u Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±10% de potencia, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

246,86000 €

BHNG-N004 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED de 30W±15% de potencia, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

226,36000 €

BHNG-N005 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED de 50W±15% de potencia, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

231,79000 €

BHNG-N006 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED de 70W±10% de potencia, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

252,19000 €

BHNG-N007 u Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15% de potencia i qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.

232,50000 €
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BHNG-N008 u Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15% de potencia i qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.

238,75000 €

BHNG-N009 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 50W±15% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.

171,25000 €

BHNG-N010 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 70W±15% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.

194,50000 €

BHNG-N011 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 150W±20% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.

273,09000 €

BHNG-N012 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 300W±20% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.

395,00000 €

BHNG-N013 u Lluminària tubular lineal amb cos d'alumini i font de llum LED, de 16W±15% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport.

202,47000 €
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BHNG-N014 u Balisa amb cos d'alumini i font de llum LED, de 9W±15% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport.

350,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BHT ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
BHT1-
_____________________________________________________________________________________________________________

BHT1-N001 u Subministrament d'element de govern i control per instal·lacions d'enllumenat.
S'inclou:
- Terminal de control.
- Módem GPRS.
- 3 Transformadores de intensidad.
- Font d'alimentació.
S'ha de subministrar amb els accessoris i elements necessaris per la seva fixació, independentment de l'estat
del quadre.

900,00000 €

_____________________________________________________________________________________________________________
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW8-
_____________________________________________________________________________________________________________

BHW8-06IZ u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW9-
_____________________________________________________________________________________________________________

BHW9-N001 u Part proporcional d'accessoris per a elements de telegestió 30,00000 €
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat per l'interior del suport.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del cablejat existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.

Rend.: 1,000 1,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 25,39000 = 0,38085

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,75000 = 0,32625

Subtotal: 0,70710 0,70710

Materials

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 0,93000 = 0,94860

Subtotal: 0,94860 0,94860

Altres

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 1,65600 = 0,01656

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 1,67250 = 0,03345

Subtotal: 0,05001 0,05001

COST DIRECTE 1,70571
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70571

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG43-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la caixa existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.

Rend.: 1,000 42,55 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,133 /R x 25,39000 = 3,37687

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

Subtotal: 8,81437 8,81437

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BG43-0AEJ u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

1,000      x 32,05000 = 32,05000

Subtotal: 32,49000 32,49000

Altres

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 41,30400 = 0,41304

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 41,71750 = 0,83435

Subtotal: 1,24739 1,24739

COST DIRECTE 42,55176
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,55176

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG4H-
_____________________________________________________________________________________________________________

PG4H-AJQZ u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de
20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat

Rend.: 1,000 143,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700

Subtotal: 11,96700 11,96700

Materials

BG4F-2ITQ u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar
(3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre
carril DIN

1,000      x 130,71000 = 130,71000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 131,16000 131,16000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17951

COST DIRECTE 143,30651
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,30651

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
PHM1-
_____________________________________________________________________________________________________________

PHM1-DGF0 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1
m, fixat amb platina i cargols.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.

Rend.: 1,000 141,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 25,39000 = 12,26337

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 21,75000 = 10,50525

Subtotal: 22,76862 22,76862

Materials

BHW8-06IZ u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 24,21000 = 24,21000

BHM1-0FGQ u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m

1,000      x 90,03000 = 90,03000

Subtotal: 114,24000 114,24000

Altres

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 137,00900 = 1,37009

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 138,37850 = 2,76757

Subtotal: 4,13766 4,13766

COST DIRECTE 141,14628
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,14628

PHM1-N001 u Maneguet per adaptar suport especial a la nova lluminària.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.

Rend.: 1,000 34,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 25,39000 = 5,07800

Subtotal: 9,42800 9,42800

Materials

BHW8-06IZ u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 24,21000 = 24,21000

Subtotal: 24,21000 24,21000

Altres

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 33,63800 = 0,33638

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 33,97450 = 0,67949

Subtotal: 1,01587 1,01587

COST DIRECTE 34,65387
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,65387

PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
PHM2-
_____________________________________________________________________________________________________________

PHM2-N001 u Obertura de portella soldada amb serra radial.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.

Rend.: 1,000 8,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 25,39000 = 7,61700

Subtotal: 7,61700 7,61700

Maquinària

C202-005P h Talladora amb disc de carborúndum 0,300 /R x 3,32000 = 0,99600

Subtotal: 0,99600 0,99600

Altres

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 8,61300 = 0,17226

Subtotal: 0,17226 0,17226

COST DIRECTE 8,78526
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78526
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PHM2-N002 u Perforació columna per entrada de cablejat aeri.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.

Rend.: 1,000 35,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 25,39000 = 12,69500

Subtotal: 12,69500 12,69500

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,700 /R x 3,42000 = 2,39400

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,500 /R x 39,85000 = 19,92500

Subtotal: 22,31900 22,31900

Altres

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 35,01400 = 0,70028

Subtotal: 0,70028 0,70028

COST DIRECTE 35,71428
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,71428

PHN LLUMS PER A EXTERIORS
PHNI-
_____________________________________________________________________________________________________________

PHNI-N001 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de
subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 228,63 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N001 u Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED,
de 30W±15% de potencia, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 182,75000 = 182,75000

Subtotal: 182,75000 182,75000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 221,86667 = 0,03328

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 221,92900 = 2,21929

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 224,14800 = 4,48296

Subtotal: 6,73553 6,73553

COST DIRECTE 228,63103
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,63103

PHNI-N002 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de
subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.

Rend.: 1,000 232,63 €
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Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N002 u Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED,
de 50W±15% de potencia, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

1,000      x 186,63000 = 186,63000

Subtotal: 186,63000 186,63000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 225,80000 = 0,03387

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 225,80900 = 2,25809

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 228,06750 = 4,56135
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Subtotal: 6,85331 6,85331

COST DIRECTE 232,62881
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,62881

PHNI-N003 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 70W±10%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de
subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 294,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N003 u Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED,
de 70W±10% de potencia, de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre

1,000      x 246,86000 = 246,86000
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del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.

Subtotal: 246,86000 246,86000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 286,00000 = 0,04290

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 286,04800 = 2,86048

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 288,90900 = 5,77818

Subtotal: 8,68156 8,68156

COST DIRECTE 294,68706
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,68706

PHNI-N004 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de
subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 273,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N004 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font
de llum LED de 30W±15% de potencia, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell

1,000      x 226,36000 = 226,36000
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amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de
´´V´´ i de color negre.

Subtotal: 226,36000 226,36000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 265,53333 = 0,03983

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 265,54500 = 2,65545

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 268,20100 = 5,36402

Subtotal: 8,05930 8,05930

COST DIRECTE 273,56480
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,56480

PHNI-N005 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de
subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 279,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària
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C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N005 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font
de llum LED de 50W±15% de potencia, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de
´´V´´ i de color negre.

1,000      x 231,79000 = 231,79000

Subtotal: 231,79000 231,79000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 270,93333 = 0,04064

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 270,97600 = 2,70976

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 273,68600 = 5,47372

Subtotal: 8,22412 8,22412

COST DIRECTE 279,15962
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,15962

PHNI-N006 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 70W±10%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de
subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 300,18 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N006 u Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font
de llum LED de 70W±10% de potencia, de qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de
´´V´´ i de color negre.

1,000      x 252,19000 = 252,19000

Subtotal: 252,19000 252,19000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 291,33333 = 0,04370

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 291,37900 = 2,91379

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 294,29300 = 5,88586

Subtotal: 8,84335 8,84335

COST DIRECTE 300,17885
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,17885

PHNI-N007 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic
amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de
subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb
4 cares.

Rend.: 1,000 279,89 €
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Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N007 u Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i
font de llum LED, de 30W±15% de potencia i
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de
tenir una estètica clàssica amb 4 cares.

1,000      x 232,50000 = 232,50000

Subtotal: 232,50000 232,50000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 271,66667 = 0,04075

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 271,68600 = 2,71686

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 274,40300 = 5,48806
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Subtotal: 8,24567 8,24567

COST DIRECTE 279,89117
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,89117

PHNI-N008 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic
amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de
subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb
4 cares.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 286,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N008 u Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i
font de llum LED, de 50W±15% de potencia i
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de

1,000      x 238,75000 = 238,75000
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tenir una estètica clàssica amb 4 cares.

Subtotal: 238,75000 238,75000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 277,86667 = 0,04168

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 277,93700 = 2,77937

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 280,71650 = 5,61433

Subtotal: 8,43538 8,43538

COST DIRECTE 286,33088
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,33088

PHNI-N009 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 216,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N009 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum
LED de 50W±15% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell

1,000      x 171,25000 = 171,25000
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amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color gris.

Subtotal: 171,25000 171,25000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 210,40000 = 0,03156

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 210,42700 = 2,10427

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 212,53150 = 4,25063

Subtotal: 6,38646 6,38646

COST DIRECTE 216,78196
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,78196

PHNI-N010 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 70W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 240,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300
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Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N010 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum
LED de 70W±15% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color gris.

1,000      x 194,50000 = 194,50000

Subtotal: 194,50000 194,50000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 233,66667 = 0,03505

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 233,68100 = 2,33681

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 236,01750 = 4,72035

Subtotal: 7,09221 7,09221

COST DIRECTE 240,73771
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,73771

PHNI-N011 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 150W±20%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària

Rend.: 1,000 321,71 €
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instal·lada.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N011 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum
LED de 150W±20% de potencia i qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color gris.

1,000      x 273,09000 = 273,09000

Subtotal: 273,09000 273,09000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 312,26667 = 0,04684

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 312,28200 = 3,12282

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 315,40500 = 6,30810

Subtotal: 9,47776 9,47776
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COST DIRECTE 321,71326
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,71326

PHNI-N012 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 300W±20%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 447,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N012 u Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum
LED de 300W±20% de potencia i qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre
del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
S'han de subministrar en color gris.

1,000      x 395,00000 = 395,00000
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Subtotal: 395,00000 395,00000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 434,13333 = 0,06512

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 434,21100 = 4,34211

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 438,55250 = 8,77105

Subtotal: 13,17828 13,17828

COST DIRECTE 447,32378
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,32378

PHNI-N013 u Subministrament i substitució de lluminària tubular lineal amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 16W±15% de potencia i qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge
és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 248,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250

Materials

BHNG-N013 u Lluminària tubular lineal amb cos d'alumini i font de
llum LED, de 16W±15% de potencia i qualsevol
fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de

1,000      x 202,47000 = 202,47000
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protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport.

Subtotal: 202,47000 202,47000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 241,60000 = 0,03624

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 241,65200 = 2,41652

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 244,06850 = 4,88137

Subtotal: 7,33413 7,33413

COST DIRECTE 248,94963
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,94963

PHNI-N014 u Subministrament i substitució de balisa amb cos d'alumini i font de
llum LED, de 9W±15% de potencia i qualsevol fotometria, sobre
suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10. Ha
d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i
1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un
sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil
mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge
és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre
camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la
partida amb el rang de potencies més proper la lluminària
instal·lada.

Rend.: 1,000 400,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,450 /R x 21,75000 = 9,78750

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,450 /R x 25,39000 = 11,42550

Subtotal: 21,21300 21,21300

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,450 /R x 39,85000 = 17,93250

Subtotal: 17,93250 17,93250
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Materials

BHNG-N014 u Balisa amb cos d'alumini i font de llum LED, de
9W±15% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10.
Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell
amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del
quadre de comandament i compatible amb el sistema
de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de
protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim.
S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K,
una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de
classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris
per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport.

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 % s/ 389,13333 = 0,05837

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 389,20400 = 3,89204

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 393,09600 = 7,86192

Subtotal: 11,81233 11,81233

COST DIRECTE 400,95783
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,95783

PHT ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
PHT1-
_____________________________________________________________________________________________________________

PHT1-N001 u Subministrament, instal·lació i posta en marxa de l'element de
control i telegestió segons plec a armaris existents d'enllumenat.
Ha d'incloure:
- Subministre i instal·lació del terminal de control
- Subministre i instal·lació del mòdem de comunicació GPRS
- Subministre i instal·lació dels transformadors d'intensitat
- Subministre i instal·lació de la font d'alimentació
- Subministre i instal·lació de bornes de connexió especials per
programació in situ.
- Adequació i reordenació del quadre existent per encabir el
terminal de control.
- Ajustos i connexió amb el núvol.
No inclou la targeta SIM.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc dels elements de control existents, la càrrega
sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut
corresponent.

Rend.: 1,000 1.055,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 25,39000 = 50,78000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 21,75000 = 43,50000

Subtotal: 94,28000 94,28000

Materials

BHT1-N001 u Subministrament d'element de govern i control per
instal·lacions d'enllumenat.
S'inclou:
- Terminal de control.
- Módem GPRS.
- 3 Transformadores de intensidad.
- Font d'alimentació.
S'ha de subministrar amb els accessoris i elements
necessaris per la seva fixació, independentment de
l'estat del quadre.

1,000      x 900,00000 = 900,00000

BHW9-N001 u Part proporcional d'accessoris per a elements de
telegestió

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 930,00000 930,00000

Altres

%AUX002 % Despeses de gestió de residus 1,000 % s/ 1.024,28000 = 10,24280

%AUX003 % Despeses de Seguretat i Salut 2,000 % s/ 1.034,52300 = 20,69046

Subtotal: 30,93326 30,93326

COST DIRECTE 1.055,21326
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.055,21326

PZ
PZ0
PZ01 VARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

PZ01N001 u Legalització d'instal·lació d'enllumenat amb Memòria Tècnica de
Disseny segons indicacions del REBT. Inclou les taxes per
l'entrada al organisme regulador corresponent.

Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

300,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’un de febrer, i al 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 

construcció i de demolició. 

2. OBJECTE 

Aquesta memòria té per objecte el “Estudi de Gestió de Residus del Projecte de millora de 

l’eficiència energètica de l‘enllumenat públic de Sant Pere de Ribes” és fomentar la prevenció, 

reutilització i reciclat així com altres formes de valorització dels residus generats en l’obra. 

El contractista haurà de redactar un Pla de Gestió de Residus. El present document ha de 

servir per la redacció i realització de l’esmentat pla. 

3. DADES GENERALS 

3.1. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  

El projecte contempla la renovació de lluminàries poc eficients per noves lluminàries amb 

tecnologia LED, i d’aquesta manera aconseguir un estalvi energètic molt important al municipi 

de Sant Pere de Ribes. 

El municipi de Sant Pere de Ribes, amb una població de 29.842 habitants (cens del 2016) i 

40,71 km2 de superfície, té aproximadament 69 punts de connexió d’enllumenat exterior amb 

les companyies elèctriques i uns 5.249 punts de llum que formen el servei d’enllumenat 

exterior. L’àmbit de projecte inclou els diferents nuclis urbans dels que consta Sant Pere de 

Ribes. 

3.2. DEFINICIONS 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es 

considerarà productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 

objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
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 L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat 

de la Unió Europea. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor): 

 La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de 

demolició i no ostenti la condició de gestor de residus.  

 Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 

l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms.  

 No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 

treballadors per compte aliè. 

3.3. ÀMBIT D’APLICACIÓ  

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 

definits en l’art. 2,llevat de: 

 Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una 

altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 

legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i 

de demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en 

aquella legislació. 

4. CRITERIS GENERALS 

Per tal d’uniformitzar el continguts de l’Estudi de Gestió de Residus, aquets s’organitzaran 

d’acord amb els apartats següents, a mes dels requisits prescrits en els texts legals de 

referència, altres accions complementaries per contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels 

residus. 

4.1. CRITERIS PER LA MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS  

El procés de desconstrucció de l’obra ha de considerar la reducció del residus en les següents 

premisses. 

La reutilització 

És la recuperació dels elements constructius complets, més fàcilment reutilitzables amb les 

mínimes transformacions. 
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Bàsicament són productes que arriben a l’obra amb la configuració definitiva, llestos per a ser 

muntats, són els que amb més facilitat poden ser recuperats, amb una transformació poc 

complexa, reutilitzats en d’altres construccions. 

El reciclatge 

És tracta de la recuperació d’alguns dels materials que es troben entre els residus per a 

reincorporar-los sense canvis en les noves construccions o, sotmesos a un procés de 

transformació, per a utilitzar-los en la composició de nous productes. La naturalesa dels 

materials que componen els residus de la construcció determina quins poden ser reciclats i 

quina és la seva utilitat potencial. 

Els residus de naturalesa pètria poden ser reutilitzats com a tal en les obres, en general per 

mitjà de trituració, tot i que no tenen gaires aplicacions, mentre que altres materials com 

plàstics, metalls, fustes... han de ser reciclats en centres específics, i es poden aprofitar en 

altres construccions o ser utilitzats en certs processos industrials, fusió i conformació d’un nou 

element en el cas dels metalls, trituració i reincorporació en forma d’encenalls per a la 

fabricació d’aglomerats de fusta en el cas de les fustes. 

El tractament especial 

Consisteix en la recuperació dels residus potencialment perillosos, perquè poden contenir 

substàncies contaminants o tòxiques, a fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o la 

deposició controlada. 

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta de residus per a facilitar-

ne el tractament específic o la deposició controlada a que cal sotmetre’ls. Sempre cal preveure 

les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que contenen aquests materials, el 

destriament previ en el lloc i la recollida selectiva. 

Les característiques que els fan perillosos són les següents: que siguin inflamables o tòxics, 

que puguin sofrir corrosió o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. 

Els residus poden ser considerats com a perillosos si la quantitat de materials potencialment 

perillosos de què són formats superen un nivell determinat, que pot constituir una amenaça 

potencial per a la salut, els organismes vius i el medi ambient. 

4.2. ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE 

PROJECTE 

En fase de projecte, s’ha considerat les següents accions que ajudaran a minimitzar els residus 

generats en la fase d’obra: 

 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten 

a l’obra sense gairebé generar residus. 
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 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. 

 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden 

admetre. 

 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa 

d’obra (contenidors, sacs, etc.) 

 Les lluminàries que es trobin en perfecte estat s’entregaran a l’Ajuntament per que 

les pugui reaprofitar en tasques de manteniment. 

4.3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

Per tal de fer una planificació de la gestió correcte del diferents residus de l’obra ens basem en 

la quantitat de residus que es preveu generar i la seva naturalesa. 

Els residus es classifiquen en: 

 RESIDU INERTS: Son aquells que no presenten cap risc de pol·lució de les aigües, 

dels sòls i de l’aire. En general son constituïts per elements minerals estables o inerts, 

en el sentit que no son corrosius, irritants, inflamables, tòxics, reactius etc. En definitiva 

son plenament compatibles amb el medi ambient. Els principals materials que formen 

els residus de construcció son d’origen petri i dons, inerts. Poden ser reutilitzats a la 

pròpia obra o reciclats en centrals d’àrids mitjançant un senzill procés mecànic de 

emmatxucament.  

 RESIDU NO PERILLOSOS o residu banal: Son aquells que per la seva naturalesa, 

poden ser tractats o emmagatzemats a les mateixes instal·lacions que els residus 

domèstics. Aquesta característica els diferencia clarament dels residus inerts i dels que 

són potencialment perillosos, perquè determina les seves possibilitats de reciclatge. De 

fet, son reciclats en instal·lacions industrials juntament amb altres residus i poden ser 

utilitzats novament formant part de materials específics de la construcció o altres 

productes de la industria en general. 

 RESIDU PERILLOSOS: Existeixen residus de la construcció i que són formats per 

materials amb determinades característiques que els fan especialment perillosos i que 

poden ser considerats com a residus especials. 

Son potencialment perillosos els residus que contenen substàncies inflamables, 

tòxiques, corrosives, irritants, cancerígenes i que provoquen reaccions nocives en 

contacte amb altres minerals. Aquest residus requereixen un tractament especial amb 

el fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o la deposició controlada. 

Els fluorescents i les làmpades de descàrrega són considerats residus d'aparells 

elèctrics i electrònics consumibles procedents de llars particulars i de fonts comercials, 

industrials etc. 
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Segons l'annex I del Reial Decret a la categoria d'aparells d'enllumenat que inclou: 

• Lluminàries per a llums fluorescents, excloses les lluminàries de llars particulars. 

• Llums fluorescents rectes. 

• Llums fluorescents compactes. 

• Llums de descàrrega d'alta densitat, inclosos els llums de sodi de pressió i els llums 

d'halurs metàl·lics. 

• Llums de sodi de baixa pressió 

• i altres aparells d'enllumenat utilitzats per difondre o controlar llum, excloses les 

bombetes de filaments. 

Codificació segons el Catàleg de Residus de Catalunya 

20 01 21  Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri 

Taula d’inventari de residus 

Per tal de fer l’estimació dels residus generats durant l’obra s’ha considerat totes i cadascuna 

de les fases de l’obra, de manera que s’obtenen els volums de residus següents: 

Material i Codi LER 
Projecte 

Kg m3 

Envasos de paper i cartró (15 01 01) 3321,51 22,98 

Envasos de plàstic (15 01 02) 584,92 0,64 

Alumini (17 04 02) 9756,00 101,47 

Vidre (17 02 02) 1985,00 1,82 

Plàstic (17 02 03) 312,00 6,50 

Equips elèctrics i electrònics (20 01 36) 2089,00 2,09 

Tubs fluorescents i altres residus amb mercuri (20 01 21) 313,35 1,02 

Piles i acumuladors (16 06 05) 1,80 0,00 

   Total 18363,58 136,53 

Residus inerts 15959,43 133,41 

Residus perillosos 2404,15 3,11 

 

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS.  

L’obra te dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. 

Durant l’obra de desconstrucció, sempre que forma individualitzada de les següents fraccions 

prevegi que la quantitat de residus generats superiors a la segons taula, s’haurà de preveure la 

seva separació. 
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Codi CER Descripció Classificació Mínim RD105/2008 
Necessària separació 

individual 

170101 Formigó inert 80 Tn SI 

170102 Maons inert 40 Tn NO 

170407 Metalls no perillosos 2 Tn SI 

170201 Fusta no perillosos 1 Tn NO 

170202 Vidre inert 1 Tn NO 

170203 Plàstics no perrillosos 0.5 Tn SI 

200101 Paper cartró no perrillosos 0.5 Tn NO 

Gestió de residus Interna a l’obra: 

A obra, i un cop realitzada l’obra es procedirà al triatge previ per la classificació en els grups 

descrits al present annex. 

La segregació inicial, es a dir interna d’obra, es farà per RESIDUS INERTS I RESIDUS NO 

PERRILLOSOS. I en aquesta obra hauran de ser  especialment classificats els Metalls i 

Fustes, com a residus NO PERRILLOSOS  en grups separats. 

En el moment de ser totalment accessible la finca motiu d’expedient, s’haurà d fer una primera 

estimació dels residus especials i quedaran afegits a aquesta memòria dins del PLA DE 

GESTIÓ de residus elaborat per l’empresa contractista. Per aquest cas, i donat que ha estat 

impossible l’accés per fer l’avaluació, el pressupost contempla una previsió de 1000,00 kg de 

residu especial. 

Una vegada que es coneix l’existència i generació dels diferents residus i s’ha classificat en 

perillosos i no perillosos, aquests s’han d’envasar, emmagatzemar i etiquetar adequadament. 

La correcta segregació dels residus tant perillosos com no perillosos és un dels punts 

fonamentals per realitzar una bona gestió. 

Els diferents contenidors dels residus hauran d’estar degudament senyalitzats. Per cada una de 

la tipologia de residus tenim: 

 Residu inert: residus admesos la ceràmica, el formigó, les pedres, etc amb codis CER 

170107, 170504 (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

 Residu no perrillosos: residus admesos la fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-

guix., etc amb codis CER 170201, 170407, 150101, 170203, 170401 (codis admesos 

en dipòsits de residus no especials)  
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L’anterior símbol identifica els residus no especials barrejats, en el cas que es realitzi 

una separació més selectiva hem d’utilitzar el cartell específic per cada tipus de residu 

com poden ser: 

 

fusta 

 

paper i cartró 

 

cables elèctrics 

 

plàstics 

 Residus perillosos:  

 

Aquest símbol identifica als residus especials de forma genèrica i pot servir per senyalitzar la 

zona d’aplec habilitada pels residus especials. No obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal 

tenir en compte els símbols de perillositat a cadascun i senyalitzar els envasos corresponents 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra: 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 

tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 

espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 

una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 

individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 
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 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 

continuació.  

 Formigó: 80 T                        

 Maons, teules, ceràmics: 40 T           

 Metall: 2 T                               

 Fusta: 1 T          

 Vidre: 1 T         

 Plàstic: 0.5 T                              

 Paper i Cartró: 0.5 T. 

 

PERRILLOSOS 

zona habilitada pels Residus Perrilosos (amb tants contenidors com 

calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 

a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres 

recomanacions, es destaquen les següents: 

No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 

del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 

accidentals 

Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 

segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 

líquids per tal d’evitar fuites 

Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per Inerts Ceràmica     contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Perillosos 

contenidor per metall       contenidor per fusta   

 contenidor per plàstic   contenidor per paper i cartró 

 contenidor per ...    contenidor per ... 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

Inerts+No 

Perrillosos 

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats 

(**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap 

a un gestor que li faci un tractament previ.             



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

  

11 Annex 6. Gestió de residus (memòria) 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

2 Reciclatge de 

residus petris inerts 

en la pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a 

l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 

abocador: 

(kg):   (m3): 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 

resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al 

volum inicial de residus petris) 

(kg):   (m3): 

3 Senyalització dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 

i runes) 

No Especials 

barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 

admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica 

als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 

tipus de residu: 

fusta ferralla 
paper i 

cartró 
plàstic cables elèctrics 

     

Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 

identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 

senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a 

l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 

amb la legislació de residus Especials. 
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Gestió de residus Externa a l’obra: 

El constructor haurà de fer constar en el Pla de Gestió de residus, la instal·lació de destí, amb 

la relació esperada de volums i pesos relacionada en aquest expedient, i haurà d’aportar 

certificació acreditativa de especificant, a més de la tipologia de residu gestionada, el productor, 

el número de llicència, i quantitat, en el cas de tractar-se d’un gestor de recollida, 

magatzematge, transferència o transport haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li 

entrega el residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació que foren sotmesos 

els residus. 

En el cas de que durant el procés d’inspecció, la Direcció d’obra trobés a l’edificació residus 

especials hauran de ser tractats específicament i assenyalant el destí, dades dels gestors de 

les instal·lacions de valorització, separació, transferència o dipòsits controlats. Es facilita la 

pàgina web de l’ Agencia de Residus de Catalunya, www.arc-cat.net on es poden consultar les 

diferents. 

Pels residus més rellevants de l’obra, sense detriment de qualsevol altre gestor autoritzat per 

l’agència de residus, es citen els següents gestors: 

GESTOR 
CODI 

GESTOR 
ACTIVITAT RESIDU 

RECICLATGES SABATÉ, SL E-1396.13       

CLASSIFICACIÓ DE PAPER, PLÀSTIC, 

FERRALLA, FUSTA, PALETS I VIDRE, 

DESMUNTATGE DE RAEE NO 

PERILLOSOS, DESCONTAMINACIÓ DE 

VEHICLES FORA D'ÚS, TRIATGE DE 

RESIDUS GENERALS I CRT DE 

RESIDUS PERILLOSOS I NO 

PERILLOSOS SEGONS RELACIÓ A LA 

LLICÈNCIA AMBIENTAL. 

residus 

 

*la quantitat de banals que es preveu generar en l’obra és insignificant, es proposa un gestor, ja 

que es un residu que sempre es pot generar durant l’obra encara que la seva quantitat sigui 

mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arc-cat.net/
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RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus 
segons tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

 

Inerts  

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

   Reciclatge       

   Planta de 
transferència 

     

  Planta de 
selecció 

     

  Dipòsit      

  Dipòsit Terres      

 
Residus No 
Especials 

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de 
metall 

  E-1396.13       
RECICLATGES 
SABATÉ, SL 

 

  Reciclatge de 
fusta 

     

  Reciclatge de 
plàstic 

  E-1396.13       
RECICLATGES 
SABATÉ, SL 

 

  Reciclatge 
paper-cartó 

  E-1396.13       
RECICLATGES 
SABATÉ, SL 

 

  Reciclatge 
altres 

     

  Planta de 
transferència 

     

  Planta de 
selecció 

     

 Dipòsit      

 
Residus 
Perrillosos 

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de 
gestió de residus 
perrillosos 

  E-1396.13       
RECICLATGES 
SABATÉ, SL 

 

 

E-1396.13      RECICLATGES SABATÉ, SL 

C/ MAS BORRAS, 8 

08800 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
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5. EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El pla de Gestió de Residus de l’obra, haurà de incloure la següent informació addicional: 

 Acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de l’obra. El Pla, una vegada aprovat 

per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part de la 

documentació contractual de l’obra. Per tal de deixar constància d’aquest fet, el Pla 

incorporarà una acta d’aprovació del mateix.  

 Pla de Formació de l’obra. S’ha de definir quin pla de formació, a nivell d’operaris, 

impartirà a obra, o quin pla de formació té estructurada l’empresa en l’àmbit de la 

Gestió de Residus. Com a mínim s’ha de incloure: 

o Explicació als operaris, per part del responsable de l’obra, del tipus de 

separació selectiva prevista, fent èmfasi en la importància de classificar 

correctament. 

o Definir quin tipus de residus s’admeten com inerts, com a No Especials i com a 

Especials o altres residus produïts a l’obra i els cartells que els identifiquen. 

o Explicació de les zones de triatge i separació de residus. 

o Concretar les característiques particulars que s’ha de seguir per gestionar el 

residus Especials i posar de relleu la seva perillositat. 

 Documentació de Control d’Obra. El Pla haurà d’exposar quin sistema seguiment i 

control documental es preveu desenvolupar durant l’obra per poder demostrar el 

compliment de les prescripció del Pla de Gestió de residus. 

6. CONSIDERACIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar aquest Estudi de 

Gestió de Residus i desenvolupar el Pla corresponent i en qualsevol cas, haurà de seguir les 

prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. 

El Pla ha de seguir les prescripcions d’aquest Estudi, i si mes no justificar les alternatives 

plantejades, a més, haurà de adjuntar els documents de acceptació amb les empreses de 

gestió de residus que hauran de ser formalitzats i aprovats fefaentment per la Direcció d’Obra i 

el Promotor. 
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7. MARC LEGISLATIU 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la 

legislació i la normativa existent i vigent. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 

contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular 

que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

l’eliminació dels olis usats. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 

Residus. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 

qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para 

la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. 
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 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

reguladora dels residus 

 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus 

de la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels 

residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

 LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 

articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de 

Condicions del Projecte, document contractual. 

9. PRESSUPOST 

. 

La part proporcional de la gestió de residus es troba contemplada en les partides d’obra del 

pressupost general del projecte. 

10. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

ANNEX 5. GESTIÓ DE RESIDUS 

PLEC DE CONDICIONS 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

Aquest Plec de condicions de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció comprèn el 

conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la 

seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, 

el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

És, per tant, que haurà d’incorporar: 

 Mesures de minimització i prevenció de residus. 

 Estimació de la generació de residus. 

 Operacions de gestió de residus. 

 Plec de condicions tècniques. 

 Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 

 Pressupost. 

 Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 

o Pla de formació d’obra. 

o Documentació de control d’obra. 

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la 

documentació contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2. RESPONSABILITATS DEL DIRECTOR D'OBRA 

Serà responsabilitat del Director d'Obra el fet de: 

• Que es minimitzi i es redueixi les quantitats de matèries primeres que s’utilitzin  i dels 

residus que s'originin. 

Haurà de preveure la quantitat de materials que necessitem per a ('execució de I' obra. Un 

excés de materials, comporta un augment en la generació deis residus. També cal preveure 

l’abassegament de materials fora de zones de trànsit de I' obra, de forma que hi romanguin ben 

embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d'evitar residus procedents 

del trencament de peces. 

• Que els residus que s’originin han de ser gestionats de la manera més eficaç per a la 

seva valorització. 
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Haurà de controlar que s'apliqui les especificacions incloses en el present Estudi de Gestió de 

Residus. Controlant la forma de valorització dels residus, si seran reutilitzats, reciclats o si es 

realitzarà una valorització energètica. L'objectiu és poder disposar els mitjans i treballs 

necessaris perquè els residus resultants estiguin en les millors condicions per a la seva 

valorització. 

• Fomentar la classificació deis residus que es produeixen de manera que sigui més fàcil 

la seva valorització i gestió al dipòsit controlat. 

La recollida selectiva deis residus és tan útil per facilitar la seva valorització com per millorar-ne 

la gestió al dipòsit controlat. Els residus, un cop classificats, poden ser enviats a gestors 

especialitzats en el reciclatge o deposició de cadascun. Evitant, així, transports innecessaris, 

perquè els residus siguin excessivament heterogenis o perquè continguin materials no 

admesos pel dipòsit controlat o la planta de valorització. 

• Elaborar criteris i recomanacions especifiques per a la millora de la gestió. 

No es podrà realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per 

a la gestió. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans de 

començar els treballs, definir -preferiblement per escrit- un conjunt de pràctiques per a una 

bona gestió de l’ obra, i que el personal haurà d'acomplir durant l'execució dels treballs. 

• Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva 

eventual minimització o reutilització. 

Haurà d'identificar, en cadascuna de les fases de I' obra, les quantitats i característiques dels 

residus que s'originaran en el procés d'execució, amb la finalitat de fer-ne una previsió dels 

mètodes adequats per a la minimització o reutilització i de les millors alternatives per a la 

deposició. 

• Disposar d'un directori deis compradors de residus, i recicladors més propers. 

La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió és una base 

imprescindible per planificar una gestió eficaç. En el present Estudi  de Gestió, es proposen 

diferents gestors de residus que poden gestionar els residus generats en I' obra, malgrat 

aquesta llista, el cap d'obra pot contractar qualsevol altres gestor sempre i quan estigui 

autoritzat per l'agencia de residus. 

• Que el personal de I' obra que participa en la gestió deis residus ha de tenir una 

formació suficient sobre els aspectes administratius necessaris. 

El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç d'omplir comunicats de 

transferència de residus al transportista (apreciar quantitats i característiques deis residus), 

verificar la qualificació deis transportistes i supervisar que els residus no siguin manipulats de 

manera que es barregin amb d'altres que haurien de ser dipositats en dipòsits especials. 

• Reduir el volum deis residus per tal de reportar un estalvi en el cost de la seva gestió. 
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Cal tenir en compte que quan s'originen residus, també es produeixen altres costos directes , 

com els d'emmagatzematge a I ‘obra , càrrega i transport; així mateix es generen altres costos 

indirectes, els dels nous materials que ocuparan el lloc dels residus que haurem pogut reciclar 

a la pròpia obra; d'altra banda, la posada a l’ obra d'aquests materials donarà lloc a nous 

residus. 

• Que els contractes de subministrament de materials Incloguin un apartat en què es 

defineixi clarament que el subministrador deis materials I productes de I’obra es farà 

càrrec dels embalatges en que es transporten fins I'obra. 

Es tracta de fer responsable de la gestió el qui origina el residu, per tal que faci el possible per 

minimitzar la generació d'aquest. 

• Fer acomplir els contractes amb els subministradors de materials I subcontractistes de 

I'obra. 

A més de fer acomplir les normes i ordres dictades a l'obra, també s'han d'acomplir totes 

aquelles condicions tècniques que formen part del contracte de subministrament i execució dels 

treballs i que han estat redactades expressament per a la millora de la gestió dels residus. 

• Que en signar els contractes d'obra amb els subcontractistes, haurà de tenir en 

compte: 

a) La delimitació del volum màxim de residus que es poden generar en cada activitat. 

b) L'establiment de les penalitzacions econòmiques que s'aplicaran en el cas de superar els 

volums previstos. 

c) La responsabilitat deis subcontractistes en relació amb la minimització i classificació dels 

residus que produeixen (fins i tot, si calgués, amb sacs específics per a cada un d'aquests 

residus) . 

d) La convocatòria regular de reunions amb els subcontractistes per coordinar la gestió dels 

residus. 

• Que en la classificació deis residus que habitualment es produeixen en obra es tingui 

en compte:   

Que l'equipament mínim serà formal almenys per dos contenidors I un dipòsit per als líquids i 

envasos de residus potencialment perillosos (en cap cas es podrà emmagatzemar 

conjuntament productes que puguin generar una reacció violenta si entren en contacte) . Un 

contenidor acollirà els residus petris (majoritaris en I' execució de I' obra) i en un altre 

contenidor emmagatzemarem residus banals (papers, metalls, plàstics, etc.) 

• Que els contenidors, sacs, dipòsits i tots els altres recipients d’ emmagatzematge i 

transport dels diversos residus han de estar etiquetades degudament. 
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Els residus han de ser fàcilment identificables per als qui hi treballen i per a tot el personal de 

I'obra, conseqüentment els recipients que els contenen han d'anar etiquetats, descrivint amb 

claredat la classe i les característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la grandària i 

disposició adequades, de forma que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces 

de suportar el deteriorament dels agents atmosfèrics  i el pas del temps. 

3. RESPONSABILITATS DE L'ENCARREGAT D'OBRA 

Serà responsabilitat de l’Encarregat d’Obra el fet de: 

Assegurar que tots els que intervenen a I'obra coneixen les seves obligacions en relació 

amb els residus i que acompleixen les normes I ordres dictades per la direcció tècnica. 

Cal donar a conèixer  les obligacions i responsabilitats de cadascun dels qui intervenen en la 

gestió dels residus, mitjançant  la difusió de les normes I les ordres dictades per la direcció 

tècnica de I'obra. Així mateix, l'acció de l’encarregat no ha de limitar-se solament a transmetre 

aquesta informació, sinó que a més n'ha de vetllar per I' estricte compliment. 

Fomentar en el personal de I'obra I' interès per reduir I' ús de recursos utilitzats i els 

volums de residus originals. 

Cal explicar als qui intervenen a I'obra els avantatges mediambientals d'una bona practica, això 

és, una practica que redueixi els recursos utilitzats i els residus generats. Ens consta que 

aquesta sensibilització és un dels motors més eficaços  per assolir una construcció sostenible. 

Això de banda, la gestió dels residus de I'obra és un objectiu obert a les aportacions de tots els 

qui hi treballen, raó per la qual convé fomentar una participació activa en forma de propostes o 

suggeriments de millores per part de tothom, més enllà de la simple acció passiva de I' 

acompliment de les normes i ordres dictades. 

Incentivar les aplicacions a la pròpia obra dels residus que genera. 

La manera més eficaç  de reduir el volum de residus és fomentar les aplicacions a la pròpia 

obra. 

La direcció tècnica de l’ obra ha de tenir sempre coneixement d'aquestes aplicacions no 

previstes en el projecte , perquè poden suposar variacions en les prestacions de les solucions 

constructives. 

Cal preveure una zona protegida per a I' abassegament de materials, a  l’empara 

d'accions que els poguessin inutilitzar. 

En el solar on actuarem , caldrà reservar-hi  un espai per a l’emmagatzematge dels materials 

que arriben o surten a I'obra. Aquest espai estarà situat de manera que quedi resguardat del 

tràfec de I'obra i altres treballs que poden fer malbé els materials; es tracta d'impedir que el seu 

trencament els converteixi en residus abans de ser utilitzats. 
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En aquest sentit, és convenient protegir els contenidors, sacs, etc. del mal ús que els 

particulars en poden fer, sobretot durant els caps de setmana. Cal impedir que aquests 

contenidors s'omplin de mobiliari vell i altres residus perquè, barrejats així, els de I'obra seran 

de difícil gestió. 

• Disposar els contenidors més adequats per a cada tipus de residus. 

A l'obra es produeixen residus de naturalesa diferent, de manera que les possibilitats de gestió 

són diferents: plantes de valorització, dipòsits controlats i la pròpia reutilització o reciclatge a 

I'obra. En definitiva, no solament es tracta de realitzar una separació selectiva dels residus, 

sinó també un emmagatzematge selectiu deis residus, segons la seva naturalesa 

• Controlar el moviment dels residus de manera que no en quedin restes descontrolades. 

Els residus sobrers d'execució es produeixen a I'obra de forma dispersa. En efecte, generem 

els residus allà on executem els treballs i, doncs, han de ser transportats fins a un lloc 

d'emmagatzematge. Aquest recorregut ha de ser planificat perquè es produeixin les menors 

pèrdues possibles , atès que els residus abocats de forma descontrolada acaben, 

innecessàriament barrejats, a dipòsit controlat. 

Sempre que sigui possible, els materials i productes que arriben a I'obra han de ser 

desembalats en un lloc prèviament definit, molt pròxim a la zona d'abassegament de residus 

classificats . D'aquesta manera el residu s’originarà en el mateix lloc on s’emmagatzemarà 

selectivament. 

• Vigilar que els residus líquids i orgànics no es mesclin els uns amb els altres i en 

resultin contaminats. 

Cal impedir que els residus es mesclin entre si, perquè la mescla de certs residus líquids i altres 

que contenen matèria orgànica pot originar que tots els altres en resultin contaminats. La 

facilitat amb què els residus líquids són vessats, els fa particularment perillosos. 

• Evitar la producció de pols causada per la manca de previsió d'una bona practica amb 

els materials que arriben a I'obra en forma de pols. 

Hi ha materials, com els ciments, guixos i cales que arriben a I'obra en forma de pols. Una 

manipulació poc acurada d'aquests materials produeix pols que, en determinades 

concentracions en I' aire, pot afectar la salut laboral del personal de l’obra, i molestar a la 

població veïna. 

 Portar un registre de cada contenidor que surt de I'obra. 

El control dels residus que es produeixen a l’obra comença per la seva caracterització i acaba 

amb la comprovació en sortir de I'obra. En aquest sentit, és indispensable portar un control de 

la naturalesa i les quantitats de residus que s'hi produeixen. 

• Controlar el consum d'aigua i d'energia elèctrica. 
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L'aigua i l' energia també son recursos que formen part de l’ obra. Sense ells no la podríem 

executar i, per tant, el seu consum és susceptible de ser minimitzat. 

4. RESPONSABILLTATS DE LES EMPRESESSUBCONTRACTADES 

Serà responsabilitat de les empreses subcontractades el fet de: 

• Assumir els residus d'embalatge i sobrants deis materials i els productes que posen en 

obra  

El productor o el posseïdor deis residus se n’haurà de fer càrrec. És el màxim responsable de 

la seva gestió. 

• Conèixer i acomplir les obligacions referides als residus i les normes i ordres dictades 

per la direcció tècnica. 

L'activitat d'una empresa contractada per executar una determinada part de I'obra s'ha de dur a 

terme sempre de manera coherent amb les normes i les ordres dictades per la direcció tècnica i 

coordinada amb l’encarregat de l’obra. Així mateix, s'acompliran aquelles condicions tècniques 

que formen part del contracte de subministrament i execució dels treballs que han estat 

redactats amb aquesta finalitat. 

• Preveure el volum màxim de residus que es poden generar en la seva activitat, amb la 

finalitat de minimitzar-los i classificar-los de forma adequada. 

Durant l'obra, s’haurà de fer una avaluació aproximada del volum de residus que s'hi originaran, 

en el Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya 2001-2006 Revisió pel 

període 2004-2006 es trobaran diferents eines per poder estimar-ho, de manera preferent 

haurà d'intentar minimitzar-los, o, com a mínim, preveure els mitjans necessaris (contenidors, 

sacs, etc.) per a una gestió adequada. 

Proposar, al tècnic que projecta I'obra I a la seva direcció tècnica, solucions per millorar 

les possibilitats de reducció, reutilització o reciclatge dels mitjans de construcció i dels 

sobrants. 

La millora de la gestió deis residus constitueix un objectiu de tots els qui hi intervenen. Per 

consegüent, el desenvolupament del treball de les empreses subcontractades no s'ha delimitar 

només a l’acompliment de les normes, sinó que aquestes empreses també han de proposar 

alternatives per millorar l’ eficiència i la racionalitat de la gestió de residus als tècnics del 

projecte i de I'obra. 

5. RESPONSABILLTATS DE L'EMPRESA CONTRACTADA. 

Serà responsabilitat de l’empresa contractada el fet de: 
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• Col·laborar en el desenvolupament d'un Projecte de demolició i d'un Pla de gestió de 

residus. 

Abans de realitzar I' enderroc és important completar uns estudis previs amb què planificar i 

optimitzar l ’execució i la gestió dels residus, els quals seran utilitzats per la redacció Pla de 

Gestió de residus. 

• Efectuar la separació selectiva dels residus que hagin de ser reciclats o reutilitzats. 

La viabilitat del reciclatge o de la reutilització deis residus de demolició depèn en bona mesura 

del fet que els residus valoritzables siguin separats i classificats de forma selectiva. Per això cal 

que l’ obra ho permeti materialment i que hagin estat previstos plans idonis de valorització. 

• Preservar els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables  

Si els residus són reutilitzables no hauran de patir cops o accions que els deteriorin, perquè els 

poden arribar a inutilitzar. Si els residus són reciclables, haurem d'evitar que es barregin amb 

altres residus, perquè se'n dificulta la valorització . En cap cas es podran barrejar amb residus 

contaminants ja que es perdria per complet la possibilitat de valoritzar-los. 

• Registrar les quantitats i característiques deis residus que es transporten des dels 

contenidors fins als gestors autoritzats. 

La gestió dels residus és inevitablement associada a un control eficaç del flux dels residus. Un 

cop que han estat executades les tasques de separació selectiva dels residus, hem de procedir 

a caracteritzar-los. Per això cal portar un control de la naturalesa i les quantitats dels residus 

generals i que no són reutilitzats a la pròpia obra. 

6. RESPONSABILLTATS DE LES EMPRESES GESTORES DE RESIDUS 

Serà responsabilitat de les empreses gestores de residus el fet de: 

Garantir que les operacions de reciclatge i deposició dels residus de construcció i demolició es 

realitzen  en correctes condicions ambientals. Hauran d'ajustar les operacions de reciclatge i 

deposició dels residus a les normes ambientals aplicables en cada cas. 

• Contrastar la quantitat deis materials obtinguts després del reciclatge, d'acord amb la 

normativa vigent. 

És important que els productes reciclats acompleixin la normativa vigent per poder garantir la 

qualitat del procés d'obtenció I de les seves característiques materials. 

• Establir un rigorós control de la deposició de residus en els dipòsits controlats.  

Així mateix, les operacions de deposició dels residus hauran de respectar la normativa vigent.  

El gestor haurà de verificar que les característiques del dipòsit controlat són adequades i que 

admet estrictament els materials específics de les instal·lacions de les quals són responsables. 
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7. REQUISITS LEGALS 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la 

legislació i la normativa existent i vigent. A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta 

una relació de requisits legals aplicables. El contractista, no obstant això, afegirà a la llista 

següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 

dels olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 
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o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

reguladora dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de 

la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus 

de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. 

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 

MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de 

residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

8. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

8.1. CRITERIS D’APLICACIÓ 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció formen 

part dels amidaments i del pressupost del projecte 

8.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en el Pressupost del Projecte, i s’abonarà amb 

certificacions mensuals. 

En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 

contracte d’obra corresponent. 
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Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:
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NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:
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GRÀFIQUES

0

0
PLANTA PROPOSTA

QUADRE DE COMANDAMENT 01

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A
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LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A
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PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS
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BALISA LED 9W DS
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LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
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TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES

AUTOR DEL PROJECTE:
JORDI CALL VINYALS
GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 11 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.

1/1000
1/2000

10 20m

20 40m
PLANTA PROPOSTA

QUADRE DE COMANDAMENT 11
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TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES

AUTOR DEL PROJECTE:
JORDI CALL VINYALS
GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 12 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.

1/600
1/1200

6 12m

12 24m
PLANTA PROPOSTA

QUADRE DE COMANDAMENT 12
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TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES

AUTOR DEL PROJECTE:
JORDI CALL VINYALS
GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 13 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LOT 2
PLANTA PROPOSTA

QUADRE DE COMANDAMENT 13

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.

1/800
1/1600

8 16m

16 32m
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TÍTOL DEL PROJECTE:
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LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES

AUTOR DEL PROJECTE:
JORDI CALL VINYALS
GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 19 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
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AUTOR DEL PROJECTE:
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NOM FITXER:
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LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A
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PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S
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LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED
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ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES

AUTOR DEL PROJECTE:
JORDI CALL VINYALS
GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 26 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES

AUTOR DEL PROJECTE:
JORDI CALL VINYALS
GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 27 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES

AUTOR DEL PROJECTE:
JORDI CALL VINYALS
GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 28 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 33 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS
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QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
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LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES

AUTOR DEL PROJECTE:
JORDI CALL VINYALS
GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 51 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE
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LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.
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TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGETICA
DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DE SANT PERE DE RIBES

AUTOR DEL PROJECTE:
JORDI CALL VINYALS
GRADUAT ENGINYERIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
Nº COL·LEGIAT 26.227 - CETIB ORIGINALS A1

ESCALES: NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

NOM FITXER CTB:
IM3-A.ctbDIN A1:

JUNY 2021

03BF01.DWG 54 54
DIN A3:

03B

GRÀFIQUES

0

0

LLEGENDA:

LLUMINÀRIES VIÀRIES

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 20W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 30W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 40W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 50W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 55W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 60W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 67W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 70W AE

LLUMINÀRIA VIÀRIA LED 80W AE

LLUMINÀRIES AMBIENTALS

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 25W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T2A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 30W T3A

LLUMINÀRIA AMBIENTAL LED 40W T2A

PROJECTORS RECTANGULARS

PROJECTOR RECTANGULAR LED 15W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 20W AE

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 30W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 40W A4

PROJECTOR RECTANGULAR LED 60W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 80W S

PROJECTOR RECTANGULAR LED 100W S

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 20W E3T3

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 34W F1T2

LLUMINÀRIA AMBIENTAL CLÀSSICA LED 49W F1T2

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL

LLUMINÀRIA TUBULAR LINEAL LED 16W DS

BALISA LED

BALISA LED 9W DS

ALTRES

QUADRE DE COMANDAMENT

LLUMINÀRIA SENSE ACTUACIÓ

LLUMINÀRIA ALIMENTAT PER UN ALTRE QUADRE

NOTA: LA ORIENTACIÓ DE LES LLUMINÀRIES QUEDA
DEFINIDA A LA TAULA D'ACTUACIONS INCLOSA AL
DOCUMENT 6 DEL PRESENT PROJECTE.

1/800
1/1600

8 16m

16 32m
PLANTA PROPOSTA

QUADRE DE COMANDAMENT 79
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3 Estudi de Seguretat i Salut (memòria) 

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar 

els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar 

el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part dels contractistes. 

D’aquesta manera, s’integra en el projecte executiu, les premisses bàsiques per a les quals els 

contractistes constructors puguin preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 

per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al 

seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a 

utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que hauran de presentar-

se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució, amb antelació a l’inici de les obres, 

per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

2.- DADES DE L’OBRA 

2.1.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR  

El present projecte té per objectiu la millora de l’eficiència energètica de les instalꞏlacions 

d’enllumenat públic del municipi de Sant Pere de Ribes. 

L’actuació es divideix en dos tipus d’actuació diferents: 

 L’actuació consisteix en la renovació de lluminàries amb tecnologia led per una millora 

de l’eficiència energètica. 

 Implementació d’un sistema de telegestió i proteccions sobretensions en alguns 

quadres de comandament del municipi per una millor gestió i control de la instalꞏlació 

d’enllumenat. 

2.2.- PROMOTOR DE L’OBRA 

El promotor de l’obra és l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

 Pl. Vila, 1 

 08810 Sant Pere de Ribes 

 NIF: P0823100C 

2.3.- AUTOR DEL PROJECTE  

L’autor del projecte és Jordi Call, Grau en Enginyeria electrònica de INGENIEROS EMETRES 

S.L.P. 
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2.4.- AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’autor de l’estudi de seguretat i salut és Jordi Call, Grau en Enginyeria electrònica de 

Ingenieros EMETRES S.L.P. 

2.5.- COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ DE LES OBRES 

El coordinador de seguretat i salut, un cop validi el document, realitzarà l’informe favorable, 

podent realitzar-se llavors l’aprovació del pla per part de l’administració i la corresponent 

obertura al centre de treball. 

Quedarà prohibit l’inici dels treballs sense la corresponent aprovació del pla de seguretat i salut 

i sense la confirmació per escrit del Coordinador de Seguretat i Salut de l’inici d’obra. 

2.6.- PRESSUPOST 

La part proporcional del estudi de seguretat i salut es troba contemplada en les partides d’obra 

del pressupost general del projecte. 

2.7.- TERMINI D’EXECUCIÓ, PLANIFICACIÓ DE LES OBRES I HORARI DE TREBALL 

S’ha definit un termini total de 3 mesos de durada total. 

2.8.- PERSONAL I ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP D’OBRA 

El personal adscrit a l’obra quedarà definit en el corresponent procés de licitació segons el 

contractista adjudicatari i en el corresponent pla de seguretat i salut. No obstant això, s’estima 

que per a la realització de les obres es disposarà bàsicament de mà d’obra així com la 

utilització de maquinària d’elevació, elements auxiliars i eines manuals. Existirà un encarregat 

d’obra i operaris. Per sobre d’aquests existirà un cap d’obra que no hi serà a temps complert a 

obra però que seguirà de prop el desenvolupament de la mateixa, restant en tot moment a 

disposició de la propietat, direcció i coordinació per a qualsevol aspecte relacionat amb l’obra. 

S’estima una previsió de mitja de 8 treballadors. 

Abans de l’inici de l’obra, mitjançant un acta estandarditzada per la pròpia empresa 

adjudicatària, es realitzarà la designació del recurs preventiu en obra, enviant còpia de la 

mateixa al Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra per al seu coneixement i efecte. 

El pla de seguretat i salut a realitzar pel contractista haurà de detallar el personal adscrit a 

l’obra. Així mateix, en obra, el contractista comunicarà qualsevol nova entrada a obra de 

treballadors, la realització de noves activitats, canvis en l’execució de treballs, entrada de 

maquinària, permisos, documentació així com de qui faci us o sigui responsable del seu control 

i manipulació. 
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El pla de seguretat i salut també definirà les empreses subcontractistes que pretengui 

contractar durant l’obra. Així mateix, en fase d’obra, qualsevol modificació d’aquestes seran 

comunicades amb anterioritat a la propietat, direcció i coordinació, realitzant-se la corresponent 

adhesió al pla de seguretat i salut, així com la obtenció de justificants d’aptitud, reconeixement 

mèdic, formació... 

2.9.- ILꞏLUMINACIÓ DE L’OBRA 

Ja que l’obra està prevista realitzar-la en l’exterior i principalment durant el dia, es disposarà de 

llum natural. En cas de requerir-se enllumenat provisional, s’adaptaran els mecanismes 

necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de les obres.  

La ilꞏluminació de les voreres en que es permeti el pas de vianants haurà de quedar garantida 

durant la totalitat de la duració de les obres, no retirant-se l’existent fins que es pugui donar 

funcionament a la nova xarxa. Puntualment, a càrrec del contractista, podran plantejar-se 

enllumenats provisionals. 

2.10.- ZONES D’APLEC I INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

El contractista ha de disposar d’un local proper a la zona d’actuació on es realitzarà l’aplec dels 

materials i les zones de gestió de residus. 

Les instalꞏlacions provisionals també s’han de trobar en l’esmentat local. 

2.11.- TANCAMENTS I RECORREGUTS 

Tots els treballs hauran d’estar degudament senyalitzats i protegits segons s’indica en apartats 

posteriors del present Estudi. 

Es considera un termini d’execució de les obres de 3 mesos. El contractista adjudicatari de les 

actuacions haurà de presentar una planificació d’execució que s’ajusti a aquests 3 mesos, 

proposant els equips de treball que siguin necessaris per realitzar-les en aquest termini. 

2.12.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

No es preveuen afectacions a les xarxes de serveis existents. 

2.13.- SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 

En cas d’accident es seguirà el procediment detallat en el punts 12 i 13 del plec de condicions 

del present estudi de seguretat i salut així com el protocol d’actuació específic que defineixi el 

contractista en el seu pla de seguretat i salut i s’utilitzaran els telèfon d’emergència 112. 
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2.14.- CENTRE HOSPITALARI MÉS PROPER 

Segons la zona de treball, els hospitals més propers són els següents: 

 Roquetes del Garraf: 

o Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat 

o Rambla de Sant Josep, 21 

o 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf) 

o Tel. 938 931 616 

 Els Cards, Ribes, Can Pere de la Plana, Mas Alba, Les Torres i Minivilles: 

o Fundació Hospital Residència Sant Camil 

o Ctra. de Puigmoltó, km 0,8 

o 08810 SANT PERE DE RIBES (Garraf) 

o Tel. 938 960 025 

3.- PRINCIPIS GENERALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 

en l’ art. 15 de la “Ley de Prevención de Riesgos laborales” (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre) 

durant l’execució de l’obra, i en particular en les següents activitats: 

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instalꞏlacions. 

 L’elecció de l’emplaçament de llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que es tindrà 

amb els diferents treballs o fases de treball. 

 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i demés empreses afectades. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15º de la llei 31/95 són els següents:  

 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb 

els següents principis generals: 

o Evitar riscos.  

o Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

o Combatre els riscos en origen.  

o L’acció preventiva persegueix els següents objectius: l’eliminació o supressió dels 

riscos actuant o modificant els factors que li donen cobertura. Si això no fos 

possibles, s’imposa la necessitat d’avaluar aquests riscos conforme metodologies 
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comunament acceptades amb el que s’aconsegueix el control dels mateixos i la 

reducció dels seus efectes. L’adopció de les mesures pertinents que han d’incidir 

preferentment sobre la seva font i origen, removent les causes directes i indirectes 

que poden desencadenar la seva transformació en incidents o accidents. La 

substitució dels elements perillosos del treball per altres que comportin poc o cap 

risc.  

o Adaptar el treball a la persona en particular a la que respecta la concepció dels 

llocs de treball, l’elecció dels equips dels mètodes de treball i producció, per tal de 

reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els defectes dels mateixos a la salut. 

Això implica: 

 L’adopció de mesures que ens portin a l’adaptació del treball i el seu 

entorn a les capacitats de les persones, aplicant els principis ergonòmics 

a la prevenció. 

 La atenuació del treball monòton i repetitiu mitjançant la caracterització 

dels llocs de treball i l’elecció dels equips, dels mètodes de treball i de 

producció més adequats per a reduir els efectes nocius per a la salut.  

o Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

o La assumpció de noves tecnologies aporta els riscos que són propis del contacte 

amb el desconegut; en tal cas, les mesures a posar en pràctica es referències a: 

 El coneixement dels riscos, mitjançant la corresponent informació, 

formació i destrament  

 La seva transmissió als comandaments intermedis i treballadors afectats. 

o Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

o Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del  treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals en el treball. 

o Adoptar mesures que anteposin la protecció colꞏlectiva i mesura preventiva de 

senyalització a la individual. 

o El principi que ha de persistir en tot programa d’acció preventiva i que consisteix 

en l’anteposició i primacia de la protecció colꞏlectiva i mesura preventiva de 

senyalització a la individual; és a dir, aquesta té un caràcter subsidiari, i s’utilitza 

quan aquella no és possible o no és suficient. 

o Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment de donar els treballs. 

 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir  a les zones de risc greu i 

específic. 
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 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure  les distraccions i imprudències, 

no temeràries que pugui cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 

comte els riscos addicionals que pogués implicar determinades mesures preventives, que 

només es podran adoptar quan la magnitud de  d’aquests riscos sigui substancialment 

inferior  al dels quals es pretén controlar  i no existeixin alternatives més segures. 

 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la prevenció de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 

treballadors, o treballadors autònoms. 

4.- AVALUACIÓ DE RISCOS 

Les activitats principals que es desenvoluparan a l’obra són les següents: 

 Tancaments per fases i desviaments provisionals de trànsit i vianants. 

 Enderroc i retirada de les lluminàries existents. 

 Instalꞏlació de les noves lluminàries sobre els suports existents. 

 Instalꞏlació sistema de telegestió i proteccions sobretensions al quadre d’enllumenat. 

 Gestió de residus. 

Les descripcions d’aquestes activitats es detalla a la memòria del projecte.  

Magnitud del risc 

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat. 

A. Gravetat 

Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en 

tres graus: baixa, de conseqüències menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, de 

conseqüències extremadament greus.  

En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-se 

en cada grau: 

GRAVETAT CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS 

Baixa 

 Talls i cops petits 

 Irritació dels ulls per pols 

 Mal de cap 

 Desconfort 

 Molèsties e irritacions 

Mitjana 

 Talls  

 Cremades 

 Commocions 

 Revinclades importants 
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 Fractures menors 

 Sordera 

 Asma 

 Dermatitis 

 Trastorns musculars-esquelètics 

 Enfermetat que comporta a una incapacitat menor 

Alta 

 Amputacions 

 Fractures majors 

 Intoxicacions 

 Lesions múltiples 

 Lesions fatals 

 Càncer i altres enfermetats cròniques que retallin severament la vida 

B. Probabilitat 

Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o altres 

circumstàncies perquè el risc es materialitzi, tenint en compte les vegades o freqüència en què 

aquell pugui presentar-se. 

La probabilitat pot ser baixa, mitjana, alta. 

Baixa Es molt estrany que es produeixi la creació del risc 

Mitjana El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions 

Alta Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada 

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les 

variables gravetat i probabilitat segons el quadre següent: 

MAGNITUT DEL RISC 
GRAVETAT 

Alta Mitjana Baixa 

PROBABILITAT 

Alta Molt Alt Alt Moderat 

Mitjana Alt Moderat Baix 

Baixa Moderat Baix Molt Baix 

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència de 

controlar el risc, la qual cosa condueix necessàriament a dissenyar un quadre de prioritats on 

s’indiqui el procediment a seguir: 

RISC SIGNIFICAT 

Molt Baix 

Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es considera que 

el risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura 

concreta.  

Baix Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà necessari 
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que el pla de seguretat valori les proteccions individuals i colꞏlectives per a 

l’execució d’aquesta activitat en fase d’obra i que es segueixin els principis de 

l’acció preventiva i el compliment de les mesures generals de seguretat. 

Moderat 

El projecte incorporarà especificacions concretes o mesures preventives per a 

l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà d’estudiar  

l’activitat i les especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo 

possible per a minimitzar el risc existent. El pla indicarà les mesures 

preventives, proteccions individuals i colꞏlectives a aplicar, recursos tècnics i 

humans que seran d’aplicació en l’execució de l’activitat.  

Alt 

En el projecte estudia amb detall l’activitat a executar, no sent possible 

realitzar un procés constructiu o organització que minimitzi el possible risc a 

generar. El projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes 

per a l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà de 

realitzar un estudi específic amb detall plantejant sistemes organitzatius o 

recursos que permetin baixar el risc existent o en cas de que no sigui possible, 

acotar i controlar els risc. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions 

individuals i colꞏlectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran 

d’aplicació de forma estricta en l’execució de l’activitat.  

Molt Alt 

No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o 

modificar el sistema d’execució per a baixar la magnitud del risc generat. En 

cas d’excepcions, aquestes han de quedar clarament justificades.  

A continuació s’adjunta l’avaluació de riscos específica per a cada una de les activitats 

principals de l’obra en qüestió, segons les característiques particulars de la mateixa 

(dimensions, procediment constructiu plantejat, condicionants...). A partir d’aquesta avaluació 

de riscos, en funció del quadre anterior, es realitza un detall de les especificacions concretes, 

mesures preventives, proteccions colꞏlectives i individuals a implantar per aquells riscos 

moderats i alts: 

4.1. TANCAMENTS I DESVIAMENTS PROVISIONALS DE TRÀNSIT I VIANANTS 

TASQUES PRÈVIES I D’IMPLANTACIÓ Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell. MITJANA BAIXA BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos BAIXA MITJANA BAIX 

Cops amb objectes immòbils. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Cops amb objectes o eines. MITJANA BAIXA BAIX 
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Projecció de fragments o partícules BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Sobreesforços. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Contactes elèctrics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Exposició a radiacions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Explosions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Incendis. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Causats per éssers vius. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Atropellaments i xocs amb o contra vehicles. BAIXA ALTA MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents químics. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents físics  

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents biològics. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents psicosocials. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Factors de risc personal. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar a les 
obres. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES  

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA 

Mesures preventives 

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de 

limitació de velocitat.  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament 

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per 

persones que senyalitzin.  

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic 

rodat circula per vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres 

senyals, cal recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.  

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar 

distraccions om a conseqüència de la seva activitat.  
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En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació 

necessària. 

Proteccions colꞏlectives 

Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques 

correctament Senyalitzades 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Mascareta (en casos especials).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

Armilla reflectant 

 

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL 

Mesures preventives 

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les 

condueixen estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa 

el RD 1215/1997, de 8 de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les 

màquines circulen per una via pública, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de 

conduir B.  

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.  

En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 

8.3.IC.  

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació 

necessària.  

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista. 

Proteccions colꞏlectives 

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines 

amb tanques, malla, cons o similar.  

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, 

mitjançant la colꞏlocació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.  

Cal colꞏlocar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra. 
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Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA 

Mesures preventives 

Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional 

d’acord amb els criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament 

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement 

dels seus usuaris a través de la premsa o altres mitjans.  

En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal 

verificar si el propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i 

tot és recomanable demanar-li que la revisi. 

Proteccions colꞏlectives 

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el 

trànsit extern. Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de 

vehicles han d’estar delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment 

blanc o groc, tenint en compte el color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies 

necessàries de seguretat entre vehicles i objectes o vianants.  

Cal colꞏlocar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.  

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.  

La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha colꞏlocat i cal fer-

ho mitjançant protocols de seguretat.  

Cal anulꞏlar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.  

Cal colꞏlocar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit. 

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 

4.2. RENOVACIÓ DE LLUMINÀRIES 

Instalꞏlació lluminàries  Probabilitat Gravetat Aval. Risc 
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Caigudes de persones a diferent nivell. MITJANA MITJANA MODERAT 

Caigudes de persones al mateix nivell. MITJANA BAIXA BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom. MITJANA MITJANA MODERAT 

Caiguda d’objectes per manipulació. MITJANA MITJANA MODERAT 

Caiguda d’objectes despresos MITJANA MITJANA MODERAT 

Cops amb objectes immòbils. BAIXA MITJANA BAIX 

Contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA MITJANA BAIX 

Cops amb objectes o eines. BAIXA MITJANA BAIX 

Projecció de fragments o partícules MITJANA BAIXA BAIX 

Atrapament per o entre objectes BAIXA MITJANA BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines. MITJANA MITJANA MODERAT 

Sobreesforços. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Contactes elèctrics. BAIXA ALTA MODERAT 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Exposició a radiacions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Explosions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Incendis. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Causats per éssers vius. MITJANA BAIXA BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. MITJANA MITJANA MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents químics. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents físics  

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents biològics. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents psicosocials. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Factors de risc personal. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar a les 
obres. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

 

CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

DES D’ESCALES MANUALS 

Mesures preventives 

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.  

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de 

disposar de sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant i s’ha d’aguantar 

sempre sobre superfícies planes i sòlides.  

No es poden utilitzar les escales com a passarelꞏles.  
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No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.  

Cal colꞏlocar-les en un angle de 75º respecte a l’horitzontal.  

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.  

Cal revisar les abraçadores de les escales extensibles.  

Els esglaons han d’estar acoblats.  

El tensor ha d’estar completament estirat en les escales de tisora.  

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de 

substàncies que patinin: greix, oli, etc.  

Per utilitzar l’escala cal mantenir el cos en l’amplada d’aquesta escala.  

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.  

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.  

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar una cama a cada lateral de l’escala.  

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura. 

Són prohibits el transport i la manipulació de càrregues en les escales de mà quan el pes o les 

dimensions de la càrrega puguin comprometre la seguretat del treballador.  

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.  

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.  

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi 

una subjecció segura.  

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.  

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals 

no tingui garanties. 

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.  

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera 

que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.  

No es permet fer servir escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, 

finestres o similar si no estan prou protegits.  

És prohibit l’ús simultani de l’escala manual per més d’un treballador.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Proteccions colꞏlectives 
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En treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres o similar s’han de colꞏlocar les 

proteccions colꞏlectives més adequades a la geometria de la zona que cal protegir.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat. 

Arnès (per sobre de 3,5 m). 

Roba de treball. 

 

DES DE PLATAFORMES MÒBILS 

Mesures preventives 

No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el cos 

en el seu interior.  

S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.  

Cal accionar els controls de la plataforma de manera lenta i uniforme.  

Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada 

pel fabricant.  

A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial.  

Quan la plataforma estigui en moviment cal subjectar-se a les baranes amb fermesa.  

No es pot pujar o seure a les baranes de la plataforma.  

No es pot allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars com ara escales i bastides.  

No s’ha de sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones autoritzades pel 

fabricant.  

Cal fer servir sempre els mètodes d’anivellació o estabilització més adequats.  

No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de seguretat de la plataforma.  

Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: 

línies elèctriques, bigues, etc.  

S’han de suspendre els treballs en condicions meteorològiques adverses: vent fort, tempestes 

amb descàrregues elèctriques, etc.  

Cal llegir el manual d’instruccions de l’equip abans d’utilitzar-lo.  

Cal respectar la distància d’estacionament o treball de la plataforma de 2 m a la vora d’una 

excavació.  
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L’ús d’aquests equips està reservat a personal autoritzat.  

Cal mantenir la plataforma de treball neta i ordenada. 

Proteccions colꞏlectives 

No s’ha d’accionar la plataforma sense la barra de protecció colꞏlocada o la porta de seguretat 

tancada. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès.  

Roba de treball. 

 

DES DE MÀQUINARIA MÒBIL 

Mesures preventives 

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar de la màquina únicament per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala de la màquina, cal fer servir totes dues mans i fer-ho sempre de 

cara a la màquina.  

Per baixar de la màquina no es pot saltar directament des de la cabina.  

És prohibit transportar persones alienes sobre la màquina.  

Cal netejar l’escala d’accés de la màquina per evitar acumulacions de fang. 

Proteccions colꞏlectives 

S’han de mantenir en bon estat les proteccions colꞏlectives existents en la maquinària. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM 

PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MÀQUINARIA 

Mesures preventives 
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S’ha de verificar que la persona que condueix maquinària està autoritzada, té el carnet B de 

conduir i té la formació i la informació de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 

5. D’aquesta manera, abans de manipular maquinària cal haver-se’n llegit el manual 

d’instruccions.  

No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat.  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les màquines responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, clàxon, llums estàtics, etc.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de les màquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, 

els llums i els miralls.  

S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona de comandaments. 

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

Cal conèixer l’alçària màxima de la maquinària per tal d’evitar interferències amb elements 

viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal controlar la maquinària únicament des del seient del conductor.  

En actuacions dins de l’aigua, s’ha d’utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per 

descobrir possibles cavitats o perills.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota 

dels límits de seguretat, cal aparcar la maquinària en un lloc segur i esperar.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’orientar el braç cap a baix gairebé tocant al 

terra, si s’escau.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar 

d’un senyalista expert que el guiï.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant. 

Cal extreure el material amb vista al pendent.  

S’ha de moure la maquinària amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.  

Cal evitar desplaçaments de la maquinària en zones a menys de 2 m de la coronació dels 

talussos.  
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S’ha d’estacionar la maquinària en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 

desploms, d’esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i 

tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  

S’han de fer manteniments periòdics de la maquinària d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Proteccions colꞏlectives 

Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalització o similar les zones de risc de desplom. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Calçat de seguretat.  

Faixa i cinturó antivibracions.  

Roba de treball.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS 

Mesures preventives 

No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.  

Cal cobrir la caixa del camió amb lones quan es transportin materials a granel.  

S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb 

elements auxiliars, quan sigui necessari.  

Cal respectar les normes de circulació i mantenir la velocitat adequada en cada cas.  

S’ha de comprovar que la contraporta del camió es troba totalment tancada.  

Cal comprovar el bon estat del remolc. 

Proteccions colꞏlectives 

No aplicable. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

CAIGUDES D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ 

MANUAL DE CÀRREGUES 

Mesures preventives 

No s’han de fer moviments bruscos durant la manipulació o el transport de càrregues.  
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No es poden manipular ni transportar materials de pesos excessius per a la persona.  

Abans d’aixecar la càrrega, cal examinar-la per detectar cantons punxeguts, brutícies, etc., i 

decidir, segons la forma, el pes i el volum, el millor lloc per subjectar-la.  

Quan el trasllat d’aquests materials s’hagi de fer utilitzant elements auxiliars com ara escales, 

bastides o similar, aquests elements han de ser emprats de manera adequada.  

En el moment d’iniciar l’aixecament de la càrrega, els peus han d’estar separats una distància 

equivalent a l’amplada de l’espatlla.  

Cal ajupir-se doblegant els genolls, mai l’esquena.  

En càrregues pesants o difícils de manipular, cal recórrer a l’ajuda d’un altre treballador.  

S’ha de verificar l’estat correcte de les eines abans d’utilitzar-les.  

Cal utilitzar les eines correctament. 

Proteccions colꞏlectives 

No aplicable. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Roba de treball. 

 

MECÀNICA DE CÀRREGUES 

Mesures preventives 

S’ha d’utilitzar l’equip d’elevació segons les instruccions del fabricant.  

En cap cas, l’operari no pot pujar a la càrrega.  

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.  

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant, les quals han d’estar en un lloc 

visible.  

S’ha de subjectar la càrrega de manera estable a través dels punts d’ancoratge i les eslingues 

que calguin.  Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho 

requereixi, cal recobrir tot el material amb una xarxa o similar.  

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.  

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de 

seguretat.  
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Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en 

cada utilització.  

Cal verificar i respectar les indicacions de càrrega màxima admissible.  

En cap cas l’operari que carrega i descarrega la càrrega no s’ha de colꞏlocar sota la càrrega 

mentre està suspesa.  

Hi ha d’haver un codi de senyals conegut per tots els operaris que intervinguin en treballs 

relacionats amb l’arrencada i la hissada de la càrrega. 

Proteccions colꞏlectives 

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

CAIGUDES D’OBJECTES DESPRESSOS 

PER MALA SUBJECCIÓ DE CÀRREGUES SUSPESES 

Mesures preventives 

Si alguna de les maniobres i les operacions queda fora de la visual de l’abast del gruista, cal 

acompanyar-lo d’un senyalista.  

No s’han de fer moviments bruscos en l’arrencada i la hissada de la càrrega.  

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant en la placa de càrregues.  

Cal subjectar la càrrega des de dos punts equidistants, de manera que la càrrega es transporti 

horitzontalment.  

Quan la tipologia dels elements transportats, com, per exemple, la mida, ho requereixi, cal 

recobrir tot el material amb una xarxa, una gàbia tancada o similar.  

Cal verificar l’existència del pestell de seguretat en els ganxos.  

És prohibit treballar quan les condicions meteorològiques posin en perill les condicions de 

seguretat.  

Cal comprovar el bon estat de les eslingues, els cables i els altres elements de subjecció en 

cada utilització.  

Proteccions colꞏlectives 
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No es poden transportar càrregues per sobre el personal.  

És prohibit romandre sota les càrregues suspeses.  

Són prohibits la suspensió o el transport aeri de persones mitjançant l’equip d’elevació.  

Cal senyalitzar la zona de treball quan sigui necessari.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

PER MANIPULACIÓ D’EINES 

Mesures preventives 

Totes les eines s’han de portar en cinturons portaeines, caixes o similar, habilitades per a 

aquest ús.  

Cal subjectar les eines de manera estable pel mànec corresponent. Aquest mànec no ha de 

presentar vores tallants, sinó que les vores han de ser antilliscants i, en alguns casos, aïllants.  

Cal escollir l’eina més adequada a nivell de tipologia o dimensions per a cada activitat.  

Cal utilitzar les eines amb les postures més ergonòmiques possibles.  

Cal evitar anar sobrecarregat d’eines.  

Les eines han de ser prou resistents, i la unió dels seus diferents components ha de ser ferma, 

per tal de suportar grans esforços. 

Proteccions colꞏlectives 

Cal colꞏlocar xarxes de protecció o similar sota les àrees de treball, en els casos que sigui 

necessari. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Roba de treball. 
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ATRAPAMENTS PER BOLCADA DE MÀQUINES 

EN OPERACIONS AMB MAQUINÀRIA MÒBIL  

Mesures preventives 

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix 

està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, 

de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina 

circula per una via pública, a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B.  

Cal conduir la maquinària respectant la senyalització i, en qualsevol cas, a una velocitat que 

permeti el controlar-la en tot moment.  

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, etc.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de la màquina i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i els 

miralls. Durant la conducció, s’ha de portar colꞏlocat sempre el cinturó de seguretat.  

Únicament es pot circular pels pendents permesos pel fabricant.  

En treballs en zones susceptibles de produir-se bolcades, quan no es disposi d’una bona 

visibilitat, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.  

En reiniciar l’activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota 

dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

En treballs en pendents cal treballar cap a dalt i cap a baix, mai transversalment, i no es poden 

fer girs. No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Cal evitar desplaçaments de maquinària en zones a menys de 2 m de la vorera del talús.  

 S’ha d’estacionar la màquina en zones retirades, de terreny pla i ferm. Cal frenar la màquina, 

treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del 

motor.  

És prohibit romandre a les zones d’influència dels moviments de les màquines.  

Cal verificar que l’alçària màxima de la màquina és l’adequada per tal d’evitar interferències 

amb elements viaris, línies elèctriques o similars. 

Proteccions colꞏlectives 

Quan sigui necessari, cal colꞏlocar una malla de protecció a 2 m de la coronació de rases o 

talussos. Quan sigui necessari, cal senyalitzar les zones de treball. 

Equips de protecció individual 
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Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions  

Roba de treball.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

CONTACTES ELÈCTRICS 

D’OPERARIS AMB LÍNIES AÈRIES 

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Abans d'iniciar els treballs s’han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia 

subministradora.  

L'encarregat ha d'informar tots els treballadors afectats d’aquest risc.  

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 

614/2001.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, 

etc.) posin en perill les condicions de seguretat.  

Si s'han de realitzar treballs prop de línies elèctriques, s'han de mantenir les distàncies de 

seguretat que exigeix el RD 614/2001:  

Un≤ Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 Un: tensió nominal de la instalꞏlació (Kv). 

Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill 

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill 

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de 

≤1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 
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30 82 66 132 300 proximitat quan sigui possible delimitar amb precisió la 

zona de treball i controlar que aquesta zona no se 

sobrepassa durant la realització del treball (cm). 

Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de 

proximitat quan sigui possible delimitar amb precisió la 

zona de treball i controlar que aquesta zona no se 

sobrepassa durant la realització del treball (cm). 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

Definicions segons el RD 614/2001:  

1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la 

presència d'un treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un 

arc elèctric, o un contacte directe amb l’element en tensió, tenint en compte els gestos o els 

moviments normals que pot fer el treballador sense desplaçar-se.  

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des de la qual el treballador 

pot envair accidentalment aquesta zona. On no s’interposi una barrera física que garanteixi la 

protecció davant del risc elèctric, la distància des de l’element en tensió fins al límit exterior 

d'aquesta zona ha de ser la indicada en la taula. 

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat 

anteriorment esmentades, s'ha de solꞏlicitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. 

Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats 

a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietària de la línia.  

Abans d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:  

1r. S'hagin colꞏlocat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de 

manera visible des del lloc del treball. 

2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran 

sense avisar-lo. 

Proteccions colꞏlectives 

Cal colꞏlocar obstacles que evitin que l'àrea de treball envaeixi la zona de proximitat de les 

línies aèries.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions d'origen elèctric (si cal manipular les línies). Només personal 

autoritzat per la companyia.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

26 Estudi de Seguretat i Salut (memòria) 

DE MAQUINÀRIA AMB LÍNIES AÈRIES 

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Abans d'iniciar els treballs s'han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia 

subministradora.  

L'encarregat ha d'avisar tots els conductors afectats d’aquest risc.  

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 

614/2001.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, 

etc.) posin en perill les condicions de seguretat.  

Si s'han de realitzar treballs de càrrega i descàrrega de materials prop de línies elèctriques, 

s'han de mantenir les distàncies de seguretat que exigeix el RD 614/2001: 

Un≤ Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 Un: tensió nominal de la instalꞏlació (Kv). 

Dpel-1: distància fins a límit exterior de la zona de perill 

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dpel-2: distància fins a límit exterior de la zona de perill 

quan hi hagi risc de sobretensió per llamp (cm). 

Dprox-1: distància fins a límit exterior de la zona de 

proximitat quan sigui possible delimitar amb precisió la 

zona de treball i controlar que aquesta zona no se 

sobrepassa durant la realització del treball (cm). 

Dprox-2: distància fins a límit exterior de la zona de 

proximitat quan sigui possible delimitar amb precisió la 

zona de treball i controlar que aquesta zona no se 

sobrepassa durant la realització del treball (cm). 

≤1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

Definicions segons el RD 614/2001:  
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1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la 

presència d'un treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un 

arc elèctric, o un contacte directe amb l'element en tensió, tenint en compte els gestos o 

moviments normals que pot fer el treballador sense desplaçar-se.  

2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des del qual el treballador 

pot envair accidentalment aquesta zona. On no s'interposi una barrera física que garanteixi la 

protecció davant del risc elèctric, la distància des de l'element en tensió fins al límit exterior 

d'aquesta zona ha de ser la indicada en la taula. 

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat 

anteriorment esmentades, s'ha de solꞏlicitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. 

Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats 

a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietària de la línia. 

Abans d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:  

1r. S'hagin colꞏlocat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de 

manera visible des del lloc del treball. 

2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran 

sense avisar-lo. 

Proteccions colꞏlectives 

Colꞏlocació de pòrtics de seguretat, tanques, terraplens, etc.  

Reducció de la zona d'abast de l'element d'altura mitjançant la instalꞏlació de dispositius de 

seguretat que limitin el recorregut de les seves parts mòbils. Aquests dispositius acostumen a 

ser elèctrics, mecànics o hidràulics. Generalment, aquesta mesura només s'aplica als elements 

d'altura que operen immobilitzats sobre el terreny.  

Reducció de la zona d'abast de la càrrega d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti el 

recorregut del carro per la ploma.  

Reducció de la zona d'abast d'una grua torre mitjançant un dispositiu que limiti la rotació de la 

ploma. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Roba de treball. 

 

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES  

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA 

Mesures preventives 
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La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de 

talussos.  

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de 

limitació de velocitat.  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament 

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per 

persones que senyalitzin.  

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic 

rodat circula per vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres 

senyals, cal recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.  

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar 

distraccions om a conseqüència de la seva activitat.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació 

necessària. 

Proteccions colꞏlectives 

Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques 

correctament Senyalitzades 

Equips de protecció individual 

Casc. 

Mascareta (en casos especials).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL 

Mesures preventives 

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les 

condueixen estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa 

el RD 1215/1997, de 8 de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les 

màquines circulen per una via pública, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de 

conduir B.  

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.  
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En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 

8.3.IC.  

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació 

necessària.  

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista. 

Proteccions colꞏlectives 

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines 

amb tanques, malla, cons o similar.  

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, 

mitjançant la colꞏlocació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.  

Cal colꞏlocar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA 

Mesures preventives 

Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional 

d’acord amb els criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament 

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement 

dels seus usuaris a través de la premsa o altres mitjans.  

En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal 

verificar si el propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i 

tot és recomanable demanar-li que la revisi. 

Proteccions colꞏlectives 
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Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el 

trànsit extern. Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de 

vehicles han d’estar delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment 

blanc o groc, tenint en compte el color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies 

necessàries de seguretat entre vehicles i objectes o vianants.  

Cal colꞏlocar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.  

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.  

La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha colꞏlocat i cal fer-

ho mitjançant protocols de seguretat.  

Cal anulꞏlar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.  

Cal colꞏlocar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit. 

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 

4.3. INSTALꞏLACIÓ DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓ I PROTECCIONS SOBRETENSIONS 

AL QUADRE DE COMANDAMENT 

Instalꞏlació lluminàries  Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell. MITJANA BAIXA BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Caiguda d’objectes despresos BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Cops amb objectes immòbils. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Cops amb objectes o eines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Projecció de fragments o partícules BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Sobreesforços. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Exposició a temperatures extremes BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Contactes elèctrics. BAIXA ALTA MODERAT 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Exposició a radiacions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Explosions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Incendis. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Causats per éssers vius. MITJANA BAIXA BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 
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Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents químics. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents físics  

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents biològics. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents psicosocials. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Factors de risc personal. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar a les 
obres. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

 

CONTACTES ELÈCTRICS 

D’OPERARIS EN QUADRE DE COMANDAMENT 

Mesures preventives 

Compliment estricte de les 5 regles d’or per a risc elèctric: 

 1: Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió. 

 2: Prevenir qualsevol possible retroalimentació: enclavar - bloquejar 

 3: Verificar absència de tensió 

 4: Posada a terra i en curtcircuit totes aquelles possibles fonts de tensió. 

 5: Delimitar i senyalitzar la zona de treball. 

Abans d'iniciar els treballs s’han d'identificar totes les línies i planificar les actuacions.  

En cas de dubtes o dificultats cal requerir la presència d'empleats de la companyia 

subministradora.  

L'encarregat ha d'informar tots els treballadors afectats d’aquest risc.  

S'han de seguir les instruccions del Reglament electrotècnic d'alta i baixa tensió (RAT) i del RD 

614/2001.  

S’han de suspendre els treballs quan les condicions meteorològiques (vent, pluja, tempesta, 

etc.) posin en perill les condicions de seguretat.  

Definicions segons el RD 614/2001:  

1. Zona de perill o zona de treballs en tensió: espai al voltant dels elements en tensió on la 

presència d'un treballador desprotegit suposa un risc greu i imminent perquè es pot produir un 

arc elèctric, o un contacte directe amb l’element en tensió, tenint en compte els gestos o els 

moviments normals que pot fer el treballador sense desplaçar-se.  
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2. Zona de proximitat: espai delimitat al voltant de la zona de perill des de la qual el treballador 

pot envair accidentalment aquesta zona. On no s’interposi una barrera física que garanteixi la 

protecció davant del risc elèctric, la distància des de l’element en tensió fins al límit exterior 

d'aquesta zona ha de ser la indicada en la taula. 

En cas que els treballs que s’han de realitzar no permetin mantenir les distàncies de seguretat 

anteriorment esmentades, s'ha de solꞏlicitar el descàrrec de la línia a la companyia propietària. 

Això consisteix a deixar la línia fora de servei amb tots els conductors en curtcircuit i connectats 

a terra. L'execució d'aquesta mesura només la pot realitzar la companyia propietària de la línia.  

Abans d'iniciar el treball, l'encarregat de l'obra ha d'exigir que:  

1r. S'hagin colꞏlocat equips de connexió de terra i curtcircuit en els conductors de la línia de 

manera visible des del lloc del treball. 

2n. Li lliurin una confirmació escrita que la mesura s'ha portat a terme i que no la retiraran 

sense avisar-lo. 

Proteccions colꞏlectives 

Cal colꞏlocar obstacles que evitin que l'àrea de treball envaeixi la zona de proximitat de les 

línies aèries.  

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions d'origen elèctric (si cal manipular les línies). Només personal 

autoritzat per la companyia.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

4.4. GESTIÓ DE RESIDUS 

Instalꞏlació lluminàries  Probabilitat Gravetat Aval. Risc 

Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MITJANA BAIX 

Caigudes de persones al mateix nivell. MITJANA BAIXA BAIX 

Caigudes d’objectes per desplom. BAIXA ALTA MODERAT 

Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA MITJANA BAIX 

Caiguda d’objectes despresos BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Cops amb objectes immòbils. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Contactes amb elements mòbils de la màquina BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Cops amb objectes o eines. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Projecció de fragments o partícules BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Atrapament per o entre objectes BAIXA MITJANA BAIX 

Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MITJANA BAIX 

Sobreesforços. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 
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Exposició a temperatures extremes BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Contactes elèctrics. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. BAIXA MITJANA BAIX 

Exposició a radiacions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Explosions. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Incendis. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Causats per éssers vius. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. BAIXA ALTA MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents químics. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents físics  

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents biològics. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a 
agents psicosocials. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Factors de risc personal. BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

Instalꞏlacions de neteja personal i benestar a les 
obres. 

BAIXA BAIXA MOLT BAIX 

CAIGUDES D’OBJECTES PER DESPLOM 

PER MANIOBRES INCORRECTES DE LA MÀQUINARIA 

Mesures preventives 

S’ha de verificar que la persona que condueix maquinària està autoritzada, té el carnet B de 

conduir i té la formació i la informació de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 

5. D’aquesta manera, abans de manipular maquinària cal haver-se’n llegit el manual 

d’instruccions.  

No es poden superar els pendents indicats pel fabricant.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat.  

Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius de les màquines responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, cadenes, clàxon, llums estàtics, etc.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat de les màquines i netejar-ne els retrovisors, els parabrises, 

els llums i els miralls.  

S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona de comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
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Cal conèixer l’alçària màxima de la maquinària per tal d’evitar interferències amb elements 

viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal controlar la maquinària únicament des del seient del conductor.  

En actuacions dins de l’aigua, s’ha d’utilitzar la cullera per verificar la profunditat del fons i per 

descobrir possibles cavitats o perills.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota 

dels límits de seguretat, cal aparcar la maquinària en un lloc segur i esperar.  

Per desplaçar-se sobre terrenys en pendent, s’ha d’orientar el braç cap a baix gairebé tocant al 

terra, si s’escau.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar 

d’un senyalista expert que el guiï.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

No es poden utilitzar culleres i accessoris més grans dels que permet el fabricant. 

Cal extreure el material amb vista al pendent.  

S’ha de moure la maquinària amb la pala recollida i en el sentit del moviment, si s’escau.  

Cal evitar desplaçaments de la maquinària en zones a menys de 2 m de la coronació dels 

talussos.  

S’ha d’estacionar la maquinària en zones retirades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 

desploms, d’esllavissaments o inundacions. Cal posar els frens, treure les claus del contacte i 

tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment del motor.  

S’han de fer manteniments periòdics de la maquinària d’acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Proteccions colꞏlectives 

Cal delimitar i senyalitzar amb malla de senyalització o similar les zones de risc de desplom. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Calçat de seguretat.  

Faixa i cinturó antivibracions.  

Roba de treball.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

DE MATERIALS TRANSPORTATS DES DE CAMIONS 

Mesures preventives 
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No s’han de sobrecarregar els camions ni passar del PMA indicat pel fabricant.  

Cal cobrir la caixa del camió amb lones quan es transportin materials a granel.  

S’han de carregar els materials que cal transportar uniformement repartits i subjectats amb 

elements auxiliars, quan sigui necessari.  

Cal respectar les normes de circulació i mantenir la velocitat adequada en cada cas.  

S’ha de comprovar que la contraporta del camió es troba totalment tancada.  

Cal comprovar el bon estat del remolc. 

Proteccions colꞏlectives 

No aplicable. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la cabina).  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la cabina). 

 

ATROPELLAMENTS, COPS I XOCS AMB VEHICLES O CONTRA VEHICLES 

PER TRÀNSIT INTERN DE L’OBRA 

Mesures preventives 

La traça afectada per les obres ha d’estar senyalitzada i degudament delimitada en zona de 

talussos.  

Totes les obres amb circulació interna de vehicles han d’estar senyalitzades amb cartells de 

limitació de velocitat.  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament 

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

Les maniobres de la maquinària de gran tonatge han de ser dirigides per encarregats o per 

persones que senyalitzin.  

En obres consistents en ampliacions de calçades o similar en què necessàriament el tràfic 

rodat circula per vials afectats per l’obra, quan no es respectin els límits de velocitat o altres 

senyals, cal recórrer a la policia de trànsit competent a la zona.  

Cal exigir la màxima concentració dels conductors de vehicles de l’obra, per tal d’evitar 

distraccions om a conseqüència de la seva activitat.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació 

necessària. 

Proteccions colꞏlectives 
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Les zones d’emmagatzematge d’aquests productes s’han de situar en zones específiques 

correctament Senyalitzades 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Mascareta (en casos especials).  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

EN MANIOBRES AMB MAQUINÀRIA MÒBIL 

Mesures preventives 

Quan aquestes màquines circulin únicament per l’obra, cal verificar que les persones que les 

condueixen estan autoritzades, tenen la formació i la informació específiques de PRL que fixa 

el RD 1215/1997, de 8 de juliol, article 5, i se n’han llegit el manual d’instruccions. Si les 

màquines circulen per una via pública, a més a més, cal que els conductors tinguin el carnet de 

conduir B.  

Cal planificar les zones de circulació i la senyalització provisional de l’obra.  

En actuacions que afectin vies amb trànsit, cal definir una senyalització d’acord amb la norma 

8.3.IC.  

Cal respectar la senyalització provisional de l’obra.  

En obres nocturnes, cal dotar les màquines i les zones de treball amb la ilꞏluminació 

necessària.  

S’han de mantenir els elements de senyalització de la màquina nets i en bon estat.  

Cal mantenir les distàncies de seguretat.  

En maniobres difícils cal recórrer al suport d’un senyalista. 

Proteccions colꞏlectives 

Quan sigui necessari, s’ha de delimitar la zona de treball d’una màquina o diverses màquines 

amb tanques, malla, cons o similar.  

Quan sigui necessari, cal delimitar les zones de pas de vianants respecte a la dels vehicles, 

mitjançant la colꞏlocació de tanques, malles de senyalització, cons o similar.  

Cal colꞏlocar els senyals i els elements de senyalització provisional d’obra. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Calçat de seguretat.  
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Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

PER TRÀNSIT EXTERN A L’OBRA 

Mesures preventives 

Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional 

d’acord amb els criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.3-IC).  

En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el Reglament 

general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  

Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement 

dels seus usuaris a través de la premsa o altres mitjans.  

En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal 

verificar si el propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins i 

tot és recomanable demanar-li que la revisi. 

Proteccions colꞏlectives 

Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el 

trànsit extern. Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de 

vehicles han d’estar delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment 

blanc o groc, tenint en compte el color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies 

necessàries de seguretat entre vehicles i objectes o vianants.  

Cal colꞏlocar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte.  

Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell 2.  

 La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha colꞏlocat i cal fer-

ho mitjançant protocols de seguretat.  

Cal anulꞏlar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.  

Cal colꞏlocar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit. 

Equips de protecció individual 

Calçat de seguretat.  

Roba i accessoris de senyalització. 

5.- RELACIÓ DE MAQUINÀRIA A UTILITZAR A L’OBRA, RISCOS I 

MESURES PREVENTIVES 

5.1. MAQUINÀRIA FIXA 

CARGOLADORA  
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Definició 

Equip de treball que s’utilitza essencialment per a la unió de peces o elements en els treballs 

de muntatge d’estructures de qualsevol classe. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops per objectes o eines.  

Contactes elèctrics.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar cargoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar els treballs, s’ha de verificar el bon estat dels elements elèctrics de la 

màquina i, en especial, els cables d’alimentació.  

Abans de fer servir la cargoladora, cal alinear degudament l’eix del cargol amb l’eix de la 

màquina. 

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació.  

Ha de disposar d’empunyadura amb polsador, que en deixar de prémer-se la màquina s’ha 

d’aturar automàticament.  

Han de ser reparades per personal autoritzat. 

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat, excepte en 

eines que funcionin amb bateria.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica o la bateria. Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i 

colꞏlocar els peus correctament.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi d’accessoris s’ha de realitzar amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica, o amb la 

bateria extreta.  
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Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de colꞏlocar-los.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació i només aquells que siguin específics 

per a aquest grup de màquines. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat. 

 

COMPRESSOR 

Definició 

Equip de treball la missió del qual consisteix a produir un cabal d’aire a una pressió 

determinada segons les necessitats de les màquines que ha d’accionar. Si és mòbil, que és el 

cas més freqüent, es pot transportar fàcilment d’un lloc a l’altre gràcies al seu muntatge sobre 

xassís amb rodes. 

Riscos 

Cops contra objectes immòbils.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 

pugui haver.  

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  
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Cal colꞏlocar el compressor a una distància considerable de la zona de treball per evitar que 

s’uneixin els dos tipus de soroll.  

El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i 

amb les rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants. Les operacions de neteja i 

manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat prèviament la xarxa elèctrica o la 

bateria. Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i colꞏlocar els peus correctament.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El compressor ha de quedar estacionat amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i 

amb les rodes subjectades mitjançant topalls antilliscants.  

Els compressors de combustible han de ser proveïts amb el motor aturat per tal d’evitar 

incendis o explosions.  

Cal evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  

Han de ser reparats per personal autoritzat.  

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  

No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.  

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

S’ha de situar el compressor a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les 

excavacions.  

Cal realitzar manteniments periòdics a aquests equips.  

Proteccions colꞏlectives  

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 

tapes i les carcasses protectores.  

S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o 

zones massa properes a l’activitat de l’obra.  

Cal utilitzar compressors aïllats mitjançant carcasses que han de romandre sempre tancades. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.  
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Guants contra agressions d’origen tèrmic.  

Calçat de seguretat. 

 

GRUP ELECTRÒGEN  

Definició 

Equip de treball accionat per un motor dièsel o de gasolina, destinat a alimentar consumidors 

fora de l’abast d’una xarxa elèctrica pública. 

Riscos 

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar grups electrògens amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 

pugui haver.  

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a 

terra i assegurar el correcte enfonsament de la piqueta.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  

Han de ser reparats per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica.  

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  
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No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.  

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

S’ha de situar el grup a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les 

excavacions.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 

Proteccions colꞏlectives  

A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  

Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 

tapes i les carcasses protectores. 

Equips de protecció individual 

Protectors auditius: taps o auriculars segons el cas.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat. 

 

MÀQUINA CARGOLADORA DE PERCUSSIÓ PORTÀTIL  

Definició 

Equip de treball lleuger de via, amb un petit motor que serveix per fer tot tipus de fixacions en 

carrils i travesses. 

Riscos 

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops contra objectes immòbils.  

Sobreesforços.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: gas.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar màquines cargoladores amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 

1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 
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Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 

pugui haver.  

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar 

els equips de protecció adequats.  

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina. 

Han de ser reparades per personal autoritzat.  

Cal maniobrar la palanca que dirigeix el gir de l’accessori quan la màquina estigui en posició 

correcta de treball, sobre tirafons.  

No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  

Cal prestar atenció al trànsit ferroviari.  

Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

S’ha de fer servir calçat adequat i prestar atenció en els desplaçaments sobre la via.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de colꞏlocar-los.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

Proteccions colꞏlectives  

No aplicable. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball.  

Roba i accessoris de senyalització. 

 

TALLADORA DE DISC MANUAL  

Definició 
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Equip de treball portàtil que es fa servir per tallar determinats materials mitjançant el moviment 

rotatori d’un disc abrasiu. Diferenciem tres tipus:  

   Fresadora de formigó: per fer talls al formigó.  

   Trossejadora: per tallar barres de metall.  

   Regatadora: per fer solcs al formigó. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls. 

Mesures Preventives 

Cal emprar talladores de disc amb el marcatge CE prioritàriament o adaptades al RD 

1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 

pugui haver. 

Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes 

i de dents trencades.  

Els discos de talls han d’estar en perfecte estat i s’han de colꞏlocar correctament, per evitar 

vibracions i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.  

El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.  

Cal escollir el disc adequat al material per tallar.  

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  
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Han de ser reparades per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica.  

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  

No es poden tallar zones poc accessibles ni en posició inclinada lateralment, ja que el disc es 

pot trencar i provocar lesions per projecció de partícules.  

No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.  

S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi de l’accessori s’ha de fer amb l’equip desconnectat de la xarxa elèctrica.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de colꞏlocar-los.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.  

S’ha d’utilitzar sempre una caputxa de protecció i el diàmetre del disc d’acord amb les 

característiques tècniques de la màquina. 

Proteccions colꞏlectives  

En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules 

que es  

desprenen en el tall.  

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 
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TREPANT PORTÀTIL  

Definició 

Trepant sense percussió: eina elèctrica destinada a trepar diferents materials, com ara metalls, 

fusta, materials sintètics, etc.  

Trepant amb percussió: eina elèctrica destinada a trepar especialment formigó, pedra i altres 

materials durs similars (específicament sobre pedra, maçoneria, materials durs i treballs 

ocasionals de perforació en formigó). Disposa d’un mecanisme de carraca o engranatges 

dentats d’impulsió d’efecte axial, que se superposa al rotatiu realitzat pel fusell d’accionament. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços.  

Contactes elèctrics.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  

Mesures Preventives 

Cal utilitzar trepants amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  

S’han de seguir les instruccions del fabricant.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. Cal mantenir les zones de treball netes i 

ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 

pugui haver.  

S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  

Cal evitar entrar en contacte amb l’accessori de gir en rotació.  

S’ha de disposar d’una empunyadura auxiliar per a una millor subjecció i d’un interruptor amb 

fre d’inèrcia, de tal manera que, en deixar de prémer, la màquina s’aturi de manera automàtica.  

Han de ser reparats per personal autoritzat.  

La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  
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Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica o la bateria.  

Cal fer aquestes operacions amb equilibri estable i colꞏlocar els peus correctament.  

S’ha d’escollir la broca adequada per al material per foradar.  

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.  

S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  

El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de la seva colꞏlocació.  

Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació. 

Proteccions colꞏlectives  

S’han d’emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, 

preferiblement, amb l’embalatge original. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Protectors auditius: taps o auriculars.  

Ulleres.  

Mascareta.  

Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

5.2. MAQUINÀRIA MÒBIL 

CAMIÓ D’OBRA I CARRETERA 

Definició 

Equip de treball que s’utilitza per al transport de material. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
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Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Explosions.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents químics: pols.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 

Mesures Preventives 

Cal fer servir camions d’obra amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al  RD 1215/1997.  

Es recomana que el camió d’obra estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix 

està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, 

de 18 de juliol,  

article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina circula per una via 

pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet en camions rígids (C) i en articulats 

(E).  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 

Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del camió d’obra 

responen  

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

S’ha d’assegurar la màxima visibilitat del camió d’obra i netejar-ne els retrovisors, els 

parabrises i els miralls.  

Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en 

la zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar del camió d’obra només per l’escala prevista pel fabricant.  
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Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió 

d’obra.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs.  

Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.  

S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb 

elements viaris, línies elèctriques o similar.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  

És prohibit transportar persones alienes a l’activitat.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb el camió d’obra en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o 

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  

En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació 

del conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’una persona que senyalitzi.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels 

frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per 

tal d’identificar la distància mínima de treball.  

Després d’haver aixecat el bolquet, cal abaixar-lo immediatament.  

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota 

dels límits de  seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 

senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar 

ajudat d’un  

senyalista expert que el guiï.  

Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els 

treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  
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Cal evitar desplaçaments del camió d’obra en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han 

extret els gasos. 

Durant la càrrega i la descàrrega, el conductor ha d’estar a dins de la cabina.  

Cal fer la càrrega i la descàrrega del camió en llocs habilitats.  

S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del camió.  

No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.  

Cal cobrir les càrregues amb una vela, subjectada de manera sòlida i segura.  

Abans d’aixecar la caixa basculadora, cal assegurar-se que no hi hagi obstacles aeris i que la 

plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.  

En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar 

els equips de protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre 

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i 

l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  

Cal fer les tasques de reparació de camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal 

segregar-los en contenidors.  

Cal estacionar el camió d’obra en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 

desploms,  

esllavissades o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els 

frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment 

del motor. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Mascareta (quan sigui necessària).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 
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CAMIÓ GRÚA 

Definició 

Equip de treball format per un vehicle portant, sobre rodes o sobre erugues, dotat amb sistemes 

de propulsió i direcció propis, sobre el xassís del qual s’acobla un aparell d’elevació tipus 

ploma. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils.  

Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de la màquina.  

Contactes tèrmics.  

Contactes elèctrics.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles.  

Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions.  

Altres: caiguda de llamps a la grua. 

Mesures Preventives 

Cal emprar camions grua amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  

Es recomana que el camió grua estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  

Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere. 

Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix 

està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, 

de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina 

circula per una via pública, cal que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.  

S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  

S’ha de garantir en qualsevol moment la comunicació entre el conductor i l’encarregat.  
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Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, fars, intermitents, pneumàtics, etc.  

Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. En 

vehicles amb sistemes electrònics sensibles, no és permès utilitzar-los.  

Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  

Cal assegurar la màxima visibilitat del camió grua i netejar-ne els retrovisors, els parabrises i 

els miralls.  

S’ha de verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona dels comandaments.  

El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  

S’ha de pujar i baixar del camió només per l’escala prevista pel fabricant.  

Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió 

grua.  

Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estiguin en bon estat i situats en llocs 

visibles.  

S’ha de verificar l’existència d’extintor en el camió.  

Cal verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències amb 

elements viaris, línies elèctriques o similar.  

El camió grua s’ha d’instalꞏlar en terreny compacte.  

Cal situar el camió grua en zona de seguretat respecte al vent i suspendre l’activitat quan 

aquest vent superi els valors recomanats pel fabricant.  

És prohibida la utilització de la grua com a element de transport de persones.  

És prohibida la utilització de la grua per accedir a les diferents plantes.  

Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 

Normes d’ús i manteniment 

L’operador de la grua s’ha de colꞏlocar en un punt de bona visibilitat. Però que no comporti 

riscos per a la seva integritat física.  

És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  

És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat.  

No es pot pujar ni baixar amb el camió grua en moviment.  

Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o 

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  
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En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació 

del conducte o cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.  

En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels 

frens.  

En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per 

tal d’identificar la distància mínima de treball. 

Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota 

dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  

Cal fer les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un 

senyalista.  

Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha de disposar 

d’un senyalista expert que el guiï.  

S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i 

els treballadors del lloc de treball.  

Cal respectar la senyalització interna de l’obra.  

Cal evitar desplaçaments del camió en zones a menys de 2 m de la vora de talussos.  

Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han 

extret els gasos.  

Abans d’iniciar les maniobres de càrrega, cal instalꞏlar falques immobilitzadores en les quatre 

rodes i en els gats estabilitzadors.  

Cal verificar en tot moment que el camió grua es troba en equilibri estable, és a dir, que el 

conjunt de forces que hi actuen tenen un centre de gravetat que queda dins de la base de 

recolzament de la grua.  

Cal assegurar-se que el ganxo de la grua disposa de pestell de seguretat i que les eslingues 

estan ben colꞏlocades.  

S’ha de revisar el bon estat dels elements de seguretat: limitadors de recorregut i d’esforç.  

Cal revisar cables, cadenes i aparells d’elevació periòdicament.  

Cal respectar les limitacions de càrrega indicades pel fabricant.  

En cap cas un operari pot pujar a la càrrega.  

No es pot abandonar el lloc de treball amb la grua amb càrregues suspeses.  

És prohibit arrossegar la càrrega.  
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En operacions de manteniment, no es pot utilitzar roba amb folgances ni joies i ni fer servir els 

equips de protecció adequats.  

En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre 

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i 

l’interruptor de la bateria en posició desconnectada.  

Cal efectuar les tasques de reparació del camió amb el motor aturat i la màquina estacionada.  

Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal 

segregar-los en contenidors.  

Al estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els 

frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment 

del motor. 

Equips de protecció individual 

Casc (només fora de la màquina).  

Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  

Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  

Calçat de seguretat.  

Faixes i cinturons antivibracions.  

Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

6.- MITJANS AUXILIARS 

CARRETÓ DE MÀ 

Definició 

Equip de treball que consisteix en un recipient de forma prismàtica al qual s’ha colꞏlocat una 

roda a la part anterior i nanses a la part posterior. S’utilitza per transportar materials. 

Riscos 

Cops contra objectes immòbils.  

Sobreesforços. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar rodes de goma.  

Cal que l’usuari del carretó de mà el condueixi a una velocitat adequada. 

Normes d’ús i manteniment 

És prohibit transportar persones.  
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No s’ha de sobrecarregar el carretó.  

Cal distribuir homogèniament la càrrega i, si cal, lligar-la correctament.  

S’ha de deixar un marge de seguretat en la càrrega de materials líquids al carretó per evitar 

vessaments.  

Cal vetllar perquè la roda pneumàtica tingui en tots els casos la pressió d’aire adequada. 

Proteccions colꞏlectives 

Cal colꞏlocar el carretó de mà en llocs fora de les zones de pas. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Faixa lumbar (en treballs continuats). 

 

EINA MANUAL 

Definició 

Equips de treball utilitzats generalment de manera individual que, per accionar-los, només 

requereixen la força motriu humana: martells, maces, destrals, punxons, tenalles, alicates, 

pales, raspalls, palanques, gats, rodets, potes de cabra, tornavisos, etc. 

Riscos 

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Trepitjades sobre objectes.  

Cops per objectes o eines.  

Projecció de fragments o partícules.  

Sobreesforços. 

Mesures Preventives 

S’ha de formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la manera 

més segura, evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada per l’eina. 

Normes d’ús i manteniment 

Cal utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic.  

Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les 

eines i les mesures de seguretat associats.  
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En transportar eines (queden excloses les de volum important):  

. Els treballadors no les han de transportar ni a les mans ni a les butxaques.  

. Cal portar-les en caixes o maletes portaeines, amb les parts punxants protegides.  

. Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, cal fer servir una cartera o cartutxera fixada a la 

cintura o una bossa bandolera, de manera que quedin les mans lliures.  

El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat de servei. Cal 

realitzar inspeccions periòdiques per mantenir-les en bon estat, netes, afilades i amb les 

articulacions greixades. 

Proteccions colꞏlectives 

En la utilització de determinades eines com ara destrals, maces o similar, cal mantenir radis de 

seguretat. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Ulleres.  

Guants contra agressions mecàniques.  

Calçat de seguretat.  

Roba de treball. 

 

ESCALA DE MÀ 

Definició 

Equip de treball, generalment portàtil, que consisteix en dues peces paralꞏleles o lleugerament 

convergents unides a intervals per travessers i que serveix perquè una persona pugi o baixi 

d’un nivell a l’altre. És de poc pes i es pot transportar amb les mans.  

Tipologia:  

 De fusta.  

 Metàlꞏliques. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda d’objectes per desplom.  

Caiguda d’objectes per manipulació.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils.  
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Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Sobreesforços. 

Mesures Preventives 

Cal fer servir escales únicament quan la utilització d’altres equips de treball més segurs no 

estigui justificada pel baix nivell de risc, o bé quan les característiques dels emplaçaments no 

permetin altres solucions.  

Cal assegurar l’estabilitat de les escales a través del seu assentament en punts de suport sòlids 

i estables.  

Cal colꞏlocar elements antiesllavissades a la base de les escales.  

Les escales amb rodes s’han d’immobilitzar abans d’accedir-hi.  

Quan l’altura de treball superi els 3,5 m d’alçària i els treballs que cal fer requereixin moviments 

o esforços perillosos per a l’estabilitat del treballador, cal dotar el treballador amb sistemes 

individuals anticaigudes o sistemes equivalents. 

Les escales de mà no poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament.  

Són prohibits el transport o la manipulació de càrregues des d’escales de mà quan el pes o les 

dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.  

Cal revisar periòdicament les escales de mà.  

Els esglaons han d’estar acoblats.  

Les escales de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, encasellats, sense defectes ni 

nusos, i han d’estar protegits per vernissos transparents.  

Les escales metàlꞏliques han de tenir travessers d’una sola peça sense deformacions o 

protuberàncies i la juntura s’ha de fer mitjançant dispositius fabricats per a aquesta finalitat.  

És prohibida la utilització d’escales de mà de construcció improvisada.  

Abans de colꞏlocar una escala de mà, s’ha d’inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes 

amb cables elèctrics, canonades, etc.  

Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.  

L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.  

El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi 

una subjecció segura.  

No es poden utilitzar escales acabades de pintar.  

No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud, la resistència de les quals 

no tingui garanties.  

Les escales de fusta s’han d’emmagatzemar a cobert per assegurar-ne la conservació.  
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Les escales d’acer s’han de pintar contra el rovell.  

Les escales de fusta no es poden pintar per tal de poder veure’n els defectes.  

Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.  

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 

Normes d’ús i manteniment 

Per pujar i baixar cal fer-ho sempre de cara a l’escala.  

Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.  

L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de 

disposar de sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant, i s’ha de sustentar 

sempre en superfícies planes i sòlides.  

No es poden utilitzar les escales com a passarelꞏles.  

No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.  

Cal colꞏlocar-les a un angle de 75º respecte a l’horitzontal.  

Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.  

Cal revisar les abraçadores a les escales extensibles.  

Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de 

substàncies que patinin: greix, oli, etc.  

A les escales de tisora, el tensor ha d’estar completament estirat.  

Per fer servir l’escala cal mantenir el cos dins de l’amplada de l’escala. 

Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.  

No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.  

En les escales de tisora, l’operari no es pot situar amb una cama a cada lateral de l’escala.  

Les escales de tisora no es poden utilitzar com a escales de mà de suport en elements 

verticals.  

Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments de balanceig.  

Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera 

que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.  

No es permet utilitzar escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, 

finestres o similar, si no es troben suficientment protegits.  

Les eines o materials que s’estan emprant durant el treball en una escala manual mai no s’han 

de deixar sobre els esglaons, sinó que s’han de colꞏlocar en elements que permetin subjectar-

los a l’escala, penjats a l’espatlla o a la cintura del treballador.  
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No es poden transportar les escales horitzontalment, sinó que s’ha de fer amb la part davantera 

cap a baix. 

Proteccions colꞏlectives 

És prohibit el pas de persones per sota de l’escala. 

Equips de protecció individual 

Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès (per sobre de 3,5 m).  

Roba de treball. 

 

PLATAFORMA ELEVADORA 

Definició 

Equip de treball mòbil dotat d’una plataforma de treball, la qual pot pujar, baixar o desplaçar-se 

transportant persones o materials, gràcies a una estructura extensible.  

Tipologia:  

 Tisora.  

 Braç articulat.  

 Braç telescòpic.  

 Elevador vertical. 

Riscos 

Caiguda de persones a diferent nivell.  

Caiguda de persones al mateix nivell.  

Caiguda d’objectes per desplom.  

Caiguda d’objectes despresos.  

Cops contra objectes immòbils.  

Atrapaments per objectes o entre objectes.  

Atrapaments per bolcada de màquines.  

Incendis.  

Atropellaments, cops i xocs contra vehicles. 

Mesures Preventives 

Cal utilitzar plataformes elevadores amb marcatge CE.  
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Ha de ser utilitzada per persones formades i autoritzades.  

Cal verificar que les condicions del sòl són apropiades per suportar la càrrega màxima indicada 

pel fabricant.  

A més a més, cal evitar zones de dolls, forats, taques de greix o qualsevol risc potencial. 

Abans d’iniciar els treballs cal revisar l’entorn de treball per tal d’identificar els perills de la zona: 

línies elèctriques, bigues, etc.  

Abans d’utilitzar la plataforma s’ha d’inspeccionar per detectar possibles defectes. 

Normes d’ús i manteniment 

No es pot utilitzar la plataforma per a finalitats diferents del desplaçament de persones, eines i 

equips al lloc de treball.  

No es pot pujar o baixar de la plataforma quan està en moviment, i cal mantenir sempre el cos 

en el seu interior.  

No es pot manipular ni desactivar cap dels dispositius de la màquina, com, per exemple, 

l’inclinòmetre.  

No es pot sobrepassar la càrrega màxima ni el nombre màxim de persones que autoritzi el 

fabricant.  

No es poden utilitzar plataformes en situacions de tempesta elèctrica.  

No s’ha d’utilitzar la plataforma en situacions de vents superiors als permesos pel fabricant.  

No s’ha de realitzar cap tipus de moviment en què la visibilitat sigui nulꞏla.  

No es pot permetre que el personal controli la màquina des del terra quan s’està treballant a la 

plataforma.  

No s’ha de treballar amb plataformes dièsel en llocs tancats o mal ventilats.  

No s’ha d’allargar l’abast de la plataforma amb mitjans auxiliars, com ara escales i bastides. 

Així mateix, tampoc no es pot pujar o asseure’s a les baranes de la plataforma.  

No és permès subjectar la plataforma a estructures fixes. En cas de quedar enganxats 

accidentalment a una estructura, no s’han de forçar els moviments per alliberar-la i cal esperar 

auxili des del terra.  

No es poden baixar pendents pronunciats en la posició de màxima velocitat de la plataforma.  

No és permès colꞏlocar-se entre els elements d’elevació de la màquina.  

Quan es treballi sense llum, cal disposar d’un projector autònom orientable per ilꞏluminar la 

zona de treball i d’una senyalització lluminosa al terra.  

En cas que la plataforma entri en contacte amb una línia elèctrica:  

. Si la màquina funciona cal allunyar-la de la línia elèctrica.  
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. Si no funciona, cal avisar el personal de terra per evitar que toquin la màquina i perquè avisin 

la companyia responsable de la línia i tallin la tensió. Per baixar de la màquina cal esperar que 

la situació sigui de total seguretat.  

En finalitzar la feina, s’ha de verificar la immobilització total de la màquina.  

Cal utilitzar sempre tots els sistemes d’anivellació o estabilització de què es disposa.  

Cal subjectar-se a les baranes amb fermesa sempre que s’estigui aixecant o conduint la 

plataforma.  

Cal evitar dolls, rases, desnivells i, en general, situacions que augmentin la possibilitat de la 

bolcada.  

Cal manipular amb cura tots els elements que poden augmentar la càrrega del vent: panells, 

cartells  

publicitaris, etc.  

S’ha d’accedir a la plataforma per les vies d’accés previstes pel fabricant, mai per l’estructura.  

Cal accionar els controls d’una manera lenta i uniforme, per aconseguir suavitat en la 

manipulació de la plataforma. Per aquest motiu, cal fer passar la palanca de control sempre pel 

punt neutre dels diferents moviments. 

Cal mantenir la plataforma de treball neta i sense elements que es puguin despendre mentre es 

treballa.  

Cal utilitzar l’arnès de seguretat a l’interior de les plataformes articulades o telescòpiques, per 

evitar sortir desprès o projectat en cas de xoc. 

Proteccions colꞏlectives 

No es pot accionar la plataforma sense la barra de protecció colꞏlocada o la porta de seguretat 

oberta.  

Sempre cal mantenir lliure el radi d’acció de la plataforma, i és molt important deixar un espai 

lliure sobre el cap del conductor i verificar l’existència d’espais lliures en els laterals de la 

plataforma.  

A més de l’operador de la plataforma, hi ha d’haver un altre operador a peu de màquina per fer 

les funcions següents:  

 Intervenir ràpidament si és necessari.  

 Utilitzar els comandaments en cas d’accident o avaria.  

 Vigilar i evitar la circulació de màquines i vianants al voltant de la màquina.  

 Guiar el conductor si és necessari. 

Equips de protecció individual 
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Casc.  

Calçat de seguretat.  

Arnès. 

7.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

 Protecció de cap: Casc. 

 Protecció de l’oïda: Auriculars. 

 Protecció de l’oïda: Taps. 

 Protecció dels ulls i cara: Pantalla facial 

 Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 

 Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 

 Protecció de mans i braços:  

o Guants contra agressions d’origen elèctric 

o Guants contra agressions mecàniques 

o Guants contra agressions químiques 

 Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 

 Protecció del tronc i de l’abdomen: Armilla, jaqueta, davantal, manyoples, maniguets, 

mànigues i polaines 

 Protecció del tronc i l’abdomen: faixa i cinturó antivibracions 

 Protecció total del cos: arnès  

 Protecció del cos: Roba de treball. 

 Roba i accessoris de senyalització (braçalets, guants, reflectants, fluorescents)  

Les condicions tècniques d’aquests equips queden definides al plec de condicions del present 

estudi de seguretat i salut. 

8.- PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 

Com a proteccions colꞏlectives tenim: 

 Abalisament lluminós 

 Barana 

 Barra de seguretat rígida portàtil: New Jersey 

 Cinta de senyalització 

 Con 

 Malla de senyalització  

 Mota de terra  

 Protecció de forats  

 Senyal  

 Tanca  
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Les condicions tècniques d’aquestes proteccions queden definides al plec de condicions del 

present pla. 

9.- INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen 

i detallen tot seguit: 

Serveis higiènics:  

- Lavabos:  Com a mínim un per a cada 10 persones. 

- Cabines d’evacuació: S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa 

turca, com a mínim, per a cada 25 persones 

- Local de dutxes:  Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 

mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant 

Es colꞏlocarà un mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i 

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 

lamelꞏles d´acer galvanitzat, amb instalꞏlació de lampisteria, 1 lavabo colꞏlectiu amb 3 aixetes, 2 

plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instalꞏlació elèctrica, 1 punt de 

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 

Vestuaris:   

La superfície aconsellable és de 2 m2 per treballador contractat. 

Es disposarà d’un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafó d'acer lacat i 

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 

lamelꞏles d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instalꞏlació 

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

S’equiparà amb un armari metàlꞏlic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,  

per treballador i amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària. 

Menjador:  

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 
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Es colꞏlocarà un mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament 

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamelꞏles d´acer 

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instalꞏlació de lampisteria, 

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instalꞏlació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 

endolls i protecció diferencial 

Equipat amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, taula de fusta amb tauler 

de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, mitjans 

per a escalfar menjars (1 forn microones), nevera elèctrica, de 100 l de capacitat,  i cubell 

hermètic (100 l de capacitat) per a dipositar les escombraries. 

Local d'assistència a accidentats 

En aquelles obres amb un nivell d’ocupació simultani que oscilꞏli entre 10 i 50 treballadors, el 

local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 

l’oficina d’obra.  

El terra i parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 

manera forçada en cas de dependències subterrànies. 

Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 

ambulàncies i bombers. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 

alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, 

benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 

equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 

tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 

torniquet.. 

Les casetes d’obra i instalꞏlacions provisionals, seguiran el mateix criteri de colꞏlocació i 

organització que el del material d’acopi, quedant aquestes situades sempre a l’interior de la 

plaça. A mode organitzatiu, s’ha plantejat poder utilitzar un espai interior pròxim a l’accés 

plantejat, on actualment hi ha un parterre se sauló i on anirà un futur parterre de vegetació. 

El pla de seguretat i salut podrà definir instalꞏlacions provisionals diferents a aquestes sempre i 

quan quedi convenientment justificat.  

Les instalꞏlacions provisionals d’obra com ara l’electricitat, l’aigua potable o les connexions de 

sanejament podran solꞏlicitar-se a les diferents companyies subministradores seguint 

estricament les normatives d’aquestes i la normativa vigent en cada una de les instalꞏlacions. El 

pla d’obra detallarà el procediment seguit per al contractista per al subministrament i 

connexionat d’aquestes instalꞏlacions provisionals. A tocar de l’obra es localitza la xarxa de la 

companyia subministradora per a cada una d’elles.  
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10.- FORMACIÓ I INFORMACIÓ 

En fase d’obra, l’empresa adjudicatària certificarà que els treballadors han rebut la informació 

deguda respecte als mètodes de treball a utilitzar i els riscos que comporten així com les 

mesures de seguretat que deuran complir, mitjançant el servei de prevenció de riscos laborals 

de l’empresa. Tots els operaris que entrin a l’obra disposaran de la formació reglamentaria a 

més d’aquella específica segons el lloc de treball que ocupi.  

11.- MEDICINA PREVANTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Tots els treballadors tindran l’APTE mèdic per a desenvolupar les tasques que se’ls hagin 

d’encarregar a l’obra. La documentació corresponent serà presentada al coordinador de 

seguretat i salut de l’obra. Aquesta serà INFORMACIÓ + FORMACIÓ + APTA MÈDICA. 

A peu d’obra es disposarà d’un dispensari amb la dotació adequada per a petites cures i primers 

auxilis. El material gastat es reomplirà de forma immediata. Es colꞏlocarà un ròtol visible amb la 

ubicació dels centres hospitalaris i telèfons d’emergències. 

12.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

En tots els treballs de manteniment, independentment de la seva durada s’han de considerar 

les següents mesures bàsiques de seguretat per a protegir a treballadors i als vianants, així 

com les condicions exigides al capítol d’interferència al trànsit de l’annex ambiental. 

12.1. SEGURETAT VIAL 

 El treballador que realitza la seva activitat a la via pública esta exposat als riscos de la 

circulació de la ciutat. S’ha d’utilitzar en tot moment l’armilla reflectant per poder ésser 

vist pels vehicles. 

 Tots aquells treballadors els quals durant el seu torn es donin situacions de poca 

visibilitat (matinada i tarda, segons les estacions de l’any i en especial durant la nit) 

hauran de portar roba d’alta visibilitat. Aquest reforç en la roba consistirà en pantalons 

de doble franja reflectant a més a més de l’armilla reflectant. 

 Si la zona d’actuació queda exposada al tràfic rodat s’ha de senyalitzar 

independentment de la durada estimada de l’operació de manteniment. 

 No travessar els carrers per qualsevol lloc, no romandre en llocs exposats al trànsit. No 

exposar-se a ésser atropellat pels vehicles. Utilitzar els passos de vianants i semàfors 

per travessar el carrer. 

 Si el manteniment s’ha de realitzar en una zona d’obres i existeix maquinaria en la obra 

(retroexcavadora, minicargadora, dúmper, etc.), s’ha de mantenir la distància de 
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seguretat de 5m per evitar ésser colpejats per la màquina. Utilitzar casc de protecció i 

seguir les normes de seguretat de l’esmentada obra. 

12.2. PROTECCIÓ PER A VIANANTS 

 La protecció al vianant és prioritària i la delimitació de l’àrea de treball ha d’ésser 

veritablement efectiva. 

 Tot i això els manteniments en les voreres es plantejaran sempre de la manera més 

discreta possible que garanteixi aquesta protecció, obstaculitzant el pas de vianants el 

mínim possible. 

 En les voreres estretes, si l’única opció de protegir la vertical de treball és barrar el pas, 

es canalitzarà el trànsit de vianants per l’altre vorera, aturant els treballs 

momentàniament si s’ha de permetre l’accés a un habitatge o establiment. El segon 

operari de l’equip romandrà sempre alerta per si es dóna aquesta situació.  

 La zona d’actuació romandrà sempre perfectament limitada en tots els costats que 

limiten amb el pas dels vianants mitjançant tanques lleugeres autoestables, pals amb 

cadena, cons amb cinta o altre sistema equivalent. 

 No es permeten zones d’amuntegament, sacs de runa, maquinaria, equips, 

allargaments, martells, etc., en l’exterior de la zona de tancament ja que poden donar 

lloc a caigudes de vianants. 

 No està permès l’accés dels vehicles a les voreres (furgonetes, camions cistella, 

camions gúa) tret de justificada necessitat, i prenent especials mesures de prevenció 

d’atropellament a tercers. 

 En les maniobres marxa enrere de furgonetes i maquinaria, sempre existirà un operari 

vigilant que no resultin atropellats vianants o que es produeixin accidents de circulació. 

Els camions grua hauran de portar senyalització acústica de marxa enrere segons 

normativa. 

 Els equips elèctrics que estiguin connectats (grup generador, mola, etc.) romandran 

dins del tancat i vigilats, per tal d’evitar que terceres persones puguin fer-se mal al 

manipular-los. 

 En lo possible s’evitarà la generació de pols i minimitzarà la de soroll. En tot moment es 

posarà especial atenció evitant que puguin sortir projectades partícules o pols contra 

els vianants. Es protegirà amb mantes ignifugues la projecció de les espurnes 

procedents de l’oxitall. 
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12.3. CIRCULACIÓ VIÀRIA, CÀRREGUES I DESCÀRREGUES 

 La circulació dels vehicles del personal contractista per la ciutat, es realitzarà sempre 

amb el màxim respecte al ciutadà i amb la major observació de la normativa de 

circulació viària. 

 Els vehicles estaran en bon ús general i en els casos necessaris tindran les revisions 

obligatòries corresponents. 

 Els vehicles lleugers (furgonetes, turismes) s’aparcaran sempre de manera correcta, 

evitant la “doble filera” i les molèsties al ciutadà i al trànsit. Especialment s’evitarà que 

sobresurtin de la línia d’aparcament en les cantonades posant en risc a vianants, altres 

vehicles i motoristes. 

 Tots els talls de carrer i afectacions a la circulació de vehicles han d’estar 

consensuades i aprovades per la policia local del municipi. 

 Els talls de carril o de carrer, tot i que son provisionals i normalment de curta durada es 

realitzaran amb els medis adequats i en nombre suficient ( cons i senyals de trànsit 

adients ), intentant interferir el mínim possible amb tercers. 

 Les operacions que requereixin tallar un carril en carrers de doble sentit de circulació 

es realitzaran amb el suport de la policia local o amb la dotació de dos senyalistes per 

part de la contracta, un per cada banda del tall de carril. 
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1.- LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA 

CONSTRUCCIÓ 

L’execució de l’obra objecte del present pla de seguretat i salut estarà regulada per la 

Normativa d’obligada aplicació que a continuació es detalla, sent d’obligat compliment per les 

parts implicades. Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d’una 

altra normativa específica que pugui trobar-se en vigor, i de la que es faci menció degut a les 

particularitats d’un determinat projecte.  

• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales  (B.O.E. 10-11-95). 

• Ley 54/2003, de 12 de Diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (B.O.E. 13-12-03) 

• Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre sobre "Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción".  

• Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de Señalización 

de Seguridad y Salud en el trabajo.”  

• Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

los puestos de trabajo”.  

• Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual  de cargas que comportan riesgos, en particular dorso-

lumbares, para los trabajadores”.  

• Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección personal”.  

• Real Decreto 665/97 de 12 de Mayo sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 12.06.97)  

• Real Decreto. 1435/92 de 27 de Noviembre  sobre maquinaria (BOE 11.12.92)  

• Real Decreto. 56/95 de 20 de Enero (BOE 08.02.95) modificación del R.D 1435/ 92 sobre 

maquinaria.  

• Real Decreto 108/1991 de 1 de Febrero sobre prevención y Reducción de la contaminación 

del Medio Ambiente producida por el amianto. (BOE 06.02.91)  

• Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de  prevencioncitas de 

riesgos laborales.  

• Real Decreto 952/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores de equipos de 

trabajo.  

• Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre la regulación de las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

(BOE 28.12.92).Modificación R.D. 159/95 de 3 de Febrero (BOE 08.03.95). 

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 

Prevención. Modificado por el R.D. 604/2006.  
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• Real Decreto 1215/97 de 18 de Julio sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07.08.97)  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto: Reglamento electrotécnico para baja tensión.   

• Reglamento de Seguridad  y salud  en el trabajo (OM 20.5.52) (BOE 15.6.52).  

• Modificación del Artículo 115 (OM 10.12.53) (BOE 22.12.53).  

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).  

• Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE14.6.77).   

• Modificación artículo 65 (OM 07.03.81) (BOE 14.03.81)  

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación (BOE 1.12.82).  

• Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70)  

• Modificación (Orden 27.07.73) (BOE 31.07.73)  

• Ordenanza General de Seguridad y salud  en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 16.3.71), excepto 

los Títulos 1, III, y los capítulos 1, II, III, IV, V, VII y XIII del Título II.  

• Orden de 31 de Octubre de 1984 sobre los trabajos con riesgos de amianto (BOE 07.11.84), y 

Normas complementarias (OM 07.01.87) (BOE 15.01.87)  

• Modificación de los artículos 2,3, y 13 de la Orden de 31 de Octubre de 1984 y el artículo 2 de 

la Orden de 7 de Enero de 1987 (OM 26.07.93) (BOE 07.08.93).  

• Orden de 6 de Mayo de 1988 sobre los requisitos y datos de las comunicaciones de obertura 

previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo (BOE 16.05.88).  

• Orden de 12 de Enero de 1998 por la que se aprueba el modelo del Libro de Incidencias en 

obras de construcción (DOGC 27.01.98)  

• Resolución de 4 de Noviembre de 1988 sobre el cumplimiento de las distancias 

reglamentarias de obras y construcciones a líneas eléctricas (DOGC 30.11.88)  

• Resolución de 4 de Mayo de 1992 sobre el convenio Colectivo General del Sector de la 

Construcción (BOE 20.05.92) 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a “grúas móviles autopropulsadas.  

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a “grúas torre para obras u otras aplicaciones”.  

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales.  



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

5 Estudi de seguretat i Salut (Plec) 

• Real decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. • Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 

y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

• Ley reguladora de subcontratación 32/ 2006 de normas sobre la subcontratación en el sector 

de la construcción. • Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• Real Decreto 1644/2008 por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas.  

• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 

la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.  

• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción.   

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción.  

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.  

• Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

• Código de la Circulación.  

• Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores • Convenio Colectivo Provincial de 

la Construcción 
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2.- OBLIGACIONS DE LAS PARTS IMPLICADES 

El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es 

reflecteixen als articles 3, 4, del Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels 

subcontractistes, en els articles 11, 15, i 16 i dels Treballadors Autònoms en l'article 12. Per 

aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors 

perquè s'ocupin d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei 

amb una entitat especialitzada aliena a l'Empresa. La definició d'aquests Serveis i la 

dependència a determinar una de les opcions que hem indicat per al seu desenvolupament, 

està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, així 

com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 de gener.  

L’ incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 

laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei. 

L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral, la documentació que 

estableix l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. L'empresari haurà de 

consultar als treballadors, l'adopció de les decisions relacionades en l'article 33 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals 31/95. Els treballadors estaran representats pels delegats de 

prevenció, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de 

constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els articles 38 i 39 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals.  

Promotor 

El promotor és el màxim responsable de l'obra i com a tal li correspon: 

a. Designar el coordinador del projecte. 

b. Designar el coordinador de l'execució de l'obra. 

c. Designar al tècnic competent que elabori l'estudi de seguretat i salut quan no hi ha 

coordinador. 

d. Designar el tècnic competent elabori l'estudi bàsic de seguretat i salut quan no hi ha 

coordinador. 

e. Responsable que s'elabori l'estudi de seguretat i salut. 

Coordinador de seguretat i salut 

Són les següents: 

a. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant en prendre 

les decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents treballs o fases 

de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, com en 

estimar la durada requerida per a l’execució d'aquests diferents treballs o fases. Com 

es pot observar, aquesta obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'elaboració del projecte, de manera que com vam dir al 

respecte és aplicable aquí.  
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b. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable 

els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, els quals 

han de considerar com els principis generals aplicables durant l'execució de l'obra, 

durant l'execució i, en particular, en les següents tasques: 

1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'elecció de 

l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació. 

2. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

3. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instalꞏlacions i dispositius necessaris per l’execució de l'obra, a fi de corregir els 

defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

4. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

5. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

6. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

7. L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

8. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

9. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra. 

c. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les 

modificacions a aquest. 

d. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL. 

e. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

f. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l'obra. 

Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront del promotor 

que li hagi designat, responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si és aquesta la naturalesa del 

vincle que els lliga, encara que el normal, per tractar de professionals liberals en la generalitat 

dels casos, serà la responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que 

no existeix és la responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció 

de riscos aquesta responsabilitat és exclusiva de l'empresari, segons el que disposa l'article 45, 

apartat 1, de la LPRL.  
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Pel que fa a la responsabilitat penal, dependrà de l'abast que els òrgans jurisdiccionals 

competents en l'ordre penal donen a que disposen els articles 316 i 318 del Codi Penal, pel que 

fa als possibles subjectes d'imputació del delicte de risc per incompliment de la normativa de 

prevenció de riscs laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment atribuït el 

deure de protecció dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a l'empresari, segons el 

que disposa l'article 14.1 de la LPRL. 

Contractistes i subcontractistes 

Estaran obligats a: 

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, 

abans relacionats, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en el 

subapartat precedent. 

b. Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut.  

c. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les 

activitats de coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la LPRL, 

així com complir les disposicions mínimes que estableix l'annex IV del RDDMSC 

(disposicions substantives de seguretat i salut material que s'han d'aplicar en les 

obres), durant l'execució de l'obra.  

d. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 

e. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

f. Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran 

responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de 

seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, 

si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. Es tracta d'una manifestació 

concreta d'un deure de cooperació i del deure in vigilant a què fa referència l'article 24 

de la LPRL. 

g. Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

d’incompliment de les mesures previstes en el pla, de manera que la cadena de 

responsabilitats arriba des del empresari principal fins a l'últim subcontractista, passant 

pels contractistes que hagin contractat a aquests últims.  

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració 

de la no exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits en què els seus 

incompliments donessin lloc a l'exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció 

facultativa i al propi promotor. Això vol posar de manifest el caràcter ascendent de la cadena de 

responsabilitats solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, però no al revés.  
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Treballadors autònoms 

Estaran obligats a: 

a. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, en 

particular en desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat 

dedicat a les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra, al que ens remetem. 

b. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del 

RDDMSC durant l'execució de l'obra. 

c. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als 

treballadors l'article 29, apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar 

adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de 

transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat 

i utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord 

amb les instruccions rebudes d'aquest. 

d. Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats 

empresarials que estableix l'article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol 

mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert. 

e. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 

de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball (el text i comentari trobarà el lector en 

els apartats XI-12 corresponents d'aquest capítol). 

f. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial Decret 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

g. Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

h. Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la relació 

d'obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms conflueixen unes pròpies 

de l'empresari (lletres a, b, d, g, h), altres pròpies del treballador (lletres c, e), i altres 

mixtes, en les quals un aspecte és propi del paper de l'empresari i l'altre aspecte és 

propi de la posició del treballador (lletra f). 

Amb això es posa de manifest l'especial condició del treballador autònom, que, d'una banda, 

aporta la seva feina d'una forma personal, habitual i directa a l'execució de l'obra unint esforç i 

resultat a un fi comú propietat d'un tercer, diferent als restants participants en l'execució, i, 

d'altra banda, ho fa amb independència organitzativa (encara que subordinada a les 

obligacions de coordinació i cooperació per a la consecució de l'objectiu de seguretat i salut) i 

mitjans propis, que s'han d'ajustar en tot moment a els requisits que els marqui la normativa 

específica d'aplicació. 
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Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva 

responsabilitat administrativa davant l'eventual incompliment de les seves obligacions en 

matèria de prevenció de riscos laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 

42 i següents de la LPRL era una responsabilitat empresarial únicament i no afectava els 

treballadors autònoms com a tals (qüestió diferent és la responsabilitat que pugui incumbeixen 

en la mesura que ocupen altres treballadors dins del seu àmbit d'organització i direcció, cosa 

que el situa en la condició d'empresaris als efectes que preveu l'RDDMSC i altra normativa de 

prevenció de riscos laborals). 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 50/1998 

de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.  

Treballadors 

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació 

adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva 

seguretat i la seva salut en l'obra.  

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu 

coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en 

el centre de treball. 

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l'ús de 

les mesures de protecció que se'ls proporcioni i ha de demanar aquella protecció que 

considerin necessària i no se'ls ha facilitat. 

Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la 

d'aquelles altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el 

compliment de les mesures de prevenció i protecció. 

Per a això, els treballadors han de: 

• Usar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de 

transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat. 

• Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. 

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 

existents. 

• Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que, 

al seu parer, comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

• Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball 

que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

• L’ incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es 

refereixen els apartats anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als 

efectes previstos en l'article 58.1 de l'Estatut dels Treballadors. 
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3.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura de responsabilitat 

civil professional, així mateix el contractista haurà de disposar de cobertura de responsabilitat 

civil en l’exercici de la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a 

constructor, pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extra 

contractual al seu càrrec, pels fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix o a 

persones de les quals hagi de respondre, s’entén que aquesta responsabilitat civil ha de quedar 

ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal. 

4.- CONDICIONS TÈCNIQUES 

Maquinària 

Tota la maquinaria i equip de treball disposarà de la posta en conformitat del fabricant segons 

RD1644/08 o posta en conformitat segons RD1215/97 per a aquelles màquines i equips 

fabricats amb anterioritat al 1995. Així mateix Compliran les condicions establertes en l'Annex 

IV, Part C, Punts 6, 7 i 8 del Reial Decret 1627/1997.  

La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, serà utilitzada per personal 

especialitzat, s'han de mantenir en bon ús, per a això s'han de sotmetre a revisions periòdiques 

i en cas d'avaries o mal funcionament es paralitzaran fins a la seva reparació.  

L'ús, manteniment i conservació de la maquinària es faran seguint les instruccions del fabricant 

per a les activitats i funcions per a la que ha estat dissenyada. Els elements de protecció, tant 

personals com colꞏlectius han de ser revisats periòdicament per tal que puguin complir 

eficaçment la seva funció.  

Les operacions d’instalꞏlació i manteniment, s'han de registrar documentalment en els llibres de 

registre pertinents de cada màquina. Si no hi ha aquests llibres, per a aquelles màquines 

utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades 

en profunditat per personal competent, assignant-los l’esmenta’t llibre de registre 

d'incidències. Tota aquesta informació quedarà a disposició del coordinador de seguretat i 

salut. 

Especial atenció requereix la instalꞏlació de les grues torre, el muntatge es realitzarà per 

personal autoritzat, que emetrà el corresponent certificat de «posada en marxa de la grua» els 

és aplicable l'Ordre de 28 de juny de 1988 o Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del 

Reglament d'aparells elevadors, referent a grues torre per a obres. 

Les màquines amb ubicació variable, com ara circular, vibrador, soldadura, etc., Seran 

revisades per personal expert abans del seu ús en obra, quedant a càrrec del responsable de 

l'obra, amb l'ajuda del Vigilant de Seguretat, la realització del manteniment de les màquines 

segons les instruccions proporcionades pel fabricant. El personal encarregat de l'ús de les 

màquines emprades en obra, haurà d'estar degudament autoritzat.  
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Tota la maquinària i equip de treball de l’obra anirà amb la declaració de conformitat i el manual 

d’instruccions. 

Tot el personal que utilitzi la maquinària utilitzarà les proteccions individuals adequades (casc 

fora de la màquina, calçat de seguretat, armilla reflectant...).  

Instalꞏlacions elèctriques d’obra 

Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, especialment el contingut de la IC-

BT-33 pel que fa a la instalꞏlació provisional d'obra. 

Els grups electrògens de l'obra disposaran de: presa de terra clavada, el cable d'unió de l'equip 

amb la pica serà homòleg, botó d'aturada d'emergència amb enclavament, diferencials i 

magnetotèrmics en bon estat, manual de manteniment, marcatge CE, instruccions del fabricant, 

mesuraments elèctrics actualitzades, senyalitzat i delimitat, es colꞏlocarà dins d'una cubeta 

quan estigui acompanyat d’un dipòsit de combustible (si és de doble paret el dipòsit no és 

necessari l'ús de cubeta) i sempre disposarà d’un equip de lluita contra incendis (extintor). Es 

revisarà periòdicament l'estat dels diferencials, parada d'emergència, pica clavada i possible 

fuites de líquids. 

Manipulació de càrregues 

Per a la realització dels diferents treballs a executar se seguirà estrictament el RD487/97 de 14 

d’abril, sobre “disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 

carregues que comporten riscos”, en particular dorsolumbars per als treballadors. 

Farmaciola 

El contingut de les farmacioles s'ha d'ajustar al que indica l'article 2 de l'Ordre TAS/2947/2007, 

de 8 d’octubre, per la qual s’estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb 

material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com a part de l'acció protectora del 

sistema de la Seguretat Social, i que fa referència al mínim establert en l’annex VI.A.3 del Reial 

Decret 486/1997, de 14 d'abril: 

"3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, tot lloc de treball ha  de disposar, 

com a mínim, una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 

estèrils, cotó hidròfil, bena, esparadrap, apòsits adhesius, tisores,pinces i guants sol ús . " 

Conforme al punt 14 (Primers auxilis) a l'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 

pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció: 

 Es disposarà en obra de farmaciola de primers auxilis. S'ubicarà a les instalꞏlacions 

provisionals de l'obra i en tots els llocs de la mateixa en què les condicions de treball ho 

requereixin. Estarà degudament senyalitzat i serà de fàcil accés.  

 Els primers auxilis s'han de prestar en tot moment per personal amb la suficient 

formació per a això. 
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A més, per tal de donar compliment a l'article 236 del Conveni General del sector de la 

construcció 2007 - 2011: en l'obra hi haurà personal amb coneixements en primers auxilis, de 

manera que puguin prestar assistència en tot moment.  

Mitjans de protecció  

Abans de començar les obres, es farà lliurament de la roba de treball i els equips de protecció 

individual pertinents.  Totes les peces de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva 

tindran fixat un període vida útil, rebutjant al seu terme.  

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data 

de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va 

ser concebut (per exemple per un accident), serà rebutjat i reposat al moment.  Aquelles peces 

que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 

reposades immediatament.  

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

Tots els mitjans de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació de la CE i s'han 

d'ajustar a les disposicions mínimes recollides en el RD 773/1997 de 30 de maig.  

Proteccions colꞏlectives i mesures preventives de senyalització  

Com a norma general es disposaran proteccions colꞏlectives eficaces per evitar accidents de 

personal, tant propi com subcontractat i fins i tot aliè a l'obra.  

A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles,  i 

fins i tot, quan sigui el cas, regada lleugerament per evitar la producció de pols. A la nit, quan 

s'exercitin treballs nocturns, en cas de ser necessari, s’ha d’instalꞏlar una ilꞏluminació suficient 

(de l'ordre de 120 lux en les zones de treball i de 10 lux en la resta). Quan no s'exerceixin 

treballs durant la nit, s'ha de mantenir almenys una ilꞏluminació mínima en el conjunt, a fi de 

detectar possibles perills i observar correctament els senyals d'avís i de protecció. Si no és així, 

s'han de senyalitzar tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la 

tensió d'una línia elèctrica, la importància del trànsit d'una carretera, etc. Especialment el 

personal que fa servir la maquinària d'obra ha de tenir molt advertit el perill que representen les 

línies elèctriques i que en cap cas podrà acostar-se amb cap element de les màquines a menys 

de 3 m (si la línia és superior als 50.000 V., la distància mínima serà de 5 m).  

Tots els encreuaments subterranis i molt especialment els d'energia elèctrica i els de gas, han 

de quedar perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat.  

A nivell de detall, específiques per a aquesta obra s'aplicaran les següents: 

ABALISAMENT LLUMINÓS  
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Activitats en què s’utilitza  

En senyalització nocturna en trams d’obra provisionals. 

Com s’utilitza  

L’elecció del tipus d’abalisament lluminós, la seva quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de 

realitzar basant- se en:  

ꞏ Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.  

ꞏ Extensió i visibilitat de la zona.  

ꞏ Treballadors afectats.  

Cal revisar diàriament les bateries d’aquests elements.  

S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni 

malmesos i  

que estiguin nets.  

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin 

el pas dels vehicles.  

S’ha de verificar que estiguin ben colꞏlocats després de condicions climàtiques de vent, pluja 

important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: 

accidents, pas de maquinària pesant, etc.  

La llum ha de produir un contrast respecte al seu entorn.  

La llum ha de ser intensa però no ha d’enlluernar. 

 

BARANA 

Activitats en què s’utilitza  

En zones de treball amb risc de caiguda amb una alçària igual o superior a 2 m, i en alçàries 

inferiors  sempre que la caiguda pugui esdevenir perillosa. 

Com s’utilitza  

Les baranes han de ser resistents, d’una alçària mínima de 90 cm, que han de disposar d’un 

entornpeu de protecció, un passamans i una protecció intermitja que impedeixin el pas o 

relliscades dels treballadors.  

Cal colꞏlocar-les a l’inici de l’activitat que provoca el risc de caiguda.  

Cal comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no presentin esquerdes, 

deterioraments  similar.  

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: que protegeixin tota la zona de caiguda, que 

es trobin fixades correctament i que estiguin en posició vertical.  
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Durant la seva colꞏlocació cal utilitzar arnès de seguretat fixat a una línia de vida.  

S’han de situar els muntants separats entre si una distància adequada i sempre per la part 

exterior de les travesses.  

Quan calgui desmuntar provisionalment una barana per fer operacions de descàrrega o 

qualsevol altra operació, s’ha de tornar a muntar immediatament. Cal recordar, però, que abans 

de retirar una protecció colꞏlectiva cal demanar autorització a l’encarregat i substituir l’acció 

preventiva de la protecció amb la utilització d’arnès o similar segons el cas.  

El personal encarregat de muntar i desmuntar el sistema de baranes ha de ser qualificat.  

Cal comprovar la resistència i l’estabilitat de les baranes un cop colꞏlocades i en seguiments 

periòdics. 

 

CINTA DE SENYALITZACIÓ  

Activitats en què s’utilitza  

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra. 

Com s’utilitza  

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o 

similar.  

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància 

aproximada de 2 m quan senyalitzin excavacions, rases o similars.  

És recomanable que sigui de color groc i negre.  

Cal verificar la seva colꞏlocació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja 

important o similar.  

S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop colꞏlocada i en seguiments periòdics. 

 

CON 

Activitats en què s’utilitza  

Delimitació i senyalització de determinades zones de l’obra, en especial vials afectats per les 

obres. 

Com s’utilitza  

S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats ni 

malmesos i que estiguin nets.  

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: verticals i situats de manera que no afectin 

el pas dels vehicles.  
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La distància entre cons ha de venir donada per l’activitat en què s’utilitzen, però han d’estar 

prou junts per evitar ambigüitats.  

Cal assegurar-se que tenen uns colors vistosos per tal que s’apreciïn de lluny.  

Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes cal assegurar-se que continguin materials 

reflectants.  

S’ha de verificar que estiguin ben colꞏlocats després de condicions climàtiques de vent, pluja 

important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: 

accidents, pas de maquinària pesant, etc.  

Per tal de garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors, la colꞏlocació i la retirada dels 

cons s’han de fer seguint les recomanacions següents:  

ꞏColꞏlocació: s’ha de fer en l’ordre amb el qual s’hagi de trobar l’usuari; d’aquesta manera, el 

treballador queda protegit per la senyalització precedent.  

ꞏ Retirada: ordre invers al de colꞏlocació.  

ꞏ Sempre que sigui possible, s’han de colꞏlocar i retirar des del voral o des de la zona vedada al 

trànsit. 

 

MALLA DE SENYALITZACIÓ  

Activitats en què s’utilitza  

Per delimitar i senyalitzar determinades zones de l’obra. 

Com s’utilitza  

Cal comprovar que estigui en bon estat de manteniment: que no estigui trencada, malmesa o 

similar.  

Cal comprovar que la colꞏlocació sigui l’adequada: vertical, tibada i situada a una distància 

aproximada de 2 m quan senyalitzin excavacions, rases o similars.  

Cal assegurar-se que té un color vistós per tal que s’apreciï de lluny.  

Cal verificar-ne la colꞏlocació correcta després de condicions climàtiques de vent, pluja 

important o similar.  

S’ha de comprovar la seva resistència i estabilitat un cop colꞏlocada i en seguiments periòdics. 

 

SENYAL  

Activitats en què s’utilitza  
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Es colꞏloquen per tal de proporcionar una indicació, una advertència, una obligació o una 

informació en l’àmbit de les obres. 

Com s’utilitza  

L’elecció del tipus de senyal, la quantitat i el lloc on s’ha d’ubicar s’ha de realitzar basant-se:  

ꞏ Riscos, elements o circumstàncies que s’hagin de senyalitzar.  

ꞏ Extensió i visibilitat de la zona.  

ꞏ Treballadors afectats.  

ꞏ Hora del dia en què sigui necessària la senyalització.  

ꞏ Cal colꞏlocar els senyals en zones visibles.  

ꞏ S’ha de comprovar que estiguin en bon estat de manteniment: que no estiguin trencats 

ni al mesos i que estiguin nets.  

ꞏ Cal ancorar-los de manera sòlida en el terreny quan es tracta de senyals verticals.  

En el cas de senyals verticals, cal verificar la seva colꞏlocació correcta després de condicions 

climàtiques de vent, pluja important o similar, o bé després de qualsevol altra situació que els 

hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària pesant, etc.  

La senyalització provisional en carreteres està regulada per la norma de carreteres 8.3-IC, 

Senyalització d’obres, que classifica els elements i els dispositius de senyalització en:  

ꞏ Senyals de perill TP.  

ꞏ Senyals de reglamentació i prioritat TR.  

ꞏ Senyals d’indicació TS.  

ꞏ Senyals i dispositius manuals TM.  

ꞏ Elements d’abalisament reflectants TB.  

ꞏ Dispositius de defensa TD. 

 

Proteccions individuals 

Tots els elements de protecció personal hauran de complir amb el que estableix el RD773/97 

del 30 de maig. Per a tot el personal que accedeixi a l'obra hauran de treballar amb pantalons 

llargs i samarreta, camisa o polo, com a mínim de màniga curta. Les indicacions a tenir en 

compte per a cadascuna de les proteccions individuals són les següents: 

PROTECCIÓ DEL CAP: CASC  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció del cap de l’usuari contra impactes, penetracions, 

contactes elèctrics i cremades. 

Identificació del producte 

a) El número de la norma europea EN 397/A1.  
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b) El nom o marca identificativa del fabricant.  

c) L’any i el trimestre de fabricació.  

d) El model del casc (denominació del fabricant). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.  

e) La talla o gamma de talles (en cm). S’ha de marcar tant en el casc com a l’arnès.  

f) Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472 (per exemple, 

ABS, PC, HDPE, etc.). 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fulletó informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 397/A1: Cascos de protecció per a la indústria. 

Activitats en què s’utilitza  

Obres de construcció i, especialment, activitats en bastides, sota bastides o a prop de bastides i 

llocs de  

treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instalꞏlació, colꞏlocació de 

bastides i  

demolició.  

Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis i estructures metàlꞏliques de gran altura, pals, torres, obres 

hidràuliques d’acer, instalꞏlacions d’alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, 

canalitzacions de gran diàmetre, instalꞏlacions de calderes i centrals elèctriques. 

Obres en fosses, rases, pous i galeries.  

Moviments de terra i obres en roca.  

Treballs en interior de túnels o galeries subterrànies, de pedreres, explotacions a cel obert i 

desplaçament de runa. Treballs amb explosius.  

Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.  

La utilització o manipulació de pistoles grapadores. 

Criteris d’ús i manteniment  

Correctament ajustat a la mida del cap.  

Ha de ser d’ús exclusivament individual.  

Ha de ser substituït quan presenti algun tipus de deteriorament.  

Cal fer una neteja i un manteniment adequats.  
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S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.  

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del casc. 

Tipologia 

Per les activitats en què s’utilitza:  

Casc de protecció per a mines.  

Casc de protecció per a la indústria i obres públiques.  

Casc de protecció per a bombers.  

Casc contra cops per a la indústria.  

Casc per a treballs en alçada.  

Per les seves característiques:  

Absorció d’impactes.  

Resistència a la perforació.  

Camp de visió.  

Resistència a la flama.  

Propietats elèctriques.  

Resistència a la calor radiant. 

 

PROTECCIÓ DE L’OÏDA: AURICULARS  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn 

de treball. 

Identificació del producte 

Als auriculars han de figurar de manera duradora les dades següents:  

a) Nom, marca comercial o qualsevol altra identificació del fabricant.  

b) Denominació del model.  

c) En cas que el fabricant previngui que l’auricular s’ha de colꞏlocar segons una orientació 

donada, una  indicació de la part de davant i/o de la part superior dels casquets, i/o una 

indicació del casquet dret i de l’esquerre.  

d) El número de la norma europea EN 352-1. 
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Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fulletó informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. Part 1: Auriculars.  

UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions 

d’utilització i el manteniment. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.  

Treballs de percussió.  

Treballs en determinats equips elèctrics. 

Criteris d’ús i manteniment  

El pavelló auditiu extern ha de quedar dins dels elements encoixinats.  

L’arnès de subjecció ha d’exercir una pressió suficient per a un ajustament perfecte al cap.  

Cal tenir present que si l’arnès es colꞏloca sobre la nuca disminueix l’atenuació de l’auricular.  

No han de presentar cap tipus de perforació.  

El coixí de tancament i el farciment de goma escuma han de garantir un tancament hermètic. 

Tipologia 

Segons la seva atenuació acústica:  

Protectors selectius en freqüència.  

Protectors segons el nivell de soroll.  

Protectors per a la reducció activa del soroll. Protectors electrònics. 

 

PROTECCIÓ DE L’OÏDA: TAPS  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de l’oïda de l’usuari davant de sorolls presents a l’entorn 

de treball. 

Identificació del producte 

L’embalatge o estoig distribuïdor dels taps auditius ha d’anar marcat amb les dades següents:  
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a) Nom, marca comercial o identificació del fabricant  

b) El número de la norma europea EN 352-2.  

c) Denominació del model.  

d) El fet que els taps auditius siguin rebutjables o reutilitzables.  

e) Instruccions relatives a la colꞏlocació i l’ús correctes.  

f) La talla nominal dels taps auditius excepte per als taps modelats personalitzats i per als taps 

semiaurals. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits generals. Part 3: Auriculars acoplats a cascos de 

protecció.  

UNE-EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, l’ús, les precaucions 

d’utilització i el manteniment. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs en què s’utilitzin dispositius d’aire comprimit.  

Treballs de percussió.  

Treballs en determinats equips elèctrics. 

Criteris d’ús i manteniment  

S’ha de fer pressió sobre el tap amb els dits per disminuir el seu gruix i colꞏlocar-lo 

adequadament dins del canal auditiu.  

Aquest pas és més fàcil si s’estira l’orella enrere i amunt mentre s’insereix el tap.  

Després d’haver-lo inserit, cal mantenir-lo al seu lloc amb el dit durant alguns segons per 

assegurar l’ajustament mentre s’expandeix.  

S’han de formar i inserir amb les mans netes, per evitar irritacions i infeccions.  

S’han d’inserir en començar la jornada i retirar-los en finalitzar-la.  

Han de guardar-se (en cas de ser reutilitzables) en una capsa adequada.  

No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no abasti tota la 

jornada de treball.  
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Són taps d’un sol ús.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.  

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització del tap. 

Tipologia 

Classificació segons el tipus d’utilització:  

Modelables.  

Reutilitzables.  

Semiaurals.  

D’un sol ús.  

Taps units per un element de connexió.  

Classificació segons la seva atenuació acústica:  

Protectors selectius en freqüència.  

Protectors segons el nivell de soroll. 

 

PROTECCIÓ DELS ULLS I DE LA CARA: PANTALLA FACIAL  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de la cara de l’usuari contra projeccions de partícules, 

impactes o cops, esquitxos de líquids, cremades, calor, enlluernaments i radiacions de: 

soldadura, làser, solar, ultraviolada i infraroja. 

Identificació del producte 

A la muntura:  

a) Identificació del fabricant.  

b) Número de la norma europea.  

c) Camp d’ús.  

d) Símbol de resistència incrementada / resistència a impactes de partícules a gran velocitat / 

temperatures extremes.  

e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.  

A l’ocular:  

a) Classe de protecció (només filtres).  

b) Identificació del fabricant.  
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c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).  

d) Símbol de resistència mecànica.  

e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.  

f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.  

g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.  

h) Símbol de resistència a l’entelament.  

i) Símbol de reflexió augmentada.  

j) Símbol per a ocular original o reemplaçat. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.  

Treballs de perforació i burinada.  

Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.  

Activitats en un entorn de calor radiant.  

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

Criteris d’ús i manteniment  

Perfectament ajustat al cap i amb la pantalla totalment abaixada.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Pantalla per soldar.  

Pantalla de malla.  

Pantalles de plàstic.  

De teixits anticalòrics. 

 

PROTECCIÓ DELS ULLS: ULLERES DE MONTURA  
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Definició 

Equip de treball destinat a la protecció dels ulls de l’usuari contra projeccions de partícules, 

generació de pols, per radiació: ultraviolada, infraroja, solar i làser. 

Identificació del producte 

A la muntura:  

a) Identificació del fabricant.  

b) Número de la norma europea.  

c) Camp d’ús.  

d) Resistència mecànica.  

e) Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura.  

A l’ocular:  

a) Classe de protecció (només filtres).  

b) Identificació del fabricant.  

c) Classe òptica (excepte per a protectors de filtres).  

d) Símbol de resistència mecànica.  

e) Símbol de resistència a l’arc elèctric de curtcircuit.  

f) Símbol de no-adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents.  

g) Símbol de resistència al deteriorament superficial per partícules fines.  

h) Símbol de resistència a l’entelament.  

i) Símbol de reflexió augmentada.  

j) Símbol per a ocular original o reemplaçat. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de soldadura, esmerilats o poliment i tall.  

Treballs de perforació i burinada.  
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Manipulació o utilització de dispositius per sorrejat.  

Activitats en un entorn de calor radiant.  

Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  

Cal realitzar controls periòdics i vigilar la data de caducitat de l’EPI.  

S’ha de fer un emmagatzematge correcte de l’equip. 

Criteris d’ús i manteniment  

Perfectament ajustades de manera que s’evitin oscilꞏlacions i caigudes.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Ulleres de muntura universal.  

Ulleres de muntura integral.  

Ulleres de cassoleta. 

 

PROTECCIÓ DE LES VIES RESPIRATÒRIES: MASCARETA 

Definició 

Equip constituït per un adaptador facial que recobreix el nas, la boca i la barbeta. Està destinat 

a assegurar una hermeticitat adequada amb la cara de l’usuari davant de l’atmosfera ambiental, 

tant amb la pell seca o humida com quan l’usuari mou el cap. 

Identificació del producte 

Adaptador facial:  

El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans 

d’identificació.  

Totes les unitats del mateix model han de tenir alguna marca d’identificació del tipus.  

Talla (si hi ha més d’una talla disponible).  

El número i l’any de la norma europea.  

Els components que puguin veure afectada la seva eficàcia per l’envelliment, s’han de marcar 

de manera que s’hi pugui identificar la data (o almenys l’any) de fabricació. Per a aquells 

components que no es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l’arnès del cap, la 

informació s’ha d’incloure en la informació proporcionada pel fabricant.  
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Les parts dissenyades per ser substituïdes per l’usuari o els elements amb una influència 

important en la seguretat han de ser clarament identificables. Per a aquells components que no 

es puguin marcar, com, per exemple, les bandes de l’arnès del cap, la informació s’ha 

d’incloure en la informació proporcionada pel fabricant.  

El marcatge ha de ser clarament visible i indeleble.  

Embalatge:  

El fabricant ha d’identificar-se mitjançant el nom, la marca comercial o altres mitjans 

d’identificació.  

Marcatge d’identificació del tipus.  

Talla (si hi ha diverses talles disponibles).  

Número de la norma europea.  

Data de caducitat i d’emmagatzematge. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 140: Equips de protecció respiratòria. Mitges màscares i quarts de màscara. Requisits, 

assaigs i marcatge.  

UNE-EN 148-1: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 1: Connector de rosca estàndard.  

UNE-EN 148-2: EPR: Rosques per a adaptadors facials. 2: Connector de rosca central. 

Activitats en què s’utilitza  

Pintura amb pistola sense ventilació suficient.  

Treballs en ambients polsosos. 

Criteris d’ús i manteniment  

Ha d’anar ajustada hermèticament.  

Els EPI de vies respiratòries estan dissenyats per utilitzar-los de manera ininterrompuda en 

curts períodes de temps.  

No s’han d’emprar en general durant més de quatre hores seguides o durant el temps que 

assenyali el fabricant, a conseqüència de les circumstàncies d’ús.  
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Cal disposar de la formació i la informació necessàries per poder determinar el tipus i la classe 

de mascareta que cal utilitzar.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

Cal substituir-la oportunament, segons les instruccions del fabricant i les circumstàncies d’ús. 

Tipologia 

Mitja màscara EN 140:1998.  

Quart de màscara EN 140:1998.  

Classificació contra gasos segons l’agent químic:  

Tipus A (color marró).  

Tipus B (color gris).  

Tipus E (color groc).  

Tipus C (color verd).  

Tipus AX (color marró). 

Classificació contra gasos segons la capacitat d’absorció:  

Classe 1 baixa.  

Classe 2 alta.  

Classificació contra partícules segons la capacitat d’absorció:  

P1 baixa.  

P2 mitjana.  

P3 alta. 

 

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS D’ORIGEN ELÈCTRIC  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra electrocucions. 

Identificació del producte 

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua 

o llengües oficials del país de destinació.  

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:  

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu 

representant autoritzat.  
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b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el 

producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat).  

c) Talla.  

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

2. Les marques s’han de colꞏlocar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant 

tota la vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre 

amb les que s’han indicat més amunt.  

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és 

incompatible amb l’ús previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.  

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:  

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el 

producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és 

necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.  

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només 

contra els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a 

riscos mínims» ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país 

de destinació.  

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 

en almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames 

apropiats per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells 

de prestació, que s’han de colꞏlocar sempre en l’ordre definit en la norma específica 

aplicable. 

Específic per a guants de protecció contra agressions d’origen elèctric  

Cada guant al qual s’exigeixi el compliment de les prescripcions de la norma UNE-EN 60903 ha 

de portar les marques que s’indiquen a la figura (símbol del doble triangle; nom, marca 

registrada o identificació del fabricant; categoria, si s’escau; talla; classe; mes i any de 

fabricació).A més a més, cada guant ha de portar les marques següents:  

Una banda rectangular que permeti la inscripció de les dates de posada en servei, de 

verificacions i de  

controls periòdics. Les mesures i la posició d’aquesta banda s’indiquen a la norma UNE-EN 

60903, annex G.  
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Una banda sobre la qual es puguin perforar forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la 

bocamàniga i les dates de posada en servei, verificacions i controls periòdics es donen per 

mitjà de perforacions, que s’han de situar a 20 mm com a màxim de la perifèria de la 

bocamàniga. Aquesta banda perforada no s’admet en guants de les classes 3 i 4.  

Una altra marca qualsevol apropiada que permeti conèixer les dates de posada en servei, 

verificacions i controls periòdics.  

Les marques han de ser indelebles, fàcils de llegir i no han de disminuir la qualitat del guant. 

S’han de verificar com indica la norma. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 60903: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de soldadura.  

Treballs amb risc elèctric. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

Cal inspeccionar periòdicament les condicions d’utilització dels guants.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Per la seva classe: 

Classe Tensió de prova (kV valor eficaç) Tensió mínima suportada (kV) 

00 2,5 5 

0 5 10 

1 10 20 

2 20 30 

3 30 40 

4 40 50 
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PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS MECÀNIQUES 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra perforacions, talls, etc. 

Identificació del producte 

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua 

o llengües oficials del país de destinació.  

1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:  

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu 

representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el 

producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat).  

c) Talla.  

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

2. Les marques s’han de colꞏlocar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant 

tota la vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre 

amb les que s’han indicat més amunt.  

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és 

incompatible amb l’ús previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.  

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:  

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el 

producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és 

necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.  

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només 

contra els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a 

riscos mínims» ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país 

de destinació.  

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 

en almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames 

apropiats per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells 

de prestació, que s’han de colꞏlocar sempre en l’ordre definit en la norma específica 

aplicable. 
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Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics.  

UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig. 

Activitats en què s’utilitza  

Manipulació de vidre pla.  

Treballs de sorrejament.  

Treballs de soldadura.  

Manipulació d’objectes amb arestes tallants, excepte que s’utilitzin màquines amb risc que el 

guant quedi atrapat. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Es classifiquen segons:  

La seva resistència a l’abrasió.  

La seva resistència al tall.  

La seva resistència a l’esquinçament.  

La seva resistència a la perforació. 

 

PROTECCIÓ DE MANS I BRAÇOS: GUANTS CONTRA AGRESSIONS QUÍMIQUES  

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció de les mans contra l’acció de substàncies químiques, 

corrosives o abrasives. 

Identificació del producte 

Tota la informació ha de ser precisa i comprensible, i s’ha de donar, com a mínim, en la llengua 

o llengües oficials del país de destinació.  
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1. Cada guant de protecció s’ha de marcar amb la informació següent:  

a) Nom, marca registrada o un altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu 

representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi que permeti a l’usuari identificar el 

producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat).  

c) Talla.  

d) Si és necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

2. Les marques s’han de colꞏlocar de manera que siguin visibles, llegibles i duradores durant 

tota la vida útil del guant. No es poden afegir marques o inscripcions que es puguin confondre 

amb les que s’han indicat més amunt.  

3. Si el marcatge del guant redueix el nivell de prestació, n’impedeix la conservació o és 

incompatible amb l’ús previst, el marcatge s’ha de fer sobre l’envàs que contingui el guant.  

4. L’envàs que contingui el guant s’ha de marcar clarament amb les dades següents:  

a) Nom i adreça completa del fabricant o del seu representant autoritzat.  

b) Designació del guant (nom comercial o codi, que permeti a l’usuari identificar el 

producte amb la gamma del fabricant o del seu representant autoritzat); talla i, si és 

necessari, marcatge relatiu a la data de caducitat.  

c) Referència sobre on es pot obtenir informació i instruccions d’ús.  

d) Quan els guants siguin de disseny senzill, amb l’objectiu de protegir l’usuari només 

contra els riscos que s’indiquin en el RD 1407/1992, llavors la frase «només per a 

riscos mínims» ha d’estar marcada, almenys, en la llengua o llengües oficials del país 

de destinació.  

e) Quan els guants compleixin una norma i quan els guants arribin o superin el nivell 1 

en almenys un dels assaigs de prestacions, cal utilitzar el pictograma o pictogrames 

apropiats per a aquests assaigs. Cada pictograma ha d’anar acompanyat dels nivells 

de prestació, que s’han de colꞏlocar sempre en l’ordre definit en la norma específica 

aplicable. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  
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UNE-EN 374-1: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 

Terminologia i requisits de prestacions.  

UNE-EN 374-2: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. 

Determinació de la resistència a la penetració.  

UNE-EN 374-3/AC 2006: Guants de protecció contra els productes químics i els 

microorganismes.  

Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.  

UNE-EN 420: Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig.  

UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics. 

Activitats en què s’utilitza  

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.  

Treballs de sorrejament.  

Treballs de soldadura.  

Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Classificació segons els valors de degradació:  

E, excelꞏlent.  

G, apropiat.  

F, acceptable.  

P, insuficient.  

NR, no recomanat. Classificació segons la seva permeabilitat:  

E, excelꞏlent.  

VG, molt bo.  

G, apropiat.  

F, acceptable.  

P, insuficient.  

NR, no recomanat. 
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PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES: CALÇAT DE SEGURETAT 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció dels peus davant de cops, impactes, trepitjades, etc. 

Identificació del producte 

Cada exemplar de calçat de seguretat ha d’estar clarament i permanentment marcat, per 

exemple gravat o marcat al foc, o amb etiqueta indeleble unida al producte amb la informació 

següent:  

a) Talla.  

b) Marca d’identificació del fabricant.  

c) Designació del tipus de fabricant.  

d) Data de fabricació (almenys trimestre i any).  

e) Número de la norma: UNE-EN ISO 20345.  

f) Símbol o símbols de la taula 1 corresponents a la protecció oferta o, on sigui 

aplicable, la categoria corresponent (SB, S1, ..., S5). 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu.  

Normativa aplicable  

UNE-EN ISO 20344: Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig pel calçat.  

UNE-EN ISO 20345: Equips de protecció individual. Calçat de seguretat. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs d’enginyeria civil i construcció de carreteres.  

Treballs amb bastides.  

Obres de demolició.  

Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat.  

Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge.  

Obres de coberta.  

Treballs en ponts metàlꞏlics, edificis metàlꞏlics, pals, torres, ascensors, construccions 

hidràuliques d’acer, instalꞏlacions d’alts forns, foneries, laminadors, grans contenidors, 

canalitzacions de gran diàmetre, grues, instalꞏlacions de calderes i centrals elèctriques.  
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Obres de construcció de forns, muntatge d’instalꞏlacions de calefacció, ventilació i estructures 

metàlꞏliques.  

Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runam.  

Treballs i transformació de pedres.  

Transports i emmagatzematges. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal determinar la talla necessària per a cada operari.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  

Inspeccions periòdicament de les condicions d’utilització del calçat.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Segons el tipus de material utilitzat en la seva fabricació:  

I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. S’exclouen els calçats que són tot de cautxú o tot  

polimèrics.  

II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat).  

Segons el seu disseny:  

Sabata.  

Bota baixa o botí.  

Bota de mitja canya.  

Bota alta.  

Bota extrallarga.  

Segons la seva resistència:  

Calçat resistent a l’impacta (puntera de 200 J o 100 J).  

Calçat resistent a la compressió (puntera de 200 J o 100 J).  

Calçat resistent a la perforació (puntera de 200 J o 100 J). 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC I DE L’ABDOMEN: ARMILLA, JAQUETA, DAVANTAL, 

MANYOPLES, MANIGUETS, MÀNIGUES I POLAINES  

Definició 
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Equips de treball destinats a la protecció de determinades parts del cos davant d’agressions 

mecàniques diverses. 

Identificació del producte 

Els davantals de protecció per a ús amb ganivets de mà han d’estar permanentment marcats, a 

la part exterior protectora, com a mínim amb la informació següent:  

Nom o marca del fabricant.  

Tipus.  

Talla.  

Marca que indiqui que aquesta és la superfície exterior.  

Cada peça de roba de vestuari de protecció per a operacions de soldadura i tècniques 

connexes ha d’estar marcada. El marcatge ha de complir les condicions següents:  

Ha d’estar present en el producte o en les etiquetes unides al producte.  

Ha de ser visible i indeleble.  

Ha de ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.  

El marcatge ha de contenir la informació següent:  

Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant 

autoritzat.  

Designació del tipus de producte, nom comercial o referència.  

Talla, segons UNE-EN 340.  

Normes aplicables.  

Pictograma. 

Variació dimensional (només si és superior al 3 %).  

Cons de rentatge i manteniment.  

Nombre màxim de cicles de neteja. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN ISO 13998: Robes de protecció. Davantals, pantalons i armilles protectores contra els 

talls i les punxades produïdes per ganivets manuals.  
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UNE-EN 470-1: Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. 

Part 1: Requisits generals.  

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.  

UNE-EN ISO 15025: Roba de protecció. Protecció contra el calor i les flames. Mètode per a la 

propagació limitada de la flama.  

UNE-EN 348: Robes de protecció. Mètode d’assaig: Determinació del comportament dels 

materials a  

l’impacta de petits esquitxos de metall fos. 

Activitats en què s’utilitza  

Manipulació de vidre pla.  

Treballs de soldadura.  

Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal seleccionar la talla correcta.  

Cal colꞏlocar-lo i ajustar-lo al cos.  

S’ha de determinar la talla necessària per a cada usuari.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Segons la seva utilització:  

Manipulació o utilització de productes àcids i àlcalis.  

Treballs amb «masses enceses» i/o la proximitat d’una font de calor 

 

PROTECCIÓ DEL TRONC I L’ABDOMEN: FAIXA I CINTURÓ ANTIVIBRACIONS 

Definició 

Equip de treball destinat a la protecció del tronc contra moviments bruscos amb la finalitat 

d’evitar lumbàlgies. 

Identificació del producte 

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individual d’Asepal. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

38 Estudi de seguretat i Salut (Plec) 

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individual d’Asepal. 

Activitats en què s’utilitza  

En conducció de maquinària d’obres públiques.  

En la utilització de martells pneumàtics i compactadores.  

En manipulació manual de càrregues. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal ajustar-lo correctament al cos  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

No apareix identificat a la Guía de selección de equipos de protección individual d’Asepal.   

 

PROTECCIÓ TOTAL DEL COS: ARNÈS  

Definició 

Equip de treball destinat a evitar les caigudes mitjançant l’ancoratge del treballador a punts 

fixos.  

L’arnès anticaiguda pot estar constituït per bandes, elements d’ajustament, sivelles i altres 

elements ajustats adequadament al cos d’una persona per subjectar-se durant la caiguda. 

Identificació del producte 

Cada component separable del sistema s’ha de marcar d’una manera clara, indeleble i 

permanent, mitjançant qualsevol mètode adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els 

materials.  

El marcatge ha de proporcionar la informació següent:  

1. La marca d’identificació, que conté:  

Les dues últimes xifres de l’any de fabricació, per exemple 02 per al 2002.  

El nom, la marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del 

subministrador.  
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El número de lot de fabricant o el número de sèrie del component.  

2. Els caràcters de la marca d’identificació han de ser visibles i llegibles.  

Arnès anticaiguda:  

Les instruccions d’ús i el marcatge han de complir la norma UNE-EN 365 i han d’estar 

redactades en la llengua del país de venda.  

A més a més, les instruccions d’ús han d’especificar els elements d’enganxar de l’arnès 

anticaigudes que s’han d’utilitzar amb un sistema d’anticaigudes (vegeu la norma UNE-EN 

363), amb un sistema de retenció o amb un sistema de subjecció (vegeu la norma UNE-EN 

358).  

En particular, les instruccions d’ús subministrades pel fabricant han d’especificar tota la 

informació útil sobre la manera adequada de posar-se l’arnès anticaigudes i d’enganxar-lo a un 

subsistema de connexió.  

Els arnesos anticaigudes s’han de subministrar embolicats amb un material incorruptible, però 

no han d’estar tancats hermèticament. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Adopció per part del fabricant d’un sistema de garantia de qualitat CE.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d’altura. Arnesos anticaigudes.  

UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d’altura. Sistemes anticaigudes.  

UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d’altura. Connectors.  

UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d’altura. Mètodes d’assaig. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs en bastides.  

Muntatge de peces prefabricades.  

Treballs en pals i torres.  

Treballs en cabines de grues situades en altura.  

Treballs en emplaçaments de torres de perforació situats en altura.  

Treballs en pous i canalitzacions.  
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Treballs en alçària en general. 

Criteris d’ús i manteniment  

Correctament ajustat i subjectat.  

Cal assegurar-se que la corda de subjecció té la longitud adequada per evitar la caiguda.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

S’han d’inspeccionar visualment l’equip i els seus components abans de cada utilització.  

Cal utilitzar específicament l’equip d’acord amb les instruccions del fabricant.  

Les parts primordials del mosquetó, com ara la molla, la rosca i el passador, han d’estar 

greixats per evitar  

l’aparició d’òxid i, per tant, la pèrdua de resistència. 

Tipologia 

Per la seva funció:  

Equips de protecció contra caigudes d’altura.  

Dispositius antilliscants anticaigudes.  

Arnesos.  

Cinturons de subjecció.  

Dispositius anticaigudes. 

 

PROTECCIÓ DEL COS: ROBA DE TREBALL 

Definició 

Equip de treball que consisteix en roba que substitueix o cobreix la roba personal. 

Identificació del producte 

Marcatge general:  

Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada. El marcatge s’ha de fer sobre el mateix 

producte o imprès en etiquetes adherides al producte; fixat perquè sigui visible i llegible; 

durador al nombre de processos de neteja apropiats.  

Si el marcatge del producte redueix el nivell de prestacions de la roba de protecció,o n’impedeix 

la conservació o és incompatible amb l’aplicació, el marcatge s’ha de posar en la unitat 

d’embalatge comercial més petita.  

El marcatge i els pictogrames han de ser prou grans per a la seva comprensió immediata i per 

permetre la utilització de números fàcils de llegir.  
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Marcatge específic, que ha d’incloure la informació següent:  

Nom, marca comercial o un altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu representant 

autoritzat.  

Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.  

Designació de la talla.  

Número de la norma EN específica.  

Pictogrames i, si és aplicable, nivells de prestació. Com a designació de tipus d’un perill o d’una 

aplicació, el pictograma s’ha d’utilitzar com s’indica en els requisits de marcatge de la norma 

específica. Es pot incloure una «i» per indicar que s’han de consultar les instruccions del 

fabricant. Al costat del pictograma cal mostrar el número que indiqui el nivell de prestació. 

Aquests números han d’estar sempre en la mateixa seqüència fixa que es requereixi a la norma 

específica, començant en el costat dret del pictograma i girant en el sentit de les agulles del 

rellotge.  

Etiqueta d’«atenció». Les instruccions de rentada o de neteja s’han d’indicar segons la norma 

UNE-EN 23758.  

Si hi ha requisits específics per marcar el nombre de cicles de neteja, cal indicar el nombre 

màxim de cicles després de «màx.», al costat de l’etiqueta d’«atenció». Exemple: màx. 25. Si el 

fabricant pretén indicar que s’han de consultar les seves instruccions, cal colꞏlocar una «i» en el 

requadre davant dels símbols d’«atenció».  

Per als constituents tèxtils, l’etiqueta s’ha de complementar d’acord amb la Directiva tèxtil 

96/74/CEE. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.  

La norma UNE-EN 340 no es pot aplicar per si sola per certificar o autocertificar roba de 

protecció. 

Activitats en què s’utilitza  

A tot tipus de treballs d’obres. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal utilitzar la talla adequada.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet del fabricant.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats. 

Tipologia 

Segons les seves característiques:  
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De dues peces.  

Bata.  

Granota. 

 

ROBA I ACCESSORIS DE SENYALITZACIÓ 

Definició 

Equip de treball que consisteix en roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment 

sense ambigüitat, en condicions de risc, sota qualsevol tipus de llum i en cas d’ilꞏluminació d’un 

vehicle a la foscor, en qualsevol circumstància. 

Identificació del producte 

Marcatge general. Cada peça de roba de protecció ha d’estar marcada i ha de complir les 

condicions següents:  

Estar present sobre el mateix producte, o en les etiquetes unides al producte.  

Ser visible i llegible.  

Ser resistent al nombre de cicles de rentatge especificats.  

Ha de ser suficientment gran per permetre una comprensió immediata i la utilització de 

caràcters fàcils de  

llegir.  

Marcatge específic. Ha de contenir la informació següent:  

a) Nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d’identificació del fabricant o del seu 

representant autoritzat.  

b) Designació del tipus de producte, el nom comercial o la referència.  

c) Designació de la talla d’acord amb la norma UNE-EN 340.  

d) Número d’aquesta norma europea EN 471.  

e) Pictograma i, si s’escau el nivell de prestacions. 

Requisits establerts pel RD 1407/1992  

Certificat CE expedit per un organisme de control.  

Declaració de conformitat.  

Fullet informatiu. 

Normativa aplicable  

UNE-EN 471: Roba de senyalització d’alta visibilitat.  
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UNE-EN 340: Robes de protecció. Requisits generals.  

UNE-EN 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries. 

Activitats en què s’utilitza  

Treballs de senyalització, que exigeixin que les peces de roba siguin vistes a temps.  

Obres a la via pública o a les zones limítrofes a aquesta via. 

Criteris d’ús i manteniment  

Cal escollir la talla adequada.  

S’ha de fer una neteja i un manteniment adequats.  

Cal seguir les prescripcions indicades en el fullet explicatiu del fabricant. 

Tipologia 

Segons la visibilitat que ofereix:  

Tipus.1. Baixa visibilitat.  

Tipus 2. Visibilitat mitjana.  

Tipus 3. Alta visibilitat. 

5.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

En fase d’obra, quan passi algun accident en què sigui necessari assistència facultativa, encara 

que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra o recurs 

preventiu de l’empresa contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus 

humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa i 

coordinador de seguretat i salut de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat, categoria professional; empresa per la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dades límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 

d'execució en un màxim de 5 dies hàbils. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció 

de mesures complementàries no indicades en l'informe. 
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Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que és necessari realitzar, 

caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció 

facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 

les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-

les. 

L’empresa contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que només les persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligatòries puguin accedir-hi. Es tracta 

d'un únic accés a la zona de treballs, l'accés estarà tancat i vigilat permanentment quan 

s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i 

d'eficàcia preventiva de les proteccions colꞏlectives i de la guarda de les instalꞏlacions 

provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

L’empresa contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) 

de la totalitat del personal que intervé en l'obra. En els casos que no hi hagi norma 

d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. 

L’empresa contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

Tot el personal, incloent les visites, la direcció facultativa, etc., Usarà per circular per l'obra el 

casc de seguretat i resta d’elements de protecció individual necessaris. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 

les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que garanteixi l'operativitat 

funcional preventiva. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà sempre 

l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixatge de les màquines en 

funcionament. 

6.- MECANISMES DE PREVENCIÓ 

Servei tècnic de Seguretat i Salut: 

L’empresa contractista disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut propi. 

Servei mèdic: 

L’empresa contractista disposarà d'un servei mèdic d'empresa. 

Comitè de Seguretat i Salut: 
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L’empresa contractista disposarà de servei propi per resoldre les diferents vicissituds que es 

produeixin en l'obra. El recurs preventiu de l'obra serà l'encarregat de la mateixa, estant 

suficientment preparat amb aquesta finalitat. 

Recurs preventiu: 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 

recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:  

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.  

II) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials.  

III) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 

detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 

presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària.   

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

definits a l’annex II del RD 1627/97:    

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.  

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible.  

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.  

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.  

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.  

6.  Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis.  

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.  

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.  
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10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

Es nomenaran recursos preventius, que seran els encarregats i/o capatassos dels talls. Al 

personal de les empreses subcontractistes, també se'ls exigirà l’esmenta’t nomenament. El 

nomenament del Recurs Preventiu estarà permanentment exposat en el Tauler de Seguretat i 

Salut. 

La seva missió és la de fer eficaços els mitjans de seguretat, preveient les necessitats amb 

antelació, fent complir el que estableix aquest Pla i les seves possibles actualitzacions. 

Funcions: 

• Té com a objecte vigilar el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

• Estar sempre a l'obra.  

• Disposar de la formació preventiva corresponent, curs nivell bàsic. 

• Signar el nomenament pel mateix treballador. 

• Informar immediatament d'una situació de risc a l'equip tècnic de l'obra. 

• Laborar amb el compliment de les obligacions de Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Interrompre qualsevol activitat i abandonar el lloc de treball, quan consideri que l'activitat que 

s'està desenvolupant comporta un risc greu i imminent per a la vida o la seva salut dels 

treballadors. 

• Colꞏlaborar en les reunions de coordinació empresarial. 

Formació en seguretat i salut 

De conformitat amb l'article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, tot el personal ha de 

rebre, en ingressar a l'obra FORMACIÓ i INFORMACIÓ dels mètodes de treball i els riscos que 

aquests poguessin comportar, conjuntament amb les mesures de seguretat que han d’emprar. 

Serà impartida pel personal competent que es trobi permanentment en l'obra (Cap d'Obra, 

Encarregat, o bé una altra persona designada a l'efecte). 

7.- AVÍS PREVI 

Seguint el RD 337/2010, queda derogada l'obligatorietat del promotor d'efectuar un avís previ 

als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat. 

En cas que la propietat el realitzi igualment, l'avís previ es redactarà d'acord amb el que 

disposa l'annex III del RD 1627/1997, de data 1997.10.24. 
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8.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El pla de seguretat serà redactat pel contractista en fase d’obra. Aquest pla de seguretat i salut 

es farà arribar als interessats, segons estableix el RD1627/97, amb la finalitat que puguin 

presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportunes, i puguin procedir al 

compliment de l'acta d'aprovació visada pel colꞏlegi professional corresponent. 

Les obres no podran donar inici fins a la corresponent aprovació per part del coordinador de 

seguretat i salut, moment en què es realitzarà l'obertura al centre de treball. 

Un cop aprovat el mateix i iniciada l'obra, les modificacions que s'hagin d'introduir en el pla de 

seguretat i salut, a causa de les alteracions i incidències que es puguin produir en el transcurs 

de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució, requeriran l'aprovació del 

coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. Les modificacions que es 

realitzin en el pla de seguretat durant el transcurs de l'obra, seran introduïdes mitjançant 

annexos al pla. 

9.- LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

En aquest apartat es tindrà en compte el R.D.1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la Llei 

32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

A cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un 

Llibre d'Incidències que constarà de fulles per duplicat i que serà facilitat pel colꞏlegi 

professional al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. Aquest llibre 

d'incidències, romandrà en possessió del Coordinador de Seguretat i Salut i li serà demanat 

sempre que es vulgui fer escrit d'ell. 

Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els 

treballadors autònoms, les persones amb responsabilitat en matèria de prevenció de les 

empreses que intervinguin, els representants dels treballadors i els tècnics especialitzats de les 

administracions públiques competents en aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en 

el mateix. 

Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, es notificarà al contractista afectat i als 

representants dels treballadors d'aquest i en cas de considerar greu o quan es refereixi a un 

incompliment d’advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre o quan 

s'ordenin la paralització dels treballs o talls d'obra, el coordinador estarà obligat a tramitar en el 

termini de 24 hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en 

què es realitza l'obra. En tot cas, serà necessari especificar si l'anotació efectuada suposa una 

reiteració d'una advertència o observació, o si per contra, es tracta d'una nova observació. 
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10.- LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ 

El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de l'obra a 

empreses subcontractistes o treballadors autònoms. El llibre de subcontractació, és un llibre 

habilitat per l'autoritat laboral en el qual el contractista ha de reflectir, per ordre cronològic des 

de l'inici dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra amb 

empreses subcontractistes i treballadors autònoms. Serveix per fer el control i seguiment del 

règim de subcontractació i ha d'estar sempre actualitzat. 

11.- SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS 

Durant l'obra es pot produir la subcontractació de terceres empreses o treballadors autònoms. 

En cas de produir-se seguirà allò reflectit en el RD1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la 

Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. El subcontractista, 

una vegada estudiat el mateix, realitzarà un document d'adhesió al pla de seguretat i salut del 

contractista principal, incloent si és necessari, l'aportació del seu pla de seguretat i salut 

específic i la conseqüent aprovació. 

Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de començar a treballar la següent 

documentació en matèria preventiva en compliment amb la legislació actual preventiva: 

• Adhesió al Pla de Seguretat i Salut. 

• Llistat del personal que va entrar en obra. 

• Certificat de formació. 

• Certificat d'informació. 

• Aptitud mèdica. 

• Certificat de lliurament de EPI. 

• Autorització de maquinària (si cal). 

• Certificat de la modalitat preventiva. 

• Avaluació de riscos i planificació preventiva. 

• Mútua d'accidents. 

• Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Bàsic en PRL). 

Per subcontractar a una altra empresa hauran de solꞏlicitar permís al personal de l’empresa 

contractista, un cop aprovat hauran d'aportar la documentació abans esmentada. 

Empreses subministradores 
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Les empreses que entrin a l'obra per al subministrament de formigó, ferro o altre material, serà 

informat per part del personal de l’empresa contractista dels riscos de l'obra i pautes a seguir 

per poder circular amb seguretat dins de l'obra. 

12.- ACTUACIONS EN CAS D'ACCIDENT 

Les empreses contractades i subcontractades seran responsables de proporcionar assistència 

sanitària als seus treballadors en cas d'accident laboral. Quan passi una contingència han de 

lliurar informe escrit de tots els accidents laborals ocorreguts al coordinador de Seguretat. 

D'aquesta manera, l’empresa contractista es compromet a comunicar qualsevol accident de 

manera immediata al coordinador de seguretat, realitzant una investigació de les causes que 

han portat a l'existència d'aquest accident, emetent un informe del mateix i implantant les 

mesures oportunes per que no es torni a produir. 

L'accidentat és el primer, se li atendrà immediatament per tal d'evitar l'agreujament o progressió 

de les lesions. En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell i en el cas d'accident elèctric, se 

suposarà sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència, extremar les precaucions 

d'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de 

l'accidentat fins a l'arribada de l'ambulància i de reanimació en el cas d'accident elèctric. 

En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible 

segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels 

transports particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per l’accidentat. 

L'empresa comunicarà de forma immediata a les següents persones els accidents laborals 

produïts en l'obra: 

• Accidents de tipus lleu 

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d'accidents laborals.  

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de 

cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

• Accidents de tipus greu 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de 

cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i 

adoptar les correccions oportunes. 
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- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d'accidents laborals. 

• Accidents mortals 

- Al jutjat de guàrdia: perquè pugui procedir a l'aixecament del cadàver i a les 

investigacions judicials. 

- Al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra: de tots i de 

cada un d'ells, amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les correccions 

oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l'obra: de forma immediata, a fi d'investigar les causes i 

adoptar les correccions oportunes. 

- A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d'accidents laborals.  

- S'inclou una síncope de les actuacions a prendre en cas d'accident laboral. 

13.- ACTUACIONS EN CAS D'INCENDI 

La transcendència derivada de la posada en pràctica d’aquestes Normes per a la seguretat de 

les persones i béns, fa que sigui de gran importància el seu coneixement i, arribat el cas, la 

seva aplicació per part de tots.  

SI DESCOBREIX UN INCENDI:  

1. Ha de mantenir la calma i no cridar. (Tota una organització per a casos d’Emergència 

l’ajudarà).  

2. Ha d’avisar a l’Equip de Primera Intervenció de la seva zona i seguir les seves instruccions. 

3. Si els Equips de Primera Intervenció de la zona li ho indiquen, o aquests no estiguessin 

localitzables, avisi al número de Telèfon d’Emergències (112), facilitant-li les dades següents:  

 Identificació personal. 

 Lloc exacte de l’incendi.   

 Material implicats i magnitud de l’incendi. 

 Mesures preses.  

Segueixi les instruccions que li donin les persones al càrrec de l’emergència.  

14.- SEGUIMENT I CONTROL 

Hi haurà reunions periòdiques de Seguretat i Salut en què es decidirà la solució adequada als 

problemes que vagin apareixent. 
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1. Instalꞏlacions mèdiques. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material consumit. 

2. Proteccions personals. 

Es comprovarà l'existència, ús i estat de les proteccions personals les quals tindran 

fixades un període de vida útil, rebutjant al seu terme. Quan per les circumstàncies de 

treball es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça, es reposarà 

aquesta independentment de la durada prevista o data de lliurament. El lliurament de les 

peces de protecció personal es controlarà mitjançant unes fitxes personals de lliurament 

de material, controlant al seu torn les reposicions efectuades. 

3. Proteccions colꞏlectives. 

Igual que les proteccions personals, quan per les circumstàncies de treball es produeixi un 

deteriorament més ràpid d'un determinat equip, es reposarà aquest, independentment de 

la durada prevista. 

4. Instalꞏlacions del personal. 

Per a la neteja i la conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la 

dedicació necessària o bé anirà a una empresa externa especialitzada. 

5. Investigació d'accidents i incidents. 

Es realitzarà la investigació de l'accident en el lloc d'aquest, amb l'interessat i testimonis. 

S'estudiarà a fons l'informe tècnic prenent les mesures oportunes perquè no es repeteixi. 

Es realitzarà un seguiment dels temes contemplats en aquest Pla de seguretat, com a 

mínim de forma mensual (reunions de Seguretat i Salut). S'analitzaran totes les 

necessitats i propostes indicades en el punt anterior. 

En el cas que sorgeixin modificacions o es presentaran noves necessitats es podrà actualitzar 

aquest Pla mitjançant l'execució d'annexos al mateix. 

15.- COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS  

En cas de que al treballar dins d’una zona amb una obra externa al present projecte, i existeixi 

concurrència de treballadors de diverses empreses, serà necessària la realització d’una 

coordinació d'activitats empresarials. En aquest aspecte cal tenir en compte les següents 

definicions: 

Empresa concurrent: 

Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament amb 

altres adscrits a altres empreses.  

Centre de treball: 

Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual hagin 

d'accedir per raó del seu treball.  

Compliment del deure cooperació: obligacions de les empreses concurrents: 
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El deure cooperació és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestació de 

serveis dels treballadors adscrits a altres empreses, denominades concurrents. 

 Cooperació de les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de prevenció de 

riscos laborals.  

 Informació recíproca sobre els riscos concurrents.  

 Informació suficient. Informació quan es produeixi un canvi rellevant en les activitats 

concurrents. 

 Informació quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels riscos de 

les activitats concurrents.  

 Informació sobre situacions d'emergència.  

 Informació per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus.  

 Tenir en compte la informació rebuda per les altres empreses concurrents en 

l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva.  

 Compliment de les instruccions emanades del titular del centre.  

 Comunicació als treballadors respectius sobre el contingut de la informació i les 

instruccions rebudes de l'empresari titular. 

 Informació als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència 

d'activitats.  

 Establiment dels mitjans de coordinació necessaris.  

 Actualització dels mitjans de coordinació.  

 Informació als seus treballadors sobre els mitjans de coordinació.  

 Facilitar als treballadors la identificació dels recursos o persones designades.  

 La informació serà per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus o 

molt greus. 
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el Picorb

Aiguadolç

Sitges

PA RC DE GA R

el Barral

C-31

Tancat del
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TANCA MÒBIL

PORTALAMPADES DE PLASTIC

BANDERETES

CORDO D'ABALISAMENT

FITES D'ARESTA

CLAUS D'ALENTIMENT

FITES REFLECTORS PER-A SENYALITZACIO LATERAL

CONS

LAMPADA AUTONOMA FIXA INTERMITENT

FITA LLUMINOSA

CINTES D'ABALISAMENT REFLECTORA

PLAFÓ DIRECCIONAL PER A LES OBRES

VISTA LATERAL

SENYAL DIRECCIÓ OBLIGATORIA

REFLECTOR ( ULL DE GAT )

SENYAL REGLAMENTARIA STOP

D'AUTOPISTES DE POLIETILE

LLUM TARONJA GIRATORIA

VISTA FRONTAL

JOU D'ARROSSEGAMENT

STOP

INTERRUPTOR LLUM

PUNTAL TELESCOPIC

BATERIA 12 Volts

PUNTAL TELESCOPIC

PLAFÓ DIRECCIONALS PER ALS REVOLTS

TANCA EXTENSIBLE

TANCA D'OBRA MODEL 1 TANCA D'OBRA MODEL 2

SENYALITZACIÓ Y BALISAMENT
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107.3774

109.2801

L

fons groc

esquema i
exterior

color negre

L1

m

SENYALS D'ADVERTIMENT DE PERILL

DIMENSIONS EN mm

L L m

594 492 30

420 348 21

297 246 15

210

148

174

121

11

8

1

106.5889

77.4539

D

e

fons blanc
exterior

color vermell

esquema
color negre

SENYALS DE PROHIBICIÓ

DIMENSIONS EN mm

D D e

594 420 44

420 297 31

297 210 17

210

105

148

74

16

8

1

RISC D'INCENDI RISC D'EXPLOSIÓ RISC RADIOLÒGIC CÀRREGUES

RISC D'INTOXICACIÓ RISC CORROSSIU RISC ELÈCTRIC RISC INDETERMINAT

CAIGUDA D'OBJECTES RISC D'AIXAFAMENT MAQUINÀRIA CAIGUDES A

CAIGUDES AL MAQUINÀRIA RISC OCULAR RISC SONOR

RISC GENÈRICPRESA DE TERRAPAS DELASER ACTIU

AÏGUA NO POTABLE

SUSPESES

EN MOVIMENT DIFERENT NIVELL

MATEIX NIVELL EN MOVIMENT

CARRETONS

NO SOFOCAR NO ENCENDRE FOC PROHIBIT FUMAR NO UTILITZAR

PROHIBIT EL PAS PROHIBIDA L'ENTRADA PROHIBIT EL PAS PROHIBIT EL PAS NO ACCIONEU

NO PASSAR NO PUGEU NO PASEU PROHIBIT EL PAS NO LUBRIQUEU

PROHIBIDA

AMB AÏGUA L'ASCENSOR

DE PEATONS

L'ENTRADA

A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT
EL PAS

AL CARRETÓ PER SOTA LA
CARREGA

DE CARRETONS EN FUNCIONAMENT

NO CONNECTEU
ESTEM

TREBALLANT

NO MANIOBRAR
TREBALLS
EN TENSIÓ

NO CONNECTAR

D
1

NO CONNECTEU
ESTEM

TREBALLANT
NO MANIOBRAR

TREBALLS
EN TENSIÓ

NO CONNECTAR
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4,25 km

ZAFRA

BADAJOZ

MERIDA
BADAJOZ

ZAFRA

BADAJOZ

DESVIO
LEÓN

TS-62

TS-61

SENYALITZACIÓ D'OBRES
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Rt Resalt del tacó      = 25 mm
Ht Clivella del tacó   = 20 mm
Rs Resalt de la sola  = 9 mm
Hs Clivella de la sola = 5 mm

SOLA DURESA SHORE A 35-75

Hs Rs

TACÓ

CONTRAFORT

HtRt

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT

PUNTERA

CANYA DURESA SHORE A 50-70

TACÓ AMB CLIVELLES

10 mm

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB CLIVELLES

CANYA CORTA

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

RESISTENT A LA CORROSIÓ
PUNTERA DE SEGURETAT METÀL.LICA 

ZONA D'ASSAIG D'APLASTAMENT

CONTRAFORT

ARNÈS (CINTA DE CAP)

MASCARETA ANTIPOLS

MATERIAL ELASTOMER

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

A

A

SECCIÓ A-A

EXHALACIÓ
VÀLVULA 

VÀLVULA INHALACIÓ

PORTAFILTRE

ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES

ORELLETA

PATILLA

PROTECCIÓ ADICIONAL

MATERIAL NO RÍGID, HIDRÒFUG, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ

CLASE N AÏLLANT A 1000 V CLASE E-AT AÏLLANT A 25000 V

MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA

VISIBLE > 89% RESISTENT AL
OCULAR DE TRANSMISIÓ AL

IMPACTE

3

2

ARNES O 
ATALATGE

1

ARNÈS O ATALATGE

ALA

CASC DE SEGURETAT NO METÀL.LIC

ARO PORTAOCULAR

PONT

VISERA

3

CASQUET

75 A 85 mm
ALTURA DE L'ARNÈS

CASQUET

BANDA DE CONTORN
> 25 mm AMPLE

1

BANDES DE AMORTIGUACIÓ

 CASQUET I ATALATGE
> 5 mm

ESPACI ENTRE

LLUM LIURE <21 mm

CIMACOPA

2

PROTECCIONS INDIVIDUALS
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BAIXAR LA CÀRREGA LENTAMENT BAIXAR LA PLOMA BAIXAR LA PLOMA LENTAMENT

GIRAR EN DIRECCIÓ INDICADA

PER LA SENYAL

GIRAR EN DIRECCIÓ INDICADA

PER EL DIT

BAIXAR LA PLOMA i PUJAR LA CÀRREGA

TREURE LA PLOMA
FICAR LA PLOMA

PARARBAIXAR LA CÀRREGA
AIXECAR LA PLOMA O BAIXAR LA CÀRREGA

AIXECAR LA CÀRREGA LENTAMENT AIXECAR LA CÀRREGA LENTAMENT

AIXECAR LA PLOMAPUJAR LA CÀRREGA

CODI DE SENYALS DE MANIOBRES

Si es vol que no hi hagi confusions perilloses quan el maquinista

o enganxador canviin d'una màquina a un altre i amb més raó d'un

taller a un altre és necessari que tothom parli el mateix idioma i mani

amb les mateixes senyals.

Res millor que seguir els moviments que per cada operació s'indiquen

a continuació.

CODI DE SENYALS DE MANIOBRA
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SENYALS DE COMANDAMENT DE GRUA

PETITS DESPLAÇAMENTS

UNA MAN QUEDA FITXA. EL MOVIMENT DE L'ALTRE , INDICA EL SENTIT
DE DESPLAÇAMENT I CURS NECESARI

VERTICALS HOTIZONTALS

DESPLAZAMENT HORIZONTAL

DETENCIÓ TOTALDETENCIÓ

PRESA DE COMANDAMENT

FINAL DE COMANDAMENT

BAIXARELEVAR

MIRI ELl GUARDACABS EN L'AJUST DE L'ULL

CABLE ANUDAT i AMB PERNE. EFICIÈNCIA

GANXO AMB TANCAMENT DE SEGURETAT

gir-li un més quan es tracti de cables rigids.

NOTA: Al número de grapes indicat, serà convenient afe-

45 a 50 8

38 a 45

30 a 38

22 a 25

25 a 30

19 a 22

16 a 19

12 a 16

6 a 10

10 a 12

4

5

5

6

7

2

3

3

4

300

135

270

230

150

190

115

95

50

75

DE L'ULL i REDUIR EL DESGAST DEL CABLE
USAR UN GUARDACABS PER AUMENTAR LA RESISTÈNCIA

SISTEMA INCORRECTE

USAR  GUARDACABS A L'AJUST DE L'ULL.

SISTEMA CORRECTE

DIAMETRE DE CABLE

SISTEMA CORRECTE

SISTEMA INCORRECTE

50 o MENYS

NUMERO DE GRAPES

AJUSTOS D'ULL

GASSA AMB GRAPES

DISTÀNCIE ENTRE GRAPESm/m

CABLES I GANXOS PER A HISSAT A CÀRREGUES
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INCORRECTE CORRECTE

FORMA DE CÀRREGA MANUAL

TRANSPORT DE PLAQUES

INCORRECTE

PINÇA PER A MAONS

CORRECTE

AIXECAMENT CORRECTE DE SACS

CORRECTE

MANIPULACIÓ D'ELEMENTS A L'OBRA

CORRECTEINCORRECTE

INCORRECTE

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES
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ESQUEMA D'UN CIRCUIT DE PRESA DE TERRA

LÍNIA PRAL. DE TERRA

LÍNIA D'ENLLAÇ
AMB TERRA DERIVACIÓ DE LA LÍNIA

PRAL. DE TERRA

PIQUES DE TERRA MASSES

ELÈCTRODES
PLAQUES PIQUES CABLE SOTERRAT

MASSISSES TUBULARS PERFILS

TAULA I

ELECTRÒDE Resistència de terra en OHM

PLACA SOTERRADA R=0,8 Q
P

PICA VERTICAL R=
Q
L

CONDUCTOR SOTERRAT HORITZONTALMENT R=
2Q
L

Q-resistivitat del terreny(Ohm-m)
P-perimetre de la placa(m)
L-longitut de la pica o del conductor(m)

La resistència de terra ha d'ésser de tal valor, que el corrent de fuita no pot donar lloc a
tensions de contacte superiors a: 24v. per a locals conductors, 50v. per a locals aïllants.

TAULA II
Naturalesa del terreny Ressistivitat en Ohm-m

Terrenys pantanosos                                                    d'algunes unitats fins a 30
Fang                                                                                              20 a 100
Humus                                                                                           10 a 150
Torba humida                                                                                   5 a 100

Argila plàstica                                                                                    50
Marges i argiles compactes                                                         100 a 200
Marges del jurasic                                                                         30 a 40

Sorra argilosa                                                                               50 a 500
Sorra siliasica                                                                             200 a 3000
Terra pedregosa amb gespa                                                       300 a 500
Terra pedregosa nua                                                                1500 a 3000

Calcàries toves                                                                          100 a 300
Calcàries compactes                                                                1000 a 5000
Calcàries esquerdades                                                               500 a 1000
Pissarres                                                                                     50 a 300
Roques de miques i quars                                                               800

Granits i gresos procedents d'alteració                                   1500 a 10000
Granits i gresos molt alterats                                                    100 a 600

PIQUETA DE 2 TRAMS

ELECTRÒDES EN PARAL·LEL

Quan el subsòl no pot ser penetrat o presenta una
resistivitat superior a la superficial,  es pot disminuir la
resistència clavant dues o mes piques en paral·lel.

-2 piques de terra redueixen la resistència al 60% de l'obtenida
amb una sola

-3 piques de terra redueixen la resitencia al 45% de l'obtenida
amb una sola

-4 piques de terra redueixen la resitencia al 33% de l'obtenida
amb una sola

GRUP ELECTROGEN

POSADA A TERRA DE LA CARCASSA

POSADA A TERRA DEL NEUTRE
(ENCARA QUE NO ES DISTRIBUEIXI)
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TANCA MÒBIL

Xapa ondulada galvanitzada

2.
00

2.52

TANCA AMB PALS I XAPA GALVANITZADA

2.50

1.62

0.
54

1.
09

I PROHIBICIÓ DE PAS
TANCA MÒBIL DE PROTECCIÓ

0.35

BARRERA RÍGIDA (PORTÀTIL)

SECCIÓ A-A'
SECCIÓ A-A'

0.
15

0.
80

0.05

0.55
= =

0.
33

0.
47

0.350.10 0.10

PLANTA DETALL A
ESCALA 1:5

0.20

0.30

=

=

=

= Ø 8 c/ 15 cm.

AXONOMÈTRICA

0.
20

B 0.
09

Pivot alt

Pivot baix
0.0590.059

B'

0.118

CLAVILLA D'UNIÓ

0.40

0.54

A'

0.10 0.35 0.10

Ø 12

0.100.35 0.05

0.
75

ESCALA 1:5
SECCIÓ B-B'

A Ø 20

0.
05

0.
13

0.
44

ALÇAT TRANSVERSAL
Ø 20

0.14

0.118

0.09

0.
13

0.
44

DETALLS TANCA-BARRERA
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1 carril únic de circulació Més de 1 carril amb 1 sentit de circulació Més de 1 carril amb 2 sentits de circulació

Llegenda:

   Tanca amb cartell de tall de carrer

   Tanca amb cartell de desviació de vianants

   Cons per desviament de vehicles

Tanca de tall de carrer Tanca desviaments de vianants Con per desviament de vehicles

Preguem disculpin
les molèsties

Nota 1: en els carrers amb enllumenat bilateral, les substitucions es realitzaran igualment de

manera unilateral per facilitar la senyalització de les voreres.

Pels carrers amb un únic carril de circulació, es necessari realitzar el tall per evitar la

circulació dels vehicles. La vorera en la que s'estigui treballant també s'ha de trobar

inaccessible pels vianants, als que s'ha de desviar per l'altre vorera.

Pels carrers amb dos carrils pel mateix sentit, es necessari realitzar la senyalització i el

desviament dels vehicles pel carril que queda lliure. La vorera en la que s'estigui treballant

també s'ha de trobar inaccessible pels vianants, als que s'ha de desviar per l'altre vorera.

Pels carrers amb dos carrils i dos sentits de circulació, és necessari realitzar el tall del

carril de circulació afectat. La vorera en la que s'estigui treballant també s'ha de trobar

inaccessible pels vianants, als que s'ha de desviar per l'altre vorera.

Nota 2: sempre la velocitat de circulació de la via sigui superior a 20km/h, cal limitar la

velocitat mitjançant les corresponents senyals d'advertència.

S/E  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
DETALLSS/E



Autor del Projecte: 

Jordi Call Vinyals ‐ Grau Enginyeria 

Nº Col∙legiat 26.227 ‐ CETIB 

Població: Sant Pere de Ribes                                     

Data:  Juny 2021 

DOCUMENT 4 – PLECS DE CONDICIONS

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

  



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

1 Plec de prescripcions tècniques generals 

ÍNDEX 

1.  OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ ...................................................................... 4 

1.1.  OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES ..................... 4 

1.2.  ÀMBIT D’APLICACIÓ .................................................................................................. 4 

1.3.  DISPOSICIONS GENERALS ...................................................................................... 4 

2.  CONDICIONS GENERALS ................................................................................................... 5 

2.1.  DOCUMENTS DEL PROJECTE .................................................................................. 5 

2.2.  DIRECCIÓ D’OBRA ..................................................................................................... 6 

2.3.  ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA .................................. 7 

2.4.  DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA ........................................................ 8 

2.5.  COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS ........................... 9 

2.6.  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA ........................................................ 9 

2.7.  LÍMITS DE SUBCONTRACTACIÓ ............................................................................ 12 

3.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES ........................................................................................... 13 

3.1.  PLÀNOLS ................................................................................................................... 13 

3.2.  INTERPRETACIÓ DELS PLÀNOLS .......................................................................... 13 

3.3.  CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MIDES ................................................................ 13 

3.4.  CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN LA DOCUMENTACIÓ ........... 13 

4.  DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA ................................................................ 14 

5.  REPLANTEIG DE LES OBRES .......................................................................................... 14 

6.  MATERIALS ........................................................................................................................ 15 

7.  DESVIAMENTS PROVISIONALS ....................................................................................... 15 

8.  EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES .............................. 16 

9.  ABOCADORS ...................................................................................................................... 16 

10.  INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES .................................................... 16 

11.  SERVITUD I SERVEIS AFECTATS ................................................................................ 17 

12.  MESURES D’ORDRE I SEGURETAT ............................................................................ 17 

13.  CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES ................................................................... 17 

13.1.  DEFINICIÓ ................................................................................................................. 18 



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

2 Plec de prescripcions tècniques generals 

13.2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT ............................................................. 18 

13.3.  PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS DE 

INSPECCIÓ (P.P.I.) ................................................................................................................ 19 

13.4.  ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT ...... 20 

13.5.  NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT ..................................................................... 20 

13.6.  RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT ................ 21 

14.  INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS .......................................... 21 

14.1.  ORDRE DELS TREBALLS ........................................................................................ 21 

15.  MODIFICACIONS DEL PROJECTE ............................................................................... 21 

15.1.  MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC DEGUDES A 

CAUSES IMPREVISIBLES ..................................................................................................... 21 

16.  CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ ..................................................................... 21 

16.1.  OBRES OCULTES .................................................................................................... 22 

16.2.  TREBALLS DEFECTUOSOS .................................................................................... 22 

16.3.  VICIS OCULTS .......................................................................................................... 22 

16.4.  COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ .................................................. 22 

17.  PREUS ............................................................................................................................ 23 

17.1.  COMPOSICIÓ DELS PREUS I PRESSUPOSTOS ................................................... 23 

17.2.  PREUS CONTRADICTORIS ..................................................................................... 24 

17.3.  FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D’APLICAR ELS PREUS .................. 25 

17.4.  APLEC DE MATERIALS ............................................................................................ 25 

18.  RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

 26 

19.  ABONAMENT DE LES OBRES ...................................................................................... 26 

19.1.  RELACIÓ VALORADES I CERTIFICACIONS ........................................................... 26 

19.2.  MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES .............................................. 27 

19.3.  PAGAMENTS ............................................................................................................. 27 

19.4.  ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.27 

20.  INDEMNITZACIONS ....................................................................................................... 28 



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

3 Plec de prescripcions tècniques generals 

20.1.  PENALITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT 

DE LES OBRES ...................................................................................................................... 28 

20.2.  DEMORA DELS PAGAMENTS ................................................................................. 28 

21.  MILLORES I AUGMENTS D’OBRA ................................................................................ 29 

22.  UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES .......................................... 29 

23.  ASSEGURANÇA DE LES OBRES ................................................................................. 29 

24.  RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA ............................................................ 30 

25.  CONSERVACIÓ DE LES OBRES .................................................................................. 31 

  



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

4 Plec de prescripcions tècniques generals 

1. OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1.1. OBJECTE DEL PLEC GENERAL DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

El present Plec General de Prescripcions Tècniques Generals té per objecte definir les 

especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran l’execució del projecte executiu de 

millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic al municipi de Sant Pere de Ribes. 

El municipi de Sant Pere de Ribes, amb una població de 29.842 habitants (cens del 2016) i 

40,71 km2 de superfície, té aproximadament 69 punts de connexió d’enllumenat exterior amb 

les companyies elèctriques i uns 5.249 punts de llum que formen el servei d’enllumenat 

exterior. L’àmbit de projecte inclou els diferents nuclis urbans dels que consta Sant Pere de 

Ribes. 

1.2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Les prescripcions d’aquest plec seran d’aplicació a les obres objecte del present projecte, en tot 

el que no siguin explícitament modificat pel contracte que es derivi en el moment de la licitació 

de les obres. 

En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques Generals s’entendrà 

que el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin 

per ésser menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents. 

1.3. DISPOSICIONS GENERALS 

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposin a ell seran 

d’aplicació els següents documents: 

 Contractació 

o Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE del 16 de 

noviembre de 2011). 

o Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(BOE de l 26 de octubrede 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 

de mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y lo sanexos VII, VIII y 

IX y modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre 

de 2001 y del 8 de febrero de 2002. 

 Impacte ambiental 

o Evaluación deI impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado 

por la Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE del 25 de marzo de 2010)  
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o Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente (BOE del 29 de abril de 2006). 

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de losresiduos de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 

2008).  

o Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 

de junio, Evaluación deI Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre de 1988). 

o Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y 

Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 

1999. 

 Seguretat i Salut. 

o Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 

o RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 de 

septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo 

(BOE del 14 de marzo de 2009). 

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

(BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de 

mayo (BOE de 29 de mayo). 

2. CONDICIONS GENERALS 

Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin 

modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars o pel contracte que es derivi en el 

moment de la licitació de les obres. 

2.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present projecte consta dels següents documents:  

 Document núm. 1 - Memòria i Annexos  

 Document núm. 2 - Plànols 

 Document núm. 3 - Estudi de seguretat i Salut 

 Document núm. 4 - Plec de prescripcions tècniques particulars 
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 Document núm. 5 - Pressupost 

 Document núm. 6 – Definicions actuacions 

El contingut d'aquests documents es detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són 

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 

cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions, Quadre de preus núm. 1, 

Pressupost Total. 

La resta de documents o dades del projecte són documents informatius: Memòria, annexos, els 

amidaments i els pressupostos parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la 

propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 

subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació 

que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del 

contracte, per tant, el contractista no podrà alꞏlegar la modificació de les condicions del 

contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes 

dades apareguin en alguns documents contractuals. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 

suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 

del projecte. 

En cas de contradicció entre els plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars Generals 

prevalen el que s'han prescrit en aquestes últimes.  

El que s'ha esmentat en el Plec de Tècniques Particulars Generals i omès en els plànols o 

viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre 

que a judici del Director d’Obra, quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i 

aquestes tinguin preu en el contracte. 

2.2. DIRECCIÓ D’OBRA 

Les atribucions assignades en el present plec al Director d’Obra i que li assigna la legislació 

vigent, podran ésser delegats amb el seu personal colꞏlaborador d’acord amb les prescripcions 

establertes, i poden exigir al contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en 

ordre que consti en el corresponent “Llibre d’Ordenances” d’Obra. 

Qualsevol membre de l’equip colꞏlaborador del Director d’Obra, inclòs explícitament a l’òrgan de 

la Direcció d’Obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d’ell mateix, les instruccions que 

estimi pertinents dintre de les atribucions legals, que seran d’obligat compliment pel 

contractista. 
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La direcció, fiscalització i vigilància de les obres serà exercida per la propietat o la persona o 

entitat designada per l’esmentada entitat. 

Les funcions del Director d’Obra, pel que fa a la direcció, control i vigilància de les obres que 

fonamentalment afecten a les seves relacions amb el contractista, són les següents: 

 Exigir al contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 

compliment de les condicions contractuals. 

 Garantir l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 

modificacions degudament autoritzades, i el compliment del programa de treballs. 

 Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents 

deixin a la seva decisió. 

 Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de 

plànols, condicions de materials i d’execució d’unitats d’obra, sempre que no és 

modifiquin les condicions del contracte. 

 Redactar els compliments o rectificacions del projecte que facin falta. 

 Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal 

compliment del contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les 

propostes corresponents. 

 Proposar les actuacions procedents per obtenir dels organismes oficials i dels 

particulars, els permisos i autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i 

ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i 

servituds relacionades amb les mateixes. 

 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la 

direcció immediata, per la qual el contractista haurà de posar a la seva disposició el 

personal, material de l’obra i maquinària necessària. 

 Acreditar al contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els 

documents del contracte. 

 Participar en les recepcions provisionals i definitives i redactar la liquidació de les 

obres, conforme a les normes legals establertes. 

 El contractista estarà obligat a prestar la seva colꞏlaboració al Director d’Obra per al 

normal compliment de les funcions encomanades. 

 Preparar la documentació final de l’obra i expedir el Certificat Final d’Obra. 

2.3. ORGANITZACIÓ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El contractista, amb l’oferta, inclourà un organigrama designat per les diferents funcions, on 

s’indica el personal que compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les 

funcions que més endavant s’indiquen, amb independència de que en funció de la grandària de 

l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa persona. 
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El contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per 

representar com a “Delegat d’Obra”, segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, i Plecs de Licitació. 

Aquesta representació, com a plena dedicació de l’obra, tindrà la titulació d’Enginyer Superior i 

l’experiència professional suficient, a judici de la Direcció d’Obra, i haurà de residir a la zona on 

es desenvoluparà els treballs i no podrà ésser substituït sense previ coneixement i acceptació 

per part d’aquella. 

Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que 

dependran de l’esmentat representant. Han de tenir comandament i responsabilitat en sectors 

de l’obra, sent obligat, al menys, que existeixi amb plena dedicació un titulat de grau superior 

responsable del control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i 

podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

El contractista inclourà amb la seva oferta els “currículum vitae” del personal de la seva 

organització que assignarà a aquests treballs, fins el nivell de l’encarregat inclòs, en la 

intelꞏligència de que qualsevol modificació posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació 

de la Direcció d’Obra o per ordre d’aquesta. 

Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del contractista i la Direcció d’Obra, acordaran 

els detalls de les seves relacions establint-se mètodes i procediments per la comunicació 

escrita entre ambdós, transmissió d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a 

control de la marxa de les obres. 

2.4. DOCUMENTS A LLIURAR AL CONTRACTISTA 

Els documents, que la Direcció d’Obra lliuri al contractista, ja sigui el projecte com altres 

documents complementaris, poden tenir un valor contractual o merament informatiu, segons es 

detalla a continuació: 

2.4.1. Documents contractuals 

Serà d’aplicació el que es disposa en els articles de la “Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas”. 

El documents contractuals es troben definits anteriorment i han de donar compliment a les 

normatives indicades en l’apartat 1.3. Malgrat l’anterior, es pot considerar un document com a 

contractual si així ho indica expressament el plec de licitació. 

2.4.2. Documents informatius 

Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en 

el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, estudis de 

maquinària, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la 

memòria dels projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d’acceptar-se 
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tan sols com a complements de la informació que el contractista ha d’adquirir directament i amb 

els seus propis mitjans. 

Per tant, el contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o 

negligència en la consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a 

l’execució de les obres. 

2.5. COMPLIMENT DE LES ORDENANCES I NORMATIVA VIGENTS 

El contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, 

durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament 

indicat en aquest plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

Particularment el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets 

malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 

adoptarà mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d'aigua 

així com del medi ambient, per l'acció de combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà 

responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 

El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer al seu acabament, les 

servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat", sent al seu compte els 

treballs necessaris. 

2.6. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

2.6.1. Classificació del contractista 

En funció del tipus d’obra, del pressupost d’aquesta i del termini d’execució previst, es dedueix 

la classificació requerida per al contractista, d’acord amb la normativa vigent. 

Segons el “Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas”, segons 

les modificacions desenvolupades en el “Real Decreto 773/2015, de 28 de Agosto”. 

Tenint en compte el termini d’execució, la classificació que es proposa exigir a cada 

contractista és la següent: 

 Categoria 3: superior a 360.000 euros i inferior 840.000 euros 

 Subgrup I-1: Enllumenats, ilꞏluminacions i abalisaments lluminosos. 

Pel que fa la classificació de codis CPV, el contractista ha de complir amb les següents 

categories: 

 31527200-8: Llums per enllumenat exterior 

 31527260-6: Sistemes d’enllumenat 

 31530000-0: Parts de làmpades i material d’enllumenat 
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 34928500-3: Equips d’enllumenat de carrers 

 34928510-6: Fanals per l’enllumenat de carrers 

 34928530-2: Làmpades d’enllumenat públic 

 34993000-4: Llums per l’enllumenat de carreteres 

 45316000-5: Treballs d’instalꞏlació de sistemes d’enllumenat i senyalització 

 45316100-6: Instalꞏlació d’equips d’enllumenat exterior 

 45316110-9: Instalꞏlació d’equips d’enllumenat per carreteres 

 50232000-0: Serveis de manteniment d’instalꞏlacions d’enllumenat públic i semàfors 

 50232100-1: Serveis de manteniment d’instalꞏlacions d’enllumenat públic de carrers 

2.6.2. Obligacions Generals corresponents al Contractista 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i 

projectant o autoritzant les instalꞏlacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i 

disposar, en tot cas, de les mesures preventives necessàries, vetllant pel seu 

compliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en 

el treballs. 

c) Subscriure amb la Direcció d’Obra i la resta d’entitats afectades, l’acta replanteig de 

l’obra. 

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 

intervencions dels subcontractistes. 

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que 

s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 

prescripció de la Direcció d’Obra, el subministres o prefabricats que no compti amb les 

garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d’aplicació. 

f) Custodiar el llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l’enterat a les anotacions que 

es practiquin en el mateix. 

g) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

h) Subscriure amb el promotor i la Direcció d’Obra les actes de recepció provisional i 

definitiva. 

i) Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra. 

2.6.3. Verificació dels documents del projecte 

Abans d’iniciar les obres, el constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li 

resulta suficient per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, 

solꞏlicitar els aclariments pertinents. 
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2.6.4. Pla de seguretat i salut. 

El contractista en base a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte d’Execució, presentarà el Pla 

de Seguretat i Salut de l’obra per l’aprovació de l’administració corresponent. 

2.6.5. Oficina en l’obra 

El contractista habilitarà dins l’àmbit de l’obra una oficina en la que existirà un espai adient, en 

el que poder estendre i consultar-se els plànols. En dita oficina tindrà sempre el contractista a 

disposició de la Direcció d’Obra: 

 El Projecte d’Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la 

Direcció d’Obra. 

 La llicència d’obres. 

 El llibre d’ordenances i assistències. 

 El Pla de Seguretat i Salut. 

 El llibre d’incidències. 

 El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball. 

 La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents. 

2.6.6. Presència del constructor a l’obra  

El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant 

la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció D’Obra, en les visites que hagin de 

realitzar a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que 

es considerin necessaris i subministrarà les dades precises per la comprovació d’amidaments i 

liquidacions. 

2.6.7. Treballs no estipulats expressament 

És obligatori del contracte executar, quant sigui necessari per la bona execució i aspecte de les 

obres, encara quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre 

que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’Obra dins 

dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin, per cada unitat d’obra i tipus 

d’execució. 

En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que es requereix 

una reforma del projecte amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi 

increment de preus d’alguna unitat d’obra a més del 20 per 100 o del total del pressupost en 

més d’un 10 per 100. 

2.6.8. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

Quant es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb 

precisió i escrit pel constructor. Per part seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies 
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subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el  

constructor, haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui l’hagi dictat, la qual donarà al 

constructor el corresponent rebut, si aquest ho solꞏlicités. 

El constructor podrà requerir de la Direcció d’Obra, les instruccions o aclariments que calguin 

per a la correcta interpretació i execució del projectat. 

2.6.9. Reclamacions contra les ordres de la Direcció d’Obra 

Les reclamacions que el contractista vol fer contra les ordres o instruccions requerides per la 

Direcció D’Obra, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d’Obra davant de la 

propietat si són de l’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 

Prescripcions corresponents.  

Contra requeriments de caràcter tècnic de la Direcció d’Obra, no s’admetrà cap reclamació, tot i 

que el constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportú, mitjançant 

l’exposició raonable dirigida a la Direcció d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a 

l’acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

2.6.10. Recusació pel contractista del personal nomenat pel Director d’obra 

El contractista no podrà recusar la Direcció D’Obra o personal encarregat per aquest de la 

vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per 

als reconeixements. 

Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedirà d’acord amb l’estipulat a l’article 

precedent, però sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels 

treballs. 

2.6.11. Faltes del personal 

La Direcció D’Obra, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta 

incompetent o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà 

requerir al contractista per que aparti de l’obra els dependents o operaris causants de la 

pertorbació.  

El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i industrials, 

amb subjecció en el seu cas, a l’estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici 

de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

2.7. LÍMITS DE SUBCONTRACTACIÓ 

La subcontractació està regulada als articles 215, 216, 217 i a la Disposició addicional 

cinquanta-unena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
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Tal i com s’especifica en l’esmentada normativa, es pot exigir a l’adjudicatari l’execució de 

determinades tasques per contracte, sense poder-ne exigir un determinat percentatge.  

En el present projecte, es considera com a tasca crítica la instalꞏlació i muntatge de les noves 

lluminàries, pel que el contractista principal no podrà subcontractar les tasques i feines 

esmentades. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres es defineixen en els plànols i en la resta de documents del present projecte. 

3.1. PLÀNOLS 

Les obres es realitzaran d’acord als plànols del Projecte Executiu utilitzat per la seva 

adjudicació i amb les instruccions i plànols complementaris d’execució que, amb detall suficient 

per la descripció de les obres, lliurarà la propietat al contractista. 

3.2. INTERPRETACIÓ DELS PLÀNOLS 

Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’Obra, 

el qual, abans de quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls 

que no estiguin perfectament definits en els plànols. 

3.3. CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MIDES 

El contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebre’ls, tots els plànols que li 

hagin sigut facilitats, i haurà d’informar al Director de l’Obra sobre qualsevol anomalia o 

contradicció. Les cotes dels plànols prevaldran sempre sobre les mides a escala. 

El contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d’aparellar 

l’obra i serà responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer. 

3.4. CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN LA DOCUMENTACIÓ 

L’esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics i omès en els plànols o viceversa, haurà 

d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents. 

En cas de contradicció entre els plànols del projecte i els Plecs de Prescripcions Tècnics, 

prevaldran el prescrit en aquests últims. 

Les omissions i descripcions errònies que continguin els plecs i plànols de detalls de l’obra, que 

siguin indispensables per dur a terme l’execució exposada en els plànols i plecs, és obligació 

del contractista executar aquests detalls omesos o mal descrits com si es trobessin 

correctament especificats. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

14 Plec de prescripcions tècniques generals 

Per a l’execució dels detalls esmentats, el contractista prepararà uns croquis que proposaran al 

Director d’Obra per la seva aprovació i posterior execució i abonament. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixen en aquests documents pel 

Director, o pel contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l’Acta de Comprovació del 

Replanteig. 

4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Condicions de 

Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat ", aniran a càrrec 

del contractista les següents despeses: 

 Despeses corresponents a instalꞏlacions, equips de maquinària, elements d’elevació i 

escomeses provisionals de Serveis. 

 Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instalꞏlacions, ferramentes. 

 Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 

 Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

 Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instalꞏlacions per al subministrament 

d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 

taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

 Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

 Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels 

corresponents a expropiacions i Serveis afectats. 

 Despeses de senyalització per a desviament de trànsit afectat per l’obra. 

 Despeses d’accés i vials provisionals. 

 Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 

unitaris contractats. 

 Despeses de legalització de la instalꞏlació finalitzada. 

 Despeses derivades dels treballs nocturns. 

5. REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejos parcials que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció d’Obra. S’haurà també de 

materialitzar sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, 

en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra, necessaris per 

aquest treballs, aniran a càrrec del contractista. 
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6. MATERIALS 

A més del que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat", hauran d'observar-se les 

següents prescripcions: 

 Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el 

contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de 

l'autorització expressa del Director de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la 

propietat, canviar aquell origen o procedència, es regirà pel que es disposa a la 

clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat”. 

 Si per no complir les prescripcions del present plec es rebutgen materials procedents 

de l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els 

documents informatius, el contractista tindrà la obligació d'aportar altres materials que 

acompleixin les prescripcions, sense que per això tinguin dret a un nou preu unitari. 

 El contractista obtindrà a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., 

que es presentin per l’aportació de material així com la seva retirada a abocadors 

controlats. 

 El contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les 

procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 

necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

7. DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o 

accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit 

general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el l’annex 

ambiental o a les instruccions que rebi de la Direcció. Abans de l’inici de les obres, els 

contractistes han de realitzar un Pla de Circulació Exterior que reculli l’estudi i anàlisi del 

procediment a seguir en les activitats que impliquin una interferència amb el trànsit rodat o de 

vianants. 

Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 

totes les prescripcions del present plec i de l’annex ambiental, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres no seran d'abonament, i s’entendrà com a despesa general del contractista. 
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Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, 

etc., necessaris per la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per 

accessos i circulació del personal de la propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el contractista 

haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos en bones condicions de 

circulació. La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a 

càrrec del contractista. 

8. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 

obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. El contractista 

programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si 

s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui 

motiu d'increment del preu del contracte.  

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 

esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser 

objecte de reclamació.  

En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per 

fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es 

considerarà com en l'apartat anterior inclòs en els preus unitaris. 

9. ABOCADORS 

La localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a 

càrrec del contractista. 

El contractista resta obligat a portar a plantes de reciclatge aquells materials sobrants de l’obra 

que siguin susceptibles de ser reciclats. 

10. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres 

sigui possible executar obres complementàries. En aquest cas el contractista complirà les 

ordres de la Direcció referents a l’execució de les obres per fases que marcarà la Direcció de 

les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi 

d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 

eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es 

consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de 

reclamació. 
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11. SERVITUD I SERVEIS AFECTATS 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 

qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui 

l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 

estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a l'execució del treball de manera que s'eviti la 

possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 

El contractista solꞏlicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 

plànols de definició de la posició dels esmentats serveis. Les despeses originades o les 

disminucions de rendiment originades es consideraren incloses en els preus unitaris i no 

podran ser objecte de reclamació. 

12. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i 

segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de 

les obres de tot els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna 

altra persona o entitat. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 

annexes al compliment de la legislació vigent sobre accidents de treball. Serà obligació del 

constructor la contractació d'una assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort 

dels seus obrers, segons la normativa vigent. 

13. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

El contractista de l’obra està obligat a realitzar un control de qualitat de les obres que executa. 

Per això, a l’inici de les obres, en base al pla de control de qualitat recollit en el projecte, 

realitzarà el seu pla de control de qualitat. 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis, proves de materials i unitats 

d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del 

seu termini a efectes de recepció. 

En el cas de que el control definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no 

vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a 

l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els 

esmentats assaigs, anàlisis i proves. El laboratori per a realitzar-los haurà d’estar 

corresponentment homologat, fixant-lo la direcció d’Obra en cas de discrepàncies.  

Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del contractista en concepte de 

control de qualitat, utilitzant les partides incloses al pressupost per a tal efecte. 
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En paralꞏlel al control de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la 

Direcció d’Obra o la propietat podran utilitzar l’import destinat a control de qualitat de les obres 

detallat a l’annex corresponent i incorporat dintre del pressupost per al coneixement de 

l’administració. A no ser que s’especifiqui el contrari, aquesta partida econòmica no serà 

gestionada pel contractista, restant aquest obligat a facilitar la realització d’aquests assaigs i 

proves per al laboratori extern contractat a l’efecte. 

13.1. DEFINICIÓ 

S’entendrà per control de qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries 

per proveir la confiança adient de que tots els components i instalꞏlacions es construeixin 

d’acord amb el contracte, codis, normes i especificacions de disseny del present projecte. 

El control de qualitat comprendrà els aspectes següents: 

 Qualitat d’equips o materials subministrats a obra. 

 Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

 Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves). 

13.2. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

13.2.1. Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d’Obra 

La Direcció d’Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d’inspecció i control de les obres i 

tramitarà els assaigs de contrast. 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, serà per compte de la propietat si com a conseqüència 

dels mateixos el subministrament, material o unitat d’obra compleix les exigències de qualitat. 

Els assaigs seran per compte del contractista en els següents casos: 

a) Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és 

rebutjat. 

b) Si és tracta d’assaigs addicionals proposats per el contractista sobre subministres, 

materials o unitats d’obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats 

per la Direcció d’Obra. 

c) Tots els assaigs i proves a realitzar pels fabricants i subministradors. 

13.2.2. Procediments, Instruccions i Plànols 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar 

d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que 

desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 
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13.2.3. Control de materials i serveis comprats 

El contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 

documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan 

d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció 

degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

13.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport 

El control de qualitat a realitzar pel contractista haurà de tenir en compte els procediments i 

instruccions pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i 

emmagatzematge del materials i components utilitzats en l’obra. 

13.2.5. Processos especials 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i 

controlades per personal qualificat de laboratoris oficials utilitzant procediments homologats 

d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de 

Prescripcions i Plànols del Projecte. 

El programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

13.2.6. Inspecció d’obra per part del contractista 

El contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves 

necessàries per que l’execució de l’obra s’ajusti a les condicions requerides en el projecte. 

El responsable del control de qualitat del contractista assistirà juntament amb la representació 

de la Direcció d’Obra a la presa de provetes, realització d’assaigs “in situ” i/o en laboratoris, 

controls de fabricació, etc., que realitzin la Direcció d’Obra. 

13.2.7. Gestió de la documentació 

S’assegurarà l’adequació gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 

s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses 

en el Programa de Control de Qualitat. 

13.3. PLANS DE CONTROL DE QUALITAT (P.C.Q.) I PROGRAMES DE PUNTS DE 

INSPECCIÓ (P.P.I.) 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, per cada activitat o fase d’obra amb 

un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

Les activitats o fases d’obra per les que es presentarà Pla de Control de Qualitat, seran, entre 

altres, les següents: 

 Recepció i emmagatzematge de materials. 
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 Renovació de lluminàries. 

 Final d’obra. 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, 

quant siguin aplicables: 

 Descripció i objecte del pla 

 Codis i normes aplicables. 

 Materials a utilitzar 

 Plànols de construcció (número i denominació) 

 Procediments de muntatge previstos per el contractista. 

 Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

 Proveïdors i subcontractistes. 

 Embalatge, transport i emmagatzematge. 

 Marcat e identificació. 

Documentació a generar referent a la construcció, inspecció, assaigs i proves. 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un 

llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar 

durant tota la activitat o fase d’obra. 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i 

procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del contractista en els 

controls a realitzar. 

Una vegada finalitzada l’activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o 

firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

13.4. ABONAMENT DELS COSTOS DEL SISTEMA DE GARANTIA DE QUALITAT 

Els costos ocasionats al contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en 

compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s’entén inclòs en els preus 

del contracte. 

13.5. NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT 

S’entén que el número fixat d’assaigs és mínim i que en el cas d’indicar varis criteris per 

determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus dels esmenats assajos per tal 

d’aconseguir el control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no 

previstos en el projecte.  
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13.6. RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA DEL CONTROL DE QUALITAT 

El contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’obra un Tècnic Superior 

amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 

14. INICI DE L’OBRA, RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, 

desenvolupant els treballs de forma necessària per que es trobin executats dintre dels períodes 

parcials assenyalats i, en conseqüència, l’execució total es porti a terme dintre del termini exigit 

en el contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el contractista haurà de donar compte a la Direcció D’Obra del 

començament dels treballs al menys amb tres dies d’antelació. 

14.1. ORDRE DELS TREBALLS 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat del contractista, llevat d’aquells 

casos en que, per circumstàncies d’ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció 

D’Obra. 

15. MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

15.1. MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER RAONS D’INTERÈS PÚBLIC DEGUDES A 

CAUSES IMPREVISIBLES 

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i 

el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir 

modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin 

degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a l'article 92 de la Llei 2/2011, 

de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES). 

No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es 

pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una 

prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats 

noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser 

contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a l’article 155 b) LCSP. 

16. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions del mateix 

que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 

responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direcció d’Obra i al contractista dins de les limitacions 

pressupostades i de conformitat. 
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16.1. OBRES OCULTES 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocults a l’acabament de l’Obra, 

s’aixecaran els plànols previs per que quedin perfectament definits; aquests documents es 

presentaran per duplicat, lliurant-se un a la Direcció D’Obra i l’altre al contractista, signats tots 

ells per les dues parts. Aquest plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, es consideren 

documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments. 

16.2. TREBALLS DEFECTUOSOS 

El constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les Plec 

de Condicions de Materials i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d’acord amb 

l’especificat també en aquest document.  

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’obra, el contractista és responsable de 

l’execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir, 

sense que l’exoneri de responsabilitat el control a la Direcció D’Obra, ni tampoc el fet que 

aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d’obra, que sempre s’entendran 

estesos i abandonats a bon compte. 

Com a conseqüència del anteriorment expressat, quan la Direcció D’Obra observa vicis o 

defectes en els treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells colꞏlocats no 

reuneixen les condicions prescrites, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o finalitzats 

aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot allò a expenses 

de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l’enderrocament i 

reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant la propietat, qui ho resoldrà. 

16.3. VICIS OCULTS 

Si la Direcció d’obra tingués fonaments raonables de l’existència de vicis ocults de construcció 

en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció 

definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que 

suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Enginyer Superior. 

Les despeses que se’n derivin seran a compte del constructor, sempre que els vicis existeixin 

realment; en cas contrari a càrrec de la propietat. 

16.4. COMPLIMENT DEFECTUÓS DE LA PRESTACIÓ 

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

 La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 

impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 
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 La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 

impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi 

contractista i d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres 

 La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin 

determinar en el present projecte, segons la documentació detallada en el mateix.  

En funció de la gravetat de l'incompliment, al contracte es determinaran els límits de les 

penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció d’Obra, que en cap 

cas podran ser superiors al 10%, en virtut del que determina la llei, i que seran descomptades 

de les certificacions de les obres. 

17. PREUS 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà en els 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Complementàriament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen 

sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la 

descomposició del quadre núm. 2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: 

subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, 

manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat 

d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instalꞏlacions, 

etc. Les despeses de tots tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per 

acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions 

en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que 

figura en els corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 

millor comprensió del conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o 

materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, 

formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 

corresponent. 

17.1. COMPOSICIÓ DELS PREUS I PRESSUPOSTOS 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, 

els indirectes. 

Es consideraran costos directes: 
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 La mà d’obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, que intervinguin 

directament en l’execució de la unitat d’obra. 

 Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que 

es tracti o que siguin necessaris per la seva execució. 

 Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció 

d’accidents i malalties professionals. 

 Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per 

l’accionament o funcionament de la maquinària e instalꞏlacions utilitzades en l’execució 

de la unitat d’obra. 

 Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i 

equips anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

 Les despeses de instalꞏlació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 

magatzems, tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els 

del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots 

aquests despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments 

s’efectuarà el Pressupost Parcial de cada capítol i que la suma total serà el pressupost 

d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses generals. 

Despeses generals 

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 

l’Administració, legalment establertes, és xifraran com un percentatge de la suma dels costos 

directes i indirectes que s’estableixen en un 13 per 100. 

Benefici Industrial 

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del pressupost o 

Preu d’Execució Material. 

Preu de Contracte 

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i el 

Benefici Industrial. 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu. 

17.2. PREUS CONTRADICTORIS 

Es tracta d’una partida no prevista inicialment en el projecte, que s’incorpora a l’obra per un 

acord entre la direcció de l’obra i l’adjudicatària, sense que hi hagi hagut un procediment de 

modificació de contracte i projecte. 
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Segons la legislació i jurisprudència vigent, no es poden introduí partides noves en l’execució 

d’una obra sense una modificació del contracte i del projecte. Aquesta modificació només es 

pot utilitzar en casos molt restringits, en què realment no fos previsible de cap manera (i obrant 

correctament) la causa que ha motivat aquesta introducció. Si aquesta modificació queda 

justificada, implica tot un procediment administratiu: 

 Informe de la direcció d’obra justificant i detallant la modificació. 

 Obertura de l’expedient per part de l’administració actuant i l’òrgan de contractació. 

 Audiència als o les redactors/es del projecte perquè presentin, si s’escau, les 

alꞏlegacions pertinents a la modificació. 

 Audiència a l’adjudicatària perquè presenti, si s’escau, les alꞏlegacions pertinents a la 

modificació., 

 Aprovació/desestimació de les alꞏlegacions si n’hi ha. 

 Aprovació de la modificació del contracte i del projecte per part de l’òrgan contractant. 

 Publicació de la modificació del contracte i del projecte. 

 Addició al contracte entre l’administració i l’adjudicatari. 

Els preus contradictoris impliquen la introducció de partides noves en les certificacions sense 

haver passat aquest procés. Això, a nivell de legalitat contractual, implica una modificació que 

altera l’equilibri financer del contracte. 

17.3. FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D’APLICAR ELS PREUS 

En cap cas podrà alꞏlegar el contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels 

preus o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades. 

17.4. APLEC DE MATERIALS 

El contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la propietat 

ordeni per escrit o només per desig o necessitat expressa d’aquesta última. 

Els materials aplegats, una vegada abonats pel propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest, 

tot i que la seva vigilància i conservació serà responsable el contractista. 

En cap cas el contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a 

compte per la compra de materials. Les compres prèvies van a compte del contractista fins la 

seva utilització en obra. 
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18. RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT 

DELS OBRERS 

Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el contractista-

Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà d’obra, en totes o en algunes de les 

unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment 

admesos per unitats d’obra iguals o similars, ho notificarà per escrit al constructor, amb la fi de 

que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia assenyalada 

pel Director. 

Si feta aquesta notificació al constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin 

als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu 

import del quinze per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria 

abonar-ho al constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d’efectuar-s’hi. 

En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte en quant els rendiments de la mà 

d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 

19. ABONAMENT DE LES OBRES 

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari 

invariable estipulat per cada una d’elles. S’abonarà al contractista l’import de les unitats 

compreses en els treballs executats i ultimats d’acord als documents que constitueixen el 

projecte, les que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

19.1. RELACIÓ VALORADES I CERTIFICACIONS 

Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el mes, el contractista 

realitzarà una relació valorada de les obres executades durant el mes previst. 

L’executat pel contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció 

D’Obra de la qual valorarà aplicant el resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, 

ponderal o numeral corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost 

per cada una d’elles, tenint present, a més a més, l’establert en el present plec respecte a 

millorar o substituir el material i les obres accessòries i especials, etc. 

El contractista, que podrà presentar els amidaments necessaris per justificar aquesta relació, 

facilitarà a la Direcció D’Obra les dades corresponents de la relació valorada, acompanyades 

d’una nota d’enviament, amb l’objectiu de que dins del termini de deu (10) dies a partir de la 

data del rebut de l’esmentada nota, el contractista pugui examinar-les i tornar-les signades amb 

la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri 

oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les 

reclamacions del contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, 

podent aquest, en el segon cas, acudir davant del propietari contra la resolució del Director en 
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la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà el Director les 

certificacions de les obres executades. 

El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del propietari, podrà 

certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els 

documents del projecte, sense afectar-los del tant per cent del contracte. 

Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i 

tindran el caràcter de document, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la 

liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres 

que comprenen. 

Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es 

refereix. En el cas de que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. 

19.2. MILLORES D’OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 

Quan el contractista, amb l’autorització del Director, empri materials de més qualitat o major 

dimensions que les indicades en el projecte o substituint-se tipus de producte per un altre que 

tingués assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, 

no tindrà dret, més que a l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que 

hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

19.3. PAGAMENTS 

Els pagaments s’efectuaran a les oficines de la propietat en els terminis prèviament establerts, i 

el seu import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Director 

d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

19.4. ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol 

treball, per al seu abonament es procedirà així: 

 Si els treballs que es realitzen es troben especificats en el projecte, i sense causa 

justificada no s’haguessin realitzat pel contractista al seu temps degut, el Director 

exigirà la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que 

figuren en el seu pressupost i abonats d’acord amb l’establert en el present plec, en el 

cas de que els preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la 

seva realització. En cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 

 Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per 

l’ús de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini indicat pel promotor, es 
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valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 

 Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de 

la construcció de la qualitat dels materials, no s’abonarà res per aquests treballs al 

contractista. 

20. INDEMNITZACIONS  

20.1. PENALITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT 

DE LES OBRES 

Es necessària per part del contractista el compliment dels terminis d’execució previstos per les 

obres, especialment si aquest termini forma part del contracte firmat entre administració i 

empresa adjudicatària. 

L’incompliment del termini en cas que la reducció de termini hagi estat un dels criteris de 

valoració, implica amb total seguretat una penalització. En el moment que es va valorar la 

reducció de termini i no s’ha complert, es considera aquest criteri com a criteri de valoració no 

vàlid. 

Quan els auditors consideren que un criteri de valoració no és vàlid, porten a terme un recàlcul 

de l’informe de valoració, restant els punts atribuïts a cada empresa en aquest criteri. Si el nou 

recompte no implica un canvi de l’empresa adjudicatària, imposen un 10% de penalització, però 

si implica que el concurs l’hagués guanyat una altra empresa, llavors la penalització és del 

25%. 

Es considera imprescindible, que en l’acta de replanteig i abans de l’inici dels treballs, el 

contractista realitzi una planificació de l’obra, i que la Direcció d’Obra obligui al compliment 

d’aquests terminis parcials. En cas d’incompliment la Direcció d’Obra instarà a la propietat a 

realitzar els corresponents avisos, i si correspon, la imposició de les penalitzacions., 

20.2. DEMORA DELS PAGAMENTS 

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el 

contracte al que correspon el termini convenient, el contractista tindrà a més el dret de percebre 

l’abonament d’un interès de demora amb base oficial durant l’espai de temps del retard i sobre 

l’import de les esmentades certificacions. 

Si transcorreguts dos mesos a partir del termini d’un mes sense realitzar-se el pagament, el 

contractista tindrà dret a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a 

les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions 

preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per l’acabament de l’obra 

contractada o adjudicada. 

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota solꞏlicitud de resolució del 
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contracte fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el contractista no justifiqui 

que en la data de la solꞏlicitud indicada ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles a 

la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 

21. MILLORES I AUGMENTS D’OBRA 

No s’admetran millores d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit 

l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels materials i 

aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats 

contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del projecte, a menys que el Director 

ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós parts contractants, abans de la 

seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 

preus dels nous materials i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra 

suposin sobre l’import de les unitats contractades. 

Es seguirà el mateix criteri i procediment, quant el Director introdueixi innovacions que suposin 

una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

22. UNITATS D’OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES 

Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa per acceptable a judici del 

Director de les obres, aquest determinarà el preu o partir d’abonament després d’escoltar al 

contractista, el qual haurà de conformar-se amb dita resolució, excepte en el cas en que, 

trobant-se dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a 

condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 

23. ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

El contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva 

execució fins la recepció definitiva. La quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment 

amb el valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la societat 

asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del propietari, per a què amb 

càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant. El 

reintegrament de l’esmentada quantitat al contractista s’efectuarà per certificacions, com la 

resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista 

fet en documents públics, el propietari podrà disposar de l’esmenat import per a tasques 

diferents de les de reconstrucció de la part sinistrada. La infracció de l’anteriorment exposat 

serà motiu suficient per que el contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, 

abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització equivalent a 

l’import dels danys causats al contractista pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però 

només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la companyia 
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asseguradora, respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests 

efectes pel Director. 

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’assegurances, els 

posarà el contractista, abans de contractar-les, en coneixement de la propietat, per tal d’obtenir 

la conformitat d’aquesta. 

24.  RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

25.1. Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra i abans de la seva recepció, 

a la neteja de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 

instalꞏlacions, magatzems, edificis, etc., que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar 

durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

25.2. Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les 

obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 

trobessin en estat de ser admeses, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres 

no estiguin en estat de ser rebudes, es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 

oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per esmenar-los, 

acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas de que els 

arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció d’Obra la legalització de les 

instalꞏlacions d’enllumenat i qualsevol altre tipus d’instalꞏlació elèctrica, de les quals haurà 

d’aportar tota la documentació necessària (projectes i butlletins, contracte de manteniment, 

carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. Aquestes 

legalitzacions aniran a càrrec del contractista. 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l’article 147.5 de la “Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas”. 

25.3. Termini de garantia 

El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el contractista corregirà els 

defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquesta causa 

es produïssin, tot això pel seu compte i sense dret a indemnització alguna, executant-se en cas 

de resistència aquestes obres per la propietat amb càrrec a la fiança. 

El contractista garanteix a la propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de 

l'incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals relacionades amb 

l'obra. Després de la recepció definitiva de l'obra, el contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat excepte en el referent als vicis ocults de la construcció. 
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En cas que l’obra s’arruïni, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la 

construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondrà 

dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

25. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments, 

reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat 

de funcionament. L'esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sota el mateix 

contracte. 

A més del que es prescriu en el present plec, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del 

"Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat". 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d’inici de les obres fins a la recepció definitiva. 

Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de contractista. 

Seran a càrrec del contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat 

objecte de robatori.  
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1. PLEC DE PARTIDES 

B - MATERIALS I COMPOSTOS 

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG33-G2RB. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalꞏlacions en general, per a serveis fixes, 
amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de 
vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb 
una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 
armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de 
poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-
4, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb 
polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-
EN 50575 
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb 
compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, 
construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-
EN 50575  
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en 
feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 
50575 
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de 
productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació 
de les propietats de reacció al foc. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser 
resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 
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La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 
13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format: 
Classe de reacció al foc: 
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 
enumerades de més a menys prestacions) 
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228. 
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 
- Cables unipolars: 
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
     - Com a conductor neutre: Blau 
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques essencials: 
     - Reacció al foc: 
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-
2) 
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
          - Classe Fca (comportament no determinat) 
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc 
d'utilització) 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
Característiques de reacció al foc: 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
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Característiques de reacció al foc: 
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de cumplir el següent 
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE 
HD-603-1, amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-
EN 50363-1 
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228: 
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228: 
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1 
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus 
EM8 segons UNE-EN 50363-6. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales. 
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las 
propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 
reacción al fuego de cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de 
distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho solꞏliciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Aca, B1ca, B2ca, 
Cca: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Dca, Eca: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe Fca: 
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 
- Descripció del producte o codi de designació 
- Classe de reacció al foc 
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels anteriors. 
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el final del marcatge i el 
principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta fixada sobre 
l'embalatge dels cables. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 
- Codi únic d'identificació del producte tipus 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme notificat 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Solꞏlicitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les 
normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles 
segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors 
corresponguin a l'assaig especificat. 
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
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Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part 
de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de 
rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada 
o rebutjada tota o part del material que la composa. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG43- -  CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG43-0AEJ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les peces de contacte metàlꞏliques han d'estar protegides de la corrosió. 
La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar 
com a seccionador de corrent. 
Ha de poder incorporar indicador de fusió. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàlꞏliques que subjectin el fusible per pressió i 
que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors. 
Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la 
seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-
seccionadores y combinados fusibles. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Solꞏlicitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials 
rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part 
del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Solꞏlicitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar 
l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de 
dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig 
a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel 
fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWD- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGWD-0AS6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

 

9 
 

Plec de prescripcions tècniques materials

 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes 
seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, 
en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
BHM1- -  BRAÇ MURAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHM1-0FGQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal 
galvanitzada, de fins a 2 m de llargària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Un dels extrems del braç ha d'estar soldat a una platina d'acer que hi fa de suport. 
La platina ha d'estar proveïda de forats per a fixar-lo a la paret amb cargols. Ha d'estar galvanitzat en calent per 
immersió. 
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN ISO 1461 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Ha de tenir un cargol per a la connexió a terra. 
Diàmetre del tub (D):  33 <= D <= 60 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N001 - Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15% de potencia, de qualsevol 
fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de 
subministrar en color gris. 
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica 
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
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- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

 

12 
 

Plec de prescripcions tècniques materials

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N002 - Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15% de potencia, de qualsevol 
fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de 
subministrar en color gris. 
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica 
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N003 - Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±10% de potencia, de qualsevol 
fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de 
subministrar en color gris. 
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica 
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
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de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N004 - Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED de 30W±15% de potencia, de 
qualsevol fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del suport. 
S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
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- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N005 - Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED de 50W±15% de potencia, de 
qualsevol fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del suport. 
S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
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- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N007 - Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15% de potencia i 
qualsevol fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del suport. 
S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

 

20 
 

Plec de prescripcions tècniques materials

S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N008 - Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15% de potencia i 
qualsevol fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del suport. 
S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
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- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N009 - Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 50W±15% de potencia i qualsevol 
fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica 
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de 
subministrar en color gris. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
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- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N010 - Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 70W±15% de potencia i qualsevol 
fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica 
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de 
subministrar en color gris. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
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REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N011 - Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 150W±20% de potencia i qualsevol 
fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica 
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de 
subministrar en color gris. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
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- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N013 - Lluminària tubular lineal amb cos d'alumini i font de llum LED, de 16W±15% de potencia i 
qualsevol fotometria. 
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Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del suport.  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
BHNG- -  LLUM LED PER A EXTERIORS 
 
BHNG-N014 - Balisa amb cos d'alumini i font de llum LED, de 9W±15% de potencia i qualsevol fotometria. 
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb 
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de telegestió. 
També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una 
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del suport.  
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lluminària per a vials, amb difusor de vidre, tancat, amb allotjament per a equip, per placa de LED de diferents 
potencies i driver d’encesa i regulació.  
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Les lluminàries hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- Tipus de llumenera: Enllumenat públic òptica LED 
- Garantia mínima: 10 anys 
- Carcassa: Alumini injectat a alta pressió segons EN-AC-46000 
- Tancament grup lumínic: Vidre pla temperat transparent. 
- Fixació de la llumenera: Lateral o vertical amb braç segons necessitats 
- Obertura: Obertura fàcil pel manteniment 
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- Disseny llumenera per reposició: Ha de permetre la reposició del sistema òptic, del LED i del driver de forma 
independent sense haver de substituir la llumenera. 
- Eficàcia del conjunt ≥ 125 lm/W a 3000K 
- Rendiment del LED ≥ 140 lm/W a 3000K 
- Grau estanquitat llumenera: IP 66 o superior 
- Grau estanquitat equip electrònic: IP 66 o superior 
- Grau resistència a l’impacte: IK08 o superior 
- Factor de potència > 0,95 (cos ᵠ) 
- Índex de reproducció cromàtica: CRI ≥ 80 
- Temperatura de color: 3000ºK 
- Protecció contra sobretensions: Per sobretensions transitòries i permanents de 10 kV i 15 kA. 
- Distribució lumínica: Disposar de diferents òptiques  
- Material de la lent: per multiled pot ser orgànic. 
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
- Flux d’Hemisferi Superior (FSH): FSH<1% 
- Dissipació de calor del LED: La unió entre el LED i el dissipador s’ha de fer mitjançant grassa tèrmica o grafeno. 
 
REQUERIMENTS MÍNIMS DEL DRIVER DE LA LLUMINÀRIA: 
- Instalꞏlació: El driver ha d’anar instalꞏlat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
- Regulació del driver: Programable Multinivell (mínim 5 nivells) amb comunicació 1-10V, DALI o similar 
- Capacitat de programació: Ha de ser compatible amb el sistema de telegestió i reprogramació de la regulació 
existent al municipi. Per tant, ha de ser capaç de poder acceptar les ordres dels equips de govern i regulació, ja 
sigui mitjançant el propi driver o un element auxiliar. 
- CLO: El paràmetre CLO (Constant Light Output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar 
d’un equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
- Carrega de treball del driver: El driver ha de ser un 20 % superior a la càrrega de treball del grup lumínic 
- Corrent alimentació: ≤400 mA. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar dissenyats per poder treballar a 
diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents nivells d’ilꞏluminació programables segons demanda. 
- Factor de potència: Ha de tenir com a mínim un factor de potència de 0,95, indistintament de si es troba en 
regulació o no.  
- Vida útil segons fabricant superior a 50.000 hores per a tots els elements de la llumenera 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb l’equip d'encesa programat segons s’indica al projecte 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 60598-1: “Luminarias. Requisitos generales y ensayos”. 
- UNE EN 60598 2-3: “Luminarias de alumbrado Público”. 
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Verificació de les característiques de les lluminàries  
Verificació dels equips auxiliars  
Verificar sistema de manteniment i conservació  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli 
quantitats superiors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHT -  ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHT1- -  ELEMENTS DE TELEGESTIÓ 
 
BHT1-N001 - Subministrament d'element de govern i control per instalꞏlacions d'enllumenat. 
S'inclou: 
- Terminal de control. 
- Módem GPRS. 
- 3 Transformadores de intensidad. 
- Font d'alimentació. 
S'ha de subministrar amb els accessoris i elements necessaris per la seva fixació, independentment de l'estat del 
quadre. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element de control i telegestió per instalꞏlacions d’enllumenat. 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE LA LLUMINÀRIA:  
Els elements de control hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- L’encesa i apagada s’ha de realitzar mitjançant l’ús de taules astronòmiques que podran ser programades en 
funció de la latitud i longitud del municipi. A més el sistema permetrà introduir retards i avançaments respecte 
l’hora d’encesa i apagada astronòmica. A banda, disposarà de l’ajust d’encesa mitjançant informacions 
meteorològiques. 
- L’equip ha de comptar amb un rellotge intern suficientment precís per realitzar les enceses i apagades sense 
necessitat de connexió durant almenys 12 mesos. 
- L’encesa i apagada de la instalꞏlació s’ha de poder realitzar de manera independent per cada circuit o contactor 
mitjançant una hora prefixada. 
- Programació en capçalera de la corba de regulació de les lluminàries mitjançant un sistema PLC o de polsos. 
- Ha de permetre la mesura i registre de forma remota dels paràmetres elèctrics (tensió, intensitat, potències i 
factor de potència).  
- Detecció del salt d’alguna protecció en alguns dels circuit d’enllumenat. 
- La comunicació es realitza mitjançant xarxes de comunicació GPRS 3G/4G i ha de ser de tipus bidireccional. 
L’element ha de disposar del mòdul de comunicació amb aquest tipus de tecnologia. 
- Notificació mitjançant e-mail, les alertes programades, bé sigui per valors mesurats o a través d’entrades 
auxiliars. 
- La programació i visualització del sistema, s’haurà de poder realitzar mitjançant un aplicació web per a mòbils o 
tablets. L’aplicació haurà de comptar al menys amb dos nivells d’accés: mantenidor i visualització. 
- Tota la informació de recollida haurà de poder enviar-se a una plataforma tecnològica oberta per a la gestió 
global de les instalꞏlacions d’enllumenat exterior del municipi. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
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S'ha de subministrar amb l’equip de control amb els següents accessoris: 
- Terminal de control 
- Mòdem GPRS 
- 3 Transformadors d’intensitat 
- Font d’alimentació 
- Accessoris de fixació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE 178401:2017: “Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior. Grados de funcionalidad, zonificación y 
arquitectura de gestión”. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Solꞏlicitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
Control de la documentació tècnica subministrada.  
Control de recepció i identificació dels materials  
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH -  MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW8- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 

EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BHW8-06IZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de 
control, regulació o encesa d'instalꞏlacions d'ilꞏluminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instalꞏlació en cap de les seves aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instalꞏlar un llum. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 

PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 

 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PG33-E6QO. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i colꞏlocació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalꞏlacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) 
i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: 
- Colꞏlocat superficialment 
- Colꞏlocat en tub 
- Colꞏlocat en canal o safata 
- Colꞏlocat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-
ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com 
la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instalꞏlació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COLꞏLOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no 
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en surti perjudicada la coberta. 
Quan es colꞏloca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paralꞏlelament al 
sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables colꞏlocats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació 
que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà 
d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els 
cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant 
un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar 
que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COLꞏLOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està 
permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva 
coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la 
seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al 
conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes 
sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COLꞏLOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 
2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble 
aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida 
de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instalꞏlador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instalꞏlació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la 
bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima 
admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es 
vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de 
suport. 
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de 
que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d'instalꞏlació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instalꞏlat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions 
ni danys a la seva coberta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària instalꞏlada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instalꞏlació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 
segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a 
la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu 
recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PG -  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG43- -  CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE, COLꞏLOCADA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PG43-DHIM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes seccionadores fusibles muntades superficialment o transquadre amb fusibles tipus ganiveta o cilíndrics. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectat de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable als conductors. 
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF. 
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La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al 
lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Quan es colꞏloca muntat superficialment ha d'anar fixat sòlidament mitjançant visos a la seva superfície de 
colꞏlocació. 
Quan es colꞏloca muntat a transquadre, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del 
quadre mitjançant visos. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació s'ha de fer sense tensió. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instalꞏlació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instalꞏlats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instalꞏlació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instalꞏlació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els 
circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions 
no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense 
necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàlꞏliques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a 
la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instalꞏlació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  
En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
PHM1- -  BRAÇ MURAL, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PHM1-DGF0,PHM1-N001. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports metàlꞏlics per a llums exteriors, colꞏlocats ancorats al paviment i els seus components acoblats a 
aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal 
galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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REBT 2002. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
PHNI-N001,PHNI-N002,PHNI-N003,PHNI-N004,PHNI-N005,PHNI-N007,PHNI-N008,PHNI-
N009,PHNI-N010,PHNI-N011,PHNI-N013,PHNI-N014. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, colꞏlocat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament. 
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. 
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instalꞏlació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
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En les instalꞏlacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002. 
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. 
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison. 
LLUMS D'INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries. 
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 
fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació. 
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució. 
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N001 - Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, 
de 30W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar en color gris. 
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació 
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

 

41 
 

Plec de prescripcions tècniques materials

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
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- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N002 - Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, 
de 50W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar en color gris. 
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació 
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
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- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
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- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N003 - Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, 
de 70W±10%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar en color gris. 
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació 
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
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Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
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CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N004 - Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum 
LED, de 30W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre 
del suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N005 - Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum 
LED, de 50W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre 
del suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
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Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
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PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N007 - Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i 
font de llum LED, de 30W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 
9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre 
del suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
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Plec de prescripcions tècniques materials

Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N008 - Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i 
font de llum LED, de 50W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 
9m.  
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Plec de prescripcions tècniques materials

Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre 
del suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
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Plec de prescripcions tècniques materials

- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N009 - Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum 
LED, de 50W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació 
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. 
S'han de subministrar en color gris. 
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Plec de prescripcions tècniques materials

Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
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Plec de prescripcions tècniques materials

- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N010 - Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum 
LED, de 70W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació 
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. 
S'han de subministrar en color gris. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Plec de prescripcions tècniques materials

Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N011 - Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum 
LED, de 150W±20%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació 
mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. 
S'han de subministrar en color gris. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 
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fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N013 - Subministrament i substitució de lluminària tubular lineal amb cos d'alumini i font de llum 
LED, de 16W±15% de potencia i qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 
9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació,  independentment del 
diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.  
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
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Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
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Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI- -  LLUM LED PER A EXTERIORS, COLꞏLOCAT 
 
PHNI-N014 - Subministrament i substitució de balisa amb cos d'alumini i font de llum LED, de 
9W±15% de potencia i qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.  
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació 
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible 
amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 
10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 
50000 hores i l'aïllament de classe I.  
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació,  independentment del 
diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.  
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària 
del projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instalꞏlada. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, colꞏlocat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum led per a vials, colꞏlocat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Retirada punt de llum existent. 
- Muntatge, fixació i anivellament en el mateix suport que la lluminària retirada. 
- Connexionat i colꞏlocació de les làmpades  
- Substitució de la caixa de fusibles i muntant en cas que es trobin en mal estat. 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge 
i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o 
expressament aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instalꞏlació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instalꞏlat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la colꞏlocació del llum. Si 
s'embruten es netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instalꞏlació inclou la retirada de la lluminària existent, el muntatge de la nova llumenera i el cablejat interior del 
llum.  
Aquesta lluminària també inclou l’equip d’encesa i regulació compatible amb el sistema de telegestió del quadre 
de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
- UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
- UNE EN 60598-5: “Requisitos particulares. Proyectores”. 
- UNE EN 6100-3-2: “Limites para emisiones de corriente armónica” 
- UNE EN 6100-3-3: “Limites de variación de tensión en las redes públicas por los equipos” 
- UNE EN 61547: “Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de Inmunidad EMC” 
- UNE EN 55015: “Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioelèctrica 
de los equipos de iluminación y similares”. 
- UNE EN 62031: “Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad”. 
- UNE EN 60598-5: “Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos particulares para dispositivos de 
control Electrónicos alimentados con corriente continua o alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 61347-2-13: “Dispositivos de control de lámpara. Requisitos particulares para dispositivos para 
dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED”. 
- UNE EN 62384: “Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos LED”. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de les lluminàries.  
- Control visual de la instalꞏlació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de 

fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'ilꞏluminació  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
 
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
Es mesuraran els nivells d'ilꞏluminació en cada vial de característiques diferents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
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_________ 
 
  
 
  

PH -  INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHT -  ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS 

D'ENLLUMENAT 
 
PHT1- -  ELEMENTS DE TELEGESTIÓ, COLꞏLOCATS 
 
PHT1-N001 - Subministrament, instalꞏlació i posta en marxa de l'element de control i telegestió 
segons plec a armaris existents d'enllumenat. 
Ha d'incloure:   
- Subministre i instalꞏlació del terminal de control  
- Subministre i instalꞏlació del mòdem de comunicació GPRS 
- Subministre i instalꞏlació dels transformadors d'intensitat 
- Subministre i instalꞏlació de la font d'alimentació 
- Subministre i instalꞏlació de bornes de connexió especials per programació in situ. 
- Adequació i reordenació del quadre existent per encabir el terminal de control. 
- Ajustos i connexió amb el núvol. 
No inclou la targeta SIM. 
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs. 
S'inclou l'enderroc dels elements de control existents, la càrrega sobre camió de transport i la gestió 
de residus. 
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element de control i telegestió per instalꞏlacions d’enllumenat. 
REQUERIMENTS MÍNIMS DE L’ELEMENT DE GOVERN:  
Els elements de control hauran de complir com a mínim amb els següents requeriments i condicions: 
- L’encesa i apagada s’ha de realitzar mitjançant l’ús de taules astronòmiques que podran ser programades en 
funció de la latitud i longitud del municipi. A més el sistema permetrà introduir retards i avançaments respecte 
l’hora d’encesa i apagada astronòmica. A banda, disposarà de l’ajust d’encesa mitjançant informacions 
meteorològiques. 
- L’equip ha de comptar amb un rellotge intern suficientment precís per realitzar les enceses i apagades sense 
necessitat de connexió durant almenys 12 mesos. 
- L’encesa i apagada de la instalꞏlació s’ha de poder realitzar de manera independent per cada circuit o contactor 
mitjançant una hora prefixada. 
- Programació en capçalera de la corba de regulació de les lluminàries mitjançant un sistema PLC o de polsos. 
- Ha de permetre la mesura, registre i supervisió en temps real de forma remota dels paràmetres elèctrics (tensió, 
intensitat, potències, factor de potència i energia).  
- Detecció del salt d’alguna protecció en alguns dels circuit d’enllumenat. 
- La comunicació es realitza mitjançant xarxes de comunicació GPRS 3G/4G i ha de ser de tipus bidireccional. 
L’element ha de disposar del mòdul de comunicació amb aquest tipus de tecnologia. 
- Notificació mitjançant e-mail, les alertes programades, bé sigui per valors mesurats o a través d’entrades 
auxiliars. 
- La programació i visualització del sistema, s’haurà de poder realitzar mitjançant un aplicació web per a mòbils o 
tablets. L’aplicació haurà de comptar al menys amb dos nivells d’accés: mantenidor i visualització. 
- Tota la informació de recollida haurà de poder enviar-se a una plataforma tecnològica oberta per a la gestió 
global de les instalꞏlacions d’enllumenat exterior del municipi. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instalꞏlació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar l’element de govern ni els components durant la instalꞏlació. Si s'embruten es 
netejaran adequadament.  
La colꞏlocació i connexionat de l’element de govern s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació.  



PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES  

 

 

64 
 

Plec de prescripcions tècniques materials

La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de control.  
Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de tubs, cables, etc.  
L’espai disponible en cada quadre de comandament varia pel  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instalꞏlada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002.  
- UNE 178401:2017: “Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior. Grados de funcionalidad, zonificación y 
arquitectura de gestión”. 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instalꞏlació de l’element de govern  
- Control visual de la instalꞏlació. 
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i la lectura 

correcta dels paràmetres i valors mesurats. 
- Comprovar la correcta reprogramació de les corbes de regulació de les lluminàries.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESSA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instalꞏlació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

___________________________________________________________________
_________ 

 
  



Autor del Projecte: 

Jordi Call Vinyals ‐ Grau Enginyeria 

Nº Col∙legiat 26.227 ‐ CETIB 

Població: Sant Pere de Ribes                                     

Data:  Wǳƴȅ 2021 

DOCUMENT 5 – PRESSUPOST

 

 

PROJECTE EXECUTIU DE LA 2ª FASE DE MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 

DE SANT PERE DE RIBES 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 5. PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

  



Projecte de millora de l´eficiència energetica de l´enllumenat públic de Sant Pere de Ribes - Fase 2

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT - FASE 2
Capítulo 01  RENOVACIÓ LLUMINÀRIES

1 PHNI-N001 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 236,000

2 PHNI-N002 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 806,000

3 PHNI-N003 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±10%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 266,000

4 PHNI-N004 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.

EUR
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S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 94,000

5 PHNI-N005 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 PHNI-N007 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de
30W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 133,000

7 PHNI-N008 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de
50W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 127,000

8 PHNI-N009 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
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telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 211,000

9 PHNI-N010 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 149,000

10 PHNI-N011 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 150W±20%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

11 PHNI-N013 u Subministrament i substitució de lluminària tubular lineal amb cos d'alumini i font de llum LED, de 16W±15% de
potencia i qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.
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AMIDAMENT DIRECTE 13,000

12 PHNI-N014 u Subministrament i substitució de balisa amb cos d'alumini i font de llum LED, de 9W±15% de potencia i
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT - FASE 2
Capítulo 02  EQUIPS DE TELEGESTIÓ I SOBRETENSIONS

1 PHT1-N001 u Subministrament, instal·lació i posta en marxa de l'element de control i telegestió segons plec a armaris
existents d'enllumenat.
Ha d'incloure:
- Subministre i instal·lació del terminal de control
- Subministre i instal·lació del mòdem de comunicació GPRS
- Subministre i instal·lació dels transformadors d'intensitat
- Subministre i instal·lació de la font d'alimentació
- Subministre i instal·lació de bornes de connexió especials per programació in situ.
- Adequació i reordenació del quadre existent per encabir el terminal de control.
- Ajustos i connexió amb el núvol.
No inclou la targeta SIM.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc dels elements de control existents, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PG4H-AJQZ u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT - FASE 2
Capítulo 03  ADEQUACIONS SUPORTS

1 PHM1-DGF0 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 PHM2-N001 u Obertura de portella soldada amb serra radial.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 PHM2-N002 u Perforació columna per entrada de cablejat aeri.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada
superficialment.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la caixa existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat per l'interior del suport.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del cablejat existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

6 PHM1-N001 u Maneguet per adaptar suport especial a la nova lluminària.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST DE MILLORA DE L'ENLLUMENAT - FASE 2
Capítulo 04  LEGALITZACIONS

1 PZ01N001 u Legalització d'instal·lació d'enllumenat amb Memòria Tècnica de Disseny segons indicacions del REBT. Inclou
les taxes per l'entrada al organisme regulador corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 51,000
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat per l'interior del suport.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del cablejat existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG43- CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE, COL·LOCADA
_____________________________________________________________________________________________________________

PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada
superficialment.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la caixa existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

42,55 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

PG4H- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG4H-AJQZ u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

143,31 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
PHM1- BRAÇ MURAL, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PHM1-DGF0 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

141,15 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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PHM1-N001 u Maneguet per adaptar suport especial a la nova lluminària.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

34,65 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

PHM2- ACTUACIONS SUPORTS
_____________________________________________________________________________________________________________

PHM2-N001 u Obertura de portella soldada amb serra radial.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

8,79 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

PHM2-N002 u Perforació columna per entrada de cablejat aeri.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

35,71 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

PHN LLUMS PER A EXTERIORS
PHNI- LLUM LED PER A EXTERIORS, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PHNI-N001 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

228,63 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

PHNI-N002 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

232,63 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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PHNI-N003 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±10%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

294,69 €

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

PHNI-N004 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

273,56 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

PHNI-N005 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

279,16 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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PHNI-N006 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±10%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

300,18 €

(TRES-CENTS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

PHNI-N007 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de
30W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

279,89 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

PHNI-N008 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de
50W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

286,33 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)



Projecte de millora de l´eficiència energetica de l´enllumenat públic de Sant Pere de Ribes - Fase 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

PHNI-N009 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

216,78 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

PHNI-N010 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

240,74 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PHNI-N011 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 150W±20%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

321,71 €

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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PHNI-N012 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 300W±20%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

447,32 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

PHNI-N013 u Subministrament i substitució de lluminària tubular lineal amb cos d'alumini i font de llum LED, de 16W±15% de
potencia i qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

248,95 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

PHNI-N014 u Subministrament i substitució de balisa amb cos d'alumini i font de llum LED, de 9W±15% de potencia i
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

400,96 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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PHT ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
PHT1- ELEMENTS DE TELEGESTIÓ, COL·LOCATS
_____________________________________________________________________________________________________________

PHT1-N001 u Subministrament, instal·lació i posta en marxa de l'element de control i telegestió segons plec a armaris
existents d'enllumenat.
Ha d'incloure:
- Subministre i instal·lació del terminal de control
- Subministre i instal·lació del mòdem de comunicació GPRS
- Subministre i instal·lació dels transformadors d'intensitat
- Subministre i instal·lació de la font d'alimentació
- Subministre i instal·lació de bornes de connexió especials per programació in situ.
- Adequació i reordenació del quadre existent per encabir el terminal de control.
- Ajustos i connexió amb el núvol.
No inclou la targeta SIM.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc dels elements de control existents, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

1.055,21 €

(MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

PZ01 VARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

PZ01N001 u Legalització d'instal·lació d'enllumenat amb Memòria Tècnica de Disseny segons indicacions del REBT. Inclou
les taxes per l'entrada al organisme regulador corresponent.

300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat per l'interior del suport.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del cablejat existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

1,71 €

BG33-G2RB Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,94860 €

Altres conceptes 0,76140 €

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG43- CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE, COL·LOCADA
_____________________________________________________________________________________________________________

PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada
superficialment.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la caixa existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

42,55 €

BG43-0AEJ Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària
10x38 mm

32,05000 €

BGWD-0AS6 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,44000 €

Altres conceptes 10,06000 €

PG4H- PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PG4H-AJQZ u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

143,31 €

BG4F-2ITQ Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima
transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN

130,71000 €

BGWD-0AS8 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,45000 €

Altres conceptes 12,15000 €

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
PHM1- BRAÇ MURAL, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PHM1-DGF0 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

141,15 €

BHW8-06IZ Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €

BHM1-0FGQ Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m 90,03000 €

Altres conceptes 26,91000 €
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PHM1-N001 u Maneguet per adaptar suport especial a la nova lluminària.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

34,65 €

BHW8-06IZ Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €

Altres conceptes 10,44000 €

PHM2- ACTUACIONS SUPORTS
_____________________________________________________________________________________________________________

PHM2-N001 u Obertura de portella soldada amb serra radial.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

8,79 €

Altres conceptes 8,79000 €

PHM2-N002 u Perforació columna per entrada de cablejat aeri.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

35,71 €

Altres conceptes 35,71000 €

PHN LLUMS PER A EXTERIORS
PHNI- LLUM LED PER A EXTERIORS, COL·LOCAT
_____________________________________________________________________________________________________________

PHNI-N001 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

228,63 €

BHNG-N001 Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15% de potencia, de
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar en
color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat
d'inclinació mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.

182,75000 €

Altres conceptes 45,88000 €
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PHNI-N002 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

232,63 €

BHNG-N002 Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15% de potencia, de
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar en
color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat
d'inclinació mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.

186,63000 €

Altres conceptes 46,00000 €

PHNI-N003 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±10%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha
de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

294,69 €

BHNG-N003 Lluminària viària amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±10% de potencia, de
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar en
color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat
d'inclinació mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.

246,86000 €

Altres conceptes 47,83000 €
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PHNI-N004 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

273,56 €

BHNG-N004 Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED de 30W±15% de potencia,
de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del
diàmetre del suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

226,36000 €

Altres conceptes 47,20000 €

PHNI-N005 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

279,16 €

BHNG-N005 Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED de 50W±15% de potencia,
de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del
diàmetre del suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

231,79000 €

Altres conceptes 47,37000 €
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PHNI-N006 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±10%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

300,18 €

BHNG-N006 Lluminària ambiental circular amb cos d'alumini i font de llum LED de 70W±10% de potencia,
de qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del
diàmetre del suport. S'ha de subministrar amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.

252,19000 €

Altres conceptes 47,99000 €

PHNI-N007 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de
30W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

279,89 €

BHNG-N007 Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15% de
potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del
diàmetre del suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica
amb 4 cares.

232,50000 €

Altres conceptes 47,39000 €
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PHNI-N008 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de
50W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

286,33 €

BHNG-N008 Lluminària ambiental estil clàssic amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15% de
potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del
diàmetre del suport. S'ha de subministrar en color negre i ha de tenir una estètica clàssica
amb 4 cares.

238,75000 €

Altres conceptes 47,58000 €

PHNI-N009 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

216,78 €

BHNG-N009 Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 50W±15% de potencia i
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat
d'inclinació mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color gris.

171,25000 €

Altres conceptes 45,53000 €
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PHNI-N010 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 70W±15%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

240,74 €

BHNG-N010 Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 70W±15% de potencia i
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat
d'inclinació mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color gris.

194,50000 €

Altres conceptes 46,24000 €

PHNI-N011 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 150W±20%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

321,71 €

BHNG-N011 Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 150W±20% de potencia i
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat
d'inclinació mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color gris.

273,09000 €

Altres conceptes 48,62000 €
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PHNI-N012 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED, de 300W±20%, de
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica
cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal. S'han de
subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

447,32 €

BHNG-N012 Projector rectangular amb cos d'alumini i font de llum LED de 300W±20% de potencia i
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, amb la possibilitat
d'inclinació mecànica cada 2.5º, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal. S'han de subministrar en color gris.

395,00000 €

Altres conceptes 52,32000 €

PHNI-N013 u Subministrament i substitució de lluminària tubular lineal amb cos d'alumini i font de llum LED, de 16W±15% de
potencia i qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

248,95 €

BHNG-N013 Lluminària tubular lineal amb cos d'alumini i font de llum LED, de 16W±15% de potencia i
qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del
diàmetre del suport.

202,47000 €

Altres conceptes 46,48000 €
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PHNI-N014 u Subministrament i substitució de balisa amb cos d'alumini i font de llum LED, de 9W±15% de potencia i
qualsevol fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació multinivell amb
protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el sistema de
telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de
garantir una temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del diàmetre del
suport o si l'ancoratge és vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es trobi dins del rang de cap lluminària del
projete, s'aplicarà la partida amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada.

400,96 €

BHNG-N014 Balisa amb cos d'alumini i font de llum LED, de 9W±15% de potencia i qualsevol fotometria.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10. Ha d'incloure un dispositiu de regulació
multinivell amb protocol DALI i 1-10V reprogramable des del quadre de comandament i
compatible amb el sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una temperatura de color de
3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva fixació, independentment del
diàmetre del suport.

350,00000 €

Altres conceptes 50,96000 €

PHT ELEMENTS DE CONTROL I REGULACIÓ D'INSTAL.ACIONS D'ENLLUMENAT
PHT1- ELEMENTS DE TELEGESTIÓ, COL·LOCATS
_____________________________________________________________________________________________________________

PHT1-N001 u Subministrament, instal·lació i posta en marxa de l'element de control i telegestió segons plec a armaris
existents d'enllumenat.
Ha d'incloure:
- Subministre i instal·lació del terminal de control
- Subministre i instal·lació del mòdem de comunicació GPRS
- Subministre i instal·lació dels transformadors d'intensitat
- Subministre i instal·lació de la font d'alimentació
- Subministre i instal·lació de bornes de connexió especials per programació in situ.
- Adequació i reordenació del quadre existent per encabir el terminal de control.
- Ajustos i connexió amb el núvol.
No inclou la targeta SIM.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc dels elements de control existents, la càrrega sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

1.055,21 €

BHT1-N001 Subministrament d'element de govern i control per instal·lacions d'enllumenat.
S'inclou:
- Terminal de control.
- Módem GPRS.
- 3 Transformadores de intensidad.
- Font d'alimentació.
S'ha de subministrar amb els accessoris i elements necessaris per la seva fixació,
independentment de l'estat del quadre.

900,00000 €

BHW9-N001 Part proporcional d'accessoris per a elements de telegestió 30,00000 €

Altres conceptes 125,21000 €
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PZ01 VARIS
_____________________________________________________________________________________________________________

PZ01N001 u Legalització d'instal·lació d'enllumenat amb Memòria Tècnica de Disseny segons indicacions del REBT. Inclou
les taxes per l'entrada al organisme regulador corresponent.

300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €
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Obra 01 Pressupost de millora de l'enllumenat - Fase 2

Capítulo 01 Renovació lluminàries

1 PHNI-N001 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i
font de llum LED, de 30W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport
existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o
horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 8)

228,63 236,000 53.956,68

2 PHNI-N002 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i
font de llum LED, de 50W±15%, de qualsevol fotometria, sobre suport
existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o
horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 9)

232,63 806,000 187.499,78

3 PHNI-N003 u Subministrament i substitució de lluminària viària amb cos d'alumini i
font de llum LED, de 70W±10%, de qualsevol fotometria, sobre suport
existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I. S'ha de subministrar en color gris.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o
horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.

294,69 266,000 78.387,54

EUR
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S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 10)

4 PHNI-N004 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de subministrar
amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 11)

273,56 94,000 25.714,64

5 PHNI-N005 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de subministrar
amb braços en forma de ´´V´´ i de color negre.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 12)

279,16 10,000 2.791,60

6 PHNI-N007 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb
cos d'alumini i font de llum LED, de 30W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de subministrar
en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.

279,89 133,000 37.225,37

EUR
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En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 13)

7 PHNI-N008 u Subministrament i substitució de lluminària ambiental estil clàssic amb
cos d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport. S'ha de subministrar
en color negre i ha de tenir una estètica clàssica amb 4 cares.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 14)

286,33 127,000 36.363,91

8 PHNI-N009 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 50W±15%, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o
horitzontal. S'han de subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 15)

216,78 211,000 45.740,58

9 PHNI-N010 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 70W±15%, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o
horitzontal. S'han de subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es

240,74 149,000 35.870,26

EUR
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trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 16)

10 PHNI-N011 u Subministrament i substitució de projector rectangular amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 150W±20%, de qualsevol fotometria,
sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, amb la possibilitat d'inclinació mecànica cada 2.5º,
independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és vertical o
horitzontal. S'han de subministrar en color gris.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 17)

321,71 44,000 14.155,24

11 PHNI-N013 u Subministrament i substitució de lluminària tubular lineal amb cos
d'alumini i font de llum LED, de 16W±15% de potencia i qualsevol
fotometria, sobre suport existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK08. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 18)

248,95 13,000 3.236,35

12 PHNI-N014 u Subministrament i substitució de balisa amb cos d'alumini i font de llum
LED, de 9W±15% de potencia i qualsevol fotometria, sobre suport
existent a una alçada d'entre 4 i 9m.
Disposa d'un grau de protecció mínim de IP66 i IK10. Ha d'incloure un
dispositiu de regulació multinivell amb protocol DALI i 1-10V
reprogramable des del quadre de comandament i compatible amb el
sistema de telegestió. També ha d'incorporar un sistema de protecció
contra sobretensions de 10kV com a mínim. S'ha de garantir una
temperatura de color de 3000K, una vida útil mínima de 50000 hores i
l'aïllament de classe I.
S'ha de subministrar amb els accessoris necessaris per la seva
fixació, independentment del diàmetre del suport o si l'ancoratge és
vertical o horitzontal.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la lluminària existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
En el cas que la potencia de la lluminària de l'estudi lumínic no es
trobi dins del rang de cap lluminària del projete, s'aplicarà la partida
amb el rang de potencies més proper la lluminària instal·lada. (P - 19)

400,96 6,000 2.405,76

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Capítulo 01.01 523.347,71

Obra 01 Pressupost de millora de l'enllumenat - Fase 2

Capítulo 02 Equips de telegestió i sobretensions

1 PHT1-N001 u Subministrament, instal·lació i posta en marxa de l'element de control i
telegestió segons plec a armaris existents d'enllumenat.
Ha d'incloure:
- Subministre i instal·lació del terminal de control
- Subministre i instal·lació del mòdem de comunicació GPRS
- Subministre i instal·lació dels transformadors d'intensitat
- Subministre i instal·lació de la font d'alimentació
- Subministre i instal·lació de bornes de connexió especials per
programació in situ.
- Adequació i reordenació del quadre existent per encabir el terminal
de control.
- Ajustos i connexió amb el núvol.
No inclou la targeta SIM.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc dels elements de control existents, la càrrega
sobre camió de transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
(P - 20)

1.055,21 4,000 4.220,84

2 PG4H-AJQZ u Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA
d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat (P - 3)

143,31 2,000 286,62

TOTAL Capítulo 01.02 4.507,46

Obra 01 Pressupost de millora de l'enllumenat - Fase 2

Capítulo 03 Adequacions suports

1 PHM1-DGF0 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m,
fixat amb platina i cargols.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
(P - 4)

141,15 10,000 1.411,50

2 PHM2-N001 u Obertura de portella soldada amb serra radial.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
(P - 6)

8,79 50,000 439,50

3 PHM2-N002 u Perforació columna per entrada de cablejat aeri.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
(P - 7)

35,71 25,000 892,75

4 PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc de la caixa existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
(P - 2)

42,55 100,000 4.255,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 6

5 PG33-E6QO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat per l'interior del
suport.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del cablejat existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
(P - 1)

1,71 400,000 684,00

6 PHM1-N001 u Maneguet per adaptar suport especial a la nova lluminària.
Inclou mà d'obra i maquinària per desenvolupar els treballs.
S'inclou l'enderroc del suport existent, la càrrega sobre camió de
transport i la gestió de residus.
També s'inclou la part proporcional de seguretat i salut corresponent.
(P - 5)

34,65 25,000 866,25

TOTAL Capítulo 01.03 8.549,00

Obra 01 Pressupost de millora de l'enllumenat - Fase 2

Capítulo 04 Legalitzacions

1 PZ01N001 u Legalització d'instal·lació d'enllumenat amb Memòria Tècnica de
Disseny segons indicacions del REBT. Inclou les taxes per l'entrada al
organisme regulador corresponent. (P - 21)

300,00 51,000 15.300,00

TOTAL Capítulo 01.04 15.300,00

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1

NIVEL 2 :  Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Renovació lluminàries 523.347,71

Capítulo 01.02  Equips de telegestió i sobretensions 4.507,46

Capítulo 01.03  Adequacions suports 8.549,00

Capítulo 01.04  Legalitzacions 15.300,00

Obra 01 Pressupost de millora de l'enllumenat - Fase 2 551.704,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
551.704,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1 :  Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost de millora de l'enllumenat - Fase 2 551.704,17

551.704,17

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 551.704,17

6 % Benefici industrial SOBRE 551.704,17.......................................................................... 33.102,25

13 % Despeses generals SOBRE 551.704,17..................................................................... 71.721,54

Subtotal 656.527,96

21 % IVA SOBRE 656.527,96............................................................................................... 137.870,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 794.398,83

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET-CENTS NORANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS )

Jordi Call Vinyals
Graduat en Enginyeria Electrònica i Automàtica
Ingenieros EMETRES S.L.P
Nº Col·legiat 26.227 - CETIB



Autor del Projecte: 

Jordi Call Vinyals ‐ Grau Enginyeria 

Nº Col∙legiat 26.227 ‐ CETIB 

Població: Sant Pere de Ribes                                     

Data:  Juny 2021 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té com a objectiu fer un glossari de les diferents dades tècniques que s’han 

utilitzat per definir la proposta de substitució per la millora de la eficiència energètica del 

Municipi de Sant Pere de Ribes. 

Per tal de realitzar aquestes millores es proposen dues mesures. En primer lloc, la substitució 

de lluminàries amb làmpades de descàrrega per d’altres amb tecnologia LED i un sistema de 

reducció de flux incorporat a la lluminària, conservant els suports existents, per tant, utilitzant 

alçades i distribució dels punts existents. També es preveu la dotació a cada quadre de 

comandament d’un equip de telegestió per tal de tenir un major control de les averies i de les 

necessitats lumíniques segons hores i ús de la via pública. 

Per tal d’assolir de manera òptima aquest objectiu s’ha fet un anàlisi inicial on s’ha definit per 

cada carrer unes necessitats lumíniques. Aquestes s’han classificat en 4 rangs o categories 

segons els nivells lumínics desitjats: àrea comercial, àrea residencial, àrea urbana i nivell mig. 

A partir d’aquests objectius a assolir s’han analitzat els carrers i s’han confeccionat 65 seccions 

tipus que responen a la geometria de la majoria de carrers del municipi. Posteriorment s’han 

realitzat els estudis lumínics de cadascuna d’aquestes seccions i s’han definit el tipus de 

lluminàries, potencies, fotometries i angle d’inclinació necessàries per complir amb els nivells 

definits. 

Les dades que es presenten en aquest annex són les dades que s’han utilitzat per definir els 

tipus de lluminària i les característiques tècniques necessàries per tal d’arribar als nivells 

lumínics desitjats en cada zona. 

Per últim, en aquest annex s’adjunten fotografies dels diferents models de lluminària per tal de 

servir de referència pel que fa l’aspecte visual les lluminàries a instalꞏlar. Aquestes han de 

servir de referència i les noves lluminàries instalꞏlades han de complir les mateixes 

característiques estètiques i no distar de l’aparença general d’aquestes. 

Les diferents taules apareixen com apèndix: 

 APÈNDIX 1. GLOSSARI LLUMINARIES – ESTAT ACTUAL I A SUBSTITUIR  

 APÈNDIX 2. SECCIONS TIPUS 

 APÈNDIX 3. CLASSIFICACIÓ DE CARRERS SEGONS SECCIONS 

 APÈNDIX 4. INVENTARI DE LES LLUMINÀRIES A SUBSTITUIR 

 APÈNDIX 5. ESTUDIS LUMÍNICS 65 SECCIONS 

 APÈNDIX 6. HORARIS D’ENCESA I APAGADA DE LES INSTALꞏLACIONS 
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2. GLOSARI LLUMINARIES – ESTAT ACTUAL I MODEL A SUBSTITUIR 

Les lluminàries a instalꞏlar a més de tenir les característiques tècniques especificades també 

han de seguir unes característiques físiques o d’aspecte.  

A l’apèndix 1, s’inclou una taula en que es poden observar cadascuna de les diferents 

lluminàries a substituir i les seves característiques tècniques juntament amb les característiques 

de la lluminària que reemplaça. 

3. DEFINICIÓ DE SECCIONS TIPUS 

Per tal de buscar una sistematització per realitzar els canvis de lluminària i complir amb les 

necessitats lumíniques de cadascun dels carrers, a l’apèndix 2 s’inclouen 65 estudis lumínics 

corresponents a seccions tipus per tal de respondre a les diferents tipologies de carrer. 

Aquestes seccions es defineixen a partir de 8 paràmetres: 

- Ample de calçada 

- Ample de vorera 

- Ample total de via 

- Distribució dels punts de llum (Unilateral o portell) 

- Alçada dels punts de llum 

- Nivell lumínic a assolir( Residencial, mitjà, comercial o urbà) 

- Model/tipus lluminària (Viària, ambiental, projector rectangular, clàssica, tubular o 

combinació) 

A partir d’aquests paràmetres, es defineix la potència, fotometria i angle d’instalꞏlació a instalꞏlar 

per cada secció tipus. 

4. CLASSIFICACIÓ DE CARRERS SEGONS SECCIONS 

La majoria dels carrers on s’actua tenen unes característiques que corresponen amb una de les 

seccions definides. S’inclou a l’apèndix 3 una taula en la que apareix la majoria dels carrers 

d’actuació amb la secció amb la que correspon. 

En alguns casos, les lluminàries a substituir són puntuals, pel que s’ha analitzat individualment 

cada lluminària per escollir una fotometria i potència que s’adapti a la situació i entorns del punt 

de llum. 
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5. INVENTARI DE LES LLUMINÀRIES 

En l’apèndix 4, s’aporta un llistat amb totes les lluminàries a substituir, en que s’especifica el 

codi de la lluminària, la seva ubicació, suport i lluminària a substituir. 

6. ESTUDIS LUMÍNICS 

L’apèndix 5, conté tots els estudis lumínics corresponents a les diferents seccions comentades 

en els apartats anteriors.  

7. HORARIS D’ENCESA I APAGADA DELS PUNTS DE LLUM 

Per tal de garantir l’estalvi energètic indicat en el present projecte, a l’apèndix 6 s’aporta un 

calendari amb els horaris d’encesa i apagada per tal de justificar els períodes de consum per a 

cada nivell de regulació, així com els horaris aproximats en que les instalꞏlacions d’enllumenat 

s’han de posar en funcionament, entrar en regulació o desconnectar. 
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APÈNDIX 1. GLOSSARI LLUMINÀRIES – ESTAT ACTUAL I A SUBSTIUIR 
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 Apèndix 1. Glossari de lluminàries 

Tipologia Lluminària actual Lluminària proposada 

Viària  

 

Ambiental 

 

Ambiental 
clàssica 

 

Projector 
rectangular 

 

Projector 
quadrat 

 

Projector 
cònic 

  

Tubular 

 

Balisa 
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APÈNDIX 2. SECCIONS TIPUS 

  



Secció Calçada Voreres Total Distribució Alçada Interdistància Nivell Model Potència Fotometria Inclinació

1 6 2.5 11 Unilateral 7 28 Mitjà Viària 70 AE 0º

2 9 3.5 16 Portell 8 23 Mitjà Viària 83 AE 0º

3 6.5 2 10.5 Unilateral 8 25 Urbà Viària 50 AE 0º

4 8 2.5 13 Portell 8 16 Comercial Viària 67 AE 0º

5 10 2 14 Portell 8 30 Comercial Viària 125 AE 0º

6 16 2 20 Portell 8 25 Mitjà Viària 60 AE 0º

7 8.5 2 12.5 Unilateral 8 26 Comercial Viària 100 AE 5º

8 8 3 14 Portell 8 15‐20 Urbà Viària 40 AE 0º

9 10 0 10 Unilateral 5 15 Mitjà Projector 30 A4 15º

10 8 2 12 Portell 8 20‐25 Urbà Viària 45 AE 0º

11 8.5 2.5 13.5 Portell 8 30 Urbà Viària 60 AE 0º

12 8 2 12 Portell 8 15 Urbà Viària 30 AE 0º

13 6 2 10 Unilateral 8 18 Urbà Viària 30 AE 0º

14 6.5 2 10.5 Unilateral 8 25 Residencial Viària 40 AE 0º

15 8 2 12 Unilateral 8 25 Urbà Viària 50 AE 0º

16 7 1.5 10 Unilateral 8 26‐30 Residencial Viària 40 AE 0º

17 7 2 11 Unilateral 8 35 Residencial Viària 50 AE 0º

18 0 4 4 Unilateral 7 19 Comercial Viària 40 AE 0º

19 3.5 4 11.5 Unilateral 5 10 Comercial Projector 40 A4 0º

20 4 1 6 Unilateral 5 15 Urbà Clàssica 20 E3T3 0º

21 7 1 9 Unilateral 7 25 Urbà Viària 42 AE 0º

22 5.5 1 7.5 Unilateral 7 23 Urbà Viària 40 AE 0º

23 8 1 10 Unilateral 7 30 Urbà Viària 60 AE 5º

24 5.5 1.5 8.5 Unilateral 7 37 Residencial Viària 40 AE 0º

25 7.5 2.5 12.5 Unilateral 7 40 Residencial Viària 55 AE 0º

26 4 2 8 Unilateral 6 25 Residencial Viària 25 AE 0º

27 7 1.5 10 Unilateral 6 25 Residencial Viària 30 AE 5º

28 8 3 14 Unilateral 6 27 Residencial Viària 50 AE 10º

29 6 1.5 9 Portell 5 22 Residencial Viària 20 AE 0º

30 6 1 8 Unilateral 5 22 Urbà Viària 32 AE 5º

31 8 2.5 13 Portell 5 30 Residencial Viària 42 AE 5º

32 7 1.5 10 Unilateral 5 30 Urbà Viària 50 AE 5º

34 7 1.5 10 Unilateral 8 26‐30 Urbà Viària 60 AE 0º

35 7.5 7.5 Unilateral 8 18 Mitjà Projector 60 AE 0º

36 6 1.5 9 Unilateral 8 32 Residencial Projector 32 AE 0º

37 5 2.5 10 Unilateral 4 20 Residencial Ambiental 25 T3A 0º

38 3 0 3 Unilateral 4 10 Residencial Ambiental 15 T3A 0º

39 5 1 7 Unilateral 4 18 Urbà Ambiental 30 T3A 0º

40 5 0 5 Unilateral 4 30 Residencial Ambiental 40 T2A 0º

41 5 1.5 8 Unilateral 4 25 Urbà Ambiental 40 T2A 0º

42 6 0 6 Portell 4 15 Urbà Ambiental 25 T3A 0º

43 6 2 10 Unilateral 5 18 Mitjà Clàssica 49 F1T2 0º

45 12 0 12 Portell 5 13 Residencial Projector 18 AE 0º

46 15 0 15 Unilateral 4 13 Mitjà Ambiental 50 T1 0º

47 8 0 8 Unilateral 4 8 Urbà Projector 15 A 10º

48 6,5x2 Unilateral 9 32 Mitjà Viària 70 AE 0º

49 14 0 Unilateral 4 28 Urbà Ambiental 60 T1 0º

50 5 0 Unilateral 4 24 Residencial Ambiental 30 T2A 0º

51 8 3/6 Portell 8/4 26 Urbà Viària i ambiental 40 / 25 AE / T3A 0º

53 8 4 16 Unilateral 8 20 Urbà Viària 60 AE 15º

54 12 0 12 Unilateral 4 18 Residencial Ambiental 27 T1 0º

55 6x2 2 Bilateral 4 17 Residencial Ambiental 25 T1 0º

56 10 6/1 Portell 8/4 33 Residencial Viària i ambiental 45 / 17 AE 0º

57 Urbà Ambiental 25 T1 0º

58 Urbà Projector 30 S 0º

59 Urbà Ambiental 15 T1 0º

60 5 0 5 Unilateral 3 4 Residencial Tubular 16 A 0º

64 7 0 7 Unilateral 4 20 Residencial Clàssica 34 F1T2 0º

65 10 0 10 Unilateral 4 20 Residencial Ambiental 40 T1 0º

P Substitucions puntuals, sense estudi lumínic. Fotometria escollida valorant els entorns o comparant amb la lluminària existent.

SECCIONS TIPUS

Parcs: Ambiental 4m interdistància 7x7m

Parcs: Projectors interdistància 15x15m

Parcs: Ambiental 4m interdistància 12x12m
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APÈNDIX 3. CLASSIFICACIÓ DE CARRERS 

 



SECCIÓ BARRI CARRER CALÇADA VORERES TOTAL DISTRIBUCIÓ ALÇADA INTERDISTÀNCIA NIVELL LLUMINÀRIA

39 RIBES RONDA CAN MACIÀ 5 2.5 10 UNILATERAL 4 15 URBÀ AMBIENTAL

48 ROQUETES RAMBLA DEL GARRAF TRAM 1 10 UNILATERAL 8 37 MIG VIÀRIA

9 ROQUETES RAMBLA DEL GARRAF TRAM 2 10 UNILATERAL 5 15 MIG PROJECTOR

42 ROQUETES PASSATGE RIPOLL TRAM 1 6 2.5 11 PORTELL 4 15 URBÀ AMBIENTAL

30 ROQUETES PASSATGE RIPOLL TRAM 2 6 2.5 11 UNILATERAL 5 15 URBÀ VIÀRIA

13 RIBES PASSATGE PEP VENTURA TRAM 1 8 2 12 UNILATERAL 7 15 URBÀ VIÀRIA

12 RIBES PASSATGE PEP VENTURA TRAM 2 8 2 12 PORTELL 8 15 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES ERMENGARDIS 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

13 RIBES PASSEIG CIRCUMVAL∙LACIÓ TRAM 1 5 2 9 UNILATERAL 8 15 URBÀ VIÀRIA

39 RIBES PASSEIG CIRCUMVAL∙LACIÓ TRAM 2 6.5 6.5 UNILATERAL 4 18 URBÀ AMBIENTAL

58 ROQUETES PARC POMPEU FABRA TRAM 1 PARC 12 30 URBÀ PROJECTOR

58 ROQUETES PARC POMPEU FABRA TRAM 2 PARC 10 30 URBÀ PROJECTOR

57 ROQUETES PARC POMPEU FABRA TRAM 3 PARC 4 30 URBÀ AMBIENTAL

24 PERA DE LA PL CARRER DEL ROMANÍ 5 1.5 8 UNILATERAL 7 36 RESIDENCIAL VIÀRIA

24 PERA DE LA PL CARRER DEL GINEBRE 5 1.5 8 UNILATERAL 7 36 RESIDENCIAL VIÀRIA

24 PERA DE LA PL CARRER DEL FONOLL 5 1.5 8 UNILATERAL 7 36 RESIDENCIAL VIÀRIA

24 PERA DE LA PL CARRER GINESTA 5 1.5 8 UNILATERAL 7 36 RESIDENCIAL VIÀRIA

24 PERA DE LA PL CARRER DE LA FARIGOLA 5 1.5 8 UNILATERAL 7 36 RESIDENCIAL VIÀRIA

64 RIBES CAMÍ DE PUIGMOLTÓ 3 1 5 UNILATERAL 5 20 RESIDENCIAL AMB. CLÀSSIC

21 ROQUETES VELÁZQUEZ 7 2 11 UNILATERAL 7 20 OMERCIAL/URBAN VIÀRIA

48 RIBES SITGES TRAM 1 10 2 14 UNILATERAL 9 15 MIG VIÀRIA

34 RIBES SITGES TRAM 2 7 3.5 ‐ UNILATERAL 8 15 MIG VIÀRIA

1 RIBES SITGES TRAM 3 12 2 UNILATERAL 8 30 MIG VIÀRIA

43 RIBES SANT PAU 6.5 1.5 9.5 UNILATERAL 5 17 URBÀ AMB. CLÀSSIC

3 ROQUETES SAGUNT TRAM 1 6.5 1.5 9.5 UNILATERAL 8 30 URBÀ VIÀRIA

23 ROQUETES SAGUNT TRAM 2 6.5 1.5 9.5 UNILATERAL 7 30 URBÀ VIÀRIA

47 ROQUETES SAGUNT TRAM 3 6.5 1.5 9.5 UNILATERAL 5 10 URBÀ PROJECTOR

13 RIBES SAGRADA FAMÍLIA TRAM 1 8 2 12 UNILATERAL 7 15 URBÀ VIÀRIA

8 RIBES SAGRADA FAMÍLIA TRAM 2 12 2 16 PORTELL 8 15 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES RAMON BERENGUER IV 5 2 9 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

20 RIBES PI 3.5 1.5 6.5 UNILATERAL 5 15 URBÀ AMB. CLÀSSIC

22 ROQUETES PAU CLARIS 5 2 9 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

20 RIBES DE LA PAU 5 1 7 UNILATERAL 5 17 URBÀ AMB. CLÀSSIC

17 ROQUETES PAGESIA 6 1.5 9 UNILATERAL 8 36 RESIDENCIAL VIÀRIA

8 RIBES ONZE DE SETEMBRE 8 4 16 PORTELL 7 20 URBÀ VIÀRIA

12 ROQUETES MURCIA 6 3 12 PORTELL 7 15 URBÀ VIÀRIA

25 ROQUETES MARGANERS 8.5 1.5 11.5 UNILATERAL 8 40 RESIDENCIAL VIÀRIA

22 ROQUETES MOSSEN CINTO VERDAGUER 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 23 URBÀ VIÀRIA

15 ROQUETES MIQUEL SERVET TRAM 1 9 1 11 UNILATERAL 9 20 URBÀ VIÀRIA

15 ROQUETES MIQUEL SERVET TRAM 2 6 2.5 11 UNILATERAL 7 30 URBÀ VIÀRIA

15 ROQUETES MIQUEL SERVET TRAM 3 7 1.5 10 UNILATERAL 8 30 URBÀ VIÀRIA

7 ROQUETES MIGUEL ANGEL 6.5 1 8.5 UNILATERAL 8 18 COMERCIAL VIÀRIA

18 RIBES MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 8 2 12 UNILATERAL 8 20 URBÀ VIÀRIA

2 RIBES MAJOR TRAM 1 9 4 17 PORTELL 8 20 MIG VIÀRIA

2 RIBES MAJOR TRAM 2 9 4 17 PORTELL 7 20 MIG VIÀRIA

43 RIBES MAJOR TRAM 3 4 1 6 UNILATERAL 5 20 MIG AMB. CLÀSSIC

8 RIBES LUIS VIVES 8 2 12 PORTELL 8 20 URBÀ VIÀRIA

4 RIBES LLUIS COMPANYS TRAM 1 8.5 2 12.5 PORTELL 8 20 COMERCIAL VIÀRIA

13 RIBES JOSEP LLIMONA 8 2 12 UNILATERAL 7 15 URBÀ VIÀRIA

8 RIBES JOAN MARAGALL 8 2 12 PORTELL 7 20 URBÀ VIÀRIA

8 RIBES JAUME BALMES TRAM 1 8 2 12 PORTELL 8 20 URBÀ VIÀRIA

13 RIBES JAUME BALMES TRAM 2 8 2 12 UNILATERAL 7 15 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES FEDERICO GARCIA LORCA 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

7 RIBES EDUARD MARISTANY 8 2 12 UNILATERAL 8 15 COMERCIAL VIÀRIA

8 RIBES CARRER DE LA TORRETA TRAM 1 8 2 12 PORTELL 8 20 URBÀ VIÀRIA

43 RIBES CARRER DE LA TORRETA TRAM 2 7 1.5 10 UNILATERAL 5 20 URBÀ AMB. CLÀSSIC

8 ROQUETES CID CAMPEADOR 10 3.5 17 PORTELL 7 15 URBÀ VIÀRIA

13 RIBES BISBE GUILARÀ 8 2 12 UNILATERAL 7 15 URBÀ VIÀRIA

21 ROQUETES BARCELONA 7 1.5 10 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

13 RIBES AUSIÀS MARCH 8 2 12 UNILATERAL 7 16 URBÀ VIÀRIA

22 RIBES ABELARD TRENZANO TRAM 1 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 16 URBÀ VIÀRIA

6 ROQUETES AV. MONTSENY 16 2 20 PORTELL 8 30 MIG VIÀRIA

11 ROQUETES AV. MAS D'EN SERRA TRAM 1 9 3 15 PORTELL 8 30 URBÀ VIÀRIA

16 ROQUETES AV. MAS D'EN SERRA TRAM 2 8 1.5 11 UNILATERAL 8 30 RESIDENCIAL VIÀRIA

48 ROQUETES AV. DE LES ROQUETES TRAM 1 10 2 14 UNILATERAL 8 40 MIG VIÀRIA

6 ROQUETES AV. DE LES ROQUETES TRAM 2 16 2 20 PORTELL 8 35 MIG VIÀRIA

5 ROQUETES AV. DE CATALUNYA 9 5 19 PORTELL 8 30 COMERCIAL VIÀRIA

14 RIBES ACCÉS HOSPITAL SANT CAMIL 9 2 13 UNILATERAL 8 25 RESIDENCIAL VIÀRIA

64 ROQUETES POLÍGON VILANOVETA TRAM 1 6 UNILATERAL 5 15 RESIDENCIAL AMB. CLÀSSIC

10 RIBES RAMON LLULL 7 1.5 10 PORTELL 8 20 URBÀ VIÀRIA

15 ROQUETES ORTEGA I GASSET 7 3 13 UNILATERAL 8 25 URBÀ VIÀRIA

13 RIBES NARCÍS OLLER 5 1 7 UNILATERAL 8 16 URBÀ VIÀRIA

21 ROQUETES LLEIDA 6.5 1.5 9.5 UNILATERAL 7 25 URBÀ VIÀRIA

20 RIBES PASSATGE SANT JOSEP 4 1 6 UNILATERAL 5 16 URBÀ AMB. CLÀSSIC

39 ROQUETES PASSATGE DE LES ROQUETES 6.5 UNILATERAL 4 10 URBÀ AMBIENTAL

43 RIBES PLAÇA DE LA VILA 3.5 1 5.5 UNILATERAL 5 15 MIG AMB. CLÀSSIC

2 RIBES CARRETERA DEL CARÇ TRAM 1 12 2 16 PORTELL 8 20 MIG VIÀRIA

48 ROQUETES CARRETERA C‐246A TRAM 1 10 UNILATERAL 9 33 MIG VIÀRIA

9 ROQUETES CARRETERA C‐246A TRAM 2 7 UNILATERAL 5 15 MIG PROJECTOR

22 ROQUETES PERE III 5 1.5 8 UNILATERAL 7 25 URBÀ VIÀRIA

21 ROQUETES TARRAGONA 6.5 1.5 9.5 UNILATERAL 7 25 URBÀ VIÀRIA

64 RIBES SOTARRIBES 3 UNILATERAL 5 20 RESIDENCIAL AMB. CLÀSSIC

22 RIBES SANTA RITA 4 1 6 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

20 RIBES SANT SEBASTIÀ 4 0.5 5 UNILATERAL 5 15 URBÀ AMB. CLÀSSIC

20 RIBES SANT ISIDRE 4 1 6 UNILATERAL 5 16 URBÀ AMB. CLÀSSIC

64 RIBES RACÓ 5 UNILATERAL 5 20 URBÀ AMB. CLÀSSIC

25 ROQUETES RABASSAIRES 8 1.5 11 UNILATERAL 8 37 RESIDENCIAL VIÀRIA

20 RIBES PLANES 3.5 0.5 4.5 UNILATERAL 6 15 URBÀ AMB. CLÀSSIC

41 RIBES PERE CARBONELL I GRAU 5 1.5 8 UNILATERAL 4 25 URBÀ AMBIENTAL

43 RIBES PALOU 5 1 7 UNILATERAL 5 20 URBÀ AMB. CLÀSSIC

43 RIBES NOU DE NOVEMBRE 4.5 0.5 5.5 UNILATERAL 5 20 URBÀ AMB. CLÀSSIC

22 RIBES MOSSÈN ANTONI MIRET 6 1 8 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

11 ROQUETES MODISTES 15 1.5 18 PORTELL 8 30 RESIDENCIAL VIÀRIA

37 MINIVILLES MINIVILLES 5 0.5 6 UNILATERAL 4 20 RESIDENCIAL AMBIENTAL

21 ROQUETES MIGUEL DE UNAMUNO 7 1.5 10 UNILATERAL 7 25 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES LOPE DE VEGA 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES JACINTO DE BENAVENTE 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

4 RIBES ILDEFONS CERDÀ 10 2 14 PORTELL 8 20 COMERCIAL VIÀRIA

25 ROQUETES FERRER 10 1.5 13 UNILATERAL 8 35 RESIDENCIAL VIÀRIA

43 RIBES ENSENYAMENT TRAM 1 5.5 1 7.5 UNILATERAL 5 20 URBÀ AMB. CLÀSSIC

12 RIBES ENSENYAMENT TRAM 2 5.5 0.5 6.5 PORTELL 7 20 URBÀ VIÀRIA

8 RIBES ENRIC MORERA 8 2 12 PORTELL 8 20 URBÀ VIÀRIA



21 ROQUETES EDISON 7 1.5 10 UNILATERAL 7 25 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES DR. FERRAN TRAM 1 5 1 7 UNILATERAL 7 22 URBÀ VIÀRIA

49 ROQUETES DR. FERRAN TRAM 2 6 2 10 UNILATERAL 4 50 URBÀ AMBIENTAL

41 ROQUETES DR. FLEMING 4.5 2 8.5 UNILATERAL 4 25 URBÀ AMBIENTAL

22 ROQUETES EUGENI D'ORS 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 30 URBÀ VIÀRIA

25 ROQUETES TEIXIDORES 8.5 1.5 11.5 UNILATERAL 8 35 RESIDENCIAL VIÀRIA

34 RIBES JOAN CUADRAS MERCER 11 5 21 UNILATERAL 9 32 URBÀ VIÀRIA

21 ROQUETES BRUC 7 1.5 10 UNILATERAL 7 21 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES ANDALUSIA 5 0.5 6 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

64 RIBES ACCES A L'ESGLESIA VELLA 5 UNILATERAL 4 20 URBÀ AMB. CLÀSSIC

34 RIBES B‐211 6 2.5 11 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

20 RIBES CARRER DE L'AJUNTAMENT 3.5 1 5.5 UNILATERAL 5 15 URBÀ AMB. CLÀSSIC

22 ROQUETES ANDORRA 5 1 7 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

21 ROQUETES ANGEL GUIMERÀ 7 1.5 10 UNILATERAL 7 30 URBÀ VIÀRIA

43 RIBES BARCELONETA 3.5 0.5 4.5 UNILATERAL 5 20 URBÀ AMB. CLÀSSIC

22 ROQUETES SANTIAGO RUSIÑOL 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES GENERAL PRIM 5 1 7 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

13 RIBES EMILI GIRALT 5.5 1 7.5 UNILATERAL 8 15 URBÀ VIÀRIA

64 RIBES ESCORXADOR 4 UNILATERAL 5 15 URBÀ AMB. CLÀSSIC

13 RIBES FEDERICA MONTSENY 6 1 8 UNILATERAL 8 20 URBÀ VIÀRIA

22 RIBES FRANCESC EIXIMENIS 7 1.5 10 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES FRANCISCO GOYA 4.5 0.5 5.5 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

21 ROQUETES GIRONA 7 1 9 UNILATERAL 7 25 URBÀ VIÀRIA

12 RIBES GUILLEM I DE RIBES 8 2 12 UNILATERAL 8 15 URBÀ VIÀRIA

22 ROQUETES JAUME I 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

43 RIBES JESÚS 6 1 8 UNILATERAL 5 25 URBÀ AMB. CLÀSSIC

22 RIBES JOAN CARANDELL 4 1.5 7 UNILATERAL 8 15 URBÀ VIÀRIA

37 MINIVILLES JOSEP IRLA 6 1.5 9 UNILATERAL 4 20 RESIDENCIAL AMBIENTAL

13 RIBES MARIMON 4.5 1.5 7.5 UNILATERAL 8 20 URBÀ VIÀRIA

43 RIBES MILANA 4 0.5 5 UNILATERAL 5 30 URBÀ AMB. CLÀSSIC

12 RIBES MILANA 6 1.5 9 PORTELL 7 20 URBÀ VIÀRIA

12 ROQUETES MONTURIOL 4 1 6 PORTELL 7 20 URBÀ VIÀRIA

21 ROQUETES NUMANCIA 7 1.5 10 UNILATERAL 7 30 URBÀ VIÀRIA

43 RIBES OLIVELLA 7.5 3 13.5 UNILATERAL 5 15 URBÀ AMB. CLÀSSIC

43 RIBES PARELLADES 3.5 0.5 4.5 UNILATERAL 5 10 URBÀ AMB. CLÀSSIC

13 ROQUETES PINTOR FORTUNY 4.5 1 6.5 UNILATERAL 7 20 URBÀ VIÀRIA

43 RIBES CONSOLAT DEL MAR 4.5 1 6.5 UNILATERAL 4 20 URBÀ AMB. CLÀSSIC

39 ROQUETES PASSATGE DE LES ESCOLES 6.5 UNILATERAL 4 10 URBÀ AMBIENTAL

34 RIBES SITGES TRAM 4 7 3.5 ‐ UNILATERAL 8 15 MIG VIÀRIA

6 ROQUETES PARC D'OCI 16 3 22 PORTELL 7 30 ‐ VIÀRIA

48 RIBES CARRETERA DELS CARDS 12 1 14 UNILATERAL 8 25 MIG VIÀRIA

2 RIBES CARRETERA DELS CARDS 12 2 16 PORTELL 8 20 MIG VIÀRIA

14 RIBES PONT ONZE SETEMBRE 1 8 1 10 UNILATERAL 10 25 RESIDENCIAL VIÀRIA

37 RIBES PONT ONZE SETEMBRE 2 5 UNILATERAL 5 25 RESIDENCIAL AMBIENTAL

14 ROQUETES AGRICULTURA 1 8 UNILATERAL 8 20 RESIDENCIAL VIÀRIA

21 ROQUETES AGRICULTURA 3 6 3 12 UNILATERAL 7 30 URBÀ VIÀRIA

25 ROQUETES PALLARS 1 9 2 13 UNILATERAL 7 45 RESIDENCIAL VIÀRIA

14 ROQUETES PALLARS 2 7.5 3 13.5 UNILATERAL 7 25 RESIDENCIAL VIÀRIA

15 RIBES CRISTÒFOR MESTRES 7 1.5 10 UNILATERAL 8 25 URBÀ VIÀRIA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 6. DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS 

APÈNDIX 4. INVENTARI DE LLUMINÀRIES A SUBSTITUIR 

 



Codi p.ll Alçada sup Suport Quadre Potencia actua Tipus lamp Alçada Tipologia PROJECTE? Nucli Carrer_1 otència propos Fotometria Inclinació

34301 4 Columna 34 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Acces a l'Esglesia Vella 34 F1T2 0º

34302 4 Columna 34 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Acces a l'Esglesia Vella 34 F1T2 0º

34303 4 Columna 34 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Acces a l'Esglesia Vella 34 F1T2 0º

34304 4 Columna 34 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Acces a l'Esglesia Vella 34 F1T2 0º

34305 4 Columna 34 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Acces a l'Esglesia Vella 34 F1T2 0º

39101 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39102 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39103 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39104 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39105 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39106 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39107 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39108 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39109 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39110 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39111 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39112 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39113 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39201 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39202 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39203 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39204 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39205 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39206 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39207 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39208 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39209 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39210 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

39211 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Acces a l'hospital Sant Camil 40 AE 0º

16321 8 Bàcul 16 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

16323 8 Bàcul 16 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

16324 8 Bàcul 16 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

16326 8 Bàcul 16 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

16325 8 Bàcul 16 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

16317 8 Bàcul 16 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

16316 8 Bàcul 16 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

21328 8 Bàcul 21 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

21329 8 Bàcul 21 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

23303 8 Bàcul 23 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

23302 8 Bàcul 23 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

23401 8 Bàcul 23 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

23402 8 Bàcul 23 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

23403 8 Bàcul 23 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

23404 8 Bàcul 23 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

45126 0 Braç 45 150 VSAP 0 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

36101 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36102 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36104 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36113 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36114 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36115 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36201 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36202 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36203 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36204 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36205 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36206 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36207 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36208 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36209B 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36210B 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36211B 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36212A 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

38107 8 Columna 38 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

38108 8 Columna 38 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

38105 8 Columna 38 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

52‐4021A 12 Columna 52 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Mas Alba 60 S Mantenir

52‐4021B 12 Columna 52 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Mas Alba 60 S Mantenir

52‐4021C 12 Columna 52 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Mas Alba 60 S Mantenir

52‐4021D 12 Columna 52 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Mas Alba 60 S Mantenir

52‐4021E 12 Columna 52 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Mas Alba 60 S Mantenir

54‐4042A 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4042B 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4042C 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4042D 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4042E 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4043A 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4043B 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4043C 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4043D 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4043E 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4044A 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4044B 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4044C 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4044D 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4044E 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4045A 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4045B 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4045C 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4045D 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4045E 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4045F 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4046A 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4046B 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4046C 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4046D 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4046E 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4047A 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4047B 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4047C 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4047D 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4047E 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4047F 12 Columna 54 100 HM‐C 0 + 0 + 0 + 0 + 1 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4048A 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4048B 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4048C 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4048D 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4048E 12 Columna 54 100 HM‐C + 0 + 0 + 0 + 12 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4049A 12 Columna 54 100 HM‐C 0 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4049B 12 Columna 54 100 HM‐C 0 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4049C 12 Columna 54 100 HM‐C 0 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

54‐4049D 12 Columna 54 100 HM‐C 0 Projector SI Mas Alba Av. de Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir



Codi p.ll Alçada sup Suport Quadre Potencia actua Tipus lamp Alçada Tipologia PROJECTE? Nucli Carrer_1 otència propos Fotometria Inclinació

25220 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Mas d'en Serra 40 AE 0º

25309 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25310 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25311 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25312 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25313 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25314 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25315 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25316 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25317 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25318 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25319 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25320 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25321 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25322 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

25323 8 Braç 25 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26243 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26244 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26245 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26246 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26219 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26220 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26221 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26215 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26216 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26217 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26218 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26202 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26204 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26101 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26102 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26103 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26105 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26106 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26107 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26108 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26109 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26110 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26111 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26301 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26302 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26303 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26304 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26305 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26306 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26307 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26308 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26309 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

26242 8 Bàcul 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Montseny 60 AE 0º

35109 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes B‐211 60 AE 0º

35110 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes B‐211 60 AE 0º

35111 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes B‐211 60 AE 0º

35112 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes B‐211 60 AE 0º

35113 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes B‐211 60 AE 0º

35114 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes B‐211 60 AE 0º

35115 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes B‐211 60 AE 0º

35116 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes B‐211 60 AE 0º

35218 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes B‐211 34 F1T2 0º

35219 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes B‐211 34 F1T2 0º

35220 4 Columna 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes B‐211 34 F1T2 0º

34306 8 Columna 34 100 HM‐C 800 Vial SI Ribes BV‐2112 30 AE 0º

35239A 10 Columna 35 100 VSAP 000 + 1000 + 90 Projector SI Ribes C. Abelardo Trenzano 60 S Mantenir

35239B 10 Columna 35 100 VSAP 000 + 1000 + 90 Projector SI Ribes C. Abelardo Trenzano 60 S Mantenir

35239C 10 Columna 35 100 VSAP 000 + 1000 + 90 Projector SI Ribes C. Abelardo Trenzano 60 S Mantenir

35241 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Abelardo Trenzano 40 AE 0º

35240 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Abelardo Trenzano 40 AE 0º

35103 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Abelardo Trenzano 40 AE 0º

35104 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Abelardo Trenzano 40 AE 0º

35105 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Abelardo Trenzano 40 AE 0º

35106 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Abelardo Trenzano 40 AE 0º

35107 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Abelardo Trenzano 40 AE 0º

35201 4 Columna 35 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35202 4 Columna 35 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35203 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35204 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35205 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35206 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35207 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35208 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35209 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35210 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

35212 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Abelardo Trenzano 20 E3T3 0º

76101A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76101B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76102A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76102B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76103A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76103B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76104A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76104B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76105A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76105B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76106A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76106B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76107A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76107B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76108A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76108B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76109A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76109B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76110A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76110B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

76111A 8 Columna 76 100 VSAP 400 Vial SI Roquetes C. Agricultura 40 AE 0º

76111B 8 Columna 76 50 VSAP 800 Projector SI Roquetes C. Agricultura 20 AE 0º

7333 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Ajuntament 49 F1T2 0º

7334 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Ajuntament 49 F1T2 0º

7335 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Ajuntament 49 F1T2 0º

7336 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Ajuntament 49 F1T2 0º

7337 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Ajuntament 49 F1T2 0º

22143 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Amadeu I 40 AE 0º

22152 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Amadeu I 40 AE 0º

22144 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Amadeu I 40 AE 0º
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22227 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Andorra 40 AE 0º

22228 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Andorra 40 AE 0º

21159 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes Pl. Església 15 A4 10º

21160A 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes Pl. Església 15 A4 10º

21160B 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes Pl. Església 15 A4 10º

18318 4 Columna 18 70 HM‐C 400 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21117 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21118 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21119 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21116 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21113 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21114 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21115 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21110 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21111 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

21112 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Àngel Guimerà 40 AE 0º

9370 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9371 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9372 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

56113 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

9373 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9374 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9375 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9301 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9302 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9303 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9304 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9305 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9306 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9201 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9202 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9203 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9204 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9205 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9103 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9104 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

9105 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Ausiàs March 30 AE 0º

21261 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21227 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21228 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21229 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21230 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21224 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21225 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21226 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21205 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21206 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21207 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

21208 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

22213 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

22214 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

63410 5 Columna 63 15 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

22215 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

22216 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

22217 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

22133 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

22134 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

22135 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

63417 5 Columna 63 15 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

22136 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

22137 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Barcelona 40 AE 0º

7101 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Barceloneta 49 F1T2 0º

7102 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Barceloneta 49 F1T2 0º

7103 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Barceloneta 49 F1T2 0º

7104 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Barceloneta 49 F1T2 0º

9307 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9308 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9309 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9310 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9366 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9367 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9368 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9369 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9357 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9358 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9359 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9360 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9344 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9349 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9350 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9351 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9339 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9340 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9341 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

9342 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Bisbe Guilara 30 AE 0º

36105 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

36106 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37213 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37214 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37215 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37216 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37217 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37218 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37310 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37311 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37312A 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

37312B 8 Columna 37 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Boters 30 S Mantenir

38120 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Boters 60 AE 0º

21348 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Bruc 40 AE 0º

21318 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Bruc 40 AE 0º

21316 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Bruc 40 AE 0º

21317 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Bruc 40 AE 0º

21315 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Bruc 40 AE 0º

21321 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Bruc 40 AE 0º

21322 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Bruc 40 AE 0º

21323 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Bruc 40 AE 0º

1112 7 Braç 1 70 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Calderón de la Barca 30 AE 0º

7115 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Calvari 20 E3T3 0º

7116 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Calvari 20 E3T3 0º

36111 8 Columna 36 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Carreters 50 AE 0º

36112 8 Columna 36 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Carreters 50 AE 0º

21336 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º
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21337 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21338 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21154 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21155 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21156 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21150 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21347 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21346 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21345 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21331 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21332 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21333 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21334 7 Columna 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

21330 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Cid Campeador 40 AE 0º

48213 7 Braç 48 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Cristofol Mestres 50 AE 0º

48212 7 Braç 48 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Cristofol Mestres 50 AE 0º

48140 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Cristofol Mestres 50 AE 0º

48136 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Cristofol Mestres 50 AE 0º

48135 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Cristofol Mestres 50 AE 0º

48130 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Cristofol Mestres 50 AE 0º

48129 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Cristofol Mestres 50 AE 0º

48128 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Cristofol Mestres 50 AE 0º

48127 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Cristofol Mestres 50 AE 0º

11116 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Cristòfor Mestres 50 AE 0º

19210B ‐ 19 70 HM‐C 0 Projector SI Roquetes C. d'Antoni Gaudí 30 S Mantenir

19209B ‐ 19 70 HM‐C 0 Projector SI Roquetes C. d'Antoni Gaudí 30 S Mantenir

19204B ‐ 19 70 HM‐C 0 Projector SI Roquetes C. d'Antoni Gaudí 30 S Mantenir

18316 7 Braç 18 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. d'Antoni Gaudí 40 AE 0º

12201B 9 Columna 12 100 VSAP 500 Projector SI Ribes C. de Joan Cuadras Marcer 20 AE 0º

12202B 9 Columna 12 100 VSAP 500 Projector SI Ribes C. de Joan Cuadras Marcer 20 AE 0º

12203B 9 Columna 12 100 VSAP 500 Projector SI Ribes C. de Joan Cuadras Marcer 20 AE 0º

12204B 9 Columna 12 100 VSAP 500 Projector SI Ribes C. de Joan Cuadras Marcer 20 AE 0º

18221A 12 Columna 18 100 HM‐C 1200 Projector SI Roquetes C. de la Fita 60 S Mantenir

18221B 12 Columna 18 100 HM‐C 1200 Projector SI Roquetes C. de la Fita 60 S Mantenir

18221C 12 Columna 18 100 HM‐C 1200 Projector SI Roquetes C. de la Fita 60 S Mantenir

18221D 12 Columna 18 100 HM‐C 1200 Projector SI Roquetes C. de la Fita 60 S Mantenir

27210A ‐ 27 58 FL‐T8 300 Lineal SI Roquetes C. de la Pica d'Estats 16 S 0º

27210B ‐ 27 58 FL‐T8 300 Lineal SI Roquetes C. de la Pica d'Estats 16 S 0º

27211A ‐ 27 58 FL‐T8 300 Lineal SI Roquetes C. de la Pica d'Estats 16 S 0º

27211B ‐ 27 58 FL‐T8 300 Lineal SI Roquetes C. de la Pica d'Estats 16 S 0º

5401 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

5101 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

5102 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

5104 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

7241 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7242 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7232 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7233 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7236 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7237 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7229 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7230 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7231 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7224 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7225 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7226 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7227 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

7228 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. de la Torreta 49 F1T2 0º

10306 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

27111B ‐ 27 15 Led 300 Lineal SI Roquetes C. de l'Aneto 16 S 0º

10307 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10308 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10309 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10314 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10315 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10316 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10317 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10322 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10323 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10324 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

10325 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

35309A 10 Columna 35 100 VSAP 0 + 0 + 1000 Projector SI Ribes C. Agricultura 60 S Mantenir

35309B 10 Columna 35 100 VSAP 0 + 0 + 1000 Projector SI Ribes C. Agricultura 60 S Mantenir

35309C 10 Columna 35 100 VSAP 0 + 0 + 1000 Projector SI Ribes C. Agricultura 60 S Mantenir

20111 7 Braç 20 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. de l'Agricultura 40 AE 0º

20112 7 Braç 20 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. de l'Agricultura 40 AE 0º

22359 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. de l'Agricultura 40 AE 0º

22360 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. de l'Agricultura 40 AE 0º

22253 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. de l'Agricultura 40 AE 0º

37205 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. de les Teixidores 55 AE 0º

37206 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. de les Teixidores 55 AE 0º

37207 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. de les Teixidores 55 AE 0º

37208 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. de les Teixidores 55 AE 0º

37209 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. de les Teixidores 55 AE 0º

37210 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. de les Teixidores 55 AE 0º

58‐2013 5 Braç 58 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes 34 F1T2 0º

22308 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. de Santiago Rusiñol 40 AE 0º

22309 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. de Santiago Rusiñol 40 AE 0º

22310 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. de Santiago Rusiñol 40 AE 0º

16320 8 Bàcul 16 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

22261 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. del General Prim 40 AE 0º

4455 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

74101 ‐ 74 150 HM‐C 0 Balisa SI Roquetes 9 S 0º

74102 ‐ 74 150 HM‐C 0 Balisa SI Roquetes 9 S 0º

74203 ‐ 74 150 HM‐C 0 Balisa SI Roquetes 9 S 0º

74204 ‐ 74 150 HM‐C 0 Balisa SI Roquetes 9 S 0º

74205 ‐ 74 150 HM‐C 0 Balisa SI Roquetes 9 S 0º

74206 ‐ 74 150 HM‐C 0 Balisa SI Roquetes 9 S 0º

22231 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. del General Prim 40 AE 0º

22232 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. del General Prim 40 AE 0º

10336 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. de la Torreta 40 AE 0º

22233 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. del General Prim 40 AE 0º

22234 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. del General Prim 40 AE 0º

20137 7 Braç 20 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. d'Eugeni d'Ors 40 AE 0º

20131 7 Braç 20 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. d'Eugeni d'Ors 40 AE 0º

21129 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. d'Eugeni d'Ors 40 AE 0º

21130 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. d'Eugeni d'Ors 40 AE 0º

22118 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. d'Eugeni d'Ors 40 AE 0º

22119 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. d'Eugeni d'Ors 40 AE 0º

22120 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. d'Eugeni d'Ors 40 AE 0º

22121 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. d'Eugeni d'Ors 40 AE 0º

22164 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. d'Eugeni d'Ors 40 AE 0º
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19323 5 Columna 19 50 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Doctor Fleming 30 S Mantenir

19324 5 Columna 19 50 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Doctor Fleming 30 S Mantenir

19325 5 Columna 19 50 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Doctor Fleming 30 S Mantenir

19326 5 Columna 19 50 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Doctor Fleming 30 S Mantenir

19327 5 Columna 19 50 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Doctor Fleming 30 S Mantenir

13208 5 Braç 13 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Dr. Cuadras 20 E3T3 0º

13209 5 Braç 13 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Dr. Cuadras 20 E3T3 0º

13210 5 Braç 13 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Dr. Cuadras 20 E3T3 0º

13211 5 Braç 13 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Dr. Cuadras 20 E3T3 0º

22240 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22235 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22236 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22237 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22238 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22239 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22225 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22226 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22257 4 Columna 22 100 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 T2A 0º

22259 4 Columna 22 100 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 T2A 0º

22254 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22255 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

22256 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Dr. Ferran 40 AE 0º

21141 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Edison 40 AE 0º

21122 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Edison 40 AE 0º

21123 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Edison 40 AE 0º

21124 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Edison 40 AE 0º

21125 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Edison 40 AE 0º

21126 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Edison 40 AE 0º

21127 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Edison 40 AE 0º

21128 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Edison 40 AE 0º

1109 7 Braç 1 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

1111 7 Braç 1 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

1106 7 Braç 1 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

1108 7 Braç 1 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

1110 7 Braç 1 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

4109 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

4108 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

4107 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

4242 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

4241 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

4105 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

4106 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

4227 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5441 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5442 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5443 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5444 7 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5445 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5446 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5447 7 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5448 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5449 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5450 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

5451 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

4132 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard  Maristany 80 AE 0º

48211 8 Bàcul 48 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard Maristany 80 AE 0º

48210 8 Bàcul 48 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard Maristany 80 AE 0º

48207 8 Bàcul 48 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Eduard Maristany 80 AE 0º

32292 7 Braç 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Emili Giralt 30 AE 0º

32291 7 Braç 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Emili Giralt 30 AE 0º

32290 7 Braç 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Emili Giralt 30 AE 0º

10418 8 Braç 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Enric Morera 40 AE 0º

10419 8 Braç 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Enric Morera 40 AE 0º

10420 8 Braç 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Enric Morera 40 AE 0º

10421 8 Braç 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Enric Morera 40 AE 0º

32285 7 Braç 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ensenyament 30 AE 0º

32286 7 Braç 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ensenyament 30 AE 0º

32287 7 Braç 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ensenyament 30 AE 0º

32288 7 Braç 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ensenyament 30 AE 0º

32289 7 Braç 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ensenyament 30 AE 0º

32281 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Ensenyament 49 F1T2 0º

32282 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Ensenyament 49 F1T2 0º

32283 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Ensenyament 49 F1T2 0º

32284 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Ensenyament 49 F1T2 0º

7112 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Escorxador 34 F1T2 0º

7113 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Escorxador 34 F1T2 0º

7114 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Escorxador 34 F1T2 0º

15101 8 Columna 15 70 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Federica Montseny 30 AE 0º

15102 8 Columna 15 70 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Federica Montseny 30 AE 0º

15103 8 Columna 15 70 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Federica Montseny 30 AE 0º

15104 8 Columna 15 70 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Federica Montseny 30 AE 0º

15105 8 Columna 15 70 HM 800 Vial SI Ribes C. Federica Montseny 30 AE 0º

22168 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22334 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22335 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22336 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22337 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22338 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22339 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22340 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22341 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22342 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22343 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22367 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22113 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22114 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22115 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22331 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22332 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22122 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22123 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22124 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22125 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22126 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22127 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22128 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22129 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22130 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22131 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22132 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22218 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

22165 4 Braç 22 70 HM‐C 400 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º



Codi p.ll Alçada sup Suport Quadre Potencia actua Tipus lamp Alçada Tipologia PROJECTE? Nucli Carrer_1 otència propos Fotometria Inclinació

55301 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Ferrers 30 A4 10º

29121 4 Columna 29 70 VSAP 400 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

38109 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38110 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38111 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38112 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38113 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38114 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38115 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38116 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38117 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38118 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38119 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

38121 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Ferrers 55 AE 0º

48216 7 Braç 48 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Francesc Eiximenis 40 AE 0º

48215 7 Braç 48 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Francesc Eiximenis 40 AE 0º

48214 7 Braç 48 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Francesc Eiximenis 40 AE 0º

22244 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Franciso Goya 40 AE 0º

22245 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Franciso Goya 40 AE 0º

22246 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Franciso Goya 40 AE 0º

22247 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Franciso Goya 40 AE 0º

21242 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Girona 40 AE 0º

21243 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Girona 40 AE 0º

21247 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Girona 40 AE 0º

21248 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Girona 40 AE 0º

9345 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9346 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9347 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9348 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9260 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9261 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9262 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9263 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9264 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9265 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9267 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9122 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9123 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9124 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9125 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9126 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9127 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9128 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9159 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9160 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9161 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9162 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9163 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

5405 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

5406 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

5409 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

5411 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

5412 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

5413 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

5414 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

4114 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4131 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4113 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4130 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4112 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4111 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4110 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4121 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4122 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4123 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4124 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4226 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4225 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

4224 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 40 AE 0º

9140 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9141 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9142 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9143 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9144 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9145 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9146 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9147 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9148 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9149 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

9150 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Jaume Balmes 30 AE 0º

21209 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Jaume I 40 AE 0º

21210 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Jaume I 40 AE 0º

21251 5 Cabiró 21 100 VSAP 0 Vial SI Roquetes C. Jaume I 40 AE 0º

21252 5 Braç 21 100 VSAP 0 Vial SI Roquetes C. Jaume I 40 AE 0º

13231 5 Braç 13 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Jesus 49 F1T2 0º

13232 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Jesus 49 F1T2 0º

13233 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Jesus 49 F1T2 0º

5436 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Carandell 40 AE 0º

5437 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Carandell 40 AE 0º

5438 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Carandell 40 AE 0º

5439 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Carandell 40 AE 0º

32247 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Maragall 40 AE 0º

32252 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Maragall 40 AE 0º

32253 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Maragall 40 AE 0º

32254 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Maragall 40 AE 0º

32255 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Maragall 40 AE 0º

32256 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Maragall 40 AE 0º

32257 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Maragall 40 AE 0º

32258 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Joan Maragall 40 AE 0º

40124 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Josep Irla 25 T3A 0º

40125 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Josep Irla 25 T3A 0º

9361 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9362 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9363 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9364 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9365 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9236 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9237 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9238 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9239 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9240 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9241 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º
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9242 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9243 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9245 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9110 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9111 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9112 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9113 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9114 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

9115 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

21312 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Juan de la Cierva 50 AE 0º

21313 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Juan de la Cierva 50 AE 0º

21310 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Juan de la Cierva 50 AE 0º

21157 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes Pl. Església 15 A4 10º

21102 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Lleida 40 AE 0º

21103 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Lleida 40 AE 0º

21104 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Lleida 40 AE 0º

21105 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Lleida 40 AE 0º

21238 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Lleida 40 AE 0º

21239 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Lleida 40 AE 0º

21240 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Lleida 40 AE 0º

21241 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Lleida 40 AE 0º

4238 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4101 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4401 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4201 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4202 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4209 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4208 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4220 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4219 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4207 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4206 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4244 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4205 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4204 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4203 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

5402 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

5403 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

5404 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

5105 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

5106 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

5107 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

5108 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

8404 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

8405 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

8406 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

08407A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

08408A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

08409A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

08410A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

08411A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

4245 4 Columna 4 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Lluis Companys 30 T2A 0º

5199 8 Bàcul 5 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

5198 8 Bàcul 5 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 67 AE 0º

8643 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 67 AE 0º

8615 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 67 AE 0º

8616 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 67 AE 0º

8617 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 67 AE 0º

08633A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 67 AE 0º

08634A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 67 AE 0º

08639A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 67 AE 0º

08640A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 67 AE 0º

08641A 8 Columna 8 100 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 67 AE 0º

10405 8 Braç 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10406 8 Braç 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10501 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10502A 8 Bàcul 10 150 HM‐C + VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10503 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10504 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10505 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10410 8 Braç 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10411 8 Braç 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10412 8 Braç 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10509 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10510 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10511 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10512 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10513 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10514 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

10515 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Lluis Vives 40 AE 0º

22101 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Lope de Vega 40 AE 0º

22102 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Lope de Vega 40 AE 0º

22103 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Lope de Vega 40 AE 0º

22104 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Lope de Vega 40 AE 0º

22105 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Lope de Vega 40 AE 0º

22333 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Magallanes 40 AE 0º

22364 6 Bàcul 22 70 HM‐C 600 Vial SI Roquetes C. Magallanes 40 AE 0º

22365 6 Bàcul 22 70 HM‐C 600 Vial SI Roquetes C. Magallanes 40 AE 0º

22366 6 Bàcul 22 70 HM‐C 600 Vial SI Roquetes C. Magallanes 40 AE 0º

32273 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32271 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32268 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32267 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32266 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32265 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32264 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32263 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32236 7 Braç 32 100 VSAP 800 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32237 7 Braç 32 100 VSAP 800 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32238 7 Braç 32 100 VSAP 800 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32239 7 Braç 32 100 VSAP 800 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32240 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

32241 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

32242 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

32243 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

32244 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

32245 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

32246 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

32248 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

32249 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

32250 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

32251 7 Bàcul 32 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º
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3111 8 Bàcul 3 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

3112 8 Bàcul 3 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

3113 8 Bàcul 3 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

3114 8 Bàcul 3 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

8402 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

8403 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

08422C 9 Columna 8 100 VSAP 900 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

8642 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

8714 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

4427 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

4437 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

4416 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

4439 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

4438 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

4446 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

4447 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

4449 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

4448 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8201 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8202 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8210 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8401 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8509 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8602 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8603 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8604 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8605 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8606 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8607 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8608 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8609 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8610 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8701 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8702 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8703 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8704 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8705 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8708 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8709 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8710 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

8713 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Mare Déu Montserrat 40 AE 0º

35310 7 Columna 35 100 VSAP 700 Vial SI Ribes B‐211 60 AE 0º

5432 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Marimon 30 AE 0º

5433 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Marimon 30 AE 0º

5434 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Marimon 30 AE 0º

5435 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Marimon 30 AE 0º

35117 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Mestre Mesias 30 AE 0º

35118 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Mestre Mesias 30 AE 0º

35119 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Mestre Mesias 30 AE 0º

35120 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Mestre Mesias 30 AE 0º

18326B 8 Columna 18 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 20 AE 0º

18327B 8 Columna 18 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 20 AE 0º

18328B 8 Columna 18 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 20 AE 0º

18329B 8 Columna 18 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 20 AE 0º

18330B 8 Columna 18 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 20 AE 0º

18331B 8 Columna 18 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 20 AE 0º

18332B 8 Columna 18 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 20 AE 0º

18333B 8 Columna 18 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 20 AE 0º

18334B 8 Columna 18 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 20 AE 0º

21201 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Miguel de Unamuno 40 AE 0º

21202 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Miguel de Unamuno 40 AE 0º

21203 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Miguel de Unamuno 40 AE 0º

21204 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Miguel de Unamuno 40 AE 0º

21301 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Miguel de Unamuno 40 AE 0º

13202 7 Braç 13 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Milana 30 AE 0º

13203 7 Braç 13 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Milana 30 AE 0º

13204 7 Braç 13 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Milana 30 AE 0º

48139 7 Braç 48 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Milana 30 AE 0º

13206 7 Braç 13 70 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Milana 30 AE 0º

48133 5 Braç 48 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Milana 49 F1T2 0º

13214 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Milana 49 F1T2 0º

13215 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Milana 49 F1T2 0º

13216 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Milana 49 F1T2 0º

40121 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40126 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40127 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40101 4 Braç 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40102 4 Braç 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40103 4 Braç 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40104 4 Braç 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40105 4 Braç 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40106 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40107 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40108 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40109 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40110 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40111 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40112 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40113 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40114 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40115 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40116 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40117 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40118 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40119 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

40120 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles C. Minivilles 25 T3A 0º

25131 8 Bàcul 25 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21254 8 Columna 21 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21255 8 Columna 21 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21256 8 Columna 21 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21257 8 Columna 21 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

19321 9 Columna 19 70 HM‐C 900 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

19322 9 Columna 19 70 HM‐C 900 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

20134 7 Braç 20 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

20135 7 Braç 20 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

20136 7 Braç 20 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21221 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21222 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21139 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21140 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21137 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21138 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º
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21134 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21135 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21136 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21131 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21132 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

21133 7 Braç 21 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

22138 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

25134 8 Braç 25 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

25135 8 Braç 25 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

25130 8 Bàcul 25 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

25132 8 Bàcul 25 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

25133 8 Bàcul 25 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

25144 8 Braç 25 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

26327 8 Braç 26 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

26328 8 Braç 26 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes C. Miquel Servet 50 AE 0º

9271 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

37306 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Modistes 60 AE 0º

37307 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Modistes 60 AE 0º

37308 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Modistes 60 AE 0º

37309 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Modistes 60 AE 0º

37211 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Modistes 60 AE 0º

37212 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Modistes 60 AE 0º

21223 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Monturiol 30 AE 0º

21211 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Monturiol 30 AE 0º

21212 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Monturiol 30 AE 0º

7351 7 Braç 7 100 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Mossen Andreu Malga 40 AE 0º

7338 7 Braç 7 100 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Mossen Andreu Malga 40 AE 0º

7339 7 Braç 7 100 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Mossen Andreu Malga 40 AE 0º

7340 7 Braç 7 100 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Mossen Andreu Malga 40 AE 0º

7341 7 Braç 7 100 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Mossen Andreu Malga 40 AE 0º

7342 7 Braç 7 100 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Mossen Andreu Malga 40 AE 0º

9153 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Mossen Anton Miret 40 AE 0º

9266 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Guillem i de Ribes 30 AE 0º

9154 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Mossen Anton Miret 40 AE 0º

9155 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Mossen Anton Miret 40 AE 0º

9156 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Mossen Anton Miret 40 AE 0º

9157 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Mossen Anton Miret 40 AE 0º

21169 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21170 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21148 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21149 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21147 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21108 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21109 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21335 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21319 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21320 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

21311 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Murcia 30 AE 0º

13301 8 Bàcul 13 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Narcis Oller 30 AE 0º

13308 8 Bàcul 13 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Narcis Oller 30 AE 0º

13309 7 Braç 13 100 VSAP 700 Vial SI Ribes C. Narcis Oller 30 AE 0º

2101 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2107 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2104 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2102 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

9254 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

2103 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2105 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2106 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2113 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2116 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2115 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2114 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2117 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2120 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2119 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2118 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2121 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2127 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2124 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2122 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2123 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2125 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

2126 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes C. Nou 40 A4 0º

7208 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Nou de Novembre 49 F1T2 0º

7209 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Nou de Novembre 49 F1T2 0º

7210 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Nou de Novembre 49 F1T2 0º

7211 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Nou de Novembre 49 F1T2 0º

21120 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Numancia 40 AE 0º

21121 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Numancia 40 AE 0º

9244 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Josep Llimona 30 AE 0º

21142 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Numancia 40 AE 0º

13347 5 Braç 13 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Olivella 49 F1T2 0º

7327 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Olivella 49 F1T2 0º

7328 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Olivella 49 F1T2 0º

7329 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Olivella 49 F1T2 0º

13241 5 Braç 13 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Olivella 49 F1T2 0º

4412 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

4425 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

4426 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

4218 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

4432 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

4433 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9101 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9102 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9206 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9207 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9116 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9117 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9246 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9247 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9248 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9118 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9119 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9258 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9259 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9120 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9121 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9268 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9269 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9208 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º

9209 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Onze de Setembre 40 AE 0º
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19427 ‐ 19 100 HM‐C 550 Projector SI Roquetes Grup vivendes 15 A4 10º

19320 9 Columna 19 70 HM‐C 900 Vial SI Roquetes C. Ortega i Gasset 50 AE 0º

36107 8 Columna 36 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

36108 8 Columna 36 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

36109 8 Columna 36 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

36110 8 Columna 36 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

37101 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

37201 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

37202 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

37203 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

37204 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38208 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38209 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38210 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38211 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38212 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38213 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38214 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38215 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38216 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38217 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38218 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38219 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38220 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38221 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38205 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38206 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

38207 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pagesia 50 AE 0º

78101A 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78101B 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78101C 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78101D 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78102A 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78102B 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78102C 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78102D 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78104A 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78104B 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78104C 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

78201 7 Columna 78 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 55 AE 0º

78202 7 Columna 78 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 55 AE 0º

78203 7 Columna 78 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 55 AE 0º

78204 7 Columna 78 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 55 AE 0º

78401A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78401B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78402A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78402B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78409A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78409B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78410A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78410B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78411A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78411B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78412A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78412B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79401A 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79401B 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79401C 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79401D 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79402A 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79402B 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79402C 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79402D 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79403A 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79403B 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79403C 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79403D 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Pallars 100 S Mantenir

79201 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 55 AE 0º

79202 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 55 AE 0º

79203 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 55 AE 0º

79208 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79209 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79210 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79211 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79212 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79213 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79214 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79215 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79301A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79301B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

10106A 8 Bàcul 10 150 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

79302A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79302B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

10108A 8 Bàcul 10 150 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

79303A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79303B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

10110A 8 Bàcul 10 150 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

79304A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79304B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79305A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79305B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79306A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79306B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79307A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79307B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79308A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79308B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79309A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79309B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79310A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79310B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79311A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79311B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

79220 4 Columna 79 150 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes C. Pallars 30 T2A 0º

79221 4 Columna 79 150 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes C. Pallars 30 T2A 0º

79222 4 Columna 79 150 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes C. Pallars 30 T2A 0º

7105 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Palma 20 E3T3 0º

7106 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Palma 20 E3T3 0º

7107 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Palma 20 E3T3 0º

35221 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Parellades 49 F1T2 0º

35222 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Parellades 49 F1T2 0º

35223 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Parellades 49 F1T2 0º
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35224 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Parellades 49 F1T2 0º

35225 5 Repisa 35 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Parellades 49 F1T2 0º

37313A 8 Columna 37 100 HM‐C 500 Vial SI Roquetes C. Pastors 60 AE 0º

37313B 8 Columna 37 100 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Pastors 60 S Mantenir

37313C 8 Columna 37 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Pastors 30 S Mantenir

37314A 8 Columna 37 100 HM‐C 500 Vial SI Roquetes C. Pastors 60 AE 0º

37314B 8 Columna 37 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes C. Pastors 30 S Mantenir

37315 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Pastors 60 AE 0º

7217 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pau 49 F1T2 0º

7218 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pau 49 F1T2 0º

7219 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pau 49 F1T2 0º

7221 4 Columna 7 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Pau 49 F1T2 0º

7222 4 Columna 7 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Pau 49 F1T2 0º

7223 4 Columna 7 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Pau 49 F1T2 0º

7243 4 Columna 7 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Pau 49 F1T2 0º

7244 4 Columna 7 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Pau 49 F1T2 0º

7245 4 Columna 7 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Pau 49 F1T2 0º

22147 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22148 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22219 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22220 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22221 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22222 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22223 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22224 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22139 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22140 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22141 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

22142 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pau Claris 40 AE 0º

7402 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Pere Carbonell i Grau 40 T2A 0º

7403 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Pere Carbonell i Grau 40 T2A 0º

7404 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Pere Carbonell i Grau 40 T2A 0º

7405 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Pere Carbonell i Grau 40 T2A 0º

7406 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Pere Carbonell i Grau 40 T2A 0º

7407 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Pere Carbonell i Grau 40 T2A 0º

7408 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Pere Carbonell i Grau 40 T2A 0º

7301 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7302 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7303 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7304 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7305 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7306 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7307 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7308 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7309 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7310 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7311 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7312 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7313 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7314 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7315 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7316 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7317 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7318 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7319 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7320 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7321 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7322 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7323 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7324 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

7325 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

48117 0 Braç 48 70 VSAP 0 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

48118 0 Braç 48 70 VSAP 0 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

48119 0 Braç 48 70 VSAP 0 Classica SI Ribes C. Pi 49 F1T2 0º

22109 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pintor Fortuny 30 AE 0º

22110 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pintor Fortuny 30 AE 0º

22111 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Pintor Fortuny 30 AE 0º

7343 6 Repisa 7 70 VSAP 600 Classica SI Ribes C. Planes 49 F1T2 0º

7344 6 Repisa 7 70 VSAP 600 Classica SI Ribes C. Planes 49 F1T2 0º

7345 6 Repisa 7 70 VSAP 600 Classica SI Ribes C. Planes 49 F1T2 0º

7346 6 Repisa 7 70 VSAP 600 Classica SI Ribes C. Planes 49 F1T2 0º

7347 6 Repisa 7 70 VSAP 600 Classica SI Ribes C. Planes 49 F1T2 0º

7348 6 Repisa 7 70 VSAP 600 Classica SI Ribes C. Planes 49 F1T2 0º

7349 6 Repisa 7 70 VSAP 600 Classica SI Ribes C. Planes 49 F1T2 0º

7350 6 Repisa 7 70 VSAP 600 Classica SI Ribes C. Planes 49 F1T2 0º

37301 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Rabassaries 55 AE 0º

37302 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Rabassaries 55 AE 0º

37303 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Rabassaries 55 AE 0º

37304 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Rabassaries 55 AE 0º

37305 8 Columna 37 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Rabassaries 55 AE 0º

13234 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Racó 34 F1T2 0º

13235 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Racó 34 F1T2 0º

13236 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Racó 34 F1T2 0º

13239 5 Braç 13 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Racó 34 F1T2 0º

13240 5 Braç 13 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Racó 34 F1T2 0º

13237 4 Columna 13 35 HM‐C 400 Classica SI Ribes C. Racó 34 F1T2 0º

22201 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22202 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22203 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22204 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22205 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22206 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22207 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22208 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22209 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22210 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22211 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22212 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon Berenguer IV 40 AE 0º

22169 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon y Cajal 40 AE 0º

22229 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon y Cajal 40 AE 0º

22230 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon y Cajal 40 AE 0º

22145 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon y Cajal 40 AE 0º

22146 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Ramon y Cajal 40 AE 0º

9311 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9312 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9313 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9314 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9315 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

58‐2012 5 Pal 58 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes 34 F1T2 0º

58‐2014 5 Braç 58 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes 34 F1T2 0º

9211 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9212 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º
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9213 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9214 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9215 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9216 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9217 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9218 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9219 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9220 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9221 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9222 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

9316 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

10506 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10507 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10508 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10114 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10326 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10327 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10328 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10329 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10330 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10331 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

10332 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 40 AE 0º

9223 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Sagrada Familia 30 AE 0º

21162 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes Pl. Església 15 A4 10º

21163 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Sagunt 15 A4 10º

21164 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Sagunt 15 A4 10º

21165 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Sagunt 15 A4 10º

21166 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Sagunt 15 A4 10º

21167 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Sagunt 15 A4 10º

21168 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Sagunt 15 A4 10º

21314 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Sagunt 50 AE 0º

21302 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Sagunt 50 AE 0º

21303 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Sagunt 50 AE 0º

21145 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Sagunt 50 AE 0º

21146 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Sagunt 50 AE 0º

21143 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Sagunt 50 AE 0º

21144 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Sagunt 50 AE 0º

7203 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sant Isidre 49 F1T2 0º

7204 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sant Isidre 49 F1T2 0º

7205 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sant Isidre 49 F1T2 0º

7206 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sant Isidre 49 F1T2 0º

7207 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sant Isidre 49 F1T2 0º

7238 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sant Sebastià 49 F1T2 0º

7239 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sant Sebastià 49 F1T2 0º

7240 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sant Sebastià 49 F1T2 0º

5440 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Santa Rita 40 AE 0º

48134 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Santa Rita 40 AE 0º

48131 7 Braç 48 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Santa Rita 40 AE 0º

48132 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Santa Rita 40 AE 0º

7108 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Palma 20 E3T3 0º

7401 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Rosa Sensat 30 T2A 0º

7501 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Rosa Sensat 30 T2A 0º

7502 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Rosa Sensat 30 T2A 0º

7503 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Rosa Sensat 30 T2A 0º

7504 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes C. Rosa Sensat 30 T2A 0º

35108 7 Columna 35 70 HM‐C 700 Vial SI Ribes C. Abelardo Trenzano 40 AE 0º

35306 3 Columna 35 70 VSAP 350 Classica SI Ribes C. Parellades 20 E3T3 0º

35305 3 Columna 35 70 VSAP 350 Classica SI Ribes C. Parellades 20 E3T3 0º

35307 3 Columna 35 70 VSAP 350 Classica SI Ribes C. Parellades 20 E3T3 0º

10122A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10122B 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10121A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10121B 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10120A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10120B 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10119A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10119B 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10118A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10118B 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

1101 9 Columna 1 100 HM‐C 900 Vial SI Ribes C. Sitges 70 AE 0º

1102 9 Columna 1 100 HM‐C 900 Vial SI Ribes C. Sitges 70 AE 0º

1103 9 Columna 1 100 HM‐C 900 Vial SI Ribes C. Sitges 70 AE 0º

1104 9 Columna 1 100 HM‐C 900 Vial SI Ribes C. Sitges 70 AE 0º

1105 9 Columna 1 100 HM‐C 900 Vial SI Ribes C. Sitges 70 AE 0º

4404 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

4402 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

4403 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

5407 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

5408 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

5410 8 Bàcul 5 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Ildefons Cerdà 67 AE 0º

10102 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10103 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10104 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10105 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10107 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10109 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10111 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10112 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10123B 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Projector SI Ribes C. Sitges 60 S Mantenir

10124 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

22116 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Federico Garcia Lorca 40 AE 0º

34201 4 Columna 34 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34210 4 Columna 34 70 VSAP 400 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34202 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34203 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34204 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34205 4 Columna 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34206 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34208 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34209 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34207 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34211 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34212 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34213 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34311 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34310 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

34308 5 Repisa 34 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Sotarribes 34 F1T2 0º

48137 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. St Marti Porres 40 AE 0º

48138 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. St Marti Porres 80 AE 0º

48141 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. St Ramon 40 AE 0º

48142 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. St Ramon 40 AE 0º

48143 7 Braç 48 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. St Ramon 40 AE 0º
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32272 6 Braç 32 100 VSAP 600 Classica SI Ribes C. Major 49 F1T2 0º

21249 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Tarragona 40 AE 0º

21250 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Tarragona 40 AE 0º

21244 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Tarragona 40 AE 0º

21245 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Tarragona 40 AE 0º

21246 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Tarragona 40 AE 0º

78205A 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Urgell 100 S Mantenir

78205B 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Urgell 100 S Mantenir

78205C 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Urgell 100 S Mantenir

79216 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79217 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Pallars 40 AE 0º

79218A 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Urgell 100 S Mantenir

79218B 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Urgell 100 S Mantenir

79218C 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Urgell 100 S Mantenir

79218D 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes C. Urgell 100 S Mantenir

18320 7 Columna 18 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

18322 7 Columna 18 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

18324 7 Columna 18 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

18315 7 Columna 18 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

21309 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

21308 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

21304 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

21305 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

21306 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

21307 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

21235 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

21236 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

21237 7 Braç 21 100 VSAP 700 Vial SI Roquetes C. Velázquez 40 AE 0º

28317 4 Columna 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28318 4 Columna 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28319 4 Columna 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28320 4 Columna 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28215 7 Pal 28 150 VSAP 700 Vial SI Ribes Camí de Puigmoltó 40 AE 0º

28101 4 Columna 28 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28102 4 Columna 28 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28212 4 Columna 28 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28201 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28202 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28203 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28204 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28205 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28210 5 Braç 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28211 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28213 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28214 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28301 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28302 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28303 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28304 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28305 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28306 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28307 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28308 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28309 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28310 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28311 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28312 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28313 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28314 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28315 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

28316 5 Repisa 28 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Camí de Puigmoltó 34 F1T2 0º

69105 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69106 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69107 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69108 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69109 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69110 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69111 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69112 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69113 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69114 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69125 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69126 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69127 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69128 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Farigola 40 AE 0º

69115 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

69116 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

69117 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

69118 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

69119 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

69120 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

69121 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

69122 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

69123 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

23304 8 Bàcul 23 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

69124 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer de la Ginesta 40 AE 0º

7507 4 Columna 7 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Carrer de la Riera 30 T2A 0º

76310A 10 Columna 76 150 HM‐C + VSAP 1000 Projector SI Roquetes Carrer de la Talaia 80 S Mantenir

76310B 10 Columna 76 150 HM‐C + VSAP 1000 Projector SI Roquetes Carrer de la Talaia 80 S Mantenir

76310C 10 Columna 76 150 HM‐C + VSAP 1000 Projector SI Roquetes Carrer de la Talaia 80 S Mantenir

76310D 10 Columna 76 150 HM‐C + VSAP 1000 Projector SI Roquetes Carrer de la Talaia 80 S Mantenir

22241 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Carrer de Pere III 40 AE 0º

22242 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Carrer de Pere III 40 AE 0º

22243 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Carrer de Pere III 40 AE 0º

07505A 12 Columna 7 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Carrer de Rosa Sensat, 0 60 S Mantenir

07505B 12 Columna 7 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Carrer de Rosa Sensat, 0 60 S Mantenir

07505C 12 Columna 7 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Carrer de Rosa Sensat, 0 60 S Mantenir

2108 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes Carrer del Comerç 40 A4 0º

2112 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes Carrer del Comerç 40 A4 0º

2110 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes Carrer del Comerç 40 A4 0º

2111 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes Carrer del Comerç 40 A4 0º

2109 5 Columna 2 70 HM‐C 500 Projector SI Ribes Carrer del Comerç 40 A4 0º

13283 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes C. Dr. Cuadras 20 E3T3 0º

22262A 9 Columna 22 150 HM‐C 900 Projector SI Roquetes Carrer del Doctor Ferran 80 S Mantenir

22262B 9 Columna 22 150 HM‐C 900 Projector SI Roquetes Carrer del Doctor Ferran 80 S Mantenir

22262C 9 Columna 22 150 HM‐C 900 Projector SI Roquetes Carrer del Doctor Ferran 80 S Mantenir

22260 4 Columna 22 100 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes Carrer del Doctor Ferran 40 T2A 0º

69205 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69206 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69207 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69208 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69209 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º
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69210 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69211 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69310 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69311 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69312 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69313 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69314 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69315 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69316 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69317 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69318 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69319 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69320 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69321 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69322 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69323 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Fonoll 40 AE 0º

69212 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69213 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69214 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69215 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69216 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69217 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69218 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69219 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69220 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69221 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69222 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69223 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69224 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69324 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69325 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69326 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69229 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69228 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69227 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69226 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

69225 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Ginebre 40 AE 0º

13284 5 Braç 13 35 HM‐C 500 Classica SI Ribes Carrer del Palou 49 F1T2 0º

69101 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69102 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69103 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69104 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69201 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69202 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69203 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69204 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69301 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69302 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69303 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69304 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69305 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69306 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69307 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69308 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

69309 7 Columna 69 150 VSAP 700 Vial SI an Pera de la Plan Carrer del Romaní 40 AE 0º

38101 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Carrer dels Margeners 55 AE 0º

38102 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Carrer dels Margeners 55 AE 0º

38103 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Carrer dels Margeners 55 AE 0º

38104 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Carrer dels Margeners 55 AE 0º

38201 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Carrer dels Margeners 55 AE 0º

38202 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Carrer dels Margeners 55 AE 0º

38203 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Carrer dels Margeners 55 AE 0º

38204 8 Columna 38 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Carrer dels Margeners 55 AE 0º

79204 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes Carrer Parc d'Oci SUPP‐12 3 60 AE 0º

79205 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes Carrer Parc d'Oci SUPP‐12 3 60 AE 0º

79206 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes Carrer Parc d'Oci SUPP‐12 3 60 AE 0º

79207 7 Columna 79 150 VSAP 700 Vial SI Roquetes Carrer Parc d'Oci SUPP‐12 3 60 AE 0º

79219A 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes Carrer Parc d'Oci SUPP‐12 3 100 S Mantenir

79219B 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes Carrer Parc d'Oci SUPP‐12 3 100 S Mantenir

79219C 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes Carrer Parc d'Oci SUPP‐12 3 100 S Mantenir

79219D 10 Columna 79 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes Carrer Parc d'Oci SUPP‐12 3 100 S Mantenir

55101B 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56301B 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55201 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

55104B 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55103B 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55102B 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55105B 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55106B 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55107B 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55202 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

55206 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

55204 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

55203 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

55205 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

55207 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

55208 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

56308B 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56307B 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56306B 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56305B 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56304B 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56303B 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56302B 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63101 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63401 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63302A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63301B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63407 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63408 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63418 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63402 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63403 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63404 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63405 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63406 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63409 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63411 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63412 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63413 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63414 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63415 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º



Codi p.ll Alçada sup Suport Quadre Potencia actua Tipus lamp Alçada Tipologia PROJECTE? Nucli Carrer_1 otència propos Fotometria Inclinació

63416 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63107 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63102 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63103 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63104 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63105 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63106 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63108 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63114 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63109 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63110 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63111 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63112 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63113 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63116 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63117 5 Columna 63 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

63208B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63201B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63202A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63203B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63204B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63205A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63206A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63207A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63310A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63303B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63304B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63305B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63306A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63307B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63308B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63309B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

64201 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64217 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64208 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64209 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64205 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64202 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64203 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64204 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64207 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64206 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64213 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64211 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64210 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64212 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64215 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64214 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64216 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64218 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64226 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64222 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64220 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64219 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64221 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64224 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64223 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64225 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64227 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64228 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

64229 6 Columna 64 70 VSAP 600 Projector SI Roquetes Carretera C‐246a 30 A4 10º

9317 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9318 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9319 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9320 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9321 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9322 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9323 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9324 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9325 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9326 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9327 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9328 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9329 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9330 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9331 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9332 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9333 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9334 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9335 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

9336 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

23405 12 Bàcul 23 100 VSAP 1200 Vial SI Roquetes Crta. C‐246 a Sitges 60 AE 0º

78408A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes Ctra Vilanova a Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

78408B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes Ctra Vilanova a Sant Pere de Ribes 60 S Mantenir

11134A 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 70 AE 0º

11134B 8 Bàcul 11 70 VSAP 500 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 20 AE 0º

11135A 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 70 AE 0º

11135B 8 Bàcul 11 70 VSAP 500 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 20 AE 0º

11136A 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 70 AE 0º

11136B 8 Bàcul 11 70 VSAP 500 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 20 AE 0º

4408 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4406 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4407 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4424 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4423 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4429 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4430 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4428 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4431 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4421 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

4420 8 Bàcul 4 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

8218 7 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

8516 8 Bàcul 8 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

9337 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

9338 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

9270 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

9272 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

9136 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

9137 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

9138 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

9151 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

9152 8 Bàcul 9 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º



Codi p.ll Alçada sup Suport Quadre Potencia actua Tipus lamp Alçada Tipologia PROJECTE? Nucli Carrer_1 otència propos Fotometria Inclinació

10115 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

10116 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

10214 8 Braç 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

10213 8 Braç 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

11117 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

11118 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

11119 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

11120 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

11121 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

11122 8 Bàcul 11 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Ctra. Dels Cards 80 AE 0º

11111A 8 Columna 11 100 VSAP 800 Projector SI Ribes Ctra. Dels Cards 60 S Mantenir

11111B 8 Columna 11 100 VSAP 800 Projector SI Ribes Ctra. Dels Cards 60 S Mantenir

19422 ‐ 19 250 VSAP 500 Projector SI Roquetes Grup vivendes 15 A4 10º

19203 ‐ 19 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Grup vivendes 15 A4 10º

19425 ‐ 19 70 HM‐C 550 Projector SI Roquetes Grup vivendes 15 A4 10º

19426 ‐ 19 70 HM‐C 550 Projector SI Roquetes Grup vivendes 15 A4 10º

19424 ‐ 19 70 HM‐C 550 Projector SI Roquetes Grup vivendes 15 A4 10º

19423 ‐ 19 70 HM‐C 550 Projector SI Roquetes Grup vivendes 15 A4 10º

16322 8 Bàcul 16 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

5516 ‐ 5 60 Inc 400 Lineal SI Ribes Passadís d'acces a Pl. Mercè Marçal 16 S 0º

5517 ‐ 5 60 Inc 400 Lineal SI Ribes Passadís d'acces a Pl. Mercè Marçal 16 S 0º

33115 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

5518 ‐ 5 60 Inc 400 Lineal SI Ribes Passadís d'acces a Pl. Mercè Marçal 16 S 0º

5519 ‐ 5 60 Inc 400 Lineal SI Ribes Passadís d'acces a Pl. Mercè Marçal 16 S 0º

5520 ‐ 5 60 Inc 400 Lineal SI Ribes Passadís d'acces a Pl. Mercè Marçal 16 S 0º

5521 ‐ 5 60 Inc 400 Lineal SI Ribes Passadís d'acces a Pl. Mercè Marçal 16 S 0º

5522 ‐ 5 60 Inc 400 Lineal SI Ribes Passadís d'acces a Pl. Mercè Marçal 16 S 0º

5523 ‐ 5 60 Inc 400 Lineal SI Ribes Passadís d'acces a Pl. Mercè Marçal 16 S 0º

42112 4 Columna 42 100 VSAP 900 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

42113 4 Columna 42 100 VSAP 900 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9106 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9107 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9108 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9109 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9139 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9164 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9165 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9166 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9167 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9168 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9158 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

9171 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9172 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9173 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9174 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

09175A 10 Columna 9 250 VSAP 1000 Projector SI Ribes Pg. Circunval∙lació 100 S Mantenir

09175B 10 Columna 9 250 VSAP 1000 Projector SI Ribes Pg. Circunval∙lació 100 S Mantenir

9176 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9273 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9274 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9275 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9276 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9277 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9278 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9382 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9383 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9384 4 Columna 9 100 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 T3A 0º

9177 9 Columna 9 50 HM‐C 900 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 30 AE 0º

42105A 10 Columna 42 150 HM‐C 1000 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 40 AE 0º

42105B 10 Columna 42 70 HM‐C 500 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 20 AE 0º

42104A 10 Columna 42 250 VSAP 1000 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 40 AE 0º

42104B 10 Columna 42 150 VSAP 500 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 20 AE 0º

42103A 10 Columna 42 250 VSAP 1000 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 40 AE 0º

42103B 10 Columna 42 150 VSAP 500 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 20 AE 0º

42102A 10 Columna 42 250 VSAP 1000 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 40 AE 0º

42102B 10 Columna 42 150 VSAP 500 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 20 AE 0º

42101A 10 Columna 42 250 VSAP 1000 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 40 AE 0º

42101B 10 Columna 42 150 VSAP 500 Vial SI Ribes Pg. Circunval∙lació 20 AE 0º

32270 5 Repisa 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. de la Font 49 F1T2 0º

32269 5 Repisa 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. de la Font 49 F1T2 0º

34307 4 Columna 34 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Pl. del Castell 34 F1T2 0º

7330 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. del Centre 49 F1T2 0º

7331 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. del Centre 49 F1T2 0º

21158 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes Pl. Església 15 A4 10º

21161 5 Columna 21 70 VSAP 500 Projector SI Roquetes Pl. Església 15 A4 10º

34309 5 Repisa 34 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Pl. Esglesia Vella 34 F1T2 0º

34401A 4 Columna 34 100 HM‐C 400 Projector SI Ribes Pl. Esglesia Vella 60 S Mantenir

34401B 4 Columna 34 100 HM‐C 400 Projector SI Ribes Pl. Esglesia Vella 60 S Mantenir

34401C 4 Columna 34 100 HM‐C 400 Projector SI Ribes Pl. Esglesia Vella 60 S Mantenir

34402A 4 Columna 34 100 HM‐C 400 Projector SI Ribes Pl. Esglesia Vella 60 S Mantenir

34402B 4 Columna 34 100 HM‐C 400 Projector SI Ribes Pl. Esglesia Vella 60 S Mantenir

34402C 4 Columna 34 100 HM‐C 400 Projector SI Ribes Pl. Esglesia Vella 60 S Mantenir

34403 4 Columna 34 100 HM‐C 400 Projector SI Ribes Pl. Esglesia Vella 60 S Mantenir

21342A 12 Columna 21 250 VSAP 00 + 1000 + 11 Projector SI Roquetes Pl. Interior Esglesia 100 S Mantenir

21342B 12 Columna 21 250 VSAP 00 + 1000 + 11 Projector SI Roquetes Pl. Interior Esglesia 100 S Mantenir

21342C 12 Columna 21 250 VSAP 00 + 1000 + 11 Projector SI Roquetes Pl. Interior Esglesia 100 S Mantenir

19202 ‐ 19 250 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Pl. Marcer 100 S Mantenir

13316 9 Columna 13 70 HM‐C 900 Vial SI Ribes Pl. Maria Aurelia Capmany 40 AE 0º

13321 9 Columna 13 70 HM‐C 900 Vial SI Ribes Pl. Maria Aurelia Capmany 40 AE 0º

13322 9 Columna 13 70 HM‐C 900 Vial SI Ribes Pl. Maria Aurelia Capmany 40 AE 0º

10101A 12 Columna 10 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Pl. Salvador Espriu 60 S Mantenir

10101B 12 Columna 10 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Pl. Salvador Espriu 60 S Mantenir

10101C 12 Columna 10 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Pl. Salvador Espriu 60 S Mantenir

10101D 12 Columna 10 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Pl. Salvador Espriu 60 S Mantenir

10101E 12 Columna 10 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Pl. Salvador Espriu 60 S Mantenir

13207 5 Braç 13 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes Pl. Sant Miquel 20 E3T3 0º

13212 5 Braç 13 70 HM‐C 500 Classica SI Ribes Pl. Sant Miquel 20 E3T3 0º

7117 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes C. Calvari 20 E3T3 0º

36103 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

7118 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. sense nom 34 F1T2 0º

7119 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. sense nom 34 F1T2 0º

35213 4 Columna 35 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Pl. sense nom 34 F1T2 0º

35214 4 Columna 35 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Pl. sense nom 34 F1T2 0º

35215 4 Columna 35 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Pl. sense nom 34 F1T2 0º

35216 4 Columna 35 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Pl. sense nom 34 F1T2 0º

35217 4 Columna 35 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Pl. sense nom 34 F1T2 0º

35211 4 Columna 35 70 VSAP 400 Classica SI Ribes Pl. sense nom 34 F1T2 0º

32279 ‐ 32 70 HM‐C 300 Projector SI Ribes Pl. Vila 20 AE 0º

32280 ‐ 32 70 HM‐C 300 Projector SI Ribes Pl. Vila 20 AE 0º

32277 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. Vila 49 F1T2 0º

32276 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. Vila 49 F1T2 0º

32275 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. Vila 49 F1T2 0º



Codi p.ll Alçada sup Suport Quadre Potencia actua Tipus lamp Alçada Tipologia PROJECTE? Nucli Carrer_1 otència propos Fotometria Inclinació

32274 5 Braç 32 100 VSAP 500 Classica SI Ribes Pl. Vila 49 F1T2 0º

47201 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47202 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47203 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47204 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47205 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47206 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47207 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47208 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47209 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47210 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47211 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47212 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47213 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47214 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47215 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47216 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47217 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47218 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47219 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47220 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47221 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47222 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47223 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47224 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47101 8 Columna 47 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Polígon Vilanoveta 30 AE 0º

47102 8 Columna 47 70 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Polígon Vilanoveta 30 AE 0º

47103 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47104 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47105 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47106 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47107 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47108 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47109 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47111 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

47112 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

29101 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29102 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29103 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29104 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29105 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29106 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29107 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29108 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29109 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29110 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29112 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29113 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29115 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29116 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29117 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29118 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29122 5 Repisa 29 70 VSAP 500 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29114 4 Columna 29 70 VSAP 400 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29119 4 Columna 29 70 VSAP 400 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

29111 4 Columna 29 70 VSAP 400 Classica SI Roquetes Polígon Vilanoveta 34 F1T2 0º

4436 4 Braç 4 35 HM‐C 400 Classica SI Ribes Ptge. Consolat de mar 49 F1T2 0º

4435 4 Braç 4 35 HM‐C 400 Classica SI Ribes Ptge. Consolat de mar 49 F1T2 0º

4434 4 Braç 4 35 HM‐C 400 Classica SI Ribes Ptge. Consolat de mar 49 F1T2 0º

21215 4 Columna 21 100 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes Ptge. De les Escoles 30 T3A 0º

21216 4 Columna 21 100 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes Ptge. De les Escoles 30 T3A 0º

21217 4 Columna 21 100 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes Ptge. De les Escoles 30 T3A 0º

21218 4 Columna 21 100 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes Ptge. De les Escoles 30 T3A 0º

21219 4 Columna 21 100 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes Ptge. De les Escoles 30 T3A 0º

21220 4 Columna 21 100 VSAP 400 Ambiental SI Roquetes Ptge. De les Escoles 30 T3A 0º

7129 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Ptge. de Sant Josep 20 E3T3 0º

7130 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Ptge. de Sant Josep 20 E3T3 0º

7131 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Ptge. de Sant Josep 20 E3T3 0º

7132 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Ptge. de Sant Josep 20 E3T3 0º

7133 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Ptge. de Sant Josep 20 E3T3 0º

7134 5 Repisa 7 70 VSAP 500 Classica SI Ribes Ptge. de Sant Josep 20 E3T3 0º

22317 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22318 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22319 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22320 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22321 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22322 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22323 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22324 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22325 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22326 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22327 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

22328 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ermengardis 40 AE 0º

13317 8 Bàcul 13 70 VSAP 800 Vial SI Ribes Ptge. Montseny 40 AE 0º

15108 8 Bàcul 15 70 VSAP 800 Vial SI Ribes Ptge. Montseny 40 AE 0º

22347 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ortega i Gaset 50 AE 0º

22348 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ortega i Gaset 50 AE 0º

22349 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes Ptge. Ortega i Gaset 50 AE 0º

9352 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9353 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9354 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9355 8 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9356 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9249 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9250 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9251 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9252 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9253 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9255 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9256 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9257 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9129 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9130 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9131 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9132 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9133 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9134 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9169 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9170 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

10301 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

10203 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

10302 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º
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10303 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

10304 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

10305 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

10204 8 Bàcul 10 70 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

9135 7 Bàcul 9 50 HM‐C 800 Vial SI Ribes C. Pep Ventura 30 AE 0º

22161 7 Braç 22 70 HM‐C 700 Vial SI Roquetes C. Andalusia 30 AE 0º

47110 5 Columna 47 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56101 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56110 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56102 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56103 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56104 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56105 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56106 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56107 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56108 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56109 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56111 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56119 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56115 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

55302 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56112 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56114 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56116 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56117 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

56118 5 Columna 56 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

55303 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

55308 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

55305 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

55304 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

55306 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

55307 5 Columna 55 70 HM‐C 500 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 30 A4 10º

36213A 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 60 S Mantenir

36213B 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 60 S Mantenir

36213C 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 60 S Mantenir

37102 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37103 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37104 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37105 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37106 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37107 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37108 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37109 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37110 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37111 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37112 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

37113 8 Columna 37 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Rambla del Garraf 70 AE 0º

23407 ‐ 23 100 VSAP 0 Projector SI Roquetes Rambla del Penedès 60 S Mantenir

23406 ‐ 23 100 VSAP 0 Projector SI Roquetes Rambla del Penedès 60 S Mantenir

78103A 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 100 S Mantenir

78103B 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 100 S Mantenir

78103C 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 100 S Mantenir

78103D 10 Columna 78 250 VSAP 1000 Projector SI Roquetes Rambla del Garraf 100 S Mantenir

78403A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78403B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78404A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78404B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78405A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78405B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78406A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78406B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78407A 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

78407B 5 Columna 78 100 VSAP 500 Projector SI Roquetes C. Pallars 60 S Mantenir

07506C 12 Columna 7 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Riera (interior) 60 S Mantenir

40122 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles Ronda Amèrica 25 T3A 0º

40123 4 Columna 40 35 HM‐C 400 Ambiental SI Minivilles Ronda Amèrica 25 T3A 0º

33101 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33102 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33103 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33104 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33105 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33106 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33107 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33108 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33109 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33110 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33111 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33112 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33113 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33114 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33116 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33117 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33201 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33202 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33203 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33204 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33205 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33206 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33207 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33208 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33209 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33210 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33211 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33212 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33213 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33214 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33215 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33216 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33217 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

33218 4 Columna 33 70 VSAP 400 Ambiental SI Ribes Ronda Can Macià 30 T3A 0º

42111 10 Bàcul 42 70 HM‐C 900 Vial SI Ribes Rotonda 60 AE 0º

42110 10 Bàcul 42 70 HM‐C 900 Vial SI Ribes Rotonda 60 AE 0º

42109 10 Bàcul 42 70 HM‐C 900 Vial SI Ribes Rotonda 60 AE 0º

42106 10 Bàcul 42 70 HM‐C 900 Vial SI Ribes Rotonda 60 AE 0º

42107 10 Bàcul 42 70 HM‐C 900 Vial SI Ribes Rotonda 60 AE 0º

42108 10 Bàcul 42 70 HM‐C 900 Vial SI Ribes Rotonda 60 AE 0º

29120A 9 Columna 29 100 HM‐C 900 Projector SI Roquetes Rotonda 60 S Mantenir

29120B 9 Columna 29 100 HM‐C 900 Projector SI Roquetes Rotonda 60 S Mantenir

29120C 9 Columna 29 100 HM‐C 900 Projector SI Roquetes Rotonda 60 S Mantenir

39213A 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Rotonda Ctra. Acces a hospital 60 AE 0º

39213B 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Rotonda Ctra. Acces a hospital 60 AE 0º

39213C 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Rotonda Ctra. Acces a hospital 60 AE 0º



Codi p.ll Alçada sup Suport Quadre Potencia actua Tipus lamp Alçada Tipologia PROJECTE? Nucli Carrer_1 otència propos Fotometria Inclinació

39212A 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Rotonda Ctra. Acces a hospital 60 AE 0º

39212B 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Rotonda Ctra. Acces a hospital 60 AE 0º

39212C 8 Columna 39 100 VSAP 800 Vial SI Ribes Rotonda Ctra. Acces a hospital 60 AE 0º

19204A ‐ 19 70 HM‐C 0 Projector SI Roquetes C. d'Antoni Gaudí 30 S Mantenir

19209A ‐ 19 70 HM‐C 0 Projector SI Roquetes C. d'Antoni Gaudí 30 S Mantenir

19210A ‐ 19 70 HM‐C 0 Projector SI Roquetes C. d'Antoni Gaudí 30 S Mantenir

18326A 8 Columna 18 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 40 AE 0º

18327A 8 Columna 18 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 40 AE 0º

18328A 8 Columna 18 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 40 AE 0º

18329A 8 Columna 18 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 40 AE 0º

18330A 8 Columna 18 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 40 AE 0º

18331A 8 Columna 18 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 40 AE 0º

18332A 8 Columna 18 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 40 AE 0º

18333A 8 Columna 18 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 40 AE 0º

18334A 8 Columna 18 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes C. Miguel Angel 40 AE 0º

63302B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63301A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63208A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63201A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63202B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63203A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63204A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63205B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63206B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63207B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63310B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63303A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63304A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63305A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63306B 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63307A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63308A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

63309A 9 Columna 63 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55101A 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56301A 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55104A 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55103A 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55102A 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55105A 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55106A 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

55107A 9 Columna 55 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56308A 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56307A 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56306A 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56305A 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56304A 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56303A 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

56302A 9 Columna 56 100 HM‐C 900 Vial SI Roquetes Carretera C‐246a 70 AE 0º

36212B 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36212C 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36209A 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36210A 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

36211A 8 Columna 36 100 HM‐C 800 Vial SI Roquetes Av. De les Roquetes 80 AE 0º

08422A 9 Columna 8 100 VSAP 900 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

08422B 9 Columna 8 100 VSAP 900 Vial SI Ribes C. Major 80 AE 0º

08407B 8 Columna 8 70 VSAP 500 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 20 AE 0º

08408B 8 Columna 8 70 VSAP 500 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 20 AE 0º

08409B 8 Columna 8 70 VSAP 500 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 20 AE 0º

08410B 8 Columna 8 70 VSAP 500 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 20 AE 0º

08411B 8 Columna 8 70 VSAP 500 Vial SI Ribes C. Lluis Companys 20 AE 0º

08633B 8 Columna 8 70 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 20 AE 0º

08634B 8 Columna 8 70 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 20 AE 0º

08639B 8 Columna 8 70 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 20 AE 0º

08640B 8 Columna 8 70 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 20 AE 0º

08641B 8 Columna 8 70 VSAP 500 + 800 Vial SI Ribes C. Lluís Companys 20 AE 0º

10122A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10121A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10120A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10119A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10118A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10123A 8 Bàcul 10 100 VSAP 800 Vial SI Ribes C. Sitges 60 AE 0º

10502B 8 Bàcul 10 70 HM‐C + VSAP 800 Projector SI Ribes C. Lluis Vives 20 AE 0º

12202A 5 Columna 12 100 VSAP 500 Vial SI Ribes C. de Joan Cuadras Marcer 60 AE 0º

12203A 5 Columna 12 100 VSAP 500 Vial SI Ribes C. de Joan Cuadras Marcer 60 AE 0º

12204A 5 Columna 12 100 VSAP 500 Vial SI Ribes C. de Joan Cuadras Marcer 60 AE 0º

12201A 5 Columna 12 100 VSAP 500 Vial SI Ribes C. de Joan Cuadras Marcer 60 AE 0º

07506B 12 Columna 7 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Riera (interior) 60 S Mantenir

07506A 12 Columna 7 100 HM‐C 1100 Projector SI Ribes Riera (interior) 60 S Mantenir

23301A 8 Bàcul 23 100 VSAP 800 Vial SI Roquetes Av. Catalunya 80 AE 0º

Suma potencia act 182847 Suma potencia proposta: 96223



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 6. DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS 

APÈNDIX 5. ESTUDIS LUMÍNICS 



2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Novatilu ALML80 AE 3 MILAN M 80 AE 3000K 32
Flujo luminoso (Luminaria): 9136 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 508 cd/klm
con 80°: 29 cd/klm
con 90°: 0.71 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9137 lm

Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.905 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Lista de luminarias

Novatilu ALML80 AE 3 MILAN M 80 AE 3000K 
32 (Tipo 1) 
N° de artículo: ALML80 AE 3
Flujo luminoso (Luminaria): 9136 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9137 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.33 0.59 0.60 11 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.19 5.75
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 28.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.66 9.58
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 244

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 11 43 0.466 0.256

Página 23



2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 244
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 11 43 0.466 0.256
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 244

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 5.75 28 0.514 0.205
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 244
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 5.75 28 0.514 0.205
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 244

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 9.58 24 0.653 0.402
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 244
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 9.58 24 0.653 0.402
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Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 2 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML80AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 9274 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9275 lm
Potencia de las luminarias: 83.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 46.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 2 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML80AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML80AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 9274 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9275 lm
Potencia de las luminarias: 83.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

NOVATILU ALML80AE3T3_32 MILAN M LED
N° de artículo: ALML80AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 8938 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8940 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 2 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:372

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 46.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 16 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.23 0.70 0.63 9 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 2 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 46.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.47 5.44
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 46.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.47 5.44
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

Página 24



Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 2 / Rendering (procesado) en 3D
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 2 / Rendering (procesado) de colores falsos
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 372

Trama: 16 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.23 0.70 0.63 9

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 2 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 372

Trama: 16 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.24 0.73 0.63 9

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 3 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 5849 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5850 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 3 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED
N° de artículo: ALML50AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 5849 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5850 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.63 8.63
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 3 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.59 8.45
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.42 4.63
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 3 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 4 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 7735 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 550 cd/klm
con 80°: 70 cd/klm
con 90°: 4.53 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7736 lm
Potencia de las luminarias: 67.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.100 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 4 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML60AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 7735 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7736 lm
Potencia de las luminarias: 67.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.81 0.85 0.88 6 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 4 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.57 11.12
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.26 11.45
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 4 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 4 / Rendering (procesado) de colores falsos
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 4 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 272

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.81 0.85 0.88 6

Valores de consigna según clase ME2: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10

Cumplido/No cumplido:
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08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 4 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 272

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.81 0.85 0.89 6

Valores de consigna según clase ME2: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10

Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 5 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMXLL100AE3T3_64 MILAN XL LED
Flujo luminoso (Luminaria): 15344 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 15346 lm
Potencia de las luminarias: 125.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 5 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMXLL100AE3T3_64 MILAN XL 
LED (Tipo 1) 
N° de artículo: ALMXLL100AE3T3_64
Flujo luminoso (Luminaria): 15344 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15346 lm
Potencia de las luminarias: 125.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 5 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:472

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.09 6.41
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000
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Secció 5 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 20.09 6.41
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.52 0.62 0.77 10 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
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Secció 5 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
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Secció 5 / Rendering (procesado) de colores falsos
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C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 5 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 472

Trama: 20 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.000 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.52 0.62 0.77 10

Valores de consigna según clase ME2: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10

Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 16.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Novatilu ALMLS60 AE 3 MILAN S 60 AE 3000K 24
Flujo luminoso (Luminaria): 8048 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 508 cd/klm
con 80°: 29 cd/klm
con 90°: 0.71 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8049 lm

Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.920 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Lista de luminarias

Novatilu ALMLS60 AE 3 MILAN S 60 AE 3000K 
24
N° de artículo: ALMLS60 AE 3
Flujo luminoso (Luminaria): 8048 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8049 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  100
Lámpara: 1 x BENITO-NOVATILU (5050) (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 16.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.51 0.78 0.92 6 0.28
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Expertos en Iluminación Eficiente
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www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.19 7.31
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.19 7.31
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 15 35 0.564 0.417
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

26 15 35 0.564 0.417
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 7.31 21 0.653 0.349
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 7.31 21 0.653 0.349
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 7.31 21 0.653 0.349
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 6 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 7.31 21 0.653 0.349
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 7 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML100AE3KT3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 10810 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 447 cd/klm
con 80°: 170 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 10810 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.300 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 7 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML100AE3KT3_32 MILAN M LED
N° de artículo: ALML100AE3KT3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 10810 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10810 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 44  80  97  95  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 7 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 18.00 11.77
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 7 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.29 9.35
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 8.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.65 0.59 0.91 9 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 7 / Rendering (procesado) en 3D
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 7 / Rendering (procesado) de colores falsos
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 7 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 229

Trama: 10 x 3 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.65 0.59 0.91 9

Valores de consigna según clase ME2: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10

Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 8 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 36.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 8 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 8 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:301

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 36.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.55 9.57
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 8 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 36.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.82 4.35
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 36.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.82 4.35
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 8 / Rendering (procesado) en 3D
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 8 / Rendering (procesado) de colores falsos
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 9 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Novatilu APML80 A4 3 P.MILAN M 80 A4 3000K 48
Flujo luminoso (Luminaria): 7826 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 508 cd/klm
con 80°: 547 cd/klm
con 90°: 241 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7826 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 4.922 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 9 / Lista de luminarias

Novatilu APML80 A4 3 P.MILAN M 80 A4 3000K 
48 (Tipo 1) 
N° de artículo: APML80 A4 3
Flujo luminoso (Luminaria): 7826 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7826 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 9 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.08 0.50 0.53 6 0.35
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 9 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 151

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 12 57 0.480 0.205
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 9 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

24 12 57 0.480 0.205
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Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 10 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 5027 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5028 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 44.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 10 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 5027 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5028 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 10 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:358

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 44.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 15 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.41 8.86
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 10 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 44.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.45 5.81
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 44.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.38 5.71
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 10 / Rendering (procesado) en 3D
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 10 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 82



Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 11 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 6927 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6928 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 11 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
N° de artículo: ALML60AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 6927 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6928 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 11 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:472

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 8.500 m
Trama: 20 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.24 7.54
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 11 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.63 3.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.63 3.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 11 / Rendering (procesado) en 3D
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 11 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 88



Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 12 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 3464 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3464 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 12 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL30AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 3464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3464 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 12 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.53 8.94
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 12 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.54 6.21
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.54 6.21
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
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Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 12 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 12 / Rendering (procesado) de colores falsos
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 13 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 3464 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3464 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Página 95



Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 13 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL30AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 3464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3464 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 13 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.29 9.99
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 13 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.44 7.40
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.70 4.30
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 13 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 13 / Rendering (procesado) de colores falsos
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 14 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000
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Secció 14 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 14 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.18 6.59
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 14 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.33 6.46
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.20 3.54
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 14 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 14 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció 15 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 5849 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5850 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 15 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED
N° de artículo: ALML50AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 5849 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5850 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 15 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.75 8.64
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 15 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.00 7.12
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.42 4.63
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 15 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 15 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció 16 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 16 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 16 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:244

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.79 5.27
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 16 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.32 5.52
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 28.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.37 4.08
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 16 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 17 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 5849 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5850 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 35.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 17 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED
N° de artículo: ALML50AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 5849 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5850 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 17 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 12 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.24 4.58
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 17 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.43 4.92
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.66 3.37
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 17 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 17 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció 18 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 19.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 18 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Estudis concurs - ST PERE DE RIBES_part 1
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 18 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:179

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 19.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.88 11.76
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 18 / Rendering (procesado) en 3D
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12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 18 / Rendering (procesado) de colores falsos
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 3.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Novatilu APML80 A4 3 P.MILAN M 80 A4 3000K 48
Flujo luminoso (Luminaria): 5217 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 506 cd/klm
con 80°: 102 cd/klm
con 90°: 1.19 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5217 lm

Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 10.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 4.919 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Lista de luminarias

Novatilu APML80 A4 3 P.MILAN M 80 A4 3000K 
48 (Tipo 1) 
N° de artículo: APML80 A4 3
Flujo luminoso (Luminaria): 5217 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5217 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  70  96  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:115

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 3.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.87 0.73 0.82 3 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.16 6.34
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 26.62 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 115

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

42 30 57 0.714 0.529
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

42 30 57 0.714 0.529
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 115

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 6.34 30 0.418 0.210
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 6.34 30 0.418 0.210
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 115

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 19 34 0.724 0.573
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 19 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

27 19 34 0.724 0.573
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.80

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALVLL30AE3T3_16A VILLA LUXE LED
Flujo luminoso (Luminaria): 2034 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 655 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 1.53 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2034 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 5.500 m
Altura del punto de luz: 5.500 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Lista de luminarias

NOVATILU ALVLL30AE3T3_16A VILLA LUXE 
LED (Tipo 1) 
N° de artículo: ALVLL30AE3T3_16A
Flujo luminoso (Luminaria): 2034 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2034 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 31  69  97  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.56 9.22
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.69 6.04
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.33 8.18
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 9.22 18 0.734 0.521
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 9.22 18 0.734 0.521
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.69 6.04 12 0.695 0.506
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.69 6.04 12 0.695 0.506
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NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 151

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.33 8.18 11 0.877 0.712
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2021_0313_Estudis Tipus Fase 2 - Sant Pere Ribes
20.04.2021

NOVATILU
Expertos en Iluminación Eficiente
08560 - Barcelona
www.novatilu.com

Proyecto elaborado por Lighting Dept.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

SECCIÓ 20 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 151
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.33 8.18 11 0.877 0.712
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 21 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4692 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4693 lm
Potencia de las luminarias: 42.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 21 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4692 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4693 lm
Potencia de las luminarias: 42.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 21 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 12.63 7.01
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 21 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.75 6.86
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.63 5.73
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 21 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 22 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 23.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 22 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 22 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.06 7.88
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 22 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.88 8.44
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 23.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.96 6.25
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 23 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 6927 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 603 cd/klm
con 80°: 283 cd/klm
con 90°: 29 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6928 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 23 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
N° de artículo: ALML60AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 6927 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6928 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 23 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.31 6.98
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 23 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.13 6.94
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.93 5.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 24 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 37.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 24 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4469 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4470 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 24 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:308

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 37.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 13 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.71 2.74
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 24 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 37.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.91 3.06
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 37.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.02 2.00
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 24 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 25 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 6434 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6435 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 7.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 25 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML50AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 6434 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6435 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 25 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 14 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.55 3.09
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 25 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.35 2.90
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.00 1.94
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 25 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 26 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL20AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 2980 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2980 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 26 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL20AE3T3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL20AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 2980 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2980 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 26 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.42 4.59
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

Página 53



Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 26 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.29 5.22
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.41 1.87
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 26 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 26 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció 27 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 3464 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 596 cd/klm
con 80°: 258 cd/klm
con 90°: 25 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3464 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 4.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 27 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL30AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 3464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3464 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 27 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.00 5.14
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 27 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.36 4.46
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.45 2.20
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 27 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 27 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 62



Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 28 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 5763 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 606 cd/klm
con 80°: 372 cd/klm
con 90°: 38 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5764 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 27.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 28 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML50AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML50AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 5763 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5764 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 28 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:236

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 13.53 6.91
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 28 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.85 4.66
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.31 1.56
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 28 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 29 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL20AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 2384 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2384 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 44.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 29 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL20AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL20AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 2384 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2384 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 29 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:358

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 44.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 15 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.55 4.96
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 29 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 44.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.23 3.06
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 44.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 15 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.18 2.82
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 29 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 29 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció 30 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 3693 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 603 cd/klm
con 80°: 283 cd/klm
con 90°: 29 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3694 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 30 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL30AE3T3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL30AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 3693 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3694 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 30 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.39 7.15
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 30 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.71 6.42
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.14 4.03
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 30 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 30 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció 31 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4691 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 603 cd/klm
con 80°: 283 cd/klm
con 90°: 29 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4692 lm
Potencia de las luminarias: 42.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 60.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.700 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 31 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4691 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4692 lm
Potencia de las luminarias: 42.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 31 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:472

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 20 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.72 3.52
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 31 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.24 1.28
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 60.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 20 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.24 1.28
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 31 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 32 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL50AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 5400 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 603 cd/klm
con 80°: 283 cd/klm
con 90°: 29 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5401 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.100 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 32 / Lista de luminarias

NOVATILU ALMSL50AE3T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL50AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 5400 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5401 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 32 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.25 4.25
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 32 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 6.10 3.92
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.65 2.52
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 32 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 34 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 6927 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6928 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 34 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
N° de artículo: ALML60AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 6927 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6928 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 34 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.14 7.13
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Secció 34 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.09 7.68
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.58 5.67
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 34 / Rendering (procesado) en 3D
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Página 98



Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 35 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 7.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU APMSL60AE3T3_24 MILAN SP LED
Flujo luminoso (Luminaria): 6703 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 576 cd/klm
con 80°: 116 cd/klm
con 90°: 11 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6704 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció 35 / Lista de luminarias

NOVATILU APMSL60AE3T3_24 MILAN SP LED
N° de artículo: APMSL60AE3T3_24
Flujo luminoso (Luminaria): 6703 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6704 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció 35 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 7.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.37 0.50 0.90 8 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Secció 35 / Rendering (procesado) en 3D
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Secció 35 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.37 0.51 0.91 8

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 35 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.49 0.50 0.90 5

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 36 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP LED
Flujo luminoso (Luminaria): 3814 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3815 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 36 / Lista de luminarias

NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: APMSL30AE3T3_24
Flujo luminoso (Luminaria): 3814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3815 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 36 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.60 3.40
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 36 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.39 3.99
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.47 2.85
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 36 / Rendering (procesado) en 3D
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 36 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 37 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-030T30 (T3A) (V01) Lum. Ext: DUNNA 
LIRA 25W 3000K (T3A)

Flujo luminoso (Luminaria): 3099 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 470 cd/klm
con 80°: 44 cd/klm
con 90°: 2.67 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3100 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 5.110 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 37 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-030T30 
(T3A) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 25W 3000K 
(T3A)
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (T3A) (V01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3100 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  73  97  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 37 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 6 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.38 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 37 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 6 x 1 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.41 4.73
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 6 x 1 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.11 5.61
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 37 / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 37 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 37 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 6 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.73 21 0.503 0.275
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 37 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 6 x 1 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.41 4.73 12 0.638 0.405
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 37 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 6 x 1 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.11 5.61 6.38 0.918 0.880
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 38 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-030T30 (T3A) (V01) Lum. Ext: DUNNA 
LIRA 15W 3000K (T3A)

Flujo luminoso (Luminaria): 1860 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 446 cd/klm
con 80°: 23 cd/klm
con 90°: 1.03 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1860 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 10.000 m
Altura de montaje (1): 5.110 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -0.500 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 38 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-030T30 
(T3A) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 15W 3000K 
(T3A)
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (T3A) (V01)
Flujo luminoso (Luminaria): 1860 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1860 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  75  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 38 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:115

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.33 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 38 / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 38 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 38 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 115

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 14 20 0.845 0.687
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 39 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 (T3A) (V01) Lum. Ext: DUNNA 
LIRA 30W 3000K (T3A)

Flujo luminoso (Luminaria): 3719 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 392 cd/klm
con 80°: 398 cd/klm
con 90°: 244 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3719 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 5.089 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 39 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 
(T3A) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 3000K 
(T3A)
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (T3A) (V01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3719 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3719 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 33  66  93  99  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Página 44



ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 39 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 6 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.02 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 39 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 6 x 1 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.92 2.47
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 18.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 6 x 1 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 8.33 5.72
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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ARTESOLAR
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Sección 39 / Rendering (procesado) en 3D
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Sección 39 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Sección 39 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 6 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
12 6.12 25 0.509 0.244

Página 49



ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR
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Proyecto elaborado por Santiago Galán
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Fax -
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Sección 39 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 6 x 1 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.92 2.47 23 0.249 0.106
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ARTESOLAR
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Proyecto elaborado por Santiago Galán
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Fax -
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Sección 39 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 6 x 1 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.33 5.72 11 0.686 0.529
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Proyecto elaborado por Santiago Galán
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Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 40 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-040T30 (T2A) (V01) 51DUL24-040T30 
(T2A+STRADA-2X2-XW) (V01)

Flujo luminoso (Luminaria): 4910 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 494 cd/klm
con 80°: 313 cd/klm
con 90°: 70 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4910 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 4.805 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
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ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
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Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 40 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-040T30 
(T2A) (V01) 51DUL24-040T30 (T2A+STRADA-
2X2-XW) (V01)
N° de artículo: 51DUL24-040T30 (T2A) (V01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4910 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4910 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 26  55  86  98  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Teléfono +34 672 308 164

Fax -
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Sección 40 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.73 0.42
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Sección 40 / Rendering (procesado) en 3D
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Sección 40 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Sección 40 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.73 3.71 24 0.425 0.156
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Proyecto elaborado por Santiago Galán
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Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 41 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-040T30 (T2A) (V01) Lum. Ext: DUNNA 
LIRA 40W 3000K (T2A)

Flujo luminoso (Luminaria): 4905 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 581 cd/klm
con 80°: 258 cd/klm
con 90°: 15 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4905 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 5.110 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Sección 41 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-040T30 
(T2A) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 40W 3000K 
(T2A)
N° de artículo: 51DUL24-040T30 (T2A) (V01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4905 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4905 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 30  65  94  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Sección 41 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 6 x 2 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 17.79 0.45
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Sección 41 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 6 x 1 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 10.32 7.10
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 6 x 1 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 9.24 5.56
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Sección 41 / Rendering (procesado) en 3D
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Sección 41 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Sección 41 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 6 x 2 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 7.92 33 0.445 0.241
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Sección 41 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 6 x 1 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 7.10 15 0.688 0.471
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Sección 41 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 6 x 1 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.24 5.56 13 0.601 0.422

Página 66



ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 42 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-030T30 (T3A) (V01) Lum. Ext: DUNNA 
LIRA 25W 3000K (T3A)

Flujo luminoso (Luminaria): 3099 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 470 cd/klm
con 80°: 44 cd/klm
con 90°: 2.67 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3100 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 5.110 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -0.500 m
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Sección 42 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-030T30 
(T3A) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 25W 3000K 
(T3A)
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (T3A) (V01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3099 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3100 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  73  97  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Sección 42 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.35 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Sección 42 / Rendering (procesado) en 3D
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Sección 42 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Sección 42 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 258

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 8.92 24 0.621 0.365

Página 72



Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 43 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / OCHOCENTISTA AL VIDRIO SP/ 32LED 49W 3000K F1T2
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 951 cd/klm
con 80°: 59 cd/klm
con 90°: 10 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6824 lm
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 5.500 m
Altura del punto de luz: 5.470 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 43 / Lista de luminarias

SALVI / OCHOCENTISTA AL VIDRIO SP/ 
32LED 49W 3000K F1T2
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5814 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6824 lm
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 36  70  95  97  85
Lámpara: 1 x 32 LT 500mA (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Página 12



Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 43 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.03 0.57
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 43 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.23 0.54
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.05 0.45
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 43 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 43 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 172

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
20 11 33 0.566 0.347
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 43 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 7.62 25 0.536 0.306
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 43 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 172

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.05 3.60 14 0.448 0.255
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 45 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Calzada 1 (Anchura: 12.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP LED
Flujo luminoso (Luminaria): 2145 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 606 cd/klm
con 80°: 372 cd/klm
con 90°: 38 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2145 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 45 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP LED
Flujo luminoso (Luminaria): 2145 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 606 cd/klm
con 80°: 372 cd/klm
con 90°: 38 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2145 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 5.000 m
Altura del punto de luz: 5.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 45 / Lista de luminarias

NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: APMSL30AE3T3_24
Flujo luminoso (Luminaria): 2145 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2145 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 45 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:229

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 12.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.63 0.41
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 45 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 45 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 229

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 6.03 31 0.412 0.192
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 46 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 15.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-060T30 (T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA 
LIRA 50W 3000K (T1)

Flujo luminoso (Luminaria): 5975 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 118 cd/klm
con 80°: 13 cd/klm
con 90°: 0.77 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5975 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 13.000 m
Altura de montaje (1): 5.110 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): 7.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 7.500 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 46 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminaci?n, S.A. 51DUL24-060T30 
(T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 50W 3000K 
(T1)
N° de artículo: 51DUL24-060T30 (T1) (V01)
Flujo luminoso (Luminaria): 5975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5975 lm
Potencia de las luminarias: 50.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29  75  98  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 46 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:140

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 13.000 m, Anchura: 15.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 22.45 0.42
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 46 / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 46 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
30.08.2019

ARTESOLAR

Ctra. Andalucía Km35.7
Seseña Toledo España.

Proyecto elaborado por Santiago Galán
Teléfono +34 672 308 164

Fax -
e-Mail s.galan@artesolar.comCtra

Sección 46 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 136

Trama: 10 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 9.48 37 0.422 0.254
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 47 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU APMSL20A3T4_24 MILAN SP LED
Flujo luminoso (Luminaria): 1824 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 533 cd/klm
con 80°: 515 cd/klm
con 90°: 176 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1824 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 8.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 4.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 47 / Lista de luminarias

NOVATILU APMSL20A3T4_24 MILAN SP LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: APMSL20A3T4_24
Flujo luminoso (Luminaria): 1824 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1824 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 47 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.48 8.05
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 47 / Rendering (procesado) en 3D
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 47 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 2 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML80AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 7821 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7822 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 9.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML80AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML80AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 7821 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7822 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.10 0.55 0.80 11 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 11 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.10 0.55 0.80 11 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Rendering (procesado) en 3D
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 272

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.20 0.56 0.84 6

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 272

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.10 0.55 0.80 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 272

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 9.125 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.10 0.55 0.80 11

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Estudis concurs- S PERE DE RIBES part 2
12.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 48 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Observador 4 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 272

Trama: 11 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 12.375 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 1.20 0.56 0.84 6

Valores de consigna según clase ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 49 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 14.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-060T30 (VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
60W 3000K VSM

Flujo luminoso (Luminaria): 7010 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 475 cd/klm
con 80°: 180 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7010 lm

Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 28.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 3.890 m
Saliente sobre la calzada (2): 7.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 7.000 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 49 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-060T30 
(VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 60W 3000K VSM
N° de artículo: 51DUL24-060T30 (VSM)
Flujo luminoso (Luminaria): 7010 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7010 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 16  43  87  99  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 49 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:244

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 14.000 m
Trama: 10 x 10 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 10.38 0.20
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 49 / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 49 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 49 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 2.03 28 0.196 0.073
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 50 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 (XW) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
30W 3000K XW

Flujo luminoso (Luminaria): 3720 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 885 cd/klm
con 80°: 668 cd/klm
con 90°: 195 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3720 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.695 m
Saliente sobre la calzada (2): 2.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.500 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 50 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 
(XW) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 3000K XW
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (XW)
Flujo luminoso (Luminaria): 3720 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3720 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 14  37  77  97  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 50 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 24.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 9.37 0.52
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 50 / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 50 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 50 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 215

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.37 4.83 20 0.516 0.240
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 51 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 6.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 (T3)(1) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
30W 3000K 45T355T1

Flujo luminoso (Luminaria): 3730 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 916 cd/klm
con 80°: 157 cd/klm
con 90°: 64 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3730 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.390 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -0.500 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 51 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 (VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
30W 3000K VSM

Flujo luminoso (Luminaria): 3720 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 476 cd/klm
con 80°: 378 cd/klm
con 90°: 381 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3720 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.700 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): -0.500 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 51 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 
(T3)(1) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 3000K 
45T355T1
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (T3)(1)
Flujo luminoso (Luminaria): 3730 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3730 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 24  54  90  100  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 
(VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 3000K VSM
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (VSM)
Flujo luminoso (Luminaria): 3720 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3720 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 17  46  84  98  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 51 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 26.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 11.29 0.42
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 51 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 26.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.52 2.00
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 26.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 8 x 2 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 9.12 6.86
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 51 / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 51 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 51 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.72 21 0.418 0.225
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 11.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 6.500 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL30AE3KT3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 3925 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 435 cd/klm
con 80°: 195 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3925 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALIL40SE3T3_24 INNOVA LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4835 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 346 cd/klm
con 80°: 74 cd/klm
con 90°: 12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4836 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -7.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -2.550 m

Luminaria: NOVATILU ALIL40SE3T3_24 INNOVA LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4835 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 346 cd/klm
con 80°: 74 cd/klm
con 90°: 12 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4836 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.750 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 2.750 m
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Lista de luminarias

NOVATILU ALIL40SE3T3_24 INNOVA LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALIL40SE3T3_24
Flujo luminoso (Luminaria): 4835 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4836 lm
Potencia de las luminarias: 41.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 33  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

NOVATILU ALMSL30AE3KT3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL30AE3KT3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 3925 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3925 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 95
Código CIE Flux: 44  80  97  95  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:237

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.86 0.45
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.56 3.87
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 26.000 m, Anchura: 11.000 m
Trama: 10 x 8 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.09 0.57
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.89 6.75
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Arcén central 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Arcén central 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 17.89 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Rendering (procesado) en 3D
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 5.81 31 0.452 0.187
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 5.81 31 0.452 0.187

Página 82



Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 8.06 32 0.572 0.256
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 52 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 8.06 32 0.572 0.256
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 53 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED
Flujo luminoso (Luminaria): 6186 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 554 cd/klm
con 80°: 450 cd/klm
con 90°: 68 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6187 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.900 m
Inclinación del brazo (3): 15.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 53 / Lista de luminarias

NOVATILU ALML60AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML60AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 6186 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6187 lm
Potencia de las luminarias: 23.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 53 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 14.94 10.28
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 53 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.52 6.21
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.55 1.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
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Secció 53 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 53 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 53 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 10 23 0.688 0.444
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NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 53 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 10 23 0.688 0.444
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 53 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.52 6.21 8.94 0.825 0.695
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 53 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.52 6.21 8.94 0.825 0.695
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 54 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUL24-020T30 (VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
27W 3000K VSM

Flujo luminoso (Luminaria): 3380 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 475 cd/klm
con 80°: 180 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3380 lm

Potencia de las luminarias: 27.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 4.000 m
Altura del punto de luz: 3.390 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -0.500 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 54 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUL24-020T30 
(VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 27W 3000K VSM
N° de artículo: 51DUL24-020T30 (VSM)
Flujo luminoso (Luminaria): 3380 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3380 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 16  43  87  99  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 54 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 7.66 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 54 / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES
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Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 54 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 54 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 172

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.66 3.82 17 0.499 0.218
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 2 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 9.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUL24-030T30 (VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
25W 3000K VSM

Flujo luminoso (Luminaria): 3100 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 475 cd/klm
con 80°: 180 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3100 lm

Potencia de las luminarias: 25.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 3.890 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 4.000 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUL24-030T30 (VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
25W 3000K VSM

Flujo luminoso (Luminaria): 3100 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 475 cd/klm
con 80°: 180 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3100 lm

Potencia de las luminarias: 25.0 W
Organización: sobre arcén central
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 3.890 m
Saliente sobre la calzada (2): -8.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): -4.000 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUL24-030T30 
(VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 25W 3000K VSM
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (VSM)
Flujo luminoso (Luminaria): 3100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3100 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 16  43  87  99  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:232

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 9.14 0.70
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2

Longitud: 18.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 9.14 0.70
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.20 3.82
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 18.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.20 3.82
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Arcén central 1

Longitud: 18.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Arcén central 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 13.59 0.75
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 196

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.14 6.38 15 0.698 0.420
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 55 / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 196

Trama: 10 x 4 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.14 6.38 15 0.698 0.420
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 56 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 6.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALIL20AE3T3_24 INNOVA LED
Flujo luminoso (Luminaria): 1931 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 585 cd/klm
con 80°: 136 cd/klm
con 90°: 13 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 1931 lm
Potencia de las luminarias: 16.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.500 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Página 57



Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 56 / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED
Flujo luminoso (Luminaria): 4975 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 603 cd/klm
con 80°: 283 cd/klm
con 90°: 29 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4976 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 8.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.100 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 0.700 m
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 56 / Lista de luminarias

NOVATILU ALIL20AE3T3_24 INNOVA LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALIL20AE3T3_24
Flujo luminoso (Luminaria): 1931 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1931 lm
Potencia de las luminarias: 16.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

NOVATILU ALMSL40AE3T3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL40AE3T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4975 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4976 lm
Potencia de las luminarias: 45.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 56 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 11 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 8.58 4.02
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 56 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 11 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.14 1.28
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.04 4.15
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 56 / Rendering (procesado) en 3D
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 56 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 56 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.58 4.02 20 0.469 0.203

Página 64



Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Secció 56 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 279

Trama: 11 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.58 4.02 20 0.469 0.203
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 57 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-
030T30 (T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
30W 3000K (T1) (Tipo 1)* (1.000) 

3100 3100 25.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 12400 Total: 12400 100.0
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 57 / Lista de luminarias

4 Pieza Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 
(T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 3000K 
(T1) (Tipo 1) 
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (T1) (V01)
Flujo luminoso (Luminaria): 3100 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3100 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29  75  98  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 57 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 (T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 3000K 
(T1) (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 57 / Luminarias (lista de coordenadas)

Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 (T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 
3000K (T1) (Tipo 1) 
3100 lm, 25.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 14.862 21.900 4.600 0.0 0.0 0.0
2 14.862 34.100 4.600 0.0 0.0 0.0
3 27.062 22.000 4.600 0.0 0.0 0.0
4 27.034 34.114 4.600 0.0 0.0 0.0
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 57 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 569

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Superficie de 
cálculo 1 perpendicular 128 x 128 18 9.94 30 0.566 0.331
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 57 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 57 / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 101
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(14.800 m, 21.900 m, 0.050 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 9.94 30 0.566 0.331
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 58 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 NOVATILU APML100C123CSTP_48 MILAN 
MP LED (Tipo 1)* (1.000) 3570 3570 30.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 14279 Total: 14280 120.0
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 58 / Lista de luminarias

4 Pieza NOVATILU APML100C123CSTP_48 MILAN MP 
LED (Tipo 1) 
N° de artículo: APML100C123CSTP_48
Flujo luminoso (Luminaria): 3570 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3570 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 40  82  98  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 58 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 NOVATILU APML100C123CSTP_48 MILAN MP LED (Tipo 1)* 
*Especificaciones técnicas modificadas
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 58 / Luminarias (lista de coordenadas)

NOVATILU APML100C123CSTP_48 MILAN MP LED (Tipo 1) 
3570 lm, 30.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 13.568 20.658 5.100 0.0 0.0 0.0
2 13.568 35.535 5.100 0.0 0.0 0.0
3 28.384 20.598 5.100 0.0 0.0 0.0
4 28.566 35.596 5.100 0.0 0.0 0.0
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 58 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 569

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Superficie de 
cálculo 1 perpendicular 128 x 128 13 5.30 23 0.404 0.229
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 58 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 58 / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 128
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(13.500 m, 20.600 m, 0.050 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 5.30 23 0.404 0.229
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 59 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:464

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-
030T30 (T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
30W 3000K (T1) (Tipo 1)* (1.000) 

1860 1860 15.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 7440 Total: 7440 60.0
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 59 / Lista de luminarias

4 Pieza Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 
(T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 3000K 
(T1) (Tipo 1) 
N° de artículo: 51DUL24-030T30 (T1) (V01)
Flujo luminoso (Luminaria): 1860 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1860 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 29  75  98  100  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 59 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 358

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 (T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 3000K 
(T1) (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 59 / Luminarias (lista de coordenadas)

Artesolar Iluminación, S.A. 51DUL24-030T30 (T1) (V01) Lum. Ext: DUNNA LIRA 30W 
3000K (T1) (Tipo 1) 
1860 lm, 15.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 14.862 27.076 4.600 0.0 0.0 0.0
2 14.862 34.100 4.600 0.0 0.0 0.0
3 22.000 27.000 4.600 0.0 0.0 0.0
4 21.988 34.238 4.600 0.0 0.0 0.0
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 59 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 569

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Superficie de cálculo 
1 perpendicular 64 x 64 26 18 31 0.701 0.584
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 59 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 59 / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 62
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(14.800 m, 27.100 m, 0.050 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
26 18 31 0.701 0.584
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PAS INFERIOR - HFL

N° de encargo: CAR2019-010
Empresa: C&G CARANDINI S.A

Fecha: 29.01.2019
Proyecto elaborado por: C&G CARANDINI S.A



PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

C&G CARANDINI S.A.& HOLOPHANE EUROPE LIMITED HFL.L013 HFL.L013 / Hoja de 
datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  84  97  100  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:125

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
C&G CARANDINI S.A.& HOLOPHANE 
EUROPE LIMITED HFL.L013 HFL.L013 
(1.000) 

1180 1179 16.0

Total: 2360 Total: 2358 32.0
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

2 Pieza C&G CARANDINI S.A.& HOLOPHANE EUROPE 
LIMITED HFL.L013 HFL.L013
N° de artículo: HFL.L013
Flujo luminoso (Luminaria): 1180 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1179 lm
Potencia de las luminarias: 16.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53  84  97  100  100
Lámpara: 1 x LED C.1000LM-3000K (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 91

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 2 C&G CARANDINI S.A.& HOLOPHANE EUROPE LIMITED HFL.L013 HFL.L013
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

C&G CARANDINI S.A.& HOLOPHANE EUROPE LIMITED HFL.L013 HFL.L013
1180 lm, 16.0 W, 1 x 1 x LED C.1000LM-3000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 13.000 18.000 3.000 0.0 0.0 0.0

2 13.000 14.000 3.000 0.0 0.0 0.0
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 153

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 5 x 6 36 22 52 0.626 0.433
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 47
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.500 m, 13.000 m, 0.010 m) 

Trama: 5 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

36 22 52 0.626 0.433
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 47
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.500 m, 13.000 m, 0.010 m) 

Trama: 5 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

36 22 52 0.626 0.433
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 47

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.500 m, 13.000 m, 0.010 m) 

Trama: 5 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

36 22 52 0.626 0.433
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PAS INFERIOR - HFL
29.01.2019

C&G CARANDINI S.A

Verneda 66-70
E-08107 Martorelles, Barcelona

Proyecto elaborado por C&G CARANDINI S.A
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(10.500 m, 13.000 m, 0.010 m) 

5.500 22 43 49 43 22

4.500 26 46 49 46 26

3.500 23 38 44 38 23

2.500 23 39 43 39 23

1.500 24 46 52 46 24

0.500 23 42 45 42 23

m 0.500 1.500 2.500 3.500 4.500
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 5 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

36 22 52 0.626 0.433
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES

ESTUDI LUMÍNIC REALITZAT AMB LLUMINÀRIES I MÒDULS NOVATILU

Fecha: 15.07.2019
Proyecto elaborado por: Dpt. Tècnic Novatilu.



Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
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NOVATILU ALIL30SE3T3_24 INNOVA LED
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Lista de luminarias 6
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Luminarias (lista de coordenadas) 8
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Isolíneas (E, perpendicular) 13
Gráfico de valores (E, perpendicular) 14

Zona 2
Isolíneas (E, perpendicular) 15
Gráfico de valores (E, perpendicular) 16
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

NOVATILU APML100C53RW_48 MILAN MP LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 90  96  99  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 3



Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

NOVATILU ALIL30SE3T3_24 INNOVA LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 33  68  95  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 4.5% Escala 1:563

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 11
NOVATILU ALIL30SE3T3_24 INNOVA LED 
(1.000) 

3576 3576 30.0

2 3
NOVATILU APML100C53RW_48 MILAN MP 
LED (Tipo 1)* (1.000) 

6842 6853 60.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 59858 Total: 59896 510.0
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

11 Pieza NOVATILU ALIL30SE3T3_24 INNOVA LED
N° de artículo: ALIL30SE3T3_24
Flujo luminoso (Luminaria): 3576 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3576 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 33  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza NOVATILU APML100C53RW_48 MILAN MP 
LED (Tipo 1) 
N° de artículo: APML100C53RW_48
Flujo luminoso (Luminaria): 6842 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6853 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 90  96  99  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 563

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 11 NOVATILU ALIL30SE3T3_24 INNOVA LED

2 3 NOVATILU APML100C53RW_48 MILAN MP LED (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

NOVATILU ALIL30SE3T3_24 INNOVA LED
3576 lm, 30.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 90.300 16.200 4.500 10.0 0.0 0.0

2 91.700 24.800 4.500 10.0 0.0 0.0

3 93.100 33.800 4.500 10.0 0.0 0.0

4 94.300 42.700 4.500 10.0 0.0 0.0

5 95.500 51.400 4.500 10.0 0.0 0.0

6 103.400 56.000 4.500 10.0 0.0 0.0

7 111.000 51.600 4.500 10.0 0.0 0.0

8 118.700 46.900 4.500 10.0 0.0 0.0

9 126.300 42.200 4.500 10.0 0.0 0.0

10 133.900 37.900 4.500 10.0 0.0 0.0

11 141.400 33.400 4.500 10.0 0.0 0.0
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

NOVATILU APML100C53RW_48 MILAN MP LED (Tipo 1) 
6842 lm, 60.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 101.047 16.330 10.000 65.3 0.0 5.1

2 102.047 15.338 10.000 66.2 0.0 -42.8

3 102.141 15.084 10.000 64.6 0.0 -87.8
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 563

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

NOVATILU 
APML100C53RW_48 
MILAN MP LED

1 101.047 16.330 10.000 99.100 38.025 0.000 24.7 (C 90, G IMax) /

NOVATILU 
APML100C53RW_48 
MILAN MP LED

2 102.047 15.338 10.000 117.464 31.996 0.000 23.8 (C 90, G IMax) /

NOVATILU 
APML100C53RW_48 
MILAN MP LED

3 102.141 15.084 10.000 123.218 15.900 0.000 25.4 (C 90, G IMax) /
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Zona 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 333
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(86.547 m, 13.104 m, 0.000 m) 

Trama: 43 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 12 43 0.473 0.271
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Zona 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 333
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(86.547 m, 13.104 m, 0.000 m) 

Trama: 43 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 12 43 0.473 0.271
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Zona 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 326
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(100.300 m, 56.500 m, 0.000 m) 

Trama: 43 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 17 46 0.566 0.363
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Pl Catalunya - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Zona 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 326
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(100.300 m, 56.500 m, 0.000 m) 

Trama: 43 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 17 46 0.566 0.363
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:1332

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 10
NOVATILU ALML80AE3T3_32 MILAN M 
LED (Tipo 1)* (1.000) 

8380 8381 75.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 83798 Total: 83810 750.0
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Lista de luminarias

10 Pieza NOVATILU ALML80AE3T3_32 MILAN M LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALML80AE3T3_32
Flujo luminoso (Luminaria): 8380 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8381 lm
Potencia de las luminarias: 75.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 1332

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 10 NOVATILU ALML80AE3T3_32 MILAN M LED (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Luminarias (lista de coordenadas)

NOVATILU ALML80AE3T3_32 MILAN M LED (Tipo 1) 
8380 lm, 75.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 109.400 80.400 8.000 5.0 0.0 0.0

2 93.682 91.576 8.000 5.0 0.0 180.0

3 131.800 89.000 8.000 5.0 0.0 175.0

4 152.400 77.800 8.000 5.0 0.0 0.0

5 172.863 86.723 8.000 5.0 0.0 175.0

6 189.795 75.499 8.000 5.0 0.0 0.0

7 208.425 84.281 8.000 5.0 0.0 175.0

8 225.580 73.122 8.000 5.0 0.0 0.0

9 246.220 82.103 8.000 5.0 0.0 175.0

10 260.000 71.200 8.000 5.0 0.0 0.0
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Resumen de los resultados

Av. Mas Serra / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1332

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1 Vial perpendicular 165 x 9 23 11 38 0.477 0.294

2 Vorera inferior 1 perpendicular 128 x 32 11 4.73 32 0.416 0.150

3 Vorera inferior 2 perpendicular 128 x 32 11 5.56 31 0.489 0.182

4
Vorera superior 
1

perpendicular 128 x 32 13 5.34 33 0.405 0.162

5
Vorera superior 
2

perpendicular 128 x 32 12 6.14 33 0.498 0.188

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 5 19 4.73 38 0.25 0.12
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Rendering (procesado) en 3D
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Rendering (procesado) de colores falsos
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vial / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1257
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(89.200 m, 84.000 m, 0.000 m) 

Trama: 165 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 38 0.477 0.294

Página 20



Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vial / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1257
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(89.200 m, 84.000 m, 0.000 m) 

Trama: 165 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 38 0.477 0.294
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vorera inferior 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 606
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(89.600 m, 91.400 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.73 32 0.416 0.150

Página 22



Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vorera inferior 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 606
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(89.600 m, 91.400 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.73 32 0.416 0.150
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vorera inferior 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 601
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(88.872 m, 79.359 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 5.56 31 0.489 0.182

Página 24



Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vorera inferior 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 601
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(88.872 m, 79.359 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 5.56 31 0.489 0.182
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vorera superior 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 592
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(181.517 m, 73.509 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 5.34 33 0.405 0.162
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vorera superior 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 592
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(181.517 m, 73.509 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 5.34 33 0.405 0.162
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vorera superior 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 585
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(183.227 m, 85.487 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 6.14 33 0.498 0.188
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Concurs IM3 - S PERE DE RIBES part 3
26.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Av. Mas Serra / Vorera superior 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 585
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(183.227 m, 85.487 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 6.14 33 0.498 0.188
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES

ESTUDI LUMÍNIC REALITZAT AMB LLUMINÀRIES NOVATILU

Fecha: 15.07.2019
Proyecto elaborado por: Dpt. Tècnic Novatilu.



Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com
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Rendering (procesado) en 3D 10
Rendering (procesado) de colores falsos 11
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP LED / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Escala 1:1579

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 36
NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP 
LED (Tipo 1)* (1.000) 

2980 2980 25.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 107264 Total: 107280 900.0
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

36 Pieza NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: APMSL30AE3T3_24
Flujo luminoso (Luminaria): 2980 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2980 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 1218

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 36 NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP LED (Tipo 1)* 

*Especificaciones técnicas modificadas
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

NOVATILU APMSL30AE3T3_24 MILAN MP LED (Tipo 1) 
2980 lm, 25.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 73.400 149.000 5.000 0.0 0.0 0.0

2 73.400 148.400 5.000 0.0 0.0 180.0

3 88.100 143.504 5.000 0.0 0.0 0.0

4 88.100 142.904 5.000 0.0 0.0 180.0

5 103.900 147.304 5.000 0.0 0.0 0.0

6 103.900 146.704 5.000 0.0 0.0 180.0

7 118.600 141.604 5.000 0.0 0.0 0.0

8 118.600 141.004 5.000 0.0 0.0 180.0

9 134.000 145.404 5.000 0.0 0.0 0.0

10 134.000 144.804 5.000 0.0 0.0 180.0

11 151.100 139.704 5.000 0.0 0.0 0.0

12 151.100 139.104 5.000 0.0 0.0 180.0

13 168.900 143.404 5.000 0.0 0.0 0.0

14 168.900 142.804 5.000 0.0 0.0 180.0

15 184.600 137.604 5.000 0.0 0.0 0.0

16 184.600 137.004 5.000 0.0 0.0 180.0

17 201.400 141.204 5.000 0.0 0.0 0.0

18 201.400 140.604 5.000 0.0 0.0 180.0

19 140.144 133.984 5.000 0.0 5.0 90.0

20 140.768 133.984 5.000 0.0 -5.0 -90.0

21 143.888 118.304 5.000 0.0 5.0 90.0

22 144.512 118.304 5.000 0.0 -5.0 -90.0

23 138.288 103.504 5.000 0.0 5.0 90.0

24 138.912 103.504 5.000 0.0 -5.0 -90.0

25 141.888 88.404 5.000 0.0 5.0 90.0

26 142.512 88.404 5.000 0.0 -5.0 -90.0

27 145.813 150.486 5.000 0.0 5.0 90.0

28 146.437 150.486 5.000 0.0 -5.0 -90.0
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 142.188 166.304 5.000 0.0 5.0 90.0

30 142.812 166.304 5.000 0.0 -5.0 -90.0

31 147.888 181.904 5.000 0.0 5.0 90.0

32 148.512 181.904 5.000 0.0 -5.0 -90.0

33 144.088 197.404 5.000 0.0 5.0 90.0

34 144.712 197.404 5.000 0.0 -5.0 -90.0

35 149.988 215.004 5.000 0.0 5.0 90.0

36 150.612 215.004 5.000 0.0 -5.0 -90.0
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 1938

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 21 x 21 22 9.60 41 0.439 0.233
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1001
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(84.500 m, 151.000 m, 0.000 m) 

Trama: 21 x 21 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.60 41 0.439 0.233
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Carrer Almogàvers - St Jordi - S PERE DE RIBES
15.07.2019

NOVATILU

C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax +34 961 153 337
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1001
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(84.500 m, 151.000 m, 0.000 m) 

Trama: 21 x 21 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.60 41 0.439 0.233
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 64 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SALVI / OCHOCENTISTA AL VIDRIO SP/ 32LED 34W 3000K F1T2
Flujo luminoso (Luminaria): 4224 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 951 cd/klm
con 80°: 59 cd/klm
con 90°: 10 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4958 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.500 m
Altura del punto de luz: 4.470 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m

Página 34



Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 64 / Lista de luminarias

SALVI / OCHOCENTISTA AL VIDRIO SP/ 
32LED 34W 3000K F1T2
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4224 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4958 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 36  70  95  97  85
Lámpara: 1 x 32 LT 350mA (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 64 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.27 0.42
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 64 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Secció que falten
03.09.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Secció 64 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 186

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 5.56 31 0.419 0.179
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 65 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUL24-040T30 (VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 
35W 3000K VSM

Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 475 cd/klm
con 80°: 180 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm

Potencia de las luminarias: 35.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.300 m
Altura del punto de luz: 3.690 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 65 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUL24-040T30 
(VSM) Lum. Ext: DUNNA LIRA 35W 3000K VSM
N° de artículo: 51DUL24-040T30 (VSM)
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 16  43  87  99  100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 65 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 7.89 0.41
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 65 / Rendering (procesado) en 3D
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 65 / Rendering (procesado) de colores falsos
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ESTUDI LUMÍNIC SANT PERE DE RIBES

30.08.2019

Proyecto elaborado por Eva Vaquero
Teléfono

Fax
e-Mail e.vaquero@artesolar.com

Sección 65 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 186

Trama: 10 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.89 3.25 20 0.412 0.165
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DOCUMENT 6. DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS 

APÈNDIX 6. HORARIS D’ENCESA I APAGADA 

 



GENER

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/01/2021 8:17 17:29 7:59 22:00 14:48 4:49 9:59

02/01/2021 8:17 17:30 7:59 22:00 14:47 4:48 9:59

03/01/2021 8:17 17:31 7:59 22:00 14:46 4:47 9:59

04/01/2021 8:17 17:32 7:59 22:00 14:45 4:46 9:59

05/01/2021 8:17 17:33 7:59 22:00 14:44 4:45 9:59

06/01/2021 8:17 17:34 7:59 22:00 14:43 4:44 9:59

07/01/2021 8:17 17:35 7:59 22:00 14:42 4:43 9:59

08/01/2021 8:17 17:36 7:59 22:00 14:41 4:42 9:59

09/01/2021 8:17 17:37 7:59 22:00 14:40 4:41 9:59

10/01/2021 8:17 17:38 7:59 22:00 14:39 4:40 9:59

11/01/2021 8:17 17:39 7:59 22:00 14:38 4:39 9:59

12/01/2021 8:16 17:40 7:59 22:00 14:36 4:37 9:59

13/01/2021 8:16 17:41 7:59 22:00 14:35 4:36 9:59

14/01/2021 8:16 17:42 7:59 22:00 14:34 4:35 9:59

15/01/2021 8:15 17:43 7:59 22:00 14:32 4:33 9:59

16/01/2021 8:15 17:44 7:59 22:00 14:31 4:32 9:59

17/01/2021 8:15 17:45 7:59 22:00 14:30 4:31 9:59

18/01/2021 8:14 17:47 7:59 22:00 14:27 4:28 9:59

19/01/2021 8:13 17:48 7:59 22:00 14:25 4:26 9:59

20/01/2021 8:13 17:49 7:59 22:00 14:24 4:25 9:59

21/01/2021 8:12 17:50 7:59 22:00 14:22 4:23 9:59

22/01/2021 8:12 17:51 7:59 22:00 14:21 4:22 9:59

23/01/2021 8:11 17:53 7:59 22:00 14:18 4:19 9:59

24/01/2021 8:10 17:54 7:59 22:00 14:16 4:17 9:59

25/01/2021 8:10 17:55 7:59 22:00 14:15 4:16 9:59

26/01/2021 8:09 17:56 7:59 22:00 14:13 4:14 9:59

27/01/2021 8:08 17:58 7:59 22:00 14:10 4:11 9:59

28/01/2021 8:07 17:59 7:59 22:00 14:08 4:09 9:59

29/01/2021 8:06 18:00 7:59 22:00 14:06 4:07 9:59

30/01/2021 8:05 18:01 7:59 22:00 14:04 4:05 9:59

31/01/2021 8:04 18:03 7:59 22:00 14:01 4:02 9:59

Total mensual: 448:41 139:12 309:29

1 Apèndix 6. Horaris d'encesa i apagada



FEBRER

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/02/2021 8:03 18:04 7:59 22:00 13:59 4:00 9:59

02/02/2021 8:02 18:05 7:59 22:00 13:57 3:58 9:59

03/02/2021 8:01 18:06 7:59 22:00 13:55 3:56 9:59

04/02/2021 8:00 18:08 7:59 22:00 13:52 3:53 9:59

05/02/2021 7:59 18:09 7:59 22:00 13:50 3:51 9:59

06/02/2021 7:58 18:10 7:58 22:00 13:48 3:50 9:58

07/02/2021 7:57 18:11 7:57 22:00 13:46 3:49 9:57

08/02/2021 7:56 18:13 7:56 22:00 13:43 3:47 9:56

09/02/2021 7:55 18:14 7:55 22:00 13:41 3:46 9:55

10/02/2021 7:53 18:15 7:53 22:00 13:38 3:45 9:53

11/02/2021 7:52 18:16 7:52 22:00 13:36 3:44 9:52

12/02/2021 7:51 18:18 7:51 22:00 13:33 3:42 9:51

13/02/2021 7:50 18:19 7:50 22:00 13:31 3:41 9:50

14/02/2021 7:48 18:20 7:48 22:00 13:28 3:40 9:48

15/02/2021 7:47 18:21 7:47 22:00 13:26 3:39 9:47

16/02/2021 7:46 18:22 7:46 22:00 13:24 3:38 9:46

17/02/2021 7:44 18:24 7:44 22:00 13:20 3:36 9:44

18/02/2021 7:43 18:25 7:43 22:00 13:18 3:35 9:43

19/02/2021 7:42 18:26 7:42 22:00 13:16 3:34 9:42

20/02/2021 7:40 18:27 7:40 22:00 13:13 3:33 9:40

21/02/2021 7:39 18:28 7:39 22:00 13:11 3:32 9:39

22/02/2021 7:37 18:30 7:37 22:00 13:07 3:30 9:37

23/02/2021 7:36 18:31 7:36 22:00 13:05 3:29 9:36

24/02/2021 7:34 18:32 7:34 22:00 13:02 3:28 9:34

25/02/2021 7:33 18:33 7:33 22:00 13:00 3:27 9:33

26/02/2021 7:31 18:34 7:31 22:00 12:57 3:26 9:31

27/02/2021 7:30 18:36 7:30 22:00 12:54 3:24 9:30

28/02/2021 7:28 18:37 7:28 22:00 12:51 3:23 9:28

Total mensua 376:21 102:36 273:45

2 Apèndix 6. Horaris d'encesa i apagada



MARÇ

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/03/2021 7:27 18:38 7:27 22:00 12:49 3:22 9:27

02/03/2021 7:25 18:39 7:25 22:00 12:46 3:21 9:25

03/03/2021 7:23 18:40 7:23 22:00 12:43 3:20 9:23

04/03/2021 7:22 18:41 7:22 22:00 12:41 3:19 9:22

05/03/2021 7:20 18:42 7:20 22:00 12:38 3:18 9:20

06/03/2021 7:19 18:44 7:19 22:00 12:35 3:16 9:19

07/03/2021 7:17 18:45 7:17 22:00 12:32 3:15 9:17

08/03/2021 7:15 18:46 7:15 22:00 12:29 3:14 9:15

09/03/2021 7:14 18:47 7:14 22:00 12:27 3:13 9:14

10/03/2021 7:12 18:48 7:12 22:00 12:24 3:12 9:12

11/03/2021 7:10 18:49 7:10 22:00 12:21 3:11 9:10

12/03/2021 7:09 18:50 7:09 22:00 12:19 3:10 9:09

13/03/2021 7:07 18:51 7:07 22:00 12:16 3:09 9:07

14/03/2021 7:05 18:53 7:05 22:00 12:12 3:07 9:05

15/03/2021 7:04 18:54 7:04 22:00 12:10 3:06 9:04

16/03/2021 7:02 18:55 7:02 22:00 12:07 3:05 9:02

17/03/2021 7:00 18:56 7:00 22:00 12:04 3:04 9:00

18/03/2021 6:59 18:57 6:59 22:00 12:02 3:03 8:59

19/03/2021 6:57 18:58 6:57 22:00 11:59 3:02 8:57

20/03/2021 6:55 18:59 6:55 22:00 11:56 3:01 8:55

21/03/2021 6:54 19:00 6:54 22:00 11:54 3:00 8:54

22/03/2021 6:52 19:01 6:52 22:00 11:51 2:59 8:52

23/03/2021 6:50 19:02 6:50 22:00 11:48 2:58 8:50

24/03/2021 6:49 19:03 6:49 22:00 11:46 2:57 8:49

25/03/2021 6:47 19:05 6:47 22:00 11:42 2:55 8:47

26/03/2021 6:45 19:06 6:45 22:00 11:39 2:54 8:45

27/03/2021 6:44 19:07 6:44 22:00 11:37 2:53 8:44

28/03/2021 6:42 19:08 6:42 22:00 11:34 2:52 8:42

29/03/2021 6:40 19:09 6:40 22:00 11:31 2:51 8:40

30/03/2021 6:39 19:10 6:39 22:00 11:29 2:50 8:39

31/03/2021 7:37 20:11 7:37 22:00 11:26 1:49 9:37

Total mensua 375:47 94:46 281:01

3 Apèndix 6. Horaris d'encesa i apagada



ABRIL

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/04/2021 7:35 20:12 7:35 23:00 11:23 2:48 8:35

02/04/2021 7:34 20:13 7:34 23:00 11:21 2:47 8:34

03/04/2021 7:32 20:14 7:32 23:00 11:18 2:46 8:32

04/04/2021 7:30 20:15 7:30 23:00 11:15 2:45 8:30

05/04/2021 7:29 20:16 7:29 23:00 11:13 2:44 8:29

06/04/2021 7:27 20:17 7:27 23:00 11:10 2:43 8:27

07/04/2021 7:25 20:19 7:25 23:00 11:06 2:41 8:25

08/04/2021 7:24 20:20 7:24 23:00 11:04 2:40 8:24

09/04/2021 7:22 20:21 7:22 23:00 11:01 2:39 8:22

10/04/2021 7:21 20:22 7:21 23:00 10:59 2:38 8:21

11/04/2021 7:19 20:23 7:19 23:00 10:56 2:37 8:19

12/04/2021 7:17 20:24 7:17 23:00 10:53 2:36 8:17

13/04/2021 7:16 20:25 7:16 23:00 10:51 2:35 8:16

14/04/2021 7:14 20:26 7:14 23:00 10:48 2:34 8:14

15/04/2021 7:13 20:27 7:13 23:00 10:46 2:33 8:13

16/04/2021 7:11 20:28 7:11 23:00 10:43 2:32 8:11

17/04/2021 7:10 20:29 7:10 23:00 10:41 2:31 8:10

18/04/2021 7:08 20:30 7:08 23:00 10:38 2:30 8:08

19/04/2021 7:07 20:32 7:07 23:00 10:35 2:28 8:07

20/04/2021 7:05 20:33 7:05 23:00 10:32 2:27 8:05

21/04/2021 7:04 20:34 7:04 23:00 10:30 2:26 8:04

22/04/2021 7:02 20:35 7:02 23:00 10:27 2:25 8:02

23/04/2021 7:01 20:36 7:01 23:00 10:25 2:24 8:01

24/04/2021 6:59 20:37 6:59 23:00 10:22 2:23 7:59

25/04/2021 6:58 20:38 6:58 23:00 10:20 2:22 7:58

26/04/2021 6:57 20:39 6:57 23:00 10:18 2:21 7:57

27/04/2021 6:55 20:40 6:55 23:00 10:15 2:20 7:55

28/04/2021 6:54 20:41 6:54 23:00 10:13 2:19 7:54

29/04/2021 6:53 20:42 6:53 23:00 10:11 2:18 7:53

30/04/2021 6:51 20:43 6:51 23:00 10:08 2:17 7:51

Total mensua 322:22 76:09 246:13

4 Apèndix 6. Horaris d'encesa i apagada



MAIG

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/05/2021 6:50 20:44 6:50 23:00 10:06 2:16 7:50

02/05/2021 6:49 20:46 6:49 23:00 10:03 2:14 7:49

03/05/2021 6:47 20:47 6:47 23:00 10:00 2:13 7:47

04/05/2021 6:46 20:48 6:46 23:00 9:58 2:12 7:46

05/05/2021 6:45 20:49 6:45 23:00 9:56 2:11 7:45

06/05/2021 6:44 20:50 6:44 23:00 9:54 2:10 7:44

07/05/2021 6:43 20:51 6:43 23:00 9:52 2:09 7:43

08/05/2021 6:41 20:52 6:41 23:00 9:49 2:08 7:41

09/05/2021 6:40 20:53 6:40 23:00 9:47 2:07 7:40

10/05/2021 6:39 20:54 6:39 23:00 9:45 2:06 7:39

11/05/2021 6:38 20:55 6:38 23:00 9:43 2:05 7:38

12/05/2021 6:37 20:56 6:37 23:00 9:41 2:04 7:37

13/05/2021 6:36 20:57 6:36 23:00 9:39 2:03 7:36

14/05/2021 6:35 20:58 6:35 23:00 9:37 2:02 7:35

15/05/2021 6:34 20:59 6:34 23:00 9:35 2:01 7:34

16/05/2021 6:33 21:00 6:33 23:00 9:33 2:00 7:33

17/05/2021 6:32 21:01 6:32 23:00 9:31 1:59 7:32

18/05/2021 6:31 21:02 6:31 23:00 9:29 1:58 7:31

19/05/2021 6:30 21:03 6:30 23:00 9:27 1:57 7:30

20/05/2021 6:30 21:04 6:30 23:00 9:26 1:56 7:30

21/05/2021 6:29 21:05 6:29 23:00 9:24 1:55 7:29

22/05/2021 6:28 21:06 6:28 23:00 9:22 1:54 7:28

23/05/2021 6:27 21:07 6:27 23:00 9:20 1:53 7:27

24/05/2021 6:26 21:08 6:26 23:00 9:18 1:52 7:26

25/05/2021 6:26 21:09 6:26 23:00 9:17 1:51 7:26

26/05/2021 6:25 21:10 6:25 23:00 9:15 1:50 7:25

27/05/2021 6:24 21:10 6:24 23:00 9:14 1:50 7:24

28/05/2021 6:24 21:11 6:24 23:00 9:13 1:49 7:24

29/05/2021 6:23 21:12 6:23 23:00 9:11 1:48 7:23

30/05/2021 6:23 21:13 6:23 23:00 9:10 1:47 7:23

31/05/2021 6:22 21:14 6:22 23:00 9:08 1:46 7:22

Total mensua 296:43 62:06 234:37

5 Apèndix 6. Horaris d'encesa i apagada



JUNY

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/06/2021 6:22 21:14 6:22 23:00 9:08 1:46 7:22

02/06/2021 6:21 21:15 6:21 23:00 9:06 1:45 7:21

03/06/2021 6:21 21:16 6:21 23:00 9:05 1:44 7:21

04/06/2021 6:20 21:17 6:20 23:00 9:03 1:43 7:20

05/06/2021 6:20 21:17 6:20 23:00 9:03 1:43 7:20

06/06/2021 6:20 21:18 6:20 23:00 9:02 1:42 7:20

07/06/2021 6:20 21:19 6:20 23:00 9:01 1:41 7:20

08/06/2021 6:19 21:19 6:19 23:00 9:00 1:41 7:19

09/06/2021 6:19 21:20 6:19 23:00 8:59 1:40 7:19

10/06/2021 6:19 21:20 6:19 23:00 8:59 1:40 7:19

11/06/2021 6:19 21:21 6:19 23:00 8:58 1:39 7:19

12/06/2021 6:19 21:21 6:19 23:00 8:58 1:39 7:19

13/06/2021 6:19 21:22 6:19 23:00 8:57 1:38 7:19

14/06/2021 6:18 21:22 6:18 23:00 8:56 1:38 7:18

15/06/2021 6:18 21:23 6:18 23:00 8:55 1:37 7:18

16/06/2021 6:18 21:23 6:18 23:00 8:55 1:37 7:18

17/06/2021 6:18 21:24 6:18 23:00 8:54 1:36 7:18

18/06/2021 6:19 21:24 6:19 23:00 8:55 1:36 7:19

19/06/2021 6:19 21:24 6:19 23:00 8:55 1:36 7:19

20/06/2021 6:19 21:24 6:19 23:00 8:55 1:36 7:19

21/06/2021 6:19 21:25 6:19 23:00 8:54 1:35 7:19

22/06/2021 6:19 21:25 6:19 23:00 8:54 1:35 7:19

23/06/2021 6:19 21:25 6:19 23:00 8:54 1:35 7:19

24/06/2021 6:20 21:25 6:20 23:00 8:55 1:35 7:20

25/06/2021 6:20 21:25 6:20 23:00 8:55 1:35 7:20

26/06/2021 6:20 21:25 6:20 23:00 8:55 1:35 7:20

27/06/2021 6:21 21:26 6:21 23:00 8:55 1:34 7:21

28/06/2021 6:21 21:26 6:21 23:00 8:55 1:34 7:21

29/06/2021 6:21 21:26 6:21 23:00 8:55 1:34 7:21

30/06/2021 6:22 21:25 6:22 23:00 8:57 1:35 7:22

Total mensua 268:53 49:04 219:49

6 Apèndix 6. Horaris d'encesa i apagada



JULIOL

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/07/2021 6:22 21:25 6:22 23:00 8:57 1:35 7:22

02/07/2021 6:23 21:25 6:23 23:00 8:58 1:35 7:23

03/07/2021 6:23 21:25 6:23 23:00 8:58 1:35 7:23

04/07/2021 6:24 21:25 6:24 23:00 8:59 1:35 7:24

05/07/2021 6:24 21:25 6:24 23:00 8:59 1:35 7:24

06/07/2021 6:25 21:25 6:25 23:00 9:00 1:35 7:25

07/07/2021 6:25 21:24 6:25 23:00 9:01 1:36 7:25

08/07/2021 6:26 21:24 6:26 23:00 9:02 1:36 7:26

09/07/2021 6:27 21:24 6:27 23:00 9:03 1:36 7:27

10/07/2021 6:27 21:23 6:27 23:00 9:04 1:37 7:27

11/07/2021 6:28 21:23 6:28 23:00 9:05 1:37 7:28

12/07/2021 6:29 21:22 6:29 23:00 9:07 1:38 7:29

13/07/2021 6:30 21:22 6:30 23:00 9:08 1:38 7:30

14/07/2021 6:30 21:21 6:30 23:00 9:09 1:39 7:30

15/07/2021 6:31 21:21 6:31 23:00 9:10 1:39 7:31

16/07/2021 6:32 21:20 6:32 23:00 9:12 1:40 7:32

17/07/2021 6:33 21:20 6:33 23:00 9:13 1:40 7:33

18/07/2021 6:33 21:19 6:33 23:00 9:14 1:41 7:33

19/07/2021 6:34 21:18 6:34 23:00 9:16 1:42 7:34

20/07/2021 6:35 21:18 6:35 23:00 9:17 1:42 7:35

21/07/2021 6:36 21:17 6:36 23:00 9:19 1:43 7:36

22/07/2021 6:37 21:16 6:37 23:00 9:21 1:44 7:37

23/07/2021 6:38 21:15 6:38 23:00 9:23 1:45 7:38

24/07/2021 6:39 21:14 6:39 23:00 9:25 1:46 7:39

25/07/2021 6:39 21:14 6:39 23:00 9:25 1:46 7:39

26/07/2021 6:40 21:13 6:40 23:00 9:27 1:47 7:40

27/07/2021 6:41 21:12 6:41 23:00 9:29 1:48 7:41

28/07/2021 6:42 21:11 6:42 23:00 9:31 1:49 7:42

29/07/2021 6:43 21:10 6:43 23:00 9:33 1:50 7:43

30/07/2021 6:44 21:09 6:44 23:00 9:35 1:51 7:44

31/07/2021 6:45 21:08 6:45 23:00 9:37 1:52 7:45

Total mensua 285:57 52:12 233:45

7 Apèndix 6. Horaris d'encesa i apagada



AGOST

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/08/2021 6:46 21:07 6:46 23:00 9:39 1:53 7:46

02/08/2021 6:47 21:06 6:47 23:00 9:41 1:54 7:47

03/08/2021 6:48 21:05 6:48 23:00 9:43 1:55 7:48

04/08/2021 6:49 21:04 6:49 23:00 9:45 1:56 7:49

05/08/2021 6:50 21:02 6:50 23:00 9:48 1:58 7:50

06/08/2021 6:51 21:01 6:51 23:00 9:50 1:59 7:51

07/08/2021 6:52 21:00 6:52 23:00 9:52 2:00 7:52

08/08/2021 6:53 20:59 6:53 23:00 9:54 2:01 7:53

09/08/2021 6:54 20:58 6:54 23:00 9:56 2:02 7:54

10/08/2021 6:55 20:56 6:55 23:00 9:59 2:04 7:55

11/08/2021 6:56 20:55 6:56 23:00 10:01 2:05 7:56

12/08/2021 6:57 20:54 6:57 23:00 10:03 2:06 7:57

13/08/2021 6:58 20:52 6:58 23:00 10:06 2:08 7:58

14/08/2021 6:59 20:51 6:59 23:00 10:08 2:09 7:59

15/08/2021 7:00 20:50 7:00 23:00 10:10 2:10 8:00

16/08/2021 7:01 20:48 7:01 23:00 10:13 2:12 8:01

17/08/2021 7:02 20:47 7:02 23:00 10:15 2:13 8:02

18/08/2021 7:03 20:46 7:03 23:00 10:17 2:14 8:03

19/08/2021 7:04 20:44 7:04 23:00 10:20 2:16 8:04

20/08/2021 7:05 20:43 7:05 23:00 10:22 2:17 8:05

21/08/2021 7:06 20:41 7:06 23:00 10:25 2:19 8:06

22/08/2021 7:07 20:40 7:07 23:00 10:27 2:20 8:07

23/08/2021 7:08 20:38 7:08 23:00 10:30 2:22 8:08

24/08/2021 7:09 20:37 7:09 23:00 10:32 2:23 8:09

25/08/2021 7:10 20:35 7:10 23:00 10:35 2:25 8:10

26/08/2021 7:11 20:34 7:11 23:00 10:37 2:26 8:11

27/08/2021 7:12 20:32 7:12 23:00 10:40 2:28 8:12

28/08/2021 7:13 20:31 7:13 23:00 10:42 2:29 8:13

29/08/2021 7:14 20:29 7:14 23:00 10:45 2:31 8:14

30/08/2021 7:15 20:28 7:15 23:00 10:47 2:32 8:15

31/08/2021 7:16 20:26 7:16 23:00 10:50 2:34 8:16

Total mensua 316:52 68:21 248:31

8 Apèndix 6. Horaris d'encesa i apagada



SETEMBRE

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/09/2021 7:17 20:24 7:17 23:00 10:53 2:36 8:17

02/09/2021 7:18 20:23 7:18 23:00 10:55 2:37 8:18

03/09/2021 7:19 20:21 7:19 23:00 10:58 2:39 8:19

04/09/2021 7:20 20:19 7:20 23:00 11:01 2:41 8:20

05/09/2021 7:21 20:18 7:21 23:00 11:03 2:42 8:21

06/09/2021 7:22 20:16 7:22 23:00 11:06 2:44 8:22

07/09/2021 7:23 20:15 7:23 23:00 11:08 2:45 8:23

08/09/2021 7:24 20:13 7:24 23:00 11:11 2:47 8:24

09/09/2021 7:25 20:11 7:25 23:00 11:14 2:49 8:25

10/09/2021 7:26 20:10 7:26 23:00 11:16 2:50 8:26

11/09/2021 7:27 20:08 7:27 23:00 11:19 2:52 8:27

12/09/2021 7:28 20:06 7:28 23:00 11:22 2:54 8:28

13/09/2021 7:29 20:04 7:29 23:00 11:25 2:56 8:29

14/09/2021 7:30 20:03 7:30 23:00 11:27 2:57 8:30

15/09/2021 7:31 20:01 7:31 23:00 11:30 2:59 8:31

16/09/2021 7:32 19:59 7:32 23:00 11:33 3:01 8:32

17/09/2021 7:33 19:58 7:33 23:00 11:35 3:02 8:33

18/09/2021 7:34 19:56 7:34 23:00 11:38 3:04 8:34

19/09/2021 7:35 19:54 7:35 23:00 11:41 3:06 8:35

20/09/2021 7:36 19:53 7:36 23:00 11:43 3:07 8:36

21/09/2021 7:37 19:51 7:37 23:00 11:46 3:09 8:37

22/09/2021 7:38 19:49 7:38 23:00 11:49 3:11 8:38

23/09/2021 7:39 19:47 7:39 23:00 11:52 3:13 8:39

24/09/2021 7:40 19:46 7:40 23:00 11:54 3:14 8:40

25/09/2021 7:41 19:44 7:41 23:00 11:57 3:16 8:41

26/09/2021 7:43 19:42 7:43 23:00 12:01 3:18 8:43

27/09/2021 7:44 19:41 7:44 23:00 12:03 3:19 8:44

28/09/2021 7:45 19:39 7:45 23:00 12:06 3:21 8:45

29/09/2021 7:46 19:37 7:46 23:00 12:09 3:23 8:46

30/09/2021 7:47 19:35 7:47 23:00 12:12 3:25 8:47

Total mensua 345:47 89:57 255:50
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OCTUBRE

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/10/2021 7:48 19:34 7:48 22:00 12:14 2:26 9:48

02/10/2021 7:49 19:32 7:49 22:00 12:17 2:28 9:49

03/10/2021 7:50 19:30 7:50 22:00 12:20 2:30 9:50

04/10/2021 7:51 19:29 7:51 22:00 12:22 2:31 9:51

05/10/2021 7:52 19:27 7:52 22:00 12:25 2:33 9:52

06/10/2021 7:53 19:25 7:53 22:00 12:28 2:35 9:53

07/10/2021 7:54 19:24 7:54 22:00 12:30 2:36 9:54

08/10/2021 7:55 19:22 7:55 22:00 12:33 2:38 9:55

09/10/2021 7:56 19:20 7:56 22:00 12:36 2:40 9:56

10/10/2021 7:57 19:19 7:57 22:00 12:38 2:41 9:57

11/10/2021 7:58 19:17 7:58 22:00 12:41 2:43 9:58

12/10/2021 7:59 19:15 7:59 22:00 12:44 2:45 9:59

13/10/2021 8:00 19:14 8:00 22:00 12:46 2:46 10:00

14/10/2021 8:01 19:12 8:01 22:00 12:49 2:48 10:01

15/10/2021 8:02 19:11 8:02 22:00 12:51 2:49 10:02

16/10/2021 8:04 19:09 8:04 22:00 12:55 2:51 10:04

17/10/2021 8:05 19:08 8:05 22:00 12:57 2:52 10:05

18/10/2021 8:06 19:06 8:06 22:00 13:00 2:54 10:06

19/10/2021 8:07 19:04 8:07 22:00 13:03 2:56 10:07

20/10/2021 8:08 19:03 8:08 22:00 13:05 2:57 10:08

21/10/2021 8:09 19:01 8:09 22:00 13:08 2:59 10:09

22/10/2021 8:10 19:00 8:10 22:00 13:10 3:00 10:10

23/10/2021 8:11 18:58 8:11 22:00 13:13 3:02 10:11

24/10/2021 8:13 18:57 8:13 22:00 13:16 3:03 10:13

25/10/2021 8:14 18:56 8:14 22:00 13:18 3:04 10:14

26/10/2021 8:15 18:54 8:15 22:00 13:21 3:06 10:15

27/10/2021 7:16 17:53 7:16 22:00 13:23 4:07 9:16

28/10/2021 7:17 17:51 7:17 22:00 13:26 4:09 9:17

29/10/2021 7:18 17:50 7:18 22:00 13:28 4:10 9:18

30/10/2021 7:19 17:49 7:19 22:00 13:30 4:11 9:19

31/10/2021 7:21 17:47 7:21 22:00 13:34 4:13 9:21

Total mensua 400:01 93:03 306:58
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NOVEMBRE

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/11/2021 7:22 17:46 7:22 22:00 13:36 4:14 9:22

02/11/2021 7:23 17:45 7:23 22:00 13:38 4:15 9:23

03/11/2021 7:24 17:43 7:24 22:00 13:41 4:17 9:24

04/11/2021 7:25 17:42 7:25 22:00 13:43 4:18 9:25

05/11/2021 7:26 17:41 7:26 22:00 13:45 4:19 9:26

06/11/2021 7:28 17:40 7:28 22:00 13:48 4:20 9:28

07/11/2021 7:29 17:39 7:29 22:00 13:50 4:21 9:29

08/11/2021 7:30 17:38 7:30 22:00 13:52 4:22 9:30

09/11/2021 7:31 17:36 7:31 22:00 13:55 4:24 9:31

10/11/2021 7:32 17:35 7:32 22:00 13:57 4:25 9:32

11/11/2021 7:34 17:34 7:34 22:00 14:00 4:26 9:34

12/11/2021 7:35 17:33 7:35 22:00 14:02 4:27 9:35

13/11/2021 7:36 17:32 7:36 22:00 14:04 4:28 9:36

14/11/2021 7:37 17:31 7:37 22:00 14:06 4:29 9:37

15/11/2021 7:38 17:30 7:38 22:00 14:08 4:30 9:38

16/11/2021 7:40 17:30 7:40 22:00 14:10 4:30 9:40

17/11/2021 7:41 17:29 7:41 22:00 14:12 4:31 9:41

18/11/2021 7:42 17:28 7:42 22:00 14:14 4:32 9:42

19/11/2021 7:43 17:27 7:43 22:00 14:16 4:33 9:43

20/11/2021 7:44 17:26 7:44 22:00 14:18 4:34 9:44

21/11/2021 7:45 17:26 7:45 22:00 14:19 4:34 9:45

22/11/2021 7:47 17:25 7:47 22:00 14:22 4:35 9:47

23/11/2021 7:48 17:24 7:48 22:00 14:24 4:36 9:48

24/11/2021 7:49 17:24 7:49 22:00 14:25 4:36 9:49

25/11/2021 7:50 17:23 7:50 22:00 14:27 4:37 9:50

26/11/2021 7:51 17:23 7:51 22:00 14:28 4:37 9:51

27/11/2021 7:52 17:22 7:52 22:00 14:30 4:38 9:52

28/11/2021 7:53 17:22 7:53 22:00 14:31 4:38 9:53

29/11/2021 7:54 17:21 7:54 22:00 14:33 4:39 9:54

30/11/2021 7:56 17:21 7:56 22:00 14:35 4:39 9:56

Total mensua 423:49 134:24 289:25
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DESEMBRE

Dia Orto Ocaso
Estalvi 

OFF

Estalvi 

ON

Hores 

totals

Hores 

100%

Hores 

60%

01/12/2021 7:57 17:20 7:57 22:00 14:37 4:40 9:57

02/12/2021 7:58 17:20 7:58 22:00 14:38 4:40 9:58

03/12/2021 7:59 17:20 7:59 22:00 14:39 4:40 9:59

04/12/2021 8:00 17:20 7:59 22:00 14:40 4:41 9:59

05/12/2021 8:01 17:19 7:59 22:00 14:42 4:43 9:59

06/12/2021 8:02 17:19 7:59 22:00 14:43 4:44 9:59

07/12/2021 8:03 17:19 7:59 22:00 14:44 4:45 9:59

08/12/2021 8:04 17:19 7:59 22:00 14:45 4:46 9:59

09/12/2021 8:04 17:19 7:59 22:00 14:45 4:46 9:59

10/12/2021 8:05 17:19 7:59 22:00 14:46 4:47 9:59

11/12/2021 8:06 17:19 7:59 22:00 14:47 4:48 9:59

12/12/2021 8:07 17:19 7:59 22:00 14:48 4:49 9:59

13/12/2021 8:08 17:19 7:59 22:00 14:49 4:50 9:59

14/12/2021 8:09 17:20 7:59 22:00 14:49 4:50 9:59

15/12/2021 8:09 17:20 7:59 22:00 14:49 4:50 9:59

16/12/2021 8:10 17:20 7:59 22:00 14:50 4:51 9:59

17/12/2021 8:11 17:20 7:59 22:00 14:51 4:52 9:59

18/12/2021 8:11 17:21 7:59 22:00 14:50 4:51 9:59

19/12/2021 8:12 17:21 7:59 22:00 14:51 4:52 9:59

20/12/2021 8:13 17:21 7:59 22:00 14:52 4:53 9:59

21/12/2021 8:13 17:22 7:59 22:00 14:51 4:52 9:59

22/12/2021 8:14 17:22 7:59 22:00 14:52 4:53 9:59

23/12/2021 8:14 17:23 7:59 22:00 14:51 4:52 9:59

24/12/2021 8:15 17:23 7:59 22:00 14:52 4:53 9:59

25/12/2021 8:15 17:24 7:59 22:00 14:51 4:52 9:59

26/12/2021 8:16 17:25 7:59 22:00 14:51 4:52 9:59

27/12/2021 8:16 17:25 7:59 22:00 14:51 4:52 9:59

28/12/2021 8:16 17:26 7:59 22:00 14:50 4:51 9:59

29/12/2021 8:17 17:27 7:59 22:00 14:50 4:51 9:59

30/12/2021 8:17 17:27 7:59 22:00 14:50 4:51 9:59

31/12/2021 8:17 17:28 7:59 22:00 14:49 4:50 9:59

Total mensual: 458:33 149:07 309:26

Total anual: 4319:46 1110:57 3208:49
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